



SC ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L.

Nr. 83 / 03.04.2020

ACT ADITIONAN NR.1
LA

CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR.1276/12 din 27.01.2020

1.Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, a Contractului de finanțare nr. 2208/25.05.2018 și a Raportului procedurii nr.1086/22.01.2020, s-a încheiat contractul de lucrări nr.1276/12 din 27.01.2020, între :

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL ARGES, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș, telefon 0248.210.056, fax 0248.220.137, cod unic de înregistrare 4229512, Cont: RO05TREZ24A510103580103X deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat prin dl. Constantin Dan MANU-Președinte al Consiliului Județean Argeș, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea: S.C. ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Comuna Bradu, sat Geamana, str. Prelungirea Craiovei, nr. 63bis, Judetul Arges, tel: 0248/265500, fax: 0372/000111, număr de înmatriculare J03/721/2004, cod fiscal RO16360170, e-mail: roloplast@gmail.com, Cont: RO04TREZ0465069XXX003490, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentată prin Popa Alin Viorel, avand functia de Administrator, în calitate de **Lider de Asociere**, și

S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L., cu sediul în Bucurest, Sector 3, Strada Dristorului, nr. 97-119, Bl.63, sc. 3, Et. 3, Ap.737., număr de înmatriculare J40/11982/2014, cod fiscal RO33701952, Cont: RO74 BTRL RONC RT03 7920 1201, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Gelu Gaina, avand functia de Administrator, **Asociat**, avand la baza Acordului de asociere nr. 4. din 07.10.2019, în calitate de **contractant**, pe de altă parte.

Partile contractului de lucrari nr.1276/12 din 27.01.2020 au convenit **încheierea prezentului act aditional** in baza art.18.1, **modificarea art.6.3** din contractul initial, avand la baza solicitarea Asocierii S.C. ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L. si S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L., inregistrata la sediul achizitorului sub nr.5868 din 03.04.2020, precum si referatul nr.5876 din 03.04.2020.

Articolul 6.3 va avea urmatorul continut :

6.3. - Durata serviciilor de proiectare este de **2 luni si 27 de zile** de la data primirii ordinului de începere a prestării serviciilor nr.1684 din 03.02.2020 emis de catre achizitor, **pana la 30.04.2020**, conform graficului fizic.

Celelalte clauze din contractul initial raman neschimbate.

Modificările cuprinse în prezentul Act adițional s-au realizat cu acordul părților si a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

U.A.T. JUDEȚUL ARGHEȘ

PREȘEDINTE,

Constantin Dan MANU



Asocierea:

SC ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L.

SC EVOLUTION PROSERV SRL, prin

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA



Administrator,
Alin Viorel POPA,



DIRECTOR EXECUTIV,
Sorin IVAȘCU




DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU



DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU



Viză C.F.P.
Gherghina CIUCĂ



Întocmit,
C.J. Tatiana EFTIME



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

DIRECȚIA STRATEGII SINEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

ROMANIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
03. APR. 2020
Nr. 5876 VIZAT,

VICEPREȘEDINTE


Marius Florinel
NICOLAESCU



APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU



Avizat de legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA



REFERAT


Avand in vedere Contractul de lucrări nr. 1276/12/27.01.2020 , incheiat intre UAT JUDEȚUL ARGES si SC ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT SRL, cu obiectul: *“prestarea serviciilor de proiectare, acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executia tuturor lucrarilor pentru obiectivul de investitie: „Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”*”, avand durata de prestare a serviciilor de proiectare de 2 luni de la transmiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor nr. 1684.03.02.2020, emis de achizitor.

De asemenea, urmare adresei prestatorului SC ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT SRL nr. 81/03.04.2020, inregistrata la sediul CJ Arges sub nr. 5868/03.04.2020, prin care solicita prelungirea termenului de predare, respectiv termenul de prestare al serviciilor contractate, pana la data de 30.04.2020, invocand prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgent pe teritoriul Romaniei si a ordinelor militare.

Propunem ca in baza motivelor obiective invocate, sa fie incheiat un Act Aditional cu prelungirea termenului de prestare cu 27 zile peste termenul de prestare stabilit in contractul initial, restul clauzelor ramanand neschimbate.

Fata de cele mentionate mai sus, rugam dispuneti aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 1 la Contractul de lucrari 1276/12/27.01.2020 , incheiat intre U.A.T. Judetul Arges si SC ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT SRL.


Director Executiv,
Alisa Ciobanu




Director Executiv,
Sorin Ivascu



Consilier juridic,
Tatiana Eftime



Manager de proiect,
Adrian Ilinca





roloplast
TEHNOCONSTRUCT



S.C. ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L.

CIF: RO16360170, J03/721/2004, Capital Social: 101.500 lei


Sediu: Comuna Bradu, Sat Geamăna, Str. Prelungirea Craiovei Nr. 63B
Judetul Argeş, cod poştal 117140 - ROMANIA

Tel: 0248 265 500, Fax: 0372 000 111, E-mail: roloplast@gmail.com

RO18 INGB 0005 0082 0655 8915 - ING BANK PITESTI

RO18 RZBR 0000 0600 2139 6523 - RAIFFEISEN BANK PITESTI

RO51 CECE AG01 01RO N073 2342 - CEC BANK PITESTI



Nr. Inreg. 81 / 03.04.2020

Catre,

UAT Judetul Arges

Referitor la contractul de lucrari nr. 1276/27.01.2020 avand ca obiect Prestarea serviciilor de proiectare, acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executia tuturor lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", avand in vedere ca in ultima perioada tara noastra traverseaza pandemia creata de coronavirusul COVID19, tinand cont prevederile Decretului nr. 195/2020 coroborat cu dispozitiile din ordonantele militare emise pe parcursul lunii martie 2020 prin care au fost restranse exercitarea unor drepturi privind libera circulatie, libertatea intrunirilor, libertatea economica in vederea prevenirii raspandirii COVID19 raportat la evolutia situatiei epidemiologice, precum si deplasarile la obiectivul Spitalului de Recuperare Bradet pe durata starii de urgenta, va aducem la cunostinta ca suntem in imposibilitatea de a preda proiectul tehnic al obiectivului sus mentionat motivat de faptul ca nu s-au putut efectua deplasarile la obiectivul aflat in com. Bradulet - Spitalul de Recuperare Bradet si intalnirea cu persoanele care aveau implicare in prestarea serviciilor de proiectare, precum si utilizarea infrastructurii de proiectare (softuri, plotter) si va solicitam sa fiti de acord cu prelungirea termenului de predare a proiectului tehnic pana la data de 30.04.2020.

Cu respect,

In numele Asocierei SC Roloplast Tehnoconstruct SRI.

SC Evolution Proserv SRL

Prin administrator Popa Alin