



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Punctul_1

Nr. 236/PH/30.09.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 273/SC/30.09.2021 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A-Ambulatorii;
- Art.173, alin. (3), lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea consiliului județean nr. 250/19.10.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești” a Studiului de fezabilitate mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de finanțare nr. 4987/29.11.2019, cod SMIS 125102;
- Notificarea nr. 16213/02.09.2021 privind rezilierea unilaterală a Contractului de servicii nr. 17249/C22/26.10.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul secretarului general al județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Devizul general - actualizat septembrie 2021 al proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Graficul de realizare al investiției - actualizat septembrie 2021 al

proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești**”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă Bugetul actualizat septembrie 2021 al proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești**”, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă Sursele de finanțare actualizate septembrie 2021, respectiv cheltuielile neeligibile și contribuția de 2% la cheltuielile eligibile, ale proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești**”, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr. 202/10.10.2019 va fi modificată și completată conform prevederilor prezentei hotărâri.

ART.6. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.7. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

APROB,
PREȘEDINTE
Ion MINZINA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT

Privind aprobarea Devizului general si a Graficul de realizare al investitiei actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „*Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești*”, cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnarii contractului de finantare

Județul Argeș este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4987/29.11.2019, cod SMIS 125102, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, *Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.*

Prin realizarea obiectivului de investitii preconizat se vor produce urmatoarele efecte pozitive:

- crearea unei structuri functionale care sa respecte cerintele Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 si implicit mentinerea Autorizatiei de Functionare si a acreditarii Spitalului de Pediatrie Pitesti;
- cresterea capacitatii de furnizare si diversificare a serviciilor medicale precum si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor medicale furnizate;
- cresterea gradului de adresabilitate al spitalului si evitarea listelor de asteptare pentru pacientii care au nevoie de tratamente in ambulatoriu
- crearea unui mediu adecvat obtinerii unor performante superioare din partea intregului colectiv medical si implicit cresterea calitatii actului medical si a accesibilitatii populatiei la servicii medicale eficiente si eficiente;

- prin realizarea bazinului de tratament se vor asigura servicii de hidrokinetoterapie care impreuna cu kinetoterapia robotizata si terapia de recuperare virtuala vor reduce timpii de asteptare pentru pacienti si nu in ultimul rand, vor conduce la eficientizarea la maximum a activitatii de recuperare medicala.

Este evident faptul ca, prin realizarea de noi spatii si asigurarea dotarii corespunzatoare a acestora se creeaza oportunitati viabile pentru diversificarea serviciilor oferite in cadrul structurii de ambulatoriu, prin concentrarea tuturor activitatilor intr-un spatiu comun si multifunctional, asigurandu-se promptitudinea interventiilor de urgenta, a ingrijirilor adecvate si monitorizarea corespunzatoare a pacientilor in cadrul Compartimentului de Ambulatoriului Integrat.

Toate acestea vor avea drept finalitate: reducerea timpilor de asteptare pana la rezolvarea cazurilor, cresterea gradului de satisfactie al pacientilor/apartinatorilor precum si al salariatilor din structura iar in final la imbunatatire actelor medicale furnizate de Spitalul de Pediatrie Pitesti.

Achizitia serviciilor de proiectare - elaborarea serviciului de proiectare PAC, PT, DE, CS și obținere avize/acorduri/autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, a fost demarata prin Referatul nr.3560/28.02.2020 si Caietul de sarcini 3559/28.02.2020, si finalizata prin Contractul de servicii nr. 17249/C22/26.10.2020, incheiat cu Asocierea dintre Societatea ESSOR INNOVATION S.R.L și Societatea ARHITECTURE DOMUS DESIGN SRL. Ordinul de incepere a prestarii serviciului a fost emis cu nr. 17713 in data de 03.11.2020, cu o durata de prestare de 5 luni. Prin Actul aditional nr.1 la Contractul de servicii nr. 17249/C22/26.10.2020, durata de prestare a fost prelungita cu 45 zile, respectiv 6 luni si 15 zile. Au fost transmise numeroase adrese/notificari de remediere/completare a documentatiei contractate si de incadrare in termenele contractuale, fara ca aceasta sa fie realizata si predada, conform caietului de sarcini.

Avand in vedere nerespectarea conditiilor contractuale privind termenele de prestare pentru elaborarea documentatiilor contractate, a fost transmisa Notificarea nr. 16213/02.09.2021 privind rezilierea unilaterala a Contractului de servicii nr. 17249/C22/26.10.2020.

Devizul general pentru obiectivul de investitii **„Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, a fost elaborat in august 2018**(au fost luate in calcul preturile medii pentru principalele materiale de constructii la nivelul anului 2018) in cadrul Studiului de Fezabilitate Mixt pentru acelasi obiectiv, in vederea depunerii cererii de finantare, in valoare de **12.936.316,08 lei cu TVA** din care C+M= 8.347.067,53 lei cu TVA. A fost actualizat cu actualizarea tarifului orar conform OUG 114/2018, in septembrie 2019, fara a depasi valoarea totala a devizului, acoperirea diferentei de manopera s-a facut, la recomandarea ADR Sud-Muntenia, din categoria de diverse si neprevazute. Pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului si incadrarea in termenul prevazut de programarea POR 2014-2020, respectiv, **31 decembrie 2023**, este necesara actualizarea Devizului General al investitiei.

Actualizarea Devizului general in septembrie 2021, s-a realizat fara costuri, de catre acelasi prestator de la faza SF Mixt, tinand cont de preturile din piata la

momentul actual, respectiv, de cresterile accentuate a preturilor pentru materialele de constructii, conform Memoriului justificativ prezentat si de prevederile HG 907/2016, conform careia „Devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar”.

Actualizarea Devizului general in 2021, reflecta cresterea preturilor pentru principalele materiale de constructii utilizate, dupa cum urmeaza:

-cresterea pretului la confectii metalice:

Pret la data elaborarii=1,2 euro/kg*4,65 lei/euro=5,58 lei

Pret confectie actual=2,5-2,6 euro/kg*4,93 lei/euro=12,81 lei

Cresterea pretului este: 12,81-5,58=7,23 lei(130%)

- cresterea pretului la fier beton:

Pret la data elaborarii=2,3 lei/kg fasonat

Pret actual=4-4,3 lei/kg

Diferenta pret= 1,7-2 lei/kg(73-75%)

- cresterea pretului la beton:

Pret la data elaborarii=240 lei/mc

Pret actual=352 lei/mc

Diferenta pret= 112 lei(46%)

- cresterea pretului de cofraj si a pretului la lemn:

Pret la data elaborarii=550-650 lei/mc

Pret actual=1700-1800 lei/mc

Diferenta pret= 1100 lei(183%)

-cresterea pretului la panouri metalice cutate:

Pret la data elaborarii panou cutat=240 lei/mc

Pret actual=352 lei/mc

Diferenta pret= 112 lei(46%)

Pret la data elaborarii vopsitorie de protectie=48lei/mp

Pret actual vopsitorie de protectie =83 lei/mp

Diferenta pret= 35 leimp(42%)

- cresterea pretului la gips carton:

Pret la data elaborarii gips carton=10,5 lei/mp

Pret actual gips carton =14 lei/mp

Diferenta pret= 3,50 lei(33.3%)

Pret la data elaborarii gips carton bentonitic=35 lei/mp

Pret actual gips carton bentonitic =52lei/mp

Diferenta pret= 17 lei(67,3%)

-cresterea pretului la termoizolatie:

Vata minerala bazaltica 100mm = pret actual 48 lei/mp

Vata minerala 50mm= pret actual 14 lei/mp

Vata minerala 150mm= pret actual 16 lei/mp

Vata minerala 100mm= pret actual 17,92 lei/mp

Polistiren extrudat cu grosime 50mm=pret actual 25 lei/mp

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru materialul termoizolant este de 60%.

-cresterea pretului pentru tamplaria din PVC:

Pret initial=480 lei/mp

Pret actual=900 lei/mp

Diferenta de pret=420 lei (87,5%)

-cresterea pretului aferent usilor din HPL:

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru usile din HPL este de 25%.

-cresterea preturilor de balast si nisip:

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru balast si nisip

este de 50%.

-cresterea pretului pentru materialele de finisaj interior:

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru materialele de finisaj interior este in medie de peste 35%.

-cresterea costului cu combustibilul:

Pret initial=5,1 lei/1 litru motorina

Pret actual=5,75 lei/1 litru motorina

Diferenta de pret=0,65 lei/litru (15%).

Ca urmare a actualizarii Devizului General, valoarea totala este de 16.249.463,48 lei cu TVA. Valoarea totala a proiectului este reprezentata de valoarea din Devizul General actualizat septembrie 2021.

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile impusa de catre Ghidul Solicitantului pentru *Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, a fost de 2.300.000 euro.*

Prin Contractul de finantare nr. 498/29.11.2019, intreaga valoare eligibila conform Ghid solicitant, a fost angajata.

Ca urmare a actualizarii Devizului general in septembrie 2021, transpunerea acestuia in Bugetul proiectului, s-a facut tinand cont de recomandarea OI-ADR Sud-Muntenia nr. 3777/04.03.2019, conform careia: “valoarea totala nerambursabila stabilita prin contractul de finantare nu poate creste”, astfel, toate cheltuielile eligibile au ramas incadrate pe aceleasi linii bugetare, iar diferentele rezultate ca urmare a actualizarii devizului au fost incadrate pe categoria cheltuielilor neeligibile, aducand modificari Surselor de finantare, astfel:

- valoarea totala a proiectului este de **16.249.463,49 lei cu TVA**, fata de 12.936.316,10 lei cu TVA;

- valoarea cheltuielilor eligibile a ramas aceeași, **10.644.448,01 lei cu TVA**;

- valoarea cheltuielilor neeligibile a crescut cu **3.313.147,39 lei cu TVA** si este de **5.605.015,48 lei cu TVA**, fata de 2.291.868,09 lei cu TVA;

- contribuția de 2% din valoarea eligibilă a ramas aceeași, **212.889,00 lei**

cuTVA.

Asistenta financiara nerambursabila solicitata ramane aceeași conform contract de finantare nr. 4987/29.11.2019 = 10.431.559,01 lei cu TVA

Avand in vedere termenul limita prevazut de programarea POR 2014-2020, privind incadrarea implementarii proiectelor, respectiv, **decembrie 2023**, proiectantul a actualizat septembrie 2021 si Graficul de realizare al investitiei, incadrand realizarea proiectului tehnic la 3 luni (5 luni initial) si a executiei de lucrari la 15 luni (24 luni initial). Acesta a tinut cont de calendarul de activitati al proiectului, aducand in grafic, categorii de lucrari ce se pot realiza in paralel/simultan.

Pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului, respectiv achizitiilor acestuia, se impune cumulara achizitiei serviciilor de proiectare - elaborarea serviciului de proiectare PAC, PT, DE, CS și obținere avize/acorduri/autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, cu achizitia execuției de lucrări, intr-o singura achizitie, astfel:

Achizitia serviciilor de proiectare, asistenta tehnică din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investiții „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”.

Calendarul activitatilor proiectului, respectiv achizițiilor proiectului va fi actualizat dupa avizarea de catre ADR Sud-Muntenia a Devizului general actualizat septembrie 2021 si a Graficului de realizare al investitiei -actualizat septembrie 2021.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 173, alin. 3, lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art. 10 din HG 907/2016,, supunem plenului Consiliului Județean Argeș aprobarea:

- Devizului general actualizat septembrie 2021(conform anexei nr.1);
- Graficului de realizare al investitiei actualizat septembrie 2021(conform anexei nr.2);
- Bugetul proiectului actualizat septembrie 2021 (conform anexei nr.3- Bugetul proiectului);
- Surse de finantare actualizate septembrie 2021, respectiv, cheltuielile neeligibile si contributia de 2% la cheltuielile eligibile - (conform anexei nr.4- Surse de finantare).

Implementarea proiectului se va face conform graficului de realizare a investitiei actualizat septembrie 2021.

Atasam prezentului raport urmatoarele documente:

- ✓ Devizul general actualizat septembrie 2021;
- ✓ Graficul de realizare al investitiei actualizat septembrie 2021;
- ✓ Anexa 3 - Bugetul proiectului actualizat septembrie 2021;
- ✓ Surse de finantare - actualizate septembrie 2021;
- ✓ Memoriului justificativ privind cresterea valorii lucrarilor in raport cu studiile elaborate in anul 2018;
- ✓ Adresa OI-ADR Sud-Muntenia nr. 3777/04.03.2019.

Hotararea nr. 202/10.10.2019, va fi completata conform prezentului raport.

**DIRECTIA ECONOMICA
LOCALA**

**Director executiv,
Carmen MOCANU**

DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA

**Director executiv,
Alisa CIOBANU**

DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

**Director executiv,
Sorin IVAȘCU**

Șef serviciu,
Tatiana Laliu

Manager de proiect,
Enescu Daniela Adina

Asistent manager,
Balan Radu Nicolae

Responsabil financiar,
Dumitrescu Cristina

Responsabil juridic,
Gabriel Ghițulescu



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 237/PH/30.09.2021

Punctul_2

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”, cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 274/SC/30.09.2021 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A-Ambulatorii;
- Art.173, alin. (3), lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea consiliului județean nr. 251/19.10.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”, a Studiului de fezabilitate mixt și a cheltuielilor legate de proiect;
- Contractul de finanțare cod SMIS 123890 – nr. 4946/29.11.2019;
- Notificarea nr. 16214/02.09.2021 privind rezilierea unilaterală a Contractului de servicii nr. 17093/22.10.2020/C/21/26.10.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul secretarului general al județului

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Devizul general - actualizat septembrie 2021 al proiectului „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Graficul de realizare al investiției - actualizat septembrie 2021 al proiectului „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă Bugetul actualizat septembrie 2021 al proiectului „**Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești**”, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă Sursele de finanțare actualizate septembrie 2021, respectiv cheltuielile neeligibile și contribuția de 2% la cheltuielile eligibile ale proiectului „**Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești**”, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr. 251/19.10.2018 va fi modificată și completată conform prevederilor prezentei hotărâri.

ART.6. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.7. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

APROB,
PREȘEDINTE
Ion MINZINA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT

Privind aprobarea *Devizului general si a Graficului de realizare al investitiei actualizate septembrie 2021* pentru proiectul cu titlul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”, cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare

Județul Argeș este beneficiarul contractului de finanțare cod SMIS 123890 - nr. 4946/29.11.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, *Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.*

Prin realizarea obiectivului de investiții preconizat se vor produce următoarele efecte pozitive:

- crearea unei structuri functionale care sa respecte cerintele Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 si implicit mentinerea Autorizatiei de Functionare si a acreditarii Spitalului Județean de Urgență Pitesti;
- cresterea capacitatii de furnizare si diversificare a serviciilor medicale precum si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor medicale furnizate;
- cresterea gradului de adresabilitate al spitalului si evitarea listelor de asteptare pentru pacientii care au nevoie de tratamente in ambulatoriu;
- crearea unui mediu adecvat obtinerii unor performante superioare din partea intregului colectiv medical si implicit cresterea calitatii actului medical si a accesibilitatii populatiei la servicii medicale eficiente si eficiente;

Prin proiectul „Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești” se vor realiza intervenții structurale și o serie de măsuri de intervenție conform expertizei tehnice/proiectului de structură, asupra clădirii existente, extinderea cu un corp nou, în apropierea clădirii C1 (în apropierea corpului D, E și G), ce va adăposti spațiile medicale aferente ambulatoriului (Cabinete și Sali de tratament), spațiile destinate exclusiv angajaților spitalului, precum și noi spații tehnice și de depozitare. Corpul propus va avea regimul de înălțime S+P+2E.

Achiziția serviciilor de proiectare - elaborarea serviciului de proiectare PAC, PT, DE, CS și obținere avize/acorduri/autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”, a fost demarata prin Referatul nr.4895/19.03.2020 și Caietul de sarcini 4894/10.03.2020, finalizata prin Contractul de servicii nr. 17093/22.10.2020/C/21/26.10.2020, incheiat cu Asocierea dintre Societatea ESSOR INNOVATION S.R.L și Societatea ARHITECTURE DOMUS DESIGN SRL. Ordinul de incepere a prestarii serviciului a fost emis cu nr. 17711 in data de 03.11.2020, cu o durata de prestare de 5 luni. Prin Actul aditional nr.1 la Contractul de servicii nr. 17093/22.10.2020 //C/21/26.10.2020, durata de prestare a fost prelungita cu 45 zile, respectiv, la 6 luni si 15 zile, cu termen final de predare 29.06.2021. Au fost transmise numeroase adrese/notificari de remediere/completare a documentatiei contractate si de incadrare in termenele contractuale, fara ca aceasta sa fie realizata si predata, conform caietului de sarcini.

Avand in vedere nerespectarea conditiilor contractuale privind termenele de prestare pentru elaborarea documentatiilor contractate, a fost transmisa Notificarea nr. 16214/02.09.2021 privind rezilierea unilaterala a Contractului de servicii nr. 17093/22.10.2020/C/21/26.10.2020.

Intrucat, Devizul general pentru obiectivul de investitii „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”, a fost elaborat in august 2018 in cadrul Studiului de Fezabilitate Mixt pentru acelasi obiectiv, in vederea depunerii cererii de finantare, in valoare de **13.443.259,45 lei cu TVA**, din care C+M= 10.989.395,85 lei cu TVA, cat si pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului si incadrarea in termenul prevazut de programarea POR 2014-2020, respectiv, **31 decembrie 2023**, a fost necesara actualizarea Devizului General al investitiei. In cadrul SF Mixt elaborat la depunerea cererii de finantare, au fost luate in calcul preturile medii pentru principalele materiale de constructii la nivelul anului 2018.

Actualizarea Devizului general in septembrie 2021, s-a realizat fara costuri, de catre acelasi prestator de la faza SF Mixt, tinand cont de preturile din piata la momentul actual, respectiv, de cresterile accentuate a preturilor pentru materialele de constructii, conform Memoriului justificativ prezentat si prevederilor HG 907/2016, conform careia „Devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar”.

Actualizarea Devizului general in 2021, reflecta cresterea preturilor pentru

principalele materiale de constructii utilizate, dupa cum urmeaza:

-cresterea pretului la confectii metalice:

Pret la data elaborarii=1,2 euro/kg*4,65 lei/euro=5,58 lei

Pret confectie actual=2,5-2,6 euro/kh*4,93 lei/euro=12,81 lei

Cresterea pretului este: 12,81-5,58=7,23 lei(130%)

- cresterea pretului la fier beton:

Pret la data elaborarii=2,3 lei/kg fasonat

Pret actual=4-4,3 lei/kg

Diferenta pret= 1,7-2 lei/kg(73-75%)

- cresterea pretului la beton:

Pret la data elaborarii=240 lei/mc

Pret actual=352 lei/mc

Diferenta pret= 112 lei(46%)

- cresterea pretului de cofraj si a pretului la lemn:

Pret la data elaborarii=550-650 lei/mc

Pret actual=1700-1800 lei/mc

Diferenta pret= 1100 lei(183%)

-cresterea pretului la panouri metalice cutate:

Pret la data elaborarii panou cutat=240 lei/mc

Pret actual=352 lei/mc

Diferenta pret= 112 lei(46%)

Pret la data elaborarii vopsitorie de protectie=48lei/mp

Pret actual vopsitorie de protectie =83 lei/mp

Diferenta pret= 35 leimp(42%)

- cresterea pretului la gips carton:

Pret la data elaborarii gips carton=10,5 lei/mp

Pret actual gips carton =14 lei/mp

Diferenta pret= 3,50 lei(33.3%)

Pret la data elaborarii gips carton bentonitic=35 lei/mp

Pret actual gips carton bentonitic =52lei/mp

Diferenta pret= 17 lei(67,3%)

-cresterea pretului la termoizolatie:

Vata minerala bazaltica 100mm = pret actual 48 lei/mp

Vata minerala 50mm= pret actual 14 lei/mp

Vata minerala 150mm= pret actual 16 lei/mp

Vata minerala 100mm= pret actual 17,92 lei/mp

Polistiren extrudat cu grosime 50mm=pret actual 25 lei/mp

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru materialul termoizolant este de 60%.

-cresterea pretului pentru tamplaria din PVC:

Pret initial=480 lei/mp

Pret actual=900 lei/mp

Diferenta de pret=420 lei (87,5%)

-cresterea pretului aferent usilor din HPL:

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru usile din HPL este de 25%.

-cresterea preturilor de balast si nisip:

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru balast si nisip este de 50%.

-cresterea pretului pentru materialele de finisaj interior:

Fata de pretul utilizat in SF Mixt, cresterea de preturi pentru materialele de finisaj interior este in medie de peste 35%.

-cresterea costului cu combustibilul:

Pret initial=5,1 lei/1 litru motorina

Pret actual=5,75 lei/1 litru motorina

Diferenta de pret=0,65 lei/litru (15%).

Ca urmare a actualizarii Devizului General, valoarea totala este de 16.063.852,95 lei cu TVA. Valoarea totala a proiectului este reprezentata de valoarea din Devizul General actualizat 2021.

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile impusa de catre Ghidul Solicitantului pentru *Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, a fost de 2.300.000 euro.*

Prin Contractul de finantare nr. 4946/29.11.2019, intreaga valoare eligibila conform Ghid solicitant, a fost angajata.

Ca urmare a actualizarii Devizului general, transpunerea acestuia in Bugetul proiectului, s-a facut tinand cont de recomandarea OI-ADR Sud-Muntenia nr. 3777/04.03.2019, conform careia: “valoarea totala nerambursabila stabilita prin contractul de finantare nu poate creste”, astfel, toate cheltuielile eligibile au ramas incadrate pe aceleasi linii bugetare, iar diferentele rezultate ca urmare a actualizarii devizului au fost incadrate pe categoria cheltuielilor neeligibile, aducand modificari Surselor de finantare, astfel:

- valoarea totala a proiectului este de **16.063.852,96 lei cu TVA**, fata de 13.443.259,45 lei cu TVA;

- valoarea cheltuielilor eligibile a ramas aceeaasi, **10.700.750 lei cu TVA**;

- valoarea cheltuielilor neeligibile a crescut cu 2.620.593,51 si este de **5.363.102,97 lei cu TVA**, fata de 2.742.509,46 lei cu TVA;

- contribuția de 2% din valoarea eligibilă a ramas aceeaasi, **214.015,05 lei cu TVA**.

Avand in vedere termenul limita prevazut de programarea POR 2014-2020, privind incadrarea implementarii proiectelor, respectiv, **decembrie 2023**, proiectantul a actualizat septembrie 2021 si Graficul de realizare al investitiei, incadrand realizarea proiectului tehnic la 3 luni (5 luni initial) si a executiei de lucrari la 15 luni (24 luni initial). Acesta a tinut cont de calendarul de activitati al proiectului, aducand in grafic, categorii de lucrari ce se pot realiza in paralel/simultan.

Pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului, respectiv achizițiilor acestuia, se impune cumularea achiziției serviciilor de proiectare - elaborarea serviciului de proiectare PAC, PT, DE, CS și obținere avize/acorduri/autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești” cu achiziția execuției de lucrări, într-o singură achiziție, astfel:

Achiziția serviciilor de proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”.

Calendarul activitatilor proiectului, respectiv achizițiilor proiectului va fi actualizat după avizarea de către ADR Sud-Muntenia a Devizului general actualizat 2021 și a Graficului de realizare al investiției -actualizat 2021.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 173, alin. 3, lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art. 10 din HG 907/2016,, supunem plenului Consiliului Județean Argeș aprobarea:

- Devizului general - actualizat septembrie 2021(conform anexei nr.1);
- Graficului de realizare al investiției - actualizat septembrie 2021(conform anexei nr.2);
- Bugetul proiectului actualizat septembrie 2021 (conform anexei nr.3 Bugetul proiectului) ;
- Surse de finanțare actualizate septembrie 2021 - respectiv, cheltuielile neeligibile și contribuția de 2% la cheltuielile eligibile (conform anexei nr.4- Surse de finanțare- actualizate septembrie 2021).

Implementarea proiectului se va face conform graficului de realizare a investiției actualizat 2021.

Atasam prezentului raport urmatoarele documente:

- ✓ Devizul general - actualizat septembrie 2021;
- ✓ Graficul de realizare al investiției - actualizat septembrie 2021;
- ✓ Anexa 3 - Bugetul proiectului - actualizat septembrie 2021;
- ✓ Surse de finanțare - actualizate septembrie 2021;
- ✓ Memoriului justificativ privind creșterea valorii lucrărilor în raport cu studiile elaborate în anul 2018;
- ✓ Adresa OI-ADR Sud-Muntenia nr. 3777/04.03.2019.

Hotărârea nr.251/19.10.2018, va fi completată conform prezentului raport.

**DIRECTIA ECONOMICA
LOCALA**

**Director executiv,
Carmen MOCANU**

DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA

**Director executiv,
Alisa CIOBANU**

DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

**Director executiv,
Sorin IVAȘCU**

Şef serviciu,
Tatiana Laliu

Asistent manager,
Mosoiu Mihail

Responsabil juridic,
Gabriel Ghiţulescu



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137



Nr. 238/PH/05.10.2021

Punctul_4

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Argeș**

Analizând Referatul de aprobare nr. 275/SC/05.10.2021 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Art. 124 coroborat cu art. 182, alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Sentința civilă a Tribunalului Argeș nr. 398/2021 din ședința publică din data 08.09.2021;
- Avizul comisiei de specialitate K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă modificarea și completarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020, se modifică conform prevederilor art. 1.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Domnului consilier județean Bălan Iosif-Bogdan;

**PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ**

**Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA**

1. COMISIA BUGET- FINANȚE			
	Tudose Nicolae	PRESEDINTE	P.S.D.
	Pîrvu Marius	SECRETAR	P.S.D.
	Bughiu Adrian Dumitru		P.S.D.
	Popa Cristina - Elena		P.S.D.
	Giuclea George Dan		P.N.L.
	Ivan Marius - Bogdan		PRO ROM
	Ghiță Cosmin		U.S.R.

2. . COMISIA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI, INVESTIȚII, MEDIU, AGRICULTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE			
	Postelnicescu Marius	PRESEDINTE	P.N.L.
	Tică Manuel	SECRETAR	P.N.L.
	Istrate Ion		P.S.D.
	Ionescu Marilena Steluța		P.S.D.
	Stana Stelian		U.S.R.

3. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE - SOCIALĂ			
	Enache Valentin – Viorel	PRESEDINTE	P.S.D.
	Iacșa Aurel	SECRETAR	P.S.D.
	Bălan Iosif-Bogdan		P.S.D.
	David Bogdan Angelin		P.N.L.
	Ilie Ion		P.N.L.

4.COMISIA PENTRU CULTURĂ, EDUCATIE, TINERET ȘI SPORT			
	Bărbuceanu Mihail - Dorin	PRESEDINTE	P.N.L.
	Iana Ion	SECRETAR	P.N.L.
	Turturoiu Liliana		P.S.D.
	David Emilian		P.N.L.
	Ștefan Mihai Alexandru		U.S.R.

5. COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ			
	Negoescu Vasile	PRESEDINTE	P.S.D.
	Eftene Diana - Elena	SECRETAR	P.S.D.
	Nicolaescu Marius Florinel		P.S.D.
	Mîndroc Cătălin Viorel		P.S.D.
	Grecu Dumitru		PRO ROM
	Sofianu Narcis – Ionuț		P.N.L.
	Popa Florentin - Marius		P.N.L.

6. COMISIA PENTRU PROMOVAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ, JUDEȚEANĂ, REGIONALĂ ȘI EUROPEANĂ, PARTENERIATE ȘI TURISM			
	Cotenescu Maria	PRESEDINTE	P.S.D.
	Nicolescu Nicoleta – Tatiana	SECRETAR	P.S.D.
	Nițescu Eleodor Olavi		P.S.D.
	Deaconescu Valentin - Ion		P.N.L.
	Zidaru Cristian		U.S.R.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Direcția Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ – Transparența Decizională

APROB,
PREȘEDINTE,
ION MÎNZÎNĂ

AVIZAT,
SECRETAR UL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel Voica

RAPORT
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Argeș

Prin Hotărârea consiliului județean nr. 2/2.11.2020 Consiliul Județean Argeș a aprobat componența nominală a celor șase comisii de specialitate.

Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. 2 lit. (j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier județean a domnului Manole Nicolae Marius încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, la data 03.08.2021 și se declară vacant locul de consilier ce revine Partidului Social Democrat ocupat de acesta în cadrul consiliului județean, respectiv în cadrul comisiilor de specialitate. Prin Sentința civilă a Tribunalului Argeș nr. 398/2021 din ședința publică din data 08.09.2021 a fost validat mandatul domnului Bălan Iosif-Bogdan pentru funcția de consilier județean.

Astfel:

- Domnul Bălan Iosif-Bogdan va ocupa locul devenit vacant în cadrul comisiei de specialitate K3 – **COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE - SOCIALĂ;**

Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

SEF SERVICIU,
Cătălina Predescu

Intocmit,
Mateescu Cristina

