

APROB,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022**

pentru obiectivul de investiții:

**”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A),
KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI”**

U.A.T. Județul Argeș, în calitate de Achizitor a încheiat Contractul nr. 15736/380/30.09.2020 având ca obiect: *”Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești”*. Investiția se află în etapa de implementare a proiectului, lucrările de modernizare a drumului județean fiind în curs de execuție.

Proiectantul a elaborat documentațiile tehnice în conformitate cu datele cadastrale actualizate la nivelul lunii mai 2021, potrivit cărora lungimea totală a sectorului de drum este de 10,090 km. Lungimea efectivă a tronsonului de drum DJ703B proiectat, prevăzut pentru modernizare de la intersecția cu DJ 679 (km 49+422, conform Extras de Carte Funciară nr. 31 U.A.T. Lunca Corbului și km 48+975 conform titlaturii proiectului) la intersecția cu DN65A (km 59+512, conform Extras de Carte Funciară nr. 85338 U.A.T. Costești și km 59+065 conform titlaturii proiectului) este de **10,030 km**.

În conformitate cu **O.U.G. nr. 47/2022**, U.A.T. Județul Argeș a încheiat cu Executantul **Actul adițional nr. 5/14.06.2022** la Contractul nr. 15736/380/30.09.2020.

Potrivit Actului adițional nr. 5/14.06.2022, restul rămas de executat la 15.04.2022, data intrării în vigoare a **O.U.G. nr. 47/2022**, în suma de 15.843.568,68 lei fara T.V.A. (reprezentând valoarea calculată în prețuri ofertă contractate - fără serviciile de proiectare și asistență tehnică) **se va ajusta la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.**

Determinarea prețului final al Contractului nr. 15736/380/30.09.2020 se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită

de executant, dirigințe de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Totodata, conform prevederilor art. 4, alin. (6) din O.U.G. nr. 47/2022 „[...]Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.”

Prin H.C.J. Argeș nr. 320/15.11.2022 a fost aprobat Devizul General actualizat și indicatorii tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022. Valoarea totală a obiectivului de investiții actualizată aprobată de **32.666,381 mii lei** inclusiv T.V.A. a fost estimată prin aproximarea valorii ajustate pentru **restul rămas de executat LUCRĂRI** cu aplicarea coeficientului de ajustare aferent indicelui de cost în construcții total diseminat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de preturi **ICC = 187,1 pentru luna iulie 2022.**

Indicele de cost în construcții total diseminat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de preturi **pentru luna aprilie 2023 este ICC = 193,1.**

Având în vedere evoluția indicelui de cost în construcții total și în conformitate cu prevederile Art. **9.2. Obligații specifice în faza de proiectare**, punctul 9.2.9. din Contractul nr. 15736/380/30.09.2020, executantul (proiectant) a transmis cu adresa înregistrată la U.A.T. Județul Argeș cu nr. 18822/10.08.2023:

- Devizul General Estimativ rest de executat, calculat înainte de depunerea situației de lucrări nr. 3 (Execuție) întocmit în prețuri ofertă (conform contract) și actualizat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, cu aplicarea formulei polinomiale pentru coeficientul de ajustare, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de H.G. 28/2008
- Devizul General Estimativ al obiectivului de investiții întocmit în prețuri ofertă (conform contract) și actualizat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, cu aplicarea formulei polinomiale pentru coeficientul de ajustare, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de H.G. 28/2008.

Din documentele menționate mai sus, valoarea totală a obiectivului de investiții actualizată este de 33.278,405 mii lei inclusiv T.V.A. a fost estimată prin aproximarea valorii ajustate pentru restul rămas de executat LUCRĂRI cu aplicarea coeficientului de ajustare aferent indicelui de cost în construcții total diseminat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de preturi ICC = 193,1 pentru luna aprilie 2023.

În concluzie, ca urmare a aplicării prevederilor **O.U.G. 47/2022**, coroborat cu prevederile **H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții**, precum și ale art. 15 alin. 1 lit. c și alin 2 din **H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare**, valoarea suplimentară estimată,

necesară pentru ajustarea aproximată la nivelul **lunii aprilie 2023**, modifică următoarele capitole din Devizul general al obiectivului de investiții aprobat prin H.C.J. Argeș nr. 320/15.11.2022:

- CAP. 1 *Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului*

1.2. Amenajarea terenului

Valoarea de 295,462 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 293,149 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 55,698 mii lei, respectiv **348,847 mii lei inclusiv T.V.A.**

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Valoarea de 183,658 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 189,348 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 35,976 mii lei, respectiv **225,324 mii lei inclusiv T.V.A.**

- CAP. 4 *Cheltuieli pentru investiția de bază*

4.1. Construcții și instalații

Valoarea de 24.822,914 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 25.303,945 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 4.807,750 mii lei, respectiv **30.111,695 mii lei inclusiv T.V.A.**

- CAP. 5 „*Alte cheltuieli*” Devizul General al obiectivului

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Valoarea de 38,415 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 39,605 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 7,525 mii lei, respectiv **47,130 mii lei inclusiv T.V.A.**

5.2.1.2 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M

Valoarea de 126,702 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine **129,130 mii lei fără T.V.A.**

5.2.1.3 Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M

Valoarea de 152,043 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine **154,956 mii lei fără T.V.A.**, respectiv:

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

Valoarea de 126,702 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 129,130 mii lei fără T.V.A.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

Valoarea de 25,341 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 25,826 mii lei fără T.V.A.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

Valoarea de 1.270,755 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 1.294,975 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 246,045 mii lei, respectiv **1.541,020 mii lei inclusiv T.V.A.**

Pe cale de consecință, valoarea totală estimată a investiției potrivit Devizului general actualizat cu ajustările aplicate conform formulei prevăzute în *O.U.G. nr. 47/2022*, ajustări estimate la nivelul **lunii aprilie 2023** se modifică de la:

- **32.666,381 mii lei** inclusiv T.V.A. din care construcții montaj (C+M) în valoare de **30.155,135 mii lei** inclusiv T.V.A.

cu valoarea suplimentară de:

- **612,024 mii lei** inclusiv T.V.A. din care construcții montaj (C+M) în valoare de **577,861 mii lei** inclusiv T.V.A.

și devine:

- **33.278,405 mii lei** inclusiv T.V.A. din care construcții montaj (C+M) în valoare de **30.732,996 mii lei** inclusiv T.V.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.173, alin.3, lit. f) din *O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, actualizată, coroborate cu prevederile art. 6 din Anexa 4 - *Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii la H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii* si prevederile art. 44 din *Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale privind aprobarea proiectelor de investitii publice locale*, supunem plenului Consiliului Județean Argeș aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții: **"MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI"**.

Anexăm la prezentul raport:

- Devizul General Estimativ al obiectivului de investiții întocmit în prețuri ofertă (conform contract) și actualizat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de H.G. 28/2008 și Devizul General Estimativ rest de executat, calculat înainte de depunerea situației de LUCRARI nr. 3 (Execuție) întocmit în prețuri ofertă (conform contract) și actualizat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de H.G. 28/2008;

- Extras din Buletinul statistic de prețuri - tabel 15 „Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură”.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
Alisa CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen MOCANU

Redactat:
R. Ciortan
B. Gomoiu
C. Colan

Anexa nr. 2
la H.C.J. Argeş nr. _____ din _____

Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției

OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE:

**”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A),
KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI
COSTEȘTI”**

Valoarea totală a investiției conform

Devizului General actualizat - faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022**

Conform Indicelui de cost în construcții total diseminat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de preturi **pentru luna aprilie 2023 - ICC = 193,1**

	mii lei fără T.V.A.	mii lei inclusiv T.V.A.
Valoarea totală a investiției (INV)	28.010,269	33.278,405
Construcții-Montaj (C+M)	25.826,047	30.732,996