



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod
poștal 110014

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 318/PH/13.11.2023

Punctul_1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 și valoarea estimată actualizată a cofinanțării pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI"

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 318/SC/13.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere :

- Art. 173, alin. 3 lit. f, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,
- Art. 15 alin. 1 lit.c și alin 2 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș;

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE:

ART.1. Se aprobă Devizul General actualizat, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022* pentru obiectivul de investiții: *"Modernizare DJ703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești"* în valoare de **33.602,810 mii lei**, conform anexei nr. 1 parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI”, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă valoarea estimată actualizată a cofinanțării pentru obiectivul de investiții *“Modernizare DJ703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești”* în sumă de **9.211,408 mii lei**.

ART.4. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

Anexa nr. 2
la H.C.J. Argeş nr. _____ din _____

Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției

OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE:

**”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975
– 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI”**

Valoarea totală a investiției conform

Devizului General actualizat - faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022**

Conform Indicelui de cost în construcții total diseminat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri **pentru luna iulie 2023 - ICC = 196,8**

	mii lei fără T.V.A.	mii lei inclusiv T.V.A.
Valoarea totală a investiției (INV)	28.283,331	33.602,810
Construcții-Montaj (C+M)	26.083,444	31.039,297

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA TEHNICĂ

APROB,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022** și valoarea estimată actualizată a cofinanțării pentru obiectivul de investiții: **”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI”**

U.A.T. Județul Argeș, în calitate de Achizitor a încheiat Contractul nr. 15736 / 380 / 30.09.2020 având ca obiect: ***Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești”***. Investiția se află în etapa de implementare a proiectului, lucrările de modernizare a drumului județean fiind în curs de execuție.

Proiectantul a elaborat documentațiile tehnice în conformitate cu datele cadastrale actualizate la nivelul lunii mai 2021, potrivit cărora lungimea totală a sectorului de drum este de 10,090 km. Lungimea efectivă a tronsonului de drum DJ703B proiectat, prevăzut pentru modernizare de la intersecția cu DJ 679 (*km 49+422, conform Extras de Carte Funciară nr. 31 U.A.T. Lunca Corbului și km 48+975 conform titlaturii proiectului*) la intersecția cu DN65A (*km 59+512, conform Extras de Carte Funciară nr. 85338 U.A.T. Costești și km 59+065 conform titlaturii proiectului*) este de **10,030 km**.

În conformitate cu **O.U.G. nr. 47/2022**, U.A.T. Județul Argeș a încheiat cu Executantul **Actul adițional nr. 5/14.06.2022** la Contractul nr. 15736/380/30.09.2020.

Potrivit Actului adițional nr. 5/14.06.2022, restul rămas de executat la 15.04.2022, data intrării în vigoare a **O.U.G. nr. 47/2022**, în suma de 15.843.568,68 lei fara T.V.A. (*reprezentând valoarea calculată în prețuri ofertă contractate - fără serviciile de proiectare și asistență tehnică*) **se va ajusta la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.**

Determinarea prețului final al Contractului nr. 15736/380/30.09.2020 se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Totodata, conform prevederilor art. 4, alin. (6) din *O.U.G. nr. 47/2022* „[...] **Prețul final al contractului de achiziție publică / contractului sectorial / contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului / proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.**”

Prin H.C.J. Argeș nr. 251/31.08.2023 a fost aprobat Devizul General actualizat și indicatorii tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022. Valoarea totală a obiectivului de investiții actualizată aprobată de **33.278,405 mii lei** inclusiv T.V.A. a fost estimată prin aproximarea valorii ajustate pentru **restul rămas de executat LUCRĂRI** cu aplicarea coeficientului de ajustare aferent indicelui de cost în construcții total diseminat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de preturi **ICC = 193,1 pentru luna aprilie 2023.**

Indicele de cost în construcții total diseminat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de preturi **pentru luna IULIE 2023 este ICC = 196,8.**

Având în vedere evoluția indicelui de cost în construcții total și în conformitate cu prevederile Art. **9.2. Obligații specifice în faza de proiectare**, punctul 9.2.9. din Contractul nr. 15736/380/30.09.2020, executantul (proiectant) a transmis cu adresa înregistrată la U.A.T. Județul Argeș cu nr. 26314/30.10.2023:

- ✓ Borderou realizari **luna Mai** cu indice definitiv – regularizarea situatiei de plata nr. 3 conform indicelui **ICC = 193,9 pentru luna MAI 2023.**
- ✓ Devizul General Estimativ rest de executat, calculat cu indicele definitiv **pentru luna IULIE 2023**, întocmit în prețuri ofertă (conform contract) și actualizat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, cu aplicarea formulei polinomiale pentru coeficientul de ajustare, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de H.G. 28/2008
- ✓ Devizul General Estimativ al obiectivului de investiții întocmit în prețuri ofertă (conform contract) și actualizat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, cu aplicarea formulei polinomiale pentru coeficientul de ajustare, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de H.G. 28/2008.

Din documentele menționate mai sus, valoarea totală a obiectivului de investiții actualizată este de 33.602,810 mii lei inclusiv T.V.A. a fost estimată prin aproximarea valorii ajustate pentru restul rămas de executat LUCRĂRI cu aplicarea coeficientului de ajustare aferent indicelui de cost în construcții total diseminat de către Institutul

Național de Statistică in Buletinul statistic de preturi ICC = 196,8 pentru luna IULIE 2023.

În concluzie, ca urmare a aplicării prevederilor **O.U.G. 47/2022**, coroborat cu prevederile *H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții*, precum și ale art. 15 alin. 1 lit. c și alin 2 din *H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare*, valoarea suplimentară estimată, necesară pentru ajustarea aproximată la nivelul **lunii IULIE 2023**, modifică următoarele capitole din Devizul general al obiectivului de investiții aprobat prin H.C.J. Argeș nr. 251/31.08.2023:

- CAP. 1 *Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului*

1.2. Amenajarea terenului

Valoarea de 293,149 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 294,063 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 55,872 mii lei, respectiv **349,935 mii lei inclusiv T.V.A.**

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Valoarea de 189,348 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 192,849 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 36,641 mii lei, respectiv **229,490 mii lei inclusiv T.V.A.**

- CAP. 4 *Cheltuieli pentru investiția de bază*

4.1. Construcții și instalații

Valoarea de 25.303,945 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 25.556,195 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 4.855,676 mii lei, respectiv **30.411,871 mii lei inclusiv T.V.A.**

- CAP. 5 „*Alte cheltuieli*” Devizul General al obiectivului

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Valoarea de 39,605 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 40,337 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 7,664 mii lei, respectiv **48,001 mii lei inclusiv T.V.A.**

5.2.1.2 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M

Valoarea de 129,130 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine **130,417 mii lei fără T.V.A.**

5.2.1.3 Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M

Valoarea de 154,956 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine **156,501 mii lei fără T.V.A.**, respectiv:

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

Valoarea de 129,130 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 130,417 mii lei fără T.V.A.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

Valoarea de 25,826 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 26,084 mii lei fără T.V.A.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

Valoarea de 1.294,975 mii lei fără T.V.A. se modifică și devine 1.307,808 mii lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în sumă de 248,484 mii lei, respectiv **1.556,292 mii lei inclusiv T.V.A.**

Pe cale de consecință, valoarea totală estimată a investiției potrivit Devizului general actualizat cu ajustările aplicate conform formulei prevăzute în *O.U.G. nr. 47/2022*, ajustări estimate la nivelul **lunii IULIE 2023** se modifică de la:

- **33.278,405 mii lei** inclusiv T.V.A. din care construcții montaj (C+M) în valoare de **30.732,996 mii lei** inclusiv T.V.A.

cu valoarea suplimentară de:

- **324,405 mii lei** inclusiv T.V.A. din care construcții montaj (C+M) în valoare de **306,301 mii lei** inclusiv T.V.A.

și devine:

- **33.602,810 mii lei** inclusiv T.V.A. din care construcții montaj (C+M) în valoare de **31.039,297 mii lei** inclusiv T.V.A.

Totodată, având în vedere că U.A.T. Județul Argeș a obținut finanțare prin Programul național de investiții „*Anghel Saligny*”, aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, pentru investiția **“Modernizare DJ703B Pădurești (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești”** și a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 42/20.10.2022, prin care suma totală a finanțării acordate pentru realizarea obiectivului de investiții este de **24.391.402,22 lei inclusiv T.V.A.**, este necesară actualizarea valorii de:

- **7.268,53424 mii lei** inclusiv T.V.A. pentru asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.I. „*Anghel Saligny*”, reprezentând cofinanțarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 240/12.09.2022

cu valoarea de:

- **1.942,874 mii lei** inclusiv T.V.A.

Astfel, valoarea estimată actualizată a cofinanțării necesare pentru obiectivul de investiții este de:

- **9.211,408 mii lei** inclusiv T.V.A.

Precizăm că actualizarea cofinanțării necesare pentru obiectivul de investiții din bugetul U.A.T. Județul Argeș este cauzată de ajustările survenite ca urmare a aplicării dispozițiilor **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022** privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu dispozițiile:

- art. 173, alin. (1), lit. ”b”, alin (3), lit. ”f”, alin (5), lit. ”l”, art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1) lit.”a” și art. 243, alin (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 6 din Anexa 4 - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la *H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,*

- art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

- art. 4, alin. (6) din *O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru*, supunem spre aprobare plenului Consiliului Județean Argeș:

✓ Devizul General actualizat și indicatorii tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022* pentru obiectivul de investiții: **“Modernizare DJ703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești”** în valoare de **33.602,810 mii lei**.

✓ Valoarea estimată actualizată a cofinanțării pentru obiectivul de investiții **“Modernizare DJ703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești”** în sumă de **9.211,408 mii lei**.

Anexăm la prezentul raport:

- Devizul General Estimativ al obiectivului de investiții întocmit în prețuri ofertă (*conform contract*) și actualizat potrivit prevederilor *O.U.G. nr. 47/2022*, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de *H.G. 28/2008* și Devizul General Estimativ rest de executat, calculat cu indicele **pentru luna IULIE 2023**, întocmit în prețuri ofertă (*conform contract*) și actualizat potrivit prevederilor *O.U.G. nr. 47/2022*, însoțit de Devizele pe obiecte, în forma prevăzută de *H.G. 28/2008*;

- Extras din Buletinul statistic de prețuri - tabel 15 „*Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură*”;

- Contractul de finanțare înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 42/20.10.2022 și la UAT Județul Argeș cu nr. 24070/01.11.2022, pentru obiectivul de investiții **“Modernizare DJ703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești”**.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
Alisa CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen MOCANU

Redactat:
C. Colan
R. Ciortan



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 322/PH/14.11.2023

Punctul_2

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Temei de Proiectare referitoare la: ***Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”***

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 322/SC/14.11.2023 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Art.173, alin.(1), litera b), alin. (3), litera f) și alin (5), litera d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu actualizările și modificările ulterioare;
 - Art.44, alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu actualizările și modificările ulterioare;
 - Art.1, alin.(1) și (2) și ale art. 3, alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016, cu actualizările și modificările ulterioare;
 - Tema de proiectare realizată conform Contractului nr. 24547/5/12.10.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 27035/06.11.2023;
 - Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 91/30.03.2023 pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”;
 - Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 - Avizul Secretarului General al Județului Argeș;

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Tema de Proiectare referitoare la: ***Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”***, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Tehnică;

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

**Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ

APROBAT,
PREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT

privind aprobarea Temei de Proiectare referitoare la:

Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.91/30.03.2023 a fost aprobată Nota Conceptuală privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții : ***Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”***

A fost întocmită și depusă cererea de finanțare înregistrată la CJ Argeș cu nr.4037/MDLPA/CCRS-468/20.02.2023 pentru acest obiectiv de investiții cu finanțare de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin “Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat” derulat în conformitate cu ***Legea nr.212/2022*** privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Facem precizarea că cererea de finanțare CCRS nr.4037/CCRS-468/20.02.2023 încărcată în platforma digitală ***investitii.mdlpa.ro*** a fost declarată eligibilă în urma evaluării administrative realizate la nivelul MDLPA, aceasta fiind inclusă în Lista sinteză a obiectivelor de investiții pentru Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile aflate în proprietatea autorităților și instituțiilor administrației publice central și locale.

Tema de proiectare conform Contract nr.24547/5/12.10.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.27035/06.11.2023, face parte din *Etapa I* de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și se succede *Notei conceptuale*, aprobate de conducerea Consiliului Județean Argeș.

Etaple următoare constau din elaborarea:

- **Elaborare documentații tehnice pentru obținere avize/acorduri, inclusiv obținerea certificatului de urbanism (CU) și a avizelor/acordurilor solicitate prin acesta;**
- **Elaborare Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI);**

În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) ale Hotărârii de Guvern nr.907/2016, cu actualizările și modificările ulterioare, *Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiției sau, după caz, de către proiectanți/consultanți care prestează servicii de proiectare/consultanță în domeniu și se aprobă de către beneficiar.*

Având în vedere prevederile:

- art.173, alin.(1), litera b) și (3), litera f) din *O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ*, cu actualizările și modificările ulterioare;
- art.44, alin.(1) din *Legea finanțelor publice locale nr.273/2006*, cu actualizările și modificările ulterioare;
- art.1, alin.(1) și (2) și ale art.4, alin.(2) din *Hotărârea de Guvern nr.907/2016*, cu actualizările și modificările ulterioare;

Supunem spre aprobare ***Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”***

Anexăm la prezentul raport, Tema de Proiectare întocmită pentru obiectivul de investiții la care facem referire.

Director Executiv,
Alin STOICEA

Director Executiv,
Alisa CIOBANU

Întocmit,
Stelian NEAGU

Consilier Juridic,
Robert CIORTAN



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 323/PH/14.11.2023

Punctul_3

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Temei de Proiectare referitoare la: *Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723, în comuna Căteasca, județul Argeș”*

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 323/SC/14.11.2023 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Art.173, alin.(1), litera b), alin. (3), litera f) și alin (5), litera d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Art.44, alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Art.1, alin.(1) și (2) și ale art. 3, alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Tema de Proiectare realizată conform Contractului nr.24543/38/12.10.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.27038/06.11.2023;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 51/23.02.2023 pentru aprobarea Notei Conceptuale privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții : Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș”
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș;

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții: **Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș”**, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Tehnică;

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ

APROBAT,
PREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT

privind aprobarea Temei de Proiectare referitoare la: ***Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș”***

Având în vedere Raportul de expertiză tehnică nr. **11.1/10.11.2021** privind starea tehnică a podului amplasat pe **DJ703B** la **km.84+723** în comuna Căteasca, județul Argeș în care concluzia expertului tehnic a fost aceea că podul se încadrează în clasa **V de stare tehnică-critică** și recomandă ca înainte de începerea lucrărilor de reparații la pod să se ia măsuri de stabilizare a malurilor și a talvegului în zona podului și ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. **51/23.02.2023** prin care a fost aprobată Nota Conceptuală privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții : ***Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș”***, vă înaintăm anexat Tema de Proiectare conform Contract nr. **24543/38/12.10.2023** și înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. **27038/06.11.2023**, pentru obiectivul de investiții sus menționat.

Tema de proiectare face parte din **Etapa I** de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și se succede **Notei conceptuale**, aprobate de conducerea Consiliului Județean Argeș.

Etapele următoare constau din elaborarea:

Etapa 2 – Elaborare Studii de teren:

- Studiu topografic, vizat de O.C.P.I. Argeș;
- Studiu geotehnic și hidrogeologic (verificat la cerința Af), inclusiv referatul verficatorului;
- Studiu hidrologic (verificat la cerința Af), inclusiv referatul verficatorului;
- Studiu hidraulic;

- Orice alte studii de specialitate necesare/impuse de prevederi legale la această fază de proiectare;

Etapa 3 – Întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor / acordurilor solicitate prin acesta;

Etapa 4 – Elaborare documentație tehnico-economică pentru faza Studiu de Fezabilitate, întocmită conform Hotărârii 907/2016, cu respectarea prevederilor Legii 10/1995, a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calității în construcții și în funcție de categoria și importanța construcției.

În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) ale Hotărârii de Guvern nr.907/2016, cu actualizările și modificările ulterioare, *Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiției sau, după caz, de către proiectanți/consultanți care prestează servicii de proiectare/consultanță în domeniu și se aprobă de către beneficiar.*

Având în vedere prevederile:

- art.173, alin.(1), litera b) și (3), litera f) din *O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ*, cu actualizările și modificările ulterioare;
- art.44, alin.(1) din *Legea finanțelor publice locale nr.273/2006*, cu actualizările și modificările ulterioare;
- art.1, alin.(1) și (2) și ale art.4, alin.(2) din *Hotărârea de Guvern nr.907/2016*, cu actualizările și modificările ulterioare;

Supunem spre aprobare ***Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiții: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș”***

Director Executiv,
Alin STOICEA

Director Executiv,
Alisa CIOBANU

Întocmit,
Stelian NEAGU

CONSILIER JURIDIC,
Robert CIORTAN



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal
110014

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)

Operator de date personale nr. 37708



Nr. 321/ PH/14.11.2023

Punctul_4

PROIECT DE HOTĂRĂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 321/SC/14.11.2023 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art.173, alin.1, lit.c), art.286, alin.4 și art.292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023 privind încuviințarea cererii pentru transmiterea unui imobil apartament din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Argeș;
- Adresa ANCOM, înregistrată la sediul Consiliului Județean Argeș sub nr. 27523/10.11.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului.

În temeiul prevederilor art. 182, alin.1 coroborat cu art. 196, alin.1, lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.263/14.09.2023 privind încuviințarea cererii pentru transmiterea unui imobil apartament din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Argeș se modifică, se completează și se abrogă după cum urmează:

La art.1 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:

(2).„Preluarea imobilului apartament se va face pe bază de Protocol de predare – primire.”

La art.2, alin.1 al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.263/14.09.2023 se abrogă;

La art.2 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:

„Sursele de finanțare necesare realizării scopului pentru care este solicitat imobilul în domeniul public al Județului Argeș sunt asigurate de la bugetul local al Județului Argeș.”

ART.2. Alineatele art. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023 se renumerează.

ART.3. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Tehnice;
- Statului român.

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

IONEL VOICA

Avizat de legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI ARGES
IONEL VOICA

RAPORT

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023 s-a aprobat încuviințarea cererii pentru transmiterea imobilului apartament situat în municipiul Pitești, cartier Traian, str. Matei Basarab, nr. 30, bl. PD5, sc. B, parter, ap. 2, județul Argeș, identificat prin CF nr. 82937-C1-U4/UAT Pitești, din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Argeș.

În cadrul procedurii de consultare preliminară interinstituțională, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 27523/10.11.2023, ANCOM a transmis o serie de observații ale Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea imobilului apartament menționat mai sus, din domeniul public al Statului și din administrarea ANCOM, în domeniul public al Județului Argeș.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 173 alin. 1 lit.c, al art. 286 alin. 4 și al art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 863 din Legea 287/2009 privind Codul civil republicată, propunem modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023 astfel:

- Art. 1 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: „Preluarea imobilului apartament se va face pe bază de Protocol de predare – primire”;
- Art. 2 alin. (1) se abrogă;
- Art. 2 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: „Sursele de finanțare necesare realizării scopului pentru care este solicitat imobilul în domeniul public al Județului Argeș sunt asigurate de la bugetul local al Județului Argeș”.

De asemenea, alineatele Art. 2 se renumerotează.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023 este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor în vigoare, sens în care propunem

analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV

ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV

ALIN STOICEA

ȘEF S.E.A.P.D.

Rodica Dumitrescu

Întocmit,

Raicu Marius



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 326/PH/16.11.2023

Punctul_5

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului actualizat pentru proiectul cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, cod SMIS 119335

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 326/SC/16.11.2023 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 pentru Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe;
- Ordonanța de urgență a Guvernului 114/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de finanțare nr.3986/13.03.2019 – cod SMIS 119335 pentru proiectul cu titlul “Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”;
- Art. 10 alin. (4) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a Studiului de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea actualizării Devizului General, a actualizării Bugetului proiectului ;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă bugetul actualizat în valoare de 4.117.457,30 lei cu TVA pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești” – cod SMIS 119335, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.104/12.04.2018, modificată și completată, se modifică corespunzător.

ART.3. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

**Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

Ionel VOICA

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA**

**APROB,
PREȘEDINTE
Ion MINZINA**

**VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU**

**VIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA**

RAPORT

privind aprobarea Bugetului actualizat pentru proiectul cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, cod SMIS 119335

Județul Argeș este beneficiarul contractului de finanțare nr. 3986/13.03.2019 – cod SMIS 119335 pentru proiectul cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitat Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

În data de 02.05.2022 se dispune ordinul de începere a execuției lucrărilor, în prezent stadiul fizic realizat ajungând la un procent de 100%. Au fost realizate lucrări de arhitectură, modernizare lift, lucrări instalații termice, instalații ventilatie, instalații electrice semnalizare incendiu, instalații control acces, instalații sanitare,

Valoarea totală a proiectului este de **4.117.457,30** lei cu TVA, din care:
- valoarea cheltuielilor eligibile este de **3.425.958,52** lei cu TVA;
- valoarea cheltuielilor neeligibile este de **691.498,78** lei cu TVA;
- contribuția de 2% din valoarea eligibilă este de **68.519,17** lei cu TVA.

Având în vedere:

✓ Solicitarea de clarificări aferentă Cererii de rambursare nr. 5 și Cererii de rambursare nr.6, transmisă de către OI ADR Sud-Muntenia, privind încadrarea categoriilor de lucrări realizate în cadrul obiectului 15/53 Cheltuieli pentru construcții și instalații, ca fiind lucrări recunoscute în categoria cheltuielilor eligibile cu condiția reîncadrării acestora în cadrul categoriei 13/40, *Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții*;

✓ Încadrarea și solicitarea la decontare a cheltuielilor aferente categoriilor mai sus menționate conform recomandărilor OI ADR Sud Muntenia, respectiv rambursarea acestora, se impune actualizarea bugetului proiectului, în sensul reîncadrării cheltuielilor aferente acestor categorii.

SITUAȚIE ACTUALĂ CONFORM BUGET

Categorie/subcategorie de cheltuială	Valoare totală (inclusiv TVA)	Valoare eligibilă (inclusiv TVA)	Valoare neeligibilă (inclusiv TVA)
<i>13/40- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</i>	83.300	83.300	0,00
<i>15/53 Cheltuieli pentru construcții și instalații</i>	2.370.876,17	1.835.410,13	535.466,04

SITUAȚIE DUPĂ REÎNCADRARE

Categorie/subcategorie de cheltuială	Valoare totală (inclusiv TVA)	Valoare eligibilă (inclusiv TVA)	Valoare neeligibilă (inclusiv TVA)
<i>13/40- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</i>	148.513,29	148.513,29	0,00
<i>15/53 Cheltuieli pentru construcții și instalații</i>	2.305.662,88	1.770.196,84	535.466,04

În vederea executării lucrărilor, în cadrul *Obiectului "Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții"* au fost executate următoarele lucrări:

În devizul: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - instalații electrice exterioare și instalații sanitare exterioare apă-canal.

Astfel, prin prezenta, se solicită:

✓ Încadrarea cheltuielilor aferente categoriilor de lucrări executate pentru Cheltuieli pentru construcții și instalații în sumă de 65.213,29 lei cu TVA, în categoria *Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții*, defalcate în cheltuieli eligibile și neeligibile conform bugetului proiectului astfel: 62.766,09 lei cu TVA cheltuieli eligibile și 0,00 lei cu TVA cheltuieli neeligibile, conform solicitărilor de clarificări nr.14368/26.06.2023 și nr. 17000/24.07.2023, iar suma de 2.447,20 lei cu TVA cheltuieli eligibile, conform "Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări", punctul "*instalații electrice exterioare*" și "*instalații sanitare exterioare apa-canal*".

Facem precizarea că nu au fost aduse modificări asupra: Indicatorilor de proiect, Rezultate așteptate, Obiectivelor generale și specifice, Indicatorilor tehnici aprobați prin HCJ.

Față de cele menționate mai sus, concluzionăm modificările intervenite în cadrul bugetului, fără a afecta valoarea totală a acestuia, inclusiv valorile intervenite pe surse de finanțare:

✓ se suplimentează categoria de cheltuială 13/40- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții prin adăugarea cheltuielilor eligibile aferente categoriei de cheltuială 15/53 Cheltuieli pentru construcții și instalații;

Atasam prezentului raport următoarele documente:

- Anexa 3- Bugetul proiectului.
- Solicitare clarificări nr. 14368/26.06.2023 și nr. 17000/24.07.2023

**DIRECTIA ECONOMICA
PUBLICA LOCALA**
Director executiv,
Carmen MOCANU

DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIE
Director executiv,
Alisa CIOBANU

**DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA**
Director executiv,
Sorin IVAȘCU

Asistent manager,
Laliu Tatiana

Responsabil tehnic,
Bălan Radu Nicolae

Responsabil financiar
Ghebaru Ramona



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 327/PH/16.11.2023

Punctul_6

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “*Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș*”, a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 327/SC/16.11.2023 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Adresa MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă valoarea actualizată a proiectului “*Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș*” în cuantum de 7.752.126,07 lei inclusiv TVA.

ART.2. Se aprobă Devizul general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr. 64/2022 pentru proiectul “*Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș*”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă bugetul actualizat al proiectului “*Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș*”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului “*Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș*”, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA**

**APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU**

**Avizat de legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA**

RAPORT

privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “*Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Judetul Argeș*” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada **22.07.2020 - 31.12.2023**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit **Contractului de finanțare nr. 5689/22.07.2020**, Proiectul “*Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Judetul Argeș*”, cod SMIS: 130511.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeș, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii în dificultate Câmpulung și identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină și armonioasă a beneficiarilor de măsură de protecție

Prin acest proiect se urmărește *dezvoltarea prin construirea și dotarea unui număr servicii sociale de tip 2* case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecție în centrul de plasament din cadrul CSCD Câmpulung și a unui centru de zi de recuperare, cu o capacitate de 50 de locuri, în Mun. Câmpulung județul Argeș..

Implementarea proiectului propus, prin activitățile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative bazate pe familie și pe îngrijirea în cadrul comunității, precum și a unor servicii de prevenire a separării copilului de familie.

Prin investițiile propuse, respectiv dezvoltarea în Mun. Campulung a unor servicii de dimensiuni mici, de tip case de tip familial, proiectul contribuie la realizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmează să fie închise cu prioritate,

Beneficiarii noilor servicii sociale vor fi 24 copii *cu măsură de protecție în cadrul CSCD Campulung și cei care trăiesc în familii, în comunitate (Oras Costești și zonele limitrofe).*

Valoarea totală inițială a proiectului 6.000.438,37 lei cu TVA, din care :

- ✓ **Valoarea totală eligibilă:** 4.655.091,90 lei, din care:
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 70% : 3.258.564,34 lei, inclusiv TVA;
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 28% :1.303.425,71 lei, inclusiv TVA;
 - valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 2%: 93.101,85 lei. inclusiv TVA.
- ✓ **Valoarea neeligibilă inclusiv TVA:** 1.345.346,47 lei.

Detalierea stadiului Contractului de lucrări nr. 14807/05.05.2021 aferent procedurii de achiziție a Lucrărilor aferente obiectivului de investiție “Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș”, cod SMIS: 130511.

În data de 05.05.2021, D.G.A.S.P.C. Argeș a încheiat Contractul de lucrări nr. 14807/05.05.2021 cu Asocierea: **S.C. CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL (LIDER DE ASOCIERE- ASOCIAT 1)- S.C ZEUS S.A (ASOCIAT 2)- S.C LICA &CO S.R.L** având ca obiectiv executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș”. Valoarea contractului este de **3.278.000,00 lei fără TVA, (3.900.820,00 lei cu TVA).**

În data de 13.12.2022 s-a emis ordinul de începere a lucrărilor cu număr de înregistrare 42756.

În data de 09.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64, ordonanță care reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere prevederile *OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Actul Adițional nr.4/35145/449/14.10.2022 la Contractul de lucrări nr. 3034/26.09.2019, s-a constituit rezerva de implementare în limitele și condițiile prevăzute de OUG nr.64/2022 pentru asigurarea categoriilor de cheltuieli care au caracter impvizibil de natura*

ajustărilor de preț, care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta, dar care sunt strict necesare pentru implementarea contractelor, **în cuantum de 862,839 lei cu TVA, (725.075 lei fără TVA)** destinată doar plății ajustărilor de preț a contractului de lucrări.

Conform documentelor transmise, de către constructor, valoarea restului rămas de executat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum de 3.152.500,00 lei fără TVA, 3.751.475,00 lei cu TVA.

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor s-a constituit inițial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG 64/2022.

Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023 s-a realizat conform indicilor de cost în construcții totali, prognozați, conform Anexei nr.5 din OUG 64/2022.

➤ **Valoarea rezervei de implementare este de:** 725.075,00 lei fără TVA (862.839,25 lei cu TVA) din care:

- valoare eligibilă : 718.669,50 lei fără TVA (855.216,71 lei cu TVA) și

- valoare neeligibilă: 6.405,50 lei fără TVA (7.622,54 lei cu TVA)

Menționăm că din aceasta valoare suma de 6.405,50 lei fără TVA(7.622,54 lei cu TVA) reprezentând valoare neeligibilă va fi asigurată din economiile neeligibile realizate la Contractul de finanțare 5689/22.07.2020 iar, din economiile eligibile realizate va fi folosită suma de 619,17 lei fără TVA (736,81 lei cu TVA).

Rezerva de implementare în cuantum de 725.075,00 lei fără TVA (862.839,25 lei cu TVA) este formată din cheltuieli eligibile, dar și neeligibile, astfel:

- valoare eligibilă : 718.669,50 lei fără TVA (855.216,71 lei cu TVA),
- valoare neeligibilă: 6.405,50 lei fără TVA (7.622,54 lei cu TVA)

Valoarea eligibilă a rezervei de implementare de 718.669,50 lei fără TVA, este acoperită astfel:

- 619,17 lei fără TVA (736,82 lei cu TVA) din economii eligibile înregistrate la nivelul bugetul proiectului
- 718.050,33 fără TVA (854.479,90 lei cu TVA) din investiția de bază.

Valoarea neeligibilă a rezervei de implementare 6.405,50 lei fără TVA TVA va fi acoperită din economiile neeligibile înregistrate în cadrul proiectului).

Menționăm faptul că pentru reîntregirea contractului de lucrări cu valoarea eligibilă de 718.050,33 lei, fără TVA (725.230,84 lei cu TVA) transferată provizoriu de la capitolul 4.1- Construcții instalații, se va solicita încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.

Până în acest moment, pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de lucrări, din total rezervă, s-a utilizat suma **de 858.457,95 lei cu TVA.**

Având în vedere faptul că din rezerva de implementare a fost cheltuită suma de 858.457,95 lei cu TVA. (99,49% din rezerva de implementare), iar condițiile prevăzute la articolului 9, alin 5 din OUG 64/2022 au fost îndeplinite respectiv, au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei și suplimentarea rezervei de implementare nu conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18 din Ordonanță (valoarea totală a rezervei de implementare nu depășește 50% din prețul inițial al contractului și nici nu conduce la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), **se impune majorarea contractului de achiziție cu 562.721,25 lei cu TVA (472.875 lei fără TVA) reprezentând 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.**

Suplimentarea rezervei de implementare cu suma de 562.721,25 lei cu TVA (472.875 lei fără TVA) conform Anexei 7 la Metodologia privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 este împărțită astfel:

-4.971,23 lei cu TVA (4.177,50 lei fără TVA) este cheltuială neeligibilă deoarece corespunde unei cheltuieli neeligibile din cadrul bugetului. Această cheltuială va fi acoperită din economiile înregistrate la nivelul bugetului proiectului.

- 557.750,03 lei cu TVA (468.697,50) este cheltuială eligibilă deoarece corespunde unei cheltuieli eligibile din cadrul bugetului. Această cheltuială nu va putea fi acoperită din economiile înregistrate la nivelul bugetului proiectului. Nu există economii eligibile.

Tinând cont de faptul că în cadrul bugetului proiectului nu se înregistrează economii eligibile se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare cu suplimentarea rezervei de implementare de 557.750,03 lei cu TVA lei cu TVA

Având în vedere cele menționate mai sus, **valoarea Contractului de finanțare se majorează cu suma eligibilă de 1.412.229,93 cu TVA**, reprezentând valoare ajustare conform OUG 64/2022 neacoperită din economiile înregistrate în bugetul proiectului.

Astfel valoarea Contractului de finanțare va fi:

- Valoarea totală contract de finanțare – **7.752.126,07 lei inclusiv TVA din care:**
 - Valoarea totală eligibilă – **6.068.058,64 lei inclusiv TVA**, din care:

- Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR - **4.247.641,06 lei inclusiv TVA** (70% din valoarea eligibilă);
 - Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - **1.699.056,40 lei inclusiv TVA** (28% din valoarea eligibilă)
 - Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – **121.361,19 lei inclusiv TVA** (2% din valoarea eligibilă), înregistrându-se astfel, o creștere față de valoarea inițială a cofinanțării la valoarea eligibilă de **10.968,77 lei cu TVA inclus;**
- Valoarea neeligibilă - **1.345.346,47 lei inclusiv TVA.**

Urmare a modificării devizului obiectului de investiții și a bugetului proiectului se modifică art.3 Valoarea contractului, alin.(1) al Contractului de finanțare după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lider	6.326.565,57	4.655.091,90	4.655.091,90	3.258.564,34	70.00%	1.303.425,71	28.00%	93.101,19
Partener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoare ajustare OUG 64 (23 %)	862.839,25	855.216,71	855.216,71	598.651,70	70.00%	239.460,68	28.00%	17.104,25
Valoare ajustare OUG 64 (15 %)	562.721,25	557.750,03	557.750,03	390.425,06	70.00%	156.170,01	28.00%	11.156,25
Total Valoare ajustare OUG 64	1.425.560,5	1.412.966,74	1.412.966,74	989.076,72	70%	395.630,69	28.00%	28.260,5
Total	7.752.126,07	6.068.058,64	6.068.058,64	4.247.641,06	70,00%	1.699.056,40	28,00%	121.361,19

Prin adresa nr. 27955/45002/15.11.2023 a fost transmisă de către DGASPC **Notă de fundamentare privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii**

Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, și a bugetului pe surse surse de finanțare.

Precizăm faptul că, valoarea totală a proiectului, valoarea cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile a fost majorată în conformitate cu prevederile OUG 64/2022.

Modificările propuse nu au afectat indicatorii proiectului, scopul acestuia, obiectivele, rezultatele și respectă prevederile contractului de finanțare.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere prevederile contractului de finanțare nr.5689 din 22.07.2020 și adresa transmisă de MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023, prin care se precizează ca termen maxim de transmitere a actelor adiționale care au ca obiect modificări bugetare - 04 decembrie 2023, ulterior existând riscul ca acestea să nu fie semnate până la data de 31.12.2023 supunem plenului Consiliului Județean Argeș:

- aprobarea valorii totale a proiectului actualizată, respectiv **7.752.126,07** lei cu TVA inclus;
- aprobarea Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022 al obiectivului de investiții *Complex de Servicii sociale Câmpulung, județul Argeș actualizat- Anexa 1*
- aprobarea bugetului proiectului actualizat- Anexa 2
- aprobarea Surselor de finanțare- Anexa 3

Atașăm prezentului raport următoarele:

- Notă de fundamentare privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, și a bugetului pe surse surse de finanțare nr. 27958/44927/15.11.2023;
- Devizul general actualizat al obiectivului de investiții Complex de Servicii sociale Câmpulung, județul Argeș actualizat- Anexa 1
- Bugetul proiectului- Anexa 2
- Sursele de finanțare – Anexa 3
- Anexa 7 la Metodologia privind ajustarea preturilor;
- Adresa MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023.

DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

**Director executiv,
Alisa CIOBANU**

DIRECTIA ECONOMICA

**Director executiv,
Carmen MOCANU**

DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

**Director executiv,
Sorin IVAȘCU**

Intocmit,
Sef serviciu
Tatiana LALIU



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 328/PH/16.11.2023

Punctul_7

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii actualizat a proiectului “*Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș*”, cod SMIS: 120687, a devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022, a bugetului actualizat al proiectului și a surselor de finanțare

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 328/SC/16.11.2023 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Adresa MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă valoarea actualizată a proiectului “*Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș*”, cod SMIS: 120687 în cuantum de 6.299.851,54 inclusiv TVA.

ART.2. Se aprobă Devizul general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr. 64/2022 pentru proiectul “*Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș*”, cod SMIS: 120687, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă **bugetul actualizat al proiectului “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”**, cod SMIS: 120687, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă **sursele de finanțare ale proiectului “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”**, cod SMIS: 120687, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA**

**APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU**

**Avizat de legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA**

RAPORT

privind aprobarea valorii actualizat a proiectului “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș”, cod SMIS: 120687, a devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022 , a bugetului actualizat al proiectului și a surselor de finanțare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada **08.04.2019 - 31.12.2023**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit **Contractului de finanțare nr. 4123/08.04.2019**, Proiectul “**Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș**”, cod SMIS: 120687.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial.

Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea prin construirea și dotarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată, cu o capacitate totală de 32 locuri, precum și înființarea unui centru de zi, prin extinderea, reabilitarea modernizarea și dotarea unei clădiri existente, în județul Argeș, comuna Ciofrângenii, județul Argeș.

Beneficiarii noilor servicii sociale vor fi 32 de persoane adulte cu dizabilități cu măsură de protecție în cadrul CITO Tigveni și cele care trăiesc în familii sau independent, în comunitate.

Valoarea totală inițială a proiectului este de 5.692.228,73 lei cu TVA inclus, din care :

- ✓ **Valoarea totală eligibilă:** 4.216.710,00 lei cu TVA inclus, din care:
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 85% : 3.584.203,50 lei cu TVA inclus;
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 13% : 548.172,30 lei cu TVA

inclus;

- *valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 2%: 84.334,20 lei cu TVA inclus;*
- ✓ ***Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1.475.518,73 lei cu TVA inclus.***

Detalierea stadiului Contractului de lucrări nr. 30343/26.09.2019 - Lucrări aferente obiectivului de investiție "**Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judetul Argeș**", cod SMIS: 120687

În data de **26.09.2019**, D.G.A.S.P.C. Argeș a încheiat Contractul de lucrări nr. **30343/26.09.2019** cu Asocierea: SC SINCRO TRANS CONSTRUCT 2009 SRL, SC SMART OFFICE SOLUTION SRL și SC ARHCON SRL având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție "**Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judetul Argeș**".

Valoarea Contractul de lucrări nr. **30343/26.09.2019** este de **3.437.685,19 lei fără TVA (4.090.845,38 lei cu TVA)** din care:

- 110.000,00 lei fara TVA servicii de proiectare;
- **3.327.685,19 lei fara TVA execuția lucrărilor.**

În data de 09.06.2020 s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor cu nr. de înregistrare 17728/09.06.2020.

În data de 09.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64, ordonanță care reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere prevederile *OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Actul Adițional nr.5/30343/26.09.2023 la Contractul de lucrări nr. 3034/26.09.2019, s-a identificat rezerva de implementare în limitele și condițiile prevăzute de OUG nr.64/2022 pentru asigurarea categoriilor de cheltuieli care au caracter imprevizibil de natura ajustărilor de preț, care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta, dar care sunt strict necesare pentru implementarea contractelor, în cuantum de 428.373,98 lei fără TVA, destinantă doar plății ajustărilor de preț a contractului de lucrări.*

Conform documentelor transmise, de către constructor, valoarea restului rămas de executat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum de 1.862.495,54 lei fără TVA, 2.216.369,70 lei cu TVA.

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor s-a constituit inițial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței putând fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG 64/2022.

Prin Notificarea nr. 16/12.04.2023 la contractul de finantare, la nivelul bugetului proiectului a fost constituită linia bugetara 15-310- cheltuieli de natura ajustărilor de pret la construcții și instalații în valoarea de 428.373,98 lei fără TVA prin identificarea economiilor realizate în cadrul bugetului în urma atribuirii contractelor și prin mutarea provizorie din investiția de baza a sumelor necesare, astfel :

1. Transferarea economiilor eligibile înregistrate la nivelul bugetul proiectului în valoare de 196.479,04 lei fără TVA de la mai multe linii bugetare;
2. Transferarea provizorie de la linia bugetară 15, 53 a valorii eligibile de 231.494,34 lei fară TVA;
3. Transferarea sumei 400,60 lei fără TVA din economiile neligibile înregistrate la de la lina bugetară 14, 44.

În concluzie, rezerva de implementare linia bugetară (15/310- cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații) este formată din cheltuieli eligibile, dar și neeligibile, astfel:

Valoare rezerva de implementare 428.373,98 lei fără TVA (509.765,03 lei cu TVA), din care:

- 427.973,38 lei fără TVA (509.288,32 lei cu TVA) cheltuieli eligibile (196.479,04 lei fără TVA economii eligibile înregistrate la nivelul bugetul proiectului + 231.494,34 lei fară TVA transferată provizoriu de la linia bugetară 15, 53, cuprinsa deja in contractul de lucrări la capitolul 4.1);

- 400,60 lei fără TVA (476,71 lei cu TVA) cheltuieli neeligibile (din economiile neligibile înregistrate în cadrul proiectului).

Valoarea eligibilă a rezervei de implementare de 427.973,38 lei fără TVA va fi acoperită astfel:

- 196.479,04 lei fără TVA economii eligibile înregistrate la nivelul bugetul proiectului
- 231.494,34 lei fară TVA transferată provizoriu de la linia bugetară 15, 53, cuprinsa deja in contractul de lucrări la capitolul 4.1- Construcții instalații;

Valoarea neeligibilă a rezervei de implementare de 400,60 lei fără TVA va fi acoperită din economiile neligibile înregistrate în cadrul proiectului).

Menționăm faptul că pentru reîntregirea contractului de lucrări cu valoarea eligibilă de 231.494,34 lei fară TVA (275.478,26 lei cu TVA) transferată provizoriu de la capitolul 4.1- Construcții instalații, se va solicita încheierea unui act adițional la contractul de finantare.

De asemenea, prin adresa 48/30.10.2023, înregistrată la DGASPC Argeș cu nr.42692/30.10.2023, SC Sincron Trans Construct 2009, SRL, liderul Asocierii: SC Sincron Trans Construct 2009 SRL, SC Smart Office Solution SRL și SC Arhcon SRL, solicită suplimentarea rezervei de implementare conform articolului 9, alin 4 și alin 5 din OUG 64/2022 cu 332.455,45 lei cu TVA reprezentând 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Până în acest moment au fost executate și plătite lucrari în valoare de 3.744.307,69 cu TVA din care:

- Plăți lucrari ofertate initial în valoare de 3.238.381,29 cu TVA;

-Plăți ajustare din rezerva de implementare 505.926,40 cu TVA.

Având în vedere faptul că din rezerva de implementare a fost cheltuită suma de 505.926,40 cu TVA (99,34% din rezerva de implementare) , iar condițiile prevăzute la articolului 9, alin 5 din OUG 64/2022 au fost îndeplinite respectiv, au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei și suplimentarea rezervei de implementare nu conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18 din Ordonanță (valoarea totală a rezervei de implementare nu depășește 50% din prețul inițial al contractului și nici nu conduce la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), **se impune majorarea contractului de achiziție cu 332.455,45 lei cu TVA reprezentând 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.**

Suplimentarea rezervei de implementare de 332.455,45 lei cu TVA conform Anexei 7 la Metodologia privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 este împărțită astfel:

-310,90 cu TVA este cheltuială neeligibilă deoarece corespunde unei cheltuieli neeligibile din cadrul bugetului

Această cheltuială va putea fi acoperită din economiile înregistrate la nivelul bugetului proiectului.

- 332.144,55 lei cu TVA este cheltuială eligibilă deoarece corespunde unei cheltuieli eligibile din cadrul bugetului.

Această cheltuială nu va putea fi acoperită din economiile înregistrate la nivelul bugetului proiectului.

Tinând cont de faptul că în cadrul bugetului proiectului nu se înregistrează economii eligibile se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare cu suplimentarea rezervei de implementare de 332.144,55 lei cu TVA

Având în vedere cele menționate mai sus, **valoarea Contractului de finanțare se majorează cu suma eligibilă de 607.622,81 lei cu TVA**, reprezentând valoare ajustare conform OUG 64/2022 neacoperită din economiile înregistrate în bugetul proiectului.

Astfel valoarea Contractului de finanțare va fi:

Valoarea totală contract de finanțare – **6.299.851,54 inclusiv TVA;**

Valoarea totală eligibilă – **4.824.332,81 lei inclusiv TVA**, din care:

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR - **4.100.682,89 lei inclusiv TVA** (85% din valoarea eligibilă);

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - **627.163,27 lei inclusiv TVA** (13% din valoarea eligibilă);

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 96.486,66 lei inclusiv TVA (2% din valoarea eligibilă), înregistrându-se astfel, o creștere față de valoarea inițială a cofinanțării la valoarea eligibilă de 12.152,46 lei cu TVA inclus;

- **Valoarea neeligibilă - 1.475.518,73 lei inclusiv TVA.**

Urmare a modificării devizului obiectului de investiții și a bugetului proiectului se modifică art.3 Valoarea contractului, alin.(1) al Contractului de finanțare după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național		cofinanțării Valoarea eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lider	5.457.631,05	3.982.899,94	3.982.899,94	3.385.464,95		517.777,00		79.658,00		1.474.731,12
Partener	0	0	0	0		0		0		0
Valoare ajustare OUG 64 (23%)	509.765,04	509.288,32	509.288,32	432.895,07	85	66.207,48	13	10.185,77	2	476,71
Valoare ajustare OUG 64 (15%)	332.455,45	332.144,55	332.144,55	282.322,87		43.178,79		6.642,89		310,9
Total Valoare ajustare OUG 64	842.220,49	841.432,87	841.432,87	715.217,94		109.386,27		16.828,66		787,61
Total	6.299.851,54	4.824.332,81	4.824.332,81	4.100.682,89	85	627.163,27	13	96.486,66	2	1.475.518,73

Prin adresa nr. 27955/45002/15.11.2023 a fost transmisă de către DGASPC **Nota de fundamentare aprobarea valorii actualizat a proiectului “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, cod SMIS: 120687, a devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022 , a bugetului actualizat al proiectului și a surselor de finanțare.**

Luând în considerare cele prezentate și *având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 4123 din 08.04.2019* și adresa transmisă de MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023, prin care se precizează ca termen maxim de transmitere a actelor adiționale care au ca obiect modificări bugetare -

04 decembrie 2023, ulterior existând riscul ca acestea să nu fie semnate până la data de 31.12.2023, supunem plenului Consiliului Județean Argeș:

- **aprobarea valorii totale a proiectului actualizată, respectiv 6.299.851,54 lei cu TVA inclus;**
- **aprobarea Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022 al obiectivului de investiții *Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, comuna Ciofrangeni, Județul Argeș.*(Anexa 1)**
- **aprobarea bugetului proiectului actualizat (Anexa 2);**
- **aprobarea Surselor de finanțare(Anexa 3);**

Menționăm faptul că Hotărârea Consiliului Județean Argeș privind aprobarea Devizului general al proiectului actualizat și a surselor de finanțare este unul din documentele suport necesare aprobării actului adițional la contractul de finanțare nr. 4123/08.04.2019.

Anexăm prezentului raport următoarele documente:

1. **Nota de fundamentare privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, cod SMIS: 120687, a devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022, a bugetului actualizat al proiectului și a surselor de finanțare nr.44924/14.11.2023//27959.15.11.2023;**
2. *Devizul general actualizat al obiectivului de investiții Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, comuna Ciofrangeni, Județul Argeș (Anexa 1);*
3. *Bugetul proiectului actualizat (Anexa 2);*
4. *Sursele de finanțare (Anexa 3);*
5. *Anexa 7 la Metodologia privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022;*
6. *Adresa transmisă de MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023.*

DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

**Director executiv,
Alisa CIOBANU**

DIRECTIA ECONOMICA

**Director executiv,
Carmen MOCANU**

**DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA**

**Director executiv,
Sorin IVAȘCU**

Intocmit,
Sef serviciu
Tatiana LALI



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 329/PH/16.11.2023

Punctul_8

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 329/SC/16.11.2023 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Adresa MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă valoarea actualizată a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș” în cuantum de 7.739.975,37 lei cu TVA.

ART.2. Se aprobă Devizul general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr. 64/2022 pentru proiectul “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă bugetul actualizat al proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș”, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA**

**APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU**

**Avizat de legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA**

RAPORT

privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada 02.09.2020 - 30.09.2023, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit **Contractului de finanțare nr. 5843/02.09.2020**, Proiectul “*Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș*”, cod SMIS: 130512.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeș, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilitati Costesti și identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină și armonioasă a beneficiarilor de măsură de protecție.

Proiectul presupune dezvoltarea unui număr de 2 case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecție în centrul de plasament din cadrul C.S.C.D Costești și a unui centru de zi de recuperare, cu o capacitate de 50 de locuri, în orașul Costești județul Argeș.

Prin investițiile propuse, respectiv dezvoltarea în orașul Costești a unor servicii de dimensiuni mici de tip familial, proiectul contribuie la finalizarea procesului de închidere a centrelor de plasament de tip clasic.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.191.536,18 lei, cu TVA inclus, din care:

- ✓ Valoare totală eligibilă: 5.196.422,51 lei, cu TVA inclus, din care:
 - Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 70%:3.637.495,76% lei, cu TVA inclus,
 - Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 1.454.998,28 lei, cu TVA inclus

- Valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului 2%: 103.928,47 lei cu TVA inclus.
- ✓ Valoare neeligibilă 1.995.118,67 lei, cu TVA inclus

Stadiul contractului de finanțare nr. 21076/22.06.2021 aferent procedurii de achiziție a Lucrărilor aferente obiectivului de investiție **“Complex de Servicii Sociale, Oraș Costesti, Județul Argeș”**.

În data de 22.06.2021, D.G.A.S.P.C. Argeș a încheiat Contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 21.076/22.06.2021 cu Asocieria S.C. Construct Eci Company 2000S.R.L (Lider de Asociere- ASOCIAT 1), S.C. LICA & CO S.R.L(ASOCIAT 2) S.R.L., S.C. TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG S.R.L.(ASOCIAT 3).

Valoarea inițială a contractului de lucrări este de **3.750.000,00 lei fără TVA, (4.462.500,00 lei cu TVA)**.

În data de 13.12.2021 s-a emis ordinul de începere a lucrărilor cu număr de înregistrare 42756.

În data de 09.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64, ordonanță care reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere prevederile *OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Actul Adițional nr.4/35145/449/14.10.2022 la Contractul de lucrări nr. 3034/26.09.2019, s-a constituit rezerva de implementare în limitele și condițiile prevăzute de OUG nr.64/2022 pentru asigurarea categoriilor de cheltuieli care au caracter imprevizibil de natura ajustărilor de preț, care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta, dar care sunt strict necesare pentru implementarea contractelor, în cuantum de 847.416,37 lei cu TVA, destinată doar plății ajustărilor de preț a contractului de lucrări.*

Conform documentelor transmise, de către constructor, valoarea restului rămas de executat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum de 3.096.150,47 lei fără TVA, 3.684.419,06 lei cu TVA.

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor s-a constituit inițial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG 64/2022.

Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023 s-a realizat conform indicilor de cost în construcții totali, prognozați, conform Anexei nr.5 din OUG 64/2022.

Prin Notificarea nr. 8/14.03.2023 la contractul de finanțare, la nivelul bugetului proiectului a fost constituită linia bugetara 15-310- cheltuieli de natura ajustărilor de pret la construcții și instalații în valoarea de 712.114,60 lei fără TVA prin identificarea economiilor realizate în cadrul bugetului în

urma atribuirii contractelor și prin mutarea provizorie din investiția de baza a sumelor necesare, astfel :

1. Transferarea economiilor eligibile înregistrate la nivelul bugetului proiectului în valoare de 227.158,24 lei fără TVA
2. Transferarea provizorie de la linia bugetară 15-53 (investiția de bază) a valorii eligibile de 479.514,10 lei
3. Transferarea sumei de 5.442,26 lei din economiile înregistrate la nivelul bugetului proiectului
În concluzie, rezerva de implementare linia bugetară (15/310- cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații) este formată din cheltuieli eligibile, dar și neeligibile, astfel:

Valoare rezerva de implementare 712.114,60 lei fără TVA (847.416,37 lei cu TVA), din care:

- 706.672,34 lei fără TVA (840.940,08 lei cu TVA) cheltuieli eligibile
- 5.442,26 lei fără TVA (6.476,29 lei cu TVA) cheltuieli neeligibile

Valoarea eligibilă a rezervei de implementare de 706.672,34 lei fără TVA a fost acoperită astfel:

- 227.158,24 lei fără TVA economii eligibile înregistrate la nivelul bugetului proiectului
- 479.514,10 lei fără TVA transferată provizoriu de la linia bugetară 15, 53, cuprinsă deja în contractul de lucrări la capitolul 4.1- Construcții instalații;

Valoarea neeligibilă a rezervei de implementare de 5.442,26 lei fără TVA este acoperită din economiile neeligibile înregistrate în cadrul proiectului).

Menționăm faptul că pentru reîntregirea contractului de lucrări cu valoarea eligibilă de 479.514,10 **lei fără TVA (570.621,78 lei cu TVA) transferată provizoriu de la capitolul 4.1- Construcții instalații, s-a încheiat** Actul aditional nr. 1 la contractul de finanțare prin care, valoarea eligibilă a proiectului s-a majorat cu rezerva eligibilă, respectiv cu suma de **479.514,10 lei fără TVA (570.621,78 lei cu TVA)**

Până în acest moment, pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de lucrări, din total rezervă, s-a utilizat suma **de 764.446,84 lei cu TVA.**

Având în vedere faptul că din rezerva de implementare a fost cheltuită suma de 764.446,84 lei cu TVA. (90,21% din rezerva de implementare), iar condițiile prevăzute la articolul 9, alin 5 din OUG 64/2022 au fost îndeplinite respectiv, au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei și suplimentarea rezervei de implementare nu conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18 din Ordonanță (valoarea totală a rezervei de implementare nu depășește 50% din prețul inițial al contractului și nici nu conduce la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), **se impune majorarea contractului de achiziție cu 552.662,86 lei cu TVA lei reprezentând 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.**

Suplimentarea rezervei de implementare cu suma de 552.662,86 lei cu TVA (464.422,57 lei fără TVA) conform Anexei 7 la Metodologia privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 este împărțită astfel:

-**4.223,67 lei cu TVA** (3.549,30 lei fără TVA) este **cheltuială neeligibilă** deoarece corespunde unei cheltuieli neeligibile din cadrul bugetului. Această cheltuială va putea fi acoperită din economiile înregistrate la nivelul bugetului proiectului.

- **548.439,19 lei cu TVA** (460.873,27 lei) este **cheltuială eligibilă** deoarece corespunde unei cheltuieli eligibile din cadrul bugetului. Această cheltuială va fi acoperită din economiile înregistrate la nivelul bugetului proiectului.

Tinând cont de faptul că în cadrul bugetului proiectului nu se înregistrează economii eligibile se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare cu suplimentarea rezervei de implementare de 548.439,19 lei cu TVA

Având în vedere cele menționate mai sus, **valoarea Contractului de finanțare** se majorează cu suma eligibilă de **548.439,19 lei cu TVA** reprezentând valoare ajustare conform OUG 64/2022 neacoperită din economiile înregistrate în bugetul proiectului.

Astfel valoarea Contractului de finanțare va fi:

- Valoarea totală contract de finanțare – **7.739.975,37 lei inclusiv TVA din care:**
 - Valoarea totală eligibilă – **5.744.861,70 lei inclusiv TVA**, din care:
 - Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR - **4.021.403,19 lei inclusiv TVA** (70% din valoarea eligibilă);
 - Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - **1.608.561,28 lei inclusiv TVA** (28% din valoarea eligibilă)
 - Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – **114.897,24 lei inclusiv TVA** (2% din valoarea eligibilă), înregistrându-se astfel, o creștere față de valoarea inițială a cofinanțării la valoarea eligibilă de **10.968,77 lei cu TVA inclus**;
 - Valoarea neeligibilă - **1.995.113,67 lei inclusiv TVA**.

Urmare a modificării devizului obiectului de investiții și a bugetului proiectului se modifică art.3 Valoarea contractului, alin.(1) al Contractului de finanțare după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lider	6.339.896,14	4.355.482,43	4.355.482,43	3.048.837,70	70.00%	1.219.535,06	28.00%	87.109,67	2,00%	1.984.413,71
Partener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoare ajustare OUG 64	847.416,37	840.940,08	840.940,08	588.658,06	70.00%	235.463,22	28.00%	16.818,80	2,00%	6.476,29

(23 %)										
Valoare ajustare OUG 64 (15 %)	552.662,86	548.439,19	548.439,19	383.907,43	70.00%	153.562,97	28.00%	10.968,78	2,00%	4.223,67
Total Valoare ajustare OUG 64	1.400.079,23	1.389.379,27	1.389.379,27	972.565,49	70%	389.026,20	28.00%	27.787,59	2,00%	10.699,96
Total	7.739.975,37	5.744.861,70	5.744.861,70	4.021.403,19	70,00%	1.608.561,28	28,00%	114.897,24	2,00%	1.995.113,67

Precizăm faptul că, valoarea totală a proiectului, valoarea cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile a fost majorată în conformitate cu prevederile OUG 64/2022.

Modificările propuse nu au afectat indicatorii proiectului, scopul acestuia, obiectivele, rezultatele și respectă prevederile contractului de finanțare.

Prin adresa nr. 27955/45002/15.11.2023 a fost transmisă de către DGASPC **Nota de fundamentare privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare.**

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere prevederile contractului de finanțare nr.5843 din 02.09.2020 și adresa transmisă de MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023, prin care se precizează ca termen maxim de transmitere a actelor adiționale care au ca obiect modificări bugetare - 04 decembrie 2023, ulterior existând riscul ca acestea să nu fie semnate până la data de 31.12.2023, supunem plenumului Consiliului Județean Argeș:

- aprobarea valorii totale a proiectului actualizate, respectiv 7.739.975,37 lei cu TVA inclus;
- aprobarea Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022 al obiectivului de investiții Complex de Servicii sociale Costești, județul Argeș actualizat- Anexa 1
- aprobarea Bugetului proiectului actualizat- Anexa 2
- aprobarea surselor de finanțare - Anexa 3

Atașăm prezentului raport următoarele:

- *Nota de fundamentare privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare nr. 27960/15.11.2023//44833/14.11.2023;*
- *Devizul general actualizat al obiectivului de investiții Complex de Servicii sociale Costești, județul Argeș- Anexa 1;*

- Bugetului proiectului actualizat - Anexa 2
- Surse de finanțare – Anexa 3;
- Anexa 7 la Metodologia privind ajustarea preturilor;
- Adresa MIPE-AM POR nr. 45056/15.11.2023.

DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Director executiv,
Alisa CIOBANU

DIRECTIA ECONOMICA
Director executiv,
Carmen MOCANU

DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA
Director executiv,
Sorin IVAȘCU

Intocmit,
Sef serviciu
Tatiana LALIU



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.ciarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 324/PH/14.11.2023

Punctul_9

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 324/SC/14.11.2023 al Președintelui consiliului județean;

Având în vedere:

- Legea bugetului de stat nr. 368/19.12.2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- Art. 173, alin (3), lit. a și b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 49, alin (4) și (5) și art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 42/31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2023;
- Avizul comisiilor de specialitate K1 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă actualizarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 a Județului Argeș, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre .

ART.4. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

IONEL VOICA

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. _____/_____2023**

**APROBAT,
PRESEDINTE
Ion MINZINA**

**VIZAT
VICEPRESEDINTE,**

Marius Florinel NICOLAESCU

**VIZAT
VICEPRESEDINTE,**

Adrian Dumitru BUGHIU

**VIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Ionel VOICA**

RAPORT

privind actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Prin adresa nr. AGG-STZ-91595/03.11.2023 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges, ca urmare a adresei Ministerului Finantelor - Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare, nr. 467146/02.11.2023, ne comunica faptul ca, in baza prevederilor art. IX din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, nr. 90/2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor **se diminueaza cu suma de 234 mii lei** reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii platii burselor din unitatile preuniversitare de stat ramase neutilizate dupa stingerea obligatiilor de plata aferente perioadei 1 ianuarie – 31 august 2023, ca urmare a disponibilizarii acesteia la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

Totodata, conform adresei Ministerului Finantelor - Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare, nr. 467147/02.11.2023, ne comunica faptul ca, in baza prevederilor art. X din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, nr. 90/2023 pentru aprobarea unor masuri de

reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor **se diminueaza cu suma de 3.883 mii lei** reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru scoli al Romaniei, in perioada ianuarie – iunie a anului scolar 2022-2023, ca urmare a disponibilizarii acestora la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

Influentele in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 sunt prezentate in Anexa nr. 1.

Urmare adresei Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale – Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati – inregistrata cu nr. 27477/20.10.2023 - prin care este transmisa Anexa privind “Transferurile pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati (dobanzi si transport) beneficiari ai art. 24 si art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges solicita, prin adresa nr. 43982/07.11.2023 actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli prin diminuarea cu suma de 200 mii lei, a transferurilor mentionate mai sus. Prezentam influentele acestor modificari, atat la partea de venituri cat si la cheltuieli in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, in Anexa nr. 1.

In vederea asigurarii creditelor bugetare necesare pana la finele anului s-a analizat executia bugetara pe cumulat perioada. In acest sens, pentru asigurarea cheltuielilor de personal la Unitatea de Asistenta Medico Sociala Suici, potrivit adresei nr. 1999/13.11.2023 propunem redistribuirea sumei de 50 mii lei de la Unitatea de Asistenta Medico Sociala Calinesti care inregistreaza disponibil conform adresei nr. 2375/13.11.2023. De asemenea, pentru asigurarea cheltuielilor aferente drepturilor copiilor cu cerinte educative speciale, la Centrul Scolar de Educatie Incluziva Sfanta Marina Curtea de Arges, conform adresei nr. 2760/31.10.2023, propunem redistribuirea sumei de 12 mii lei de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfanta Filoftea” Stefanesti, care inregistreaza disponibil conform adresei nr. 2296/06.11.2023. Influentele in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 sunt prezentate in Anexa nr. 1.

Prin adresa nr.15823/08.11.2023 Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” Valea Iasului solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 7 mii lei reprezentand venituri din prestari de servicii, cu suma de 2 mii lei reprezentand sponsorizare destinata achizitiei de medicamente si evidentierea sumei de 2,27 mii lei reprezentand “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin adresa nr.773/08.11.2023 Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Rucar solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 116 mii lei reprezentand venituri din contributia de intretinere a persoanelor asistate. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Potrivit art. 4, lit. c) și anexeii 6 la Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, consiliul județean repartizează, prin hotărâre, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, după consultarea primarilor.

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale s-a facut prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.42/31.01.2023.

Având în vedere adresa nr.2870/14.11.2023 a Consiliului Local Rociu prin care ne comunică suma disponibilă de 114 mii lei propunem redistribuirea acestei sume conform Anexei nr.1 și Anexei nr.3.

Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit. a si b, art. 182 alin. 1 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor, Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2023, Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va supunem spre analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit privind:

- Aprobarea actualizarii **Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, estimarile pe anii 2024-2026 a Judetului Arges**, conform Anexei nr. 1;
- Aprobarea actualizarii **Bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 a Judetului Arges**, conform Anexei nr. 2;
- Aprobarea **repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri**, conform Anexei nr. 3.

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV,

Alisa CIOBANU

SEF SERVICIU,

Larisa ZAMFIR

