



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 27/PH/28.11.2024

Punctul_1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării proiectului “RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”, cod SMIS 116333 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr.27/SC/28.11.2024 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art.173, alin.3, lit.f) și alin.5, lit.c), art din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023 – Anexa 16- Obligații beneficiar – proiect nefinalizat;
- Adresa Muzeului Județean Argeș nr. 805/27.03.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 8644/27.03.2024;
- Adresa Muzeului Județean Argeș nr. 925/04.04.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 9602/04.04.2024;
- Adresa RBS AG Construct SRL nr. 1764/28.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 29751/29.10.2024;
- Adresa RBS AG Construct SRL nr. 1873/21.11.2024 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.32502/21.11.2024;
- Adresa S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L nr. 189/21.11.2024 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 32524/21.11.2024;
- Adresa RBS AG CONSTRUCT SRL nr.1875/21.11.2024 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.32594/22.11.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art.182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare aferente finalizării proiectului „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” cod SMIS 116333 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2025.

ART.2. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

UAT JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională

APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
MARIUS FLORINEL
NICOLAESCU

VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT

privind aprobarea finalizării proiectului “RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”, cod SMIS 116333 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

UAT Județul Argeș are calitatea de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din UAT Județul Argeș și Ministerul Culturii pentru proiectul “RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”, cod SMIS 116333.

Prin adresa nr. 28280/17.11.2023, UAT Județul Argeș a transmis solicitarea privind încadrarea investiției mai sus menționate în categoria proiectelor nefinalizate, iar prin răspunsul nr. 28780/23.11.2023 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia ne-a înaintat răspunsul ce conține etapele de parcurs, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

Prin H CJ nr. 345/07.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestuia, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului nu mai târziu de 31.12.2024, iar prin Nota de avizare nr. 21697 / 17.12.2023, conform instrucțiunii 207/31.10.2023, contractul de finanțare nr. 1050/26.01.2018, a fost prelungit până la 31.12.2024

În data de 18.09.2024 Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care la Art. I prevede: „*Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor de finanțare în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025*”, iar la Art. II prevede: „*Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile*”.

Necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului survine ca urmare a întârzierilor înregistrate în execuția de lucrări, datorate faptului că în urma săpăturilor efectuate pentru curtea de lumină, s-a constatat existența unor fundații vechi aparținând unei Biserici din cărămidă, a fostului Schit Buliga, cu Hramul Sfinților Îngeri ctitorită în anul 1745, precum și prezența în imediata apropiere de clădirea muzeului a unor posibile descoperiri de obiecte mobile și imobile cu caracter arheologic.

În zona în care au apărut ruinele vechiului edificiu, reprezentanții Muzeului Județean Argeș au propus o soluție de conservare, **impunându-se modificarea proiectului privind componentele termice și de ventilație, fără ca monumentul să fie afectat.**

Astfel, Asocierea S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L., S.C. ROCANDRA ACTIV S.R.L., S.C. POLARH DESIGN SR.L prin liderul de asociere a înaintat prin adresa nr. 1513/13.11.2023 înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. 27723/13.11.2023, documentația tehnică faza PTH/Revizia 1 privind reproiectare instalații termice (HVAC), ventilații, desfumare, electrice și sanitare. În urma analizării, aceasta a fost returnată cu adresa nr. 28222/17.11.2023 pentru a fi revizuită/completată, având termen 04.12.2023.

Documentația tehnică faza PTH/Revizia 1 a fost înaintată prin adresa nr. 940/19.06.2024, înregistrată cu nr. 16757/20.06.2024.

În paralel, în perioada noiembrie 2023 - iunie 2024, au fost transmise către Agenția Națională pentru Achiziții Publice o serie de notificări privind modificarea contractului de lucrări, prin care s-a evidențiat necesitatea execuției noilor lucrări de către același operator economic, fiind necesară o adaptare a acestora la celelalte lucrări deja efectuate într-o proporție covârșitoare, fără a afecta picturile refăcute, stucaturile și ornamentele recondiționate etc.

Notificările au rămas fără răspuns până în 28.06.2024 când Agenția Națională pentru Achiziții Publice a transmis recomandarea favorabilă privind modificarea contractului de lucrări, înregistrată cu nr. 4878 / 10113 / DGCECMSS / 28.06.2024.

În urma săpăturilor la curțile engleze față muzeu dreapta-stânga, au apărut două ziduri de cărămidă.

Muzeul Județean Argeș a transmis adresa nr. 805/27.03.2024, înregistrată la Județul Argeș sub nr. 8644/27.03.2024 prin care ne aduce la cunoștință faptul că în timpul cercetărilor arheologice preventive efectuate în frontul din fața clădirii fostei Prefecturi a județului Argeș, aflată în proces de restaurare și consolidare au apărut două ziduri de cărămidă și solicită găsirea unor soluții constructive adecvate care să protejeze vestigiile descoperite, conform legislației în vigoare.

Soluția proiectantului a fost aceea de micșorare a căilor de acces la subsolul clădirii fostei Prefecturi și conservarea în situ a celor două ziduri. Prin adresa nr. 925/04.04.2024, înregistrată la Județul Argeș sub nr. 9602/04.04.2024, Muzeul Județean Argeș și-a exprimat acordul privind soluția propusă și a solicitat protejarea celor două ziduri cu strat geotextil TERASIN NS 400g/m.p peste care se va pune un strat de nisip fin, de 10 cm, totul acoperindu-se cu pământ.

Prin actul adițional nr. 21/18110/1027/04.07.2024 la contractul de lucrări, durata de execuție a contractului a fost prelungită până la 31.10.2024.

Prin adresa nr. 1764/28.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 29751/29.10.2024, Asocierea S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L., S.C. ROCANDRA ACTIV S.R.L., S.C. POLARH DESIGN SR.L a solicitat prelungirea termenului de execuție până la 25.11.2024, motivând faptul că deși echipamentele aferente instalațiilor termice au fost comandate imediat după aprobarea Proiectului Tehnic de Instalații, au fost întâmpinate dificultăți cu privire la termenul de livrare. În acest sens a fost încheiat actul adițional nr. 24 la contractul de lucrări, înregistrat cu nr. 30959/1807/07.11.2024, prin care durata de execuție a fost prelungită

până la 25.11.2024, ultimele 3 luni și 25 de zile fiind destinate execuției lucrărilor aferente proiectului de termice și instalații electrice interioare cu care interferează.

Între U.A.T. Județul Argeș și S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L. a intervenit contractul de servicii nr. 26115/154/24.09.2024 ce are ca obiect *”proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de securitate integrat de detecție și alarmare la efracție și supraveghere video pentru Muzeul Județean Argeș, adresa: str. Armand Călinescu, nr. 44, mun. Pitești, jud. Argeș...”*.

Activitățile specifice contractului de servicii nr. 26115/154/24.09.2024 interferează cu activitățile contractului de execuție lucrări nr. 3574/35/28.02.2020 sub aspectul proiectului de instalații electrice.

Prin adresa nr. 1873/21.11.2024 emisă de Asociera S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L. (lider de asociere), S.C. ROCANDRA ACTIV S.R.L. (asociat 1) și S.C. POLARH DESIGN S.R.L. (asociat 2) prin S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L. și înregistrată la Județul Argeș sub nr. 32502/21.11.2024 și adresa nr. 189/21.11.2024 emisă de S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L. și înregistrată la Județul Argeș sub nr. 32524/21.11.2024 s-a stabilit ca termen de realizare a lucrărilor specifice obiectului contractului de servicii nr. 26115/154/24.09.2024 să fie până la data de 15.12.2024, perioadă în care și activitățile din proiectul de instalații electrice care sunt puse în operă în cadrul contractului de execuție lucrări nr. 3574/35/28.02.2020 vor fi, de asemenea, prelungite până la data de **15.12.2024**.

Prin adresa nr.1875/21.11.2024 emisă de Asociera S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L. (lider de asociere), S.C. ROCANDRA ACTIV S.R.L. (asociat 1) și S.C. POLARH DESIGN S.R.L. (asociat 2) prin S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L. și înregistrată la Județul Argeș sub nr. 32594/22.11.2024 ni s-a comunicat de către executant reșezarea activităților în graficul de execuție până la data de 15.12.2024.

În conformitate cu prevederile Anexei 2 - Obligații beneficiar – proiect nefinalizat la Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, alin. (1) și (2), beneficiarul are obligația de a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile și de a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

Până la 30.06.2025 se vor realiza următoarele activități rămase în proiect:

- Mediatizare, informare și publicitate;
- Digitizarea obiectivului de patrimoniu;
- Promovarea turistică a obiectivului restaurat;
- Recepția la terminarea lucrărilor.

Astfel, activitățile enumerate se vor desfășura după data de 31.12.2024, în scopul realizării integrale a proiectului **“RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”**, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului,

dar nu mai târziu de 30 iunie 2025. Se vor susține din bugetul local al anului 2025 cheltuielile estimate aferente activităților enumerate mai sus.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”, cod SMIS 116333 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale este fundamentat din punct de vedere al reglementarilor în vigoare, raportat la atribuțiile și competențele specifice Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 173, alin. (3), lit. f) și alin. (5), lit. c), art din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului raport următoarele:

- Anexa 2 - Obligații beneficiar – proiect nefinalizat la Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023;
- Adresa Muzeului Județean Argeș nr. 805/27.03.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 8644/27.03.2024;
- Adresa Muzeului Județean Argeș nr. 925/04.04.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 9602/04.04.2024;
- Adresa RBS AG Construct SRL nr. 1764/28.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 29751/29.10.2024;
- Adresa RBS nr. 1873/21.11.2024 înregistrată la Județul Argeș sub nr. 32502/21.11.2024
- Adresa S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L nr. 189/21.11.2024 înregistrată la Județul Argeș sub nr. 32524/21.11.2024;
- Adresa nr.1875/21.11.2024 înregistrată la Județul Argeș sub nr. 32594/22.11.2024.

**Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională**

Director executiv,
Sorin Ivașcu

**Direcția Juridică Administrație
Publică Locală**

Director executiv,
Alisa Ciobanu

Șef serviciu,
Tatiana Laliu

Manager proiect,
Cornel Popescu

Asistent manager proiect,
Mihaela Zaidel
Responsabil tehnic,
Maria Grigore
Responsabil juridic,
Andrei Rădulescu
Responsabil financiar,
Mădălina Gîdoi
Responsabil raportare MYSMIS,
Diana Mușoiu



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr.28/PH/28.11.2024

Punctul_2

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr.28/SC/28.11.2024 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art.173, alin.3, lit.f) și alin.5, lit.c), art din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023 – Anexa 16- Obligații beneficiar – proiect nefinalizat;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.347/07.12.2023 privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art.182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare aferente finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, respectiv până la data de 30.06.2025.

ART.2. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

UAT JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională

APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
MARIUS FLORINEL NICOLAESCU

VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT

privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

UAT Județul Argeș are calitatea de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din UAT Județul Argeș și Ministerul Culturii pentru proiectul “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, cod SMIS 116332.

Prin adresa nr. 28.383/20.11.2023, UAT Județul Argeș a transmis solicitarea privind încadrarea investiției mai sus menționate în categoria proiectelor nefinalizate, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia ne-a transmis Anexa 2 la Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, înregistrată sub. nr. 21.901/19.12.2023.

Prin HCJ nr. 347/07.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestuia, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului nu mai târziu de 31.12.2024, iar în data de 18.09.2024 Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care la Art. I prevede: „*Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor de finanțare în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025*”.

Necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului este detaliată în cele ce urmează:

- cu ocazia desfășurării lucrărilor de conservare-restaurare componente artistice pictură mural, s-au descoperit suprafețe suplimentare cu zugrăveli decorative originale cu friz ornamental și ornamente vegetale. Aceste suprafețe se află situate la parter și etaj pe tavanele holurilor centrale, pe casa scării și pe pereții laterali ai podestului de scară unde au fost descoperite suficiente elemente astfel încât să se

identifice tiparul zugrăvelilor artistice și să se contureze concepția originală de finisare și punere în valoare a elementelor verticale.

- referitor la activitatea de furnizare dotări, a fost publicat în SEAP anunțul de participare simplificat nr. SCN1133191/19.10.2023 cu termen limită de depunere al ofertelor 31.10.2023 pentru următoarele loturi: Lot 1 – Dotări sistem expunere; Lot 2 – Sistem de iluminat; Lot 3 – Elevator transport persoane cu dizabilități; Lot 4 – Sistem cu ghiduri audio- video (35 bucăți) prevăzut cu stație de încărcare simultană 20 aparate; Lot 5 – Hartă tactilă pentru nevăzători; Lot 6 – Dispozitiv scanare și redare vocală a documentelor; Lot 7 – Elaborare și tipărire ghid muzeu în braille (20 exemplare). Au fost depuse oferte pentru 3 din cele 7 loturi. Oferta aferentă lotului 2 a fost exclusă din procedură, iar pentru celelalte 2 loturi (Lot 5 și Lot 7), procedura s-a finalizat prin atribuirea acestora. Menționăm faptul că la celelalte 4 loturi nu au fost depuse oferte. Procedura de achiziție a fost reluată pentru dotările rămase neatribuite, înaintându-se către Serviciului Achiziții Publice, prin adresa nr. 29930/06.12.2023, referatul de necesitate nr. 29824/05.12.2023 pentru achiziția dotărilor și caietele de sarcini pentru 5 loturi: Lot 1 – Dotări sistem expunere; Lot 2 – Sistem de iluminat; Lot 3 – Elevator transport persoane cu dizabilități; Lot 4 – Sistem cu ghiduri audio- video (35bucăți) prevăzut cu stație de încărcare simultană 20 aparate; Lot 5 – Dispozitiv scanare și redare vocală a documentelor, cu anunțul SCN1136261 cu deschidere a ofertelor în data de 15.01.2024. Procedura de achiziție a fost reluată pentru achiziția următoarelor dotări: Lot 1 – Elevator transport persoane cu dizabilități; Lot 2 – Sistem cu ghiduri audio- video (35bucăți) prevăzut cu stație de încărcare simultană 20 aparate; Lot 3 – Dispozitiv scanare și redare vocală a documentelor, dotări pentru care nu s-au semnat contracte, înaintându-se către Serviciului Achiziții Publice, prin adresa nr. 7791/19.03.2024, referatul de necesitate nr. 7591/18.03.2024 și caietele de sarcini aferente, cu anunțul SCN1143229/25.03.2024 cu termen de depunerea a ofertelor în data de 08.04.2024.
- în urma desfășurării lucrărilor de conservare-restaurare componente artistice, pictură murală, s-au descoperit suprafețe suplimentare cu zugrăveli decorative originale. Aceste suprafețe se află situate la parter și etaj pe tavanele holurilor centrale, pe casa scării și pe pereții laterali ai podestului de scară, suprafețe ce nu au putut fi evidențiate în momentul întocmirii proiectului tehnic. Având în vedere că au fost descoperite aceste picturi situate la parter și etaj pe tavanele holurilor centrale, pe casa scării și pe pereții laterali ai podestului de scară și ținând cont de modul de amplasare a sistemului de iluminat a expoziției, a sistemelor de prindere a tablourilor, care au fost proiectate inițial ca sistem de prindere în tavane, respectiv pereti, a fost necesară o reorganizare (optimizare) a sistemului de iluminat și a sistemelor de prindere a tablourilor.

Toate acestea au făcut imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare menționată în Nota OI privind modificarea contractului nr. 872/09.01.2018 cod SMIS 116332, motiv pentru care, **prin prezenta solicitare se propune prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv până la data de 30.06.2025.**

În anul 2025 se vor realiza următoarele activități:

- ✓ Conferința finală de presă (nebugetată);
- ✓ Anunț finalizare proiect;
- ✓ Placă permanentă, 750 de pliante și 750 de mape;
- ✓ Digitizarea obiectivului de patrimoniu;
- ✓ Promovarea turistică a obiectivului restaurat;
- ✓ Servicii de audit financiar;
- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor;

- ✓ Evaluarea, auditul, diseminarea rezultatelor, raportarea și încheierea proiectului inclusiv depunerea cererii de rambursare finală.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, este fundamentat din punct de vedere al reglementarilor în vigoare, raportat la atribuțiile și competențele specifice Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 173, alin. (3), lit. f) și alin. (5), lit. c), art din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului raport următoarele:

- Anexa 2 - Obligații beneficiar – proiect nefinalizat la Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023;

**Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională**

Director executiv,
Sorin Ivașcu

Șef serviciu,
Laliu Tatiana

**Direcția Juridică Administrație
Publică Locală**

Director executiv,
Alisa Ciobanu

Asistent manager proiect,
Mihaela Zaidel

Responsabil tehnic,
Minodora Soare

Responsabil financiar,
Aida Priftis

Responsabil juridic,
Andrei Radulescu

Responsabil informare și publicitate,
Cristina Voicu-Olteanu



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr.29/PH/28.11.2024

Punctul_3

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării proiectului “Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari-Argeș”, cod SMIS 116343 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr.29/SC/28.11.2024 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art.173, alin.3, lit.f) și alin.5, lit.c), art din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023 – Anexa 16- Obligații beneficiar – proiect nefinalizat;
- Adresa ADR Sud Muntenia nr.17894/06.11.2023, înregistrată la Consiliului Județean Argeș sub nr. 27134/07.11.2023;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.353/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare aferente finalizării proiectului “Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari-Argeș”, cod SMIS 116343 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2025.

ART.2. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională

**APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
MARIUS FLORINEL NICOLAESCU**

**VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI
IONEL VOICA**

RAPORT

privind aprobarea finalizării proiectului “Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari-Argeș”, cod SMIS 116343 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

UAT Județul Argeș implementează proiectul cu titlul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, cod SMIS 116343, în baza Contractului de finanțare cu nr. 1582/14.03.2018.

Prin adresa nr. 26322/30.10.2023, UAT Județul Argeș a transmis solicitarea privind încadrarea investiției mai sus menționate în categoria proiectelor nefinalizate, iar prin răspunsul nr. 17894/06.11.2023/27134/07.11.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia ne-a comunicat etapele de parcurs, respectiv documentele necesare pentru aprobarea actului adițional la contractul de finanțare, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

Prin HCJ nr. 353/07.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestuia, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului nu mai târziu de 31.12.2024.

În data de 18.09.2024 Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care la Art. I prevede: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

Execuția de lucrări a fost finalizată, conform adresei constructorului din data de 15.10.2024, prin care anunță terminarea lucrărilor. Conform legislației în vigoare într-un termen de 90 de zile se va organiza recepția la terminarea lucrărilor.

Până la 30.06.2025 se vor realiza următoarele activități:

- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor;
- ✓ Digitizarea obiectivului de patrimoniu;
- ✓ Promovarea turistică a obiectivului restaurat;
- ✓ Informare și publicitate - Placă permanentă, 750 de pliante și 750 de mape;
- ✓ Conferința de presă privind finalizarea proiectului;
- ✓ Anunț privind finalizarea proiectului;
- ✓ Evaluarea, auditul, diseminarea rezultatelor, raportarea și încheierea proiectului.

Astfel, activitățile enumerate se vor desfășura în perioada decembrie 2024-iunie 2025, în scopul realizării integrale a proiectului “ Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari-Argeș”, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2025. Cheltuielile aferente activităților enumerate mai sus sunt prevăzute în bugetul proiectului și se vor susține din bugetul Consiliului Județean Argeș pentru anul 2025.

Prin prezenta solicitare se propune prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv până la data de 30.06.2025.

În conformitate cu prevederile Anexei 2 - Obligații beneficiar – proiect nefinalizat la Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, alin. (1) și (2), beneficiarul are obligația de a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile și de a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “ Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari-Argeș”, cod SMIS 116343 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor în vigoare, raportat la atribuțiile și

competențele specifice Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 173, alin. (3), lit. f) și alin. (5), lit. c), art din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului raport următoarele:

- Anexa 2 - Obligații beneficiar – proiect nefinalizat la Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023;

**Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională**

Director executiv,
Sorin Ivașcu

**Direcția Juridică Administrație
Publică Locală**

Director executiv,
Alisa Ciobanu

Manager proiect
Ionescu Nicolae

Asistent manager proiect,
Laliu Tatiana

Responsabil tehnic,
Duminică Florina

Responsabil juridic,
Andrei Radulescu

Responsabil informare și publicitate,
Anica Diana

Responsabil raportare MYSMIS,
Popescu Elena



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 30/PH/29.11.2024

Punctul_4

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare aferente finalizării proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș”, cod SMIS 130511 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr.30/SC/29.11.2024 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art.173, alin.3, lit.f) și alin.5, lit.c), art din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023 – Anexa 16- Obligații beneficiar – proiect nefinalizat;
- Nota de fundamentare nr. 33237/28.11.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare aferente finalizării proiectului ”Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș” cod SMIS 130511, până la data de 31.12.2025 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

ART.2. Direcția Economică, Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională ;
- Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Argeș.

**PREȘEDINTE,
ION MÎNZÎNĂ**

**Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA**

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională

**APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
MARIUS FLORINEL NICOLAESCU**

**VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI
IONEL VOICA**

RAPORT

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare aferente finalizării proiectului
“Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș”, cod SMIS 130511 și a
cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada 22.07.2020 - 31.12.2024, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit Contractului de finanțare nr. 5689/22.07.2020, Proiectul “Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș”, cod SMIS: 130511.

Prin proiect se urmărește dezvoltarea prin construirea și dotarea unui număr de 2 case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecție în centrul de plasament din cadrul C.S.C.D Câmpulung și a unui centru de zi cu o capacitate de 50 de locuri, în Mun. Câmpulung, județul Argeș. Implementarea proiectului propus, prin activitățile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative bazate pe familie și pe îngrijirea în cadrul comunității, precum și a unor servicii de prevenire a separării copilului de familie.

Prin investițiile propuse, respectiv dezvoltarea în Municipiul Câmpulung a unor servicii de dimensiuni mici, de tip case de tip familial, proiectul contribuie la realizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmează să fie închise cu prioritate.

Beneficiarii noilor servicii sociale vor fi 24 copii cu măsură de protecție în cadrul C.S.C.D Câmpulung și 26 de copii care trăiesc în familii, în comunitate (Municipiul Campulung și zonele limitrofe).

Valoarea proiectului este de 7.752.126,07 lei cu TVA din care:

-Valoare eligibilă 6.068.058,64 lei cu TVA;

-Valoare neligibilă 1.345.346,47 lei cu TVA.

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 15.11.2024	Total plăți până la 31.12.2024	Total plăți pentru anul 2025
7.752.126,07 lei	7.310.590,74 lei	20.367,00 lei	54.621,00* lei

*suma reprezinta cheltuiala pentru elaborare documentatie si obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu din bugetul DGASPC Arges.

În cadrul Contractului de finanțare au fost încheiate următoarele contracte pentru realizarea activităților proiectului:

1. Contractul nr. 15469/23.05.2019 - Servicii proiectare SF, DALI (contract încheiat înainte de semnarea contractului de finanțare);
2. Contractul nr. 2270/25.01.2021 - servicii de audit;
3. Contractul nr. 29841/21.09.2020 - servicii de tipărire și creare site
4. Contractul nr.18357/31.05.2021- servicii de verificare tehnica a proiectului;
5. Contractul nr. 37032/27.10.2022 - servicii de dirigenție de șantier;
6. Contractul nr.14807/05.05.2021 - proiectare faza PAC si PTE si executia lucrarilor;
7. Contractul nr. 28647/11.07.2024- furnizare gaze;
8. Contractul nr.17108/23.04.2024 – sistematizare verticala;
9. Contractul nr. 31734/29.09.2020 – servicii de consultanta;
10. Contractul 11235/19.03.2024/233/25.03.2024- mobilier
11. Contractul 11236/19.03.2024/27/20.03.2024- Aparatura electrocasnica
12. Contractul 10375/13.03.2024/1958/14.03.2024 - Echipamente medicale
13. Contractul 10376/13.03.2024/1959/14.03.2024- Articole IT
14. Contractul 11234/19.03.2024/73/20.03.2024 – Cazarmament
15. Contractul 10377/13.03.2024/692/14.03.2024- PICHET PSI ȘI STINGATOARE
16. Contractul 11233/19.03.2024/1963/22.03.2024- Ustensile de bucatarie
17. Contractul 10378/13.03.2024/3676/14.03.2024 - Instalatii de supraveghere
18. Contractul 3976/20.09.2024/192/20.09.2024 - Amenajare loc de joaca.

În ceea ce privește lucrările de realizare a obiectivului de investiție, constructorul a anunțat finalizarea lor și a fost inițiată recepția la terminarea lucrărilor.

În data de 06.11.2023, în baza Instrucțiunii 207/30.10.2023, DGASPC Argeș a transmis către Organismul intermediar ADR Sud Muntenia, Adresa nr. 43825/06.11.2023 prin care a solicitat încadrarea Proiectului “Complex de Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, Județul Argeș”, “ca nefinalizat.

În data de 18.09.2024 AMPOR a emis Instrucțiunea 216/18.09.2024 conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020, conform căreia beneficiarii proiectelor declarate nefinalizate, pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2025, cu obligația realizării integrale a activităților din bugetul propriu, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 24 beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă

dotată și 50 beneficiari de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă dotată aceștia pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

- I. Înscrierea dreptului de proprietate și dreptului de administrare a infrastructurii create prin proiect;
- II. Obținerea autorizațiilor de funcționare;
- III. Înființarea serviciilor pentru care a fost realizată infrastructura;
- IV. Obținerea licențelor de funcționare;
- V. Evaluarea/reevaluarea și Transferul beneficiarilor în noile servicii de tip case de tip familial pe baza de dispoziții de admitere;
- VI. Identificarea și admiterea beneficiarilor în noul serviciu de tip centru de zi pe baza de dispoziții de admitere.

În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2025, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024, conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2025 cu condiția ca, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile, **supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Mun. Campulung Județul Argeș” până la 31 decembrie 2025 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului**, în temeiul art. 173, alin. (3), lit. f) și alin. (5), lit. c), art din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului raport Nota de fundamentare nr. 33237/28.11.2024 întocmită și asumată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în baza căreia a fost întocmit prezentul raport.

**Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională**

Director executiv,
Sorin Ivașcu

**Direcția Juridică Administrație
Publică Locală**

Director executiv,
Alisa Ciobanu

**Șef Serviciu
Laliu Tatiana**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 31/PH/29.11.2024

Punctul_5

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare aferente finalizării proiectului “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, comuna Ciofrângeni, județul Argeș”, cod SMIS 120687 și a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr.31/SC/29.11.2024 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art.173, alin.3, lit.f) și alin.5, lit.c), art din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023 – Anexa 16- Obligații beneficiar – proiect nefinalizat;
- Adresa ADR Sud Muntenia nr.14238/21.11.2024, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.50073/22.11.2024;
- Nota de fundamentare nr.33238/28.11.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare aferente finalizării proiectului “Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni județul Argeș”, cod SMIS 120687, până la 31 decembrie 2025 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

ART.2. Direcția Economică, Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională ;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională

**APROB,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
MARIUS FLORINEL NICOLAESCU**

**VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI
IONEL VOICA**

RAPORT

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare aferente finalizării proiectului
“Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, comuna Ciofrângeni, județul Argeș”, cod SMIS
120687 și a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Argeș derulează în perioada 08.04.2019-31.12.2024, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit Contractului de finanțare nr. 4123/08.04.2019, Proiectul ” Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, Cod SMIS: 120687.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 32 de persoane adulte dezinstituționalizate și a unui centru de zi în județul Argeș, comuna Ciofrângeni, cu o capacitate de 40 de locuri. Implementarea proiectului, prin activitățile propuse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial.

Valoarea proiectului este de 6.299.851,54 lei cu TVA din care:

-*Valoare eligibilă 4.216.710,00 lei cu TVA*

-*Valoare neligibilă 2.083.141,54 lei cu TVA*

În cadrul Contractului de finanțare au fost încheiate următoarele contracte pentru realizarea activităților proiectului:

1. Contractul nr. 15532/15.06.2017 - Servicii proiectare SF, DALI (contract încheiat înainte de semnarea contractului de finanțare);
2. Contractul nr. 17104/05.06.2019 - servicii elaborare temă de proiectare;
3. Contractul nr. 17060/05.06.2019 - servicii de audit;

4. Contractul nr. 16035/28.05.2019 - servicii de tipărire și creare site
5. Contractul nr.41512/12.12.2019- servicii de verificare tehnică a proiectului;
6. Contractul nr. 7751/06.03.2020 - servicii de dirigenție de șantier;
7. Contractul nr.30343/26.09.2019 - proiectare faza PAC și PTE și executia lucrărilor;
8. Contractul nr.41818/24.10.2023 – furnizare cazarmament;
9. Contractul nr.41817/24.10.2023 – furnizare aparate electrice și de uz casnic;
10. Contractul nr.41819/24.10.2023 – furnizare articole IT și licențe de funcționare;
- 11.Contractul nr.41820/24.10.2023 – furnizare echipamente medicale;
- 12.Contractul nr.41821/24.10.2023 – furnizare pichet PSI și stingătoare;
- 13.Contractul nr.41816/24.10.2023 – furnizare mobilier;
- 14.Contractul nr.4990/08.02.2024 – furnizare ustensile de bucătărie;
15. Contractul nr.45436/21.11.2023 - furnizare instalații supraveghere;
16. Contractul nr.4772/14.02.2024 – furnizare aparate de gimnastică medicală.

În ceea ce privește lucrările de realizare a obiectivului de investiție, constructorul a anunțat finalizarea lor și a fost inițiată recepția la terminarea lucrărilor.

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 15.11.2024	Total plăți până la 31.12.2024	Total plăți pentru anul 2025*
6.299.851,54 lei	5.476.807,61 lei	2.745,33 lei	578.988,00 lei

Total plăți pentru anul 2025*: asistență tehnică din partea proiectantului, servicii dirigenție de șantier, servicii verificare tehnică, servicii autorizare ISU și diverse și neprevăzute.

În data de 30.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea 207/30.10.2023 în baza căreia Proiectul "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș" a fost declarat nefinalizat.

În data de 18.09.2024 AMPOR a emis Instrucțiunea 216/18.09.2024 conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020, conform căreia beneficiarii proiectelor declarate nefinalizate, pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2025, cu obligația realizării integrale a activităților din bugetul propriu, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Prin Adresa nr. 14238 din 21.11.2024, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.50073/22.11.2024, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la posibilitatea în situația în care proiectul nu se poate finaliza până la data de 31.12.2024, să se efectueze demersurile pentru prelungirea duratei de implementare în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr.216/18.09.2024.

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 32 beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă dotată și 40 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă dotată aceștia pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

- I. Înscrierea dreptului de proprietate și dreptului de administrare a infrastructurii create prin proiect
- II. Obținerea autorizațiilor de funcționare;
- III. Înființarea serviciilor pentru care a fost realizată infrastructura
- IV. Obținerea licențelor de funcționare;
- V. Evaluarea/reevaluarea și Transferul beneficiarilor în noile servicii de tip locuințe protejate pe baza de dispoziții de admitere;
- VI. Identificarea și admiterea beneficiarilor în noul serviciu de tip centru de zi pe baza de dispoziții de admitere.

În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2025, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la

Contractul de finanțare care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024, conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de **31.12.2025** cu condiția ca, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile, **supunem plenului Consiliului Județean spre dezbateră și aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a proiectului “Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni Județul Argeș” până la 31 decembrie 2025 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii**, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, în temeiul art. 173, alin. (3), lit. f) și alin. (5), lit. c), art din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului raport: Nota de fundamentare nr. 33238/28.11.2024 întocmită și asumată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în baza căreia a fost întocmit prezentul raport.

**Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională**

Director executiv,
Sorin IVAȘCU

**Direcția Juridică Administrație
Publică Locală**

Director executiv,
Alisa CIOBANU

Derulare Proiecte de Investiții cu Finanțare Internațională
Șef Serviciu,
Tatiana LALIU



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr.36/PH/05.12.2024

Punctul_6

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Argeș, în calitate de lider, UAT Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri încheiat în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești a proiectului cu titlul „Spital Pitești” și aprobat prin HCJ nr. 307/11.10.2024

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr.36/SC/05.12.2024 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art. 173, alin. (7), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, apel PNIIUS/518/PNIIUS_P1/NA/PNIIUS_OS1/PNIIUS_A1 - Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești - Tip apel A, b);
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 307/11.10.2024 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Argeș, în calitate de lider de parteneriat, UAT Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești a proiectului: "Spital Pitești";
- Adresa Primăriei Municipiului Pitești nr. 55774/10.10.2024, înregistrată la Consiliului Județean Argeș cu nr. 28067/10.10.2024 ;
- Avizele comisiilor de specialitate K3 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Argeș, în calitate de lider, UAT Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri încheiat în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești a proiectului cu titlul „Spital Pitești” și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.307/11.10.2024, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Ion Mînzîină, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice începând cu intrării în vigoare a prezentului act administrativ, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 307/11.10.2024 se modifică conform prevederilor art.1.

ART.4. UAT Municipiul Pitești, UAT Județul Argeș și Spitalul Județean de Urgență Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
- UAT -ului Municipiul Pitești;
- Spitalului Județean de Urgență Pitești.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

APROB,
PREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

VIZAT
VICEPRESEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT

privind modificarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Argeș, în calitate de lider, UAT Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri încheiat în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești a proiectului cu titlul „Spital Pitești” și aprobat prin HCJ nr. 307/11.10.2024

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș, în calitate de lider, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri, intenționează să depună proiectul cu titlul: „**Spital Pitești**” în vederea obținerii finanțării în cadrul *Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, apel PNIIUS/518/PNIIUS_P1/NA/PNIIUS_OS1/PNIIUS_A1 - Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești - Tip apel A, b).*

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei construcții noi, pentru relocarea unor secții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești în vederea îmbunătățirii infrastructurii de sănătate gestionate de Consiliul Județean Argeș, implicit a calității vieții locuitorilor din Județul Argeș pentru generațiile prezente și viitoare..

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Creșterea accesibilității populației la servicii medicale de cea mai înaltă calitate și în condiții de echitate, prin construcția unei noi clădiri - Spital Pitești;
- Creșterea eficacității serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Pitești, prin construcția unei noi clădiri - Spital Pitești.

Realizarea lucrărilor propuse prin prezentul proiect de investiție va conduce la asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a activităților medicale, la norme și standarde europene.

Lucrările de realizare a noii clădiri, spațiile tehnice, drumurile, aleile și platformele de parcare, propuse prin prezentul proiect de investiție sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților specifice actului medical de înaltă performanță.

Prin Hotărârea de consiliu județean nr. 307/11.10.2024 a fost aprobat Acordul de parteneriat între U.A.T. Județul Argeș, în calitate de lider, U.A.T. Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul *Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești* a proiectului „Spital Pitești”.

La articolul 4. *Roluri și responsabilități în implementarea proiectului*, alin (2) din Acordul de parteneriat este menționat: „Pentru activitățile desfășurate, Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum va rezulta din Cererea de finanțare și va fi detaliat în Acordul de parteneriat ce va fi actualizat la momentul depunerii acestuia în cadrul Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești”.

În urma elaborării cererii de finanțare și implicit a bugetului proiectului, vă comunicăm următoarele:

Valoarea totală a proiectului este de 420.800.680,17 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 79.171.907,06 lei, respectiv **valoarea totală este în cuantum de 499.972.587,23 lei inclusiv TVA.**

Valoarea totală eligibilă este de 496.041.539,51 lei inclusiv TVA, iar **valoarea totală neeligibilă** este de 3.931.047,72 lei inclusiv TVA, așa cum este defalcat în cele ce urmează:

Entitate juridică	Total proiect -RON-	Total eligibil -RON-	Total neeligibil -RON-
JUDEȚUL ARGEȘ (Lider de parteneriat)	499.530.506,86	495.650.174,38	3.880.332,48
MUNICIPIUL PITEȘTI (Partener 1)	442.080,37	391.365,13	50.715,24
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA PITEȘTI (Partener 2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROIECT	499.972.587,23	496.041.539,51	3.931.047,72

Ca urmare a celor menționate supunem spre aprobare modificarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Argeș, în calitate de lider, U.A.T. Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul *Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești* a proiectului „Spital Pitești” în sensul modificării articolului 4, alineatul (2) cu sumele ce vor fi angajate de fiecare partener.

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem temeinicia și legalitatea prezentului raport, fapt pentru care, în temeiul dispozițiilor art.173, alin. (3), lit.f) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre aprobarea proiectul de hotărâre privind **modificarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Argeș, în calitate de lider, UAT Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri încheiat în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului**

național de investiții în infrastructura unităților spitalicești a proiectului cu titlul „Spital Pitești” și aprobat prin HCJ nr. 307/11.10.2024

Atașăm prezentului raport următoarele:

- Devizul general actualizat pentru obiectivul Spital Pitesti
- Bugetul proiectului
- Acordul de parteneriat între U.A.T. Județul Argeș, în calitate de lider, U.A.T. Municipiul Pitești și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în calitate de parteneri, în vederea depunerii spre finanțare cererii de finanțare în cadrul Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești a proiectului „Spital Pitești”.

**DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE
CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ**
Director executiv,
Sorin IVAȘCU

**DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ**

Director executiv,
Alisa CIOBANU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv,
Carmen MOCANU

Responsabil juridic
Dima Roxana

Responsabil financiar
Ghebaru Ramona

Responsabil raportare MYSMIS
Mușoiu Diana



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 37/PH/05.12.2024

Punctul_7

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr.37/SC/05.12.2024 al Președintelui consiliului județean;
Având în vedere:

- Art.6 alin. 10 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Art. 173, alin (3), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, înregistrată cu nr.40146/22.11.2024;
- Adresa nr. AGG_STZ-19979/15.11.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;
- Avizul comisiilor de specialitate K1 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 ale Județului Argeș, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 ale Județului Argeș, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă “Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare” pe anul 2024, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE ȘI VENITURI
Nr. _____/_____2024

APROBAT,
PREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Adrian Dumitru BUGHIU

VIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Urmare adresei Ministerului Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, înregistrată cu nr.40146/22.11.2024, prin care este transmisă Anexa privind “Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport) beneficiari ai art. 24 și art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș solicită, prin adresa nr.51089/28.11.2024 actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea cu suma de 136 mii lei, a transferurilor menționate mai sus. Prezintă influențele acestor modificări, atât la partea de venituri cât și la cheltuieli în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în Anexa nr.1.

Conform prevederilor art.6 alin (10) din Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, “impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2024 la bugetul de stat, față de planul anual repartizat, se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1)-(3) și se cuprinde în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice”.

Astfel, în urma analizei contului de execuție al bugetului local al Județului Argeș, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș a comunicat prin adresa nr. AGG_STZ-19979/15.11.2024 faptul că soldul contului 21A040100 “Cote defalcate din impozitul pe venit” a înregistrat o depășire de 3.810,00 mii lei față de planul anual repartizat prin Decizia nr.2/2024 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești.

Sursa de venit menționată mai sus a fost repartizată pentru finanțarea cheltuielilor în funcție de solicitările instituțiilor subordonate consiliului județean după cum urmează:

- Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 15/26.11.2024 s-a aprobat documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate (SF), indicatorii tehnico-economici și Devizul General pentru obiectivul de investiții: **“Sistematizare verticală și iluminat exterior în incinta Complexului de Servicii Sociale Costești, Județul Argeș”**. În acest sens Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Argeș solicită prin adresa nr. 51014/28.11.2024 alocarea sumei de 973 mii lei în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 pentru obiectivul “Sistematizare verticală și iluminat exterior în incinta Complexului de Servicii Sociale Costești, Județul Argeș”.
- Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.14/26.11.2024 s-a aprobat Nota Conceptuală privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții: **“Racordare la canalizare și alimentare cu apă Baza Salvamont Argeș-Brustureț ”**, comuna Dâmbovicioara, județul Argeș. În acest sens Serviciul Public Județean Salvamont Argeș solicită prin adresa nr.1653/27.11.2024 alocarea sumei de 20 mii lei pentru realizarea obiectivului de mai sus.
- Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă solicită prin Referatul nr.32968/27.11.2024 alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 216 mii lei pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:
 - Servicii de proiectare fazele: studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT+DE+CS pentru obiectivul **“Modernizare DJ 703 Cuca – Ciomăgești, km 16+600-19+100, L=2,5 km, comuna Ciomăgești, județul Argeș”** (99 mii lei);
 - Servicii de proiectare fazele: studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT+DE+CS pentru obiectivul **“Modernizare DJ 704 E Cotmeana – Poienarii de Argeș, L=3,1 km, comuna Cotmeana, județul Argeș”** (117 mii lei).

- Prin adresa nr.46687/03.10.2024 Spitalul Județean de Urgență Pitești solicită alocarea de fonduri pentru cheltuieli cu utilitățile, cu medicamentele și materialele sanitare;
- Prin adresa nr.12004/20.11.2024 Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefanești solicită alocarea sumei de 250 mii lei pentru cheltuieli cu utilități, prestări de servicii, medicamente, materialele sanitare și reactivi;
- Prin adresele nr.15938/22.11.2024 și nr.16083/26.11.2024 Spitalul de Recuperare Respiratorie și Pneumologie “Sf. Andrei” Valea Iașului solicită suma de 142 mii lei pentru utilități, prestări servicii medicale și reparație ascensor de persoane.

Detalierea influențelor asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare se regasesc în Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Prin adresa nr.3038/02.12.2024 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 10 mii lei reprezentând venituri din prestari de servicii, cu suma de 303 mii lei reprezentând venituri din contractele încheiate cu Casa Județeană de Asigurari de Sănătate Argeș, cu suma de 21 mii lei reprezentând venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Argeș și cu suma de 53 mii lei reprezentând subvenții din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale, precum și evidențierea sumei de 80 mii lei reprezentând Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent. Influențele se regăsesc în Anexa nr.2.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit. a și b, art. 182 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare prezentul raport și proiectul de hotărâre întocmit privind:

- Aprobarea rectificării **Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, estimările pe anii 2025-2027 ale Județului Argeș**, conform **Anexei nr. 1;**
- Aprobarea rectificării **Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 ale Județului Argeș**, conform **Anexei nr. 2;**
- Aprobarea **“Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare”** pe anul 2024, conform **Anexei nr. 3.**

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

ȘEF SERVICIU,
Larisa ZAMFIR



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Nr. 54/PH/10.12.2024

Punctul_8

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general - faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții "AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ȘI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E PARȚIAL, SPITALUL DE PSIHIATRIE"SFÂNTA MARIA" VEDEA

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 54/SC/10.12.2024 al Președintelui Consiliului Județean Argeș;

Având în vedere:

- Art. 173, alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Art. 10, alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, republicată;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale;
- Nota de fundamentare, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.34363/10.12.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul secretarului general al județului Argeș;

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Proiectul tehnic de execuție pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ȘI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E PARȚIAL, SPITALUL DE PSIHIATRIE"SFÂNTA MARIA" VEDEA, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă **Indicatorii tehnico – economici** pentru obiectivul de investiții **”AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ȘI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E PARȚIAL, SPITALUL DE PSIHIATRIE”SFÂNTA MARIA” VEDEA**, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă Devizul general - faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții **”AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ȘI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E PARȚIAL, SPITALUL DE PSIHIATRIE”SFÂNTA MARIA” VEDEA**, în valoare totală de 138.947.127,48 lei (cu TVA inclus), conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Spitalului de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA

