

Solicitare act aditional

Cod SMIS: 116332

Titlu Proiect: RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA”- CONSOLIDAREA, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Catre: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Stimată doamnă/stimate domn,

Vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu modificarea cererii de finanțare pentru cod SMIS 116332, aflată în status Cu act adițional, din următoarele considerente:

Se impune modificarea Contractului de finanțare nr. 872/09.01.2018 pentru proiectul cu titlul „Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”- SMIS 116332, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 30.06.2025, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. Ca urmare a prelungirii duratei de implementare a proiectului se vor actualiza și secțiunile: Activități previzionate și Durata proiectului, cu mențiunea că modificările propuse vizează exclusiv prelungirea perioadei de implementare, nu afectează scopul principal, obiectivele, indicatorii, rezultatele estimate și nu conduc la modificarea valorii totale eligibile ale proiectului.

Secțiunile Cererii de finanțare supuse modificării:

Activități previzionate, Durata proiectului, Graficul rambursarilor

Mînzîna Ion

Concluzie clarificare:

Este necesară prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni, respectiv până la data de 30.09.2025, în vederea realizării următoarelor activități: □ Anunț finalizare proiect; □ Montare placă permanentă, □ Recepția la terminarea lucrărilor; □ Evaluarea, auditul, diseminarea rezultatelor, raportarea și încheierea proiectului (conferința de presă finală).

Minzi
na
Ion

Digitally
signed by
Minzina Ion
Date:
2025.06.12
14:39:46
+03'00'