

ACT ADIȚIONAL NR. 1/2023

La contractul de lucrari nr. 5619/499/28.11.2022 încheiat între :

COMUNA VLĂDEȘTI, adresa: comuna Vlădești, județul Argeș, telefon/fax: 0248 547 740/0248 547 755, cod de înregistrare fiscala 4122132, reprezentată prin domnul primar Șerban Leonard Iustinian , *in calitate de achizitor*

și

Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. (ASOCIAT 1- LIDER ASOCIAT) - S.C. ZEUS S.A. (ASOCIAT 2) - S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L. (ASOCIAT 3) ȘI S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L. (SUBCONTRACTANT 1) - S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. (SUBCONTRACTANT 2) - S.C. DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION S.R.L. (SUBCONTRACTANT 3), prin Lider de asociere S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L., cu sediul în Pitești, str. Caporal Pătru, nr. 30, jud. Argeș, telefon +40 348438689, E-mail officevalah@yahoo.ro, office@valahgrup.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/38/2008, cod unic de identificare fiscală RO 23056027, cont trezorerie RO24TREZ0465069XXX007107, deschis la Trezoreria Pitești, reprezentată prin domnul Olteanu Viorel, în calitate de **Antreprenor**;

Părțile contractului de proiectare și execuție lucrări: «**SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL VLĂDEȘTI, COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ- ETAPA I** » , au încheiat de comun acord prezentul act adițional prin care se aduc următoarele modificări:

Art. (1) Ca urmare a prevederilor art. 3, alin. (6) coroborat cu cele ale art. 4, alin. (6) și (7) din Ordonanța nr. 47 /2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor - cadru, precum și ca urmare a prevederilor Dispozițiilor de șantier nr. 1/08.06.2023 și nr. 2/15.08.2023, se modifică condițiile contractuale prevăzute la art. 1 „OFERTA”, punctul 1.3 din contract, după cum urmează:

- Prețul inițial, stipulat pentru îndeplinirea contractului de proiectare și execuție lucrări, prevăzut la punctul 1.3. din contract, este de 13.852.832,31 lei exclusiv TVA, respectiv de 16.484.870,45 lei inclusiv TVA;
- Se modifică prețul contractului stipulat la punctul 1.3. din contract, care la data încheierii prezentului act adițional (dupa depunerea ultimei situatii de plata aferenta lunii Decembrie 2023) devine de 13.942.004,74 lei, fără TVA, respectiv 16.590.985,64 lei, cu TVA.

Această valoare cuprinde:

- serviciile de proiectare și asistență tehnică asupra cărora nu s-au aplicat prevederile Ordonanței 47/2022, în valoare de 558.992,00 lei, fără TVA, respectiv 665.200,48 lei, cu TVA;
- echipamente, în valoare 1.205.842,70 lei, fără TVA, respectiv 1.434.952,81 lei, cu TVA;
- lucrări C+M, în valoare de 12.177.170,04 lei, fără TVA, respectiv 14.490.832,35 lei, cu TVA.

Art. (2) În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (7) din Ordonanța nr. 47 /2022 , se va încheia un nou act adițional la prezentul contract, după publicarea de către INSSE a indicilor definitivii aferenți lunii Decembrie 2023, necesari pentru recalcularea valorii ultimei situații de plată.

Art. (3) Celelalte clauze contractuale raman nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, 22.12.2023, în 2 (două) exemplare, conținând un număr de 3 (trei) pagini, ambele cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA VLĂDEȘTI



Primar
ȘERBAN LEONARD IUSTINIAN

Contabil
BĂDOIU TANIA

Consilier Juridic
SIMIONOVICI MIHAI

Consilier achiziții publice
BEBESELEA GHEORGHE

Antreprenor
S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L -
LIDER ASOCIERE

Administrator
OLTEANU VIOREL



Primăria Vlădești Argeș
Compartiment financiar - contabil
Conform cu originalul

**BORDEROU REALIZARI FINAL
FARA REGULARIZARE DECEMBRIE 2023**

„SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL VLĂDEȘTI, COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ -ETAPA I”: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări

Contract nr. 5619 / 499 / 28.11.2022

Nr. crt	Denumire	Valoarea initiala contract	Valoare NR-DS1	Valoare NCS-DS1	Valoarea contract dupa DS1	Valoare NR-DS2	Valoare NCS-DS2	Valoarea contract dupa DS2	Executat anterior anul 2023	Executat in luna decembrie 2023 (SL7)	Executat cumulat in anul 2023	Rest de executat contract
0	1	2	3	4	5(2-3+4)	6	7	8(5-6+7)	9	10	11	12(8-11)
	OBIECT PROIECTARE											
1	Proiectare	508.228,00			508.228,00			508.228,00	508.228,00		508.228,00	0,00
3	Asistenta tehnica din partea proiectantului	50.764,00			50.764,00			50.764,00		50.764,00	50.764,00	0,00
	OBIECT-ASIGURARE UTILITATI										0,00	0,00
1	Deviz VLAA05 Racord electric statie de epurare	300.120,86			300.120,86	250.526,74		49.594,12	49.594,12	0,00	49.594,12	0,00
2	Deviz VLAA22 Racord electric -statii de pompare apa uzata-SPAU 1-SPAU8 (de la BMP-T la TFL-SP)	292.693,83			292.693,83			292.693,83	53.295,24	137.090,41	190.385,65	102.308,18
3	Deviz VLAA33 Componenta bransament general. PTAB.retea medie si joasa tensiune	393.360,00			393.360,00	393.360,00		0,00			0,00	0,00
	OBIECT 1-RETEA CANALIZARE										0,00	0,00
1	Deviz VLAA01 Conducta PVC DN 250 mm	4.110.474,93			4.110.474,93			4.110.474,93	4.031.259,11	79.215,82	4.110.474,93	0,00
2	Deviz VLAA02 Camine de vizitare	2.628.075,26			2.628.075,26			2.628.075,26	2.591.214,90	36.860,36	2.628.075,26	0,00
3	Deviz VLAA03 Subtraversare drum judetean . comunal, fir vale	182.666,29			182.666,29			182.666,29	182.666,29	0,00	182.666,29	0,00
	Deviz VLAA04 Refacere sistem rutier-carosabil balastat	733.778,15			733.778,15			733.778,15	493.348,28	90.891,75	584.240,03	149.538,12
5	Deviz VLAA44 Spargere si refacere beton intrari in curti	123.588,68			123.588,68			123.588,68	123.588,68	0,00	123.588,68	0,00
6	Deviz VLAA45 Refacere sistem rutier-carosabil asfaltat	151.366,20			151.366,20			151.366,20		89.502,62	89.502,62	61.863,58
	OBIECT 2-STATIE DE EPURARE										0,00	0,00
1	Deviz VLAA14 Imprejmuire	44.878,10			44.878,10			44.878,10	44.878,10	0,00	44.878,10	0,00
2	Deviz VLAA23 Retea exterioara de apa. canalizare si evacuare in emisar	54.160,80			54.160,80			54.160,80	54.160,80	0,00	54.160,80	0,00
3	Deviz VLAA24 Camin pompare	9.881,79	9.881,79		0,00			0,00			0,00	0,00
4	Deviz VLAA27 Camin BY PASS 1	7.872,94	153,61		7.719,33			7.719,33	7.719,33	0,00	7.719,33	0,00
5	Deviz VLAA28 Camin BY PASS 2 / PRELEVARE PROBE	15.120,43	14.890,97		229,46			229,46	229,46	0,00	229,46	0,00
6	Deviz VLAA29 Camin nisip	7.306,98	191,48		7.115,50			7.115,50	7.115,50	0,00	7.115,50	0,00
7	Deviz VLAA30 Amenajare incinta	41.701,66	2.534,13		39.167,53			39.167,53	35.714,34	0,00	35.714,34	3.453,19
8	Deviz VLAA20 Bazin omogenizare	236.638,38	38.756,78		197.881,60			197.881,60	197.881,60	0,00	197.881,60	0,00
9	Deviz VLAA21 Platforma container	75.642,61			75.642,61			75.642,61	75.642,61	0,00	75.642,61	0,00
10	Deviz VLAA19 Instalatie de forta si legare la pamant	100.028,97	22.286,40		77.742,57			77.742,57	76.861,83	0,00	76.861,83	880,74
11	Deviz VLAA31 Instalatie de iluminat exterior	85.327,94			85.327,94			85.327,94	85.327,94	0,00	85.327,94	0,00
12	Echipeamente	850.020,00			850.020,00			850.020,00	850.020,00	0,00	850.020,00	0,00
	OBIECT 3-STATIE DE POMPARE APE UZATE										0,00	0,00

1	Deviz VLAA06 Statie de pompare -constructie	164.833,05	1.097,93		140.735,12			140.735,12	140.720,90	0,00	140.720,90	14,22	
2	Deviz VLAA08 Conducta refulare PEHD Dn 90 mm, Dn 110 mm, Dn 125mm, Dn 140 mm	669.407,40	57.179,76		612.227,64			612.227,64	607.529,56	0,00	607.529,56	4.698,08	
3	Deviz VLAA10 Subtraversare drum judetean , comunal, fir vale cu conducta de refulare	272.484,38			272.484,38			272.484,38	164.695,92	0,00	164.695,92	107.788,46	
4	Deviz VLAA07 Statie de pompare-Instalatii electrice	316.326,71	39.791,93		276.534,78			276.534,78	35.385,76	212.312,54	247.698,30	28.836,48	
5	Deviz VLAA12 Montaj electropompe submersibile cu rotor tocator	2.626,00	324,79		2.301,21			2.301,21	328,26	1.972,96	2.301,21	0,00	
6	Echipeamente	296.810,00	38.658,50		258.151,50			258.151,50	44.284,50	213.867,00	258.151,50	0,00	
	OBIECT 4 - RACORDURI CANALIZARE										0,00	0,00	
1	Deviz VLAA25 Racord canalizare	1.115.345,43			1.115.345,43			1.115.345,43	1.111.300,95	4.044,48	1.115.345,43	0,00	
	OBIECT -ORGANIZARE DE SANTIER										0,00	0,00	
1	Deviz VLAA26 Organizare de santier	11.302,54	11.302,54		0,00			0,00			0,00	0,00	
	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA DS1										0,00	0,00	
1	Deviz VLA101-NCS-Statie de epurare-Instalatie de forta si legare la pamant				21.387,80	21.387,80		21.387,80	21.387,80	0,00	21.387,80	0,00	
2	Deviz VLA102 -NCS-Conducta PVC Dn 250 mm				165.668,23	165.668,23		165.668,23	110.209,07	55.459,16	165.668,23	0,00	
3	Deviz VLA103-NCS-Camine de vizitare				70.662,56	70.662,56		70.662,56	44.120,27	10.867,75	54.988,02	15.674,54	
4	Deviz VLA104-NCS-Umplutura balast				41.370,72	41.370,72		41.370,72		41.370,72	41.370,72	0,00	
5	Deviz VLA105-NCS-Bazin BY PASS2 / Prelevare probe				15.286,97	15.286,97		15.286,97	15.286,97	0,00	15.286,97	0,00	
6	Deviz VLA106-NCS-Amenajare incinta				57.355,71	57.355,71		57.355,71	56.581,93	0,00	56.581,93	773,78	
7	Deviz VLA107-Camine racord suplimentare				53.005,50	53.005,50		53.005,50	0,00	53.005,50	53.005,50	0,00	
	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA DS2										0,00	0,00	
1	Deviz VLA108--NCS-Racord electric SE							185.764,89	185.764,89	185.764,89	0,00	185.764,89	0,00
	TOTAL	13.852.832,31	260.050,61	424.737,49	14.017.519,19	643.886,74	185.764,89	13.559.397,34	12.006.342,90	1.077.225,07	13.083.567,97	475.829,37	
	Total ajustat conform Contract 5619/499/28.11.2022								12.582.710,11	1.172.891,24	13.755.601,35		
	<i>Regularizare Aprilie 2023</i>								84.271,68		84.271,68		
	<i>Regularizare Iunie 2023</i>								37.825,83		37.825,83		
	<i>Regularizare Iulie 2023</i>								32.184,17		32.184,17		
	<i>Regularizare August 2023 (cu iulie 2023)</i>								12.742,95		12.742,95		
	<i>Regularizare Octombrie 2023</i>								19.378,76		19.378,76		
	<i>Regularizare Decembrie 2023</i>												
	Total fara TVA								12.769.113,50		13.942.004,74		
	TVA 19 %	2.632.038,14	49.409,62	80.700,12	2.663.328,65	122.338,48	35.295,33	2.576.285,49	2.426.131,57	222.849,34	2.648.980,90	90.407,58	
	Total cu TVA	16.484.870,45	309.460,23	505.437,61	16.680.847,84	766.225,22	221.060,22	16.135.682,83	15.195.245,07	1.395.740,58	16.590.985,64	566.236,95	

Executant: Lider Asociere
S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP SRL



Diriginte santier,



Beneficiar:
COMUNA VLADESTI

