“MODERNIZARE DJ704G INT. RE KM 8+432 - KM
9+532, L=1.1 KM, COMUNA CICANESTI, JUDETUL
ARGES”

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII (D.A.L.L.)

BENEFICIAR: Judetul Arges

AMPILASAMENT: Comuna Cicénesti, Judetul Arges

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

2025



Numele si prenumele verificatorului atestat:
POPESCU A. CATALIN
Adresa: Bucuresti, Str. L.P. Pavlov, nr. 3, ap.1 Nt, ......448...... Data: 17.12.2025
Sector 1, tel. 0742.100.276 (conform registrului de evidentd)

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D a proiectului:
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges
FAZA : D.ALL.L
Indicativ proiect: Nr. P.2517/2025

1. Date de identificare:

~Prefectant: 8.C. HV 1.1, CONSULTING GROUP 8B Lo o s ssmauss movas s s o in e osaiiissmrsnss

-Beneficiar: Judeful Arges ...

-Amplasament: Comuna Clcanestl ]udewl Arges .......................................................................................

-Data prezentarii protectului pentro verificare: 17122025 .. v a e vs s v sonssimsm ssimme sssnsmiss s s i isssssssssmns
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Prezenta documentatie se referd la sectorul de drum pe DJ704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km,
siuat pe raza comunei Cicdnesti.

Lungimea reald a sectorului pe care se intervine este de 1,100 km.

Descrierea principalelor lucriri de interventie:

Varianta 1 - structura rutiera supli

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 AND conform 605/2023;

- 6 cm strat de legatura BADPC 22.4 AND 605/2023;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. STAS 6400-84 si SREN
13242+A1;

- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253,

Varianta 2 - structuri rutieri semirigida

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 conform AND 605/2023;

- 8 cm strat de legatura ABPC31.5 conform AND 605/2023;

- geocompozit antifisura

- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253.

A fost recomandata Varianta 1.
Pe sectorul asfaltat se vor executa reparatii ale structurii rutiere existente astfel:

- 5 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605;

- geocompozit antifisurd

- frezare 1..2cm Imbracaminte rutiera existenta pentru preluare deniveldrilor;

Pe suprafetele cu degradari ale structurii rutiere (sectoare unde s-a intervenit la retelele de utilititi) se vor
executa casete de refacere:

- 6 cm strat de legaturd BADPC 22.4 leg 50/70 conform AND 605/2023;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. STAS 6400-84 si SREN
13242+A1;

- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1;

peste care se va asterne geocompozitul si stratul de uzurd

Profil transversal

Caracteristici ale profilului transversal Profil tip 1 Profil tip 2
Platforma drumului 5.00m 7.00m
Partea carosabila 4.00m 5.50m
Benzi de circulatie 1 2
Acostamente 2x0.55m 2x0,75m
Panta transversala pe partea carosabila si benzile | 2,50% 2,50%
de Incadrare:
Panta transversala pe acostamente:
- Dbalastate 4,00% 4,00%
- consolidate 2,50% 2,50%




Drumuri laterale

Conform temei de proiectare drumurile laterale vor fi amenajate pana la limita de cadastru a drumului
judetean 704G. Structura rutiera adoptata va fi aceeasi cu a drumului judetean modernizat.
Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in corelare cu cea de pe drumul judetean cu care se intersecteaza.

Siguranta circulatiei

Ca semnalizare orizontald, se vor realiza marcaje longitudinale la limita dintre carosabil si acostamente
precum si marcaj axial de separare a sensurilor de circulatie.
Semnalizarea verticald: indicatoare de circulatie de avertizare si reglementare conform normelor in vigoare.
Parapetele de protectie vor respecta’Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe
drumuri, poduri §i autostrazi-AND 593~ si standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de protectic la drumuri.

Categoria de importanti: ,,C” conf. HG 766/97.
Documente ce se prezinta la verificare

3,
A. Piese scrise: Borderou; Memoriu tehnic.
B. Piese desenate: Plansele incluse in documentatie.

4, Concluzii asupra verificarii:
In urma verificirii se constati ci proiectul respecta normele tehnice si indicatiile investitorului. Lucrarile
proiectate asigura rezistentd si stabilitatea la solicitiri statice si dinamice. Solutiile adopTate ot vedere siguranta
in exploatare §i nu amenin{a sinitatea oamenilor sau mediul inconjuritor.

Am primit ... 4........ exemplare o 0 mplare
Investitor/Proiectant Nunie'si \timpild)
Judetul Arges IN

S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP SR.L
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PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 1

recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00{
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00I
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.001
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 144,586.00 30,363.06 174,949.06
TOTAL CAPITOL 1 144,586.00 30,363.06 174,949.06
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 30,636.29 6,433.62 37,069.91
3.1.1 Studii de teren 17,600.00 3,696.00 21,296.00f
312 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313 Alte studii specifice (studiu coexistenta) 13,036.29 2,737.62 15;773:91
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 5,569.30 1,169.55 6,738.85
avize, acorduri si autorizatii '
3.3 Expertizare tehnica 7,150.00 1,501.50 8,651.50
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.@1
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 192,707.00 40,468.47 233,175.47
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00}
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00]
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 68,607.00 14,407.47 83,014.47
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerii 6,600.00 1,386.00 7,986.001
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 12,500.00 2,625.00 15,125.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 105,000.00 22,050.00 127,050.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.00,
3.7 Consultanti 27,654.54 5,807.45 33,461.99
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 27,654.54 5,807.45 33,461.99
3.8 Asistenti tehnica 182,927.23 38,414.72 221,341.95
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,260.00 7,260.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6,000.00 1,260.00 7,260.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 165,927.23 34,844.72 200,771.95
3.83 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf. 5,000.00 1,050.00 6,050.00,
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 471,644.36 99,045.32 570,689.68




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz:i

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

Ing/Irir

4.1 Constructii si instalatii 5,530,907.75] 1,161,490.63 6,692,398.38
4.1.1. Modernizare DJ704G km 8+432 — km 9+532 5,530,907.75| 1,161,490.63 6,692,398.38
4.1.1.1. Lucrari terasamente 221,391.16 46,492.14 267.883.30
4.1.1.2. Structura rutierd 3,116,688.46 654,504.58 3,771,193.03
4.1.1.3. Scurgerea apelor 1,978,379.18 415,459.63 2,393,838.80
4.1.14. Siguranta circulatiei 214,448.96 45,034.28 259,483.24
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,530,907.75|  1,161,490.63 6,692,398.38
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5:1 Organizare de santier 55,309.08 11,614.91 66,923.98
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 55,309.08 11,614.91 66,923.98
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 65,288.83 0.00 65,288.83
S:2:1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 28,654.01 0.00 28,654.01
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 5,730.80 0.00 5,730.80
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 28,654.01 0.00 28,654.01
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,250.00 0.00 2,250.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20%) 1,210,225.60 254,147.38 1,464,372.97
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00
TOTAL CAPITOL 5 1,332,323.50 266,077.28 1,598,400.79
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.06'
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget §i pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+3.1+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1) 14430180 321598 1BER.6TT.T7
7.2 Che]tule.ll pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.0 OL
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1,544,361.80 324,315.98 1,868,677.77
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.45.1.1) 5,730,802.83| 1,203,468.59 6,934,271.42
TOTAL 9,023,823.41)  1,881,292.26] 10,905,115.67
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V.I.D. CONSLH{{

O

Dotre

ING.GROUP S.R.L.




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 o JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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DEVIZUL CAPITOLUI 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicanesti, Judetul Arges - Solutia 1

recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 144,586.00 30,363.06 174,949.06
TOTAL CAPITOL 1 144,586.00 30,363.06 174,949.06
Beneficiar, intocmit,

JUDETUL ARGES S.C. H.V.I.D. CONSULFING GROUP S.R.L.

/oL

in preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.



PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg..Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 '
E-mail: office@hvid.eu '
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DEVIZUL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
de investitii al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Ciciinesti, Judetul Arges - Solutia 1

BENEFICIAR:
JUDETUL ARGES

recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00) 0.00/ 0.00
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V.ILD. CONS OUP S.R.L

in preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.



PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hvi 1|0
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BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

al obiectivului de investitii

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicanesti, Judetul Arges - Solutia 1

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 30,636.29 6,433.62 37,069.91
3.1.1 Studii de teren 17,600.00 3,696.00 21,296.00
3:.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (studiu de coexistenta) 13,036.29 2,737.62 15,773.91
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 5,569.30 1,169.55 6,738.85
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 7,150.00 1,501.50 8,651.50
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 192,707.00 40,468.47 233,175.47
3.5 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.52 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 68,607.00 14,407.47 83,014.47
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6,600.00 1,386.00 7,986.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 12,500.00 2,625.00 15,125.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 105,000.00 22,050.00 127,050.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.7 Consultanta 27,654.54 5,807.45 33,461.99
Bl Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 27,654.54 5,807.45 33,461.99
3.8 Asistenta tehnica 182,927.23 38,414.72 221,341.95
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor 6,000.00 1,260.00 7,260.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6,000.00 1,260.00 7,260.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 165,927.23 34,844.72 200,771.95
3.83 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf. 5,000.00 1,050.00 6,050.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 471,644.36 99,045.32 570,689.68
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES




BENEFICIAR:
JUDETUL ARGES

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 1

recomandata

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 5,530,907.75| 1,161,490.63 6,692,398.38
4.1.1. Modernizare DJ704G km 8+432 — km 9+532 5,530,907.75| 1,161,490.63 6,692,398.38
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,530,907.75| 1,161,490.63 6,692,398.38

Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V.LLD. CONSULTING GROUP S.R.L.

in preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv|I]O

INSEI-TRING GROUP

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 5 Alte cheltuieli

al obiectivului de investitii

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicanesti, Judetul Arges - Solutia 1

recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 ) 3 4 5

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 55,309.08 11,614.91 66,923.98
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 55,309.08 11,614.91 66,923.98

santier
5:1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 65,288.83 0.00 65,288.83
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.22 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 28,654.01 0.00 28,654.01

constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 5,730.80 0.00 5,730.80

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 28,654.01 0.00 28,654.01
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,250.00 0.00 2,250.00

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20%) 1,210,225.60 254,147.38 1,464,372.97
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00
TOTAL CAPITOL 5 1,332,323.50 266,077.28 1,598,400.79

Beneficiar, /»i{n‘{t{)ﬁcmit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V.LD/.CONSUELING GROUP SR.L.
Lo S N

/

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408

Tel./Fax: (248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicanesti, Judetul Arges - Solutia 1

recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
Beneficiar, -« Intgemi
JUDETUL ARGES CONSULTING GROUP SR.L.

in preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

Ing? fina




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu ' '

Hv|i|O

SRou=

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea

rezervei de implementare
al obiectivului de investitii

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 1

recomandati
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+3.1+32+33+3.5+37+38+4+5.11) 158049097l ~ 331,903.10]  1,912,394.08
7.2 Cheltu@h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1,580,490.97 331,903.10 1,912,394.08
Beneficiar,
JUDETUL ARGES GROUP S.R.L

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.




PROIECTANT: S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

DEVIZUL OBIECTULUI:
Modernizare DJ704G km 8+432 — km 9+532
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 1

recomandati
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fira TVA) ok Vellnxesn LYk
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari 0.00 0.00 0.00

4.1.1. exterioare
4.1.1.1.]- -
4.1.1.2.1- -

4.1.2. Rezistenta 5,530,907.75| 1,161,490.63 6,692,398.38
4.1.2.1.|Lucrdri terasamente 221,391.16 46,492.14 267,883.30
4.1.2.2.|Structurd rutierd 3,116,688.46 654,504.58 3,771,193.03
4.1.2.3.|Scurgerea apelor 1,978,379.18 415,459.63 2,393,838.80
4.1.2.4.|Siguranta circulatiei 214,448.96 45,034.28 259,483.24
4.1.2.5.1- -
4.1.2.6.]- -
4.1.2.7.]- -

4.1.3. Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
4.1.3.1.]- -

4.14. Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.14.1.]- -

Total I - subcap. 4.1 5,530,907.75| 1,161,490.63 6,692,398.38
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00{
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total I1I - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total I +Total I + Total 111) 6.692,398.38|
Beneficiar,
JUDETUL ARGES GROUP SR.L




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP SR.L.
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: ofﬁce@hvid.eu

HE:H!:WNE EPD\J‘3

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 2

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
121 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00W
starea initiald
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 144,586.00 30,363.06 174,949.06
TOTAL CAPITOL 1 144,586.00 30,363.06 174,949.06
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 30,636.29 6,433.62 37,069.91
3.1.1 Studii de teren 17,600.00 3,696.00 21,296.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (studiu coexistenta) 13,036.29 2,737.62 15,773.91
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 5,569.30 1,169.55 6,738.85
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 7,150.00 1,501.50 8,651.50
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00}
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 192,707.00 40,468.47 233,175.47
8.5,1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 68,607.00 14,407.47 83,014.47
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6,600.00 1,386.00 7,986.007
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 12,500.00 2,625.00 15,125.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 105,000.00 22,050.00 127,050.00§
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.00|
3.7 Consultanti 0.00 0.00 0.00}
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00I
5:7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenti tehnici 194,147.31 40,770.94 234,918.25
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,000.00 2,520.00 14,520.00}
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,260.00 7,260.@'
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6,000.00 1,260.00 7,260.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre T
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 177,147.31 37,200.94 214,348.25
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf, 5,000.00 1,050.00 6,050.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 455,209.90 95,594.08 550,803.98




In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 5,904,910.36] 1,240,031.18 7,144,941.54
4.1.1. Modernizare DJ704G km 8+432 — km 9+532 5,904,910.36| 1,240,031.18 7,144,941.54
4.1.1.1. Lucrari terasamente 221,391.16 46,492.14 267,883.30
4.1.1.2. Structurd rutierd 3,490,691.07 733,045.12 4,223,736.19
4.1.13. Scurgerea apelor 1,978,379.18 415,459.63 2,393,838.80
4.1.14. Siguranta circulatiei 214,448.96 45,034.28 259,483.24
4.14.1. Corectie torent cu gabioane 334,956.29 70,340.82 405,297.12
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.0—OI
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00I
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00}
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,904,910.36] 1,240,031.18 7,144,941.54
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 59,049.10 12,400.31 71,449.42
.51 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 59,049.10 12,400.31 71,449.42
santier
5.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 69,444.00 0.00 69,444.@'
5:2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00)
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 30,542.73 0.00 30,542.73
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 6,108.55 0.00 6,108.55
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30,542.73 0.00 30,542.73
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,250.00 0.00 2,250.00,
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20%) 1,287,270.13 270,326.73 1,557,596.86,
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00
TOTAL CAPITOL 5 1,417,263.24 283,042.04 1,700,305.28
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+3:0+ 32433 +3.5+37+3844+5.1.1) b S e hRI%932:01
7.2 Cheltu1e}1 pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret l
TOTAL CAPITOL 7 1,634,688.84 343,284.66 1,977,973.50
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1) 6,108,545.47| 1,282,794.55 7,391,340.02
TOTAL 9,556,658.34]  1,992,315.01] 11,548,973.36
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C.H.V.ID. COI:I{SU?’HNGGROUP S.R.L.



PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv| 1O

[EBNSEHIETING CROUP

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

al obiectivului de investitii

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 144,586.00 30,363.06 174,949.06
TOTAL CAPITOL 1 144,586.00 30,363.06 174,949.06
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

S




PROIECTANT: S.C. H.V.ILD. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
de investitii al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00) 0.00] 0.00
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V.ILD. CONSULTING GROUP S.R.L.

in preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

Ing.

TNSHEPY




BENEFICIAR:
JUDETUL ARGES

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv| 1O

[EBNSHEFANG CRDOUR

DEVIZUL CAPITOLUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Ciciinesti, Judetul Arges - Solutia 2
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 30,636.29 6,433.62 37,069.91
311 Studii de teren 17,600.00 3,696.00 21,296.00
3.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00]
3.1.3 Alte studii specifice (studiu de coexistenta) 13,036.29 2,737.62 15,773.91
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 5,569.30 1,169.55 6,738.85

avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 7,150.00 1,501.50 8,651.50}
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00

al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 192,707.00 40,468.47 233,175.47
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 68,607.00 14,407.47 83,014.47

interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6,600.00 1,386.00 7,986.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
353 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 12,500.00 2,625.00 15,125.00

tehnic si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 105,000.00 22,050.00 127,050.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00}
3:7:2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnici 194,147.31 40,770.94 234,918.25
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,260.00 7,260.00]
3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6,000.00 1,260.00 7,260.00

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 177,147.31 37,200.94 214,348.25
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf. 5,000.00 1,050.00 6,050.00

HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 455,209.90 95,594.08 550,803.98

Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C.H.V.LD.C N\sgg;}f{g%g\koup SR.L.
OF A

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

I




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv| IO

CROUs

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 94532, L=1.1 km, Comuna Cicanesti, Judetul Arges - Solutia 2

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 5,904,910.36] 1,240,031.18 7,144,941.54
4.1.1. Modernizare DJ704G km 8+432 — km 9+532 5,904,910.36] 1,240,031.18 7,144,941.54
4111 Lucrari terasamente 221,391.16 46,492.14 267,883.30
4.1.1.2. Structurd rutierd 3,490,691.07 733,045.12 4,223,736.19
4.1.1.3. Scurgerea apelor 1,978,379.18 415,459.63 2,393,838.80
4.1.1.4. Siguranta circulatiei 214,448.96 45,034.28 259,483.24
4.1.4.1. Corectie torent cu gabioane 334,956.29 70,340.82 405,297.12
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,904,910.36)  1,240,031.18 7,144,941.54
Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES

In preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
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PROIECTANT: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408

Tel./Fax:

0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 5 Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicinesti, Judetul Arges - Solutia 2
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 59,049.10 12,400.31 71,449.42
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 59,049.10 12,400.31 71,449.42

santier
5:1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 69,444.00 0.00 69,444.00|
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.22 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 30,542.73 0.00 30,542.73

constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 6,108.55 0.00 6,108.55

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30,542.73 0.00 30,542.73
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,250.00 0.00 2’250'0%

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20%) 1,287,270.13 270,326.73 1,557,596.86
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00]
TOTAL CAPITOL 5 1,417,263.24 283,042.04 1,700,305.2§|

Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES

in preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.
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BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

al obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Ciciinesti, Judetul Arges - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
Beneficiar, : 0 mit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V/. D ngNS‘uQE NG GROUP S.R.L

In preguri la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.
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BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea

rezervei de implementare
al obiectivului de investitii

Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Ciciinesti, Judetul Arges - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
Tl Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4

+2+31+32+33+35+37+38+4+5.11) AR . SRR SORLGEASY
7.2 Cheltule.ll pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00

pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1,670,818.02 350,871.78 2,021,689.80

Beneficiar, intocmit,
JUDETUL ARGES S.C. H.V.LD. CONST

in preturi la data de 15.12.2025; 1 euro = 5.0914 lei.
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DEVIZUL OBIECTULUTI:
Modernizare DJ704G km 8+432 — km 9+532
Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Ciciinesti, Judetul Arges - Solutia 2

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (firi TVA) va Valparpan T¥a,
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajiri 0.00 0.00 0.00

4.1.1. exterioare
4.1.1.1.]- -
4.1.1.2.1- -

4.1.2. Rezistenta 5,904,910.36| 1,240,031.18 7,144,941.54
4.1.2.1. |Lucrari terasamente 221,391.16 46,492.14 267,883.30
4.1.2.2.|Structurd rutierd 3,490,691.07 733,045.12 4,223,736.19
4.1.2.3.|Scurgerea apelor 1,978,379.18 415,459.63 2,393,838.80
4.1.2.4.|Siguranta circulatiei 214,448.96 45,034.28 259,483.24
4.1.2.5.]- - - -
4.1.2.6.|- - - -
4.1.2.7.1- - - -

4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.13.1.]- - - -

4.14. Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.14.1.]- - - -

Total I - subcap. 4.1 5,904,910.36| 1,240,031.18 7,144,941.54
4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total I1 - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total  +Total T+ Total II) | 5,004,91036] 1,240,031.18] __ 7,144,041.54)
Beneficiar, Intocmit,
JUDETUL ARGES S.C.HV.I1D. CON S@I@Q\GROUP SR.L.

S
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Beneficiarul lucrarii:

£

Judetul Arges
Sediul: Mun. Pitesti, Piata Vasile Milea, nr.1, judetul Arges
CUI: 4229512

Elaborator proiectului:

S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L., CUIL: RO30673483,
Reg Com:J2012010635408, Bucuresti, Str. Malul Mare, nr. 26, Sector 1, Bucuresti,
E-mail: office@hvid.eu;

Amplasamentul lucririi:

Comuna Cicanesti, Judetul Arges

Faza:

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.1.)
Numair contract:
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FOAIE DE CAPAT

BORDEROU

CAPITOLUL A. PIESE SCRISE

FOAIE DE SEMNATURI

MEMORIU TEHNIC

1.

2.
INTERVENTII RELEVANTE

L.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

i B B BN | AG | NG (3R] 'S

=

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularititi ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan).
b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
¢) Datele seismice si climatic
d) Studii de teren
e) Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente
J) Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de Jactori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbdri
climaterice ce pot afecta investitia 1
8) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in

)
1

cazul existentei unor zone protejate 1
3.2. Regimul juridic: 1
a)  Natura proprietdfii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitui, drept de
preemptiune 1
b)  Destinatia constructiei existente 1

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora §i in zone construite protejate dupd
caz 13

d)  Informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz. 1
3.3 Caracteristicile tehnice si parametri specifici: 1
a)  Categoria si clasa de importand 1
b)  Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz 1
¢) An/ani/perioade de construire; 1
d) Suprafata construitd 1
e) Suprafata construitd desfisurati 1
f)  Valoarea de inventar a constructiei 1
g Alfi parametri, in functie de specificul §1 natura constructiei existente Vi

oo 0 I

NS O o S

2

2
2

2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
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de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse
de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurali initiala gresiti sau alte cauze

identificate prin expertiza tehnics. 14
3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere
al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 14
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz. 14
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 14
a) Clasa de risc seismic 14
b)  Prezentarea a minimum doud solufii de interventie 15

¢)  Solutiile tehnice si mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii 15

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiops
conform exigentelor de calitate.
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TE
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA
5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, cons
arhitectural si economic.
a) Descrierea principalelor lucrdri de interventie:

SOLUTIA 1 — Recomandati

SOLUTIA 2
b) Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in Hterventie
propusa. — 18
¢) Analiza vulnerabilitdatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri
climatice ce pot afecta investitia 19

d)  Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd. existenta conditionarilor specifice in

cazul existentei unor zone protejate 19

e)  Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investifiei rezultate in urma realizdrii lucrarilor

de interventie 19
5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor
initiale de utilititi i modul de asigurare a consumurilor suplimentare 19
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 19
5.4. Costurile estimative ale investitiei: 20

a)  Costurile estimate pentru realizarea investifiel, estimate pe baza prefurilor existente pe piatd
la momentul elabordrii/revizuirii/ actualizdrii documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii
sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de investitii
Jfinantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului

de investitii, aplicate la cantitdtile de lucrdri estimate; 20
b)  Costurile estimative de operare pe durata normatd de viata/amortizare a investitiei 21
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: 21
a) Impactul social si cultural 21
b)  Estimdri privind forfa de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare 21
¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupd caz 21
5.6. Analiza financiari si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie: 21
a) Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referintd 21

b)  Analiza cererii de bunuri si servicii care Justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, 22
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inclusiv prognoze pe termen mediu si lung 22
¢) Analiza financiard; sustenabilitatea financiard 22
d) Analiza economicd; analiza cost-eficacitate 26
e) Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscului 31
6.  SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A) 33
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor 33
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 33
6.3. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei: 34
a)  Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii — montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general 34
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare, 34
¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si finta fiecarui obiectiv de investitii; 34
d) Durata estimatd de executie a obiectivului de investifii, exprimatd in luni 34
6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementairile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice 34
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/
bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite 34
7.  URBANISM, ACORDURI, AVIZE CONFORME 35
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 35
7.2 Studiu topografic, vizat de ciitre OCPI 35
7.3. Extras de carte funciari 35
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitatii existente 35
7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditi
@)  Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative
cresterea performantei energetice
b)  Studiu de trafic si studiu de circulaie, dupd caz
¢) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in si
d)  Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
e) Studii de specialitate necesare in funcie de specificul investiy
8.TABELE
9. LISTE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRARI
10. DEVIZE GENERALE =
intocmit,

Ing. Danut Coveltir

o
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Proiect 2517/2025 — “Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna
Cicanesti, Judetul Arges”— D.A.L.1.

MEMORIU TEHNIC

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna Cicanesti, Judetul
Arges”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Judetul Arges

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
Judetul Arges

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
S.C. H.V.ILD. CONSULTING GROUP S.R.L.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII RELEVANTE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Scopul realizarii obiectivului in cazul de fatd este de a elimina vulnerabilitatile constructiei
existente (drum) cauzata de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrarilor se asigura conditii minimale
de infrastructura judeteand/locala si totodata o dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al retelei
de transport rutier.

Lucrarile de imbracdminte ale drumului nu induc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor
de suprafata, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei. Prin executarea acestor
lucrari vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere
economic si social in stransd concordantd cu efectele pozitive ce rezidd din Imbunatatirea conditiilor de
circulatie ce apar in urma realizarii lucrarilor.

Proiectul se Incadreaza intr-unul din obiectivele strategiei de dezvoltare a localitatii si consta In
imbundtdtirea accesului la serviciile publice de bazd pentru populatia rurald din comuna Cicanesti.

Obiective specifice:
e Imbunatatirea parametrilor de mediu, prin reducerea impactului calitétii aerului;
e Imbunatatirea parametrilor tehnici ai drumurilor si implicit a conditiilor de circulatie;
e Imbunatatirea calitdtii vietii pentru riverani,
e cresterea atractivitdtii zonei.

Conformitatea cu politicile de mediu regionale, nationale si comunitare va fi asigurata prin
folosirea de materiale de constructii si proceduri de executie care nu afecteaza mediul.

Conformitatea cu politicile sectoriale nationale este asiguratd prin faptul ca investitia are ca
obiectiv dezvoltarea spatiului rural.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitdtilor si a deficientelor

In urma examinarii vizuale se constati ca sectorul de drum este pietruit, degradat, avand defectiuni
specifice drumurilor nemodernizate: gropi, denivelari, praf, ceea ce face ca traficul rutier in aceasta zona
sa se desfasoare cu greutate.

Pag. 7
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Sectorul de drum analizat se prezinta astfel:

- Are o structurd rutiera dintr-o impietruire infestata cu paimant.

- Degradarile semnalate au tendinte de extindere si implicit conduc la periclitatea sigurantei
circulatiei si a confortului participantilor la trafic.

Toate aceste degradari determinate in principal de actiunea apelor din precipitatii dar si de lipsa
lucrérilor de intrefinere curenta fac ca traficul rutier in aceastd zoni si se desfisoare cu greutate, mai
ales in perioadele cu precipitatii. Sectorul de drum investigat este necorespunzitoare si din punct de
vedere al elementelor de siguranta circulatiei, determinatid de absenta indicatoarelor rutiere si a
marcajelor rutiere.

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Documentatia trateaza lucrdrile pentru modernizare, in vederea imbunititirii conditiilor de
circulatie. Prin asfaltarea sectorului de drum se asigura o mai buna desfisurare a traficului rutier in zona,
atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de forta majora
(salvare, pompieri, politie).
Starea necorespunzitoare a drumurilor, precum si problemele legate de infrastructura edilitara a
comunei afecteaza majoritatea aspectelor economice si chiar de ordin social si cultural.
Prin modernizarea sectorului de drum, traficul va beneficia de conditii superioare de circulatie,
conditii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale si economice, precum:
— imbunatitirea accesului in comunele limitrofe
— ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor de viata ale locuitorilor si ale
activitatilor productive desfasurate in zona si eliminarea stirii de stres;
— Imbunatatirea accesibilitatii utilizatorilor, bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare
economica durabila;
— crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
Imbunataprea suprafetei drumului studiat, va avea impact deosebit de favorabil intrucit se vor
realiza urmétoarele deziderate:
— realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic;
—> sporirea sigurantei circulatiei;
— reducerea semnificativa a poludrii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;
conditiile de rulare corespunzitoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea acestora.
Lucrérile de modernizare vor conduce la imbunitatirea conditiilor de circulatie si a fluentei
traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-
economic.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularititi ale amplasamentului

a)  Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan).

Localitatea Cicénesti este situata in partea de nord-vest a judetului Arges, intr-o mica depresiune
intracolineara din partea central-nordicd a subcarpatilor Getici, la aproximativ 15 km sud de muntii
Fruntii. Comuna are o suprafata de 34.76 Km2, iar perimetrul siu descrie un contur sinuos care ii conferi
o forma alungitd pe directia N, NV-S, SE. Lungimea acestei localititi este de 10.5 km, iar latimea de 5.2
km.

Cicénesti este o comund in judetul Arges, Muntenia, formatd din satele: Barasti, Cicanesti
(resedinta), Mioarele si Urechesti.

Vecinii acestei comune sunt:

- la nord comuna Arefu.

- la est comuna Corbeni.

- la sud-est comuna Albesti, comuna Valea Danului.

- la nord-vest comuna Salatrucu.

- la vest comuna Suici.
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Sectorul de drum propus spre modernizare are o lungime de aproximativ 1.1 km si se afla pe
ter’?czr‘iql' comunei Cicanesti.
/G R

o

Traficul mediu zilnic anual pe drumul judetean DJ704G, conform datelor din recensimantul
CESTRIN din anul 2022, este de 1032 vehicule fizice/24 ore.

Ca urmare, la proiectarea lucrarilor de modernizare a sectorului de drum se va avea in vedere
incadrarea sectorului de drum in clasa tehnici V si drum cu intensitatea a traficului redus.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile
Accesul pentru realizarea lucrarilor se poate face direct din DJ703H, DJ703G si DN7C.

¢) Datele seismice i climatic

Climatul din zona este un climat temperat -continental.

Adancimea de inghet este de 1,10 -1,30 m de la cota terenului natural.

Valoarea caracteristicd a incarcarilor de zipadi, conform indicativ CR 1-1-3-2012-evaluarea
actiunii zdpezii asupra constructiilor, pentru comuna Valea Danului si Cepari este S xk=2,0kN/m-

Seismicitatea

Relieful deluros genereazi o clima temperat — continental determinati de prezenta unor fenomene
de intrepatrundere a elementelor climatice, atét dinspre munte, cét si dinspre cAmpie.

Temperatura medie anuala este de 6-8°C; temperatura minima absoluti este de cca. - 290, lar
temperatura maxima absoluta +32°C.

Un alt element important al climei il prezintd nebulozitatea, care constituie indicatorul principal
al cantitatii de precipitatii dintr-o anumiti zona. In regiunea subcarpatica nr. mediu al zilelor cu cer
acoperit este 128, iar in zona comunei Suici cca. 110 zile.

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 800-1000 mm. Sunt considerate zile cu precipitatii toate
zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovits, grindina, ninsoare au totalizat mai mult de 1.1
mm.

Un alt factor important al climei il reprezintd determinarea marimii si directiei vanturilor. Astfel
s-a constatat ca directia predominanta este cea nord-vestici si vestica.

Calmul inregistreaza valoarea procentuald de cca. 29%, iar intensitatea (viteza) medie a vanturilor
la scara Beaufort este de 1,4 — 2,3 m/sec.

Conform Reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005 valorile caracteristice ale incarcarii din zipadi pe sol avand
IMR = 50 de ani este so,= 2,0 kKN/m2 (fig.1).
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Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare ag = 0,25g. (fig.2).

Fig.1 Fig.2

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 0,7s (fig.3).
Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se situeaza in intervalul zonei de gradul 71 pe
scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1-93 (fig.4).

d) Studii de teren

(i) Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementdrilor
tehnice in vigoare;

Comuna Cicénesti este situatd In partea de nord vest a judetului Arges, in zona Muscelelor
Argesului, la poalele de sud-vest ale masivului Tamasu, pe cursul superior al riului Topolog.

Zona se caracterizeaza prin dealuri inalte, fragmentate de o retea densa de vii. Privirea este atrasi
spre miazanoapte de splendoarea peisajului montan dominat de crestele inzipezite ale muntilor Cozia si
Negoiu, zipada ce persista si in timpul verii. Spre vest se ridica culmea Carpenisului si a Paltinului, cu
dealuri pline de paduri si pomi fructiferi, iar spre sud-est muchia Cicanestilor inchide cercul, in mijlocul
caruia se afla vetrele satelor Suici si Rudeni.

Geologic, zona studiata face parte din unitatea de vorland, cunoscuti sub numele de Piemontul
Getic. Formatiunile ce alcatuiesc cuvertura zonei se dispun peste soclul cristalin, peneplenizat si
consolidat si care a fost supus unor miscari de basculare care au determinat transgresiuni si regresiuni
care se reflectd in existenta mai multor cicluri de sedimentare.

In sccesiunea stratigraficd a cuverturii Platformei Valahe se surprind si efectele unor misciri de
basculare care au afectat unele sectoare. Depozitele predominante sunt constituite din doud complexe
de sedimente: complexul inferior, alcatuit din argile in alternanta cu pachete groase de nisipuri ce contin
lentile de pietrisuri si complexul superior psamo-psefitic, constituit din nisipuri grosiere, bolovanisuri si
pietrisuri. Cele doud complexe amintite sunt cunoscute sub numele de "Strate de Candesti", sunt de
vérsta villafranchiana si au fost intalnite in forajele executate in zona. Aceste depozite prezinti la partea
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superioara un complex aluvionar reprezentat prin pietrisuri si nisipuri, arglle nisipoase si nisipuri cu
intercalatii de pietrisuri.

Analizénd harta geologica a Roméniei, precum si figele litologice ale forajelor executate in zona,
observdm cd partea superioard a acestei cuverturi este constituiti din depozite pliocene, in special
- levantine si villafranchiene, care reprezinta suprafata initiala acumulativa a intregului podis piemontan.
Cuvertura piemontana este alcatuita din depozite cu caracter psefitic si psamitic.

Acest prim plan al cuaternarului inferior are o grosime de 150-350 m si este constituit din doua
orizonturi: orizontul inferior psamo-pelitic, format dintr-o alternanti de argile marnoase cu pachete
groase de nisipuri ce contin lentile de pietrisuri marunte si orizontul superior psamo-psefitic, constituit
exclusiv din nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisuri.

Pleistocenul mediu este format din argile nisipoase rosii de tip loessoid, care la partea superioara
trec la depozitele loessoide prafoase, galbui; grosimea variaza intre 5-20 m.

Pleistocenul superior este reprezentat prin depozite aluvionare apartinind teraselor inalte
superioare si inferioare.

Holocenul reprezinta intervalul in care au avut loc ultimele modificari pe care le-a avut teritoriul
pentru a ajunge la configuratia actuald. Holocenului i-au fost atribuite depozitele aluvionare apartinind
terasei joase (grosimi de 10-20 m) si sesului aluvionar al raului Topolog.

Sondajele efectuate, prezentate in cadrul studiului geotehnic, pun in evidenta stratificatia si natura
pamantului din terenul de fundare.
Suprafata terenului din zona cercetata are echilibrul asigurat si nu prezinta probleme de stabilitate.
Pentru stabilirea conditiilor geotehnice ale suprafetei construite, terenul de fundare a fost
cercetat prin observatii directe si sase foraje geotehnice ale caror coloane litologice sunt similare si
care se prezinta astfel:
F1
0,00-0,20m sol vegetal in amestec cu pietris ;
0,20-2,00m argila nisipoasa brun-galbuie cu intercalatii vinetii si elemente de pietris;

F2
0,00-0,25m terasament cu pietris ;
0,25-2,00m argila nisipoasa brun-galbuie cu intercalatii vinetii si elemente de pietris mic-mediu;

(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupd caz

Studiu topografic:

Masuratorile topografice s-au efectuat cu echipamentul GPS, punctele de detaliu fiind determinate
prin metoda RTK (cinematica in timp real) prin utilizarea in timp real de corectii diferentiale provenind
de la o statie de referinta a serviciului specializat ROMPOS.

Punctele de detaliu care definesc imobilele au fost identificate cu o tripld determinare a
coordonatelor la momente de timp diferite, folosind corectiile diferentiale de la aceiasi statie de referinta
(RO_VRS_3.1_GG), obtinandu-se in acest fel o precizie orizontali de 10mm + Ippm si o precizie
verticald de 20mm + lppm.

Echipamentul GPS, cu ajutorul softului dedicat transforma automat coordonatele din sistemul
european de referintd ETRS 89 in sistemul national de referintd S 42- proiectia Stereografica 1970,
avand incorporat programul TransDatRo.

e) Situafia utilitdfilor tehnico-edilitare existente
In urma vizitelor efectuate in teren de citre elaboratorii proiectului s-au identificat instalatii de
energie electrica, telefonie fixd, mobili si cablu tv. In urma eliberérii avizelor conform certificatului de
urbanism se vor identifica existenta altor utilitati in zona in care se vor desfasura lucrarile pentru care se
vor propune solutii specifice.
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Pentru aceste utilitdti precum si pentru orice alte retele existente in zoni se vor elabora
documentatii in vederea obtinerii avizelor de la administratorii retelelor (conform certificatului de
urbanism). Dacd prin avize/acorduri vor apirea conditiondri se va identifica cu precizie pozitia
utilitatilor in zona in care se vor desfasura lucririle si se vor propune solutii-specifice.

J) Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbdri
climaterice ce pot afecta investitia
Solutia propusa in cazul de fatd are rolul de a elimina vulnerabilitatile constructiei existente

(drum) cauzata de factori de risc naturali. Prin realizarea lucririlor se asigurd conditii minimale de
infrastructura locald/judeteand si totodata o dezvoltare zonala echilibrati din punct de vedere al retelei
de transport rutier.

De asemenea lucrurile previzute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradari sau
accentuarea defectelor actuale. Per total complexitatea lucririi este una redusi neputand fi asociati
factori de risc semnificativi.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta condifiondrilor specifice in cazul
existenfei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

a) Natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv_servitu drept de
preemptiune /_ Ca
Regimul juridic. Terenul necesar realizirii modernizarii este situat in and Cican c3tiishaDay tine

domeniului public al judetului Arges, conform Anexei nr. 1- Inve

domeniului public al judetului Arges din HG nr. 447/2002 privind a partfhand
domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor in pudetul Arges,
pozitia 257. 5 el R

In urma elabordrii documentatiei, avand ca suport studiile topdgrafic 1?4rec S /plgqg;ile

cadastrale s-au identificare urmatoarele:

Identificare proiect Confoqn dat'e. Valorile Observatii
puse la dispozitie reale :
Kot fricgpt 8+432 8+432 Inceputul pr01ectu1u¥ este conform temei
de proiectare
Km sférsit 9+532 9532 Sfarsitul proiectului se situeazi la limita
Lungime sector 1.1km 1.1km cu UAT Suici

Suprafetele aferente lucrarilor sunt situate in intravilanul si extravilanul comunei Cicanesti:

Sector Cicanesti Suprafata
Km 8+432 —km 9+084- Zona intravilan Loc. Barasti 6.582mp
Km 9+084 — 9+532 - Zona extravilan 6.352mp

Total intravilan 6.582mp
Total extravilan 6.352mp
Total 12.934mp
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b)  Destinatia constructiei existente

Regimul juridic. Terenul din amplasamentul lucrarii, reprezintda domeniul public al Judetului
Arges si se afla in intravilanul si extravilanul localitdtii, conform numar cadastral 80427 U.A.T.
Cicanesti, km 8+432-9+532, suprafata 12934mp. Terenul utilizat pentru realizarea investitiei nu se afla
in zona protejata sau interzisa.

Regimul economic. Nu sunt prevazute reglementari speciale pentru zona 1n cauza.

Regimul tehnic. Hotararea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotararea
Guvernului nr. 540/2000 privind incadrarea in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor
de utilitate privata deschise circulatiei publice mentioneazd in Anexa 2.3. la pozitia 38, drumul judetean
DJ704G: Albesti (DN7C)- Cicanesti- Suici (DJ703H). Sectorul de drum ce face obiectul modernizarii
este cuprins in cadrul acestui drum judetean.

Documentatia cadastrald — numar cadastral 80427- va fi actualizata prin grija beneficiarului astfel
incat sa cuprinda toate suprafetele aferente lucrarilor proiectate, precum si zonele de sigurantad si
protectia mediului.

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate dupa caz
Nu este cazul.

d)  Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
Nu existd precizdri suplimentare. Se vor respecta cerintele unitatilor emitente ale
avizelor/acordurilor enumerate in certificatul de urbanism.

3.3 Caracteristicile tehnice si parametri specifici:

a) Categoria §i clasa de importanta
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria de importanta “C"-
Constructii de importanta normala si in clasa de importantd V , conform legii 10/1995 privind calitatea
in constructii si a HG nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea
in constructii.
Conform OMT nr. 1295/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in categorii
a drumurilor nationale, pe baza intensitatii traficului determinata in anul 2041, sectorul de drum judetean
DJ 704E, pe sectorul expertizat, se incadreaza in clasa tehnica V.

b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz
Nu este cazul

¢) An/ani/perioade de construire;
Nu s-au putut identifica cu exactitate din datele puse la dispozitie.

d)  Suprafata construita
Avand in vedere cd lungimea traseului este de 1,1 km si latimea amplasamentului este de
aproximativ 10 m, rezulti o suprafati de 8.186 m?
Suprafetele aferente lucrarilor sunt situate in intravilanul si extravilanul comunei Cicanesti, asa
cum sunt redate in descrierea amplasamentului.

e) Suprafata construita desfasurata
Suprafata construita desfasuratd coincide cu suprafata construita.

) Valoarea de inventar a constructiei
Nu s-a putut identifica valoarea de inventar a constructiei din datele puse la dispozitie de
beneficiar.
g)  Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul
de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor
istorice sau in zone-construite protejate. Se vor evidentia degradirile, precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradiri produse de cutremure, actiuri climatice, tehnologice, tasiri
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurali initiald gresitd
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicd.

Conform expertizei tehnice realizate de catre expert tehnic Popescu A. Nicolae (aut. Nr.
09622/2016 (domeniile A4, B2, D), s-a constatat ca sectorul de drum analizat este degradat avand
defectiuni specifice drumurilor nemodernizate, ceea ce face ca traficul rutier si se desfasoare cu mare
greutate. Starea tehnica este necorespunzitoare si afecteaza negativ conditiile de circulatie din punctul
de vedere al sigurantei, confortului §i vitezei. De asemenea, impactul asupra mediului este total
nefavorabil.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Analizénd starea de degradare, ID obtinut are valoare mai mare de 30%. Pe acest sector conform
Normativului CD 155/2001 solutia de interventie pentru planeitate, rugozitate, capacitate portanta si
stare de degradare cu stare tehnica 1-Foarte rea- este ranforsarea structurii rutiere..

Actualmente drumul prezinta gropi si fagase care limiteazi viteza de circulatie. Acestea sunt
cauzate de lipsa pantelor transversale pe partea carosabild, fapt care duce la stationarea apei timp
indelungat pe platforma drumului, apa infiltrdndu-se in corpul drumului ceea ce duce la aparitia
degradarilor in stratul de balast.

Defectiunile existente impiedica desfasurarea normala a circulatiei si conduce la generarea de praf
pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila de pe acostamente, drumurile
laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului ca urmare a contaminirii cu argild sau praf argilos
a pietruirii sub efectul precipitatiilor si a circulatiei rutiere).

Exista si sectoare de drum unde nu exista nici un fel de santuri.

Scurgerea apelor in prezent se face atat prin santuri acolo unde existi, fie pe partea carosabila
acolo unde acestea lipsesc; nu exista pante transversale amenajate, scurgerea apelor se face haotic spre
Zone mai joase.

3.6. Actul doveditor al for
Nu este cazul.

ugts reprezintd granita dintre zona (palierul) de
"A‘ alierul) de valori maxime in spectrul de viteze
Ly perioada de colt are valoarea Tc = 0,7 sec.

Adéancimea maxima de inghef Thteten=ia ste de 1,10 — 1,30 m, conform STAS 6054/1977.

Conform ,,STAS 11100/1 - 93, referitor la macrozonarea seismici pe teritoriul Romaniei, gradul
de intensitate seismica” in zona este 7; (sapte grade MSK) cu o perioada de revenire la 50 ani;

Conform normativului P 100/1 - 2013, referitor la proiectarea seismica a constructiilor - zonarea
valorii de vérf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ,,3,”, avand intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR = 225 ani (si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani) este de 0,25g iar perioada
de colf, ,,Tc” are valoarea de 0,7 sec. pe intreg arealul aflat in studiu.
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b)  Prezentarea a minimum doud solufii de interventie

13242+A1; ,
- 25 c¢m strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR=EN -
- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253.

Varianta 2 - structurd rutierd semirigiddi

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 conform AND 605/2023;
8 cm strat de legatura ABPC31.5 conform AND 605/2023;
geocompozit antifisura
20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;
25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1;
20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253.

¢) Solujiile tehnice si mdsurile propuse de cditre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic

spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii

Avantajele Variantei 1 in care se utilizeaza piatra sparti ca strat de bazi in comparatie cu Varianta
2 in care se utilizeaza agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sunt urmitoarele:

e Durata de executie a lucrarilor redusi;

* Posibilitatea desfasurarii traficului auto pe stratul de piatra sparts imediat dupa executie;

* Utilizarea pietrei sparte in alcituirea sistemelor rutiere conferd un comportament elastic

compatibil cu tipul de pamaént din patul drumuluj.

Structura rutierd va trebui sa fie intretinuta ulterior, conform prevederilor Normativului AND 554.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.
Acostamente
Se vor realiza acostamente de 0.75m litime din piatra sparti la partea lor superioara sau 0.50m.
Acostamentele se vor completa cu 10 cm de balast.
Panta acostamentelor pietruite va fi in aliniament de 4 %.

Scurgerea apelor

In vederea realizarii unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale se vor prevedea santuri
sau rigole a cdror sectiuni se vor determina in urma unui calcul hidrologic. Calculul se va face conform
STAS 1846/1-2006.

Se recomanda ca aceste santuri (rigole) sa fie pereate cu dale din beton prefabricat sau turnate pe
loc la pantele mai mari de 3 % si mai mici de 0,25 %.

Pe traseul drumului judetean sunt pozitionate mai multe podete.

Drumuri laterale

Conform temei de proiectare drumurile laterale vor fi amenajate pana la limita de cadastru a
drumului judetean 704G. Structura rutiera adoptata va fi aceeasi cu a drumului judetean modernizat.

Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in corelare cu cea de pe drumul judetean cu care se
intersecteaza.
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Siguranta circulatiei

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaje dupd terminarea lucrarilor trebuie ficutd atat
pentru traseul studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteazi, cu acces la acesta,
urmdrindu-se respectarea prevederilor SR 1848-1,2,3 si 7.

‘Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi-AND 593" si standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de
protectie la drumuri. De asemenea, acolo unde este necesar se vor completa in functie de inaltimea
rambleului. La drumul judetean parapetele poate sa fie amplasat in cadrul latimii acostamentelor.

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pe perioada de executie prin semnalizarea rutiera a punctelor
de lucru cét si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare.

Se va asigura semnalizarea si marcajul corespunzator punctului de lucru pe timpul executiei
lucrdrilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000, se vor monta parapete grele pe amplasamente
provizorii in zonele afectate), iar la finalizarea acestora se va asigura semnalizarea si marcajul final al
drumului.

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pe perioada de executie prin semnalizarea rutierd a punctelor
de lucru cat si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare.

Ca semnalizare orizontald, se vor realiza marcaje longitudinale la limita dintre carosabil si
acostamente precum si marcaj axial de separare a sensurilor de circulatie.

In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare se vor executa sub circulatie, pe jumitate de cale, pe
tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan
de management a traficului si vor fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul
executiei lucrarilor.

Se va asigura un marcaj rutier corespunzitor: demarcatia benzilor de circulatie, delimitarea partii
carosabile, trecerile de pietoni. Semnalizarea verticala: indicatoare de circulatie de avertizare si
reglementare conform normelor in vigoare. Parapetele de protectie vor respecta *’Normativul pentru
sisteme de protectie pentru siguranta circulafiei pe drumuri, poduri §i autostrazi-AND 593” si
standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de protectie la drumuri.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNI

arhttectural si economtc
a)Descrierea principalelor lucrdri de interventie,

SOLUTIA 1 — Recomandatd
Solutia 1 considerata consta in realizarea imbraca
executia sistemelor rutiere aferente variantei 1 recomandat

Traseul in plan

Se urmareste traseul existent, pentru prevenirea angajérii unor lucréri foarte costisitoare si ocuparii
unor suprafete de teren ce nu au folosintd de drum si nu apartin domeniului public. Traseul proiectat are
in vedere o usoara imbunétitire a elementelor geometrice ale curbelor existente.

Prin proiect se va moderniza drumul judetean de la km 8+432 la km 9+532. Lungimea reali a
sectorului pe care se intervine este de 1,100km.

In profil longitudinal:

Se urmireste linia terenului existent, cota rosie fiind in medie cu max. 10 — 15 cm mai ridicati
decét cea existentd astfel incat sa nu fie afectate zonele de acces la proprietiti. Exceptie fac zonele cu
cote impuse: racordarea cu sectoarele amenajate din zona intersectiei cu strizile reabilitate anterior si
zonele de capat, unde se face racordarea la existent.
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Profil transversal
Caracteristici ale profilului transversal Profil tip 1 Profil tip 2 Profil tip 3
Platforma drumului 5.00m 5.50...6.00m 5.50...6.25m
Partea carosabila 4.00m 5.50m 5.50m
Benzi de circulatie 1 2 2
Acostamente 2 x 0,50m 2 x 0..0,50m 2x0...0,75m
Panta transversala pe partea carosabila si 2,50% 2,50% 2,50%
benzile de incadrare:
Panta transversala pe acostamente:

- balastate 4,00% 4,00% 2,50%

- consolidate

S-au dispus urmétoarele tipuri de structuri rutieri:
Varianta 1 - structura rutiera supld

- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108 / BAPC16 conform AND 605;

- 6 cm strat de legaturd BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 / BADPC22,4 conform
ANDG605;

- 15 cm strat de baza din piatra spartd/piatra spartd amestec optimal conf. STAS 6400-84 si
SREN 13242;

- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR E

- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253

Pe sectorul asfaltat se vor executa reparatii ale structurii rutiere e
- 5 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit antifisura Q. a7738
- frezare 1..2cm Imbriciminte rutierd existent pentru preluare ergv 51%8‘; <

Pe suprafetele cu degradiri ale structurii rutiere (sectoare unde s-a
se€ vor executa casete de refacere:

- 6 cm strat de legaturd BADPC 22.4 leg 50/70 conform AND 605/202

- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. STAS 6400-84 si SREN
13242+A1;

- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1;

peste care se va asterne geocompozitul si stratul de uzuri

9 em——ae

Aplicabilitatea profilului tip precum si detalierea acostamentelor este prezentati in Tabel nr. 1
Detaliere profile tip.

S-a dispus si amenajarea drumurilor laterale péana la limita cadastrului drumului judetean si pe
latimea existentd. Detalierea acestor amenajdri este prezentatd in Tabel nr. 2 Drumuri laterale si
platforme.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza prin pantele partii carosabile catre santurile proiectate.
S-au dispus santuri betonate, rigole carosabile, rigole ranforsate, conform tabelului nr. 1 anexat
si conform planurilor de situatie.
S-au dispus lucréri la podete:
- Podet tubular nou la intersectia cu drumul lateral km 8+520
S-au dispus si lucréri de reparatii la podete existente precum:
- Podet km 8+436 - se executd decolmatiri sl reparatii
Toate aceste lucrari sunt detaliate in tabelul nr. 3 — Podete anexat.
Pe zona de intravilan, accesul la proprietati nu va fi afectat de elementele de scurgere a apelor,
realizandu-se rigola carosabild, urmand ca intre rigola carosabild si limita de proprietate si se realizeze
accesurile cu o platforma betonati cu litimea maxima de 6.00m.
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Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei se vor pr01ecta indicatoare si marcaje rutiera corespunzatoare
elementelor geometrice proiectate.

- Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848-1:2024, SR 1848/2 201 I'si SR
1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7:2015/A91:2021.

Semnalizarea orizontala se va realiza cu marcaje longitudinale de ax si de dellmltare a partii
carosabile.

Se vor instala borne kilometrice si borne hectometrice. ;

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaje dupi terminarea lucrarilor trebuie ficuta atat
pentru traseul studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteaza, cu acces la acesta,
urmarindu-se respectarea prevederilor SR 1848-1,2,3 si 7.

Toate aceste lucréri sunt detaliate in tabelele nr. 5 — Indicatoare rutiere si nr. 6 — Detaliere
marcaje rutiere anexate.

Pentru siguranta circulatiei se vor prevedea parapete metalici pe toate portiunile drumului, unde
avem inaltimi ale rambleului mai mari de 2 m, sau daci drumul se desfisoard pe malul unui canal de
scurgere, la podete, etc. La drumurile judetene parapetele poate sa fie amplasat in cadrul latimii
acostamentelor.

Parapetele de protectie vor respecta *’Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri §i autostrazi-AND 593” si standardele SR EN 1317/1-5- -Dispozitive de
protectie la drumuri.

Se vor executa si tronsoane de parapet metalic semigreu, detaliate in tabelul nr. 4 — Parapet.

Drumuri laterale:
Se vor amenaja intersectiile cu drumurile laterale in functie de tipul de drum intersectat. A fost
identificat un singur drum lateral cu carosabil existent din piatra.
Amenajarea intersectiilor cu drumurile judetene si comun
existent, lucrarile vor cuprinde:
- Amenajarea drumului judetean sau comunal pani la limita dg
structurd rutierd ca drumul judetean
- Racordarea pértii carosabile a drumului judetean cu drum
in limita existentului
- Completarea acostamentului

SOLUTIA 2 '
Solutia 2 presupune realizarea unei structuri rutiere rigidd compusa i A ibFacdminte din beton

de ciment, pe un strat de fundatie din balast
Varianta 2 - structura rutiera semirigida (pe zona de extravilan, unde este posibili ridicarea

liniei rosii)
- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108 / BAPC16 conform AND 605;
- 8 cm strat de legatura BA 31,5 baza 50/70 conform SR EN 13108 / ABPC31.5 conform
ANDG605;
- geocompozit antifisurd
20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;
- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;
20 c¢m strat de forma din balast conform STAS 12253
In afara de structura rutiera detaliata mai sus, toate celelalte lucriri descrise la solutia I rimén
valabile.

b)  Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solufia tehnicd de interventie
propusd.
Nu este cazul.
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¢)  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbadri
climatice ce pot afecta investitia

Solutia propusa in cazul de fati are rolul de a elimina vulnerabilitatile constructiei existente (drum)
cauzatd de factori de risc naturali. Prin realizarea lucririlor se asigurd conditii minimale de infrastructura
locald/judeteana si totodatd o dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al retelei de transport
rutier.

De asemenea lucrarile prevazute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradiri sau
accentuarea defectelor actuale. Per total complexitatea lucririi este una redusa neputand fi asociati
factori de risc semnificativi.

in cazul variantei I se apreciazd o complexitate a lucrarii redusi neputand fi asociati factori de
risc semnificativi.

Aplicarea yariantei II presupune o durata de executie mai mare. In cazul in care vor fi intalnite
probleme in executie, inclusiv datorate factorilor climaterici si mai ales in timpul executiei fundatiei,
pot aparea intérzieri care vor decala apoi si lucrarile ulterioare.

d)  Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd: existenfa condifiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

e)  Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma izgrii lucrarilor

de interventie

Lungime totala sector de drum: - 1092 m;
Platforma drumului: -5,00m-6,25m
Latime parte carosabila: -4,00m - 5,50 m;
Acostamente: - 2x0...0,50 m din balast]
-2x0...0,75 m consolidaty
Santuri: - rigole ranforsate;
- santuri betonate; :
- rigole carosabile. S0 o
Podete: - podete tubulare noi la la intersectiile cu drumurile laterale

- reparatii la podetele existente
Caracteristicile enumerate sunt valabile in cazul ambelor solutii ce se pot aplica.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor initiale
de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevdzute in graficul orientativ
de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare pentru - Solutia I
ETAPE Anul 1 Anul 2
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In realizarea investitiei-
Solutia 1
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Realizarea executiei
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Durata realizarii obiectivului pentru Solutia I a fost estimat la 23 luni, iar durata de executie a
lucrarilor este de 12 luni.

Durata realizarii obiectivului pentru Solutia II a fost estimati la 28 luni, iar durata de executie a
lucrérilor este de 17 luni.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

a) Costurile estimate pentru realizarea investitiei, estimate pe baza preturilor existente pe piatd la
momentul elabordrii/revizuirii/ actualizdrii documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii
sau pe baza unor standarde de cost pentru investifii similare realizate prin programe de investifii
finanjate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitii, aplicate la cantitdtile de lucrari estimate;

Solutia I
Caracteristici comparative Costuri unitare Observatii
calculate conform
proiect
Caracteristica Valoare u.m. Lei/um
[lei]

Sistem rutier -mp | 3.116.688,46 | mp 550.98 Valoarea unitard (lei/mp) este
comparabild cu alte lucrari similare
ralizate (£15-20%)

Solutia II
Caracteristici comparative Costuri unitare | Observatii
calculate
conform proiect
Caracteristica Valoare um. | Lei/um
[lei]
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Sistem rutier - mp 3.490.691,07 | mp 617.10 Valoarea unitard (lei/mp) este

comparabild cu alte lucrari similare
ralizate (£15-20%)

Costurile unitare estimate pentu varinata I sunt comparabile cu cele rezultate in cadrul altor

proiecte similare.

b)Costurile estimative de operare pe durata normatd de viati/amortizare a investifiei

S-au evaluat in capitolul de analizi financiara.

5.5. Sustenabilitatea realizdrii investitiei:

a)Impactul social si cultural

Prin modernizarea sectorului de drum de la km 8+432 la km 9+532, in comuna Cicanesti, se va

asigura o circulatie fluenta in zona, contribuind la dezvoltarea satelor ce au acces la acest drum. Totodats
se reduce riscul poludrii, se reducere zgomotul, etc.

b)Estimari privind forfa de muncd ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza

de operare
Nu se vor crea noi locuri de munca.

¢)Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdatii si a siturilor
protejate, dupd caz

Nu este cazul.
5.6. Analiza financiard si economicd aferenti realizirii lucririlor de interventie:

a)Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea

scenariului de referintd

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a proiectelor.
Aceastd analiza are drept scop si stabileasci:

masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi in Romania
si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul careia se soliciti finantare
masura in care proiectul contribuie la bunistarea economica a regiunii, evaluati prin calculul
indicatorilor de rentabilitate socio-economici ai proiectului.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in

conformitate cu:

Hotérarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

HEATCO - ,,Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment, Deliverable 57, 2004;

,»GQuide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia Europeana
»Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.

Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in
Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului,
,»Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare
si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014;
Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluirilor

tehnice si ale evaludrilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si se vor fundamenta pe
reglementarile tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de construire

de drum propuse in situatia actuald. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash
Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre beneficiile si costurile generate de proiect
pe durata sa de functionare, ajustind aceastd diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesara
pentru a ,,aduce” o valoare viitoare la momentul de bazi a evaluirii costurilor.
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Analiza cost-beneficiu va fi realizatd in preturi fixe, pentru anul de bazi al analizei 2025,
echivalent cu anul de bazi al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in
preturi constante 2025.

Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
Nu este cazul.

Analiza financiard; sustenabilitatea financiard
Modelul de analizi financiard a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimdrilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea,
generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor
financiare generate.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:
Valoarea Netad Actualizata Financiari a proiectului;

Rata Internd de Rentabilitate Financiari a proiectului;
Raportul Beneficiu - Cost;
Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netd Actualizati Financiari (VNAF) reprezintd valoarea care rezultd deducand
valoarea actualizata a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea actualizati a beneficiilor
previzionate.

Rata Interni de Rentabilitate Financiari (RIRF) reprezints rata de actualizare la care un flux
de costuri si beneficii exprimate in uniti{i monetare are valoarea actualizati zero. Rata interni de
rentabilitate este comparata cu rate de referind pentru a evalua performanta proiectului propus. in
Documentul de lucru nr. 4 al Directiei Generale de Politicd Regionals din cadrul Comisiei Europene se
prezinta tabelul cu profitabilitatea asteptata in cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel
reiese faptul ca pentru proiectele de drumuri fiira taxa nu se asteapta nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiazi masura in care beneficiile proiectului acopera
costurile acestuia. In cazul cind acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereaza suficiente
beneficii si are nevoie de finantare (suplimentars).

Fluxul de numerar cumulat reprezintd totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intreg orizontul de timp analizat.

Valoarea investitiei de capital este de 10.905.115,67 RON din care valoarea constructiilor montaj va
fi de 6.934.271,42 RON.

Costurile de exploatare (recurente)

Analiza incrementala presupune cuantificarea costurilor operationale generate de implementarea
proiectului.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de
cheltuieli de operare sunt urmitoarele:

Costuri cu personalul — Noul sistem rutier va fi integrat in reteaua existenta asa Incat nu va necesita
cresterea personalului existent si implicit a cheltuielilor salariale.

Costuri cu intretinerile anuale — in urma realizirii investitiei se va realiza o intretinere curenti a
suprafetei carosabile care priveste, asfaltul, trotuarele si bordurile, marcajele longitudinale si
transversale, semnele de circulatie.

Costurile actuale de intretinere conform informatiilor furnizate de serviciul specific in cadrul
Beneficiarului sunt de cca 15.50 EUR/mp/an pentru partea carosabild. Avand in vedere ci avem
aproximativ 5.656,60 mp de suprafati carosabild, estimam ci la un procent de 10 % reparatii, costul
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actual in versiunea fara proiect este de 388,602 RON/an inclusiv TVA. Avand in vedere ¢ aceste costuri
se referd la versiunea fara proiect le vom scadea din costurile de intretinere anuale. .
Suprafata carosabila drum

e Verificarea vizuald a integritatii suprafetei carosabile;

e Curatarea de praf a drumului; : B a

® Realizarea reparatiilor generate de lucrarile de interventie la retelele de utilitati publice;

e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

* Realizarea reparatiilor generate de cdldura excesivi si efectul acesteia asupra covorului

asfaltic, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;
e Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizari

Estimam un grad de deterioare a suprafetei carosabile de 5% anual si care trebuie inlocuita. Reparatia
se refera doar la covorul asfaltic a carui pret per metru patrat asezat este de 192.02 ron, valoare fira
TVA, preturi stabilite in urma analizei complexitatii drumului si in stransi corelatie cu proiectul.

Marcaje longitudinale si transversale, indicatoare rutiere si semne de circulatie

® Verificarea vizuald a integritatii marcajelor si sistemelor rutiere (eg. butoni reflectorizanti,
stalpi de ghidare etc);

e Curdtarea de praf a marcajelor;

* Realizarea reparatiilor generate de lucrarile de interventie la retelele de utilitati publice;

e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

® Realizarea reparatiilor generate de cildura excesivi si efectul acesteia asupra marcajului
aplicat, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;

e Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizri.

e Aplicarea marcajelor in zonele in care acestea au devenit imbatranite.

o Corelarea marcajelor cu modificarile legislatiei in vigoare.

Estimdm un grad de deterioare si imbitranire a suprafetei marcate, indicatoare si semne de circulatie
de 15% anual, mai ales in zonele cu trafic ridicat si care trebuie inlocuitd. Reparatia se refera la
reaplicarea marcajului si eventual curdirea suprafetelor in cazul in care ar genera confuzie in randul
participantilor la trafic. Avand in vedere ca existd o lungime de 2,04 km de marcaje, costul mediu pentru
aplicarea acestor marcaje este de 8,360 Euro/km. De asemenea, pentru indicatoare si semne, costul anual
estimat este de 315 ron/buc, respectiv 108,66 ron/buc.

Rigole carosabile si de acostament, santuri

e Verificarea vizuala a integritatii rigolelor;

e Curatarea de noroi si decolmatarea rigolelor;

* Realizarea reparatiilor generate de lucrarile de interventie la retelele de utilitati publice;

e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

e Realizarea reparatiilor generate de caldura excesiva precum si ca urmare a interventiei altor
factori climatici externi;

o Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizari.

Estimam un grad de deterioare a rigolelor si santurilor de 10 % anual, care trebuie inlocuite, avand
in vedere cd exista o lungime de peste 1.351,00 m de dispozitive de asigurarea a scurgerii apelor, iar
costul mediu este de 89 RON/metru liniar.

Costuri cu reparatiile periodice (reparatii majore) — Costurile cu reparatiile periodice se realizeazi
ca urmare a deteriorérii unei parti din suprafata carosabild sau a trotuarului ca urmare a unor interventii
necesare in zonele respective. Estimam c se va distruge si structura de fundare si astfel trebuie reficuta
suprafata carosabild urmarind si realizand aceeasi pasi ca si in cazul realizarii acesteia de noua.

Suprafata carsoabild drum

e Verificarea vizuala a integritatii suprafetei carosabile;
e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

Pag. 23



H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Proiect 2517/2025 — “Modernizare DJ 704G intre km 8+432 — km 9+532, L=1.1 km, Comuna
Cicanesti, Judetul Arges”— D.A.L.I
* Realizarea reparatiilor generate de cildura excesiva si efectul acesteia asupra covorului
- asfaltic, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi; :

Estimam un grad de deterioare a suprafetei carosabile de 5% la fiecare interval de 6 ani si care trebuie

inlocuitd. Reparatia presupune repetarea procedurii de realizare, adici refacerea de noui a portiunii
“carosabile respective la pretul de productie de 190.02 ron, valoare fara TVA, preturi stabilite in urma
analizei complexitatii drumului si in strinsi corelatie cu proiectul.

Costuri de inlocuire — Costurile de inlocuire a echipamentelor montate sunt acele costuri care apar
ca urmare a uzurii normale si imbatranirii in timp a echipamentelor precum si datorita furturilor. Avand
in vedere c@ proiectul prevede realizarea de drumuri sunt putine echipamente care trebuie inlocuite. Ele
se compun din urmétoarele categorii:

Consideram durata de viatd de cinci ani pentru semnele de circulatie, deoarece suprafata
reflectorizantd aplicatd imbatraneste §i nu mai ofera siguranta necesard traficului. Costul mediu de
inlocuire la 5 ani este conform deviz este de 620 ron fara TVA.

Costuri diverse si neprevazute — Costurile diverse si neprevizute ce constau in uzura prematura a
altor elemente care tin de suprafata carosabili (ex. acostamente, podete etc) le estimam la nivelul de 3%
din media tuturor costurilor recurente anuale.

Consideram cd pe durata analizatd aceste costuri de operare nu vor suferi modificari. Nu au fost
prevazute cheltuieli de promovare pe durata analizati, deoarece estimim ca activitatile de promovare
cuprinse in proiect vor asigura diseminarea proiectului in cadrul grupurilor tinta.

Venituri din exploatare (recurente)

Proiectul isi propune imbunitatirea infrastructurii publice judetene prin realizarea unui sistem rutier
modern. Necesitatea acestui proiect este justificati de caracteristicile zonei, a situatiei infrastructurii
publice, a nevoilor grupurilor tintd, a indeplinirii obiectivelor strategice si se concretizeaza in cresterea
atractivitdtii zonei, cresterea gradului de securitate si confort pentru pietoni si soferi, reducerea polurii
si scéderea consumului de carburanti.

In acest context, implementarea acestui proiect va conduce la cresteri ale valorilor imobiliare a
terenurilor si va conduce totodata la cresterea investitiilor in zona de impact.

Avénd in vedere cd nu se percep taxe pentru drumul respectiv nu se obtin venituri de naturi
financiard din implementarea lui. Proiectul nu este generator de venituri.

Valoarea Reziduala

Valoarea reziduala rezultatd la sfarsitul periodei de analizi este dati de valoarea potentiald de
valorificare. Dati fiind durata de viata estimati de 20 ani si impactul redus al uzurii morale asupra acestei
infrastructuri rutiere, valoarea reziduali la capitul a 20 de ani este de 20 % din valoarea investitiei.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2025)

Anul Anul Costuri de Flux de
z et S Cost de Valoarea 5 Flux de
de de Intrari | Venituri Iesiri : 2 operare si numerar
. constructie reziduala & : numerar net .
analiza | operare intretinere actualizat
2025 0 0 11160749.94 7109220.48 0.00 7109220.48 -7109220.48 -7109220.48
2026 1 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 2 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 3 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 4 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 5 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -141582.33
2031 6 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -136138.84
2032 7 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -8117.96
2033 8 0 0 7458213.73 0 0.00 5127806.02 -5127806.02 -3746887.86
2034 9 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -7501.55
2035 10 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -7216.32
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2036 11 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -111901.55
2037 12 0 0 -250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -107594.99
2038 13 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -103460.70
2039 14 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -99481.44
2040 15 0 0 14096800.86 0 0.00 9692087.52 -9692087.52 -5382016.20
2041 16 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -5703.62
2042 17 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -88439.43
2043 18 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -85028.64
2044 19 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -81755.66
2045 20 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -78620.48
2046 21 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -4688.74
2047 22 0 0 7458213.73 0 0.00 5127806.02 -5127806.02 -2163421.36
20438 23 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -4330.86
2049 24 0 0 -2655194.35 0 2670732.30 10682.93 2660049.37 1037685.26

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei totale

(RIRF/C) -7.22%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei Totale

(VANF/C)

Raportul beneficii/Cost al capitalului (B/CC)

-18145321.03

in mod evident, o investitie pentru utilizarea careia nu se percep taxe nu este o investitie rentabila
din punct de vedere financiar. Astfel, rezulta valori necorespunzitoare pentru rentabilitatea financiara a
investitiei (RIRF/C < 4%, VNAF/C <0), deoarece cash-flow-ul net este negativ pentru toti anii de
operare a investitiei, cu exceptia ultimului an, cAnd este luati in calcul valoarea rezidual.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt
Intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii publice.

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueazi gradul in care proiectul va fi durabil, din
prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analizi. Fluxurile de costuri
corespund scenariului incremental ,,Fara Proiect” — ,,Cu Proiect”.

Durabilitatea financiari a capitolului investit
Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2025)

A(;leu : A:: l Intrari i Contrib}ltie Cost de_ Investitie co':;?lt:;lde. n]::r‘:::e::r nF:ll:l"eg:r
analiza | operare e proprie sonsiricte b b e net cumulat
intretinere
2025 11160749.94 0 11160749.94 710922048 | 11160749.94 0.00 0.00 0.00
2026 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 4 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2030 5 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2031 6 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2032 7 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2033 8 7458213.73 0 7458213.73 0.00 7458213.73 0.00 0.00
2034 9 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2035 10 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2036 11 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2037 12 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2038 13 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2039 14 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2040 15 14096800.86 0 14096800.86 0.00 14096800.86 0.00 0.00
2041 16 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2042 17 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2043 18 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
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2044 19 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2045 . 20 . | - 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2046 21 15537:95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2047 22 7458213.73 0 7458213.73 0.00 7458213.73 0.00 0.00
2048 23 15537.95 0 1553795 0.00 15537.95 0.00 0.00
2049 24 15537.95 0 -2655194.35 2670732.30 15537.95 0.00 - 0.00

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care costurile
de operare si intretinere periodica pentru situatia proiectatd (Cu Proiect) vor fi sustinute de citre
Beneficiar prin alocatii bugetare.

Principalele rezultate ale analizei financiare

Pentru ca un proiect si necesite interventie financiara din partea fondurilor publice, VANF a
investitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica decét rata de actualizare (4%). Valorile
calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeazi acestor reguli, ceea ce
inseamna cé proiectul are nevoie de finantare publica pentru a putea fi implementat.

Evolutia mai pufin favorabila din punct de vedere financiar este compensati de o evolutie
favorabilad din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmarit in special
pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg,

De altfel, si obfinerea unor indicatori ai performantei economice buni (VANE>0; RIRE>5%)
reprezintd o conditie obligatorie pentru ca proiectul si primeascd finantare. Verificarea indeplinirii
acestei conditii face obiectul capitolului de analizi economica.

Adicd pentru situatia proiectatd (Cu Proiect) vor fi sustinute de citre Beneficiar prin alocatii
bugetare.

Analiza economicd; analiza cost-eficacitate

Prin analiza economica se urmireste estimarea impactului si a contributiei proiectului la cresterea
economici la nivel regional si national.

Aceasta este realizatd din perspectiva intregii societdti (municipiu, regiune sau tard), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiard este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-
economice. In vederea determindrii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustari
pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile i metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanta cu:

® ,,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia
Europeand pentru perioadd de programare 2014-2020;

e HEATCO - ,,Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment”
— proiect finantat de Comisia Europeani in vederea armonizirii analizei cost-beneficiu pentru
proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat in
vederea unificérii analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii
Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite in proiectele
transnationale TEN-T, dar recomandarile prezentate pot fi folosite si pentru analiza proiectelor
nationale;

e ,General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural
Instruments” — ACIS, 2009;

® ,,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.

® Master Plan General de Transport pentru Romaénia, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in
Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului,
»Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si
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Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat d¢ AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul

2014. ;
Principalele recomandari privind analiza armonizata a proiectelor de transport se refera la urmatoarele

elemente: ‘
» Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor,  tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza a

e e e e

surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

e Valoarea timpului si congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor munci, traficul pasagerilor
non-muncd, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, intrzierile
nejustificate);

e Valoarea schimbérilor in riscurile de accident;

e Costuri de mediu;

e Costurile §i impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea reziduali).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate
cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’
editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeani. Rata de actualizare de 5% este
valabild pentru ,.tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasti categorie.

Ipoteze de bazi

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacd beneficiile proiectului depasesc
costurile acestuia si dacd merita si fie promovat. Analiza este elaborata din perspectiva intregii societiti
nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului, iar pentru a putea cuprinde intreaga
varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara directs, precum costurile
de constructii si intrefinere si economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum si elemente
fard valoare de piafd directd precum economia de timp, reducerea numirului de accidente si impactul de
mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adicd primesc o valoare monetari) pentru a permite
realizarea unei compardri consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si apoi sunt adunate
pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina daci proiectul este dezirabil
si merita sd fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul ci nu toate efectele
proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot
atribui o valoare monetara.

Anul 2025 este luat ca bazi fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2025.

Lucrarile de modernizare vor fi realizate in perioada 2025-2027. Astfel, situatia imbunatatita
infrastructurii rutierd va exista incepand cu anul 2027. Perioada de calcul folosita este de 15 de ani.
Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise
in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ — “Evaluation Unit - DG Regional Policy”,
Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sférsitul perioadei de analiza a fost estimati la 20% din costul total de
investitie, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucririlor de modernizare.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizati Neti
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost).
Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In
final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care
Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interni de Rentabilitate Economici

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeazi pe ipotezele:

e Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2025, in Lei;
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® EIRR este calculatd pentru o duratd de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de
constructie (anii 0-1), precum si perioada de exploatare, pana in anul 25 (anul efectiv 2049);

* Viabilitatea economica a Proiectului se evalueazi prin compararea EIRR cu Costul Economic
real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in analizi este 5%. Prin
urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR este mai mare sau egala cu 5%,
conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Esalonarea Investitiei

e Esalonarea investifiei s-a presupus a se derula pe o perioada de un an, pentru anul de analiza 0,

conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economicd, doar o parte din componentele monetare care
au influentd directd. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analizi
incrementald, respectiv se estimeazi beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara
proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementdrii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in dous
categorii:

o Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate);
e Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii de drum, aceia care beneficiazi in mod
direct de imbunatatirea conditiei tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determini conditii superioare
de circulatie. Aceste conditii de circulatie imbunititite constau in cresterea gradului de comfort si
siguranta a circulatiei.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe s indirecte identificate
pentru acest tip de proiect, incét s se defineasca cit mai complet impactul socio-economic proiectului:

fmbundtd,tirea stdrii tehnice a infrastructurii rutiere:

® Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane - direct
e Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect

e Reducerea costurilor legate de mediul inconjurator - direct

e Reducerea timpilor de imobilizare a méarfurilor - direct

Cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in localititile invecinate locatiei de proiect:

* Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada anotimpului
rece - indirect

® Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct

e Cresterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit — indirect

e Cresterea volumului investitiilor atrase - indirect

Alte beneficii socio-economice non-monetare:

® Proiectul va contribui la reducerea somajului local si la imbunititirea calificarii personalului
angajat in sistem

® Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii localitatilor nvecinate
locatiei proiectului.

Tabelul urmitor prezintd ipotezele de bazi ale analizei economice, costurile si beneficiile
cuantificate precum si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a proiectului.

Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat ai analizei economice

Categorie Indicator Descriere
Ipoteze de bazi
Rata de actualizare economici BEOCC 5%
Anul de actualizare a costurilor 2025
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Categorie Indicator Descriere

Anul de bazi al costurilor 2025

Perioada de analiza, din care 25 ani

Investitie , 1 an : 2025 - 2026

Operare 24 ani L 2026-2050

: : CapEx Costul de constructie

Costuri economice T - =
OpEx Costuri de intretinere si operare
VOC Reducerea cost.ulul de operare ale

vehiculelor
s . . VOT Reducerea costului cu valoarea timpului
Beneficii economice cuantificate

Reducerea numarului de accidente
Reducerea impactului negativ asupra

mediului
EIRR Rata Internad de Rentabilitate Economici
Indicatori de rezultat ENPV Valoarea Neta Prezentd Economica
BCR Raportul Beneficii/Costuri

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbri);
4. Calculul indicatorilor cheie de performanti economica
Cuantificarea beneficiilor economice
Conform tabelului anterior se vor cuantifica urmitoarele categorii de beneficii economice:
e Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;
* Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;
e Beneficii din reducerea numarului de accidente;
Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la bazi rate (costuri) unitare exprimate

de unitatea de masurd vehicul-km sau vehicul-ord. Avand in vedere acestea, prognozele fluxurilor de
trafic in Scenariile Fara si Cu Proiect sunt de o importanti particulara.

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOC)
Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar in situatiile in care o
persoana detine sau inchiriaza un autoturism, vehiculul fiind utilizat in scopul realizarii calatoriei.
Costurile de operare autovehicule rutiere se clasifica in doud categorii: costuri combustibil si
costuri exceptand combustibilul, cele dintai incluzand articole precum ulei, cauciucuri si articole legate
de intretinerea vehiculului, iar cele din urma incluzand deprecierea cu privire la cheltuielile de deplasare.
Costul de operare a vehiculelor este o functie de distanta de parcurs, viteza de deplasare si starea
suprafetei de rulare, indicator care se exprima prin indicele mediu de planeitate/rugozitate, notat cu IRI.
Prin urmare, componentele VOC sunt:
e carburanti si lubrifianti;
e anvelope;
e costuri de intretinere (cu materialele si manopera); si
e depreciere (amortizare).

La determinarea costurilor VOC unitare a fost utilizat modelul RED HDM-4 ver. 3.2, dezvoltat de
Banca Mondiala. Au fost avute in vedere urmatoarele ipoteze de lucru:
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* Au fost definite trei tipuri de relief (ses, deal, munte) caracteristice retelei nationale de drumuri

publice din Romania;

e S-au avut in vedere param'etrii specifici ai drumului, respectiv profil transversal, tipul terenului
traversat, densitatea zonelor urbane traversate;

e Costurile de operare ale vehiculelor au fost determinate avand in vedere diferite viteze maxime
de circulatie, precum si diferite valori ale parametrului de stare tehnica IRI

* Costurile unitare VOC au fost considerate constante de-a lungul perioadei de perspectiva de 25
de ani.

Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)

Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de timp in
analiza economica a noii investitii de capital intr-o infrastructura sunt:

e Economiile reale de timp generate de noua infrastructura;

e Valorile atribuite acestor economii de timp atét pentru pasagerii care lucreazi, cat si pentru cei
care nu lucreaza si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp referitoare la incarcatura
transportata.

in perioada 2004 - 2006 s-a desfagurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de unificare a
metodologiilor de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor —- HEATCO.

De asemenea, in Roménia, in perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de ,,Asistenta tehnica
pentru  elaborarea Master Planului  General de Transport”, referinti MT: ISPA
2004/RO/16/P/PA/001/02.

In ceea ce priveste Valoarea timpului, in anexa IV la ,,Documentul de lucru privind metoda de
evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor (versiunea revizuita 3)” elaborat in cadrul
proiectului de asistenta tehnica pentru elaborarea Master Planului General de Transport al Romaniei,
este prezentata Nota Directiei Generale Relatii Financiare Externe, aprobati de citre Ministrul
Transporturilor in octombrie 2008, privind recomandarea metodei JASPERS de calcul a valorii timpului
cu scop munca §i cea pentru marfa pentru proiectele de transport.

In consecinta, in cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru pasageri si
marfa stabilite de catre Jaspers pentru Roménia, extrapoland metodologia stabilita in studiul HEATCO.

Studiul face distinctia intre:

e costul cu valoarea timpului la pasageri

e costul cu imobilizarea mérfii transportate

Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obtine valori unitare exprimate ca EURO/vehicul/ora, este
nevoie de luarea in considerare a urmatorilor parametri suplimentari:

e distributia pe scopul cilatoriei

e gradul mediu de ocupare a vehiculelor

Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru Romania,
Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a
Proiectelor din cadrul Master Planului, ,,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-
Beneficiu Economice si Financiare §i a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul
Transporturilor in anul 2014, deoarece contin informatii mai actuale dect celelalte surse:

Pentru gradul mediu de incércare a vehiculelor de transport marfi s-au utilizat informatiile din
ghidul Jaspers.

Beneficii din reducerea numirului de accidente

Imbunatatirea parametrilor geometrici ai strazilor modernizate, impreund cu masurile de siguranti
implementate o data cu realizarea lucrarilor de modernizare vor conduce la reducerea numirului de
accidente rutiere.

Incidenta de aparitie a accidentelor rutiere se calculeazi in functie de categoria drumului (drum
nafional, drum judetean, comunal sau autostradd) si de numarul de vehicule-km care circuld pe
respectivul drum.
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Totodatd, pentru fiecare accident, in functie de categoria drumului, se estimeazi un numir de
victime, respectiv un numar de decedati, raniti grav si raniti usor. :
In ceea ce priveste ratele de incidenta precum si costurile asociate accidentelor, se vor utiliza
- informatiile incluse in ,,Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice §i Financiare si a
Analizei de Risc”, componenta a Ghidului National de Evaluarea a Proiectelor de transport din Romaénia,
GTMP. ' :
Se considera cd imbunitatirea gradului de siguranta a circulatiei in scenariul Cu Proiect va conduce
la 0 reducere a numarului de accidente cu 10%, intr-o ipotezi moderata de lucru.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economici
Analiza economici a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.
in final, sunt calculati, pentru o rati economicd de actualizare a capitalului de 5% (rata de
actualizare) indicatorii de eficienta economici a investitiei:
Pentru Solutia tehnica I:
e Rata Interna de Rentabilitate Economici: EIRR=7,21%

e Valoarea Neta Actualizatd Economici: ENPV=16.251.975 Lei
e Raportul Beneficii/Costuri: 1.21

Analiza economici a proiectului aratd oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si efectul
benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe care acesta le
1mp11ca raportul beneficii/cost fiind mai mare decét 1.

In ceea ce priveste rata interna de rentabilitate economici a proiectului, aceasta este de 7,21%
pentru solutia tehnica I, valoare superioara ratei de actualizare sociald de 5%. Acest lucru reflectd
rentabilitatea din punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societitii, in general, sunt evidente ceea ce conduce
la concluzia ca proiectul meritd promovat.

Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect sa fie viabil economic sunt:
e ENPV sa fie pozitiv;
o EIRR s fie mai mare sau egald cu rata sociali de actualizare (5%);
e BCR si fie mai mare decét 1.

Analizand valorile indicatorilor economici rezultd cd proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datoritdi beneficiilor economice generate de
implementarea proiectului.

e)Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscului
In cele ce urmeazi vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, institutionals,
legald) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

e Executia deficitara a proiectului

e Lipsa unei supervizari bune a desfasurrii lucrarii
Financiare:

e Neaprobarea finantirii

e (ntarzierea platilor
Legale:

e Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:

e Lipsa colaborérii institutionale

o Lipsa capacittii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natur interna si externa.
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e Internd — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realistd a obiectivelor si care se pot

minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activititilor

e Externi — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului ; : ,

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia constd in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie
fizicd, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programati/stare de fapt) conduce la un
set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daci sunt posibile si/sau anumite masuri de
remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sd intre in actiune repede si eficient cind sistemul de monitorizare indici abateri.

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:

® alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

e autorizarea masurilor propuse

e implementarea schimbdrilor propuse

e adaptarea planului de referinta care si permiti ca sistemul de monitorizare sa rimani eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punnd la dispozitia echipei de proiect (in timp
util) informatiile pe baza carora va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile
strict necesare sunt urmatoarele:

e masurarea evolutiei fizice;

e masurarea evolutiei financiare;

e controlul calitatii;

e alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor,
un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si
semnalizdnd la timp pericolele care necesitd masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

e stabilirea unei planificari financiare

e confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari
e compararea abaterilor dintre plan si realitate

e impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si
calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asiguratdi de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini
fundamentale:

e planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
e prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
e decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si
efectuarea incasirilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesard. Managementul proiectului
trebuie sd autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizici a fondurilor prin proceduri de autorizare
a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la
armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.
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Prezentarea informatiilor

Va fi necesarda unificarea rezultatelor dlferltelor operafiuni, evaludnd implicatiile acestuia si
rezumandu-le in rapoarte regulate si date care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli,
vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul
de raportare metodica.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor

Solutia I analizatd se preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate in utima perioads
pe lucréri similare. Totodata aceasta solutie are o vitezi mai mare de executie.

Intrucat diferentele dintre solutiile analizate sunt doar la sistemul rutier s-a ficut o analiza
financiara doar a sistemului rutier. Rezultatele se prezinti astfel:

S-a constatat astfel ca valoarea implementirii solutiei II este cu cca. 12,00% mai mare decat cea
rezultatd prin aplicarea solutiei I (a se vedea capitolul 5.4.)

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

In elaborarea, analiza si selectia alternativelor optime, s-au luat in considerare pentru cele doua
solutii §i o analiza multicriteriala, prezentatd in tabelul de mai jos. Fiecare din optiunile propuse au fost
evaluate comparativ tindnd cont de parametrii sociali, de mediu si finaciari. Pentru fiecare din criteriile
de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 (1 — optiune
nerecomandati, 5 — optiune recomandata).

Nr. | Criterii de analiza si selectie Solutia I Solutia IT
1 Durata de exploatare - mare/mica 5 5
2 Raport pret investitie initiald / Trafic satisfacut - bun/slab 5 3
3 Raport utilizare / Aliniament sau Curbi - da/nu 5 3
4 Raport utilizare / Temperatura mediu ambiant - bun/slab 4 4
5 Raport rezistentd la uzura / Trafic - mare/mic 5 5
6 Poluarea in executie - nu/da 5 2
7 | Poluarea in exploatare - nu/da 5 5
8 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturni 4 4
9 Necesitd utilaje specializate de executie cu intretinere atentd da/nu 5 3
10 | Necesita adaptarea trafic la executie - nu/da 4 2
11 | Durata micd / mare de la punerea in operé pana la darea in circulatie 5 B
13 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 5 3

usor/greu
14 | Executia poate fi etapizata da/nu 5 4
15 | Riscuri de executie 5 3
16 | Corectiile in executie se fac usor/greu 5 4
17 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic 5 3
18 | Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 5 3
supralargiri foarte mari da/nu
19 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate 5 2
face da/nu
20 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari 3 <4
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Analiza multicriteriald a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele dintre
solutia I si solutia II, obtindndu-se un punctaj superior pentru solutia I.
Astfel, aviand in vedere argumentele enuntate mai sus, din punct de vedere tehnic si economic
se recomandi Solutia I, aceasta fiind solutia recomandati si de expertul tehnic.

6.3. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu

TVA i, respectiv, fard TVA, din care constructii — montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Totalul cheltuielilor este de:

9.023.823,41 ron (fard TVA) la care se adaugs 1.881.292,26 ron (TVA) rezultand

10.905.115,67 ron (inclusiv TVA)

din care C+M:

5.730.802,83 ron (fird TVA) la care se adaugd 1.203.468,59 ron (TVA) rezultand

6.934.271,42 ron (inclusiv TVA)

S-a atasat ca §i anexd la prezenta documentatie devizul general privind cheltuielile necesare

realizarii obiectivului (intocmit conform HG 907/2016).

bjindicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti fizice care sd
indice atingerea {intei obiectivului de investifii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele §i reglementdrile tehnice in vigoare;

- drum de clasa tehnicad V cu dou benzi de circulatie cu parte carosabila de min 2 x 2.75m;
- lungime: 1.10 km;

-  infrastructurd dimensionata la trafic si la actiunea fenomenului de inghet-dezghet;

- covor asfaltic in doui straturi;

- santuri si podete care sa asigure scurgerea apelor.

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul §i tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

Analiza cost-beneficiu financiard este ingreunati in cazul proiectelor de infrastructurs de
dimensiuni mici, si care nu genereaza venituri. Este si cazul prezentului proiect, avand in vedere ci
recuperarea capitalului investit nu este facila, el putdnd fi doar partial recuperat, prin intermediul unor
servicii, taxe sau alte mecanisme care pot genera fluxuri financiare.

d)Durata estimatd de execufie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni
Durata de executie a obiectivului de investitie este de 12 luni (conform graficului prezentat mai
sus.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
Junctiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor Sundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentatia realizatd are la baza urmatoarele: contractul de prestiri servicii incheiat cu
beneficiarul si prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare.

La elaborarea documentatiei s-au respectat prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
ctapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si structura si metodologia de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/ bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite
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Investitia va fi finantata din fonduri proprii si/sau alte fonduri atrase.

7. - URBANISM, ACORDURI, AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Pentru acest obiectiv s-a emis Certificatul de urbanism nr. 14 din 18.08.2025 de catre Primiria
Comunei Cicanesti. Prezentul certificat este anexa la documentatie.
Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat urmitoarele avize:
- Punctul de vedere al Agentiei de Protectie a Mediului
- Alimentare cu apa
- Alimentare cu energie electric
- RDSRCS
- Canalizare
- R.AJ.D. Arges

7.2 Studiu topografic, vizat de catre OCPI
Studiul topografic, vizat OCPI este atasat ca si anexa la prezenta documentatie.

7.3. Extras de carte funciard
Se va atasa ca si anexd la prezenta documentatie.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente
Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului
Se va atasa ca si anexa la prezenta documentatie.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice

a)Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice
Nu este cazul.

b)Studiu de trafic §i studiu de circulatie, dupd caz
Nu este cazul. Exista informatii privind nivelul de trafic.

¢)Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in sit
Nu este cazul.

d)Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e)Studii de specialitate necesare in functie de specificul investif
Nu este cazul

Tntocmit,
Ing. Danut Coveltir

b
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Tabel nr. 4 - Parapet

Pozitie Tip parapet propus
Lungime 3 clasificare cf.
delakm | lakm | Partea [m] | Clasificare f. | 16032012 si SR EN
STAS 1948/1-91
1317/1-6
9+097.00 | 9+146.00 dreapta 49.00 - H2
9+203.00 | 9+317.00 stanga 114.00 - H2
9+343.00 | 9+396.00 dreapta 53.00 - H1
9+380.00 9+454.00 stanga 74.00 - H2
Intocmit, Verificat,

Ing. Dénut Coveltir




Tabel nr. 5 - Semnalizare verticala
Pozitie Proiectat Fig
Km Detaliere Existent
8+432.00 Partea dreapta Proiectat C25+C27+44
8+469.00 Drum lateral stanga Proiectat B2
8+476.00 Drum lateral dreapta Existent - - A8+A9
8+484.00 Drum lateral dreapta Proiectat B2
8+525.00 Drum lateral dreapta Proiectat B2
8+547.00 Partea dreapta Proiectat ; A8
8+628.00 Partea stanga Proiectat A5
8+640.00 Partea stanga Proiectat A5
8+680.00 Partea dreapta Proiectat c27
8+680.00 Partea stanga Proiectat 27
8+800.00 Partea dreapta Proiectat A5
8+812.00 Partea dreapta Proiectat A5
8+899.00 Partea stidnga Proiectat A7
9+080.00 Partea dreapta Proiectat A8
9+104.00 Partea dreapta Proiectat A26
9+247.00 Partea stanga Proiectat C25 + A4
9+247.00 Partea dreapta Proiectat €35
9+353.00 Partea dreapta Proiectat C27
9+353.00 Partea stanga Proiectat C27+A47
9+500.00 Partea stanga Proiectat C35+C27
9+532.00 Partea stanga Proiectat A26
Intocmit, Verificat,
Ing. Danut Coveltir Ing. éh{s‘c‘u




Tabel nr. 6.1 - Detaliere marcaje rutiere in axul drumului

Detaliere sector R
Tungime | ‘Tip linie. | -Eme

De la km La km “‘Ei‘;“e R [mech] -
8+432.00 9+247.40 815.40 E . 81540
9+247.40 9+500.00 252.60 B 84.20 .
9+500.00 9+532.006 32.00 E 32.00

: Total 931.60

Intocmit,

Ing. Danut Coveltir




Tabel nr. 6.2 - Detaliere marcaje rutiere marginale

Partea dreapta

Partea stanga Lungime Tip Lungime Tip
de la km la km (m) marcaj -de lakm - la km (m) | marcaj
8+432.00 9+532.00 1100.00 M 8+432.00 - 94532.00 1100.00 M

Marcaj marginal tip|M 1100 Marcaj marginal tip|M 1100,
intocmit, Verificat,

Ing. Danut Coveltir
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Tabel nr. 7.3 - Marcaje rutiere diverse

Descriere
Pozitie km Tip marcaj Dimensiuni
‘ Lungime | Latime Suprafata
8+472.00 Dr. Lateral stinga , Linie L 3.30m ~0.15m 0.50mp
8+472.00 Dr. Lateral stinga Linie oprire 4.00m 0.40m 1.60mp
8+480.00 Dr. Lateral dreapta Linie L 6.30m 0.15m 0.95mp
8+480.00 Dr. Lateral dreapta Linie oprire 5.45m 0.40m 2.18mp
8+520.00 Dr. Lateral stinga Linie L 1.10m 0.15m 0.17mp
8+520.00 Dr. Lateral stanga Linie oprire 4.80m 0.40m 1.92mp
Total 7.31mp
Intocmit, e »_,Y%riﬁcat,
Ing. Déanut Coveltir In ina u
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BORDEROU PIESE DESENATE

Denumire plansa Scara Cod Plan

Plan de incadrare in zona DJ704G 1:20000 2517 |-| DALI [-| DR |- PI |-
Plan de situatie DJ704G, km 8+432 - km 8+620 1:500 2517 |-{ DALI |-| DR|-| PS |-
Plan de situatie DJ704G, km 8+620 - km 8+860 1:500 2517 |-| DALI |-| DR|-| PS |-
Plan de situatie DJ704G, km 8+860 - km 9+060 1:500 2517 |-| DALI |-| DR|[-]| PS |-
Plan de situatic DJ704G, km 9+060 - km 9+240 1:500 2517 |-{ DALI [-|DR|-| PS |-
Plan de situatie DJ704G, km 9+240 - km 9+420 1:500 2517 |-| DALI |-[ DR|-| PS |-
Plan de situatie DJ704G, km 9+420 - km 9+532 1:500 2517 |-| DALI |-| DR|-| PS |-
Profil longitudinal DJ704G, km 8+432 - km 8+612 1:500/1:100 | 2517 |-| DALI |-[DR|-| PL |-
Profil longitudinal DJ704G, km 8+600 - km 8+780 1:500/1:100 | 2517 |-| DALI |-|DR|-| PL |-
Profil longitudinal DJ704G, km 8+780 - km 8+960 1:500/1:100 | 2517 |-| DALI |-|DR|-| PL |-
Profil longitudinal DJ704G, km 8+960 - km 9+140 1:500/1:100 | 2517 |-| DALI|-|DR|-| PL |-
Profil longitudinal DJ704G, km 9+140 - km 9+320 1:500/1:100 | 2517 |[-| DALI |-| DR|-| PL |-
Profil longitudinal DJ704G, km 9+320 - km 9+500 1:500/1:100 | 2517 |-| DALI |-| DR|-] PL |-
Profil longitudinal DJ704G, km 9+500 - km 9+532 1:500/1:100 | 2517 |-| DALI |-[ DR|-| PL |-
Profiluri transversale tip DJ704G 1:50 2517 |-| DALI | -| DR|-| PTT |-
Profiluri transversale tip DJ704G 1:50 2517 |-| DALI |-| DR|-| PTT| -
Profiluri transversale tip DJ704G 1:50 2517 |-| DALI [-| DR|-[PTT| -
Profiluri transversale tip DJ704G 1:50 2517 |-| DALI [-| DR|-|{PTT| -
Detalii elemente de scurgere a apelor DJ704G 1:20 2517 |-| DALI |-| DR|-|DSR| -
Detalii podet D600DJ704G 1:50 2517 |-| DALI |-| DR|-]| DP |-
Intocmit,

Ing. Ramona Diaconu Ing. Danut
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A rg a ”
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Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si

cu densitatea punctelor ridicate.

Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

suicl ;

R =1500
KM =8+605
C=49.14
mi=18.16
me =14.88
m =3.28
T=20.12
B=24.57 ~
‘ ) ,;'/'
" R=350 7 /
KM =8+548.95 | A
C =29.62 .
mi =9.70 T A
me =18.16 s
m =8.46 2l
< T=31.33 P
L ) B=1481 ~
R =150 P |
KM =8+525.69 i :
C_=16.30 1 P Cota ref: 608.00
mi=-1.17 P | i
me =9.70 o4 ‘ o
m =10.87 Y -3
T=22.14 B &
B =8.15 ™ ‘ il
5@‘/ ] 74
e |
— ; | A
j ‘ r
| 4
| | r
{ | // ,/'
\
i |
IN
1) Cota ref 601 00|
< FiNE o o T o =
n oo ~ S Q ©|
2 22 g 2 g e
0 ninl - ©| ©| Satie i ©|
< — N [{e] o 0 »
- L b + N - LI
+ +[+] + +
o oo ol = & Tir. T
< S|S| @ N N 0|
2 22 S 2 g =
b 2220 wiwn| o O] O (o‘
s f 5 BTSN e e
R=150.00 ya R=350.00 | L=16.882 B T R—1500 00
L=16.301 ~ , e L=29.617 ' ‘ — P=18.16% AT L=49.137
e O || el e S o S e 3 e d ool DL St et 3 ’ "
L=0029  =17233 : J-—_1024_9 [  L=18.904 L—ﬂﬂl
R=1 j . Ry B=213.6010 R=30.000 B=253.7169
LR ‘ Ohme
m‘ << w 85 -/
© 0 | e ~| )| b
w ™| 3 ™| (=] wn
o~ el 2 © D o
BENEFICIAR ; Project nr.: P.2517 Data: 2025 Faza: D.AL.L
Unitatea Administrat \ : -
4 )} .
itori COLECTIV DE PROIECTARE  |Penumire Proiect
peiidrl L L , "Modernizare DJ704G intre km 8+432 - km
Proiectat ] 9+532, L=1.1km, comuna Cicinesti, judetul
¥ Ing. Danut Coveltir C‘Q )~ Arges”
H.V.I.D. CONSULTING
GROUP Desenat (ing. Daniela Coveltir Scara : | Denumire desen:
Str. Malul Mare nr. 2§, Sector 1, 3 1:500 Profil longitudinal
Pt f&’%":ﬁ'és - Verificat |Ing. Irina Petrescu m 1:100 DJ704G
el. + + x
Piata Vasile Milea, Nr. 1 Fax. +40 248 630 851 Pl & km 8+432 - km 8+612
Cod postal:110053 E-mail: office@hvid.eu $ef proiect| Ing. Viad Urdareanu Q\/A”  [Cod plansa: 2517 | DALI| DR | PL|01] 001




Profil longitudinal

DJ704G
km 8+600 - km 8+780

} CICANESTI

1:500
P g
o
o
,///,
e
7
) 2%y
¢ R =1500 //
KM =8+605.21 J , ”
C =49.14 ;
mi =18.16
me =14.88 ¢
m =3.28 o oy
T=2012  H A
B=24.57 / # //
M
y S v //T;
// ’ 4
x 1
| v ‘
\ 1 1
L\ | 1 ‘
Cota ref: 608.00 VN | Cotaref:617.00 | 3
e ey et R K < e b Ll _| (5 oo 90 RS LS |
COTE 1 s 58 888 R S{; 88 X8 3
| o It VLWL O [ee] oo | g N
~IEREl b 5o o/5|o| B o 2|8 8|8 ]
DIFERENTE i PleTed 3 88 8K &
AX (cm) l : + +| ++| F +‘ +
COTE 2 38 83 5 2| 88 58 S
PROIECT = 33‘33? = 2| SRR &
- S SENEEY - ERTi ©|o| ojojo| © © oo ol _©
RACORDARI R=1500.00 . L=48.266 i T -
VERTICALE L=49.137 Sl N o B ke TR P=14'88%} L
~ ALINIAMENTE 1=20000 SR | 1=39.442 AR : 5
S| CURBE [
HECTOMETRII | & hm6 i o _
eTRiE | 5| FTEEEE 8| 2lg] 2[g] 9
‘ 0 S ©Boo o S| ® o oo o
CUMULATE g 83333 3 8 S5 B8 8
®| ®® D@D D @| 00 0] 0y o

Note:
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Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.

Teritoriald Judetul Arg

Piata Vasile Milea, Nr. 1
Cod postal:110053

HEEIN! -GROUP

H.V.l.D. CONSULTING
GROUP
Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1,
Bucuresti
Tel. +40 726 186 453
Fax. +40 248 630 851
E-mail: office@hvid.eu

1
Ing. Danut Coveltir C,Q )~

Ing. Daniela Coveltir a/

1:500
‘ R =l
KM
LD c=
R =470 mi=
KM =8+874.88 me:
C =20.02 m=
) mi =5.21 T=
R =180 me =0.95 B =l
KM =8+854.12 m =4.26
C =20.19 T=10.66
mi=16.43 B =10.01
me =5.21 . €
m =11.21 7 ]
T =28.30 ) | ; 7
B =10.09 P e S— |
@ IS
/// //,/ ‘ ‘ |
//" T 1 [ % !;
A o’ [ ‘ || | 11 |
" I |
| ‘ ‘ 3 | ‘
(& ‘ 1 1 | ‘
‘I// 1 | ‘ i | . [ ;
| | | \ |
i | ? i \\ |
A [ b |
i ;
| |
’
| |
|
|| i
| | |
| | |
\\\' \\3 J\ j 3 N\ ‘\\‘
EEEEEEE 8 =EElE 5 B B 55| R 2 SRERE
i fhad glosay 6 ©lo6o © e @ © | oo © s NN IS N
3|3 333 3| 3 BB B I I . 3|3 S| 3 3 dd 3| I
mE SNRER 8 oleee e ¥ 2 38 38 ¢ 3 58 o
+:} +++;+’+ + +++|+ [ + | + ++| + |+ + +| 2 I I T
'K‘K% oo~ <o w| o ool | ol ~| olal << =] ol = ~| o
) NN ||~ Q| MM | i | [ ol B NN « 0| Qo © P
~—‘—) ™| ™ c@;g;g cg tgcococo (3 tgi ag l;vl; r;l:r ~ N r\r\; ~ ~
33| 33333 18 w?%% . - © o oo 33 & A 3| 333 I
== ] e B = \
| R=180.00 - | R=47000 - L=67.460 Fi
20.186 | 1=20.020 ; el P=0.95% /
\ el S \ /,'
- L=28.441 T _ L=45.881 L=77.104
R=120.000 B=287.9975 | R=90.000
% e ' ' ~ Ohmo 3 s
I ™ ™ - [ [ o] [ | o< [
8 §%:% 8 8 8% 8 8 233 8
| o NS | o i ™™ o o — N © o
@ AR ~| @ | | N} I oo © @
2 8888 8 8 > 33 8 2 228 8
BENEFICIAR (%/ECfANT : Project nr..: P.2517 Data: 2025 Faza : D.ALL
Unitatea Administrativ G Dernumite Ploiect
COLECTIV DE PROIECTARE :

YModernizare DJ704G intre km 8+432 - km
9+532, L=1.1km, comuna Cicanesti, judetul

Arges”

Ing. Irina Petrescu m

J
Ing. Viad Urdareanu Q\/A.

Scara :
1:500

1:100

Denumire desen:
Profil longitudinal
DJ704G
km 8+780 - km 8+960

Cod plansa: 2517 | DALI| DR | PL|01] 003




Profil longitudinal
DJ704G
km 8+960 - km 9+140
1:500

} CICANESTI

300
=8+956.04 g ‘
7.39 |
:0.95 2
=3.42 =y
¢ - \
2.46 o ‘
227 ; il I
3.69 ‘ | |
: + l i
| T r y : )‘
! w( % I
b i [ Il
| | | ; | I
Cota ref: 646.00 ' i ‘
. — b Sa— =l W e d sl e & ) a8 1 *’T"’
COTE E & & b R 23 § =
~| ~| o | 00 © © 0 o o | (=)=
IEREN . 3 33 3 3 33 3 8|8
AX (cm) | | — i P o, (O i
COTE = S| Q& 23 QK I S
~ 0 | 00 |0 o | @ | (3K o] Qo
PRESL 3| 32 3 3 33 3 88l
/ ot o] [
RACORDARI |/ L=56.543 T !
¢ = o/ | St
VERTICALE : P=3.42% |
PN 11 s~ SR » . il e s S | e S T
ALINIAMENTE _L=24.201 _L=40.197
S| CURBE ; B=233.4575 B=230.8483
HECTOMETRII | ) Km 9+000.000 A = e
: S s 8=l s| g SR EE] A6
DISTANTE = = Ss = o T8 g 29
CUMULATE 8 & S8 =4 =] oo o =10-1
, 0 ai iy L . 2 A&

suiCl {

‘ /

Note:
Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.
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Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.

— fteren existent

ax drum proiectat
560.83 cota teren
560.83 cota ax drum proiectat
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Profil longitudinal
DJ704G
km 9+500 - km 9+532
1:500

suicl {

Legenda profil longitudinal

teren existent

ax drum proiectat
560.83 cota teren
560.83 cota ax drum proiectat

Note:

Densitatea pichefilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si

cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. in astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.
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Profiluri transversale tip

DJ704G
Scara 1:50

Profil tip 1
Scara 1:50
4.00 ,
Refacere Refacere
acostamente | acostamente
cu 10 cm balast 3 g%, 2<5ﬁ 4.0% cu 10 cm balast

Tabel rr. 1 - Detaliere profile tip

Rebliers pecor .| Latine asfaltare | Acostamente SRS el
hmgime i Partea Partea
Profil transversal t|p 2 ; de la km la km 5 aplicat | Partea| Partea |Partea |Partea x 'al
* Gard/ [m] , . % stanga dreaptd
— Gard/ : Scara 1:50 Limita proprietate/ SUSheN| fepapil | SIRUSG FOTEAIN
Limita proprietate/ / \ Limit3 cadastru DJ 8+432.00 8+515.00 83.00(Tip 1 2.00 2.00 0.50 0.50 - -
Limit& cadastru DJ /,/ 8+515.00 8+520.00 5.00{Tip 2 2.75 2.75 0.50 - - -
Bl Rigol o ==l = 8+520.00]  8+530.00 10.00| Tip 2 275 | 275 | 050 2 E rigola carosabila tip 1
carosabils"' - ' Parte carosabila Acostament - 8+530.00]  8+576.00 46.00|Tip 2 275 | 2.75 . - |rigota carosabik tip 1| rigola carosabila tip 1
= 5.50 8+576.00|  8+605.00 29.00Tip 2 295 | 205 2 - |rigola carosabila tip 2 | rigola carosabila tip 2
8+605.00 8+687.00 82.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
8+687.00 8+692.00 5.00|Tip 2 2.75 2.95 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
8+692.00 8+697.00 5.00{Tip 2 2.75 2.00 - - |rigola carosabila tip 1| rigola carosabila tip 2
8+697.00 8+702.00 5.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
8+702.00 8+755.00 53.00{Tip 2 2.75 2.5 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
8+755.00 8+787.00 32.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 2 | rigola carosabila tip 2
8+787.00 8+815.00 28.00|Tip 2 2735 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
8+815.00 8+847.00 32.00(Tip 2 275 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
8+847.00 8+852.00 5.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
r:loté: o 8+852.00 8+857.00 5.00|Tip 2 2.75 2.00 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tp 2
‘'pe sectoare izolate cu I&timi mai 8+857.00]  8+862.00 5.00{Tip 2 275 | 275 = - |rigola carosabila tip 1| rigola carosabila tip 2
MIE] 55 petnie e UHerkd oplcl 8+862.00  8+877.00] _ 15.00[Tip2 | 2.75 | 2.75 9 ~ | rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
carosabile in cadrul partii carosabile. - - — - — — - P .g - 'p
8+877.00 8+960.00 83.00|Tip 2 2.75 2403 0.50 - - rigola carosabila tip 1
8+960.00 9+096.00 136.00|Tip 3 2.75 2.75 0.75 0.75 - sanf betonat
9+096.00 9+187.00 91.00(Tip 3 2.75 2.75 - 0.75 rigold ranforsata -
PrOﬁI transversal t|p 3 9+187.00 9+340.00 153.00 T§)3 2.75 2.75 0.75 0.75 - sant betonat
Scara 1:50 9+340.00 9+400.00 60.00|Tip 3 2:75 275 0.75 0.75 - -
) ’ y 9+400.00 9+407.00 7.00|Tip 3 2.75 2.75 0.75 0.75 - sanf betonat
Rigola ranforsata : __Parte C%'SSfb"é Acostament Sant b;?‘gga‘ 9+407.00]  9+427.00]  20.00{Tip3 | 2.75 | 2.75 = 5 2 rigol# ranforsata
~ / T 0..75 MG 9+427.00]  9+459.00]  3200|Tip3 | 2.75 | 2.75 | 0.75 | 0.7 . sanf betonat
N\ = 9+459.00 9+500.00 41.00|Tip 3 75 75 0.75 75 ]
/X TR { e s ip 2 2 0.7 san betonat sant betonat
} Limita proprietate/ =] 9+500.00 9+510.00 10.00|Tip 3 2.75 2.75 0.78 0.75 sant betonat -
. @ . Limit4 cadastru DJ X 9+510.00 9+521.00 11.00{Tip 3 275 2.75 - 0.75 rigola ranforsata -
\—> ‘ 9+521.00 9+532.00 11.00{Tip 3 275 2.75 - - rigold ranforsata rigold ranforsata
\ 2 Acostament B
- 2.5% ‘ 2_51’ betonat =
Detaliu A - structura rutiera Detaliu B - structura rutiera
==
-5cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1 ._;_.__,
BAPC16 conform AND 605 e
- geocompozit antifisura RS Y
A SR o % s -4cm_BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1
- frezare 1..2cm imbraca@minte rutiera existenta pentru preluare denivelarilor BAPC16 conform AND 605
|- structurd rutierd existentd -6.cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1 BENEFICIAR PROIECTANR >~ P.2517 Data: 2025 [Faza: DALI
Nota: BADPC22.4 - conform AND 605 Unitatea Administrativ

Pe suprafetele cu degradari ale structurii rutiere (sectoare unde s-a intervenit la

retelele de utilitati) se vor executa casete de refacere:

- 6 cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 conform AND 605/2023,;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf.

STAS 6400-84 si SREN 13242+A1,

- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN

13242+A1;

peste care se va asterne geocompozitul si stratul de uzura

- 15 cm fundatie din piatra spartd conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84

- 25 cm strat de balast conform SR EN 13242+A1 si STAS 6400/84

- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253

- sapaturad pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate
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Profiluri transversale tip
DJ704G
Scara 1:50

Profil tip - Drumuri laterale
Scara 1:50

Parte carosabila L< 4.00m
L=conf. tabel nr.2 - Detaliere drumuri laterale

Pamant 2.5%

Pamant

vegetal

vegetal

min. 10cm

Det. BJ

Detaliu B - structura rutiera

vvvvvvvv

‘~4cm_BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1
BAPC16 conform AND 605
-6cm BA 22.4leg 50/70 conform SR EN 13108-1
BADPC22.4 - conform AND 605

- 15 cm fundatie din piatrd spartd conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84

- 25 cm strat de balast conform SR EN 13242+A1 si STAS 6400/84
- 25 cm strat de forma din balast conform STAS 12253
- sapatura pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate

min. 10cm
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Profil tip 1

Profiluri transversale t|p

: DJ704G . .
Scara 1:50 Scara 1:50 Tabel nr. 1 - Detaliere profile tip
i - S
4.00 : Betlere sectic Profil Latune asfaltare | Acostamente Surges apeldr
Refacere Refacere . Taiiup
acostamente de la kin la km s aplicat | Partea| Partea |Partea | Partea Patrtea i
acostamente 5 | : [m] ] stanga dreapta
cu 10 cm balast 0% 2.5% 2.5% 4.0% cu 10 cm balast stangd| dreapta | stanga [dreapta
A-;“* 8+432.00 8+515.00 83.00{Tip 1 2.00 2.00 0.50 | 0.50 - -
— : 8+515.00 8+520.00 5.00{Tp 2 2.75 2.75 0.50 - - -
et heditdeded ettt et ohed s 8+520.00]  8+530.00 10.00|Tip 2 275 | 275 650 | - - rigola carosabila tip 1
8+530.00 8+576.00 46.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
Det. A 8+576.00 8+605.00 29.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 2 | rigola carosabila tip 2
8+605.00 8+687.00 82.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
8+687.00]  8+692.00 5.00[Tip 2 275 | 2.75 2 - |rigola carosabila tip 1 rigola carosabila tip 2
8+692.00 8+697.00 5.00{Tp 2 2.75 2.00 - - |ngola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
ofil transversal tip 2 f . : e .
e ‘ Pr I i P e _Gta;d; 8+697.00]  8+702.00 s500(tp2 |25 295 p - [rigola carosabila tip 1| rigola carosabila tip 2
= cara imita proprietate/ "\ : - = : :
Limita proprietate/ / \ Litnitd eadastry DU 8+702.00 8+755.00 53.00 TP 2 2.75 2.75 - - r¥gola carosab#a tfp 1 r!go]a carosabila up 1
= Limita cadastru DJ ’ \ 8+755.00 8+787.00 32.00/Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 2 | rigola carosabila tip 2
Rigol4 . = = 8+787.00 8+815.00 28.00{Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
P carosabila’ : - Parte carosabila Acostament = 8+815.00]  8+847.00 32.00Tip 2 275 | 2.75 % - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
= —— 5.50 8+847.00 8+852.00 5.00|Tip 2 2.75 2.75 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
y 8+852.00 8+857.00 5.00{Tip 2 2.75 2.00 - - |rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 2
8+857.00  8+862.00 5.00{Tip 2 295 | <275 - - |rigola carosabila tip 1| rigola carosabila tip 2
8+862.00 8+877.00 15.00{Tp 2 2.75 2.75 - - | rigola carosabila tip 1 | rigola carosabila tip 1
8+877.00 8+960.00 83.00(Tip 2 2.95 2.78 0.50 - - rigola carosabila tip 1
8+960.00 9+096.00 136.00|Tp 3 2.75 2.75 0.75 |- 075 - sant betonat
9+096.00 9+187.00 91.00/Tip 3 2.75 2.75 - 0.75 rigola ranforsata -
9+187.00 9+340.00 153.00|Tp 3 2.75 2.75 0:75 .]. 075 - sant betonat
9+340.00 9+400.00 60.00{Tip 3 2.5 2.75 0.75 0.75 - -
9+400.00 9+407.00 7.00/Tip 3 275 2.75 0:75 1 0.75 - sant betonat
Nota: 9+407.00 9+427.00 20.00|Tip 3 2.75 2.75 - - - rigola ranforsata
‘'pe sectoare izolate cu latimi mai 9+427.00]  9+459.00 32.00|Tip 3 35| 275 o [ o5 . san{ betonat
rcna:(r::)::b?lzr;?'lltfaglﬂrgg:t?iacgggslealbiIe 9+459.00 9+500.00 41.00{Tp 3 2.75 2.5 78 | 075 sant betonat sant betonat
' 9+500.00 9+510.00 10.00{Tip 3 2.75 2.75 .75 | 0.75 sant betonat -
9+510.00]  9+521.00 11.00{Tip 3 2,75 2.75 0.75 rigola ranforsata -
9+521.00 9+532.00 11.00{Tp 3 2.75 2.75 - - rigola ranforsata rigold ranforsati
Profil transversal tip 3
Scara 1:50
Rigola ranforsata ) Parte carosabila Acostament Sant betonat
/ \ 5.50+sl 0..75 min. 1.60
f‘ N ‘, ‘ =
A AR | 2.75+sl Gard/
e ; Limit3 proprietate/ . [~
» = ‘ Limitd cadastru DJ =
-
{ 2 5% Acostament =
0, . 0
2.5% J et betonat =
== Detaliu A - structura rutiera Detaliu B - structura rutiera
-5cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1
BAPC16 conform AND 605 o34
=Begeampozit aniiisurs -4cm_BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1
- frezare 1..2cm imbracaminte rutiera existenta pentru preluare denivelarilor BAPC16 conform AND 605
- structura rutiera existenta -8 cm BA 31.5 baza 50/70 conform SR EN 13108-1 BENEFICIAR PROIECT I\ P.2517 Data: 2025 Faza: DALL
Nota- ABPC 31,5 conform AND 605 Unitatea Administrativ o *5 Denur.nire Proiect:
Pe suprafetele cu degradéri ale structurii rutiere (sectoare unde s-a intervenit la - geocompozit antifisuré Teritoriald Judetul Arges| i LECTIV DE PROIECTARE "Moderni D J704G intre km 8+432 - k
retelele de utilitati) se vor executa casete de refacere: - 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate % Juosrs,w ’ 0 erm_zare mtre' m 8+432 - km
- 6 cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50770 conform AND 605/2023; conform STAS 10473/1-87 of mNSU ms | | Proiectat |ing. Danut Coveltir C,g Froad, L=LIhn, consupn Cicdnes(h judepul
- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. - 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 : = Uy Arges
STAS 6400-84 si SREN 13242+A1; ‘ si SR EN 13242+A1 HEID RIS | Danabint |ro pcpinoe i @/ - . -
13242- A210 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN - 20 cm strat de formé din balast conform STAS 12253 o MGaE?rU;; g s g. Scara : Denumére f(flles.etn. o
+AT; R NI . : T i ; ; rofiluri transversale ti
peste care se va asterne geocompozitul si stratul de uzura - s&paturd pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate B :;;:?ige i Verificat |Ing. Irina Petrescu GZE_ 1:50 DJ704G p
A 3 " = = . AL i : ; . . ; - Solutia 2-
C ht© . P ta do t este pror spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral 1 : 4 Fax. +40 248 630 851 : 1
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vegetal
min. 10cm

Profiluri transversale tip
DJ704G
Scara 1:50

Profil tip - Drumuri laterale
Scara 1:50

Parte carosabila L< 4.00m
L=conf. tabel nr.2 - Detaliere drumuri laterale

25%

Pamant

Hnwnuwulwlwu
v

vegetal

Detaliu B - structura rutiera

3 ">4 cm_BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1

BAPC16 conform AND 605
-8 cm BA 31.5 baza 50/70 conform SR EN 13108-1

ABPC 31,5 conform AND 605
- geocompozit antifisurd

- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate

conform STAS 10473/1-87
- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84

si SR EN 13242+A1
- 20 cm strat de form& din balast conform STAS 12253

- s&paturd pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate

min. 10cm

BENEFICIAR Proiect nr.: P.2517
Unitatea Administrativ - -
Denumire Proiect:
riald Judeful COLECTIV DE PROIECTARE g
Teﬂby’“;l:q% I Argeg : "Modernizare DJ704G intre km 8+432 - km
O Proiectat - { 9+532, L=1.1km, comuna Cicdnesti, judetul
( \ Ing. Danut Coveltir Y ~ Arges”
‘ \ HV.LD. CONSULTING [
\ GROUP esenat ling. Daniela Coveltir Scara : | Denumire desen:
Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1 % A
=t ' " . Profiluri transversale tip
Bucuresti Verificat |Ing. Irina Petrescu ( /'Zg' .
RomAnA Tel. +40 726 186 453 9 J 1:50 DJ704G
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Detalii elemente de scurgere a apelor

DJ704G
Scara 1:20
Structura rutiera Ve i
conform profil tip . edere plana
Sectiune transversala Sectiune transversala - rigola tip 1 §i 2 -
-15 cm beton C30/37 ’ - rigol tip 1 - - rigola tip 2 - , Scara 1:20
- Bom nisip Detaliu sant betonat Scara 1:20 RS Scara 1:20 Structuré rutier i o
Scara 1:20 75 2N\ \ 95 conform profil tip 128/ 49 " \12°
Acostament Sant betonat o 0 AL TR =5
min 1.60 125 49 T\ 12 B lle .
min. 60 _ 40 , 40 .20 < e 0 0°
I | \ N 125 49 \ 12° :
i e : NS
-10cm beton C30/37 2 RN Io2e ¥ete% Redelels B g & L . et
\.\ P|éculé %9 7k RO 8 D00 Do
N carosabila S S\\% g X
& N armata e S Sy || [Placuta \ !
gl g 20 35 20\ | 5 N carosabila 1
B B SHES e B ] Al - N ‘ A
~ o § ¥ NG
P : 5 X
s : /0] N[
L N 1?\ < \ LA \\
3 \\\ ¥ // Ha ) \ \4Q N N
X AN N, /\ /{\’\ 3 B, N P
\\ 1\ :\\ # P . N e N\ v 8
i e ) \ Sa NG N X
b \ - 3B 08 NS BN AT NN
. . o < N > \ \
Detaliu rigola ranforsata TR 7, > . Placuts
Scara 1:20 A SIS >//, 5 carosabila
Vi \& /\// AN ) dubliu armat3
50 h / v/ % g
o Vedere plana
g [ Scara 1:50
2.00
Gabion
0.50 x 0.50 x2.00 m
o
w
%= Saltea
+~ 0.30x0.80 x2.50 m
: Scara 1:20
o
] )<YD =0 ~0 7 Saltea 2.00
S @ e —=1/ 0.30 x 0.60 x2.50 m
T3 %515 ( 60 80 60
Structura rutiera o o P
conform profil tip o | D SolleCels. p.
' S f /\ N Gabion
g NN g / 0.50 x 0.50 x2.00 m
Ot //\\
= W\
’// S
r - / 4/\ s y
o < AT
= ; A
Saltea ? 0.30 x 0.60 x2.50 m
% N 0.30 x 0.60 x2.50 m .
X il
£38 = 0.30 x 0.80 x2.50 m
c o =t —
@8 =
/ N 2 ®
/\ /,/\\//\/ & o Q_t
Nota:
1. Rigola carosabild se executd in mod curent conform detaliului tip 1, cu adancimea de 40cm (hy, =75cm).
Pe anumite sectoare se vor executa si celelalte tipuri:
- rigola carosabila tip 1 cu adancime variabild - pe zonele de racordare cu alte tipuri de santuri, sau pe zonele adancite, conform profilului
longitudinal.
- rigola carosabila tip 2 - pe zonele unde este necesara protejarea taluzului sau constructiilor adiacente (garduri) aflate la o cotd mai
ridicatd, iar latimea din amplasament nu permite realizarea unui taluz.
3. Se pot adopta si alte dimensiuni pentru plécutele carosabile, in functie de furnizor. Modelul propus va fi transmis beneficarului si BENEFICIAR Project nr.: P.2517 Data: 2025 Faza: D.ALL
proiectantului pentru aprobare. Unitatea Administrativ Denumire Proiect:
2. Aplicabilitatea dispozitivelor de scugere a apelor este detaliata in tabelul nr. 1 - Detaliere profile tip, inclusa in partea scrisa a proiectului. Teritoriald Judetul Arges| COLECTIV DE PROIECTARE e umire r-rolecs: K
Pentru dimensiunile si cotele variabile se vor utiliza profilul longitudinal si profilele transversale curente. ,‘ oo T Modernizare DJ704G intre km 8+432 - km
Tn situatia sectoarelor cu dimensiuni constante se pot utiliza si elemente prefabricate. In aceast situatie modelul propus va fi transmis Proiectat |Ing. Danut Coveltir C‘Q 9+532, L=I.1km, conen: Cicdnegti, judetul
beneficiarului si proiectantului spre aprobare. ' “' H.V.1.D. CONSULTING L Arges
GROUP Desenat ing. Daniela Covettir @’ Scara : | Denumire desen:
N\ Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1 -
i " E ] Detalii elemente de scurgere a apelor
Bucuresti Verificat |Ing. Irina Petresc % :
&m/ Tel. +40 726 186 453 9 trescu 8 1:20 DJ704G
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™

Detalii [Bodet D600

704G
Scara 1:50
Sectiune B-B c Secglun:e5 (;A-A
§ |-— cara 1:
Scara 1:50 L Gratar metalic 1.50x1.30
. Dl o 3 B g o D_'_ (se apliga in intravilan
4
A Structura rutiers conform £ ! £l
— profil transversal tip A E | E ; = 7/ 7
Troo ARINNARE] BN LRANARRBERRRINAPe ALRR B RR AT {Q\ s - r o EEE | __C_. QE:\ 201/ 35 /1 70
Aicnu «* 3 ray 2 \8\‘ q‘i\lié! ! (\A-‘r;ud:uw'\;l;\inéh:vi\v‘uxl’_L 4 - 283 20_40‘1201‘40“ :;* = :8 ] [/ ] .
== O \%eeaddatdeatiaaddandsayia, > RO | i 22us b EN O o N
o ; e = ke N NN N\
: Dren din piatra sparta 20cm P 7 N NYK o > 2 K &
~_Hidroizolatie B S
o Qr - [
= f=1) S =3 =]
0% lTub D600 = a Z = S & X =
el RN ; YK
Fundatie beton N > " \. > - DR N i < \\\ ,/: Y 8 - N \i L
C20/25 ’\m\ IR AT 75 BT : SIS IS S SIS IS S AN \ V& deh\ & N <
Balast pilonat 20cm o NN NN o o A e R LR, U R e Y S e e e e e 2 2 NN - NN R R Y R NN N8 % 2
o N A [ 2l RO 1.40 25 :8 N\ & 1.40 25
=2 NN
60 60 60
I Gratar metalic 1.50x1.30
Sectiune 1 |.‘ (se aplica in intravilan)
Scara 1:50 A0 [ L g 5 3 ' T S ' S
@ | St Vedere plana D-D L
30 Scara 1:50 L :
oo | L= || | |
7 AN
N 3 B = ‘
® ‘ @ 2 = | =
I . ! 1
2 2 | i = 1 LE—
- @ - l | (AR | | |EEHE !
£ N | - - —— 4 80+ 0145 | F—— 1 -1 {20ksabty i
3 | | | I 1 EOR o i : Mool s b
g A1) N R M SN 0 " ool g} |
v N ‘ | = : i v :
N ;\0 ‘ | 4} + S b 2 ; . 5
@ B500C 4210 | : 5is ‘ £ f Sttt
g L=2.35m I Y = R ; | Q| [EHE ‘
1010 . | : % N e
‘l—-- | i 3
B500C 8210 2.00 C S )
= ! | B
5cm L=5.10m B N i
190 ® — ‘ =f:f=
cc,[ > ° . 3 e : S | B =il \. n T
o 190 40 40 40
@ B500C 328 la 30cm L=4.50m  (3) B500C 6@8 la 15cm L=1.95m U C 4}-}
AT EANVA
() NG, = \\
a z|
NR.07238 | | |
* b/
o w/
by, il &
R, VGINEE (&7
ATOR £1>7
//:‘,’T;:f/ NA
,/ ":;\q\.
BENEFICIAR 1B { p&oféég/yg } Proiect nr.. P.2517 Data: 2025 Faza: D.ALIL
Unitatea Administrativ | — - COLECTIV DE PROIECTARE Deniine Prowet
Tentorala Jucequl Arday X ; "Modernizare DJ704G intre km 8+432 - km
i, gt Proiectat |Ing. Danut Coveltir ( 9 Feald Tl c::.';’::g Gichney), Juilefl
H.V.I.D. CONSULTING
GROUP Desenat ing. Daniela Covetir Scara : | Denumire desen:
Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1, m
Bucuresti Verificat |Ing. Irina Petrescu m 1:50 Detalw%s&DSOO
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