



Program Operațional Infrastructură Mare

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19	Cod proiect 142175
Titlul proiectului	Cresterea capacității Spitalului de Pediatrie Pitești de gestionare a crizei sanitare COVID19
Componenta 1	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Axa Prioritar	Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19
Operațiunea	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Schema de ajutor de stat	

Cresterea capacitatii Spitalului de Pediatrie Pitesti de gestionare a crizei sanitare COVID19

INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organiza ie: SPITALUL DE PEDIATRIE

Tipul Organiza iei: institu ii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului jude ean

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4318075

Num r de înregistrare la Registrul autorit ilor publice: 03252

Cod CAEN principal: 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca

Data infiin rii: 01/07/1984

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa po tal : Municipiul Pite ti, România, Str. DACIA nr. 1, , jude ul Arge , cod po tal 110414, România

Telefon/Fax: 0248220800 / 0248213850

Adresa e-mail: spital.pediatrie@pediatriepitesti.ro

Pagina Web:

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

Func ie: MANAGER INTERIMAR

Nume: Tudor Ionescu

Telefon/Fax: 0765076200 / 0248213850

Adres de e-mail: contabilitatepediatrie@gmail.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO31TREZ04621 F332100XXXX		TREZORERIA MUNICIPIULUI PITESTI	MUNICIPIUL PITESTI	Bd. Republicii, , nr.118, Localitate Municipiul Pite ti, Cod postal: 110050,Arge , România	TREZROBU

EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salarii	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2017 - 31/12/2017	444.42		24,017,620.00	29,403,480.00			-2,028,317.00			
01/01/2018 - 31/12/2018	470.08		14,910,982.00	60,036,196.00			7,075,100.00			
01/01/2019 - 31/12/2019	401.8		26,189,390.00	64,326,841.00			1,868,097.00			

FINAN RI

Asisten acordat anterior

Asisten solicitat

STRUCTURA GRUPULUI

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Decizie Numire manager Ionescu Tudor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	DECIZIE NUMIRE MANAGER
Declaratie_reprezentant_CUI_4318075_semnat.pdf 67404DCD54F50D3498ED9161F6277F306A1B21AAB06CABFE311A4E0DC4B74DF4	29/09/2020	DECLARATIE REPREZENTANT CUI
Anexa 4. Declaratii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	ANEXA 4 DECLARATII SOLICITANT
Decizie numire manager.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Decizie numire manager
Anexa 4 Declaratii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Anexa 4 Declaratii
Dispozitie numire Ionescu Tudor august-noiembrie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Decizie numire manager perioada august-noiembrie
Declaratii eligibilitate TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Declaratii eligibilitate TVA
Declaratie eligibilitate TVA Anexa 4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/02/2021	Declaratii eligibilitate TVA anexa4

Atribute proiect

Tip proiect:	Cre terea gradului de reac ie în situa ie de criz
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figureaz în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o re ea transeuropean :	NU
Opera iunea este Plan de Ac iune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de ac iune comun:	
Proiectul include finan are Ini iativ Locuri de Munc pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume i prenume : PUIU LIDIA
Func ie : MANAGER PROIECT
Telefon : 0746111984
Fax :
Adres e-mail : contabdaniela_pediatrie@yahoo.com

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Decizie numire echipa UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	DECIZIE NUMIRE ECHIPA UIP
Decizie constituire UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Decizie numire membrii UIP
Decizie UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/02/2021	Decizie UIP
Decizie 151 constituire UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	Decizie constituire UIP -revizuita

Persoan de contact

Nume i prenume : PUIU LIDIA
Func ie : MANAGER PROIECT
Telefon : 0746111984
Fax :
Adres e-mail : contabdaniela_pediatrie@yahoo.com

Capacitate solicitant

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

Sursa de cofinan are

Buget de stat

Calitatea entit ii în proiect

Institu ie medical

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativ

Conducerea Spitalului de Pediatrie Pitesti este asigurata de:Consiliul de administratie; Manager Comitetul director . In cadrul spitalului functioneaza un consiliu de administratie format din sapte membri, din care doi cu statut de invitat, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului. In scopul implementarii proiectului la nivelul spitalului a fost infiintata Unitatea de Implementare a Proiectului compusa din 4 membrii: manager proiect, manager financiar, responsabil achizitii si expert tehnic. Unitatea de implementare a proiectului a fost numita prin Decizia nr. 151/10.03.2021. Toti membri echipei au experienta atat in domeniul achizitiilor publice cat si in domeniul implementarii proiectelor finantate din fonduri europene.

Capacitate financiar

Spitalul de Pediatrie Pitesti este spital de specialitate, nominalizat ca spital de urgenta, a carui finantare se asigura pe baza sumelor prevazute in contractele de servicii medicale, precum si din sume obtinute in conditiile legii, de la persoane fizice si juridice, functionand din punct de vedere administrativ in subordinea Consiliului Judetean Arges, activitatea medicala fiind supusa controlului si supravegherii exercitate de catre Directia de Sanatate Publica Arges. Spitalul de Pediatrie Pitesti, este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, avand sediul in Municipiul Pitesti, strada Dacia, nr. 1, judetul Arges. Spitalul de Pediatrie Pitesti a fost infiintat prin hotararea Consiliului Popular al Judetului Arges nr. 18/29.06.1984.

În funcție de modul de finanțare solicitantul este spital cu finanțare mixtă, din venituri proprii provenite din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe baza de contract, alte surse: de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății publice, precum și venituri alocate de la bugetul Consiliului Județean Argeș. Spitalul a obținut aprobarea Consiliului Județean Argeș pentru depunerea proiectului și pentru lista investițiilor propuse în proiect. Demonstrarea capacității financiare a Solicitantului este probată cu Declarația de angajament, atașată în secțiunea Solicitant, conform cerințelor și specificațiilor Ghidului. Contribuția financiară este 0 lei. Finanțarea proiectului și indicatorii tehnico-economici sunt avizați și aprobați prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație a Spitalului de Pediatrie Pitești revizuită în data de 12.02.2021, prin care s-a aprobat actualizarea indicatorilor.

Capacitate tehnic

În Spitalul de Pediatrie se asigură asistență medicală pentru toate afecțiunile de care suferă copii între 0-18 ani de pe teritoriul județului Argeș și pentru cazurile grave din județele limitrofe. Spitalul oferă servicii de ambulatoriu de specialitate și servicii spitalicești, consultații, tratament, chirurgie și ortopedie infantilă, investigații de laborator, analize medicale, laborator de radiologie și imagistică medicală, C.T. și R.M.N. Unitatea are o capacitate de 411 paturi din care: 271 paturi pentru spitalizare continuă, 25 de paturi spitalizare de zi și 115 paturi pentru internarea copiilor până la 3 ani. În cursul unei perioade de 12 luni au fost consultați în camera de gard și CPU un număr de 33800 pacienți, din care au fost internați un număr de 22000 pacienți care au beneficiat de cca. 216000 investigații paraclinice (analize medicale și investigații de radiologie și imagistică medicală), majoritatea fiind externi și în stare de vindecare, cazurile mai grave, în număr de 160 fiind transferate către alte spitale cu care unitatea noastră colaborează. Pentru serviciile oferite spitalul are în dotare aparatură și echipamente medicale de medie și înaltă performanță constituite pe componente funcționale, astfel: Laboratorul de radiologie și imagistică medicală; laborator analize medicale, secții ATI, bloc operator.

Capacitate juridic

Spitalul de Pediatrie Pitești, este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, având sediul în Municipiul Pitești, strada Dacia, nr. 1, județul Argeș.

Spitalul de Pediatrie Pitești a fost înființat prin hotărârea Consiliului Popular al Județului Argeș nr. 18/29.06.1984.

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
ADRESA CONSILIU JUDETEAN ALOCARE BUGET.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	ADRESA CONSILIU JUDETEAN ALOCARE BUGET
Anexa 4. Declarații.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	ANEXA 4 DECLARAȚII SOLICITANT
AVIZ DSP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	AVIZ DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
Declarații conflict de interese membrii UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	DECLARAȚIILE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE MEMBRI UIP
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL DE ADMINISTRATIE A SPITALULUI DE APROBARE
Hotărârea Consiliului Jud. Ag.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Hotărâre Consiliul Județean Argeș pentru aprobare proiect
Anexa 4 Declarații.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Anexa 4 Declarații solicitant
Declarații conflict de interese.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Declarații conflict de interese membrii UIP
Decizia Consiliului de Administrație.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Pediatrie
DECIZIA 1 CONSILIU ADMINISTRATIE revizuită în 12.01.2021.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Decizia nr. 1 revizuită în 12.01.2021 a Consiliului de Administrație al Spitalului
Declarații eligibilitate TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Declarații eligibilitate TVA
Decizia nr. 1 CA revizuită 12022021.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/02/2021	Decizia Consiliului de Administrație revizuită 02.2021
Declarația privind conflictul de interese.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	Declarație conflict de interese -manager de proiect
Decizie 151 constituire UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	Decizie constituire UIP -revizuită

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informa ii proiect	
Regiunea	Sud - Muntenia
Jude ul	Arge
Localitatea	Municipiul Pite ti

Proiectul se va implementa la sediul solicitantului (Spitalul de Pediatrie Pitesti) care functioneaza intr-o singura locatie : Municipiul Pitesti, strada Dacia, nr. 1



Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: creșterea capacității spitalului de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID19 prin asigurarea dotărilor necesare managementului pacienților covid 19 și dotărilor necesare restrângerii răspândirii virusului în rândul personalului spitalului și a pacienților non-covid. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific al programului și apelului: Proiectul își aduce contribuția la realizarea Obiectivului Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 ca urmare a modului în care își definește activitățile și rezultatele prevăzute. Activitățile proiectului prevăd completarea dotărilor spitalului, cu echipamentele de protecție, de decontaminare necesare protecției personalului și pacienților și echipamente de diagnostic, monitorizare și tratament specifice managementului pacienților covid19, contribuind astfel direct la îndeplinirea indicatorului de realizare imediată 2S130 al axei prioritare și anume: - Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. Astfel investițiile din cadrul proiectului vizează achiziția unor echipamente suplimentare pentru a permite accesul mai multor pacienți la serviciile necesare, precum și achiziția de echipamente care să permită largirea gamei de investigații și proceduri în conformitate cu necesitățile diverselor categorii de pacienți covid19 și achiziția de echipamente de protecție pentru personalul spitalicesc.

Dotările achiziționate vor permite atât efectuarea unei game mai largi de investigații paraclinice și clinice necesare gestionării complexe a pacienților covid, conform indicațiilor ghidurilor europene și naționale și și creșterea numărului de pacienți care au acces la monitorizare și tratament. De asemenea, dotările vor permite protecția personalului și decontaminarea adecvată a spațiilor și instrumentelor reducând riscul contaminării personalului medical și a pacienților non covid spitalizați. Astfel proiectul contribuie direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 2S132 al POIM și aume” Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 de gestionare a crizei sanitare”. Astfel, prin activitățile proiectului se vor realiza investițiile necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 și vor duce la realizarea Obiectivului Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Dezideratul de ”reducere a inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate, promovare a incluziunii sociale prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale”, inclus în obiectivul axei prioritare 9, va fi atins prin: -achiziționarea în timp util a echipamentelor necesare diagnosticului, inclusiv celor necesare diagnosticului diferențiat a complicațiilor ce pot urma ca urmare a bolii precum insuficiența respiratorie acută, insuficiența cardiacă, insuficiența renală, tulburări de coagulare -aceste complicații afectează în special populațiile vulnerabile precum persoanele în vârstă, diabeticii, persoanele cu probleme cardiace. Proiectul asigură astfel dotările necesare pentru prestarea de servicii medicale complete pentru categoriile cele mai vulnerabile ale societății. Prin completarea

numărului de echipamente necesare monitorizării și tratamentului pacienților covid19, se asigură largirea capacității spitalului și se asigură accesul echitabil al tuturor pacienților la serviciile medicale necesare, indiferent de gradul de risc medical, eliminând astfel necesitatea prioritizării accesului la tratament pentru pacienți, șansele de însănătoșire mai mari (situație cu care s-au confruntat deja țări precum Statele

Unite, Italia și Spania).

Prin investițiile în aparatură pentru diagnostic prin testare specifică (care permit identificarea cazurilor covid19, chiar și a celor asimptomatice), în echipamente de protecție pentru personalul spitalului și echipamente de decontaminare, proiectul contribuie la restrângerea răspândirii incruscitate a virusului în rândul personalului și a pacienților non-covid internati, contribuind astfel la realizarea obiectivului general al Axei Prioritare 9 Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. Infecția cu COVID 19 are particularități specifice:este foarte contagios, modul de manifestare a bolii este foarte variat de la pacient la pacient, deci nu se poate realiza un diagnostic de precizie în funcție de simptomatologie. În plus, mulți pacienți sunt asimptomatici dar pot transmite virusul. În aceste condiții sunt necesare: efectuarea de teste specifice pentru un număr mare de pacienți internati, chiar și pentru cei care nu prezintă simptome, pentru identificarea în timp util atât a pacienților asimptomatici (sau a celor cu simptomatologie nespecifică) precum și protejarea întregului personal al spitalului care, odată infectat trebuie disponibilizat în carantină. Testarea pe scară largă în cadrul spitalului precum și protejarea personalului spitalului vor preveni răspândirea pe scară largă a virusului contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de : ”protejare a sanatatii populatiei” și de ” gestionare eficienta a crizei sanitare COVID19”.

Prin planificarea achizițiilor publice proiectul a vizat asigurarea dotărilor pentru perioadele de maximă necesitate ducând astfel la atingerea rezultatului vizat, cauza de ”Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19”.

Prin activitățile sale proiectul va produce efecte la nivelul diverselor categorii ale grupului țintă: la nivelul angajaților spitalului: va crește nivelul de siguranță al personalului spitalului, reducând numărul de îmbolnăviri în rândul acestora; la nivelul pacienților non covid19 -va permite identificarea și izolarea din timp a pacienților covid19, chiar și a celor asimptomatici – acest lucru crește siguranța pacienților care nu sunt infectați, cât și a personalului spitalului ; la nivelul pacienților covid 19, achiziționarea de echipamente de monitorizare vor duce la identificarea din timp a complicațiilor ce pot apărea ca urmare a bolii, iar echipamentele necesare tratamentului vor crește rata de însănătoșire concurând astfel la gestionarea mai eficientă a cazurilor și reducerea mortalității în rândul pacienților covid19; la nivelul populației generale: echipamentele de testare vor permite identificarea și izolarea la timp a pacienților covid precum și determinarea incarcaturii virale înainte de externare, ceea ce va proteja populația generală restrângând răspândirea virusului.

Modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung: Activitățile proiectului vor genera efecte pozitive pe termen lung prin conferirea unui plus de valoare tuturor părților implicate:diverse sub categorii ale grupului țintă (populația cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani din județul Argeș: personal spitalicesc, pacienți covid19, pacienți non-covid) , institutia medicala , dar și prin efectul socio-economic indirect pe termen lung pe care îl va avea asupra societății în general și agenților economici/si angajatorilor.

Efectul pe termen lung pentru institutia medicala este : creșterea capacității spitalului de a gestiona apariția unui nou val al pandemiei COVID 19 ținând cont de faptul că majoritatea dotărilor de diagnostic, monitorizare și tratament reprezintă mijloace fixe care vor fi incluse în activitatea cotidiană a spitalului pe toată durata de viață a echipamentelor. Covid19 este o boală nouă. Cunoștințele despre modurile de manifestare a bolii evoluează permanent. Simptomatologia și complicațiile asociate bolii sunt foarte diverse și variază la diverse categorii de pacienți. Achiziționarea de echipamente și consumabile pentru diagnostic va permite testarea pe scară largă a pacienților internati inclusiv a celor care nu prezintă simptomatologia considerată specifică în acest moment. Acest lucru va duce la identificarea exhaustivă a simptomelor atipice asociate bolii și identificarea mai corectă, în viitor a cazurilor covid 19.

Achiziționarea de echipamente de diagnostic și monitorizare diverse va facilita largirea gamei de investigații ceea ce va permite identificarea exhaustivă a problemelor medicale și complicațiilor asociate covid19, va avansa cunoștințele privind boala în ansamblul și particularitățile manifestărilor ei, înțelegerea acesteia și a diverselor moduri în care trebuie acționat pentru monitorizarea și tratamentul corect al diverselor categorii de pacienți. Medicii și sistemul medical vor fi astfel mai bine pregătiți să facă față noului val epidemic. Lecțiile astfel învățate vor putea fi transpuse în strategii de gestionare a pandemiei precum și în ghiduri medicale și protocoale de diagnostic și tratament. Pe termen lung proiectul va genera efecte pozitive la nivel social și economic . Completarea dotărilor medicale specifice și echipamentelor de protecție vor avea ca rezultate directe: restrângerea răspândirii virusului, scăderea mortalității asociate covid19, tratarea

mai rapidă și eficiența a pacienților infectați și reîntoarcerea mai rapidă a acestora la viața activă. De asemenea creșterea capacității de

testare va duce la posibilitatea maparii geografice a cazurilor covid19, scazand astfel riscul contagierii pentru restul populatiei, ceea ce va contribui la reinceperea in conditii de siguranta a activitatilor economice si sociale, si diminuarea riscurilor aparitiei unui nou varf al epidemiei odata cu relaxarea restrictiilor. Toate aceste rezultate directe vor crea efecte indirecte pe termen lung la nivel socio economic. Proiectul inglobeaza si valorifica experienta lectiilor invatate din proiectele implementate anterior atat in ceea ce priveste procedurile specifice de management si implementare a proiectelor finantate din fonduri structurale cat si in privinta experientei privind asigurarea de dotari.

Indicatorul propus este unul calitativ :Inainte de interventie POIM: NU; Ulterior interventiei POIM: DA.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1- Cresterea capacitatii spitaului de a efectua investigatiile clinice necesare diagnosticului complicatiilor asociate si monitorizarii pacientilor covid 19 prin achizitionarea pana la data de 7 iulie 2021 a 4 tipuri de echipamente de imagistica.
2. Obiectiv specific 2- Cresterea capacitatii spitaului de a gestiona un numar sporit de pacienti covid 19 prin achizitionarea pana la data de 7 iulie 2021 a 5 tipuri de echipamente si dispozitive medicale necesare pentru interventii medicale si terapeutice.
3. Obiectiv specific 3- Cresterea capacitatii spitaului de a efectua investigatiile paraclinice (de laborator) necesare testarii, identificarii si monitorizarii pacientilor covid 19 prin achizitionarea pana la data de 07 iulie 2021 a 7 tipuri de echipamente de laborator si reactivilor aferenti.
4. Obiectiv specific 4- Imbunatatirea conditiilor de spitalizare a pacientilor covid 19 prin achizitionarea pana la data de 07 iulie 2021 a 4 paturi electrice medicale.
5. Obiectiv specific 5- Cresterea capacitatii spitaului de contribui la restrangerea raspandirii virusului in randul si de catre persoanelul spitalicesc si a pacientilor non covid internati, prin achizitionarea pana la data de 7 iulie 2021 a 5 tipuri de echipamente individuale de protectie si 4 tipuri de echipamente de decontaminare.
6. Obiectivul specific 6- Cresterea nivelului de informare a populatiei privind proiectul si contributia POIM la cresterea capacitatii unitatilor sanitare din Romania de a gestiona eficient criza medicala in contextul pandemiei.

Rezultate a teptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. **REZULTATE ACTIVITATEA DE MANAGEMENT:** Se asigura atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare si umane, conform cererii de finantare; se iau toate masurile necesare pentru atingerea rezultatelor si indicatorilor si pentru prevenirea riscurilor ce pot apare; se iau toate masurile pentru respectarea principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii; se pastreaza documentele proiectului conform cerintelor AM; se elaboreaza si se publica pe siteul Beneficiarului, timp de 2 ani, Raportul final de implementare proiect. Rezultatele contribuie la atingerea tuturor obiectivelor proiectului.
2. **REZULTAT ACTIVITATEA 2:** Patru tipuri de echipamentele pentru investigatii imagistice necesare monitorizarii evolutiei pacientilor si diagnosticului complicatiilor asociate covid 19, achizitionate, livrate si date in functiune; dotarile de investigatii imagistice necesare sectiilor ATI, CPU, chirurgie-ropedie, bloc operator, pentru gestionarea pacientilor covid19 completate. Contribuie la indeplinirea OS.1 al proiectului.
3. **REZULTAT ACTIVITATEA 2:** Cinci tipuri de echipamente si dispozitive pentru interventii terapeutice achizitionate, livrate, instalate si puse in functiune in etapa ulterioara depunerii cererii de finantare; dotarile necesare sectiilor ATI SI bloc operator, pentru interventii terapeutice (administrarea tratamentului) pacientilor covid19 completate. Contribuie la indeplinirea O.S. 2 al proiectului.
4. **REZULTAT ACTIVITATEA 2:** Sapte tipuri de echipamentele de laborator si consumabilele necesare testarii si monitorizarii pacientilor covid19 , achizitionate, livrate si date in functiune; dotarile necesare laboratorului medical pentru gestionarea pacientilor covid, completate. Contribuie la indeplinirea OS.3 al proiectului.
5. **REZULTAT ACTIVITATEA 2:** Patru paturi pentru ATI achizitionate; capacitatea de cazare a sectiei ATI imbunatatita; contribuie la indeplinirea OS. 4 al proiectului.
6. **REZULTAT ACTIVITATEA 2:** Cinci tipuri de echipamentele de protectie a personalului , necesare restrangerii raspandirii virusului achizitionate. Contribuie la indeplinirea OS. 5 al proiectului.
7. **REZULTAT ACTIVITATEA 2:** Patru tipuri de echipamentele de decontaminare necesare restrangerii raspandirii virusului achizitionate. Contribuie la indeplinirea OS. 5 al proiectului.
8. **REZULTATE ACTIVITATEA 3:** Promovarea si informarea privind proiectul asigurate prin: 2 anunturi (anunt de incepere si anunt de finalizare) privind proeictul publicate in presa scrisa; 2 comunicate de presa oficiale privind proeictul transmise catre 10 redactii de presa; informatii detaliate privind proiectul publicate pe siteul web al Solicitantului; placa pentru asigurarea vizibilitatii proiectului conform MIV montata; autocolante pentru asigurare vizibilitatii proiectului realizate si montate pe echipamentele achizitionate. Contribuie la realizarea O.S. 6 al proiectului.
9. **REZULTATE ACTIVITATEA 4:** 4 cereri de rambursare auditate; 4 rapoarte de audit elaborate; cheltuielile efectuate si raportate ; verificate dpdv al eligibilitatii, legalitatii si conformitatii cu contractul de finantare.

Context

Contextul socio-economic actual, la nivel mondial, a fost semnificativ remodelat de pandemia de coronavirus COVID-19 care a indus o criza globala de sanatate. In acest context, 30 ianuarie 2020, Organizatia Mondiala a instituit la nivel international starea de urgenta pentru sanatatea publica. Gradul inalt de contagiozitate, numarul mare de pacienti critici care necesita ingrijiri medicale specifice in sec?ii de terapie intensiva si diversitatea complicatiilor asociate bolii reprezinta o mare provocare pentru sistemele sanitare care s-au confruntat cu lipsa capacitatilor de testare, monitorizare si tratament. Numarul insuficient de echipamente pentru tratamentul si monitorizarea pacientilor critici a dus la inechitati socio economice privind accesul la tratament. Instituii medicale din Italia, Spania si SUA au fost puse in situatia de a selecta pacientii care vor avea acces la echipamentele de interventii in functie de sansa de supravietuire, excluzand astfel persoanele din categoriile cele mai vulnerabile precum persoanele in varsta si persoanele cu comorbiditati. Lipsa capacitatii de testare a avut impact semnificativ in evolutia pandemiei cat si la nivel socio-economic. In cele mai multe dintre ?arile UE si in SUA, unde initial au fost testate

doar persoanele simptomatice, pandemia s-a raspandit rapid iar rata mortalitatii a fost ridicata. In acest context inmajoritatea tarilor au fost aplicate masuri de distantare sociala si inghetare a anumitor activitati – cu efecte socio economice semnificative: restrangerea activitatii economice, cresterea somajului, cresterea numarului de cazuri de abuzuri in familie , scaderea alarmanta a numarului de persoane care au apelat la servicii medicale pe de o parte si restrangerea serviciilor oferite de spitale pe de alta parte. Contextul stiintific – COVID19 este care este o boala noua, fara tratament specific si cu evolutie imprezibila, cunostintele privind modurile de manifestare sunt limitate si evolueaza permanent. Testarea unui numar din ce in ce mai mare de pacienti a revelat faptul ca atat simptomatologia cat si complicatiile asociate bolii difera de la pacient la pacient, si sunt mult mai complexe decat cele considerate initial. Aceasta realitate a contextului stiintific impune necesitatea extinderii gamei de dotari a spitalelor in vederea cresterii capacitatii de raspuns la necesitatile complexe de monitorizare si tratament ale pacientilor covid. Lipsa stocurilor echipamentelor de protectie a dus printre altele la Imbolnaviri masive in randul medicilor – disponibilizarea acestora, diminuarea capacitatii spitalelor de a gestiona cazurile existente. Deci pandemia covid19 a reprezentat o provocare chiar si pentru tarile cu sisteme de sanatate avansate,. Conform Indexului European al Serviciilor de Sanatate (Euro Health Consumer Index - EHCI) Romania face parte din randul statelor europene cu sisteme de sanatate problematice. Profesioniști marcanți din managementul sistemului de sanatate românesc, au declarat ca sistemul de sanatate din Romania nu este pregatit sa faca fata provocarilor pandemiei. Exista astfel o lipsa acuta a dotarilor necesare testarii. Portalul guvernamental consultat de G4Media si Info Sud-Est arata ca la nivelul întregii țări exista 59 aparate RT PCR (utilizate in testare covid 19) dar ele sunt distribuite în centrele de cercetare din țara, majoritatea spitalelor nedisponand de astfel de echipamente. Asociatia Adrenallina Media a creat platforma The Future is Now, unde spitalele din Romania sa poata comunica necesarul de dotari pentru lupta cu COVID-19. Potrivit informatiilor de pe platforma, medicii din peste 100 spitale, transmiteau ca au nevoie de materiale sanitare, dezinfectanti si medicamente, paturi de ATI, ventilatoare mecanice (fixe sau mobile) injectomate si infuzomate si aparatura specifica, necesara pentru monitorizarea si tratamentul pacientilor. O alta realitate a contextului actual care justifica necesitatea investitiei proiectului este faptul ca prognozele la nivel mondial indica aparitia unui nou val epidemic in lunile septembrie- noiembrie si ca pandemia va dura intre 18-24 luni . In plus dupa data de 15 mai spitalele spitalelor au reinceput activitatea normala si vor primi din ce in ce mai mulți pacienți. In contextul in care, conform declaratiilor seful DSU, Raed Arafat "cel puțin jumătate dintre unitățile de primiri urgențe ale spitalelor au nevoie de modernizare" presiunea suplimentara exercitata asupra institutiilor medicale de catre pacientii covid cu manifestări grave ale bolii se va resimti si mai acut. Tinand cont de faptul ca virusul este transmis si de pacientii asimptomatici , de contagiozitatea ridicata, in contextul reinceperii activitatii economice, pentru a limita raspandirea virusului testarea pe scara larga pentru identificarea persoanelor pozitive, in special a celor asimptomatice , izolarea si contact tracingul au devenit imperative pentru limitarea raspandirii virusului impunand astfel necesitatea echipamentelor de testare. In spitale, principall raspanditori au fost pacientii internati care nu prezentau inca simptome. Tarile care au testat masiv, Coreea de Sud, Tailandă, Germania, au au reusit sa limiteze extinderea bolii dar si acestea au experimentat crestere ale cazurilor odata cu relaxarea restrictiilor. In data de 21 mai, OMS a raportat cea mai mare crestere a numarului zilnic de cazuri noi depistate de la inceputul pandemiei. In acest context Comisia Europeana a propus masuri pentru consolidarea sectoarelor de sanatate publica si pentru a atenua impactul socioeconomic al pandemiei. Una dintre aceste masuri a fost recomandarea procedurilor de achizitii specifice situatiilor care prezinta o urgență extrema si imprezibila, precum pandemia covid19. Comitetul Național pentru Situații Speciale

de Urgență a propus la timp masuri de întâmpinare a viitoarelor infecții cu coronavirus, in concordanta cu recomandarile CE, întârzierea cu care spitalele au început sa se doteze cu echipamente de protecție si de testare a provocat deja consecințe precum aparitia de focare la nivelul spitalelor, imbolnavirea unui numar mare de cadre spitalicești, imposibilitatea testarii, monitorizarii si tratarii tuturor pacientilor. Problemele identificate la nivelul unității sanitare: Conform Ordinului ministrului sanatații nr. 555/202 cu modificarile si completarile ulterioare solicitantul este spital suport pentru gestionarea cazurilor grave si critice de pacientii testati pozitiv sau suspecti SARS-CoV-2. Conform hotărârii CJSU nr. 14 din 25 martie 2020, a fost desemnat ca unitate spitaliceasca care asigura patologia chirurgicala, ORL, ortopedica, oftalmologica SARS-CoV-2/COVID-19 si Covid-19 cu comorbiditati. În Spitalul de Pediatrie se asigur asisten medical pentru toate afecțiunile de care sufer copiii între 0-18 ani de pe teritoriul județului Argeș si pentru cazurile grave din județele limitrofe. Spitalul ofer servicii de ambulatoriu de specialitate , servicii spitalicești, consultații, tratament, chirurgie , ortopedie infantil , investigații de laborator, analize medicale, laborator de radiologie , imagistic medical , C.T. si R.M.N. Unitatea are o capacitate de 411 paturi. Situatia existenta- solicitantul nu dispune de stocuri de echipamente individuale de protecție,; echipamentele de decontaminare existente sunt insuficiente si uzate moral; consecințe: cresterea riscului de contaminare a personalului care intra in contact direct cu pacientii covid dar mai ales cu pacienti infectati dar neidentificati; cresterea riscului de contaminarea a pacientilor neinfectati; diminuarea persoanelor spitalului tinand cont de faptul ca toate persoanele depistate pozitiv trebuie disponibile si carantinate pe o perioada de minim 14 zile. Modalitatea de remediere: achizitia echipamentelor de protecție si de sterilizare pentru atingerea OS.5 al proiectului . Situatia existenta : Insuficienta aparatura pentru efectuarea investigatiilor paraclinice: Analizor automat gaze si ioni: exista in laborator dar in cadrul sectiilor de cardiologie si boli infectioase este necesar pentru a depista rapid nivelul de oxigen in sange si a face monitorizarea permanenta a pacientilor ce necesita ventilatie; RT PCR nu exista; HOTELE SUNT INSUFICIENTE; analizoarele de urina, hematologie, fungi, biochimie sunt uzate tehnologic si moral; Modalitatea de remediere: achizitia pachetului de echipamente si consumabile de laborator pentru realizarea OS3. Situatia existenta : Insuficienta aparatura pentru efectuarea investigatiilor clinice (imagistica) absolut necesare monitorizarii evolutiei pacientilor covid si identificarii in timp util a complicatiilor: nu exista: aparat radiologic mobil si; ecograf portabil uzat fizic si moral si nu include upgradurile tehnologice necesare complicatiilor covid19 (vezi justificare); videolarngoscoape insuficiente Modalitatea de remediere : achizitia echipamentelor de imagistica pentru realizarea Obiectivul 1 al proiectului. Situatia existenta : Insuficiente echipamente pentru interventii medicale si tratamentul pacientilor covid19: nu exista aparat vizualizare vene, ventilatoarele si statiile de lucru pentru pompe si injectomate se utilizeaza pentru fiecare pacient si sunt insuficiente. Modalitatea de remediere : achizitia echipamentelor pentru monitorizare interventii si tratament pt. realizarea OS2. Paturile existente sunt isuficiente, uzate moral si nu au facilitatile necesare pt. pacientii covid critici. Nu exista suficiente echipamente de decontaminare a spatiilor, suprafetelor si instrumentarului. Locatia: Proiectul are o singura componenta solicitantul fiind sibeneficiarul final al dotarilor. Se vor realiza investitii in valoare: 7.981.828,69 lei din care: echipamente de protectie individuala: 760.038,72 lei; echipamente medicale si reactivi: 7.221.789,97 lei . Toate echipamentele/ dotarile vor fi achizitionate si utilizate de Solicitant in locatiile spitalului si au fost aprobate de DSP.

Justificare

Probleme legate de guvernarea în domeniu care justifică intervenția proiectului: SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă , ceea ce a dus la un număr foarte mare de imbolnaviri si un număr mare de pacienti care au dezvoltat complicatii număr mare de decese la nivel global , în state din Uniunea Europeană , printre care și România. Pandemia a provocat deja o criză sanitară precedentă și a dus la instaurarea stării de urgență . Modelele predictive indică faptul că pandemia va dura cel puțin până la finalul anului 2021 și un nou val al pandemiei se va manifesta în lunile septembrie-octombrie. In acest context Comisia Europeană și Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență au propus măsuri ferme pentru a consolida sectoarele de sănătate publică prin achiziționarea în regim de urgență a aparaturii și dispozitivelor medicale necesare pentru limitarea răspândirii virusului și gestionarea corespunzătoare a pacientilor pentru reducerea mortalității. Justificarea necesității dpdv instituțional – In conformitate cu Anexa 2 din Ordinul nr. 623/2020 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 555/2020): solicitantul face parte din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2; Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a desemnat Spitalului de Pediatrie Pitești ca unitate spitalicească cu paturi care asigură patologia chirurgicală , ORL, ortopedică , oftalmologică COVID-19 și COVID-19 cu comorbidități . Solicitantul asigură în același timp și gestionarea pacientilor non covid fapt care pe de o parte impune necesitatea asigurării

protecție sporită pentru protecția personalului, identificarea cazurilor atipice sau asimptomatice covid pentru evitarea răspândirii virusului și pe de altă parte exercită o presiune și mai mare asupra echipamentelor existente.

Principalele probleme care justifică intervențiile (situația existentă/deficiențele la nivelul spitalului pt. fiecare echipament achiziționat este descrisă la cap. Context):

- Echipamentele de laborator necesare investigațiilor paraclinice recomandate în ghidurile medicale pentru monitorizarea evoluției pacienților covid sunt insuficiente în raport cu necesitățile generale ale spitalului și uzate fizic și tehnologic;
- Dotări incomplete și insuficiente de imagistică pentru identificarea complicațiilor asociate și gradul mare de uzură fizică și morală a dotărilor existente
- Numărul mic de echipamente necesare tratamentului pacienților covid19 având în vedere numărul mare de pacienți non covid pentru care se utilizează aceste echipamente
- Numărul insuficient de echipamente necesare protecției personalului spitalicesc și a echipamentelor de decontaminare
- Mobilierul de spital este uzat fizic

Justificarea necesității investițiilor dpdv tehnic:

Real Time-PCR (RT-PCR) - testul acizilor nucleici pentru SARS-CoV-2 este metoda gold standard pentru diagnostic. Cu toate acestea, sensibilitatea RT-PCR este de 66-80% și depinde de nivelul de încărcătură virală, care variază pe parcursul evoluției bolii. Recomandat cf. "Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases" – WORLD HEALTH ORGANIZATION "GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19 ÎN SECTIILE A.T.I." "Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)- Institutul National de Sanatate Publica";

KITURI DE EXTRACTIE SI DETECTIE SARS COV 2, compatibile cu linia automata RT-PCR moleculară – pentru determinarea încărcăturii virale în procesul de diagnostic și monitorizare a pacienților covid 19. Analiza se efectuează atât pentru diagnostic inițial dar și pentru monitorizare. Pacientul covid poate fi externat doar după ce se obțin 2 teste negative succesive la interval de 48 ore.

Analizor Biochimie – monitorizarea pacientului prin analize biochimice se efectuează zilnic la pacientul internat – conform Ordinului MS nr. 487/23.03.2020 pentru aprobarea Protocolului de tratament al infecției cu covid;

Analizor automat hemocultura -Echipament pentru Detectarea infecțiilor fungice și bacteriene secundare-identificarea bacteriilor care cauzează pneumonie și sepsis este obligatorie și se va realiza înaintea începerii administrării de antibiotice. Pacienții afectați sever sau în stare critică sunt vulnerabili la infecții secundare bacteriene sau fungice. Se recomandă analiza culturii fungice de cel puțin două ori pe săptămână.

Analizor automat de gaze și electroliti în sânge: Justificare: este un instrument esențial care susține eforturile de răscăltare COVID-19, unde testarea gazelor din sânge joacă un rol esențial în gestionarea pacienților infectați și în monitorizarea stresului respirator. Testarea de rutină a gazelor sanguine se efectuează de asemenea atunci când pacienții necesită ventilație mecanică. Testele de gaze sanguine arteriale asigură furnizarea informațiilor privind nivelul de oxigenare a pacientului și permit personalului medical să stabilească dacă sunt necesare ajustări la setările ventilatorului sau modificarea tratamentului. (cf: "GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19 ÎN SECTIILE A.T.I."). Conform "Ghid pentru prevenția și tratamentul COVID-19", evaluarea echilibrului electrolitilor și cel acido-bazic prin analiza gazelor sanguine este obligatorie pentru pacienții cu forme severe și se va efectua o dată la 4 ore.

Analizor automat de urină: la pacienții cu COVID-19 s-a observat și afectarea renală, mai exact s-a constatat o creștere a cantității de proteine în urină (proteinurie) sau chiar sânge în urină (hematurie) fie la debutul infecției, fie pe parcursul perioadei de boală, iar funcția renală a fost afectată. Persoanele care au deja o boală de rinichi au un risc mai mare de a dezvolta complicații și de deces. Pentru identificarea posibilităților complicații renale la pacienții cu covid se recomandă monitorizarea continuă funcției renale.

Echipamente auxiliare de laborator pentru asigurarea condițiilor de siguranță: Hota: Extracția acizilor nucleici trebuie să se facă în hot de biosiguranță în laboratoare de nivel BSL-2 conform GMP și instrucțiunilor OMS.

Echipamente auxiliare de laborator pentru asigurarea condițiilor de siguranță: Hota: Extracția acizilor nucleici trebuie să se facă în hot de biosiguranță în laboratoare de nivel BSL-2 conform GMP și instrucțiunilor OMS.

Ecograf multidisciplinar portabil - pentru monitorizarea funcției renale și a funcției cardiace: pacienții cu COVID-19 s-a observat și afectarea renală (proteinurie, hematurie, afectarea funcției renale, insuficiență renală acută). Riscul este crescut la pacienții covid19 diagnosticați cu afecțiuni renale preexistente, la cei care urmează dializă sau au făcut transplant renal; funcției cardiace: Pacienții suspectați de exacerbări ale insuficienței cardiace, aritmiilor de orice fel sau cardiomiopatiei dilatative au indicație pentru ecografie cardiacă transtoracică. "GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19"

Aparat radiologic mobil digital – imagistică toracică este foarte valoroasă în diagnosticul COVID-19, pentru identificarea complicațiilor pulmonare și pentru evaluarea pacienților înainte de externare. Aparatele portabile pentru examenul Rx al toracelui sunt recomandate în cazul pacienților aflați în stare gravă și care sunt imobilizați, sunt portabile, mai ieftine, ușor decontaminabile. Se recomandă realizarea examenelor radiografice toracice zilnic, cu ajutorul aparatului portabil în cazul pacienților aflați în stare critică. Cf: "GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19 ÎN SECTIILE A.T.I." "Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)- Institutul National de Sanatate Publica";

Monitor funcții vitale pacient - pacienții confirmați covid 19 spitalizați necesită monitorizare continuă a funcțiilor vitale. Acesta practică are avantajele identificării imediate a posibilităților complicații dar și reducerea interacțiunii cu personalul medical. Stație monitorizare pacienți cu afecție pe Televizor – permite monitorizarea de la distanță, simultană a funcțiilor vitale ale mai multor pacienți. Cf: "Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)- Institutul National de Sanatate Publica".

APARAT PENTRU VIZUALIZAREA VENELOR- tromboza venoasă este una din complicațiile asociate covid19. Aceste complicații, apar datorită răspunsului excesiv al sistemului imunitar, pot avea consecințe semnificative și necesită identificare imediată, tratament sau chiar intervenții.

Ventilator/aparat ventilație mecanică- Ventilator PP este recomandat drept strategie de rutină pentru pacienții COVID-19 în stare critică cu PaO₂/FiO₂ < 150 mmHg sau cu semne imagistice evidente, fără contraindicații. Videolaringosop – CF: folosit pentru examinarea endolaringelui la pacienții covid; echipament prioritar conform :List of Priority Medical Devices in the context of COVID-19 - World Health Organization. Stația de lucru pentru pompe și injectomate, injectomatele și infuzomatele sunt utilizate pentru administrarea de precizie, continuă și controlată a medicației pe care venoasă prin dozarea cantităților și setarea timpilor și frecvenței de administrare. Echipamentele de decontaminare și sterilizare: ROBOT AUTONOM DE DEZINFECTIE CU UV, Nebulizator, Lampa UV sunt absolut necesare pentru decontaminarea aerului, suprafețelor și instrumentatului. Echipamentele individuale de protecție (combinezoane, măști, viziere, mănuși) și cele de decontaminare a mediului – sunt obligatorii conform capitolului VI din Ordonanța 555/2020. Estimarea cantităților s-a realizat, conform ordonanței, în funcție de din "Utilizarea rațională a PPE. Paturile electrice pentru ATI – sunt necesare pentru înlocuirea paturilor uzate moral din secție

Grup țintă

Grupul țintă este populația cu vârstă cuprinsă între 0-18 ani din județul Argeș. Prin activitățile sale proiectul va produce efecte la nivelul diverselor categorii ale grupului țintă: la nivelul angajaților spitalului: va crește nivelul de siguranță al personalului spitalului, reducând numărul de îmbolnăviri în rândul acestora; la nivelul pacienților non covid19 -va permite identificarea și izolarea din timp a pacienților covid19, chiar și a celor asimptomatici – acest lucru crește siguranța pacienților care nu sunt infectați cât și a personalului spitalului ; la nivelul pacienților covid 19, achiziționarea de

echipamente de monitorizare vor duce la identificarea din timp a complicațiilor ce pot apărea ca urmare a bolii iar echipamentele necesare tratamentului vor crește rata de însănătoșire concurând astfel la gestionarea mai eficientă a cazurilor și reducerea mortalității în rândul pacienților covid19; la nivelul populației generale: echipamentele de testare vor permite identificarea și izolarea la timp a pacienților covid precum și determinarea încărcăturii virale înainte de externare, ceea ce va proteja populația generală restângând răspândirea virusului. Pe termen lung proiectul va genera efecte pozitive la nivel social și economic. Completarea dotărilor medicale specifice și echipamentelor de protecție vor avea ca rezultate directe: restrângerea răspândirii virusului, scăderea mortalității asociate covid19, tratarea mai rapidă și eficientă a pacienților infectați și reîntoarcerea mai rapidă a acestora la viața activă. De asemenea creșterea capacității de testare va duce la posibilitatea mapării geografice a cazurilor covid19, scăzând astfel riscul contagierii pentru restul populației, ceea ce va contribui la reînceperea în condiții de siguranță a activităților economice și sociale, și diminuarea riscurilor apariției unui nou val al epidemiei odată cu relaxarea restricțiilor. Toate aceste rezultate directe vor crea efecte indirecte pe termen lung la nivel socio-economic.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Rezultatele proiectului vor genera efecte pozitive pe termen lung prin conferirea unui plus de valoare tuturor partilor implicate: diverse sub categorii ale grupului țintă (populația cu vârstă între 0-18 ani a județului Argeș: personal spitalicesc, pacienți covid19, pacienți non-covid), instituția medicală, dar și prin efectul socio-economic indirect pe termen lung pe care îl va avea asupra societății în general și agenților economici/si angajatorilor. Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, asigură furnizarea unor servicii de sănătate moderne, complexe și de calitate, vor permite lărgirea gamei de investigații, identificarea din timp a complicațiilor asociate covid19, instituirea unor scheme mai corecte de tratament, care vor conduce la creșterea nivelului îngrijirilor medicale, scăderea morbidității și mortalității asociate bolii cu efecte semnificative asupra pacienților și stării de sănătate a populației. Prin investițiile realizate în cadrul proiectului se va lărgi capacitatea de monitorizare și tratament a spitalului permitând astfel accesul nediscriminatoriu al tuturor pacienților, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate. Pe termen lung proiectul va genera efecte pozitive la nivel social și economic. Completarea dotărilor medicale specifice și echipamentelor de protecție vor avea ca rezultate directe: restrângerea răspândirii virusului, scăderea mortalității asociate covid19, tratarea mai rapidă și eficientă a pacienților infectați și reîntoarcerea mai rapidă a acestora la viața activă. De asemenea creșterea capacității de testare va duce la posibilitatea mapării geografice a cazurilor covid19, scăzând astfel riscul contagierii pentru restul populației, ceea ce va contribui la reînceperea în condiții de siguranță a activităților economice și sociale, și diminuarea riscurilor apariției unui nou val al epidemiei odată cu relaxarea restricțiilor. Toate aceste rezultate directe vor crea efecte indirecte pe termen lung la nivel socio-economic. După încheierea perioadei de desfășurare a proiectului, investițiile realizate vor fi gestionate de către Spitalul de Pediatrie Pitești, prin secțiile în care vor fi date în folosință și puse în funcțiune echipamentele și aparaturile medicale achiziționate. În utilizarea acestora se vor respecta normele Ministerului Sănătății și ale Institutului Național de Sănătate Publică aflate în vigoare la momentul respectiv, precum și protocoalele interne existente pe fiecare secție a spitalului, asigurându-se totodată perioada de garanție maximă posibilă, conform legii prin solicitările ce vor fi incluse în caietele de sarcini. Echipamentele vor fi utilizate în parametrii recomandați de producător, fiind respectate normele de utilizare și funcționare ale acestora. Responsabilitatea utilizării acestora va fi a personalului special desemnat pe secții aferente. Cu privire la întreținerea și mentenanța dotărilor/aparaturii medicale achiziționate, precizăm că Spitalul de Pediatrie Pitești își asumă asigurarea serviciilor de întreținere și mentenanță așa cum este și cazul celorlalte dotări din cadrul unității, pe baza unor contracte de servicii care vor fi incluse în bugetul anual al spitalului. În cazul materialelor și echipamentelor de protecție achiziționate prin proiect, având în vedere că acestea sunt materiale consumabile, nu este cazul asigurării unei sustenabilități. În situația în care, după încheierea perioadei de implementare a proiectului, vor mai fi disponibile cantități din aceste materiale consumabile, ele se vor stoca în magazia spitalului și vor fi gestionate adecvat și se va menține contabilizarea acestora conform procedurilor interne ale spitalului, cele utilizate fiind disponibilizate conform contractului de preluare a deșeurilor existente deja la nivelul spitalului. Beneficiarii finali ai acestor echipamente sunt atât pacienții, cât și personalul medical. Precizăm faptul că, investițiile efectuate prin proiect vor fi introduse adecvat în gestiunea și contabilitatea Spitalului de Pediatrie Pitești. Sustenabilitatea unei achiziții rezidă în creșterea pe viitor a calitatii serviciilor medicale datorită aparaturii medicale performante și ținute asupra tratării acestui tip de patologie ce va fi achiziționată prin proiect. De asemenea, o altă componentă extrem de importantă este data de capacitatea crescută de diagnostic și tratament, mai precis și mai rapid, ce va fi aplicat pacienților, aspect ce va contribui la îmbunătățirea calității vieții populației. Reducerea timpului de așteptare în cazul acestui tip de pacienți pentru a beneficia de servicii medicale ca urmare achiziționării echipamentelor și aparaturii medicale necesare reprezintă în acest sens un element de o importanță deosebită, data fiind rapiditatea de răspuns a intervențiilor medicale ce se impune a fi aplicate acestora. Nu în ultimul rând, dotarea unității sanitare publice cu echipamente și aparatură medicală, cu dispozitive medicale și de protecție medicală, cu echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19, va conduce la atragerea de personal medical bine pregătit datorită îmbunătățirii condițiilor de muncă și implicat la îmbunătățirea calității vieții.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu privire la termenii și condițiile pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

nu este cazul

Ofere detalii cu privire la modul în care va fi gestionat infrastructura după încheierea proiectului (denumiri, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Spitalul va deveni proprietarul echipamentelor achiziționate prin proiect și va menține proprietatea asupra bunurilor achiziționate, va gestiona funcționarea acestora pe mijloacele fixe achiziționate în cadrul proiectului și va înregistra în contabilitate și în registrul mijloacelor fixe ale spitalului (solicitantului). Mijloacele fixe achiziționate vor fi utilizate pe toată durata de viață a acestora în cadrul departamentelor corespunzătoare. Încă din faza de planificare a proiectului solicitantul a luat măsuri care vor asigura condițiile adecvate pentru operarea sustenabilă a investițiilor și anume: stabilirea unor aranjamente de management adecvate pentru operațiuni, dezvoltarea capacității necesare pentru personalul operativ și cel de mentenanță pe asigurarea unui flux lin și adecvat de fonduri pentru operarea normală și întreținerea optimă a noilor facilități create; Spitalul dispune de personal calificat și specializat în utilizarea fiecărei categorii de echipamente achiziționate. În plus, în contractele de achiziție se va include obligatoriu obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului în utilizarea specifică pentru fiecare tip de echipament furnizat. Se va asigura astfel manipularea și gestionarea în condiții optime a tuturor echipamentelor achiziționate. Pe lângă obligativitatea instruirii utilizatorilor, contractul va include și obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul de servicii al Spitalului în operațiile de mentenanță și servicii de urgență. Pentru a asigura buna mentenanță a echipamentelor, furnizorii vor avea obligația de a livra și manuale de mentenanță. Spitalul dispune de spații care asigură condițiile ambientale necesare păstrării și funcționării optime.

Transferabilitatea rezultatelor

Transferabilitatea se va realiza prin: - asigurarea sustenabilitatii masurilor sprijinite pentru activitatile si sub activitatile care trebuie implementate pe o perioada de minimum 2 ani de la data finalizarii implementarii proiectului; diseminarea rezultatelor catre alte entitati;utilizarea

rezultatelor proiectului în activitati/proiecte ulterioare; dupa finalizarea finantarii nerambursabile; multiplicarea la diferite niveluri (local, regional, sectorial, naional) a rezultatelor obtinute în urma implementarii proiectului Echipamentele achizitionate in cadrul proiectului vor putea fi utilizate in viitor atat in contextul unei noi pandemii cat si si activitatea normala a spitalului. Desi absolut necesare in diagnosticul/monitorizarea si tratamentul pacientilor covid19, toate dotarile pot fi utilizate si in alte afectiuni. Achizitionarea de echipamente de diagnostic si monitorizare diverse va facilita largirea gamei de investigatii ceea ce va permite identificarea exhaustiva a problemelor medicale si complicatiilor asociate covid19, va avansa cunostintele privind boala in ansamblu si particularitatile manifestarilor ei, intelegerea acestora si a diverselor moduri in care trebuie actionat pentru monitorizarea si tratamentul corect al diverselor categorii de pacienti. Medicii si sistemul medical vor fi astfel mai bine pregatiti sa faca fata noului val epidemic. Lectiile astfel invatate vor putea fi transpuse in strategii de gestionare a pandemiilor precum si in ghiduri medicale si protocoale de diagnostic si tratament. Capacitatea tehnica si manageriala a solicitantului va fi influentata pozitiv in urma implementarii acestui proiect . Aceste efecte pozitive vor fi deplin valorificate atat in contextul unor viitoare situatii de urgenta cat si in activitatea normala a spitalului. Modalitati de multiplicare la nivel regional a rezultatelor obtinute. Efectul de multiplicare a rezultatelor se va asigura in primul rand prin faptul ca toate dotarile vor putea fi utilizate in viitor. Prin informarea pe scara larga a investitiilor proiectului si a serviciilor medicale astfel create, si alte spitale din regiune vor putea beneficia de aceste servicii. De exemplu, spitalele si unitatile sanitare care nu dispun de capacitate de testare vor putea trimite spitalului probe prelevate de la pacienti; prin cresterea capacitatii spitalului acesta va putea prelua pacienti de la spitalele din regiune care nu dispun de capacitate suficienta sau dotarile necesare gestionarii pacientilor covid.

Relevan

Referitoare la proiect

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare 9.1. POIM. Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul specific al axei prioritare 9.1. In cadrul proiectului s-au planificat investitiile necesare pentru diagnosticul, monitorizarea si tratamentul pacientilor covid19 si pentru protectia persoanelor ducand astfel la consolidarea capacitatii spitalului de a reactiona la criza de sanatate publica SARS-CoV-2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt complementare si duc la atingerea indicatorului de realizare imediata 2S130. Achiziitiile au fost planificate incat sa asigure raspunsul in timp util la criza covid19 conform situatiei actuale si previziunilor; au vizat aspectele cantitative (sa completeze dotarile existente crescand numarul de persoane care au acces la serviciile medicale necesare) si cele calitative (largirea gamei de investigatii in concordanta cu necesitatile diverselor categorii de pacienti covid 19). Se vor asigura astfel dotarile pentru managementul exhaustiv al pacientilor covid19 ducand la atingerea indicatorului de rezultat 2S132. Relevanta solicitantului –asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 / în conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 555. Conform hotărârii CJSU nr.14 din 25 martie 2020, a fost desemnat ca unitate spitaliceasca care asigura patologia chirurgicala, ORL, ortopedica, oftalmologica SARS-CoV-2/COVID-19 si Covid-19 cu comorbiditati.; Relevanta investitiilor- toate produsele achizitionate sunt specifice gestionarii pacientilor covid19 si au fost selectate tinand

cont de necesitatile spitalului si de recomandarile ghidurilor covid19.

Referitoare la SUERD

Aria prioritar SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul este relevant fata de "Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020" prevede : " 2.5.1. Promovarea echitatii în materie de sanatate " si "2.5.2. Îmbunatatirea furnizarii de servicii de sanatate în arii de interventie relevante pentru grupurile sarace sau vulnerabile": Proiectul asigura dotarile necesare pentru prestarea de servicii medicale complexe pentru pacientii cei mai vulnerabili si cei mai susceptibili de complicatii severe datorate covid (batrani, pacienti oncologici, pacienti cu boli cronice); completarea numarului de echipamente necesare monitorizarii si tratamentului pacientilor covid19 se asigura accesul echitabil altuturor pacientilor la serviciile medicale necesare, indiferent gradul de risc medical, eliminand astfel necesitatea prioritizarii accesului la tratament pentru pacientii sansele de insanatosire mai mari (situatie cu care s-au confruntat deja tari precum Italia si Spania). In acest fel proiectul este relevant si fata de : "OG. 4. Asigurarea accesului echitabil la servicii de sanatate de calitate si costeficace, în special la grupurile vulnerabile" al Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020, fata de punctul 29 al Acordului de Parteneriat. Strategia nationala pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor varstnice pentru perioada 2015 - 2020 si fata de obiectivul 4.2 Pregatirea sistemului de sanatate pentru servicii acordate populatiei vârstnice al Strategiei nationale pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor vârstnice 2015–2020 si contribuie la masuri 3.1. a O.S 3 din Planul de Dezvoltare Regionala .

Strategii relevante:

- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2014-2020
- Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020
- Planul de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
- Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala
- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020
- Programul National de Reforma (PNR)
- Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015-2020
- Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Principalele riscuri si constrangeri legate de implementarea proiectului, identificate in etapa de elaborare a cererii de finantare se refera la urmatoarele aspecte:

- aspecte financiare care ar putea conduce la depasirea pragului de cheltuieli prevazute in proiect
- aspecte procedurale - legate in special de procedurile de achizitii - care reprezinta activitatile cele mai ample ale proiectului
- asociate furnizorilor
- asociate activitatii de management de proiect

Subactivitatea consecventa de management al riscurilor, prevazuta in cadrul activittii de management, si alegerea unei echipe UIP cu experienta ampla in domeniul pietei de echipamente medicale si in domeniul achizitiilor vor asigura identificare din timp a riscurilor si managementul corepunzator al acestora.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
1.	Riscuri financiare: Depasirea pragului de cheltuieli prevazute,ce vor duce implicit la cresterea cheltuielilor de realizare a investitiei cu consecinte asupra neincadrarii in bugetul proiectului Posibilitate de aparitie, medie; impact mare	Efectuarea de studii de piata anterioare demararii procesului de planificare al fiecarei achizitii pentru identificarea preturilor curente ale pietei; Control financiar periodic al documentelor financiar-contabile si verificarea permanenta a bugetului si fluxurilor financiare ale proiectului
2.	Riscuri procedurale: Intarzieri la semnarea contractului/contractelor de achizitie prin nerespectarea termenelor stabilite prin procedura de achizitie sau neconformitatea ofertelor primite fata de cerintele solicitate, Posibilitate de aparitie medie, impact mediu	Management corespunzator al procedurilor de achizitii ce va intra in sarcina Managerului de Proiect, al Responsabilului Achizitii si al Expertului tehnic
3.	Riscuri asociate furnizorilor: Intarzieri in furnizarea echipamentelor, dotarilor sau serviciilor sbcontractate prin procedurile de achizitie Posibilitate de aparitie: medie; impact: mediu	Includerea in documentatia de atribuire si in contract a penalitatilor financiare pentru interziri in livrare si monitorizarea permanenta de catre membrii UIP a stadiului contractelor si activitatii desfasurate de furnizori
4.	Riscuri asociate furnizorilor: Livrarea de echipamente neconforme dpdv al cerintelor tehnice sau standardelor de claitate impuse prin documentatia de atribuire Posibilitate de aparitie: mica; impact: semnificativ	Livrarea de echipamente neconforme: - In documentatia de atribuire se vor vor caracteristici tehnice si functionale detaliate; ofertantilor la procedura de achizitie li se va solicita demonstrarea documentara a indeplirii fiecarei cerinte tehnice; procedura stricta de evaluare a ofertelor; expertul tehnic UIP va efectua receptia fizica si documentara a fiecarui timp de echipament impreuna cu personalul spitalului care va opera echipamentul si inginerul de service al spitalului
5.	Riscuri asociate managementului: Intarzieri in rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, ceea ce poate determina naindeplinirea conditiilor privind termenele de plata	-planificarea riguroasa a fluxului de numerar pe perioada de implementare si lunar, respectiv a modului de decontare a cheltuielilor si monitorizarea lunara a respectarii planificarii

Principii orizontale

EGALITATE DE ANSE

Egalitate de gen

Principiului egalitaii de gen este respectat atât în cadrul proiectului in toate etapele ciclului de viata cât si la nivelul solicitantului. În cadrul relaiilor de munca din cadrul spitalului funcioneaza principiul egalitaii de tratament între barbai si femei, acestia având un nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare precum si egalitatii de rasa sau origine etnica (Directivei 2000/43/CE) . In selectia membrilor UIP s-a tinut cont de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbai si Directiva 2006/54/CE,s-a realizat exclusiv pe criterii profesionale, va include atat personal de sex feminin cat si masculin (conf ART. 21 aliniatul 2). In managementul proiectului se va tine cont de aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la angajare, conditiile de munca, formare profesionala si promovare (Directiva 76/207 a CE) si principiului egalitatii în relaiile de munca (conf. art 7 Legea 202/2002 si Directiva 75/117 a CE) si a unor relatii de munca fara discriminare (Directiva 2000/78/CE) . Potrivit prevederilor OUG nr. 61/2008 si Directivei 2004/113/CE privind principiul egalitaii în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii nu va exista discriminare privind accesul la dotarile achiztionate pt. personalului operator/pacienti. Procedurile de achizitii se vor derula cu respectarea recomandarilor din Ghid privind introducerea aspectelor de gen si alte vulnerabilitati. Principiile egalitatii de sanse vor fi incluse drept criterii de eligibilitate in documentaia de achizitie . In implementarea activitatilor de comunicare va fi utilizat un limbaj lipsit de stereotipuri de gen.

Nediscriminare

La nivelul SPITALULUI este interzisa orice forma de discriminare, conform Ordonanei Guvernului nr. 137/2000 atat in cadrul persoanelui cat si a pacientilor. Conform Strategiei cadru - Nediscriminare si sanse egale pentru toi si Strategiei naionale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, nediscriminarea incorporeaza accesul nediscriminatoriu la serviciile de sanatate. Proiectul vizeaza creasterea capacitatii spitalului si dotarilor pentru a evita situatiile din alte tari unde, din lipsa dotarilor s-a priorizat accesul la tratament al pacientilor in functie de sansele de supavietuire in detrimentul persoanelor vulnerabile. In stabilirea dotarilor s-a

ținut cont de nevoile specifice ale pacienților vulnerabili la care boala poate avea un impact mai sever și un spectru mai larg de manifestări clinice. De echipamentele de protecție vor beneficia toate categoriile de personal. Principiul nediscriminării va fi respectat la elaborarea criteriilor din documentația de atribuire astfel: Spitalul de Pediatrie nu va discrimina potențialii ofertanți pe baza unor motive nejustificate (de exemplu, naționalitatea) și nu va include specificații tehnice care ar putea favoriza întreprinderile naționale; Spitalul va evita stabilirea de cerințe de calificare care să favorizeze anumiți participanți la procedura de achiziție publică; de asemenea va evita practicile de favoritizare a unui ofertant prin stabilirea de condiții discriminatorii în caietele de sarcini. Efectele obținute sunt: deschiderea și dezvoltarea pieței de achiziții publice; crearea unui cadru competitiv pentru obținerea celui mai bun raport calitate-preț în ceea ce privește fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informare și comunicare, precum și la alte facilități și servicii”. Aceste principii sunt încorporate în politicile spitalului și vizează atât angajații cât și pacienții. În conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, spitalul dispune de tehnologie asistivă și de acces și asigură atât accesul gratuit la servicii de sănătate pentru persoane cu handicap cât și condiții de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructură, rețele de comunicare, a serviciilor medicale. Persoanul spitalului include persoane cu dizabilități și asigură flexibilitatea programului de lucru și accesul de tehnologii asistive pentru acești membri ai personalului. Atât în activitatea spitalului cât și în proiect se vor respecta prevederile Art. 25 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin (Legea nr. 221/2010) furnizând persoanelor cu dizabilități aceeași gamă de servicii, la același nivel de calitate și standard de îngrijire precum și servicii de sănătate specifice, necesare persoanelor cu dizabilități. Solicitantul asigură facilitățile conform Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, (Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/201).

Schimbări demografice

Proiectul contribuie indirect la atenuarea consecințelor schimbărilor demografice. Prin achiziționarea de echipamente pentru depistarea precoce a posibilelor complicații cauzate de COVID-19, care afectează în mare măsură populația țării, va crește capacitatea de îngrijire și tratament a pacienților țării, se vor diminua șansele apariției unor complicații care să afecteze semnificativ starea de sănătate a acestora și capacitatea acestora de a duce un trai independent și a complicațiilor cu efecte de lungă durată asupra sănătății care implică ar duce la creșterea necesarului de servicii de sănătate pe perioade lungi. De asemenea proiectul prevede achiziția de echipamente care vor contribui la adaptarea serviciilor medicale la o populație în curs de îmbătrânire.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluarea și mediul

În cadrul proiectului vor fi luate măsuri pentru a preveni poluarea în orice formă ale ei, dar și pentru asigurarea respectării 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice și electronice, transpusă în conformitate cu Directiva 2004/35/CE, solicitantul ia toate măsurile pentru a preveni orice daune aduse mediului înconjurător rezultate din activitatea desfășurată. Astfel: În întreaga activitate solicitantul aplică cu strictețe prevederile ORDINULUI nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activități medicale; sistemul de colectare selectivă a deseurilor este implementat corespunzător cu respectarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitățile medicale; sunt respectate cu strictețe normele de colectare selectivă la locul producerii, manipulare, transport și distrugere a deseurilor medicale. Solicitantul dispune de contract de servicii pentru neutralizarea deseurilor din secțiile de boli infecțioase. Solicitantul respectă prevederile Legii 265/2006 privind obligativitatea vizării anuale a autorizațiilor de mediu. Activitățile legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitățile medicale fac parte din obligațiile profesionale și sunt înscrise în fișa postului fiecărui salariat. Solicitantul elaborează și aplică planuri, strategii de management și proceduri medicale care să prevină producerea de deseuri medicale periculoase sau să reducă pe cât posibil cantitățile produse. În cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente pt. manipularea în condiții de siguranță a probelor biologice, echipamente de protecție a mediului de lucru în laborator (hote) și echipamente de decontaminare, pentru

Protecția biodiversității

Nu este cazul

Utilizarea eficientă a resurselor

Conform Strategiei Naționale pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile. Proiectul va contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației prin: mai bună monitorizare a răspândirii pandemiei, diminuarea riscului de poluare datorită acțiunilor specifice de prevăzute mai jos. În implementarea tuturor activităților se va asigura un comportament care să se armonizeze cu mediul și care să contribuie la eficientizarea consumului de resurse: se vor utiliza documente în format electronic; pentru documentele care necesită imprimare se va utiliza hârtie reciclabilă și imprimarea faa-verso, pt. limitarea impactului negativ al transportului se vor utiliza mijloacele de comunicare electronică. În specificațiile tehnice se vor încorpora Criteriile UE privind APE pentru echipamente electrice utilizate în sectorul asistenei medicale care au un impact redus asupra mediului. Furnizorii vor da informații privind conținutul de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, incluse la art. 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006. Se vor achiziționa echipamente pt. manipularea în condiții de siguranță a probelor biologice pentru a evita poluarea mediului. Se va solicita includerea în manualul utilizatorului a instrucțiunilor de management al performanțelor ecologice privind utilizarea echipamentelor, inclusiv privind modul de reducere a consumului de energie, apă, materiale/componente consumabile, și a emisiilor; Personalul utilizator va fi instruit privind regulile și comportamentele de consum rațional al resurselor și colectarea selectivă a deseurilor.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Se vor lua măsurile necesare pentru a respecta principiile adaptării și atenuării schimbărilor climatice acționându-se la nivelul celor 3 posibile surse: deseuri, consumul de resurse (electricitate, gaz, apă) aferente echipamentelor medicale și în activitatea de management și achiziții. Emisiile de gaze cu efect de seră asociate activităților de management al deseurilor se ridică la 2% din emisiile totale înregistrate la nivel de țară și se datorează în mare parte metanului produs în procesul descompunerii deseurilor organice, gaz cu efect de seră cu potențial de încălzire global de 25 de ori mai mare decât dioxidul de carbon. Solicitantul are incluse în planul de gestionare a deseurilor proceduri specifice pentru colectarea și managementul adecvat al deseurilor, proceduri transpuse în atribuții incluse în fișa postului fiecărui angajat. Folosirea eficientă a resurselor: în specificațiile tehnice se vor utiliza Criteriile UE privind APE pt. echipamente electrice

utilizate în sectorul asisten?ei medicale pentru achizitionarea de echipamente cu consum redus de apa, de gaz ; care utilizeaza agen?i de racire cu poten?ial de încălzire globala (GWP) redus. Manualele si instruirea utilizatorilor vor include instruc?iuni pentru managementul performan?elor ecologice (modul de utilizare a echipamentului astfel încât sa se reduca la minimum impactul acestuia asupra mediului în cursul instalarii, utilizarii, repararii si reciclarii/eliminarii, inclusiv instruc?iuni privind modul de reducere la minimum a consumului de energie, apa, materiale/componente consumabile, precum si a emisiilor).Se va economisi consumul de hartie, licitatii electronice, mediul online pentru comunicare si arhivare.

Rezilien a la dezastre

nu este cazul

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Indicatori monitorizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/09/2020	ANEXA 8
Anexa 8 Indicatori monitorizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	31/12/2020	Anexa 8 -Indicatori de monitorizare

Descrierea investi iei

Solicitantul este spital suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-19 (Anexa 3 Ordinul 555/2020) . Conform hotărârii CJSU nr.14 din 25 martie 2020, Spitalul de Pediatrie Pitesti a fost desemnat ca unitate spitaliceasca cu paturi care asigura patologia chirurgicala, ORL, ortopedica, oftalmologica SARS-CoV-2/COVID-19 si Covid-19 cu comorbiditati. In vederea cresterii capacitatii spitalului de a raspunde în timp util si eficient la criza COVID19 proiectul prevede investitii in echipamente,obiecte de inventar si mijloace fixe care sa completeze dotarile existente, absolut necesare managementul pacientilor covid19. Se vor achizitiona astfel: echipamente de protectie a personalului, echipaamente pentru decontaminare, analizoare de laborator pentru diagnosticul si monitorizarea pacientilor, aparatura de imagistica necesara identificarii complicatiilor asociate covid19, aparatura pentru interventii terapeutice , dispozitive pentru administrarea tratamentului venos, aparatura pentru monitorizarea continua a functiilor vitale ale a pcientilor si alte dispozitive necesare, precum si paturi . Proiectul include investiti previzionate dupa perioada de depunere a proiectului in valoare totala eligibila de 7.981.828,69 lei la care se adauga cheluieli cu managementul de proiect, cheluieli cu auditul financiar extern si cheluieli cu masurile obligatorii de informare si promovare (vezi buget) . Proiectul nu include cheltuieli neeligibile. Toate dotarile realizate in cadrul procedurii se incadreza in categoria dotarilor necesare pentru managementul pacientilor covid19 conform urmatoarelor documente: “Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases” – WORLD HEALTH ORGANIZATION”, “GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19 ÎN SECILE A.T.I.” “Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)- Institutul National de Sanatate Publica ””Infectia cu SARS-CoV-2- Comisia de Microbiologie Medicala a Ministerului Sanataii Comisia de Microbiologie Medicala a Colegiului Medicilor din România “ “Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected - WORDL HEALTH ORGANIZATION” ; Justificarea necesitatii pentru fiecare tip de echipament/obiect de inventar, achizitionat este prezentata in capitolele Justificare, Buget si Context. În Spitalul de Pediatrie se asigur asisten medical pentru toate afec iunile de care sufer copiii între 0-18 ani de pe teritoriul judetului Arges si pentru cazurile grave din judetele limitrofe.Spitalul ofer servicii de ambulatoriu de specialitate i servicii spitalice ti, consulta ii, tratament, chirurgie i ortopedie infantil , investiga ii de laborator, analize medicale, laborator de radiologie i imagistic medical , C.T. si R.M.N. Unitatea are o capacitate de 411 paturi. Situatia existenta- solicitantul nu dispune de stocuri de echipamente individuale de protectie; echipamentele de decontaminare existente sunt insuficiente si uzate moral; consecinte: cresterea riscului de contaminare a personalului care intra in contact direct cu pacienti covid, dar mai ales cu pacienti infectati dar neidentificati; cresterea riscului de contaminarea a pacientilor neinfectati; diminuarea personalului spitalului tinand cont de faptul ca toate persoanele depistate pozitiv trebuie disponibilizate si carantinate pe o perioada de minim 14 zile. Modalitatea de remediere: achizitia echipamentelor de protectie si de sterilizare pentru atingerea OS.5 al proeiectului . Situatia existenta: Insuficienta aparatura pentru efectuarea investigatiilor paraclinice: Analizor automat gaze si ioni: exista in laborator, dar in cadrul sectiei de boli infectioase este necesar pentru a depista rapid nivelul de oxigen in sange si a face monitorizarea permanenta a pacientilor ce necesita ventilatie; RT PCR nu exista; HOTELE SUNT INSUFICIENTE; analizoarele de urina, hematologie, fungi, biochimie sunt uzate tehnologic si moral; Modalitatea de remediere: achizitia pachetului de echipamente si consumabile de laborator pentru realizarea OS3. Situatia existenta : Insuficienta aparatura pentru efectuarea investigatiilor clinice (imagistica) absolut necesare monitorizarii evolutiei pacientilor covid si identificarii in timp util a complicatiilor: nu exista: aparat radiologic mobil si ecograf portabil uzat fizic si moral si nu include upgradurile tehnologice necesare complicatiilor covid19(vezi justificare); videolaringoscoape insuficiente. Modalitatea de remediere :achizitia echipamentelor de imagistica pentru realizarea Obiectivul 1 al proiectului. Situatia existenta : Insuficiente echipamente pentru interventii medicale si tratamentul pacientilor covid19: nu exista aparat vizualizare vene, ventilatoarele si statiile de lucru pentru pompe si injectomate se utilizeaza pentru fiecare pacient si sunt insuficiente. Modalitatea de remediere :achizitia echipamentelor pentru monitorizare interventii si tratament pt.realizarea OS2. Paturile existente sunt insuficiente, uzate moral si nu au facilitatile necesare pentru pacientii covid critici. Nu exista suficiente echipamente de decontaminare a spatiilor, suprafetelor si instrumentarului. Locatia: Proiectul are o singura componenta solicitantul fiind si beneficiarul final al dotarilor.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Anexa 10 - Spitalul de Pediatrie Pitesti nou.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/09/2020	anexa 10
AVIZ DSP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/09/2020	AVIZUL DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA PRIVIND NECESITATEA INVESTITIEI

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
Anexa 10 Lista echipamentelor.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Anexa 10 -Lista de echipamente
Anexa 10 LISTA ECHIPAMENTELOR PROPUSE PRIN PROIECT REVIZUITA 13.01.2021.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Anexa 10 -Lista de echipamente revizuita in 13.01.2021
Anexa 10 revizuita.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/02/2021	Anexa 10 revizuita 02.2021

Indicatori prestabili

Componenta 1

Indicatori prestabili de realizare		Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)				
Denumire indicator	Unitate măsur	Valoare înt	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	1.000				
Valoarea echipamentelor de protecție personal achiziționate	Euro	157,299.292				
Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	Euro	1,494,637.604				

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare		Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)			
Denumire indicator	Unitate măsur	Valoare înt	Din care Femei	Din care Bărbați	
COMBINEZON PROTECTIE	buc	10,000.000			
MANUSI UNICA FOLOSINTA	buc	300,000.000			
MASCA DE PROTECTIE FFP3	buc	7,200.000			
MASCA DE PROTECTIE FFP2	buc	7,200.000			
KITURI DE EXTRACTIE SI DETECTIE SARS COV 2	buc	10,000.000			
MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI	buc	200,000.000			
APARAT PENTRU VIZUALIZAREA VENELOR	buc	3.000			
ROBOT AUTONOM DE DEZINFECTIE CU UV	buc	1.000			
LAMPA UV BACTERICIDA FIXA 60W	buc	3.000			
NEBULIZATOR DEZINFECTIE COVID	buc	4.000			
LAMPA UV BACTERICIDA PORTABILA	buc	9.000			
PAT ELECTRIC ATI	buc	4.000			
ANALIZOR URINA	buc	1.000			
ANALIZOR HEMATOLOGIE	buc	1.000			
ANALIZOR PORTABIL GAZE SI ELECTROLITI DIN SANGE	buc	1.000			
HOTA CLASA 2 DE PROTECTIE	buc	2.000			
Analizor automat hemocultura	buc	1.000			
RT-PCR Linie automata moleculara	buc	1.000			
Statie de lucru pentru pompe si injectomate	buc	4.000			
VENTILATOR PORTABIL	buc	5.000			
ANALIZOR BIOCHIMIE USCATA	buc	1.000			
INJECTOMAT	buc	4.000			
INFUZOMAT	buc	4.000			

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i
ECOGRAF MULTIDISCIPLINAR PORTABIL	buc	2.000		
VIDEOLARINGOSCOPIU CU LAME DE UNICA FOLOSINTA (COPII)	buc	3.000		
APARAT DIGITAL RADIOLOGIE MOBILA	buc	3.000		
MONITOR FUNCTII VITALE	buc	5.000		

Plan de achizitii

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizitiei:	406710018
Titlul achizitiei:	COVID 19 - APARATURA IMAGISTICA
Descrierea achizitiei:	FURNIZARE MONITOR FUNCTII VITALE, APARAT RADIOLOGIC, VIDEOLARINGOSCOPIU, ECOGRAF
CPV:	33111000-1 - Aparate de radiologie , 33100000-1 - Echipamente medicale , 33112200-0 - Ecograf
Tip contract:	Furnizare
Valoare contract:	2,912,399.99 LEI
Tip procedur :	Licitaie deschis
Dat publicare procedur :	22 Februarie 2021
Dat publicare rezultat evaluare:	25 Iunie 2021
Dat semnare contract:	7 Iulie 2021
Dat transmitere J.O.U.E:	4 Martie 2021

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizitiei:	1974589404
Titlul achizitiei:	COVID 19- ECHIPAMENTE INTERVENTII TERAPEUTICE
Descrierea achizitiei:	FURNIZARE: INJECTOMAT, INFUZOMAT, VENTILATOR, STATIE PENTRU POMPE SI INJECTOMATE
CPV:	33172200-8 - Aparate de reanimare , 33100000-1 - Echipamente medicale , 42122419-0 - Pompe pentru perfuzii
Tip contract:	Furnizare
Valoare contract:	1,657,799.99 LEI
Tip procedur :	Licitaie deschis
Dat publicare procedur :	22 Februarie 2021
Dat publicare rezultat evaluare:	25 Iunie 2021
Dat semnare contract:	7 Iulie 2021
Dat transmitere J.O.U.E:	4 Martie 2021

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizitiei:	192458460
Titlul achizitiei:	COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR
Descrierea achizitiei:	FURNIZARE APARATURA DE LABORATOR SI REACTIVI TESTARE COVID
CPV:	38434000-6 - Analizoare , 38434500-1 - Analizoare biochimice , 38434570-2 - Analizoare hematologice , 38950000-9 - Echipament de reactie in lan a polimerazei (RLP) , 39714000-0 - Hote de ventilare sau de reciclare , 33696500-0 - Reactivi de laborator
Tip contract:	Furnizare
Valoare contract:	1,989,590.01 LEI
Tip procedur :	Licitaie deschis
Dat publicare procedur :	22 Februarie 2021
Dat publicare rezultat evaluare:	25 Iunie 2021
Dat semnare contract:	7 Iulie 2021

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizi iei: 627085856
 Titlul achizi iei: COVID19- MOBILIER MEDICAL
 Descrierea achizi iei: FURNIZARE PATURI ATI
 CPV: 33192100-3 - Paturi medicale
 Tip contract: Furnizare
 Valoare contract: 146,000.01 LEI
 Tip procedur : Licita ie deschis
 Dat publicare procedur : 22 Februarie 2021
 Dat publicare rezultat evaluare: 25 Iunie 2021
 Dat semnare contract: 7 Iulie 2021
 Dat transmitere J.O.U.E: 4 Martie 2021

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizi iei: 841387592
 Titlul achizi iei: COVID19 - ECHIPAMENTE PROTECTIE -MANUSI
 Descrierea achizi iei: FURNIZARE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE: MANUSI
 CPV: 18143000-3 - Echipamente de protec ie
 Tip contract: Furnizare
 Valoare contract: 42,840.00 LEI
 Tip procedur : Licita ie deschis
 Dat publicare procedur : 26 Februarie 2020
 Dat publicare rezultat evaluare: 28 Aprilie 2020
 Dat semnare contract: 29 Aprilie 2020
 Dat transmitere J.O.U.E: 25 Februarie 2020

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizi iei: 1668136680
 Titlul achizi iei: COVID 19 - ECHIPAMENTE DECONTAMINARE
 Descrierea achizi iei: FURNIZARE ECHIPAMENTE PENTRU DECONTAMINAREA AERULUI, SUPRAFETELOR SI INSTRUMENTARULUI
 CPV: 33191000-5 - Aparate de sterilizare, de dezinfectare i de igienizare
 Tip contract: Furnizare
 Valoare contract: 515,999.97 LEI
 Tip procedur : Licita ie deschis
 Dat publicare procedur : 22 Februarie 2021
 Dat publicare rezultat evaluare: 25 Iunie 2021
 Dat semnare contract: 7 Iulie 2021
 Dat transmitere J.O.U.E: 4 Martie 2021

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizi iei: 713738802
 Titlul achizi iei: COVID 9 SERVICII PENTRU INFORMARE
 Descrierea achizi iei: ELABORARE PLACA PERMANENTA, AUTOCOLANTE, DIFUZARE ANUNTURI PRESA SCRISA
 CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare , 79341000-6 - Servicii de publicitate
 Tip contract: Servicii
 Valoare contract: 7,437.50 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : 22 Februarie 2021
Dat publicare rezultat evaluare: 22 Februarie 2021
Dat semnare contract: 22 Februarie 2021
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizi iei: 302846094
Titlul achizi iei: COVID 19 - AUDIT FINANCIAR EXTERN
Descrierea achizi iei: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN
CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiar
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 21,420.00 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : 22 Februarie 2021
Dat publicare rezultat evaluare: 22 Februarie 2021
Dat semnare contract: 22 Februarie 2021
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL DE PEDIATRIE

ID dosar achizi iei: 1042385548
Titlul achizi iei: COVID-19 - ECHIPAMENTE PROTECTIE -COMBINEZOANE, MASTI FFP2, MASTI FFP3, MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI
Descrierea achizi iei: FURNIZARE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE: COMBINEZOANE, MASTI FFP2, MASTI FFP3, MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI
CPV: 18143000-3 - Echipamente de protec ie
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 717,198.72 LEI
Tip procedur : Licita ie deschis
Dat publicare procedur : 2 Iulie 2020
Dat publicare rezultat evaluare: 6 Octombrie 2020
Dat semnare contract: 20 Octombrie 2020
Dat transmitere J.O.U.E: 3 Iulie 2020

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier		Descriere
33.2 (pag1975-2003).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/01/2021	33.2	
40.2 (pag 2307-2333).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/01/2021	40.2	
27.1 (pag 1474-1511).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/01/2021	27.1	
27.2 (pag 1512-1549).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/01/2021	27.2	
27.3 (pag 1550-1585).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/01/2021	27.3	
27.4 (pag 1586-1626).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/01/2021	27.4	
31 (pag 1894-1920).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	15/01/2021	31	

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
29.1 (pag 1674-1721).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	29.1
29.2 (pag 1722-1769).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	29.2
29.3 (pag 1770-1817).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	29.3
29.4 (pag 1818-1863).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	29.4
30 (pag 1864-1893).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	30
28 (pag 1627-1673).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	28
32 (pag 1921-1944).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	32
33.1 (pag 1945-1974).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	33.1
34 (pag 2004-2008).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	34
35 (pag 2009-2011).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	35
36.1 (pag 2012-2042).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	36.1
36.2 (pag 2043-2072).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	36.2
42 (pag 2385-2427).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	42
37 (pag 2073-2107).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	37
38.1 (pag 2108-2148).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	38.1
38.2 (pag 2149-2189).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	38.2
38.3 (pag 2190-2230).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	38.3
38.4 (pag 2231-2268).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	38.4
39 (pag 2269-2280).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	39
40.1 (pag 2281-2306).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	40.1
41 (pag 2334-2384).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	41
43 (pag 2428-2444).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	43
44.1 (pag 2445-2494).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	44.1
44.2 (pag 2495-2544).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	44.2
44.3 (pag 2545-2594).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	44.3

Fi �ier	Dat �nc rcare fi �ier	Descriere
47.1 (pag 2680-2720).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	47.1
44.4 (pag 2595-2636).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	44.4
45 (pag 2637-2670).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	45
46 (pag 2671-2679).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	46
47.2 (pag 2721-2759).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	47.2
48 (pag 2760-2788).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	48
49.1 (pag 2789-2830).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	49.1
49.2 (pag 2831-2855).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	49.2
50 (pag 2856-2876).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	50
51 (pag 2877-2913).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	51
52 (pag 2914-2932).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	52
Facturi achizitii echipamente protectie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Facturi achizitii echipamente de protectie
OPIS MANUSI.pdf 0939A1A600574CDF914423DC7BE04857C8A93F8D5E43878B97DCBD C5B6C700F0	15/01/2021	opis manusi
1 (pag 1-50).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	manusi 1
2 (pag 51-100).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	manusi 2
3 (pag 101-150).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	manusi 3
4 (pag 151-200).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	manusi 4
5 (pag 201-247).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	manusi 5
OPIS (MASTI SI COMBINEZOANE).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	opis masti si combinezoane
1 (pag 1 - 38).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	1
2 (pag 39-79).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	2
3 (pag 80-117).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	3
4 (pag 118-165).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	4
8 (pag 269-319).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	8
5 (pag 166-197).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	5

Fi �ier	Dat � inc �are fi �ier	Descriere
6 (pag 198-226).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	6
7 (pag 227-268).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	7
9 (pag 320-366).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	9
10 (pag 367-398).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	10
11 (pag 399-449).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	11
12 (pag 450-496).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	12
13 (pag 497-549).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	13
14.1 (pag 550-584).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	14.1
14.2 (pag 585-614).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	14.2
15.1 (pag 615-645).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	15.1
15.2 (pag 646-676).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	15.2
16.1 (pag 677-707).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	16.1
16.2 (pag 708-738).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	16.2
17.1 (pag 739-772).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	17.1
26.3 (pag 1438-1473).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	26.3
18 (pag 806-835).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	18
21 (pag 916-945).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	21
19.1 (pag 836-862).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	19.1
19.2 (pag 863-887).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	19.2
20 (pag 888-915).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	20
22.1 (pag 946-984).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	22.1
22.2 (pag 985-1022).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	22.2
23.1 (pag 1023-1072).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	23.1
23.2 (pag 1072-1122).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	23.2
23.3 (pag 1123-1174).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	23.3

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
23.4 (pag 1175-1225).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	23.4
23.5 (pag 1226-1270).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	23.5
24 (pag 1271-1285).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	24
25.1 (pag 1286-1332).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	25.1
25.2 (pag 1333-1378).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	25.2
26.1 (pag 1379-1403).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	26.1
26.2 (pag 1404-1437).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	26.2
17.2 (pag 773-805).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	17.2

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	MANAGER PROIECT	PUIU LIDIA	242101 manager proiect
2	EXPERT FINANCIAR	TRANDAFIR MARIANA NARCISA	121125 manager financiar
3	EXPERT TEHNIC	SAMOILA MIHAI ALEXANTRU	243301 analist cumparari/consultant furnizori
4	RESPONSABIL ACHIZITII	TELELEU LUMINITA ELENA	132448 manager achizitii

1. **Rol:** MANAGER PROIECT

Nume persoan : PUIU LIDIA

Codul ocupa iei: 242101 manager proiect

Atribu ii:

- planifica si gestioneaza implementarea proiectului;
- conduce echipa de proiect;
- coopereaza cu ceilalti membri ai echipei de proiect si cu personalul în vederea implementarii cu succes a proiectului;
- realizeaza planificarea detaliata a etapelor proiectului
- coordoneaza si participa în activitatile de monitorizare, evaluare si control
- supravegheaza procedurile de achizitie ;
- supravegheaza modul de îndeplinire a contractelor de achizitie si de implementare a proiectului;
- asigura comunicarea cu AM POIM, sau cu alte parti implicate (audit, control, etc.);
- coordoneaza introducerea în MySMIS2014 a tuturor datelor/informatiilor aferente proiectului;
- asigura introducerea în instrumentele de monitorizare puse la dispozitie de AM POIM a tuturor datelor/informatiilor aferente proiectului;
- asigura respectarea calendarului de activitati (inclusiv în ceea ce priveste platile catre contractori si transmiterea cererilor de rambursare/plata

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat studii economice-financiare - 5 ani

Experien solicitat

- coordonarea de proiecte si a echipelor de proiect
- coordonarea activitatilor economice si financiare legate de achizitia de aparatura medicala în cadrul unei unitati spitalicesti - 5 ani

Competen e solicitate

- Spirit si capacitate de munca în echipa;
- Abilitati de comunicare;
- Competente organizationale/manageriale
- Competente digitale – nivel avansat

Curriculum vitae

Educa ie

Oct 2007 - Oct 2009 MASTERAND IN SISTEME BANCARE EUROPENE
UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITESTI
Str. TARGU DIN VALE nr. 1, Municipiul Pitesti, cod postal 110040, jude ul Arge , România

Oct 2003 - Oct 2007 LICENTA STUDII ECONOMICE
UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITESTI
Str. TARGU DIN VALE nr. 1, Municipiul Pitesti, cod postal 110040, jude ul Arge , România

Experien

Sep 2019 - ECONOMIST
SPITALUL PEDIATRIE PITESTI
Str. DACIA nr. 1, Municipiul Pitesti, cod postal 110414, jude ul Arge , România
Coordoneaza activitatea economica, întocmeste si pastreaza documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate, verifica si asigura efectuare corecta a înregistrarilor, balantelor si bilanturilor; asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli conform indicatorilor financiari.

Competen e

competente de coordonare Spirit si capacitate de munca în echipa; - Abilitati de comunicare; - Competente organizationale/manageriale -

Competente digitale – nivel avansat Pachetul Microsoft, softuri de evidente contabila si management financiar

2. **Rol:** EXPERT FINANCIAR

Nume persoan : TRANDAFIR MARIANA NARCISA

Codul ocupa iei: 121125 manager financiar

Atribu ii: Asigura managementul financiar al proiectului, coordoneaza si monitorizeaza activitatea si opera iunile financiar - contabile, asigurarea bugetului proiectului conform prevederilor CF; realizarea cheltuielilor eligibile conform CF; deschiderea conturilor bancare si asigurarea rela iei cu banca si/sau Trezoreria Publica; identifica riscurile aferente managementului financiar al proiectului, înteprinde masurile de prevenire a apari iei riscurilor, identifica solu iile posibile; angajarea si efectuarea pla iilor, cu respectarea graficelor de plata/rambursare; efectuarea si înregistrarea opera iunilor financiar-contabile la nivel de beneficiar; elaborarea si pastrarea eviden elor si documentelor financiar contabile, în condi iile prevazute de legisla ia în vigoare; elaborarea si verificarea cererilor de plata/rambursare si a documentelor justificative pt. avizarea si autorizarea pla iilor; evaluarea din punct de financiar a stadiului implementarii ; - se subordoneaza manager proiect

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat studii superioare economice/contabilitate - 4 ani

Experien solicitat efectuare plati catre furnizori, inventariere de gestiune, întocmire rapoarte, situatii si analize financiare specifice unei unitati spitalicesti - 5 ani

Competen e solicitate Spirit si capacitate de munca in echipa;
- Abilitati de comunicare;
- Competen e organiza ionale/manageriale
- Competente digitale – nivel avansat

Curriculum vitae

Educa ie

Sep 2013 - Iul 2016 LICENTA FINANTE SI BANC
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod po tal 200764, jude ul Dolj, România

Sep 2004 - Iul 2008 LICENTA RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROEPENE
UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITESTI
Str. Str. BULEVARDUL REPUBLICII nr. 71, Municipiul Pite ti, cod po tal 110014, jude ul Arge , România

Experien

Feb 2017 - Ian 2019 ECONOMIST
SPITALUL PEDIATRIE PITESTI
Str. DACIA nr. 1, Municipiul Pite ti, cod po tal 110414, jude ul Arge , România
MENTINEREA RELATIEI CU FURNIZORII SI CLIENTII, COORDONARE PLATI CATRE FURNIZORI, ÎNTOCMIREA SITUATIILOR SI RAPOARTELOR FINANCIARE.

Ian 2019 - Sep 2020 SEF BIROU FINANCIAR
SPITALUL PEDIATRIE PITESTI
Str. DACIA nr. 1, Municipiul Pite ti, cod po tal 110414, jude ul Arge , România
întocmire si raportare situatii financiare; elaborarea analizelor financiare lunare, trimestriale si anuale.

Ian 2012 - Ian 2017 REGISTRATOR MEDICAL
SPITALUL PEDIATRIE PITESTI
Str. DACIA nr. 1, Municipiul Pite ti, cod po tal 110414, jude ul Arge , România
întocmirea ordinelor de plata catre furnizorii de bunuri si servicii, inventarul gestiunilor.

Competen e

COMUNICARE SI COOPERARE Spirit si capacitate de munca in echipa; - Abilitati de comunicare; - Competen e organiza ionale monitorizare furnizori

competente digitale avansate pachetul Microsoft, sefturi specializate pe gestiune stocuri, management financiar

3. **Rol:** EXPERT TEHNIC
Nume persoan : SAMOILA MIHAI ALEXANTRU
Codul ocupa iei: 243301 analist cumparari/consultant furnizori

- Atribu ii:**
- elaboreaza specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire,
 - verifica studiile de piata realizate pentru identificarea furnizorilor si consturilor practicate pe piata,
 - verifica ofertele tehnice si analizeaza respectarea cerintelor tehnice conform specificatiilor in faza de contractare punere in functiune
 - -intocmeste si arhiveaza documentele aferente receptiei cantitative si calitative a bunurilor achizitionate
 - colaboreaza cu membrii UIP pentru implementarea in bune conditii a activitatilor proiectului
 - se subordoneaza managerului de proiect

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat studii superioare economice - 4 ani

Experien solicitat

- cunoasterea pietei echipamentelor medicale
- experienta si cunoasterea aprofundata a tehnicilor de contractare
- experienta in procedurile de receptie, instalare, punere in functiune specifice eipamentelor medicale
- managementul calitatii - 4 ani

Competen e solicitate

- Spirit si capacitate de munca in echipa;
- Abilitati de comunicare;
- Abilitati de negociere
- Competen e organiza ionale/manageriale
- Competente digitale – nivel avansate

Curriculum vitae

Educa ie

Dec 2008 - Iul 2011 LICEN TIAT IN STIINTE ECONOMICE
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU PITESTI
Str. Str. Calea Bascovului nr. 2a, Municipiul Pite ti, cod po tal 110068, jude ul Arge , România

Experien

Oct 2015 - Sep 2020 ECONOMIST
SPITALUL PEDIATRIE PITESTI
Str. DACIA nr. 1, Municipiul Pite ti, cod po tal 110414, jude ul Arge , România
Economist in cadrul compartimentului Managementul Calitatii. Atributii: elaborarea si implementarea procedurilor de management al calitatii; evvaluarea furnizorilor si serviciilor dpdv al calitatii; evaborarea de analize si rapoarte privind calitatea serviciilor, produselor.

Competen e

operare calculator cunostinte avansate pachetul Office, PROGRAME SPECIFICE DE CONTABILITATE.
competente de comunicare si luru in echipa LUCRU IN ECHIPA
CERCETAREA PIETEI
NEGOCIERE CONTRACTE
SI TEHNICI DE
CONTRACTARE
COMUNICARE SI
COMPETENTE
ORGANIZATIONLE SI
MANAGERIALE

4. **Rol:** RESPONSABIL ACHIZITII

Nume persoan : TELELEU LUMINITA ELENA

Codul ocupa iei: 132448 manager achizitii

Atribu ii:

- intocmeste planul de achizitii al proiectului, în acord cu prevederile din Cererea / contractul de finan are;
- planifica realizarea achizi iilor de bunuri, servicii si lucrari, aferente proiectului finan at prin POIM, în acord cu prevederile din Cererea / contractul de finan are;
- identifica riscurile aferente procesului de achizi ii publice, întreprinde masurile de prevenire a apari iei riscurilor, identifica solu iile posibile în caz de dificulta i, hotareste sau, dupa caz, prezinta MP o propunere de decizie si pune în aplicare solu iile adecvate cu promptitudine si fara întârziere;
- coopereaza cu ceilal i membri UIP în vederea implementarii cu succes a procesului de achizi ii publice;
- elaboreaza, în cooperare cu MP si cu responsabilii de contract, strategia de contractare;
- se asigura de regularitatea si calitatea procesului de achizi ii publice;

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat	STUDII SUERIOARE - 4 ani
Experien solicitat	cunoasterea pietei dispozitivelor/echipamentelor medicale - experienta si cunoasterea aprofundata a tehnicilor de contractare - experienta in procedurile de achizitie, receptie, instalare, punere in functiune specifice ecipamentelor medicale - 4 ani
Competen e solicitate	Spirit si capacitate de munca in echipa; - Abilitati de comunicare; - Abilitati de negociere - Competente digitale – nivel avansat

Curriculum vitae

Educa ie	
Sep 1996 - Iul 2001	LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITESTI Str. Bulevardul Republicii nr. 71, Municipiul Pite ti, cod po tal 110072, jude ul Arge , România
Experien	
Ian 2000 - Sep 2020	Referent- SEF Biroul Aprovizionare -ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE SPITALUL PEDIATRIE PITESTI Str. DACIA nr. 1, Municipiul Pite ti, cod po tal 110414, jude ul Arge , România Coordonarea si raportarea procedurilor de achiztii pblice, contractare, relatii cu frunizorii
Competen e	
competente digitale avansate	cunostinte avansate pachetul Office, PROGRAME SPECIFICE DE CONTABILITATE.
competente de coodonare si comunicare	NEGOCIERE CONTRACTE SI TEHNICI DE CONTRACTARE COMUNICARE COMPETENTE ORGANIZATIONLE SI de coordonare

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
CV manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	CV MANAGER PROIECT
cv expert financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	CV EXPERT FINANCIAR
CV expert tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	CV EXPERT TEHNIC
CV responsabil achizitiilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	CV RESPONSABIL ACHIZITII
Fisele posturilor membrii uip.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	FISELE POSTURILOR MEMBRILOR UIP
Decizie numire echipa UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	DECIZIE DE NOMINALIZARE MEMBRI UIP
Declaratii conflict interese membrii UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	DECLARATIILE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE MAMBRI UIP
CV expert tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	CV expert tehnic
Declaratii conflict de interese.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Declarii conflict de interese membrii UIP
Decizie constituire UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Decizie numire membrii UIP

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Decizie UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/02/2021	Decizie UIP revizuita
Declaratia privind conflictul de interese.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	Declaratie conflict de interese -manager de proiect
Decizie 151 constituire UIP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	Decizie constituire UIP -revizuita
CV manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	cv manager proiect
fișa postului -manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	fișa postului -manager proiect

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 **Pus la dispoziție de:** SPITALUL DE PEDIATRIE (Lider)
SPITALUL PEDIATRIE PITESTI
Adresa: Strada str. DACIA nr. 1, Localitatea: Municipiul Pitești, Cod poștal: 110414, Județul: Argeș, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
BIROURI PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVITATILOR	4 buc	SPITALUL DE PEDIATRIE
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA	2 buc	SPITALUL DE PEDIATRIE
COMPUTERE	4 buc	SPITALUL DE PEDIATRIE
CONEXIUNE INTERNET	1 buc	SPITALUL DE PEDIATRIE

Activități previzionate

Activitate: MANAGEMENT DE PROIECT

Subactivități	
MANAGEMENT DE PROIECT	Managementul va fi asigurat de solicitant, cu personalul propriu. Prin decizia managerului spitalului a fost numita Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), care va implementa activitățile specifice managementului de proiect, începând de la data semnării contractului de finanțare până la finalizarea proiectului. UIP este compusă din 4 specialiști: managerul de proiect - cu rol de coordonare a membrilor echipei, expert financiar, expert tehnic, responsabil achiziții, membri care se subordonează managerului de proiect. În selecția membrilor unității de implementare și pe parcursul activității unității se vor respecta egalitățile de șanse și nediscriminării așa cum decurg din legislația relevantă. 3 dintre cei 4 membri UIP sunt femei. Activitățile managementului de proiect vor include: planificarea activităților; coordonarea achizițiilor de dotări și servicii (publicitate și audit financiar), monitorizarea achizițiilor și supervizarea acțiunilor de furnizare, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor, elaborarea mesajelor pentru informarea și comunicarea privind proiectul; evaluarea activităților de achiziții și activităților de promovare și informare și evaluarea impactului acestor activități, controlul proiectului, managementul financiar, managementul riscurilor, urmărirea respectării principiilor egalității de șanse și nediscriminării în activitatea membrilor UIP și a furnizorilor și activitatea de raportare către Autoritatea de management. Acțiunile întreprinse în faza de pregătire a proiectului. Dotările necesare spitalului au fost identificate în faza de pregătire a proiectului în cadrul unor întruniri cu șefii fiecărui departament implicat în managementul cazurilor covid19. S-a realizat studiul pieței și s-au solicitat oferte de la diversi furnizori pentru identificarea prețurilor practicate pe piață. Tot în faza de pregătire a proiectului a fost depusă la Consiliul Județean, ordonatorul principal de credite, o adresă prin care s-a solicitat acordul pentru depunerea proiectului și suplimentarea alocării bugetare cu sumele necesare achizițiilor planificate în proiect și o adresă la DSP pentru aprobarea listei dotărilor incluse în proiect. Activitatea experților implicați în aceste acțiuni nu este inclusă în bugetul proiectului. Coordonarea, monitorizarea, evaluarea și controlul evoluției întregului proiect se vor realiza având la bază livrabilele elaborate în toate etapele activității de planificare. Prin compararea elementelor planificate cu realizările efective, echipa de management va identifica deviațiile de la planificarea inițială a proiectului și va decide modificările necesare pentru a readuce proiectul. Activitatea de planificare include 3 nivele de planificare: Planificare generală a proiectului; Planificarea detaliată a fiecărei etape a ciclului de proiect; Planurile de

exceptie. Planurile de etapa vor fi documente structurate care vor stabili cum, când si de catre cine va fi realizat un anumit obiectiv (sau set de obiective) specific(e) si va include: planificarea detaliata a activitatilor, a subactivitatilor si a punctelor de Control (reprezentarea grafica a activitatilor si subactivitatilor proiectului si a duratei acestora, legaturile si dependentele intre activitati; livrabilele care trebuie produse; rezultatele care trebuie atinse; resursele necesare, tolerantele de timp; resursele si timpul necesar pentru realizarea activitatilor (inclusiv a activitatilor de control al calitatii), alocarea resurselor specializate necesare; modalitatea in care va fi monitorizata si controlata respectarea planului. Coordonarea procedurilor de achizitie va include coordonarea activitatilor de pregatire a documentatiilor de atribuire, coordonarea activitatii de evaluarea a ofertelor, raspunsuri la contestatii , a activitatii de semnare a contractelor si a activitatilor de receptie. Procesul demontorizare este permanent si se va viza 4 aspecte: resurse, activitati, rezultate, impact .Monitorizarea activitatii de achizitie si a contractelor incheiate va consta in: avizarea tuturor documentelor elaborate in procesele de achizitie si a documentelor aferente instalarii si punerii in functiune; vizite la locul la care au fost instalate dotarile pentru verificare conformitatii tehnice a bunurilor livrate cu solicitarile documentatiei de atribuire, vizite in timpul sesiunilor de instruire a personalului utilizator, verificarea documentelor financiare aferente contractelor, verificare proceselor verbale de receptie, instalare, punere in functiune si instruire. Monitorizarea activitatii de promovare si informare va consta in avizarea continutului tuturor activitatilor de informare, verificarea documentelor incheiate cu furnizorul de servicii (procese verbale de receptie a serviciilor) verificarea documentelor financiare aferente contractelor . Modalitatile de monitorizare si evaluare stabilite sunt: rapoartele responsabililor de activitati, intalniri saptamanale cu membrii echipei UIP; sedintele de etapa ale proiectului (care se vor realiza la finalul fiecarei proceduri de achizitie) sedinte de inchidere a proiectului. Evaluarea se va realiza prin investigarea impactului pe care dotarile achizitionate le-au avut in: identificarea corecta a pacientilor covid19, rata imbolnavirilor in randul pacientilor si personalului medical, rata mortalitatii. Controlul proiectului vizeaza rezultatele obtinute, schimbarile exterioare, compara rezultatele reale obtinute in implementare proiectului in fiecare etapa cu rezultatele, indicatorii si obiectivele asumate pentru etapa respectiva; , verifica deviatii temporare si de buget, identifica problemele si masurile corective. Controlul proiectului se va realiza lunar – si consta in compararea situatiei reale existente cu cea planificata pentru identificarea abaterilor de la planul detaliat al etapei. Controlul va verifica dacalivrabilele au fost realizate, rezultatele si indicatorii planificati au fost atinsi la timp, cu resursele planificate si in limitele bugetului . Raportarea - presupune elaborarea rapoartelor de activitate de catre membrii UIP, verificarea acestora si aprobarea de catre manager, elaborarea RAPOARTELOR TEHNICO FINANCIARE si a cererilor de rambursare catre AM. Managementul riscurilor va fi include analiza permanenta a datelor obtinute in procesul de control identificarea si evaluarea riscurilor, identificarea si stabilirea raspunsului la risc in vederea micșorării posibilitatii de aparitie a riscurilor, corectia abaterilor constatate sau previzionate cât si diminuarea consecintelor produse, ca urmare a materializării riscurilor. Managementul financiar: planificarea bugetului si graficului de rambursare, intocmirea fluxului de numerar si corelarea cu fluxul de numerar al organizatiei; incadrarea cheltuielilor pe linii de finantare;; intocmirea documentelor justificative pentru efectuarea platilor; evidenta repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate conform destintaiei si scopului prevazute in proiect; inregistrarea tuturor activelor corporale si necorporale in registrul de inventar; inregistrarea in contabilitate, pâna la stadiul de balanta, a operatiunilor de proiect; monitorizarea contractelor de achizitie din punct de vedere financiar;; asigura existenta unui sistem separat de contabilitate a Proiectului –balanta separata pe proiect; intocmirea rapoartelor financiare si a cererilor de rambursare;; efectuarea platilor catre subcontractanti. Monitorizarea financiara va urmări utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, documentatia ce va sta la baza cererilor de rambursare, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. La final, se va realiza evaluarea pe ansamblu a proiectului ce va viza: rezultatele, modul de inepilnire a indicatorilor de rezultat si al obiectivelor, analiza financiara. Echipa de management a solicitantului este formata din : Managerul de proiect – studii superioare economice si peste 5 ani experienta profesionalaatributii: asigura gestionarea relatiei cu (AM), si cu alte terte parti implicate in proiect;elaboreaza rapoartele si supervizeaza toate documentele transmise catre AM; planifica,activitatile si coordoneaza membrii echipei UIP; coordoneaza monitorizarea si evaluarea proiectului; asigura controlul si managementul riscurilor; coordoneaza personalul cu rol in implementarea tehnica si financiara;asigura controlul calitatii produselor achizitionate;semneaza documentele aferente procedurilor de achizitie si documentele contractuale la nivel de proiect; intocmenste rapoartele tehnice si aproba rapoartele financiare; elaboreaza consintunuti mesajelor de promovare impreuna cu responsabilul achizitie, asigura implementarea principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii; Expert financiar –studii superioare economice experienta peste 5 ani in domeniul financiar -contabilitate;a tributii: se subordoneaza managerului de proiect , asigura managementul financiar al proiectului, coopereaza cu departamentul de audit financiar al Solicitantului pentru auditarea proiectului; Responsabil achizitie publice: studii superioare , 5 ani experienta profesionala in departamentul achizitie: elaboreaza documentatia de atribuire sectiunea de eligibilitate a achizitiilor; coordoneaza achizitiile si verifica achizitiile dpdv juridic, procedural si documentar; participa la elaborarea mesajelor de promovare si informare privind proiectului si publicarea acestora in mediul online (web-situl Solicitantului; pagina de social media) ; Expert tehnic, studii superioare, 5 ani experienta in domeniul vanzarilor si a managementului calitatii; elaboreaza specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire,

Amplasamente SPITALUL PEDIATRIE PITESTI - Str. str. DACIA, nr. 1, Municipiul Pitești, cod poștal 110414, județul Argeș, România

Rezultate previzionate REZULTATE ACTIVITATEA DE MANAGEMENT: Se asigura atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare si umane, conform cererii de finantare; se iau toate masurile necesare pentru atingerea rezultatelor si indicatorilor si pentru

prevenirea riscurilor ce pot apare; se iau toate masurile pentru respectarea principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii; se pastreaza documentele proiectului conform cerintelor AM; se elaboreaza si se publica pe siteul Beneficiarului, timp de 2 ani, Raportul final de implementare proiect. Rezultatele contribuie la atingerea tuturor obiectivelor proiectului.

Activitate: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamente de protectie si decontaminare)

Subactivitate

Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamente de protectie si decontaminare)

1 Februarie 2020 - 30 Noiembrie 2021

SIPATUL DE PEDIATRIE

Activitatea contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice 1,2,3,4,5, ale proiectului.

In cadrul activitatii se vor organiza 6 proceduri de achizitie publica: aparatura pentru investigatii paraclinice, de laborator si consumabilele aferente; echipamente de protectie a personalului; echipamente pentru decontaminare, paturi de spital pentru sectia ATI, aparatura pentru interventii terapeutice; aparatura medicala pentru investigatii imagistice.

Procedurile de achizitie vor fi organizate in conformitate cu prevederile impuse in acest caz de legislatia nationala si europeana in materie de achizitii publice : Legea 98/2016

consolidata; HG 395/ 2016; Directiva 24/ 2014; Procedurile de achizitie selectate vor fi licitatie deschisa cudepunerea ofertelor prin mijloace electronice. Toate achizitiile planificate vor respecta principiul rezonabilitatii costurilor, principiul egalitatii de sanse si tratament si nediscriminarii si regulile de transparenta impuse de legislatie. Toti furnizorii selectati in urma procedurii de achizitie vor respecta principiile egalitatii de sanse si gen si nediscriminarii in activitatea curenta cat si pe parcursul contractului, aceste criterii vor fi impuse prin contract. Toate dotarile achizitionate in cadrul procedurilor se incadreaza in categoria dotarilor necesare pentru managementul pacientilor covid19 conform urmatoarelor documente: "Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases" – WORLD HEALTH ORGANIZATION", "GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19 IN SECTIILE A.T.I." "Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)- Institutul National de Sanatate Publica " "Infecția cu SARS-CoV-2- Comisia de Microbiologie Medicala a Ministerului Sanatatii, Comisia de Microbiologie Medicala a Colegiului Medicilor din România " "Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected - WORDL HEALTH ORGANIZATION" si au fost aprobate de DSP (document atasat).

Pentru fiecare articol justificarea costurilor de achizitie s-a realizat in etapa de pregatire a cererilor de finantare prin urmatoarele metode: studiul rapid al pietei, analiza costurilor de achizitie anterioare (realizate in faza de pregatire a cererii de finantare), cereri de oferte de la furnizori.

Activitatea va include urmatoarele actiuni:

2.1.1. Etapa de planificare/pregatire: planificarea achizitiilor: elaborarea strategiei de contractare, documentelor suport pentru fiecare procedura (i.e. referate de necesitate; note justificative), documentatiei procedurilor de achizitie, aprobarea de catre conducatorul autoritatii a documentatiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum si a strategiei de contractare . in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pregatirea documentatiei aferente celor 6 proceduri de achizitie va fi coordonata de membrii UIP. Componenta de specificatii tehnice a documentatiei va fi elaborata de sefi sectiilor care vor utiliza echipamentele si aprobata de manager. Subactivitatea se va desfasura pana la data de 22 FEBRUARIE 2021.

2.1.2. Publicarea anunturilor de participare pe SEAP si JOUE si eventualele raspunsuri la cererile de clarificare; - anunturile vor fi publicate in data de 22 FEBRUARIE 2021.

2.1.3.. Desfasurarea procedurilor de achizitie - depunerea ofertelor se va realiza electronic in lunile MARTIE 2021- MAI 2021

2.1.4.. Evaluarea ofertelor - activitatea va fi coordonata de membri UIP si implementata in coordonare cu personalul medical care va utiliza echipamentele si inginerii de service si mentenanta ai solicitantului.

2.1.5. Publicarea anunturilor de atribuire -activitatea va fi implementata de membrii UIP CF. PLANULUI DE ACHIZITII

2.1.6. Elaborarea raspunsurilor la eventualele contestatii -activitatea va fi implementata de membrii UIP

2.1.7. Semnarea contractelor de furnizare -activitatea va fi implementata de membrii UIP in intervalul Iunie 2021- Iulie 2021

2.1.8. Receptia bunurilor achizitionate si intocmirea documentatiei de receptie. Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii si este actul prin care beneficiarii investitiei declara ca accepta, preia echipamentele livrate cu sau fara rezerve si ca acestea pot fi date in folosinta. Prin actul de receptie se va certifica faptul ca furnizorul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului. Receptia dotarilor va fi insotita de documente justificative: proces verbal de receptie, proces verbal de instalare si punere in functiune (unde este cazul), factura, certificate de calitate, certificate de garantie.. Activitatea va fi coordonata de membrii UIP si implementata in colaborare cu personalul medical care va utiliza echipamentele, care va participa atat la receptia calitativa a bunurilor cat si la procesul de instruire. La etapa de instruire privind mentenanta fiecarui echipament vor participa si inginerii de service si mentenanta a solicitantului. Subactivitatea se va desfasura in intervalul Iulie 2021-OCTOMBRIE 2021

Cele 6 proceduri de achizitie vor fi structurate dupa cum urmeaza:

1. Achizitia de aparatura de imagistica pentru efectuarea investigatiilor clinice necesare monitorizarii evlutei pacientilor covid19; intervalul Procedura include 4 loturi. Produsele ce se vor achizitiona: MONITOR FUNCTII VITALE (5 buc.); aparat digital radiologie mobila cu detector wireless (3 buc) videolaringoscop cu lame de unica folosinta (copii) (3 buc) ecograf multidisciplinar portabil (2 buc) . Echipamentele se vor utiliza in sectiile: ATI, CHIRURGIE-ORTOPEDIE, CPU, BLOC OPERATOR. Activitatea contribuie la indeplinirea OS1 a proiectului.

2. Achizitia de mobilier (paturi- 4 buc.) pentru setia ATI s Contribuie la realizarea O.S.4.

3. Achizitia de aparatura pentru investigatii paraclinice (de laborator), si reactivi Licitatia va

include 6 loturi. Produsele ce se vor achizitiona: RT- PCR Linie automata moleculara, , KITURI DE EXTRACTIE SI DETECTIE SARS COV 2, compatibile cu linia automata RT-PCR moleculara (10000 teste), Analizor automat hemocultura pentru detectarea infectiilor fungice si bacteriene secundare, hota clasa 2 de protectie (2 buc) , analizor portabil gaze si electroliti din sange, analizor biochimie uscata, analizor hematologie, analizor urina. Echipamentele vor fi utilizate in laborator si in CPU. Activitatea contribuie la indeplinirea OS3 a proiectului.

4. Achizitia de dispozitive si aparatura pentru interventii terapeutice va include 2 loturi. Se vor achizitiona: infuzomate (4 buc.) injectomate (4 buc) , statii de lucru pentru pompe si injectomate volumetrice pentru administrarea medicatiei pe cale venoasa (4 buc.) ventilator portabil (5 buc.). Echipamentele se vor utiliza in sectiile ATI SI IN Blocul Operator. Activitatea contribuie la indeplinirea OS2 a proiectului.

5. Achizitia de Echipamente individuale de protectie Echipamente de protectie pentru personalul spitalului ce se vor achizitiona: combinezoane (10.000 buc.); manusi (300.000 buc); masti de protectie cu filtru FP2 (7.200 buc); masti de protectie cu filtru FP3 (7.200 buc); masti simple cu 3 pliuri (200.000 BUC). Echipamentele vor fi utilizate de intreg personalul spitalului conform Ordonantei 555/2020 .Activitatea contribuie la indeplinirea OS5 a proiectului.

6. Achizitia de aparatura/echipamente pentru decontaminare. Se vor achizitiona: lampa uv bactericida portabila (9 buc) nebulizator dezinfectie covid (4 buc.) lampa uv bactericida fixa 60w (3 buc) robot autonom de dezinfectie cu uv (1 bu.). Echipamentele fixe vor fi distribuite in sectiile ATI, CPU, BLOC OPERATOR, LABORATOR iar cele mobile vor fi utilizate pentru decontaminarea intregului spital conform Ordonantei 555/2020 .Activitatea contribuie la indeplinirea OS5 a proiectului.

Amplasamente SPITALUL PEDIATRIE PITESTI - Str. str. DACIA, nr. 1, Municipiul Pitesti, cod postal 110414, județul Argeș, România

Rezultate previzionate **REZULTAT ACTIVITATEA 2:** Cinci tipuri de echipamente de protectie a personalului , necesare restrangerii raspandirii virusului achizitionate. Contribuie la indeplinirea OS. 5 al proiectului.

REZULTAT ACTIVITATEA 2: Cinci tipuri de echipamente si dispozitive pentru interventii terapeutice achizitionate, livrate, instalate si puse in functiune in etapa ulterioara depunerii cererii de finantare; dotarile necesare sectiilor ATI SI bloc operator, pentru interventii terapeutice (administrarea tratamentului) pacientilor covid19 completate. Contribuie la indeplinirea O.S. 2 al proiectului.

REZULTAT ACTIVITATEA 2: Patru tipuri de echipamente pentru investigatii imagistice necesare monitorizarii evolutiei pacientilor si diagnosticului complicatiilor asociate covid 19, achizitionate, livrate si date in functiune; dotarile de investigatii imagistice necesare sectiilor ATI, CPU, chirurgie-ropedie, bloc operator, pentru gestionarea pacientilor covid19 completate. Contribuie la indeplinirea OS.1 al proiectului.

REZULTAT ACTIVITATEA 2: Patru paturi pentru ATI achizitionate; capacitatea de cazare a sectiei ATI imbunatatita; contribuie la indeplinirea OS. 4 al proiectului.

REZULTAT ACTIVITATEA 2: Patru tipuri de echipamente de decontaminare necesare restrangerii raspandirii virusului achizitionate. Contribuie la indeplinirea OS. 5 al proiectului.

REZULTAT ACTIVITATEA 2: Sapte tipuri de echipamente de laborator si consumabilele necesare testarii si monitorizarii pacientilor covid19 , achizitionate, livrate si date in functiune; dotarile necesare laboratorului medical pentru gestionarea pacientilor covid, completate. Contribuie la indeplinirea OS.3 al proiectului.

Activitate: ACTIVITATEA 3 - INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT

Subactivitate

Subactivitatea 3.1. INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT
1 Februarie 2021 - 31 Decembrie 2021

SPITALUL DE PEDIATRIE

Informarea si promovarea proiectului are drept scop informarea publicului larg cu privire la investitiile realizate si contribuția obținută din partea fondurilor europene la finantarea proiectului. Activitatea va include actiunile recomandate de Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 pentru acest tip de proiecte. Subactivitatile de promovare si informare vor fi desfasurate de Solicitant si de un furnizor de servicii de promovare care va fi subcontractat. Activitatea va incepe imediat dupa semnarea contractului de finantare si se va desfasura pana la finalul anului 2021. Activitatea contribuie la indeplinirea O.S. 6 al proiectului. Activitatea de informare si promovare si continutul tuturor mesajelor vor tine cont de principiile egalitatii de sanse si tratament si vor avea in vedere evitarea oricaror stereotipuri de gen.

4.1.1. Organizarea procedurii de achiziție de servicii si materiale de informare si publicitate - În primele trei saptamani de la semnarea contractului de finantare va fi derulata procedura de achizitie directa pentru servicii si materiale de informare si publicitate astfel încât sa se asigure vizibilitatea proiectului si constientizarea publica pe întreaga perioada de implementare a proiectului. Se vor achizitiona: servicii de realizare elemente de vizibilitate a investitiilor (panou/placa externa, 50 autocolante pentru echipamente) si servicii de publicare 2 anunturi in ziare cu distributie nationala. Achizitiile vor fi organizate de UIP. Procedura selectata va fi prin

achizitie directa tinand cont de valoarea procedurii si de faptul ca spitalul nu a mai achizitionat servicii similare cu acelasi cod CPV pe parcursul anului.

4.1.2. Informarea si promovarea privind proiectul:

Anunturi in presa scrisa: Dupa semnarea contractului de finantare, Solicitantul va publica un anun? de presa într-un ziar cu distributie la nivel national prin care va anu?a începerea implementarii proiectului si faptul ca acesta beneficiaza de finan?are nerambursabila prin POIM.

Un anunt similar va fi facut si la finalizarea proiectului, prin care se va aduce la cunostinta opiniei publice ca a fost finalizat proiectul. Aceste anunturi de presa vor fi concepute si transmise spre publicare de catre membrii UIP, fara a implica furnizorul de servicii si materiale de informare si publicitate.

Transmiterea a doua comunicate de presa la inceperea si finalizarea proiectului. Managerul UIP va redacta, imediat dupa semnarea contractului de finantare, un comunicat de presa oficial care va include informatii despre proiect si finantarea nerambursabila obtinuta prin contractul de finantare. Comunicatul de presa se va difuza prin e-mail catre minim 10 redactii de presa scrisa, post radio-tv, agentii de presa. Adresele redactiilor vor fi selectate din fisierele de presa, in mod nediscriminatoriu.

Publicarea informatiilor despre proiect pe web-site-ul spitalului- subactivitatea va incepe din momentul semnarii contractului de finantare si va continua pe toata perioada de implementare a proiectului. Informatiile publicate precum si elementele de identitate vizuala ale fiecarui comunicat vor fi conform anexei privind masurile de informare si publicitate din Contractul de finan?are si Manualului de identitate vizuala. Aceste comunicate vor fi concepute si incarcate pe site de catre membrii UIP, fara a implica furnizorul de servicii si materiale de informare si publicitate.

Publicarea informatiilor despre proiect in SOCIAL MEDIA: pagina de FACEBOOK a spitalului, pe toata durata de implementare a proiectului, cu respectarea tuturor regulilor generale si a regulilor specifice conturilor social media ale proiectului conform MIV. Aceste informatii vor fi concepute si incarcate pe site de catre membrii UIP, fara a implica furnizorul de servicii de publicitate.

4.1.3. Asigurarea vizibilitatii proiectului se realizeaza prin:

Afisarea unei placi permanente - placa va fi instalata în loc usor vizibil publicului pe un perete exterior al spitalului. Dimensiunea si inscripționarea placii (sigelele si mesajele) va fi în conformitate cu recomandarile MIV. Serviciile de realizare si montajul vor fi subcontractate.

Utilizarea de autocolante pentru mijloace fixe - Pentru informarea publicului cu privire la faptul ca mijloacele fixe au fost achizi?ionate în cadrul unui proiect cofinan?at de UE, pe toate mijloacele fixe care depasesc valoarea de 2.500 lei si au o durata de via?a mai mare de un an se vor atasa autocolante cu dimensiunea de 100 x 100 mm, care vor include toate informatiile si elementele de identitate vizuala conform Manualului de Identitate. Aceste elemente de informare vor fi mentinute pe toata durata de viata a echipamentelor. Dimensiunea si inscripționarea autocolantelor va fi în conformitate cu recomandarile MIV. Serviciile de realizare vor fi subcontractate. Se vor comanda 50 atocolante.

4.1.4. Documentarea activitati de informare: Evaluarea activitatii de informare si promovare si a impactului activitatii va fi realizata de managerul UIP. Dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obliga?iilor privind comunicarea pentru proiect si un exemplar din fiecare material de informare/promovare, vor fi pastrate, pe toata perioada desfasurarii si înca 5 ani de la închiderea POIM . Documentarea activitatilor de promovare si informare privind proiectul va fi gestionata de UIP.

Amplasamente SPITALUL PEDIATRIE PITESTI - Str. str. DACIA, nr. 1, Municipiul Pite ti, cod po tal 110414, jude ul Arge , România

Rezultate previzionate REZULTATE ACTIVITATEA 3: Promovarea si informarea privind proiectul asigurate prin: 2 anunturi (anunt de incepere si anunt de finalizare) privind proiectul publicate in presa scrisa; 2 comunicate de presa oficiale privind proiectul transmise catre 10 redactii de presa; informatii detaliate privind proiectul publicate pe siteul web al Solicitantului; placa pentru asigurarea vizitibilitatii proiectului conform MIV montata; autocolante pentru asigurare vizibilitatii proiectului realizate si montate pe echipamentele achizitionate. Contribuie la realizarea O.S. 6 al proiectului.

Activitate: ACTIVITATEA 4 . AUDIT FINANCIAR EXTERN

Subactivit i

Subactivitatea 4.1. Audit financiar extern

1 Februarie 2021 - 31 Decembrie 2021

SPITALUL DE PEDIATRIE

4.1. Organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de audit extern

Procedura va fi organizata în primele trei saptamani de la semnarea contractului de finantare, de catre membri UIP.

4.2. Efectuarea auditului extern

Auditul extern al proiectului va fi realizat de catre câştigătorul procedurii de achizitie a serviciilor de audit financiar extern, în conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu respectarea normelor legale în vigoare elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România;

Durata aferenta acestei subactivitati este de: luna a 2-a de implementare a proiectului, pâna la finalizarea proiectului;

Realizarea auditului cheltuielilor eligibile ale proiectului se va realiza in baza

contractului de servicii pe care beneficiarul îl va încheia în acest sens cu auditorul financiar independent ales/desemnat.
Obiectivul auditului fondurilor europene este de a verifica toate cheltuielile declarate de beneficiar în fiecare cerere de rambursare din punct de vedere al: realității, legalității, și eligibilității.

Auditorul independent va colecta și analiza informații și documente de la Solicitant, astfel încât utilizatorul raportului de audit independent, respectiv autoritățile de management ale programelor operaționale, să poată înțelege informațiile cuprinse în documentele prezentate, precum și tranzacțiile materiale și evenimentele pe care le descriu aceste informații, va purta discuții cu membrii echipei de management pentru a înțelege proiectul și evenimentele ce reprezintă implementarea proiectului și va inspecta documentele în legătură cu implementarea proiectului, pentru a verifica exactitatea înregistrării acestor evenimente. Proceduri de verificare: examinarea conformării beneficiarului finanțării cu prevederile contractului de finanțare; examinarea liniilor bugetare din cererea de rambursare; reconcilierea informațiilor din cererea de rambursare cu sistemul de contabilitate al beneficiarului; conformitatea cu regulile de achiziții; confirmarea existenței fizice a bunurilor achiziționate; verificarea cheltuielilor și raportarea excepțiilor și a cheltuielilor neeligibile, dacă este cazul; realizarea rapoartelor de audit.

Amplasamente SPITALUL PEDIATRIE PITESTI - Str. str. DACIA, nr. 1, Municipiul Pitești, cod poștal 110414, județul Argeș, România

Rezultate previzionate REZULTATE ACTIVITATEA 4: 4 cereri de rambursare auditate; 4 rapoarte de audit elaborate; cheltuielile efectuate și raportate; verificate dpdv al eligibilității, legalității și conformității cu contractul de finanțare.

DURATA PROIECTULUI: 23 luni

Buget - Activit i i cheltuieli

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Activitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Subactivitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Categorie cheltual eligibil :9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategorie cheltual eligibil :21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

SALARIU EXPERT TEHNIC

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltual :	Cheltual direct	Cantitate:	280 ORE
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	34.82	Valoare total [LEI]	9,749.60
Valoare total (f r TVA) [LEI]	9,749.60	Valoare total eligibil [LEI]	9,749.60
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,749.60	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	9,749.60
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,749.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Tarifele orarea au fost calculate CF. NOTEI DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de înfiintare a posturilor în afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata în proiecte finante din fonduri europene nerambursabile : prin majorarea salariilor de baza cu un procent de 20%

Documente justificative

-

Activitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Subactivitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Categorie cheltual eligibil :9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategorie cheltual eligibil :21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

SALARIU RESPONSABIL ACHIZITII

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltual :	Cheltual direct	Cantitate:	260 ORE
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	43.00	Valoare total [LEI]	11,180.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	11,180.00	Valoare total eligibil [LEI]	11,180.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,180.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,180.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,180.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Justificarea cheltuielii

Tarifele orarea au fost calculate CF. NOTEI DE FUNDAMENTARE la Hotarârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de înfiintare a posturilor în afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata în proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile : prin majorarea salariilor de baza cu un procent de 20%

Documente justificative

Activitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Subactivitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Categorie cheltuial eligibil :9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategorie cheltuial eligibil :21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

SALARIU MANAGER PROIECT

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	260 ORE
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	62.14	Valoare total [LEI]	16,156.40
Valoare total (f r TVA) [LEI]	16,156.40	Valoare total eligibil [LEI]	16,156.40
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	16,156.40	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	16,156.40
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	16,156.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Tarifele orarea au fost calculate CF. NOTEI DE FUNDAMENTARE la Hotarârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de înfiintare a posturilor în afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata în proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile : prin majorarea salariilor de baza cu un procent de 20%

Documente justificative

Activitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Subactivitatea: MANAGEMENT DE PROIECT

Categorie cheltuial eligibil :9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategorie cheltuial eligibil :21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

SALARIU EXPERT FINANCIAR

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	260 ORE
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	43.00	Valoare total [LEI]	11,180.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	11,180.00	Valoare total eligibil [LEI]	11,180.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,180.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,180.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,180.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Tarifele orarea au fost calculate CF. NOTEI DE FUNDAMENTARE la Hotarârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de înfiintare a posturilor în afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestată în proiecte finanate din fonduri europene nerambursabile : prin majorarea salariilor de baza cu un procent de 20%

Documente justificative

-

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz
Subcategorii cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

INFUZOMAT

Achizi ie:COVID 19- ECHIPAMENTE INTERVENTII TERAPEURICE

ID dosar achizi ie:1974589404

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	4 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	6,806.72	Valoare total [LEI]	32,399.99
Valoare total (f r TVA) [LEI]	27,226.88	Valoare total eligibil [LEI]	32,399.99
Valoare TVA [LEI]	5,173.11	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	27,226.88	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	5,173.11	Public [LEI]	32,399.99
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	32,399.99
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

sunt utilizate pentru dministrarea de precizie, continua si controlata a medicatiei pe care venoasa prin dozarea cantitatilor si setarea timpilor si frecventei de administrare.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz
Subcategorii cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

INJECTOMAT

Achizi ie:COVID 19- ECHIPAMENTE INTERVENTII TERAPEURICE

ID dosar achizi ie:1974589404

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	4 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	16,050.42	Valoare total [LEI]	76,400.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	64,201.68	Valoare total eligibil [LEI]	76,400.00
Valoare TVA [LEI]	12,198.32	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	64,201.68	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	12,198.32	Public [LEI]	76,400.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	76,400.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

sunt utilizate pentru dministrarea de precizie, continua si controlata a medicatiei pe care venoasa prin dozarea cantitatilor si setarea timpilor si frecventei de administrare.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz
Subcategorica cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

ANALIZOR BIOCHIMIE USCATA

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR			
ID dosar achizi ie:192458460			
Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	100,000.00	Valoare total [LEI]	119,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	100,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	119,000.00
Valoare TVA [LEI]	19,000.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	100,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	19,000.00	Public [LEI]	119,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	119,000.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategorica de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

monitorizarea pacientului prin analize biochimice se efectueaza zilnic la pacientul internat – conform Ordinului MS nr. 487/23.03.2020 pentru aprobarea Protocolului de tratament al infectiei cu covid;

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz
Subcategorica cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

ECOGRAF MULTIDISCIPLINAR PORTABIL

Achizi ie:COVID 19 - APARATURA IMAGISTICA			
ID dosar achizi ie:406710018			
Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	2 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	100,840.34	Valoare total [LEI]	240,000.01
Valoare total (f r TVA) [LEI]	201,680.68	Valoare total eligibil [LEI]	240,000.01
Valoare TVA [LEI]	38,319.33	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	201,680.68	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	38,319.33	Public [LEI]	240,000.01
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	240,000.01
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Ecograf multidisciplinar portabil - pentru monitorizarea functiei renale si a functiei cardiace: pacientii cu COVID-19 s-a observat si afectarea renala (proteinurie, hematurieafetarea functiei renale,insuficienta renala acuta). Riscul este crescu la pacientii covid19 diagnosticati cu afectiuni renale preexistente, la cei care urmeaza dializa sau au facut transplant renal; functiei cardiace: Pacien ii suspecta i de exacerb ri ale insuficien ei cardiace, aritmiilor de orice fel sau cardiomiopatiei dilatative au indica ie pentru ecografie cardiac transtoracic . . "GHID DE MANAGEMENT: INFEC IA CU COVID-19 "

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz
Subcategorica cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

VIDEOLARINGOSCOPIU CU LAME DE UNICA FOLOSINTA (COPII)

Achizi ie:COVID 19 - APARATURA IMAGISTICA			
ID dosar achizi ie:406710018			
Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	3 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	70,000.00	Valoare total [LEI]	249,900.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	210,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	249,900.00
Valoare TVA [LEI]	39,900.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	210,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	39,900.00	Public [LEI]	249,900.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	249,900.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorica de ajutor de stat:			
Subcategorica de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Videolaringoscop – CF: folosit pentru examinarea endolaringelui la pacientii covid; echipament prioritar conform :List of Priority Medical Devices in the context of COVID-19 - World Health Organization.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz
Subcategorica cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

APARAT DIGITAL RADIOLOGIE MOBILA CU DETECTOR WIRELES

Achizi ie:COVID 19 - APARATURA IMAGISTICA			
ID dosar achizi ie:406710018			
Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	3 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	621,848.74	Valoare total [LEI]	2,220,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,865,546.22	Valoare total eligibil [LEI]	2,220,000.00
Valoare TVA [LEI]	354,453.78	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,865,546.22	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	354,453.78	Public [LEI]	2,220,000.00

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,220,000.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Aparat radiologic mobil digital – imagistica toracica este foarte valoroasa în diagnosticul COVID-19, pentru identificarea complicatiilor pulmonare si pentru evaluarea pacientilor înainte de externare. Aparatele portabile pentru examenul Rx al toracelui sunt recomandate în cazul pacientilor aflati în stare grava si care sunt imobilizati, sunt portabile, mai ieftine, usor decontaminabile. Se recomanda realizarea examenelor radiografice toracice zilnic, cu ajutorul aparatului portabil în cazul pacientilor aflati în stare critica. Cf: “GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19 ÎN SECTIILE A.T.I.” “Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)- Institutul National de Sanatate Publica”;

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz
Subcategorie cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu if r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

MONITOR FUNCTII VITALE

Achizi ie:COVID 19 - APARATURA IMAGISTICA			
ID dosar achizi ie:406710018			
Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	5 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	34,033.61	Valoare total [LEI]	202,499.98
Valoare total (f r TVA) [LEI]	170,168.05	Valoare total eligibil [LEI]	202,499.98
Valoare TVA [LEI]	32,331.93	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	170,168.05	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	32,331.93	Public [LEI]	202,499.98
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	202,499.98
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Monitor functii vitale pacient - pacientii confirmati covid 19 spitalizati necesitata monitorizare cotinua a functiilor vitale. Acesta pactica are avantajele identificarii imediate a posibilelor complicatii dar si reducerea interactiunii cu personalul medical.Statie monitorizare pacienti cu afisaj pe Televizor – permite monitorizarea de la distanta, simultana a functiilor vitale ale mai multor pacienti. Cf: .” “Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)- Institutul National de Sanatate Publica”.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz
Subcategorie cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu if r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

ANALIZOR PORTABIL GAZESI ELECTROLITI DIN SANGE

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR			
ID dosar achizi ie:192458460			
Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Pret unitar (f r TVA) [LEI]	85,500.00	Valoare total [LEI]	101,745.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	85,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	101,745.00
Valoare TVA [LEI]	16,245.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	85,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	16,245.00	Public [LEI]	101,745.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	101,745.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

este un instrument esențial care susține eforturile de răspuns COVID-19, unde testarea gazelor din sânge joacă un rol esențial în gestionarea pacienților infectați și în monitorizarea stresului respirator. Testarea de rutină a gazelor sanguine se efectuează de asemenea atunci când pacienții necesită ventilație mecanică. Testele de gaze sanguine arteriale asigură furnizarea informațiilor privind nivelul de oxigenare a pacientului și permit personalului medical să stabilească dacă sunt necesare ajustări la setările ventilatorului sau modificarea tratamentului. (cf. "GHID DE MANAGEMENT: INFECȚIA CU COVID-19 ÎN SECȚIILE A.T.I."). Conform "Ghid pentru prevenția și tratamentul COVID-19", evaluarea echilibrului electrolitilor și cel acido-bazic prin analiza gazelor sanguine este obligatorie pentru pacienții cu forme severe și se va efectua o dată la 4 ore.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achiziționarea de active corporale și necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistice, echipamente de monitorizare și tratament, echipamente de protecție și decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achiziționarea de active corporale și necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuielă eligibil :15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuielă eligibil :54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

APARAT PENTRU VIZUALIZAREA VENELOR

Achiziție:COVID 19- ECHIPAMENTE INTERVENTII TERAPEUTICE

ID dosar achiziție:1974589404

Tip cheltuielă :	Cheltuielă direct	Cantitate:	3 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	31,932.77	Valoare total [LEI]	113,999.99
Valoare total (f r TVA) [LEI]	95,798.31	Valoare total eligibil [LEI]	113,999.99
Valoare TVA [LEI]	18,201.68	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	95,798.31	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	18,201.68	Public [LEI]	113,999.99
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	113,999.99
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

tromboza venoasă este una din complicațiile asociate covid19. Aceste complicații, apar datorită răspunsului excesiv al sistemului imunitar, pot avea consecințe semnificative și necesită identificare imediată, tratament sau chiar intervenții.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achiziționarea de active corporale și necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistice, echipamente de monitorizare și tratament, echipamente de protecție și decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achiziționarea de active corporale și necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuielă eligibil :15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuielă eligibil :54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

ROBOT AUTONOM DE DEZINFECTIE CU UV

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Achizi ie:COVID 19 - ECHIPAMENTE DECONTAMINARE

ID dosar achizi ie:1668136680			
Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	144,537.82	Valoare total [LEI]	172,000.01
Valoare total (f r TVA) [LEI]	144,537.82	Valoare total eligibil [LEI]	172,000.01
Valoare TVA [LEI]	27,462.19	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	144,537.82	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	27,462.19	Public [LEI]	172,000.01
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	172,000.01
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorica de ajutor de stat:			
Subcategorica de ajutor de stat:			
Justificarea cheltuielii			
deontaminare instrumentar si obiecte de inventar			
Documente justificative			
Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI			

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz
Subcategorica cheltui al eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii
LAMPA UV BACTERICIDA FIXA 60W

Achizi ie:COVID 19 - ECHIPAMENTE DECONTAMINARE			
ID dosar achizi ie:1668136680			
Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	3 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	14,705.88	Valoare total [LEI]	52,499.99
Valoare total (f r TVA) [LEI]	44,117.64	Valoare total eligibil [LEI]	52,499.99
Valoare TVA [LEI]	8,382.35	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	44,117.64	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	8,382.35	Public [LEI]	52,499.99
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	52,499.99
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorica de ajutor de stat:			
Subcategorica de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
pentru decontamiarea aerului si suprafetelor

Documente justificative
Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz
Subcategorica cheltui al eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii
NEBULIZATOR DEZINFECTIE COVID

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Achizi ie:COVID 19 - ECHIPAMENTE DECONTAMINARE

ID dosar achizi ie:1668136680

Tip cheltui al : Cheltui al direct

Pret unitar (f r TVA) [LEI]28,151.26

Valoare total (f r TVA) [LEI]112,605.04

Valoare TVA [LEI]21,394.96

Eligibil [LEI]112,605.04

TVA eligibil [LEI]21,394.96

Neeligibil [LEI]0.00

TVA Neeligibil [LEI]0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Cantitate:4 buc

Valoare total [LEI]134,000.00

Valoare total eligibil [LEI]134,000.00

Valoare total neeligibil [LEI]0.00

Contributia proprie eligibil [LEI]0.00

Public [LEI]134,000.00

Nerambursabil [LEI]134,000.00

Justificarea cheltuielii

pentru decontaminarea aerului

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)

Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltui al eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

LAMPA UV BACTERICIDA PORTABILA

Achizi ie:COVID 19 - ECHIPAMENTE DECONTAMINARE

ID dosar achizi ie:1668136680

Tip cheltui al : Cheltui al direct

Pret unitar (f r TVA) [LEI]14,705.88

Valoare total (f r TVA) [LEI]132,352.92

Valoare TVA [LEI]25,147.05

Eligibil [LEI]132,352.92

TVA eligibil [LEI]25,147.05

Neeligibil [LEI]0.00

TVA Neeligibil [LEI]0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Cantitate:9 buc

Valoare total [LEI]157,499.97

Valoare total eligibil [LEI]157,499.97

Valoare total neeligibil [LEI]0.00

Contributia proprie eligibil [LEI]0.00

Public [LEI]157,499.97

Nerambursabil [LEI]157,499.97

Justificarea cheltuielii

ncesare pentru decontaminarea aerului, suprafetelor

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)

Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltui al eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

PAT ELECTRIC ATI

42

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Achizi ie:COVID19- MOBILER MEDICAL

ID dosar achizi ie:627085856

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	4 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	30,672.27	Valoare total [LEI]	146,000.01
Valoare total (f r TVA) [LEI]	122,689.08	Valoare total eligibil [LEI]	146,000.01
Valoare TVA [LEI]	23,310.93	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	122,689.08	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	23,310.93	Public [LEI]	146,000.01
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	146,000.01
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

inlocuirea paturilor uzate moral din sectie.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltui al eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

ANALIZOR URINA

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR

ID dosar achizi ie:192458460

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	15,126.05	Valoare total [LEI]	18,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	15,126.05	Valoare total eligibil [LEI]	18,000.00
Valoare TVA [LEI]	2,873.95	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,126.05	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	2,873.95	Public [LEI]	18,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	18,000.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

la pacientii cu COVID-19 s-a observat si afectarea renala, mai exact s-a constatat o crestere a cantitatii de proteine in urina (proteinurie) sau chiar sange in urina (hematurie) fie la debutul infectiei, fie pe parcursul perioadei de boala, iar functia renala a fost afectata. Persoanele care au deja o boala de rinichi au un risc mai mare de a dezvolta complicatii si de deces.Pentru identificarea posibilelor complicatii renale la pacientii cu covid se recomanda monitorizarea ontinu a functiei renale.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltui al eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Descrierea cheltuielii

ANALIZOR HEMATOLOGIE

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR

ID dosar achizi ie:192458460

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	65,546.22	Valoare total [LEI]	78,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	65,546.22	Valoare total eligibil [LEI]	78,000.00
Valoare TVA [LEI]	12,453.78	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	65,546.22	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	12,453.78	Public [LEI]	78,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	78,000.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

heoleucograma este obligatorie pentru pacientii suspecti covid19 se se realizeaza la internare. Se recomanda de asemenea repetarea acesteia pe parcursul internarii pentru identificarea posibilelor complicatii. Limfopenia este comun i apare la ~80% din pacientii covid19. CF: "GHID DE MANAGEMENT: INFEC IA CU COVID-19 ÎN SEC IILE A.T.I."

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuiual eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorie cheltuiual eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

HOTA CLASA 2 DE PROTECTIE

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR

ID dosar achizi ie:192458460

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	2 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	37,815.13	Valoare total [LEI]	90,000.01
Valoare total (f r TVA) [LEI]	75,630.26	Valoare total eligibil [LEI]	90,000.01
Valoare TVA [LEI]	14,369.75	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	75,630.26	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	14,369.75	Public [LEI]	90,000.01
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	90,000.01
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Extrac ia azizilor nucleici trebuie sa se faca în hot de biosiguran în laboratoare de nivel BSL-2 conform GMP si instructiunilor OMS.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuiual eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Subcategorie cheltuiual eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

VENTILATOR PORTABIL

Achizi ie:COVID 19- ECHIPAMENTE INTERVENTII TERAPEURICE

ID dosar achizi ie:1974589404

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	5 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	222,689.08	Valoare total [LEI]	1,325,000.03
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,113,445.40	Valoare total eligibil [LEI]	1,325,000.03
Valoare TVA [LEI]	211,554.63	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,113,445.40	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	211,554.63	Public [LEI]	1,325,000.03
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,325,000.03
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Ventilator/aparat ventilatie mecanica- Ventilatia PP este recomandat drept strategie de rutin pentru pacien ii COVID-19 in stare critic cu PaO2,/FiO2 < 150 mmHg sau cu semne imagistice evidente, f r contraindica ii.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)

Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuiual eligibil :15 - cheltuieli pentru investitia de baz

Subcategorie cheltuiual eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Statia de lucru pentru pompe si injectomate volumetrice pentru administrarea medicatiei pe cale venoasa

Achizi ie:COVID 19- ECHIPAMENTE INTERVENTII TERAPEURICE

ID dosar achizi ie:1974589404

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	4 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	23,109.24	Valoare total [LEI]	109,999.98
Valoare total (f r TVA) [LEI]	92,436.96	Valoare total eligibil [LEI]	109,999.98
Valoare TVA [LEI]	17,563.02	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	92,436.96	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	17,563.02	Public [LEI]	109,999.98
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	109,999.98
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Statia de lucru pentru pompe si injectomate, injectomatele si infuzomatele sunt utilizate pentru dministrarea de precizie, continua si controlata a medicatiei pe care venoasa prin dozarea cantitatilor si setarea timpilor si frecventei de administrare.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)

Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuiual eligibil :15 - cheltuieli pentru investitia de baz

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Subcategorie cheltuiial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

RT- PCR Linie automata moleculara

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR

ID dosar achizi ie:192458460

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	554,621.85	Valoare total [LEI]	660,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	554,621.85	Valoare total eligibil [LEI]	660,000.00
Valoare TVA [LEI]	105,378.15	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	554,621.85	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	105,378.15	Public [LEI]	660,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	660,000.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Real Time-PCR (RT-PCR) - testul acizilor nucleici pentru SARS-CoV-2 este metoda gold standard pentru diagnostic. Cu toate acestea, sensibilitatea RT-PCR este de 66-80% si depinde de nivelul de incarcatura virala, care variza pe parcursul evolutiei bolii .. Recomandat cf. "Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases" – WORLD HEALTH ORGANIZATION "GHID DE MANAGEMENT: INFECTIA CU COVID-19 ÎN SECTIILE A.T.I." "Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID 19)- Institutul National de Sanatate Publica";

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)

Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuiial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltuiial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Analizor automat hemocultura - echipament pentru detectarea infec iilor fungice i bacteriene secundare

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR

ID dosar achizi ie:192458460

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	120,000.00	Valoare total [LEI]	142,800.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	120,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	142,800.00
Valoare TVA [LEI]	22,800.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	120,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	22,800.00	Public [LEI]	142,800.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	142,800.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Echipament pentru Detectarea infectiilor fungice si bacteriene secundare-identificarea bacteriilor care cauzeaza pneoumonie si sepsis este obligatorie si se va realiza inaintea inceperii administrarii de antibiotice. Pacientii afectati sever sau în stare critica sunt vulnerabili la infectii secundare bacteriene sau fungice. IA PACIENTII COVID se recomanda analiza culturii fungice de cel putin doua ori pe saptamâna.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuiel eligibil :21 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (alte decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materii prime i materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuiel eligibil :64 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (alte decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

KITURI DE EXTRACTIE SI DETECTIE SARS COV 2, compatibile cu linia automata RT-PCR moleculara

Achizi ie:COVID19- APARATURA MEDICALA DE LABORATOR

ID dosar achizi ie:192458460

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	10000 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	65.55	Valoare total [LEI]	780,045.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	655,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	780,045.00
Valoare TVA [LEI]	124,545.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	655,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	124,545.00	Public [LEI]	780,045.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	780,045.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

pentru identificarea prezentei virusului covid 19

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuiel eligibil :21 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (alte decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materii prime i materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuiel eligibil :64 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (alte decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

COMBINEZON PROTECTIE

Achizi ie:COVID-19 - ECHIPAMENTE PROTECTIE -COMBINEZOANE, MASTI FFP2, MASTI FFP3, MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI

ID dosar achizi ie:1042385548

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	10000 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	34.50	Valoare total [LEI]	410,550.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	345,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	410,550.00
Valoare TVA [LEI]	65,550.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	345,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	65,550.00	Public [LEI]	410,550.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	410,550.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Echipamentele individuale de protectie (combinezoane, masti, viziere, manusi) si cele de decontaminare a mediului – sunt obligatorii conform capitolului VI din Ordonanta 555/2020. Estimarea cantitatilor s-a realizat, conform ordonantei, in functie de din "Utilizarea ra ional a PPE.

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuiual eligibil :21 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materii prime i materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorii cheltuiual eligibil :64 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

MASCA DE PROTECTIE FFP2

Achizi ie:COVID-19 - ECHIPAMENTE PROTECTIE -COMBINEZOANE, MASTI FFP2, MASTI FFP3, MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI
ID dosar achizi ie:1042385548

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	7200 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2.99	Valoare total [LEI]	25,618.32
Valoare total (f r TVA) [LEI]	21,528.00	Valoare total eligibil [LEI]	25,618.32
Valoare TVA [LEI]	4,090.32	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	21,528.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	4,090.32	Public [LEI]	25,618.32
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	25,618.32
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Echipamentele individuale de protectie (combinezoane, masti, viziere, manusi) si cele de decontaminare a mediului – sunt obligatorii conform capitolului VI din Ordonanta 555/2020. Estimarea cantitatilor s-a realizat, conform ordonantei, in functie de din "Utilizarea ra ional a PPE.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente
Categorie cheltuiual eligibil :21 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materii prime i materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorii cheltuiual eligibil :64 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

MASCA DE PROTECTIE FFP3

Achizi ie:COVID-19 - ECHIPAMENTE PROTECTIE -COMBINEZOANE, MASTI FFP2, MASTI FFP3, MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI
ID dosar achizi ie:1042385548

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	7200 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	22.80	Valoare total [LEI]	195,350.40
Valoare total (f r TVA) [LEI]	164,160.00	Valoare total eligibil [LEI]	195,350.40
Valoare TVA [LEI]	31,190.40	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	164,160.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	31,190.40	Public [LEI]	195,350.40
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	195,350.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Justificarea cheltuielii

Echipamentele individuale de protectie (combinezoane, masti, viziere, manusi) si cele de decontaminare a mediului – sunt obligatorii conform capitolului VI din Ordonanta 555/2020. Estimarea cantitatilor s-a realizat, conform ordonantei, in functie de din "Utilizarea rationala a PPE.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuiel eligibil :21 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materii prime i materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuiel eligibil :64 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

MANUSI UNICA FOLOSINTA

Achizi ie:COVID19 - ECHIPAMENTE PROTECTIE -MANUSI

ID dosar achizi ie:841387592

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	300000 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	0.12	Valoare total [LEI]	42,840.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	36,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	42,840.00
Valoare TVA [LEI]	6,840.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	6,840.00	Public [LEI]	42,840.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	42,840.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Echipamentele individuale de protectie (combinezoane, masti, viziere, manusi) si cele de decontaminare a mediului – sunt obligatorii conform capitolului VI din Ordonanta 555/2020. Estimarea cantitatilor s-a realizat, conform ordonantei, in functie de din "Utilizarea rationala a PPE.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 2 - Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente de laborator, echipamente imagistica, echipamente de monitorizare si tratament, echipamante de protectie si decontaminare)
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Achizitionarea de active corporale si necorporale pentru gestionarea crizei covid19 (echipamente

Categorie cheltuiel eligibil :21 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materii prime i materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuiel eligibil :64 - cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI

Achizi ie:COVID-19 - ECHIPAMENTE PROTECTIE -COMBINEZOANE, MASTI FFP2, MASTI FFP3, MASCA DE PROTECTIE CU 3 PLIURI

ID dosar achizi ie:1042385548

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	200000 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	0.36	Valoare total [LEI]	85,680.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	72,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	85,680.00
Valoare TVA [LEI]	13,680.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	72,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	13,680.00	Public [LEI]	85,680.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	85,680.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Echipamentele individuale de protectie (combinezoane, masti, viziere, manusi) si cele de decontaminare a mediului – sunt obligatorii conform capitolului VI din Ordonanta 555/2020. Estimarea cantitatilor s-a realizat, conform ordonantei, in functie de din "Utilizarea raionala a PPE.

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 3 - INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT

Subactivitatea: Subactivitatea 3.1.INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT

Categorie cheltuial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltuial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obligatiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

EXECUTIE SI MONTAJ PLACA PERMANENTA PROMOVARE PROIECT

Achizitie:COVID 9 SERVICII PENTRU INFORMARE

ID dosar achizitie:713738802

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total [LEI]	4,760.00
Valoare total (fara TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,760.00
Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	760.00	Public [LEI]	4,760.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,760.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

PENTRU INDEPLINIREA OBLIGATIILOR PRIVIND INFORMAREA PROIECTULUI CONFORM MIV

Documente justificative

Oferta informare si publicitate.pdf - OFERTA INFORMARE PUBLICITATE

Activitatea: ACTIVITATEA 3 - INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT

Subactivitatea: Subactivitatea 3.1.INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT

Categorie cheltuial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltuial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obligatiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

EXECUTIE AUTOCOLANTE PENTRU ECHIPAMENTE

Achizitie:COVID 9 SERVICII PENTRU INFORMARE

ID dosar achizitie:713738802

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	50 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	5.00	Valoare total [LEI]	297.50
Valoare total (fara TVA) [LEI]	250.00	Valoare total eligibil [LEI]	297.50
Valoare TVA [LEI]	47.50	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	250.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	47.50	Public [LEI]	297.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	297.50
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

PENTRU INDEPLINIREA OBLIGATIILOR PRIVIND INFORMAREA CONFORM MANUALULUI DE IDENTITATE VIZUALA

Documente justificative

Oferta informare si publicitte.pdf - OFERTA INFORMARE PUBLICITATE

Activitatea: ACTIVITATEA 3 - INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT

Subactivitatea: Subactivitatea 3.1.INFORMARE SI PROMOVARE PROIECT

Categorie cheltuial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorica cheltuial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

PUBLICARE ANUNT IN PRESA SCRISA

Achizi ie:COVID 9 SERVICII PENTRU INFORMARE

ID dosar achizi ie:713738802

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	2 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	2,380.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,380.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	380.00	Public [LEI]	2,380.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,380.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

PENTRU INDEPLINIREA OBLIGATIILOR PRIVIND INOFMRARE CONFORM MIV

Documente justificative

Oferte echipamente.pdf - OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI

Activitatea: ACTIVITATEA 4 . AUDIT FINANCIAR EXTERN

Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Audit financiar extern

Categorie cheltuial eligibil :7 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorica cheltuial eligibil :15 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Achizi ie:COVID 19 - AUDIT FINANCIAR EXTERN

ID dosar achizi ie:302846094

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	18,000.00	Valoare total [LEI]	21,420.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	18,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	21,420.00
Valoare TVA [LEI]	3,420.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	18,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	3,420.00	Public [LEI]	21,420.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	21,420.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- SPITALUL DE PEDIATRIE

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

AUDITUL FINANCIAR EXTERN ESTE OBLIGATORIU CF. GS.

Documente justificative

OFERTA FINANCIARA AUDIT FINANCIAR.pdf - OFERTE AUDIT FINANCIAR

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	0.00	0.00	0.00	100.0000
Total proiect	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	0.00	0.00	0.00	100.0000
SPITALUL DE PEDIATRIE	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	8,058,952.19	0.00	0.00	0.00	100.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Documente înc rcate

Fi �ier	Dat �nc rcare fi �ier	Descriere
Oferte echipamente.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	OFERTE ECHIPAMENTE MEDICALE SI REACTIVI
Oferta informare si publicitte.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	OFERTA INFORMARE PUBLICITATE
OFERTA FINANCIARA AUDIT FINANCIAR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/09/2020	OFERTE AUDIT FINANCIAR
Plan de informare si publicitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	Plan de informare si publicitate
Tabel centralizator -Lista echipamente.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/12/2020	OFERTE ECHIPAMENTE
Lista oferte echipamente medicale -Tabel centralizator.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Lista oferte echipamente medicale -Tabel centralizator
Anexa.Lista oferte echipamente medicale -Tabel centralizator.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Anexa.Lista oferte echipamente medicale -Tabel centralizator

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,495.78	7,557,456.41	0.00	0.00

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr. crt	Detalii rezultat	Buget eligibil
1.	REZULTATE ACTIVITATEA 3: Promovarea si informarea privind proiectul asigurate prin: 2 anunturi (anunt de incepere si anunt de finalizare) privind proeictul publicate in presa scrisa; 2 comunicate de presa oficiale privind proeictul transmise catre 10 redactii de presa; informatii detaliate privind proiectul publicate pe siteul web al Solicitantului; placa pentru asigurarea vizitibilitatii proeictului conform MIV montata; autocolante pentru asigurare vizibilitatii proiectului realizate si montate pe echipamentele achizitionate. Contribuie la realizarea O.S. 6 al proiectului.	7,437.50 (0.09 %)
2.	REZULTATE ACTIVITATEA 4: 4 cereri de rambursare auditate; 4 rapoarte de audit elaborate; cheltuielile efectuate si raportate ; verificate dpdv al eligibilitatii, legalitatii si conformitatii cu contractul de finantare.	21,420.00 (0.27 %)
3.	REZULTATE ACTIVITATEA DE MANAGEMENT: Se asigura atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare si umane, conform cererii de finantare; se iau toate masurile necesare pentru atingerea rezultatelor si indicatorilor si pentru prevenirea riscurilor ce pot apare; se iau toate masurile pentru respectarea principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii; se pastreaza documentele proiectului conform cerintelor AM; se elaboreaza si se publica pe siteul Beneficiarului, timp de 2 ani, Raportul final de implementare proiect. Rezultatele contribuie la atingerea tuturor obiectivelor proiectului.	48,266.00 (0.60 %)
4.	REZULTAT ACTIVITATEA 2: Patru paturi pentru ATI achizitionate; capacitatea de cazare a sectiei ATI imbunatatita; contribuie la indeplinirea OS. 4 al proiectului.	146,000.01 (1.81 %)
5.	REZULTAT ACTIVITATEA 2: Patru tipuri de echipamentele de decontaminare necesare restrangerii raspandirii virusului achizitionate. Contribuie la indeplinirea OS. 5 al proiectului.	515,999.97 (6.40 %)
6.	REZULTAT ACTIVITATEA 2: Cinci tipuri de echipamentele de protectie a personalului , necesare restrangerii raspandirii virusului achizitionate. Contribuie la indeplinirea OS. 5 al proiectului.	760,038.72 (9.43 %)
7.	REZULTAT ACTIVITATEA 2: Cinci tipuri de echipamente si dispozitive pentru interventii terapeutice achizitionate, livrate, instalate si puse in functiune in etapa ulterioara depunerii cererii de finantare; dotarile necesare sectiilor ATI SI bloc operator, pentru interventii terapeutice (administrarea tratamentului) pacientilor covid19 completate. Contribuie la indeplinirea O.S. 2 al proiectului.	1,657,799.99 (20.57 %)
8.	REZULTAT ACTIVITATEA 2: Sapte tipuri de echipamentele de laborator si consumabilele necesare testarii si monitorizarii pacientilor covid19 , achizitionate, livrate si date in functiune; dotarile necesare laboratorului medical pentru gestionarea pacientilor covid, completate. Contribuie la indeplinirea OS.3 al proiectului.	1,989,590.01 (24.69 %)
9.	REZULTAT ACTIVITATEA 2: Patru tipuri de echipamentele pentru investigatii imagistice necesare monitorizarii evolutiei pacientilor si diagnosticului complicatiilor asociate covid 19, achizitionate, livrate si date in functiune; dotarile de investigatii imagistice necesare sectiilor ATI, CPU, chirurgie-ropedie, bloc operator, pentru gestionarea pacientilor covid19 completate. Contribuie la indeplinirea OS.1 al proiectului.	2,912,399.99 (36.14 %)
Buget eligibil total		8,058,952.19 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO31	Sud - Muntenia	Arge	8,058,952.19 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
Buget eligibil total			8,058,952.19 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
053	Infrastructuri de s n tate	8,058,952.19 (100.00 %)
Buget eligibil total		8,058,952.19 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1

Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	8,058,952.19 (100.00 %)
Buget eligibil total		8,058,952.19 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
07	Nu se aplic	8,058,952.19 (100.00 %)
Buget eligibil total		8,058,952.19 (100.00 %)

Buget - Activitate economic

Componenta 1

Cod	Activitate economic	Buget eligibil
20	Activita i pentru s n tatea uman	8,058,952.19 (100.00 %)
Buget eligibil total		8,058,952.19 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale i combaterea s r ciei, precum i a oric rei forme de discriminare	8,058,952.19 (100.00 %)
Buget eligibil total		8,058,952.19 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
07	Nu se aplic	8,058,952.19 (100.00 %)
Buget eligibil total		8,058,952.19 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinan are/plat /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectiv proiect:

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
-------------	---------------	--	--

Contractare

Detaliere cerere de clarific ri

Introducere

In vederea semnarii contractului de finantare, va rugam sa ne transmiteti cererea de finantare revizuita. In acest sens, am deblocat sectiunile: Responsabil de proiect si Persoana de contact.

Concluzie cerere de clarific ri

R spuns introducere

Avand in vedere Solicitarea de clarificare 5, in cadrul Proiectului "Cresterea capacitatii Spitalului de Pediatrie Pitesti de gestionare a crizei sanitare COVID19" cod proiect 142175, va transmitem ca am revizuit sectiunile: Responsabil de proiect si Persoana de contact. Modificarea consta in inlocuirea doamnei Georgeta Gugiu cu doamna Lidia Puiu, conform recomandarilor, in sectiunea Persoana de contact.

R spuns concluzie

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Adresa cerere de calrificari2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/01/2021	Raspuns cerere clarificari 2
Adresa clarificari 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/02/2021	Adresa raspuns clarificari 3
raspuns clarificari 4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/04/2021	Raspuns clarificari 4
raspuns clarificari 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2021	Raspuns clarificari 5

CERTIFICAREA APLICA I EI

Subsemnatul, Tudor Ionescu, CNP 1840611350057, posesor al CI seria AZ, nr. 061570, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SPITALUL DE PEDIATRIE, confirm c informa iile incluse în această cerere de finan are i detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asisten a financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm c prezenta cerere de finan are este elaborat în conformitate cu legisla ia na ional i comunitar aplicabil (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizi iilor i a conflictului de interese, etc).

Confirm c am luat la cuno tin de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm c nu am la cuno tin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi întârziat i m angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SPITALUL DE PEDIATRIE, s asigur resursele financiare necesare implement rii proiectului, în conformitate cu cele men ionate în bugetul proiectului.

Confirm c la prezenta cerere de finan are fi ierile ata ate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În eleg c , din punct de vedere legal i financiar, SPITALUL DE PEDIATRIE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În eleg c , dac cererea de finan are nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sec iune, ar putea fi respins .

Prezenta cerere a fost completat având cuno tin de prevederile Codului penal.

Semn tura digital a reprezentantului legal/împuternicit Tudor Ionescu.

Data

09/04/2021 12:23:41