

SC INFRA PROCONSUL SRL

Pitești, Tel: 0772215549, Fax: 0348.43.42.45

Servicii de Proiectare și Consultanță în Infrastructură

CUI 15626100

J03/978/2003

email: infra.proconsul@gmail.com

Nr. Iesire: 18.16/ 14.09.2021

JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

15. SEP. 2021

Nr. 17010

Către:	Județul Argeș, Mun. Pitești, P-ța Vasile Milea nr.1, județul Argeș, CUI 4229512 Tel 0248.210.056, fax 0248.220.137 În atenția: d-lui Ion Mînzîna Președinte CJ Argeș Direcția Tehnică: d-lui Alin Stoicea
Contract:	14121/01.09.2020 Servicii de Actualizare documentații tehnice: studii de teren, Studiu de Fezabilitate, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul: "Pod pe DJ703H Curtea de Argeș (DN7C) – Valea Danului- Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului"
Subiect:	Deviz General actualizat. Adresa Beneficiarului nr.15894/30.08.2021

Stimați Domni,

Având în vedere faptul că în perioada decembrie 2020 – septembrie 2021, prețurile la materialele de construcții reprezentative: confecțiile metalice, oțelul beton și nu numai, au avut o creștere semnificativă de cca 30-40%. Aceste creșteri de preț la materiale de construcții au generat apariția de blocaje la contractele de execuție lucrări aflate în derulare.


Pentru a preîntâmpina astfel de situații este imperios necesar actualizarea valorii estimate, înainte de demararea procedurii achiziție Lucrări.

Prin prezenta vă transmitem devizul general actualizat pentru obiectivul: "Pod pe DJ703H Curtea de Argeș (DN7C) – Valea Danului- Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului, ca urmare a solicitării dumneavoastră nr. 15894/30.08.2021.

Vă mulțumesc pentru cooperare.

SC Infra Proconsul SRL

Ing. Ion Stancu



13 SEP 2021

16893

Nr.

Având în vedere adresele MDLPA nr. 102902/27.08.2021 și 104480/01.09.2021, va aducem la cunoștință următoarele:

1. Referitor la adresa MDLPA nr. 102902/27.08.2021 (privind suplimentarea contractelor de finanțare derulate prin PNDL II):
 - OUG nr. 93/2021 se aplica doar contractelor de finanțare derulate prin PNDL II;
 - Devizul general și devizul – rest de executat se vor actualiza fără aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021 (nu se va solicita suplimentare pentru creșterea prețurilor materialelor);
 - Nu se va solicita suplimentarea contractului de finanțare pentru lucrări care nu au fost prevăzute în documentația tehnico – economică pe baza căreia a fost semnat contractul de finanțare (de exemplu: majorarea numărului de km de drum/rețea de alimentare cu apă/ rețea de canalizare). Se pot accepta doar modificările de temă/soluție tehnică apărute pe parcursul realizării obiectivului de investiții, doar dacă sunt necesare pentru funcționarea recepționare obiectivului de investiții.
 - Nu se acordă suplimentare pentru finanțarea lucrărilor deja executate și decontate (dubla finanțare).
 - Exemple de situații pentru care se poate solicita suplimentarea contractului de finanțare:
 - ✓ Actualizare manopera (OUG nr. 114/2018) - în situația în care diferența între valoarea de la bugetul de stat din contractul de finanțare și valoarea cheltuielilor eligibile din devizul general actualizat a fost preluată pe buget local;
 - ✓ Pe parcursul derulării obiectivului de investiții, o parte din cheltuielile eligibile spre a fi decontate de la bugetul de stat s-au preluat pe bugetul local;
 - ✓ Nu au fost încheiate contractele de achiziție publică (lucrări) și se actualizează indicatorii tehnico – economici (inclusiv cu prețurile materialelor la zi).
 - Termenul de depunere a documentelor în vederea suplimentării contractului de finanțare de la bugetul de stat este 27.09.2021. Vala Danubiu
2. Referitor la adresa MDLPA nr. 104487/01.09.2021 (privind suplimentarea contractelor de finanțare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a prețului în contractele de execuție lucrări pentru acoperirea creșterii prețurilor la materiale):
 - OG nr. 15/2021 se aplica contractelor de finanțare derulate prin PNDL I+II;
 - Devizul – rest de executat se va actualiza cu aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021;
 - Se va solicita suplimentarea doar pentru sumele care rezultă din aplicarea OG nr. 15/2021, fără includerea altor sume;
 - Se va solicita suplimentarea contractului de finanțare strict pentru creșterea prețului materialelor de construcții. Prevederile OG nr. 15/2021 nu se aplică retroactiv.
 - Indicii de cost în construcții pentru costul materialelor se regăsesc pe site-ul: www.insse.ro;
 - Atenție la termenele din OG nr. 15/2021 și adresa MDLPA nr. 104480/01.09.2021:
 - Perioada de transmitere de către contractanți a solicitărilor de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul de executat: 03.09-20.09.2021
 - Perioada în care se pot încheia acte adiționale la contractele de execuție lucrări: 21.09-07.10.2021
 - Perioada de depunere a documentelor în vederea suplimentării contractului de finanțare de la bugetul de stat pentru creșterea prețului materialelor 08.10.2021 – 25.10.2021.

Mulțumiri



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Cabinet Ministru
Bd. Libertatii nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

30. AUG. 2021

Nr. 15889

T: +40 372 114 599
Fax: +40 372 114 533
www.mdlpa.ro

Către: *BENEFICIARIII PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ ETAPA a II-a*

Nr. 102902/27.08.2021

Stimate beneficiar,

În temeiul art. I din OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea alineatului (1) al articolului IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, s-a acordat posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa a II-a, pentru obiectivele de investiții pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente în vederea finalizării, de a transmite, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, o solicitare de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în situația în care vă este necesară suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții, vă rugăm să transmiteți la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Anexa nr. 3 la Normele metodologice, până în data de 27.09.2021 inclusiv, însoțită de:

- Hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați;
- Hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program;
- Devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli;
- Notă justificativă - prin care să se întemeieze necesitatea suplimentării sumelor de la bugetul de stat;
- Declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că obiectivul de investiții pentru care se solicită fonduri de la bugetul de stat este același cu cel inclus în Program, iar fondurile solicitate sunt necesare în vederea finalizării obiectivului de investiții (conform modelului atașat).

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CSEKE ATTILA

DECLARATIE

Subsemnatul/Subsemnata _____
_____ în calitate de
președinte/ primar al consiliului județean/ municipiului/ orașului/
comunei _____
județul _____, declar pe propria răspundere, cunoscând
prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații,
următoarele:

- obiectivul de investiții pentru care solicităm suplimentarea sumelor
este același cu cel prevăzut în contractul de finanțare nr.
_____/____.____.____ derulat prin PNDL etapa a II-a,
- obiectivul de investiții pentru care solicităm suplimentarea sumelor
nu a fost finalizat,
- sumele solicitate sunt necesare și vor fi utilizate în vederea
finalizării obiectivului de investiții.

Președinte/Primar

Consiliul Județean / Primăria

.....