



PROIECTARE, CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ - CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

Ca durată de realizare se estimează în condiții normale de lucru o perioadă de 36 luni pentru realizarea proiectului și o perioadă de execuție a lucrărilor de 15 de luni.

	ANUL											
	II											
Activitate/Luna	1 3	1 4	1 5	16	1 7	18	1 9	2 0	2 1	22	2 3	24
Achizitie contract pentru elaborare proiect faza PT+CS+DE+PAC si lucrari de executie												
Semnarea contractului cu firma de proiectare si executie lucrari de constructii și instalatii												
Elaborare proiect tehnic (documentatie obt avize/CU, DTAC, PAC, POE, PT)												
Verificare tehnica a proiectarii												
Obtinerea autorizatiei de construire si probare indicatori tehnico- economici												
Organizare de șantier												
Demontare demolări dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate devieri retele												
Realizare lucrari de constructii												
Consultanta asigurata intern												
Dirigentie de santier												

	ANUL
	III



S.C. MODVEST CONSTRUCT
 Str. 23 Decembrie 1989, nr. 1, et. 2, ap. 201
 0248 282 131 office@modvestconstruct.ro
 www.modvestconstruct.ro



PROIECTARE, CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ - CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

Activitate/Luna	2 5	2 6	2 7	28	2 9	30	3 1	3 2	3 3	34	3 5	36
Lucari de constructii												
Procurare și montare utilaje tehnologice												
Refacere branșament de apă												
Refacere branșament electric												
Refacerea cadrului natural și lucrări de arhitectura peisajeră												
Achiziție echipamente si dotari												
Probe tehnologice												
Activitatea de informare și publicitate												
Receptie finala												
Consultanta asigurata intern												
Dirigentie de santier												
Finalizare proiect												

PROIECTANT,

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL
 manager proiect Gheorghe JUNE

