



### Comunicare aferentă proiectului

Cod SMIS 142199

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iasului

**Subiect:** Notificare nr. 4  
**Tip:** Solicitare Notificare  
**Nr. document:**  
**Modul:** Altele

Buna ziua,

Prin prezenta va înaintăm Notificarea nr. 4.

#### Documente încărcate

Nr. crt.	Fișier	Tip	Data încărcare
1	Notificare nr.4.pdf.pdf 05347cf03a8270fcbc9b46c71663e276185939867ca8e3fa2312bae9d4aca1fd	Alte documente	04/08/2022

Data: 04/08/2022

Florentina  
Matei

Digitally signed by  
Florentina Matei  
Date: 2022.08.04  
14:32:21 +03'00'

Florentina  
Matei

Digitally signed by  
Florentina Matei  
Date: 2022.08.04  
14:22:48 +03'00'

Catre,

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL  
INFRASTRUCTURĂ MARE**

str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, România, cod poștal 010366

**DIRECȚIA REGIONALĂ INFRASTRUCTURĂ PITEȘTI**

*Str. Calea Craiovei nr. 32, Pitești, jud. Argeș*

**Referitor:** Contractul de finanțare nr. 596/17.06.2021, Codul SMIS: 142199

**Titlul proiectului:** "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iasului"

**Denumirea și adresa beneficiarului:** SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE "SF.ANDREI", str. Armand Călinescu, nr. 5, Valea Iasului, jud. Argeș, cod poștal 119975, România

**NOTIFICAREA Nr. 4**

În conformitate prevederile Contractului de finanțare nr. 406/06.11.2021, proiect: "Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Orășenesc Baia de Aramă prin Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apel de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-1", cod SMIS 139963, vă transmitem prezenta Notificare referitoare la modificarea următoarelor aspecte legate de implementarea proiectului, cuprinse în Anexa 2 „Cererea de finanțare” și contractul sus-menționat:

- Modificarea Anexei 2 „Cererea de finanțare”, secțiunea „Plan de achiziții” în vederea reluării loturilor neatribuite în cadrul procedurii „142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie - relansare” și modificarea valorii estimate a lotului 4 – generator producere oxigen prin relocarea unor economii;
- Modificarea Anexei 2 „Cererea de finanțare”, secțiunea „Buget – Activități și cheltuieli” în cadrul Activității 1 - Achizitie echipamente si dotari medicale, prin transferul sumei de 2.015.873,27 lei din categoria bugetară 21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile subcategoria 64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile în categoria bugetară 15 - cheltuieli pentru investiția de bază, subcategoria bugetară 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) (Subactivitatea 1.1).

Facem mențiunea că modificările propuse vizează exclusiv perioada de implementare a proiectului, nu afectează bugetul proiectului, și respectă prevederile contractuale în vigoare.



Catre,

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL  
INFRASTRUCTURĂ MARE**

str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, România, cod poștal 010366

**DIRECȚIA REGIONALĂ INFRASTRUCTURĂ PITEȘTI**

*Str. Calea Craiovei nr. 32, Pitești, jud. Argeș*

**Referitor:** Contractul de finanțare nr. 596/17.06.2021, Codul SMIS: 142199

**Titlul proiectului:** "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iașului"

**Denumirea și adresa beneficiarului:** SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI", str. Armand Călinescu, nr. 5, Valea Iașului, jud. Argeș, cod postal 119975, România

**NOTIFICAREA Nr. 4**

În conformitate prevederile Contractului de finanțare nr. 406/06.11.2021, proiect: "Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Orășenesc Baia de Aramă prin Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apel de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-1", cod SMIS 139963, vă transmitem prezenta Notificare referitoare la modificarea următoarelor aspecte legate de implementarea proiectului, cuprinse în Anexa 2 „Cererea de finanțare” și contractul sus-menționat:

- Modificarea Anexei 2 „Cererea de finanțare”, secțiunea „Plan de achiziții” în vederea reluării loturilor neatribuite în cadrul procedurii „142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie - relansare” și modificarea valorii estimate a lotului 4 – generator producere oxigen prin relocarea unor economii;
- Modificarea Anexei 2 „Cererea de finanțare”, secțiunea „Buget – Activități și cheltuieli” în cadrul *Activității 1 - Achizitie echipamente si dotari medicale*, prin transferul sumei de 2.015.873,27 lei din categoria bugetară 21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile subcategoria 64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile în categoria bugetară 15 - cheltuieli pentru investiția de bază, subcategoria bugetară 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) (Subactivitatea 1.1).

Facem mențiunea că modificările propuse vizează exclusiv perioada de implementare a proiectului, nu afectează bugetul proiectului, și respectă prevederile contractuale în vigoare.

## **Memoriul justificativ – descrierea aspectelor care au condus la modificările solicitate**

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf.Andrei" Valea Iaşului a derulat procedura de achiziție „142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie - relansare”, anunț de participare SEAP CN1039258/12.02.2022, împărțită în 8 loturi. Din cele 8 loturi, au fost atribuite 4 loturi, însumând o valoare contractată de 1.851.562,52 lei (TVA inclus). Pentru celelalte 4 loturi se dorește relansarea procedurii.

În cazul lotului 4 din procedura amintită s-a dorit achiziționarea unui generator producere oxigen, valoarea estimată fiind de 1.377.063,01 lei, în conformitate cu cererea de finanțare. Lotul a fost anulat neexistând ofertanți cu oferte conforme (singura ofertă depusă depășește valoarea estimată). După o analiză a prețurilor din piață pentru produsul vizat, am constatat că valoarea estimată a acestuia se situează sub prețul pieții, fiind necesară o suplimentare a bugetului. În acest sens anexăm prezentei oferta asocierii SC EDEN DESIGN SRL și SC GB INDCO SRL în valoare de 3.856.710 lei fără TVA și oferta MEGATEHNIC SRL în valoare de 4.600.000 lei fără TVA.

Astfel, estimăm că este necesară utilizarea economiilor înregistrate în cadrul aceleiași categorii/subcategorii bugetare (pentru care nu este necesară modificarea bugetului) și transferul unei sume de 2.015.873,27 lei din economiile rezultate din procedura ID dosar achiziție: 782139452 Titlul achiziției: 142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie înregistrate în categoria bugetară 21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile subcategoria 64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile) în categoria bugetară 15 - cheltuieli pentru investiția de bază, subcategoria bugetară 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări).

În acest sens, propunem modificarea secțiunilor „Plan de achiziții” și „Buget – Activități și cheltuieli, astfel:

### **A) Modificarea secțiunii „Plan de achiziții”**

În conformitate cu cele prezentate anterior, datorită neatribuirii unui număr de 4 loturi din cadrul procedurii ID Dosar achiziție 3947150198, titlul achiziției: „142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie – relansare, propunem modificarea procedurii considerând doar cele 4 loturi atribuite și valoarea real contractată a acestora și introducerea unei noi proceduri pentru celelalte 4 loturi neatribuite.

Pentru procedura nou introdusă, având în vedere că în componența sa va fi reluat lotul 4 – generator producere oxigen, propunem stabilirea valorii estimate prin însumarea valorilor estimate inițial și adăgarea (în cadrul lotului 4) a economiilor înregistrate prin atribuirea primelor 4 loturi din procedura inițială (1248063,73 lei TVA inclus) și adăgarea unei sume de 2.015.873,27 lei rezultată din economii înregistrate în cadrul procedurii ID dosar achiziție: 782139452 titlul achiziției: „142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie”.

Astfel, procedura pentru procedura ID Dosar achiziție 782139452 Titlul achiziției: 142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie valoarea estimată de 37.088.979,82 LEI se modifică în sensul reducerii cu 2.015.873,27 lei (economii realizate prin atribuirea contractelor de achiziție publică nr. 13977/21.10.2021 (Lot 5 – Dezinfectanți) și 13783/18.10.2021 (Lot 6 – Consumabile medicale, echipamente de protecție)) rezultând o valoare de 35.073.106,55 LEI.

Pentru procedura ID dosar achiziție: 3947150198 Titlul achiziției: „142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie - relansare”, valoarea



estimată se reduce de la 7.027.578,50 LEI la valoarea real contractată a celor 4 loturi atribuite, respectiv 1.851.562,65 LEI.

Se introduce procedura de achiziție cu titlul „142199\_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie – relansare loturi 1, 3, 4 si 5” a cărei valoare estimată va fi compusă din valoarea estimată inițială a celor 4 loturi relansate, respectiv 3.927.952,12 lei la care se adaugă economiile realizate prin atribuirea celor 4 loturi aferente procedurii ID dosar achiziție: 3947150198, respectiv 1.248.063,73 lei și economiile realocate din cadrul procedurii ID Dosar achiziție 782139452, respectiv 2.015.873,27, rezultând o valoare totală estimată de 7.179.645,33 lei.

După operarea modificărilor, planul de achiziții din cererea de finanțare se va prezenta astfel:

SITUAȚIE EXISTENTĂ	SITUAȚIE PROPUȘĂ	Modificări
<p>ID dosar achiziție: 1166647996</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>142199_Achizitie servicii de informare si publicitate</p> <p>Descrierea achiziției: Achizitii servicii de informare si publicitate obligatorii</p> <p>CPV: 79341000-6;</p> <p>Tip contract: Servicii</p> <p>Valoare contract: 2,535.65 lei</p> <p>Tip procedură: Achiziție directă</p> <p>Data publicare procedură: 20 August 2021</p> <p>Data publicare rezultat evaluare: 27 August 2021</p> <p>Data semnare contract: 27 August 2021</p> <p>Data transmitere J.O.U.E: -</p>	<p>ID dosar achiziție: 1166647996</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>142199_Achizitie servicii de informare si publicitate</p> <p>Descrierea achiziției: Achizitii servicii de informare si publicitate obligatorii</p> <p>CPV: 79341000-6;</p> <p>Tip contract: Servicii</p> <p>Valoare contract: 2,535.65 lei</p> <p>Tip procedură: Achiziție directă</p> <p>Data publicare procedură: 20 August 2021</p> <p>Data publicare rezultat evaluare: 27 August 2021</p> <p>Data semnare contract: 27 August 2021</p> <p>Data transmitere J.O.U.E: -</p>	Nu există modificări
<p>ID dosar achiziție: 782139452</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>142199_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie</p> <p>Descrierea achiziției: echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie</p>	<p>ID dosar achiziție: 782139452</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>142199_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie</p> <p>Descrierea achiziției: echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie</p>	Se modifică valoarea estimată ca urmare a realocării unor economii în sumă de 2.015.873,27 lei

CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale Tip contract: Furnizare Valoare contract: 37.088.979,82 LEI Tip procedură: Licitatie deschisa Data publicare procedura: 17 Iunie 2021 Data publicare rezultat evaluare: 7 Octombrie 2021 Data semnare contract: 21 Octombrie 2021 Data transmitere J.O.U.E: 6 Iunie 2021	CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale Tip contract: Furnizare Valoare contract: 35.073.106,55 LEI Tip procedură: Licitatie deschisa Data publicare procedura: 17 Iunie 2021 Data publicare rezultat evaluare: 7 Octombrie 2021 Data semnare contract: 21 Octombrie 2021 Data transmitere J.O.U.E: 6 Iunie 2021	
ID dosar achizitie: 1050900665 Titlul achizitiei: 142199_Achizitie servicii management de proiect Descrierea achizitiei: servicii de management de proiect CPV: 79400000-8; Tip contract: Servicii Valoare contract: 24,159.00 Tip procedura: Achizitie directa Data publicare procedura: 23 Septembrie 2020 Data publicare rezultat evaluare: 23 Septembrie 2020 Data semnare contract: 23 Septembrie 2020 Data transmitere J.O.U.E: -	ID dosar achizitie: 1050900665 Titlul achizitiei: 142199_Achizitie servicii management de proiect Descrierea achizitiei: servicii de management de proiect CPV: 79400000-8; Tip contract: Servicii Valoare contract: 24,159.00 Tip procedura: Achizitie directa Data publicare procedura: 23 Septembrie 2020 Data publicare rezultat evaluare: 23 Septembrie 2020 Data semnare contract: 23 Septembrie 2020 Data transmitere J.O.U.E: -	Nu exista modificari

<p>ID dosar achiziție: 3615258780</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>142199_Achizitie servicii de audit financiar</p> <p>Descrierea achiziției: servicii de audit financiar aferent proiectului</p> <p>CPV: 79400000-8;</p> <p>Tip contract: Servicii</p> <p>Valoare contract: 5,000.00 lei</p> <p>Tip procedură: Achiziție directă</p> <p>Data publicare procedură: Mai 2021</p> <p>Data publicare rezultat evaluare: Mai 2021</p> <p>Data semnare contract: Mai 2021</p> <p>Data transmitere J.O.U.E: -</p>	<p>ID dosar achiziție: 3615258780</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>142199_Achizitie servicii de audit financiar</p> <p>Descrierea achiziției: servicii de audit financiar aferent proiectului</p> <p>CPV: 79400000-8;</p> <p>Tip contract: Servicii</p> <p>Valoare contract: 5,000.00 lei</p> <p>Tip procedură: Achiziție directă</p> <p>Data publicare procedură: Mai 2021</p> <p>Data publicare rezultat evaluare: Mai 2021</p> <p>Data semnare contract: Mai 2021</p> <p>Data transmitere J.O.U.E: -</p>	<p>Nu există modificări</p>
<p>ID dosar achiziție: 3947150198</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>„142199_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie - relansare”</p> <p>Descrierea achiziției: echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie</p> <p>CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale</p> <p>Tip contract: Furnizare</p> <p>Valoare contract: 7.027.578,50 LEI</p> <p>Tip procedură: Licitatie deschisă</p> <p>Data publicare procedură: 12 februarie 2022</p> <p>Data publicare rezultat evaluare: iunie 2022</p>	<p>ID dosar achiziție: 3947150198</p> <p>Titlul achiziției:</p> <p>„142199_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie - relansare”</p> <p>Descrierea achiziției: echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie</p> <p>CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale</p> <p>Tip contract: Furnizare</p> <p>Valoare contract: 1.851.562,65 LEI</p> <p>Tip procedură: Licitatie deschisă</p> <p>Data publicare procedură: 12 februarie 2022</p> <p>Data publicare rezultat evaluare: iunie 2022</p>	<p>Valoarea estimată se reduce la valoarea celor 4 loturi atribuite, respectiv 1.851.562,65 lei.</p> <p>Se introduce o procedură nouă, aferentă celor 4 loturi ce urmează a se relansa, având valoarea estimată compusă din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valoarea estimată inițial pentru cele 4 loturi rămase de relansat;</li> <li>- Economiiile rezultate din cele 4 loturi atribuite;</li> <li>- Economiiile în valoare de 2.015.873,27 lei realocate din</li> </ul>



<p>Data semnare contract: iunie 2022</p> <p>Data transmitere J.O.U.E: 15 februarie 2022</p>	<p>Data semnare contract: iunie 2022</p> <p>Data transmitere J.O.U.E: 15 februarie 2022</p>	<p>procedura ID dosar achiziție: 782139452</p>
	<p>ID dosar achiziție:</p> <p>Titlul achiziției: „142199_Achizitie echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie – relansare loturi 1, 3, 4 si 5”</p> <p>Descrierea achiziției: echipamente medicale, dotari, materiale consumabile si echipamente de protectie</p> <p>CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale</p> <p>Tip contract: Furnizare</p> <p>Valoare contract: 7.179.889,12 LEI</p> <p>Tip procedură: Licitatie deschisa</p> <p>Data publicare procedură: august 2022</p> <p>Data publicare rezultat evaluare: octombrie 2022</p> <p>Data semnare contract: octombrie 2022</p> <p>Data transmitere J.O.U.E: august 2022</p>	



## B) Modificarea secțiunii „Buget – Activități și cheltuieli”

În cadrul activității A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile și a echipamentelor de protecție, subactivitatea Achiziție echipamente medicale, dotari, echipamente de protecție și materiale consumabile, prin derularea procedurii ID dosar achiziție 782139452 și atribuirea în cadrul acesteia a contractelor de achiziție publică nr. 13977/21.10.2021 (Lot 5 – Dezinfectanți) și 13783/18.10.2021 (Lot 6 – Consumabile medicale, echipamente de protecție) au fost înregistrate economii totale în valoare de 28.330.691,78 lei TVA inclus (categorie bugetară 21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile subcategoria 64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile)).

Din aceste economii propunem realocarea sumei de 2.015.873,27 lei în cadrul aceleiași activități, pentru categoria bugetară 15 - cheltuieli pentru investiția de bază, subcategoria bugetară 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări), în vederea relansării loturilor rămase neatribuite din procedura ID dosar achiziție: 3947150198 și suplimentării valorii Lotului 4 – Generator producere oxigen.

Anexăm prezentei tabelul comparativ privind modificările asupra bugetului și plan de achiziții privind noua procedură introdusă în plan.

Menționăm că modificarea solicitată nu afectează scopul principal, obiectivele, rezultatele estimate și nu conduce la modificarea valorii totale eligibile a proiectului.

MANAGER,



Proiect Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iasului  
Contract de finanțare nr. 596/17.06.2022  
SMIL 142.199

BUGET APROBAT/CERERE DE FINANȚARE APROBATĂ											
Nr. crt.	Activitate	Subactivitate	Categorie cheltuiala eligibila	Subcategoria cheltuiala eligibila	Valoare capitol deviz general aprobat al proiectului (valoarea eligibila) inclusiv TVA	Activitate	Subactivitate	Categorie cheltuiala eligibila	Subcategoria cheltuiala eligibila	Valoare capitol deviz general aprobat al proiectului (valoarea eligibila) inclusiv TVA	Diferenta +/-
1	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	Achiziție echipamente medicale, dotari, echipamente de protectie si materiale consumabile	cheltuieli pentru investitia de bază	cheltuieli cu active necorporale	169112,09	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	Achiziție echipamente medicale, dotari, echipamente de protectie si materiale consumabile	cheltuieli pentru investitia de bază	cheltuieli cu active necorporale	169112,09	-
2	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	Achiziție echipamente medicale, dotari, echipamente de protectie si materiale consumabile	cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (alte decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile	cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (alte decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile	32040176,04	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	Achiziție echipamente medicale, dotari, echipamente de protectie si materiale consumabile	cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (alte decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile	cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (alte decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile	30024302,77	2.015.873,27
3	A.3 Audit financiar	A3.1 Audit financiar	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	5000	A.3 Audit financiar	A3.1 Audit financiar	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	5000	-
4	A.4 Informare si publicitate	A.41 Informare si publicitate	cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	2535,65	A.4 Informare si publicitate	A.41 Informare si publicitate	cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	2535,65	-

5	A.2 Management proiect	A2.1 Managementul proiectului realizat de Unitatea de Implementare a Proiectului desemnata de beneficiarului	cheltuieli aferente managementului i de proiect	cheltuieli salariale cu echipa de management proiect	24000	A.2 Management proiect	cheltuieli aferente managementului i de proiect	cheltuieli salariale cu echipa de management proiect	24000	-
6	A.2 Management proiect	A2.2 Asistenta in managementul de proiect	cheltuieli aferente managementului i de proiect	cheltuieli cu servicii de management proiect	24159	A.2 Management proiect	cheltuieli aferente managementului i de proiect	cheltuieli cu servicii de management proiect	24159	-
7	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	Achiziție echipamente medicale, dotari, echipamente de protectie si materiale consumabile	cheltuieli pentru investitia de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje,echipam ente cu și fără montaj, dotări)	7027578,53	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	cheltuieli pentru investitia de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje,echipam ente cu și fără montaj, dotări)	9043451,8	2.015.873,27
8	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	Achiziție echipamente medicale, dotari, echipamente de protectie si materiale consumabile	cheltuieli pentru investitia de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje,echipam ente cu și fără montaj, dotări)	4879691,66	A1. Achiziția echipamentelor medicale, dotarilor, materialelor consumabile si a echipamentelor de protectie	cheltuieli pentru investitia de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje,echipam ente cu și fără montaj, dotări)	4879691,66	-
TOTAL					44.172.252,97				44.172.252,97	0,00



SPTALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE " SF. Andrei" VALEA IASULUI  
STRADA ARMAND CALINESCU, NR. 5, LOC. VALEA IASULUI, JUD. ARGES  
TEL. 0248724431, FAX. 0248724430  
EMAIL. [postmaster@spviasului.ro](mailto:postmaster@spviasului.ro)  
NR. 9885/25.07.2022

APROBAT  
MANAGER  
Jr. Matei Florina  
AVIZAT  
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2022  
FONDURI EUROPENE COD SMIS 2014+ 142199

„Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19, in cadrul SPTALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE "SF. ANDREI" „

Nr. crt	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului -cadru	Sursa de finantare/buget local, CJAS, DSP, MS, venituri proprii, sponsorizati, etc	Procedura stabilita/instru	Data(luna) estimata pentru inceperea procedurii	Data(luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	ul/serviciul care a solicitat achizitia - persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Furnizare echipamente medicale 2022	33100000-1	6,043,604.30	Fonduri Europene nerambursabile Cod proiect 142199	Procedura stabilita/instru	trim.III	trim.IV	online	Birou. Aprov. inv.1 transport
	LOT 1 - DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU UZ GENERAL SPTALICESC	33100000-1	1778791.21						

LOT 3- DISPOZITIVE MEDICALE LABORATOR	33100000-1	104,951.57	X	X	X	X	X	X	X
LOT 4- GENERATOR PRODUCERE OXIGEN	33100000-1	3,900,000.00	X	X	X	X	X	X	X
LOT 5- TERMOSCANERE	33100000-1	259,861.52	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIZAT,

Director Financiar Contabil  
Ec. Cristea Daniela



Sef birou.Aprov.Inv.Transp.  
Ec. Purcoi Traista Alina

