



ADR Sud Muntenia

Nr.

Către: UAT Județ Argeș
Domnului Președinte: Ion MANZANA

De la: ADR Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR

Ref: Punct de vedere privitor la încheierea unui act adițional la contractul de execuție lucrări aferent proiectului „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”,
SMIS 119306

Pagini:1

☐ Urgent

☒ Spre informare

☐ Spre comentarii

☒ Rugăm răspundeți

☐ Pentru comunicare

Stimate Domnule Președinte,

Urmare adresei dumneavoastra nr. 13760/28.06.2022, înregistrata la ADR Sud Muntenia sub nr. 10662/28.06.2022, prin care ne solicitați punctul de vedere privitor la posibilitatea încheierii unui act adițional la contractul de execuție lucrări, privitor la majorarea valorii contractului de execuție lucrări, ca urmare a unor modificări efectuate în Proiectul Tehnic, modificări efectuate în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare, va comunicăm următoarele:

- Deoarece modificarea solicitată se datorează cerințelor proiectantului de arhitectură, fiind necesară în vederea obținerii autorizației de funcționare, precum și respectării normelor de protecție a Mediului și sănătății, normelor de securitate radiologică NSR 03 și NSR 11, opinăm ca aceasta creștere a valorii contractului de execuție lucrări poate fi avizată, cu condiția ca aceasta să nu determine o modificare substanțială a contractului de execuție lucrări.

- Având în vedere faptul că în conformitate cu cele declarate de dumneavoastra, modificările solicitate determină o creștere a pretului contractului de execuție lucrări cu suma de 509.126,68 lei (respectiv o creștere procentuală de 6,58%), se va avea în vedere ca prin modificările ulterioare, să nu se depășească limita maximă permisă de 15% din valoarea inițială a contractului de execuție lucrări.

Suplimentar, referitorându-ne tot la posibilitatea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări pentru modificarea în plus a prețului contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 9764/50/03.06.2021, vă reamintim prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021, art. 1

- Alin (3) "... pentru fiecare modificare contractuală autoritatea contractantă efectuează o analiză cu privire la necesitatea și justificarea modificării, care se formalizează ... printr-un document, însoțit de analize justificative detaliate, la nivelul căreia se demonstrează încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 și care se supune aprobării de către reprezentantul legal al autorității contractante sau de către persoana împuternicită de aceasta"

- Alin (9) : " În aplicarea alin (8) și în situația în care este necesar un angajament bugetar suplimentar, orice creștere a valorii unui contract trebuie consemnată prin act adițional".

Prin urmare, apreciem că este necesară încheierea unui act adițional pentru majorarea valorii contractului de lucrări nr. 9764/50/30.06.2021, în condițiile în care lucrările suplimentare identificate la faza PT se încadrează în prevederile art. 221 alin (1) litera f (așa cum este specificat în adresa dumneavoastră). De asemenea, prin intermediul actului adițional se pot actualiza documentele contractului (prin includerea formularelor F1-F4 întocmite la nivelul proiectului tehnic, actualizare grafic de execuție, garanție de bună execuție, etc.)

Vă reamintim că după semnarea actului adițional la contractul de achiziție, acesta trebuie transmis spre verificare la Compartimentul Verificare achiziții și conflict de interese POR din cadrul OI Sud Muntenia, conform prevederilor Instrucțiunii 42 AMPOR și 130 AMPOR, în termen de 10 zile de la încheierea actului.

Cu deosebită considerație,

Director Directia Organism Intermediar POR

Mariana VIȘAN VISA MARIANA
Digitally signed by VISA MARIANA
Date: 2022.07.04 15:56:39 +03'00'

Sef serviciu verificare proiecte POR

Rodica IORGA
IORGA
RODICA
Semnat digital de
IORGA RODICA
Data: 2022.06.30
09:42:34 +03'00'

Sef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA
PIPEREA
GEORGE
Semnat digital de
PIPEREA GEORGE
Data: 2022.06.30
09:23:50 +03'00'

Avizat,

Liviu MUȘAT

Director general

MUSAT LIVIU-
GABRIEL

Digitally signed by MUSAT LIVIU-
GABRIEL
Date: 2022.07.04 16:13:37 +03'00'

From: Monitorizare (Mirela Frangu - ADR Sud Muntenia)

Sent: marți, 5 iulie 2022 13:04

To: Presedinte CJ Arges

Cc: arges@adrmuntenia.ro

Subject: Raspuns adresa nr.13760/28.06.2022

Buna ziua,

Va transmit atasat raspuns punct de vedere privitor la incheierea unui AA la contractual de executie lucrari

Cu stima,

Mirela FRANGU

Expert Serviciu Monitorizare Proiecte / Directia Organism Intermediar

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia Str. General Constantin Pantazi, nr.7A, cod postal 910164, Calarasi

Tel: 0242-331769; Fax: 0242-313167

E-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro; oi@adrmuntenia.ro; office@adrmuntenia.ro

Web site: www.adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, fiind coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, conducandu-se dupa principiul autogestiunii economico-financiare.

ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 in regiunea Sud Muntenia.