

**P R O G R A M**  
**Pentru controlul calității lucrărilor de intervenții,**  
**consolidare și restaurare cetate**

Nr. crt.	LUCRARI CE SE CONTROLEAZA SE VERIFICA SAU SE RECEPTIONEAZA	Documentul scris care se incheie: PVLA, PVR, PV	Cine participa B-benef. E-execut. P-proiect. I-inspect.	Nr. si data actului
<b>Et.1 Turn 1 (poartă) și Turn 2 (fost bastion vest)</b>				
1	Verificare lucrări de consolidare (rostuiri, plombare, rezidire etc.)	P.V.L.A.	B.E.P.	
2	Verificare lucrări de reparații, consolidare corset beton armat	P.V.L.A.	B.E.P.	
<b>Et.2 Curtina sud 1 și Curtina sud 2</b>				
3	Verificare după refacerea integrală a porțiunilor de zidărie de cărămidă de pe latura interioară degradată parțial	P.V.L.A.	B.E.P.	
4	Verificare lucrări de reabilitare generală pereți	P.V.L.A.	B.E.P.	
<b>Et.3 Turn 3 (bastion sud) Turn 4 (bastion est)</b>				
5	Verificare lucrări de plombări și rezidiri caverne	P.V.L.A.	B.E.P.	
6	Verificarea paramentelor de cărămidă realizate în urma lucrărilor de restaurare din anii 70	P.V.L.A.	B.E.P.	
<b>Et.4 Zid median</b>				
7	Verificarea paramentelor realizate pe ambele fețe ale zidului	P.V.L.A.	B.E.P.	
<b>Et.5 Turn 5 (Donjon)</b>				
8	Verificarea lucrărilor pregătitoare realizate în vederea acoperirii turnului	P.V.L.A.	B.E.P.	
9	Verificarea structurii metalice de formă piramidală a turnului poziționată direct pe zidurile portante	P.V.L.A.	B.E.P.	
10	Verificarea structurii scării interioare donjon	P.V.L.A.	B.E.P.	
<b>Et.6 Lucrări generale</b>				
11	Verificarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a părții superioare ziduri cetate	P.V.L.A.	B.E.P.	
12	Verificarea lucrărilor de sistematizare și amenajări interioare, pardoseli de piatră, rigole, barbacane	P.V.L.A.	B.E.P.	
<b>Et.7 Scări acces C2</b>				
13	Verificare lucrări consolidare și reabilitare trotuare (rampe, podeste, rigole) și balustrăzi	P.V.L.A.	B.E.P.	
<b>Et.8 Recepția lucrărilor de intervenții (consolidare, restaurare)</b>				
14	Recepția lucrărilor de intervenții (consolidare, restaurare) cetatea Poenari	P.V.L.A.	B.E.P.I.	

Antreprenorul general este obligat să aducă la cunoștința celorlalți factori care participă la fazele de control cu 7 zile înainte, datele la care lucrările ajung la stadiile prevăzute în acest grafic.

Complexitatea, diversitatea și volumul mare a lucrărilor de intervenții, consolidare și restaurare pentru Cetatea Poenari cuprinzând nouă obiecte independente, a necesitat includerea în Programul de control a minim opt etape cu 14 faze de verificare. În situația finalizării concomitente a unor faze cuprinzând mai multe obiecte, pot fi comasate și etapele de verificare aferente.

Coloana 4 se completează la data întocmirii actului prevăzut în acest grafic.

La recepția obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției.

BENEFICIAR

EXECUTANT

PROIECTANT

Dr.ing.Szekeres Balogh Gero

