

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI (luni) - F6

Privind lucrarea: Cresterea eficientei energetice a Spitalului de recuperare Bradet, sat Bradetu, judetul Arges

Lucrarile de interventie se vor desfasura pe parcursul unui total de 19 luni astfel:

Proiectare: 3 luni (cf. Act Aditonal nr. 1/03.04.2020 la Contractul 1276/12 din 27.01.2020)

Completari/modificari/expertize tehnice: 9 luni

Verificare proiect: 2 luni

Organizare de santier: 1 luna

Lucrari de constructii si instalatii: 4 luni

Nr. Crt.	DENUMIRE	DURATA DE EXECUTIE 12 LUNI																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		feb	marti	april	mai	iunie	iulie	august	sept	oct	nov	dec	ian	feb	marti	april	mai	iunie	iulie	august
	PROIECTARE																			
1	Proiect tehnic cu detalii de executie																			
2	Verificare PT																			
3	Asistenta din partea proiectantului																			
	AMENAJAREA TERENULUI																			
4	Amenajarea terenului pentru protectia mediului																			
	CONSTRUCTII SI INSTALATII																			
	Lucrari de reabilitare termica a anvelopei																			
5	Lucrari interventie fatada parte opaca																			
6	Lucrari interventie terasa/planseu sub pod																			
7	Lucrari interventie planseu peste subsol																			
	Lucrari de reabilit a sist de incalzire, a.c.c., ilum si vent																			
8	Instalatie de incalzire																			
9	Instalatie de preparare apa calda de consum																			
10	Instalatie de ventilare																			
11	Instalatia de iluminat																			
	Lucrari conexe pentru elemente nestructurale ale																			
12	Lucrari conexe: instalatii subsol, scara metalica, trotuare																			
	Lucrari de reparatii																			
13	Lucrari de reparatii/desfaceri elemente de constructii																			
	ORGANIZARE DE SANTIER																			
14	Organizare de santier																			
15	Lucrari conexe organizarii de santier																			
16	Receptia lucrarii																			

Întocmit:
ing. Gelu Găină

