



DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Eligibil + Neeligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș

Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9609 din data de 13.06.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	19%	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	2,415,234.43	486,854.09	458,894.54	2,874,128.97	579,356.36
1.3	Amenajari pt. prot. medlului si aducerea la starea initiala	940,871.38	189,657.40	178,765.56	1,119,636.94	225,692.30
Total Capitol 1		3,356,105.81	676,511.48	637,660.10	3,993,765.92	805,048.66
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10,100.00	2,035.92	1,919.00	12,019.00	2,422.75
3.3	Proiectare si inginerie	1,671,237.07	336,881.83	300,613.74	1,971,850.81	397,478.44
3.3.1	Expertiza tehnica	43,230.00	8,714.15	8,646.00	51,876.00	10,456.97
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	166,840.00	33,630.99	14,346.00	181,186.00	36,522.81
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	15,000.00	3,023.65	2,850.00	17,850.00	3,598.14
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	1,404,167.07	283,046.84	266,791.74	1,670,958.81	336,825.74
3.3.4	Verificarea tehnica	42,000.00	8,466.21	7,980.00	49,980.00	10,074.78
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	36,700.00	7,397.85	6,973.00	43,673.00	8,803.44
3.5	Consultantă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	826,000.00	166,502.05	156,940.00	982,940.00	198,137.43
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	326,000.00	65,713.88	61,940.00	387,940.00	78,199.52
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	500,000.00	100,788.16	95,000.00	595,000.00	119,937.91
Total Capitol 3		2,544,037.07	512,817.65	466,445.74	3,010,482.81	606,842.07
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	94,473,118.99	19,043,544.32	17,949,892.61	112,423,011.60	22,661,817.73
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionate cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		94,473,118.99	19,043,544.32	17,949,892.61	112,423,011.60	22,661,817.73
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	220,343.51	44,416.04	41,865.26	262,208.77	52,855.08
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	174,726.51	35,220.73	33,198.04	207,924.55	41,912.67
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45,617.00	9,195.31	8,667.23	54,284.23	10,942.41
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului:	842,345.62	169,796.94	0.00	842,345.62	169,796.94
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	842,345.62	169,796.94	0.00	842,345.62	169,796.94
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	384,028.76	77,411.11	0.00	384,028.76	77,411.11
5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	74,288.10	14,974.72	0.00	74,288.10	14,974.72
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	384,028.76	77,411.11	0.00	384,028.76	77,411.11

5.2.2	Costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	3,020,641.74	608,889.87	573,921.93	3,594,563.67	724,578.94
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	3,020,641.74	608,889.87	573,921.93	3,594,563.67	724,578.94
Total Capitol 5		4,083,330.87	823,102.84	615,787.19	4,699,118.06	947,230.96
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		104,456,592.74	21,055,976.28	19,669,785.65	124,126,378.39	25,020,939.42
din care: C + M		98,003,951.31	19,755,276.53	18,620,750.75	116,624,702.06	23,508,779.06

Data: 13/06/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.9609 RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

ing. Irina Petrescu

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș





DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Neeligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034
(42.034 km) in judetul Argeș

Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9609 din data de 13.06.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 0.19	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	553,497.63	111,572.02	105,164.55	658,662.18	132,770.70
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	227,952.71	45,949.87	43,311.01	271,263.72	54,680.34
Total Capitol 1		781,450.34	157,521.89	148,475.56	929,925.90	187,451.05
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie	910,917.00	183,619.30	173,074.23	1,083,991.23	218,506.97
3.3.1	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	15,000.00	3,023.65	2,850.00	17,850.00	3,598.14
3.3.2.3	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii- Deviere I.FA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	895,917.00	180,595.66	170,224.23	1,066,141.23	214,908.83
3.3.4	Verificarea tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultantă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	15,180.00	3,059.93	2,884.20	18,064.20	3,641.32
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	5,060.00	1,019.98	961.40	6,021.40	1,213.77
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	10,120.00	2,039.95	1,922.80	12,042.80	2,427.54
Total Capitol 3		926,097.00	186,679.23	175,958.43	1,102,055.43	222,148.29

CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	16,907,348.04	3,408,121.12	3,212,396.14	20,119,744.18	4,055,664.13
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		16,907,348.04	3,408,121.12	3,212,396.14	20,119,744.18	4,055,664.13
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	10,220.00	2,060.11	1,941.80	12,161.80	2,451.53
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	10,120.00	2,039.95	1,922.80	12,042.80	2,427.54
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	100.00	20.16	19.00	119.00	23.99
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	4,265.62	859.85	0.00	4,265.62	859.85
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	4,265.62	859.85	0.00	4,265.62	859.85
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	1,938.92	390.84	0.00	1,938.92	390.84
5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	387.78	78.17	0.00	387.78	78.17
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	1,938.92	390.84	0.00	1,938.92	390.84
5.2.2	Costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	3,020,641.74	608,889.87	573,921.93	3,594,563.67	724,578.94
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	3,020,641.74	608,889.87	573,921.93	3,594,563.67	724,578.94
Total Capitol 5		3,035,127.36	611,809.83	575,863.73	3,610,991.09	727,890.32
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		21,650,022.74	4,364,132.06	4,112,693.85	25,762,716.59	5,193,153.78
din care: C + M		17,698,918.38	3,567,682.96	3,362,794.49	21,061,712.87	4,245,542.72

Data:

13/06/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.9609

RON/EURO


Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

ing. Irina Petrescu





DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Eligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034
(42.034 km) în judetul Argeș

Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9609 din data de 13.06.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
				0.19		
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,861,736.80	375,282.07	353,729.99	2,215,466.79	446,585.66
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	712,918.67	143,707.53	135,454.55	848,373.22	171,011.96
Total Capitol 1		2,574,655.47	518,989.59	489,184.54	3,063,840.01	617,597.62
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10,100.00	2,035.92	1,919.00	12,019.00	2,422.75
3.3	Proiectare si inginerie	760,320.07	153,262.53	127,539.51	887,859.58	178,971.47
3.3.1	Expertiza tehnica	43,230.00	8,714.15	8,646.00	51,876.00	10,456.97
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	166,840.00	33,630.99	14,346.00	181,186.00	36,522.81
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.3	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii- Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	508,250.07	102,451.18	96,567.51	604,817.58	121,916.91
3.3.4	Verificarea tehnica	42,000.00	8,466.21	7,980.00	49,980.00	10,074.78
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	36,700.00	7,397.85	6,973.00	43,673.00	8,803.44
3.5	Consultantă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	810,820.00	163,442.12	154,055.80	964,875.80	194,496.12
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	320,940.00	64,693.91	60,978.60	381,918.60	76,985.75
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	489,880.00	98,748.21	93,077.20	582,957.20	117,510.37
Total Capitol 3		1,617,940.07	326,138.42	290,487.31	1,908,427.38	384,693.78

CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	77,565,770.95	15,635,423.20	14,737,496.48	92,303,267.43	18,606,153.61
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		77,565,770.95	15,635,423.20	14,737,496.48	92,303,267.43	18,606,153.61
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	210,123.51	42,355.93	39,923.47	250,046.98	50,403.55
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	164,606.51	33,180.78	31,275.24	195,881.75	39,485.12
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45,517.00	9,175.15	8,648.23	54,165.23	10,918.43
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului :	838,080.00	168,937.09	0.00	838,080.00	168,937.09
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	838,080.00	168,937.09	0.00	838,080.00	168,937.09
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	382,089.84	77,020.27	0.00	382,089.84	77,020.27
5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	73,900.32	14,896.55	0.00	73,900.32	14,896.55
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	382,089.84	77,020.27	0.00	382,089.84	77,020.27
5.2.2	Costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.	Cheltuieli diverse si neprevazute Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		1,048,203.51	211,293.01	39,923.47	1,088,126.98	219,340.64
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		82,806,570.00	16,691,844.22	15,557,091.80	98,363,661.80	19,827,785.64
din care: C + M		80,305,032.93	16,187,593.57	15,257,956.26	95,562,989.19	19,263,236.35

Data:

13/06/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.9609

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting-Group S.R.L.

ing. Irina Petrescu



Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș