

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	293.149	59.234	55.698	348.847	70.488
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	189.348	38.260	35.976	225.324	45.529
Subtotal Capitol 1		482.498	97.494	91.674	574.172	116.018
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.081	1.997	12.297	2.485
3.1.1	Topografice	6.300	1.273	1.197	7.497	1.515
3.1.2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.808	0.800	4.800	0.970
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.000	4.041	3.800	23.800	4.809
3.3	Proiectare si inginerie	263.330	53.208	50.154	313.484	63.343
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.445	2.420	14.520	2.934
3.3.2	Dali	27.230	5.502	5.174	32.404	6.548
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	218.000	44.049	41.420	259.420	52.419
3.3.4	Verificarea tehnica	6.000	1.212	1.140	7.140	1.443
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	34.865	7.045	6.624	41.489	8.383
3.5	Consultanta	69.370	14.017	13.180	82.550	16.680
3.6	Asistenta tehnica	207.296	41.886	39.387	246.683	49.845
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.042	17.906	112.146	22.660
3.6.2	Dirigentie de santier	113.056	22.844	21.481	134.537	27.185
Subtotal Capitol 3		605.161	122.278	115.142	720.303	145.545
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	25,303.945	5,112.941	4,807.750	30,111.695	6,084.400
4.1.1	Terasamente	513.475	103.753	97.560	611.035	123.466
4.1.2	Structura rutiera	15,918.155	3,216.439	3,024.450	18,942.605	3,827.562
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,541.978	311.574	292.976	1,834.954	370.773
4.1.4	Podete	1,582.803	319.823	300.733	1,883.536	380.589
4.1.5	Drumuri laterale	1,938.219	391.638	368.262	2,306.481	466.050
4.1.6	Lucrari conexe	43.813	8.853	8.324	52.137	10.535
4.1.7	Siguranta circulatiei	220.891	44.634	41.969	262.860	53.114
4.1.8	POD KM 56+959	652.854	131.916	124.042	776.896	156.980
4.1.9	POD KM 58+046	566.657	114.499	107.665	674.322	136.254
4.1.10	POD KM 58+501	2,325.099	469.812	441.769	2,766.868	559.076
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 4		25,303.945	5,112.941	4,807.750	30,111.695	6,084.400

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	284.087	57.403	0.000	284.087	57.403
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	284.087	57.403	0.000	284.087	57.403
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	129.130	26.092	0.000	129.130	26.092
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	154.956	31.311	0.000	154.956	31.311
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1,294.975	261.664	246.045	1,541.020	311.380
Subtotal Capitol 5		1,618.666	327.070	253.570	1,872.236	378.306
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		28,010.269	5,659.783	5,268.136	33,278.405	6,724.269
din care: C + M		25,826.047	5,218.438	4,906.949	30,732.996	6,209.941

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar

Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCref + (p+a)]$

unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ aprilie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv) } = 193.1$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 1 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	293.149	59.234	55.698	348.847	70.488
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	189.348	38.260	35.976	225.324	45.529
Total Capitol 1		482.498	97.494	91.674	574.172	116.018

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar

Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 2 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este înlocuit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 3 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.081	1.997	12.297	2.485
3.1.1	Topografice	6.300	1.273	1.197	7.497	1.515
3.1.2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.808	0.800	4.800	0.970
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.000	4.041	3.800	23.800	4.809
3.3	Proiectare si inginerie	263.330	53.208	50.154	313.484	63.343
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.445	2.420	14.520	2.934
3.3.2	Dali	27.230	5.502	5.174	32.404	6.548
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	218.000	44.049	41.420	259.420	52.419
3.3.4	Verificarea tehnica	6.000	1.212	1.140	7.140	1.443
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	34.865	7.045	6.624	41.489	8.383
3.5	Consultantă	69.370	14.017	13.180	82.550	16.680
3.6	Asistenta tehnica	207.296	41.886	39.387	246.683	49.845
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.042	17.906	112.146	22.660
3.6.2	Dirigentie de santier	113.056	22.844	21.481	134.537	27.185
Total Capitol 3		605.161	122.278	115.142	720.303	145.545

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL



Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 4 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	25,303.945	5,112.941	4,807.750	30,111.695	6,084.400
4.1.1	Terasamente	513.475	103.753	97.560	611.035	123.466
4.1.2	Structura rutiera	15,918.155	3,216.439	3,024.450	18,942.605	3,827.562
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,541.978	311.574	292.976	1,834.954	370.773
4.1.4	Podete	1,582.803	319.823	300.733	1,883.536	380.589
4.1.5	Drumuri laterale	1,938.219	391.638	368.262	2,306.481	466.050
4.1.6	Lucrari conexe	43.813	8.853	8.324	52.137	10.535
4.1.7	Siguranta circulatiei	220.891	44.634	41.969	262.860	53.114
4.1.8	POD KM 56+959	652.854	131.916	124.042	776.896	156.980
4.1.9	POD KM 58+046	566.657	114.499	107.665	674.322	136.254
4.1.10	POD KM 58+501	2,325.099	469.812	441.769	2,766.868	559.076
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 4		25,303.945	5,112.941	4,807.750	30,111.695	6,084.400

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:
 $va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:
 $a=0\%$
 $p=4.76\%$
 $ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9
 $ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1
 $va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$
 $va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 5 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	284.087	57.403	0.000	284.087	57.403
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	284.087	57.403	0.000	284.087	57.403
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	129.130	26.092	0.000	129.130	26.092
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	154.956	31.311	0.000	154.956	31.311
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,294.975	261.664	246.045	1,541.020	311.380
Total Capitol 5		1,618.666	327.070	253.570	1,872.236	378.306

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a= 0\%$

$p=4.76 \%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 6 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Amenajarea terenului

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Amenajarea terenului	293.149	59.234	55.698	348.847	70.488
2	Constructii: rezistente si arhitectura	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Izolatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Instalatii electrice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Instalatii sanitare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
...	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total I		293.149	59.234	55.698	348.847	70.488
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		293.149	59.234	55.698	348.847	70.488

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Amenajari pt. prot. Mediului si aducerea la starea initiala	189.348	38.260	35.976	225.325	45.529
2	Constructii: rezistente si arhitectura	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Izolatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Instalatii electrice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Instalatii sanitare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
...	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total I		189.348	38.260	35.976	225.325	45.529
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		189.348	38.260	35.976	225.325	45.529

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:
 $va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:
 $a=0\%$
 $p=4.76\%$
 $ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9
 $ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1
 $va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$
 $va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL

Obiectului: Studii de teren

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Topografice	6.300	1.273	1.197	7.497	1.515
2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.808	0.800	4.800	0.970
3	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
4	Izolatii	-	-	-	-	-
5	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
6	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		10.300	2.081	1.997	12.297	2.485
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		10.300	2.081	1.997	12.297	2.485

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar
Judetul Arges

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL

Obiectului: Asistenta tehnica

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.042	17.906	112.146	22.660
2	Dirigentie de santier	113.056	22.844	21.481	134.537	27.185
3	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
4	Izolatii	-	-	-	-	-
5	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
6	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		207.296	41.886	39.386	246.683	49.845
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		207.296	41.886	39.386	246.683	49.845

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar

Judetul Arges

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL

Obiectului: Proiectare si inginerie

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.445	2.420	14.520	2.934
2	D.A.L.I.	27.230	5.502	5.174	32.404	6.548
3	D.T.A.C.	5.000	1.010	0.950	5.950	1.202
4	Proiect tehnic si detalii de executie	213.000	43.039	40.470	253.470	51.216
5	Verificare tehnică	6.000	1.212	1.140	7.140	1.443
7	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
8	Izolatii	-	-	-	-	-
9	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
10	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		263.330	53.208	50.154	313.484	63.343
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		263.330	53.208	50.154	313.484	63.343

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar

Judetul Arges

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Constructii si instalatii

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Terasamente	513.475	103.753	97.560	611.035	123.466
2	Consolidari terasamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Structura rutiera	15,918.155	3,216.439	3,024.450	18,942.605	3,827.562
4	Dispozitive scurgere ape	1,541.978	311.574	292.976	1,834.954	370.773
5	Podete	1,582.803	319.823	300.733	1,883.536	380.589
6	Drumuri laterale	1,938.219	391.638	368.262	2,306.480	466.050
7	Lucrari conexe	43.813	8.853	8.324	52.138	10.535
8	Siguranta circulatiei	220.891	44.634	41.969	262.861	53.114
9	Pod km 56+959	652.854	131.916	124.042	776.897	156.981
10	Pod km 58+046	566.657	114.499	107.665	674.322	136.254
11	Pod km 58+501	2,325.099	469.812	441.769	2,766.868	559.076
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		25,303.945	5,112.941	4,807.749	30,111.694	6,084.400
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		25,303.945	5,112.941	4,807.749	30,111.694	6,084.400

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Lucrări la drum

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Terasamente	513.475	103.753	97.560	611.035	123.466
2	Consolidari terasamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Structura rutiera	15,918.155	3,216.439	3,024.450	18,942.605	3,827.562
4	Dispozitive scurgere ape	1,541.978	311.574	292.976	1,834.954	370.773
5	Podete	1,582.803	319.823	300.733	1,883.536	380.589
6	Drumuri laterale	1,938.219	391.638	368.262	2,306.480	466.050
7	Lucrari conexe	43.813	8.853	8.324	52.138	10.535
8	Siguranta circulatiei	220.891	44.634	41.969	262.861	53.114
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		21,759.334	4,396.714	4,134.273	25,893.608	5,232.089
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		21,759.334	4,396.714	4,134.273	25,893.608	5,232.089

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCref + (p+a)]$

unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ aprilie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 193.1$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Pod km 56+959

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Lucrări infrastructura	89.181	18.020	16.944	106.126	21.444
2	Lucrări la suprastructură	472.692	95.513	89.811	562.503	113.660
3	Lucrări la rampe	62.612	12.652	11.896	74.509	15.055
4	Lucrări în albie	28.369	5.732	5.390	33.759	6.821
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		652.854	131.917	124.042	776.897	156.981
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		652.854	131.917	124.042	776.897	156.981

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a= 0\%$

$p=4.76 \%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Pod km 58+046

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Lucrări infrastructura	89.109	18.005	16.931	106.039	21.426
2	Lucrări la suprastructură	399.397	80.703	75.885	475.283	96.036
3	Lucrări la rampe	71.164	14.379	13.521	84.685	17.112
4	Lucrări în albie	6.987	1.412	1.328	8.315	1.680
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		566.657	114.499	107.665	674.322	136.254
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		566.657	114.499	107.665	674.322	136.254

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ aprilie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 193.1$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Pod km 58+501

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Lucrări infrastructura	193.945	39.189	36.850	230.794	46.635
2	Lucrări la suprastructură	1.705.937	344.703	324.128	2.030.065	410.197
3	Lucrări la rampe	78.163	15.794	14.851	93.014	18.795
4	Lucrări în albie	347.054	70.126	65.940	412.994	83.450
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Total I		2,325.099	469.812	441.769	2,766.868	559.076
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2,325.099	469.812	441.769	2,766.868	559.076

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

**DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28 / 09.01.2008 -
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	49.451	9.992	9.396	58.847	11.891
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	189.348	38.260	35.976	225.324	45.529
Subtotal Capitol 1		238.800	48.252	45.372	284.172	57.420
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.1	Topografice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.2	Geologice (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3	Proiectare si inginerie	39.681	8.018	7.539	47.220	9.541
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.2	Dali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	39.081	7.897	7.425	46.506	9.397
3.3.4	Verificarea tehnica	0.600	0.121	0.114	0.714	0.144
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultantă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica	193.177	39.033	36.704	229.881	46.450
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.042	17.906	112.146	22.660
3.6.2	Dirigentie de santier	98.937	19.991	18.798	117.735	23.790
Subtotal Capitol 3		232.858	47.051	44.243	277.101	55.991
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	18,620.527	3,762.483	3,537.899	22,158.426	4,477.354
4.1.1	Terasamente	130.261	26.321	24.749	155.010	31.321
4.1.2	Structura rutiera	10,870.892	2,196.584	2,065.470	12,936.362	2,613.935
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,125.738	227.468	213.890	1,339.628	270.687
4.1.4	Podete	844.746	170.690	160.502	1,005.248	203.121
4.1.5	Drumuri laterale	1,839.575	371.706	349.519	2,189.094	442.331
4.1.6	Lucrari conexe	43.813	8.853	8.324	52.137	10.535
4.1.7	Siguranta circulatiei	220.891	44.634	41.969	262.860	53.114
4.1.8	POD KM 56+959	652.854	131.916	124.042	776.896	156.980
4.1.9	POD KM 58+046	566.657	114.499	107.665	674.322	136.254
4.1.10	POD KM 58+501	2,325.099	469.812	441.769	2,766.868	559.076
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 4		18,620.527	3,762.483	3,537.899	22,158.426	4,477.354

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	218.038	44.057	0.000	218.038	44.057
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	218.038	44.057	0.000	218.038	44.057
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	129.130	26.092	0.000	129.130	26.092
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	88.908	17.965	0.000	88.908	17.965
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1,230.900	248.717	233.871	1,464.771	295.973
Subtotal Capitol 5		1,488.543	300.777	241.396	1,729.939	349.553
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		20,580.728	4,158.563	3,868.910	24,449.638	4,940.319
din care: C + M		18,898.931	3,818.738	3,590.796	22,489.727	4,544.297

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL



Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCref + (p+a)]$

unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ aprilie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 193.1$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 1 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
				19%		
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	49.451	9.992	9.396	58.847	11.891
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	189.348	38.260	35.976	225.324	45.529
Total Capitol 1		238.800	48.252	45.372	284.172	57.420

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 2 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 3 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
				19%		
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.1	Topografice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.2	Geologice (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3	Proiectare si inginerie	39.681	8.018	7.539	47.220	9.541
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.2	Dali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	39.081	7.897	7.425	46.506	9.397
3.3.4	Verificarea tehnica	0.600	0.121	0.114	0.714	0.144
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica	193.177	39.033	36.704	229.881	46.450
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.042	17.906	112.146	22.660
3.6.2	Dirigentie de santier	98.937	19.991	18.798	117.735	23.790
Total Capitol 3		232.858	47.051	44.243	277.101	55.991

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

unde:

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 4 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	18,620.527	3,762.483	3,537.899	22,158.426	4,477.354
4.1.1	Terasamente	130.261	26.321	24.749	155.010	31.321
4.1.2	Structura rutiera	10,870.892	2,196.584	2,065.470	12,936.362	2,613.935
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,125.738	227.468	213.890	1,339.628	270.687
4.1.4	Podete	844.746	170.690	160.502	1,005.248	203.121
4.1.5	Drumuri laterale	1,839.575	371.706	349.519	2,189.094	442.331
4.1.6	Lucrari conexe	43.813	8.853	8.324	52.137	10.535
4.1.7	Siguranta circulatiei	220.891	44.634	41.969	262.860	53.114
4.1.8	POD KM 56+959	652.854	131.916	124.042	776.896	156.980
4.1.9	POD KM 58+046	566.657	114.499	107.665	674.322	136.254
4.1.10	POD KM 58+501	2,325.099	469.812	441.769	2,766.868	559.076
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 4		18,620.527	3,762.483	3,537.899	22,158.426	4,477.354

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 07.08.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 5 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	39.605	8.003	7.525	47.130	9.523
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	218.038	44.057	0.000	218.038	44.057
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	218.038	44.057	0.000	218.038	44.057
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	129.130	26.092	0.000	129.130	26.092
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	88.908	17.965	0.000	88.908	17.965
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1.230.900	248.717	233.871	1.464.771	295.973
Subtotal Capitol 5		1.488.543	300.777	241.396	1.729.939	349.553

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 6 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 07.08.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 07.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.08.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Beneficiar
Judetul Arges

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC aprilie 2023 (rectificat - definitiv) = 193.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 193.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4009$