

04. SEP. 2023

Nr. 20768

Nr. iesire: 20.11/30.08.2023

Către:	Judetul Argeș, Mun. Pitești, P-ța Vasile Milea nr.1, judetul Argeș, CUI 4229512 Tel 0248.210.056, fax 0248.220.137 In atentie: d-lui Ion Mînzîna Președinte CJ Argeș Directia Tehnică: d-lui Alin Stoicea
--------	--

Contract:	14121/01.09.2020 Servicii de Actualizare documentatii tehnice: studii de teren, Studiu de Fezabilitate, Documentatii avize/acorduri pentru obiectivul: "Pod pe DJ703H Curtea de Arges (DN7C) – Valea Danului- Cepari, km 0+597, L=152m, in comuna Valea Danului"
Subiect:	<b>Deviz General actualizat. Adresa Beneficiarului nr.15663/07.07.2023</b>

**Stimati Domni,**

Prin prezenta vă transmitem devizul general actualizat pentru obiectivul: "Pod pe DJ703H Curtea de Argeș (DN7C) – Valea Danului- Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului, că urmare a solicitării Dumneavoastră nr. 15663/07.07.2023.

Având în vedere efectele situației aparute între momentul aprobării Studiului de Fezabilitate Revizuit și momentul actual, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții, creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, cu impact direct în producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții cât și creșterea salariului mediu pe ramura construcții, a determinat necesitatea actualizării valorii devizului general pentru realizarea investiției.

Cu deosebită considerație.

SC Infra Proconsul SRL

Ing. Ion Stancu



SOCIETATEA COMERCIALA  
1  
INFRA  
PROCONSUL  
SRL  
PITESTI-ARGES

**OBIECTIV:** **POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1**

**Beneficiar:** **JUDETUL ARGES**

**Proiectant:** **S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.**

**Executant:**

**DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT LA DATA DE 28.08.2023**  
privind cheltuielile necesare realizarii

**POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1**

Anexa Nr. 5

8/28/2022

1 euro = 4.9358 lei , curs la data de 28.08.2023

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare cu TVA	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	10.00	2.03	1.90	11.90	2.41
1.2	Amenajarea terenului	3,797.79	769.44	721.58	4,519.37	915.63
1.2.1	[0001.1] Amenajarea terenului	3,797.79	769.44	721.58	4,519.37	915.63
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.30	1.07	1.01	6.30	1.28
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>3,813.08</b>	<b>772.54</b>	<b>724.49</b>	<b>4,537.57</b>	<b>919.32</b>
<b>CAPITOL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	46.50	9.42	8.84	55.34	11.21
3.1.1	Topografice	9.50	1.92	1.81	11.31	2.29
3.1.2	Geotehnice	22.50	4.56	4.28	26.78	5.42
3.1.3	Alte studii	14.50	2.94	2.76	17.26	3.50
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	13.20	2.67	2.51	15.71	3.18
3.3	Proiectare si inginerie	413.90	83.86	78.64	492.54	99.79
3.3.1	Expertiza tehnica	6.00	1.22	1.14	7.14	1.45
3.3.2	D.A.L.I./ Studiu de Fezabilitate	59.90	12.14	11.38	71.28	14.44
3.3.3	Proiect Tehnic si detalii de executie	266.00	53.89	50.54	316.54	64.13
3.3.4	Verificarea proiectului	12.00	2.43	2.28	14.28	2.89
3.3.5	D.T.A.C.	70.00	14.18	13.30	83.30	16.88
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	5.00	1.01	0.95	5.95	1.21
3.5	Consultanta	32.63	6.61	6.20	38.83	7.87
3.6	Asistenta tehnica	198.87	40.29	37.79	236.66	47.95
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	66.29	13.43	12.60	78.89	15.98
3.6.2	Dirigentie de santier	132.58	26.86	25.19	157.77	31.96
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>710.10</b>	<b>143.87</b>	<b>134.92</b>	<b>845.02</b>	<b>171.20</b>
<b>CAPITOL 4</b>						
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>16,402.90</b>	<b>3,323.25</b>	<b>3,116.55</b>	<b>19,519.46</b>	<b>3,954.67</b>
4.1.1	[0001.2] Lucrari de pod	15,380.06	3,116.02	2,922.21	18,302.27	3,708.07
4.1.2	[0001.3] Lucrari rampe	619.26	125.46	117.66	736.92	149.30
4.1.3	[0001.4] Lucrari albie	403.58	81.77	76.68	480.27	97.30
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DEVIZUL GENERAL: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1**

1	2	3	4	5	6	7
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>16,402.90</b>	<b>3,323.25</b>	<b>3,116.55</b>	<b>19,519.46</b>	<b>3,954.67</b>
<b>CAPITOL 5</b>						
<b>Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de santier	410.69	83.21	78.03	488.72	99.02
5.1.1	Lucrari de constructii	328.55	66.57	62.42	390.98	79.21
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	82.14	16.64	15.61	97.74	19.80
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	285.88	57.92	11.40	297.28	68.92
5.2.1	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	102.67	20.80	0.00	102.67	24.75
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	20.53	4.16	0.00	20.53	4.95
5.2.3	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	102.67	20.80	0.00	102.67	24.75
5.2.4	Taxe pentru Audit de siguranta rutiera	60.00	12.16	11.40	71.40	14.47
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	2,053.45	416.03	390.16	2,443.61	495.08
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>2,750.02</b>	<b>557.16</b>	<b>479.59</b>	<b>3,229.61</b>	<b>663.02</b>
<b>CAPITOL 6</b>						
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23,676.11</b>	<b>4,796.81</b>	<b>4,455.54</b>	<b>28,131.65</b>	<b>5,708.21</b>
<b>din care: C+M</b>		<b>20,534.54</b>	<b>4,160.33</b>	<b>3,901.56</b>	<b>24,436.10</b>	<b>4,950.79</b>

PROIECTANT,  
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.  
Ing. Ion Stancu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI  
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Amenajarea terenului

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

**DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Amenajarea terenului**

**ANEXA Nr. 6**

1 euro = 4.9358 lei , curs la data de 28.08.2023

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>						
1.2	<b>Amenajarea terenului</b>	<b>3,797.79</b>	<b>769.44</b>	<b>721.58</b>	<b>4,519.37</b>	<b>915.63</b>
1.2.1	Demolare pod existent	487.83	98.83	92.69	580.52	117.61
1.2.2	Varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu	3,063.20	620.61	582.01	3,645.21	738.52
1.2.3	Drum tehnologic si platforme de lucru	184.37	37.35	35.03	219.40	44.45
1.2.4	Devieri/ protejari/ relocari retele de utilitati	62.39	12.64	11.85	74.24	15.04
	<b>TOTAL I.:</b>	<b>3,797.79</b>	<b>769.44</b>	<b>721.58</b>	<b>4,519.37</b>	<b>915.63</b>
<b>II. Montaj</b>						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL II.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL III.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>		<b>3,797.79</b>	<b>769.44</b>	<b>721.58</b>	<b>4,519.37</b>	<b>915.63</b>

PROIECTANT,  
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,  
ing. Catalin Camu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1

OBIECTUL: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

**DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala**

ANEXA Nr. 6

1 euro = 4.9358 lei , curs la data de 28.08.2023

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>						
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.30	1.07	1.01	6.30	1.28
1.3.1	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.30	1.07	1.01	6.30	1.28
	<b>TOTAL I.:</b>	<b>5.30</b>	<b>1.07</b>	<b>1.01</b>	<b>6.30</b>	<b>1.28</b>
<b>II. Montaj</b>						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL II.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL III.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>		<b>5.30</b>	<b>1.07</b>	<b>1.01</b>	<b>6.30</b>	<b>1.28</b>

PROIECTANT,  
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,  
ing. Catalin Carr

*Catalin Carr*



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI  
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Pod

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

**DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Pod**

**ANEXA Nr. 6**

1 euro = 4.9358 lei , curs la data de 28.08.2023

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>						
4.1,1	Lucrari de pod	15,380.06	3,116.02	2,922.21	18,302.27	3,708.07
4.1.1,1	Infrastructura	9,033.40	1,830.18	1,716.35	10,749.74	2,177.91
4.1.1,2	Suprastructura	3,931.54	796.54	746.99	4,678.53	947.88
4.1.1,3	Cale	1,622.23	328.67	308.22	1,930.45	391.11
4.1.1,4	Racordari cu terasamentele	493.36	99.95	93.74	587.09	118.95
4.1.1,5	Iluminat	299.54	60.69	56.91	356.45	72.22
	<b>TOTAL I.:</b>	<b>15,380.06</b>	<b>3,116.02</b>	<b>2,922.21</b>	<b>18,302.27</b>	<b>3,708.07</b>
<b>II. Montaj</b>						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL II.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL III.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>		<b>15,380.06</b>	<b>3,116.02</b>	<b>2,922.21</b>	<b>18,302.27</b>	<b>3,708.07</b>

PROIECTANT,  
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,  
ing. Catalin Carnu



*Catalin Carnu*

OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI  
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Rampe

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

**DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Rampe**

**ANEXA Nr. 6**

1 euro = 4.9358 lei , curs la data de 28.08.2023

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>						
4.1.2	Lucrari de rampe	619.26	125.46	117.66	736.92	149.30
4.1.2.1	Terasamente	120.64	24.44	22.92	143.56	29.09
4.1.2.2	Parte carosabila	467.55	94.73	88.83	556.38	112.72
4.1.2.3	Scurgerea apelor	27.24	5.52	5.18	32.41	6.57
4.1.2.4	Semnalizari si marcaje	3.83	0.78	0.73	4.56	0.92
	<b>TOTAL I.:</b>	<b>619.26</b>	<b>125.46</b>	<b>117.66</b>	<b>736.92</b>	<b>149.30</b>
<b>II. Montaj</b>						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL II.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>619.26</b>	<b>125.46</b>	<b>117.66</b>	<b>736.92</b>	<b>149.30</b>

PROIECTANT,  
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,  
ing. Catalin Carnu

*Catalin Carnu*



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI  
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Albie

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

**DEVIZUL OBIECTULUI**  
**Albie**

**ANEXA Nr. 6**

1 euro = 4.9358 lei , curs la data de 28.08.2023

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>						
4.1,3	Lucrari albie	403.58	81.77	76.68	480.27	97.30
4.1.3,1	Amenajare albie	89.89	18.21	17.08	106.97	21.67
4.1.3,2	Reparatii prag de fund	313.70	63.56	59.60	373.30	75.63
	<b>TOTAL I.:</b>	<b>403.58</b>	<b>81.77</b>	<b>76.68</b>	<b>480.27</b>	<b>97.30</b>
<b>II. Montaj</b>						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL II.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL III.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>		<b>403.58</b>	<b>81.77</b>	<b>76.68</b>	<b>480.27</b>	<b>97.30</b>

PROIECTANT,  
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,  
ing. Catalin Carrara

*Catalin Carrara*

