

Lucrarea : CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES

Contract nr. 8083 / 393 / 11.05.2021

CENTRALIZATOR REALIZARI perioada 01 - 31 AUGUST 2023 CU INDICELE DE AJUSTARE PROVIZORIU al lunii Iunie 2023 : 1,4310

pag 1/3

Nr. Crt.	Denumirea categoriei de lucrari	Valoare contract initial (exclusiv TVA)	Valoare revizie (exclusiv TVA)	Contract initial		Revizie		Valoare realizari curente in luna (01 - 31 AUGUST 2023)	Valoare realizari curente cu ajustare	Valoare ajustare	Contract initial		Revizie		Rest de realizat contract initial (LEI fara TVA)	Rest de realizat Revizie (LEI fara TVA)
				Realizat anterior, inclusiv ajustari	Realizat anterior	Realizat anterior, inclusiv ajustari	Realizat anterior				Realizat cumulativ inclusiv ajustare	Realizat cumulativ	Realizat cumulativ inclusiv ajustare	Realizat cumulativ		
1	2	3	3 rev	4	5	4 rev	5 rev	6	7-6+8	8	9 = 4 + 7	10 = 5 + 6	9 rev = 4 rev + 7	10 rev = 5 rev + 6	11 = 3 - 10	11 rev = 3 rev - 10 rev
I LUCRARI DE CONSTRUCTII																
1.2	Amenajarea terenului	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	16.265,00		5.714,16	4.315,83			0,00	0,00	0,00	5.714,16	4.315,83			11.949,17	
2.1	Utilitati - Canalizare menajera + terasamente	7.835,00										0,00			7.835,00	
2.2	Utilitati - Bransament apa 2"	3.245,00										0,00			3.245,00	
2.3	Utilitati - Canalizare pluviala exterioara	5.185,00		5.714,16	4.315,83						5.714,16	4.315,83			869,17	
4.1	Constructii si instalatii	18.172.038,00	1.354.002,53	21.323.447,30	15.804.537,23	1.012.556,49	1.012.556,49	865.106,16	1.181.895,52	316.789,36	22.375.246,78	16.539.547,35	1.142.652,53	1.142.652,53	1.632.490,65	211.356,00
4.1.1	Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII	7.201.169,07		9.336.937,00	6.918.145,57			81.682,53	116.887,70	35.205,17	9.453.824,70	6.999.828,10			201.340,97	
4.1.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0,00													0,00	
4.1.1.2	Rezistenta	0,00													0,00	
4.1.1.3	Arhitectura	5.549.184,15		7.327.546,74	5.431.007,54			22.078,53	31.594,38	9.515,85	7.359.141,12	5.453.086,07			96.098,08	
4.1.1.3.1	Arhitectura - Reabilitare termica parte opaca	1.374.622,50		1.863.187,80	1.355.251,73				0,00		1.863.187,80	1.355.251,73			19.370,77	
4.1.1.3.2	Arhitectura - Reabilitare termica parte vitrata	3.746.025,36		4.970.668,70	3.711.636,20			22.078,53	31.594,38	9.515,85	5.002.263,08	3.733.714,73			12.310,63	
4.1.1.3.3	Arhitectura - Termo -hidroizolare terase	428.536,29		493.690,24	364.119,61				0,00		493.690,24	364.119,61			64.416,68	
4.1.1.4	Instalatii sanitare	73.171,80		87.060,04	64.262,36			0,00	0,00	0,00	87.060,04	64.262,36			8.909,44	
4.1.1.4.1	Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa calda	37.992,74		45.450,72	33.565,70				0,00		45.450,72	33.565,70			4.427,04	
4.1.1.4.2	Instalatii sanitare - Instalatie solara de preparare apa calda	35.179,06		41.609,32	30.696,66				0,00		41.609,32	30.696,66			4.482,40	
4.1.1.5	Instalatii electrice	796.528,49		916.488,92	673.739,05			55.058,59	78.788,84	23.730,25	995.277,76	728.797,64			67.730,85	
4.1.1.5.1	Instalatii electrice - Instalatii electrice exterioare	110.982,00		112.831,16	79.650,95				0,00		112.831,16	79.650,95			31.331,05	
4.1.1.5.2	Instalatii electrice - interioare	685.546,49		803.657,76	594.088,10			55.058,59	78.788,84	23.730,25	882.446,60	649.146,69			36.399,80	
4.1.1.6	Instalatii termice	782.284,63		1.005.841,30	749.136,62			4.545,41	6.504,48	1.959,07	1.012.345,78	753.682,03			28.602,60	
4.1.1.6.1	Instalatii termice - Climatizare cu recuperare de caldura	327.258,81		431.687,61	322.713,40			4.545,41	6.504,48	1.959,07	438.192,09	327.258,81			0,00	
4.1.1.6.2	Instalatii termice - Climatizare in sistem VRV	57.154,92		39.235,49	28.552,32				0,00		39.235,49	28.552,32			28.602,60	
4.1.1.6.3	Instalatii termice - Incalzire cu radiatoare	397.870,90		534.918,20	397.870,90				0,00		534.918,20	397.870,90			0,00	
4.1.2	Obiect 2 : LUCRARI CONEXE	9.303.258,92		11.181.287,31	8.295.774,98			557.894,32	798.346,77	240.452,45	11.979.634,08	8.853.669,30			449.509,62	
4.1.2.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0,00													0,00	
4.1.2.2	Rezistenta	1.332.876,35		1.745.149,89	1.318.804,15			0,00	0,00	0,00	1.745.149,89	1.318.804,15			14.072,20	
4.1.2.2.1	Rezistenta - Impermeabilizare beton	709.727,58		917.499,88	695.655,38						917.499,88	695.655,38			14.072,20	
4.1.2.2.2	Rezistenta - Consolidare elemente de beton	541.126,42		713.691,64	541.126,42						713.691,64	541.126,42			0,00	
4.1.2.2.3	Rezistenta - Platforme echipamente	59.724,60		82.360,23	59.724,60						82.360,23	59.724,60			0,00	
4.1.2.2.4	Rezistenta - Bransari din beton	22.297,75		31.598,14	22.297,75						31.598,14	22.297,75			0,00	
4.1.2.3	Arhitectura	7.363.931,97		8.683.305,61	6.418.259,47			553.899,70	792.630,47	238.730,77	9.475.936,08	6.972.159,17			391.772,00	
4.1.2.3.1	Arhitectura - Demolari/defaceti interioare	1.696.583,72		2.209.589,43	1.696.583,72						2.209.589,43	1.696.583,72			0,00	
4.1.2.3.2	Arhitectura - Demolari/demontari exterioare	428.190,19		563.510,07	428.190,19						563.510,07	428.190,19			0,00	
4.1.2.3.3	Arhitectura - Terasa	98.911,25		135.676,56	98.911,25						135.676,56	98.911,25			0,00	
4.1.2.3.4	Arhitectura - Finisaje exterioare	437.020,66		405.482,59	291.324,95			59.724,67	85.466,00	25.741,33	490.948,59	351.049,62			85.971,04	
4.1.2.3.5	Arhitectura - Finisaje interioare	4.703.226,15		5.369.046,96	3.903.249,36			494.175,03	707.164,47	212.989,44	6.076.211,43	4.397.424,39			305.801,76	
4.1.2.4	Instalatii sanitare	153.247,18		168.946,81	122.945,79			3.994,62	5.716,30	1.721,68	174.663,11	126.940,41			26.306,77	
4.1.2.4.1	Instalatii sanitare - Dezfectare obiecte sanitare	61.820,87		61.440,07	43.320,55				0,00		61.440,07	43.320,55			18.500,32	
4.1.2.4.2	Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa rece	70.293,81		84.751,49	62.637,92				0,00		84.751,49	62.637,92			7.655,89	
4.1.2.4.3	Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa	5.937,21		7.843,80	5.786,65				0,00		7.843,80	5.786,65			150,56	
4.1.2.4.4	Instalatii sanitare - Canalizare interioara	15.195,29		14.911,45	11.200,67			3.994,62	5.716,30	1.721,68	20.627,75	15.195,29			0,00	
4.1.2.5	Instalatii electrice	432.743,05		557.245,60	415.305,20			0,00	0,00	0,00	557.245,60	415.305,20			17.437,85	
4.1.2.5.1	Instalatii electrice - Demolari	56.266,02		73.258,36	56.266,02						73.258,36	56.266,02			0,00	
4.1.2.5.2	Instalatii electrice - Instalatie paratraznet si priza de pamant	59.989,05		76.903,19	55.615,84				0,00		76.903,19	55.615,84			4.373,21	
4.1.2.5.3	Instalatii electrice - interioare	316.487,98		407.084,05	303.423,34				0,00		407.084,05	303.423,34			13.064,64	
4.1.2.6	Instalatii termice	20.460,37		26.639,40	20.460,37			0,00	0,00	0,00	26.639,40	20.460,37			0,00	
4.1.2.6.1	Instalatii termice - Demolari / demontari	20.460,37		26.639,40	20.460,37						26.639,40	20.460,37			0,00	

Nr. Crt.	Denumirea categoriei de lucrari	Valoare contract initial (exclusiv TVA)	Valoare revizie (exclusiv TVA)	Contract initial		Revizie		Valoare realizari curente in luna (01 - 31 AUGUST 2023)	Valoare realizari curente cu ajustare	Valoare ajustare	Contract initial		Revizie		Rest de realizat contract initial (LEI fara TVA)	Rest de realizat Revizie (LEI fara TVA)
				Realizat anterior, inclusiv ajustari	Realizat anterior	Realizat anterior, inclusiv ajustari	Realizat anterior				Realizat cumulativ inclusiv ajustare	Realizat cumulativ	Realizat cumulativ inclusiv ajustare	Realizat cumulativ		
1	2	3	3 rev	4	5	4 rev	5 rev	6	7=6+8	8	9 = 4 + 7	10 = 5 + 6	9 rev = 4 rev + 7	10 rev = 5 rev + 6	11 = 3 - 10	11 rev = 3 rev - 10 rev
4.1.3	Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU	1.667.610,01		805.222,99	590.616,68			95.433,27	136.565,01	41.131,74	941.788,00	686.049,95			981.560,06	
4.1.3.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	229.020,23		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			229.020,23	
4.1.3.1.1	Instalatii sanitare - Hidranti exteriori + terasamente	229.020,23													229.020,23	
4.1.3.2	Rezistenta	562.482,42		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			562.482,42	
4.1.3.2.1	Rezistenta - Rezervor de incendiu	393.302,65													393.302,65	
4.1.3.2.2	Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de incendiu	169.179,77													169.179,77	
4.1.3.3	Arhitectura	117.160,88		54.604,05	41.288,51			0,00	0,00	0,00	54.604,05	41.288,51			75.872,37	
4.1.3.3.1	Arhitectura - Finisaje interioare	117.160,88		54.604,05	41.288,51						54.604,05	41.288,51			75.872,37	
4.1.3.4	Instalatii sanitare	18.981,02		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.981,02	
4.1.3.4.1	Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu	5.722,96													5.722,96	
4.1.3.4.2	Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere subsol	13.258,06													13.258,06	
4.1.3.5	Instalatii electrice	739.965,46		750.618,94	549.328,17			95.433,27	136.565,01	41.131,74	887.183,95	644.761,44			95.204,02	
4.1.3.5.1	Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare bazin incendiu	3.210,46													3.210,46	
4.1.3.5.2	Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu	301.200,00		377.725,09	270.648,26				0,00		377.725,09	270.648,26			30.551,74	
4.1.3.5.3	Instalatii electrice - Instalatie iluminat de siguranta	435.555,00		372.893,85	278.679,91			95.433,27	136.565,01	41.131,74	509.458,86	374.113,18			61.441,82	
4.1.4	Obiect 4 : SISTEM TEHNIC DE SECURITATE - CURENTI SLABI, VOCE-DATE		1.354.092,53			1.012.556,49	1.012.556,49	130.096,04	130.096,04				1.142.652,53	1.142.652,53		211.350,00
4.1.4.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		0,00													0,00
4.1.4.2	Rezistenta		0,00													0,00
4.1.4.3	Arhitectura		0,00													0,00
4.1.4.4	Instalatii electrice curenti slabi : Sistem tehnic de securitate		57.569,15			47.741,25	47.741,25	0,00	0,00				47.741,25	47.741,25		9.827,90
4.1.4.4.1	Sistem control acces birouri		3.438,67			1.546,15	1.546,15		0,00				1.546,15	1.546,15		1.892,52
4.1.4.4.2	Sistem detectie si alarmare la efracie		15.488,01			13.911,89	13.911,89		0,00				13.911,89	13.911,89		1.576,12
4.1.4.4.3	Sistem CCTV		22.383,49			20.899,60	20.899,60		0,00				20.899,60	20.899,60		1.483,89
4.1.4.4.4	Sistem pontaj card		8.506,09			3.732,07	3.732,07		0,00				3.732,07	3.732,07		4.774,02
4.1.4.4.5	Sistem control stare usi control acces		7.752,89			7.651,54	7.651,54		0,00				7.651,54	7.651,54		101,35
4.1.4.5	Instalatii electrice curenti slabi : Voce - Date		1.296.433,38			964.815,24	964.815,24	130.096,04	130.096,04				1.094.911,28	1.094.911,28		201.522,10
4.1.4.5.1	Passive retea voce date		1.266.623,42			964.815,24	964.815,24	130.096,04	130.096,04				1.094.911,28	1.094.911,28		171.712,14
4.1.4.5.2	Active retea - SWITCH + UPS		11.561,46													11.561,46
4.1.4.5.3	Active retea - WIRELESS		18.248,50													18.248,50
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	743.140,00	88.192,79	858.654,53	625.691,89	0,00	0,00	21.470,66	23.690,59	2.219,93	866.025,10	630.842,53	16.320,02	16.320,02	112.297,47	71.872,77
4.2.1	Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII	658.852,00		858.654,53	625.691,89			0,00	0,00	0,00	858.654,53	625.691,89			33.160,11	
4.2.1	Instalatii sanitare - Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatie solara si interioara apa calda	12.234,00		12.879,27	9.060,34				0,00		12.879,27	9.060,34			3.173,66	
4.2.2	Instalatii termice si climatizare HVAC - Montaj utilaje si echipamente tehnologice	484.625,08		631.296,63	454.638,63				0,00		631.296,63	454.638,63			29.986,45	
4.2.3	Instalatii electrice - Montaj utilaje si echipamente tehnologice	161.992,92		214.478,63	161.992,92				0,00		214.478,63	161.992,92			0,00	
4.2	Obiect 2 : LUCRARI CONEXE	37.510,00		0,00	0,00			5.150,64	7.370,57	2.219,93	7.370,57	5.150,64			32.389,36	
4.2.1	Montaj Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru persoane cu dizabilitati	32.359,36													32.359,36	
4.2.2	Montaj Echipamente Sistem de urmarire a comportarii in timp a constructiei	5.150,64						5.150,64	7.370,57	2.219,93	7.370,57	5.150,64			0,00	
4.2	Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU	46.778,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			46.778,00	
4.2.1	Montaj echipamente instalatii termice si climatizare - HVAC	25.244,00													25.244,00	
4.2.2	Montaj echipamente instalatii sanitare	21.534,00													21.534,00	
4.2	Obiect 4 : SISTEM TEHNIC DE SECURITATE - CURENTI SLABI, VOCE-DATE		88.192,79			0,00	0,00	16.320,02	16.320,02				16.320,02	16.320,02		71.872,77
4.2.1	Montaj echipamente : Sistem control acces birouri		8.703,45										0,00	0,00		8.703,45
4.2.2	Montaj echipamente : Sistem detectie si alarmare la efracie		3.659,31										0,00	0,00		3.659,31
4.2.3	Montaj echipamente : Sistem CCTV		9.422,94										0,00	0,00		9.422,94
4.2.4	Montaj Poarta detectie metale		4.529,54										0,00	0,00		4.529,54
4.2.5	Montaj echipamente : Sistem pontaj card		5.399,79										0,00	0,00		5.399,79
4.2.6	Montaj echipamente : Sistem control stare usi control acces		912,50										0,00	0,00		912,50
4.2.7	Montaj echipamente : Passive retea voce date		19.253,53					16.320,02	16.320,02				16.320,02	16.320,02		2.933,51
4.2.8	Montaj echipamente : Active retea - SWITCH + UPS		17.710,05										0,00	0,00		17.710,05
4.2.9	Montaj echipamente : Active retea - WIRELESS		18.601,68										0,00	0,00		18.601,68

Nr. Crt.	Denumirea categoriei de lucrari	Valoare contract initial (exclusiv TVA)	Valoare revizie (exclusiv TVA)	Contract initial		Revizie		Valoare realizari curente in luna (01 - 31 AUGUST 2023)	Valoare realizari curente cu ajustare	Valoare ajustare	Contract initial		Revizie		Rest de realizat contract initial (LEI fara TVA)	Rest de realizat Revizie (LEI fara TVA)
				Realizat anterior, inclusiv ajustari	Realizat anterior	Realizat anterior, inclusiv ajustari	Realizat anterior				Realizat cumulat inclusiv ajustare	Realizat cumulat	Realizat cumulat inclusiv ajustare	Realizat cumulat		
1	2	3	3 rev	4	5	4 rev	5 rev	6	7=6+8	8	9=4+7	10=5+6	9 rev = 4 rev + 7	10 rev = 5 rev + 6	11 = 3 - 10	11 rev = 3 rev - 10 rev
4.3	Utilitaje si echipamente tehnologice	3.231.657,00	580.260,31	3.731.880,66	2.719.659,00	0,00	0,00	132.865,50	148.600,45	15.734,95	3.784.123,61	2.756.167,00	96.357,50	96.357,50	475.490,00	483.902,81
	Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII	2.904.746,00		3.731.880,66	2.719.659,00			0,00	0,00	0,00	3.731.880,66	2.719.659,00			85.087,00	
4.3.1	Echipamente instalatii HVAC	1.835.171,00		2.441.089,11	1.758.060,00			0,00	0,00		2.441.089,11	1.758.060,00			77.111,00	
4.3.2	Echipamente instalatii sanitare	38.426,00		43.284,68	30.450,00			0,00	0,00		43.284,68	30.450,00			7.976,00	
4.3.3	Echipamente instalatii electrice	931.149,00		1.247.506,87	931.149,00			0,00	0,00		1.247.506,87	931.149,00			0,00	
	Obiect 2 : LUCRARI CONEXE	264.856,00		0,00	0,00			36.508,00	52.242,95	15.734,95	52.242,95	36.508,00			228.348,00	
4.3.1	Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru persoane cu dizabilitati	228.348,00													228.348,00	
4.3.2	Echipamente Sistem de urmarire a comportarii in timp a constructiei	36.508,00						36.508,00	52.242,95	15.734,95	52.242,95	36.508,00			0,00	
	Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU	162.055,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			162.055,00	
4.3.1	Echipamente instalatii termice si climatizare HVAC	72.231,00													72.231,00	
4.3.2	Echipamente instalatii sanitare	89.824,00													89.824,00	
	Obiect 4 : SISTEM TEHNIC DE SECURITATE - CURENTI SLABI, VOCE-DATE		580.260,31			0,00	0,00	96.357,50	96.357,50				96.357,50	96.357,50		483.902,81
4.3.1	Securitate : Sistem control acces birouri		10.920,00										0,00	0,00		10.920,00
4.3.2	Securitate : Sistem detectie si alarmare la efracție		6.313,93										0,00	0,00		6.313,93
4.3.3	Securitate : Sistem CCTV		15.296,88										0,00	0,00		15.296,88
4.3.4	Securitate : Poarta detectie metale		4.212,00										0,00	0,00		4.212,00
4.3.5	Securitate : Montaj echipamente : Sistem pontaj card		8.916,80										0,00	0,00		8.916,80
4.3.6	Securitate : Montaj echipamente : Sistem control stare usi control acces		888,20										0,00	0,00		888,20
4.3.7	Voce-date : Pasive retea voce date		122.727,50					96.357,50	96.357,50				96.357,50	96.357,50		26.370,00
4.3.8	Voce-date : Active retea - SWITCH + UPS		243.585,00										0,00	0,00		243.585,00
4.3.9	Voce-date : Active retea - WIRELESS		167.400,00										0,00	0,00		167.400,00
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.5	Detari	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.6	Active necorporale	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5.1	Organizare de santier	320.609,00		267.306,70	227.633,55			17.799,82	25.471,54	7.671,72	292.778,24	245.433,37			75.175,63	
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	221.340,80		168.038,50	128.365,35			17.799,82	25.471,54	7.671,72	193.510,04	146.165,17			75.175,63	
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	99.268,20		99.268,20	99.268,20						99.268,20	99.268,20			0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL VALOARE exclusiv TVA :		22.483.709,00	2.012.453,43	26.187.003,35	19.381.837,50	1.012.556,49	1.012.556,49	1.037.242,14	1.379.658,10	342.415,96	27.323.887,89	20.176.306,08	1.255.330,05	1.255.330,05	2.307.402,92	767.125,58
Taxa pe valoarea adaugata:		4.271.904,71	384.266,57	4.975.530,64	3.682.549,13	192.385,73	192.385,73	197.076,01	262.135,04	65.059,03	5.191.538,70	3.833.498,16	238.512,71	238.512,71	438.406,55	145.753,86
TOTAL VALOARE:		26.755.613,71	2.406.720,00	31.162.533,99	23.064.386,63	1.204.942,22	1.204.942,22	1.234.318,15	1.641.793,14	407.474,99	32.515.426,59	24.009.804,24	1.493.842,76	1.493.842,76	2.745.809,47	912.879,44

Executant,
Asocierea SC RO CONSTRUCT CENTRE SRL - STEAND AG SRL

Ing. ROSULESCU ANDREI

Manager Proiect : IVASCU BORIN
Asistent Manager : TRUTA DORU
Responsabil Tehnic : DUMINICA FLORINA

ROMANIA - I.S.C.
CATANA GEORGE
DIRIGINTA DE SANTIER
Aut. Nr. 00018795, 00029657
DOMENII/SUBDOMENII
P.C. 2.1; 5.3; 6.1; 2.4

Beneficiar,
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Ing. MIRTA IACOB
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MIRTA IACOB
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 0002 044700923989
DOMENII/SUBDOMENII NR.
8.1 - 8.3; 9.1 - 9.4

Ing. LUNGESCU MARIUS

ROMANIA - I.S.C.
LUNGESCU B. MARIUS
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 27498, 29763
DOMENII/SUBDOMENII
1; 10.1; 2.4; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2