

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	294.063	59.190	55.872	349.935	70.436
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.817	36.641	229.490	46.193
Subtotal Capitol 1		486.912	98.007	92.513	579.425	116.629
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.073	1.997	12.297	2.475
3.1.1	Topografice	6.300	1.268	1.197	7.497	1.509
3.1.2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.805	0.800	4.800	0.966
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.000	4.026	3.800	23.800	4.791
3.3	Proiectare si inginerie	263.330	53.005	50.154	313.484	63.099
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.436	2.420	14.520	2.923
3.3.2	Dali	27.230	5.481	5.174	32.404	6.522
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	218.000	43.880	41.420	259.420	52.217
3.3.4	Verificarea tehnica	6.000	1.208	1.140	7.140	1.437
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	34.865	7.018	6.624	41.489	8.351
3.5	Consultanta	69.370	13.963	13.180	82.550	16.616
3.6	Asistenta tehnica	207.296	41.725	39.387	246.683	49.653
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	18.969	17.906	112.146	22.573
3.6.2	Dirigentie de santier	113.056	22.756	21.481	134.537	27.080
Subtotal Capitol 3		605.161	121.809	115.142	720.303	144.986
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	25,556.195	5,144.057	4,855.676	30,411.871	6,121.429
4.1.1	Terasamente	515.883	103.839	98.018	613.901	123.569
4.1.2	Structura rutiera	16,051.121	3,230.837	3,049.713	19,100.834	3,844.696
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,559.662	313.935	296.336	1,855.998	373.583
4.1.4	Podete	1,595.025	321.053	303.055	1,898.080	382.053
4.1.5	Drumuri laterale	1,972.229	396.978	374.723	2,346.952	472.404
4.1.6	Lucrari conexe	44.623	8.982	8.478	53.101	10.688
4.1.7	Siguranta circulatiei	224.975	45.284	42.745	267.720	53.888
4.1.8	POD KM 56+959	658.729	132.592	125.158	783.887	157.784
4.1.9	POD KM 58+046	571.853	115.105	108.652	680.505	136.975
4.1.10	POD KM 58+501	2,362.095	475.452	448.798	2,810.893	565.788
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 4		25,556.195	5,144.057	4,855.676	30,411.871	6,121.429

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	40.337	8.119	7.664	48.001	9.662
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	40.337	8.119	7.664	48.001	9.662
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	286.918	57.752	0.000	286.918	57.752
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	286.918	57.752	0.000	286.918	57.752
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	130.417	26.251	0.000	130.417	26.251
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	156.501	31.501	0.000	156.501	31.501
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1,307.808	263.241	248.484	1,556.292	313.257
Subtotal Capitol 5		1,635.063	329.112	256.148	1,891.211	380.671
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		28,283.331	5,692.986	5,319.479	33,602.810	6,763.714
din care: C + M		26,083.444	5,250.183	4,955.853	31,039.297	6,247.720

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

27.10.2023

4.9681

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 1 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	294.063	59.419	55.872	349.935	70.708
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.967	36.641	229.490	46.371
Total Capitol 1		486.912	98.386	92.513	579.425	117.079

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 2 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:
 $va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:
 $a=0\%$
 $p=4.76\%$
 $ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9
 $ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
 $va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$
 $va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 3 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.081	1.997	12.297	2.485
3.1.1	Topografice	6.300	1.273	1.197	7.497	1.515
3.1.2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.808	0.800	4.800	0.970
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.000	4.041	3.800	23.800	4.809
3.3	Proiectare si inginerie	263.330	53.208	50.154	313.484	63.343
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.445	2.420	14.520	2.934
3.3.2	Dali	27.230	5.502	5.174	32.404	6.548
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	218.000	44.049	41.420	259.420	52.419
3.3.4	Verificarea tehnica	6.000	1.212	1.140	7.140	1.443
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	34.865	7.045	6.624	41.489	8.383
3.5	Consultantă	69.370	14.017	13.180	82.550	16.680
3.6	Asistenta tehnica	207.296	41.886	39.387	246.683	49.845
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.042	17.906	112.146	22.660
3.6.2	Dirigentie de santier	113.056	22.844	21.481	134.537	27.185
Total Capitol 3		605.161	122.278	115.142	720.303	145.545

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

27.10.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL



Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 4 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	25,556.195	5,163.911	4,855.676	30,411.871	6,145.054
4.1.1	Terasamente	515.883	104.240	98.018	613.901	124.045
4.1.2	Structura rutiera	16,051.121	3,243.306	3,049.713	19,100.834	3,859.534
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,559.662	315.147	296.336	1,855.998	375.025
4.1.4	Podete	1,595.025	322.292	303.055	1,898.080	383.528
4.1.5	Drumuri laterale	1,972.229	398.511	374.723	2,346.952	474.227
4.1.6	Lucrari conexe	44.623	9.017	8.478	53.101	10.730
4.1.7	Siguranta circulatiei	224.975	45.459	42.745	267.720	54.096
4.1.8	POD KM 56+959	658.729	133.103	125.158	783.887	158.393
4.1.9	POD KM 58+046	571.853	115.549	108.652	680.505	137.504
4.1.10	POD KM 58+501	2,362.095	477.287	448.798	2,810.893	567.972
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 4		25,556.195	5,163.911	4,855.676	30,411.871	6,145.054

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023

4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCref + (p+a)]$ unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ iulie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 196.8$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 5 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	40.337	8.151	7.664	48.001	9.699
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	40.337	8.151	7.664	48.001	9.699
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	286.918	57.975	0.000	286.918	57.975
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	286.918	57.975	0.000	286.918	57.975
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	130.417	26.352	0.000	130.417	26.352
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	156.501	31.623	0.000	156.501	31.623
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.307.808	264.257	248.484	1.556.292	314.466
Total Capitol 5		1,635.063	330.383	256.148	1,891.211	382.140

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 6 conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Amenajarea terenului

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Amenajarea terenului	294.063	59.419	55.872	349.935	70.708
2	Constructii: rezistente si arhitectura	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Izolatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Instalatii electrice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Instalatii sanitare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
...		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total I		294.063	59.419	55.872	349.935	70.708
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		294.063	59.419	55.872	349.935	70.708

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCref + (p+a)]$ unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ iulie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 196.8$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Amenajari pt. prot. Mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.967	36.641	229.490	46.371
2	Constructii: rezistente si arhitectura	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Izolatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Instalatii electrice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Instalatii sanitare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
...		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total I		192.849	38.967	36.641	229.490	46.371
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		192.849	38.967	36.641	229.490	46.371

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL

Obiectului: Studii de teren

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Topografice	6.300	1.273	1.197	7.497	1.515
2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.808	0.800	4.800	0.970
3	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
4	Izolatii	-	-	-	-	-
5	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
6	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		10.300	2.081	1.997	12.297	2.485
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)						
		10.300	2.081	1.997	12.297	2.485

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar
Judetul Arges

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL

Obiectului: Asistenta tehnica

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.042	17.906	112.146	22.660
2	Dirigentie de santier	113.056	22.844	21.481	134.537	27.185
3	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
4	Izolatii	-	-	-	-	-
5	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
6	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		207.296	41.886	39.386	246.683	49.845
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)						
		207.296	41.886	39.386	246.683	49.845

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar
Judetul Arges

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL

Obiectului: Proiectare si inginerie

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.445	2.420	14.520	2.934
2	D.A.L.I.	27.230	5.502	5.174	32.404	6.548
3	D.T.A.C.	5.000	1.010	0.950	5.950	1.202
4	Proiect tehnic si detalii de executie	213.000	43.039	40.470	253.470	51.216
5	Verificare tehnică	6.000	1.212	1.140	7.140	1.443
7	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
8	Izolatii	-	-	-	-	-
9	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
10	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		263.330	53.208	50.154	313.484	63.343
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		263.330	53.208	50.154	313.484	63.343

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

27.10.2023

4.9490

RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar
Judetul Arges

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Constructii si instalatii

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Terasamente	515.883	104.240	98.018	613.901	124.045
2	Consolidari terasamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Structura rutiera	16,051.121	3,243.306	3,049.713	19,100.834	3,859.534
4	Dispozitive scurgere ape	1,559.662	315.147	296.336	1,855.998	375.025
5	Podete	1,595.025	322.292	303.055	1,898.079	383.528
6	Drumuri laterale	1,972.229	398.511	374.723	2,346.952	474.228
7	Lucrari conexe	44.623	9.017	8.478	53.102	10.730
8	Siguranta circulatiei	224.975	45.459	42.745	267.720	54.096
9	Pod km 56+959	658.729	133.103	125.158	783.887	158.393
10	Pod km 58+046	571.853	115.549	108.652	680.505	137.504
11	Pod km 58+501	2,362.095	477.287	448.798	2,810.893	567.972
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		25,556.195	5,163.911	4,855.677	30,411.872	6,145.054
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		25,556.195	5,163.911	4,855.677	30,411.872	6,145.054

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Lucrări la drum

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Terasamente	515.883	104.240	98.018	613.901	124.045
2	Consolidari terasamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Structura rutiera	16,051.121	3,243.306	3,049.713	19,100.834	3,859.534
4	Dispozitive scurgere ape	1,559.662	315.147	296.336	1,855.998	375.025
5	Podete	1,595.025	322.292	303.055	1,898.079	383.528
6	Drumuri laterale	1,972.229	398.511	374.723	2,346.952	474.228
7	Lucrari conexe	44.623	9.017	8.478	53.102	10.730
8	Siguranta circulatiei	224.975	45.459	42.745	267.720	54.096
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		21,963.518	4,437.972	4,173.068	26,136.586	5,281.185
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		21,963.518	4,437.972	4,173.068	26,136.586	5,281.185

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ iulie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 196.8$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Pod km 56+959

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Lucrări infrastructura	89.538	18.092	17.012	106.550	21.530
2	Lucrări la suprastructură	477.163	96.416	90.661	567.824	114.735
3	Lucrări la rampe	63.134	12.757	11.996	75.130	15.181
4	Lucrări în albie	28.894	5.838	5.490	34.383	6.948
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		658.729	133.103	125.158	783.887	158.393
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		658.729	133.103	125.158	783.887	158.393

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ iulie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 196.8$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Pod km 58+046

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Lucrări infrastructura	89.465	18.077	16.998	106.463	21.512
2	Lucrări la suprastructură	403.575	81.547	76.679	480.254	97.041
3	Lucrări la rampe	71.799	14.508	13.642	85.440	17.264
4	Lucrări în albie	7.015	1.417	1.333	8.348	1.687
12	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		571.853	115.549	108.652	680.505	137.504
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		571.853	115.549	108.652	680.505	137.504

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCref + (p+a)]$ unde:

$a = 0\%$

$p = 4.76\%$

$ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn = ICC \text{ iulie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 196.8$

$va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8 / 135.9 + (0.0476+0)]$

$va = vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Pod km 58+501

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Lucrări infrastructura	197.530	39.913	37.531	235.061	47.497
2	Lucrări la suprastructură	1.731.486	349.866	328.982	2.060.468	416.340
3	Lucrări la rampe	79.608	16.086	15.126	94.734	19.142
4	Lucrări în albie	353.470	71.423	67.159	420.630	84.993
12	Construcții: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Total I		2,362.095	477.288	448.798	2,810.893	567.972
II - MONTAJ						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
Total II		-	-	-	-	-
III - PROCURARE						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
Total III		-	-	-	-	-
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2,362.095	477.288	448.798	2,810.893	567.972

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:
 $va = vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:
 $a = 0\%$
 $p = 4.76\%$
 $ICCref = ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$
 $ICCn = ICC \text{ iulie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv)} = 196.8$
 $va = vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$
 $va = vo \times 1.4268$

**DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28 / 09.01.2008 -
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	50.365	10.138	9.569	59.934	12.064
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.817	36.641	229.490	46.193
Subtotal Capitol 1		243.215	48.955	46.210	289.425	58.257
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.1	Topografice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.2	Geologice (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3	Proiectare si inginerie	39.681	7.987	7.539	47.220	9.505
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.2	Dali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	39.081	7.866	7.425	46.506	9.361
3.3.4	Verificarea tehnica	0.600	0.121	0.114	0.714	0.144
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultantă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica	193.177	38.883	36.704	229.881	46.271
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	18.969	17.906	112.146	22.573
3.6.2	Dirigentie de santier	98.937	19.914	18.798	117.735	23.698
Subtotal Capitol 3		232.858	46.870	44.243	277.101	55.776
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	12,497.940	2,515.638	2,374.607	14,872.547	2,993.609
4.1.1	Terasamente	132.689	26.708	25.211	157.900	31.783
4.1.2	Structura rutiera	6,291.279	1,266.335	1,195.343	7,486.622	1,506.939
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	926.672	186.524	176.068	1,102.740	221.964
4.1.4	Podete	621.621	125.123	118.108	739.729	148.896
4.1.5	Drumuri laterale	1,873.586	377.123	355.981	2,229.567	448.776
4.1.6	Lucrari conexe	44.623	8.982	8.478	53.101	10.688
4.1.7	Siguranta circulatiei	224.975	45.284	42.745	267.720	53.888
4.1.8	POD KM 56+959	229.465	46.188	43.598	273.063	54.963
4.1.9	POD KM 58+046	205.996	41.464	39.139	245.135	49.342
4.1.10	POD KM 58+501	1,947.034	391.907	369.936	2,316.970	466.369
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 4		12,497.940	2,515.638	2,374.607	14,872.547	2,993.609

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	40.337	8.119	7.664	48.001	9.662
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	40.337	8.119	7.664	48.001	9.662
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	220.870	44.458	0.000	220.870	44.458
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	220.870	44.458	0.000	220.870	44.458
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	130.417	26.251	0.000	130.417	26.251
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	90.453	18.207	0.000	90.453	18.207
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1,230.900	247.761	233.871	1,464.771	294.835
Subtotal Capitol 5		1,492.107	300.338	241.535	1,733.642	348.955
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL	14,466.119	2,911.801	2,706.595	17,172.714	3,456.596
	din care: C + M	12,781.492	2,572.712	2,428.481	15,209.973	3,061.527

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

27.10.2023

4.9681

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC \text{ iulie } 2019 = 135.9$

$ICCn=ICC \text{ iulie } 2023 \text{ (rectificat - definitiv) } = 196.8$

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 1 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	50.365	10.138	9.569	59.934	12.064
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.817	36.641	229.490	46.193
Total Capitol 1		243.215	48.955	46.210	289.425	58.257

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9681 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$ unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 2 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9681 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 3 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.1	Topografice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.2	Geologice (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3	Proiectare si inginerie	39.681	7.987	7.539	47.220	9.505
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.2	Dali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	39.081	7.866	7.425	46.506	9.361
3.3.4	Verificarea tehnică	0.600	0.121	0.114	0.714	0.144
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultantă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica	193.177	38.883	36.704	229.881	46.271
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	18.969	17.906	112.146	22.573
3.6.2	Dirigentie de santier	98.937	19.914	18.798	117.735	23.698
Total Capitol 3		232.858	46.870	44.243	277.101	55.776

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9681 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

va=vo x 1.4268

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 4 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	12,497.940	2,515.638	2,374.607	14,872.547	2,993.609
4.1.1	Terasamente	132.689	26.708	25.211	157.900	31.783
4.1.2	Structura rutiera	6,291.279	1,266.335	1,195.343	7,486.622	1,506.939
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	926.672	186.524	176.068	1,102.740	221.964
4.1.4	Podete	621.621	125.123	118.108	739.729	148.896
4.1.5	Drumuri laterale	1,873.586	377.123	355.981	2,229.567	448.776
4.1.6	Lucrari conexe	44.623	8.982	8.478	53.101	10.688
4.1.7	Siguranta circulatiei	224.975	45.284	42.745	267.720	53.888
4.1.8	POD KM 56+959	229.465	46.188	43.598	273.063	54.963
4.1.9	POD KM 58+046	205.996	41.464	39.139	245.135	49.342
4.1.10	POD KM 58+501	1,947.034	391.907	369.936	2,316.970	466.369
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 4		12,497.940	2,515.638	2,374.607	14,872.547	2,993.609

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023

4.9681 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCn=ICC$ iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 5 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT**

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	40.337	8.119	7.664	48.001	9.662
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	40.337	8.119	7.664	48.001	9.662
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	220.870	44.458	0.000	220.870	44.458
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	220.870	44.458	0.000	220.870	44.458
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	130.417	26.251	0.000	130.417	26.251
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	90.453	18.207	0.000	90.453	18.207
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1,230.900	247.761	233.871	1,464.771	294.835
Subtotal Capitol 5		1,492.107	300.338	241.535	1,733.642	348.955

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023

4.9681 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 6 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 27.10.2023 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023

4.9490 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar
Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 196.8/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.4268$