



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 47

Nr. 47673/05.12.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ



05. DEC. 2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr. 29899

În completarea Notelor de fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, derulate de către DGASPC Argeș, înregistrate cu numerele 46587/24.11.2023, 46586/24.11.2023, 46589/24.11.2023, 46588/24.11.2023, 46585/24.11.2023, vă transmitem atașat Situația privind cheltuielile efectuate în cadrul POR 2014-2020 până la data de 31.12.2023 precum și cele care se vor efectua în anul 2024.

Cu stimă,

Director General
Tatiana EFTIME

Director General Adjunct
Adela GOGOĂȘE

1

Transfer la adresa nr 47675 / 05.12.2023

PROIECT	VALOARE TOTALĂ LEI, cu TVA	VALOARE CHELTUITĂ LA DATA 31.12.2023 LEI cu TVA	VALOARE 2024 CHELTUIELI NEELIGIBILE
1. "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Băilești, Județul Argeș"	6.152.556,42 lei cu TVA, din care: • 4.803.543,18 - ELIGIBIL • 1.349.013,24 lei - NEELIGIBIL	6.152.556,42 lei cu TVA, din care: • 4.799.071,73 - ELIGIBIL • 717.923,74 - NEELIGIBIL	0
2. „Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi”, Comuna Ciofângenii, Județul Argeș	6.299.851,54, DIN CARE: • 4.824.332,81 - ELIGIBIL • 1.475.518,73 lei - NEELIGIBIL	5.846.940,00 lei, din care: • 4.824.332,81 - ELIGIBIL • 1.214.701,27 - NEELIGIBIL	0 • 357.308,73
3. "Complex de 4 locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Băilești de jos, Județul Argeș"	7.900.351,78 lei, DIN CARE: • 4.197.929,49 - ELIGIBIL • 3.702.422,29 lei NEELIGIBIL	6.706.040,83, din care: • 4.197.929,49 - ELIGIBIL • 2.508.111,34 - NEELIGIBIL	0 1.194.310,96, din care:
4. "Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș"	7.752.126,07, DIN CARE: 6.068.058,64 lei - ELIGIBIL 1.345.346,47 - NEELIGIBIL	3.980.801,24 lei, DIN CARE: • 5.598.058,64 - ELIGIBIL • 209.262,80 - NEELIGIBIL	• 488.000 → neeligibile 31.12.2023 • 831.250 ✓ 2024
5. "Complex de servicii sociale, Oras Costesti, judet Arges"	7.739.975,37 DIN CARE : 5.744.861,70- ELIGIBIL 1.995.113,67- NEELIGIBIL	5.546.89,63, DIN CARE: • 5.744.861,70 - ELIGIBIL • 948.208,22 - NEELIGIBIL	0 486.566,80

Manager Proiect
Viorica Badea

Responsabil Financiar
Anca Badea

Manager Proiect
Mirabela Dumitracu

Responsabil Financiar
Anca Spandiu

Manager Proiect
Voicescu Liliana


Responsabil Financiar
Ana Sanda

h

M. Domitrescu
F. Nicolae

20
SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași · Tel.: 0242-331.769, 0728-026.700
E-mail: office@adrmuntenia.ro · Website: www.adrmuntenia.ro



ADR Sud Muntenia
Nr. 18172/08.11.2023

● Către: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI ARGEȘ
● De la: ADR Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR
● Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare
prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru
proiectul "Complex de Servicii Sociale, Mun.Câmpulung,
jud.Argeș", cod SMIS 130511

Pagini:2

☐ Urgent ☒ Spre informare ☐ Spre comentarii ☒ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitatea integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei până la data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atasat prezentei) la contractul de finanțare și Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexele solicitate, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la activitatea desfășurată în perioada de implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate și activitățile complementare în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/ceor complementare.



Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași · Tel.: 0242-331.769, 0770.11.11.11
E-mail: office@admuntenia.ro · Website: www.admuntenia.ro

Nr. 18172/08.11.2023

- Ultima adresa către Ol, prin care a fost solicitată încadrarea în cadrul proiectului
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean privind aprobarea a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Decizia de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate pentru funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiarul proiectului la solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document care să reglementeze activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului) până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSAMS până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în calcul.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați **asistentului de proiectare responsabil de proiectul dumneavoastră**.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR
Mariana VIŞAN

Avizat,
Liviu MUȘAT
Director general

Visan Mariana
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
OU = Organism Intermediar POR
09/11/2023 13:27:16 UTC+02

Şef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel
O = AGENTIA PEN
09/11/2023 13:40:01

Piperea George
09/11/2023 13:19:52 UTC+02

