



**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

Pitești, Calea Dragășani nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

E-mail: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr. 417



Nr. 50923 / 28.11.2024

ROMANIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

28. NOV. 2024

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr. 33236

Prin prezenta vă transmitem pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare sau ordinare, după caz, a următoarelor documente:

-Nota fundamentare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

-Nota fundamentare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Complex de Servicii, Municipiul Câmpulung, Județul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cu stimă!

Director general,
Tatiana EFTIME

Director general adjunct,
Adela GOGOASE

Șef Serviciu
Strategii, Programe, Proiecte și Adopții
Nelida GHIȚULESCU



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) *AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,*

Art. 7 - A (10) *Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,*

Art. 7 - A (18) *Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,*

Art. 7 - A (29) *Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,*

Art. 9 (2) *În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.*

Art. 16 (1) *Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.*

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

k) OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art. III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Radu Luiza
Nicoleta



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Dragășani nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

E-mail: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr. 417



ROMANIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

28 NOV. 2024

Nr. 50922/28.11.2024

NOTA FUNDAMENTARE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare aferente finalizării proiectului
“Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș”, finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada **22.07.2020 - 31.12.2024**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit **Contractului de finanțare nr. 5689/22.07.2020**, Proiectul **“Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș”**, cod SMIS: 130511.

Prin proiect se urmărește *dezvoltarea prin construirea și dotarea unui număr de 2 case de tip familial*, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecție în centrul de plasament din cadrul C.S.C.D Câmpulung și a unui centru de zi cu o capacitate de 50 de locuri, în Mun. Câmpulung, județul Argeș. Implementarea proiectului propus, prin activitățile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative bazate pe familie și pe îngrijirea în cadrul comunității, precum și a unor servicii de prevenire a separării copilului de familie.

Prin investițiile propuse, respectiv dezvoltarea în Municipiul Câmpulung a unor servicii de dimensiuni mici, de tip case de tip familial, proiectul contribuie la realizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmează să fie închise cu prioritate.

Beneficiarii noilor servicii sociale vor fi 24 copii *cu măsură de protecție în cadrul C.S.C.D Câmpulung și 26 de copii care trăiesc în familii, în comunitate (Municipiul Campulung și zonele limitrofe)*.

Valoarea proiectului este de 7.752.126,07 lei cu TVA din care:

-Valoare eligibilă 6.068.058,64 lei cu TVA;

-Valoare neligibilă 1.345.346,47 lei cu TVA.

În cadrul Contractului de finanțare au fost încheiate următoarele contracte pentru realizarea activităților proiectului:

1. Contractul nr. 15469/23.05.2019 - Servicii proiectare SF, DALI (contract încheiat înainte de semnarea contractului de finanțare);

2. Contractul nr. 2270/25.01.2021 - servicii de audit;

3. Contractul nr. 29841/21.09.2020 - servicii de tipărire și creare site

4. Contractul nr. 18357/31.05.2021 - servicii de verificare tehnica a proiectului;

5. Contractul nr. 37032/27.10.2022 - servicii de dirigenție de șantier;

6. Contractul nr. 14807/05.05.2021 - proiectare faza PAC și PTE și executia lucrarilor;

7. Contractul nr. 28647/11.07.2024- furnizare gaze;

8. Contractul nr. 17108/23.04.2024 – sistematizare verticala;

9. Contractul nr. 31734/29.09.2020 – servicii de consultanta;

10. Contractul 11235/19.03.2024/233/25.03.2024- mobilier

11. Contractul 11236/19.03.2024/27/20.03.2024- Aparatura electrocasnica

12. Contractul 10375/13.03.2024/1958/14.03.2024 - Echipamente medicale

13. Contractul 10376/13.03.2024/1959/14.03.2024- Articole IT

14. Contractul 11234/19.03.2024/73/20.03.2024 - Cazarmament

15. Contractul 10377/13.03.2024/692/14.03.2024- PICHET PSI ȘI STINGATOARE
16. Contractul 11233/19.03.2024/1963/22.03.2024- Ustensile de bucatarie
17. Contractul 10378/13.03.2024/3676/14.03.2024 - Instalatii de supraveghere
18. Contractul 3976/20.09.2024/192/20.09.2024 - Amenajare loc de joaca

În ceea ce privește lucrările de realizare a obiectivului de investiție, constructorul a anunțat finalizarea lor și a fost inițiată recepția la terminarea lucrărilor.

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 15.11.2024	Total plăți până la 31.12.2024	Total plăți pentru anul 2025
7.752.126,07 lei	7.310.590,74 lei	20.367,00 lei	54.621,00* lei

*suma reprezintă cheltuiala pentru elaborare documentatie si obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu din bugetul DGASPC Arges.

În data de 06.11.2023, în baza Instrucțiunii 207/30.10.2023, DGASPC Argeș a transmis către Organismul intermediar ADR Sud Muntenia, Adresa nr. 43825/06.11.2023 prin care a solicitat încadrarea Proiectului “*Complex de Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, Județul Argeș*”, “ **ca nefinalizat.**

În data de 18.09.2024 AMPOR a emis Instrucțiunea 216/18.09.2024 conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020, conform căreia beneficiarii proiectelor declarate nefinalizate, pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2025, cu obligația realizării integrale a activităților din bugetul propriu, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 24 beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă dotată și 50 beneficiari de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă dotată aceștia pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

- I. Înscrierea dreptului de proprietate și dreptului de administrare a infrastructurii create prin proiect

Această etapă presupune:

- aprobare prin hotărâre a consiliului județean a intrării în patrimoniul Județului Argeș si darea în administrare către DGASPC Argeș a celor 3 clădiri cu destinație de case de tip familial si un centru de zi construite in cadrul proiectului
- intabularea dreptului de administrare asupra celor 3 imobile în favoarea DGASPC Argeș

- II. Obținerea autorizațiilor de funcționare;

Această etapă presupune:

- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare pentru securitate la incendiu;
- depunerea documentației și obținerea autorizației sanitare de funcționare;
- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare de la DSVSA.;
- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare de Mediu.

III. Înființarea serviciilor pentru care a fost realizată infrastructura

Această etapă presupune aprobare prin hotărâre a consiliului județean a înființării noilor servicii cu bugetul și structura de personal necesare care să asigure funcționarea locuințelor protejate și centrului de zi.

Pentru acoperirea numărului de posturi necesare funcționării serviciilor nou create se estimează nevoia de angajare parțială a personalului.

IV. Obținerea licențelor de funcționare;

După înființarea serviciilor intabularea dreptului de administrare asupra celor 3 imobile în favoarea DGASPC Argeș și tranferul personalului se va depune dosarul pentru licențierea serviciilor nou create.

V. Evaluarea/reevaluarea și Transferul beneficiarilor în noile servicii de tip case de tip familial pe baza de dispoziții de admitere;

VI. Identificarea și admiterea beneficiarilor în noul serviciu de tip centru de zi pe baza de dispoziții de admitere.


În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2025, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024, conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de **31.12.2025** cu condiția ca, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile, **supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Mun. Campulung Județul Argeș” până la 31 decembrie 2025 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii** în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Anexăm prezentei Note de fundamentare:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024
- Adresa nr. 43825 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului “ Complex de Servicii Sociale, Mun. Campulung, Județul Argeș” ca nefinalizat;

**Director General,
Tatiana ERTIME**



**Director general adjunct,
Adela GOGOĂȘE**

Sef Serviciu
Strategii, Programe, Proiecte și Adopții
Nelida Ghitulescu

Manager proiect
Mirabela Dumitrache

Responsabil financiar
Ancuta BADEA

Consilier juridic,
Diana STANCIU

