

**DEVIZ GENERAL** actualizat la terminarea lucrărilor - faza „raport finalizare obiectiv de investiții”  
al obiectivului de investiție : "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A),  
KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI"

Se completează doar câmpurile

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare	Defalcarea pe standard de cost	C+M
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA			
1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5			
<b>Capitolul 1</b>							
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00			
1.2	Amenajarea terenului				buget local	nu	nu
1.2.1	Amenajarea terenului (bugetul de stat)	294,063.32	55,872.03	349,935.35			
1.2.2	Amenajarea terenului (bugetul local)	143,698.85	27,302.78	171,001.63	buget de stat	da	da
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	150,364.47	28,569.25	178,933.72	buget local	da	da
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	192,849.14	36,641.34	229,490.48			
		0.00	0.00	0.00	buget local	da	da
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>486,912.46</b>	<b>148,385.40</b>	<b>579,425.83</b>	buget de stat	da	da
<b>Capitolul 2</b>							
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	da
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Capitolul 3</b>							
3.1	Studii (TVA 20% și 19%)	10,300.00	1,997.00	12,297.00			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,824.81	916.71	5,741.52	buget local	da	nu
3.3	Expertizare tehnică (TVA 20%)	12,100.00	2,420.00	14,520.00	buget local	da	nu
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
3.5	Proiectare						
3.5.1	Temă de proiectare	250,339.23	47,564.45	297,903.68	buget local	da	nu
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	27,230.00	5,173.70	32,403.70	buget local	da	nu
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	6,000.00	1,140.00	7,140.00	buget local	da	nu
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	217,109.23	41,250.75	258,359.98	buget local	da	nu
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>174,240.00</b>	<b>33,105.60</b>	<b>207,345.60</b>	buget local	da	nu
	<b>451,804.04</b>	<b>86,003.76</b>	<b>537,807.80</b>				
<b>Capitolul 4</b>							
4.1	Construcții și instalații						
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	25,397,758.81	4,825,574.17	30,223,332.98			
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	18,034,458.66	3,426,547.14	21,461,005.80	buget de stat	da	da
4.1.2.1	Pentru care nu exista standard de cost (bugetul de stat)	7,363,300.15	1,399,027.03	8,762,327.18			
4.1.2.2	Pentru care nu exista standard de cost (bugetul local)	2,318,819.14	440,575.64	2,759,394.78	buget de stat	nu	da
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	5,044,481.01	958,451.39	6,002,932.40	buget local	nu	da
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00			
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	da
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu	da
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00			
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00			
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.5	Dotări						
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.6	Active necorporale						
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>25,397,758.81</b>	<b>4,825,574.17</b>	<b>30,223,332.98</b>	buget de stat	nu	nu
<b>Capitolul 5</b>							
5.1	Organizare de șantier						
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	40,337.06	7,664.04	48,001.10			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	40,337.06	7,664.04	48,001.10	buget local	da	da
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	285,175.09	0.00	285,175.09			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	129,625.04	0.00	129,625.04	buget local	da	nu
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	25,925.01	0.00	25,925.01			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	129,625.04	0.00	129,625.04	buget local	da	nu
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	buget local	da	nu
	<b>325,512.15</b>	<b>7,664.04</b>	<b>333,176.19</b>				

Capitolul 6			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,661,987.46</b>	<b>5,011,755.34</b>
	<b>Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>25,925,008.33</b>	<b>4,925,751.58</b>
			<b>30,850,759.91</b>

buget local  
buget de stat

da  
da

nu  
nu

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>31,673,742.80</b>
buget de stat	<b>24,391,402.21</b>
buget local	<b>7,282,340.59</b>

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	<b>18,034,458.66</b>	<b>7,363,300.15</b>
Valoare investitie	<b>18,932,163.04</b>	<b>7,729,824.42</b>
Cost unitar aferent investiției	<b>1,887,553.64</b>	<b>770,670.43</b>
Cost unitar aferent investiției (EURO)	<b>381,401.02</b>	<b>155,722.46</b>

Data	
Curs Euro (20.10.2021)	<b>4.9490</b>
Valoare de referință standard de cost (KM)	<b>10.03</b>

**Beneficiar:**  
Consiliul Județean Argeș



PREȘEDINTE  
ION MINZÎNĂ

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ARGES  
IONEL VOICA

DIRECTOR EXECUTIV  
ALIN STOICEA



Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

### DEVIZ GENERAL conform H.G. 28 / 09.01.2008

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	294.063	59.099	55.872	349.935	70.327
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.757	36.641	229.490	46.121
<b>Subtotal Capitol 1</b>		<b>486.912</b>	<b>97.856</b>	<b>92.513</b>	<b>579.426</b>	<b>116.449</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Subtotal Capitol 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.070	1.997	12.297	2.471
3.1.1	Topografice	6.300	1.266	1.197	7.497	1.507
3.1.2	Geologice (TVA 20%)	4.000	0.804	0.800	4.800	0.965
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	4.825	0.970	0.917	5.742	1.154
3.3	Proiectare si inginerie	262.439	52.743	49.984	312.424	62.789
3.3.1	Expertiza tehnica (TVA 20%)	12.100	2.432	2.420	14.520	2.918
3.3.2	Dali	27.230	5.472	5.174	32.404	6.512
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	217.109	43.633	41.251	258.360	51.923
3.3.4	Verificarea tehnica	6.000	1.206	1.140	7.140	1.435
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultantă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica	174.240	35.018	33.106	207.346	41.671
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	18.940	17.906	112.146	22.538
3.6.2	Dirigentie de santier	80.000	16.078	15.200	95.200	19.133
<b>Subtotal Capitol 3</b>		<b>451.804</b>	<b>90.801</b>	<b>86.004</b>	<b>537.808</b>	<b>108.085</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	25,397.759	5,104.256	4,825.574	30,223.333	6,074.065
4.1.1	Terasamente	515.883	103.678	98.018	613.901	123.377
4.1.2	Structura rutiera	16,051.121	3,225.837	3,049.713	19,100.834	3,838.746
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,467.455	294.918	278.816	1,746.271	350.953
4.1.4	Podete	1,535.334	308.560	291.713	1,827.047	367.187
4.1.5	Drumuri laterale	1,972.229	396.364	374.723	2,346.952	471.673
4.1.6	Lucrari conexe	44.623	8.968	8.478	53.102	10.672
4.1.7	Siguranta circulatiei	218.437	43.900	41.503	259.940	52.241
4.1.8	POD KM 56+959	658.729	132.387	125.158	783.887	157.540
4.1.9	POD KM 58+046	571.853	114.927	108.652	680.505	136.763
4.1.10	POD KM 58+501	2,362.095	474.717	448.798	2,810.893	564.913
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Subtotal Capitol 4</b>		<b>25,397.759</b>	<b>5,104.256</b>	<b>4,825.574</b>	<b>30,223.333</b>	<b>6,074.065</b>

CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	40.337	8.107	7.664	48.001
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	40.337	8.107	7.664	9.647
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	285.175	57.312	0.000	285.175
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	285.175	57.312	0.000	57.312
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	129.625	26.051	0.000	129.625
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	155.550	31.261	0.000	26.051
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 5		325.512	65.419	7.664	333.176
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		26.661.987	5.358.332	5.011.755	31.673.743
din care: C + M		25.925.008	5.210.219	4.925.752	30.850.760
					6.200.161

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar  
Judetul Arges





Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

### DEVIZ CAPITOL 1 conform H.G. 28 / 09.01.2008

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	294.063	59.099	55.872	349.935	70.327
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.757	36.641	229.490	46.121
Total Capitol 1		486.912	97.856	92.513	579.426	116.449

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar  
Judetul Arges



Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

### DEVIZ CAPITOL 2 conform H.G. 28 / 09.01.2008

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9432 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA 19%	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9432 RON/EURO

Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.



Beneficiar  
Judetul Arges



Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ CAPITOL 3 conform H.G. 28 / 09.01.2008**

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	10.300	2.070	1.997	12.297	2.471
3.1.1	Topografice	6.300	1.266	1.197	7.497	1.507
3.1.2	Geologice (TVA 20%)	4.000	0.804	0.800	4.800	0.965
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	4.825	0.970	0.917	5.742	1.154
3.3	Proiectare si inginerie	262.439	52.743	49.984	312.424	62.789
3.3.1	Expertiza tehnica (TVA 20%)	12.100	2.432	2.420	14.520	2.918
3.3.2	Dalii	27.230	5.472	5.174	32.404	6.512
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	217.109	43.633	41.251	258.360	51.923
3.3.4	Verificarea tehnica	6.000	1.206	1.140	7.140	1.435
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica	174.240	35.018	33.106	207.346	41.671
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	18.940	17.906	112.146	22.538
3.6.2	Dirigentie de santier	80.000	16.078	15.200	95.200	19.133
<b>Total Capitol 3</b>		<b>451.804</b>	<b>90.801</b>	<b>86.004</b>	<b>537.808</b>	<b>108.085</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges





Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

### DEVIZ CAPITOL 4 conform H.G. 28 / 09.01.2008

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA 19%	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	25,397.759	5,104.256	4,825.574	30,223.333	6,074.065
4.1.1	Terasamente	515.883	103.678	98.018	613.901	123.377
4.1.2	Structura rutiera	16,051.121	3,225.837	3,049.713	19,100.834	3,838.746
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,467.455	294.918	278.816	1,746.271	350.953
4.1.4	Podete	1,535.334	308.560	291.713	1,827.047	367.187
4.1.5	Drumuri laterale	1,972.229	396.364	374.723	2,346.952	471.673
4.1.6	Lucrari conexe	44.623	8.968	8.478	53.102	10.672
4.1.7	Siguranta circulatiei	218.437	43.900	41.503	259.940	52.241
4.1.8	POD KM 56+959	658.729	132.387	125.158	783.887	157.540
4.1.9	POD KM 58+046	571.853	114.927	108.652	680.505	136.763
4.1.10	POD KM 58+501	2,362.095	474.717	448.798	2,810.893	564.913
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Capitol 4		25,397.759	5,104.256	4,825.574	30,223.333	6,074.065

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar  
Judetul Arges





Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ CAPITOL conform H.G. 28 / 09.01.2008**

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 5</b>						
<b>Alte cheltuieli</b>						
5.1	<b>Organizare de santier</b>	40.337	8.107	7.664	48.001	9.647
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	40.337	8.107	7.664	48.001	9.647
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	<b>Comisioane, cote , taxe , costul creditului :</b>	285.175	57.312	0.000	285.175	57.312
5.2.1	<b>Comision, taxe si cote legale</b>	285.175	57.312	0.000	285.175	57.312
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	129.625	26.051	0.000	129.625	26.051
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	155.550	31.261	0.000	155.550	31.261
5.2.2	<b>Costul creditului</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total Capitol 5</b>		<b>325.512</b>	<b>65.419</b>	<b>7.664</b>	<b>333.176</b>	<b>66.959</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar  
Judetul Arges



Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

**DEVIZ CAPITOL conform H.G. 28 / 09.01.2008**

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA 19%	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 6</b>						
<b>Cheltuieli pentru darea in exploatare</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total Capitol 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758 RON/EURO

Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar  
Judetul Arges





Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

## DEVIZUL

Obiectului: Amenajarea terenului

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>						
1	Amenajarea terenului	294.063	59.099	55.872	349.935	70.327
2	Constructii: rezistente si arhitectura	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Izolatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Instalatii electrice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Instalatii sanitare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
...	.....	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total I</b>		<b>294.063</b>	<b>59.099</b>	<b>55.872</b>	<b>349.935</b>	<b>70.327</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
<b>Total II</b>		-	-	-	-	-
<b>III - PROCURARE</b>						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
<b>Total III</b>		-	-	-	-	-
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>294.063</b>	<b>59.099</b>	<b>55.872</b>	<b>349.935</b>	<b>70.327</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar  
Judetul Arges



Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

## DEVIZUL

Obiectului: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala  
actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investitii” la terminare executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de  
ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul:  
Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti  
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>						
1	Amenajari pt. prot. Mediului si aducerea la starea initiala	192.849	38.757	36.641	229.490	46.121
2	Constructii: rezistente si arhitectura	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Izolatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Instalatii electrice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Instalatii sanitare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
...	.....	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total I</b>		<b>192.849</b>	<b>38.757</b>	<b>36.641</b>	<b>229.490</b>	<b>46.121</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
<b>Total II</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
<b>Total III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>192.849</b>	<b>38.757</b>	<b>36.641</b>	<b>229.490</b>	<b>46.121</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar  
Judetul Arges





Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

## DEVIZUL

Obiectului: Studii de teren

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investiții” la terminare executie lucrari pentru obiectivul:  
Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti  
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>						
1	Topografice	6.300	1.266	1.197	7.497	1.507
2	Geologice	4.000	0.804	0.800	4.800	0.965
3	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
4	Izolatii	-	-	-	-	-
5	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
6	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	.....	-	-	-	-	-
<b>Total I</b>		<b>10.300</b>	<b>2.070</b>	<b>1.997</b>	<b>12.297</b>	<b>2.471</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
<b>Total II</b>		-	-	-	-	-
<b>III - PROCURARE</b>						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
<b>Total III</b>		-	-	-	-	-
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>10.300</b>	<b>2.070</b>	<b>1.997</b>	<b>12.297</b>	<b>2.471</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges



Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

## DEVIZUL

Obiectului: Asistenta tehnica  
actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investitii” la terminare executie lucrari pentru obiectivul:  
Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti  
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>						
1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	18.940	17.906	112.146	22.538
2	Dirigentie de santier	80.000	16.078	15.200	95.200	19.133
3	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
4	Izolatii	-	-	-	-	-
5	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
6	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	.....	-	-	-	-	-
<b>Total I</b>		<b>174.240</b>	<b>35.018</b>	<b>33.106</b>	<b>207.346</b>	<b>41.671</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
<b>Total II</b>		-	-	-	-	-
<b>III - PROCURARE</b>						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
<b>Total III</b>		-	-	-	-	-
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>174.240</b>	<b>35.018</b>	<b>33.106</b>	<b>207.346</b>	<b>41.671</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:  
Judetul Arges





Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

## DEVIZUL

Obiectului: Proiectare si inginerie  
actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investitii” la terminare executie lucrari pentru obiectivul:  
Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti  
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>						
1	Expertiza tehnica (TVA 20%)	12.100	2.432	2.420	14.520	2.918
2	Dali	27.230	5.472	5.174	32.404	6.512
3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	217.109	43.633	41.251	258.360	51.923
4	Verificarea tehnica	6.000	1.206	1.140	7.140	1.435
7	Constructii: rezistente si arhitectura	-	-	-	-	-
8	Izolatii	-	-	-	-	-
9	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
10	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	.....	-	-	-	-	-
<b>Total I</b>		<b>262.439</b>	<b>52.743</b>	<b>49.985</b>	<b>312.424</b>	<b>62.789</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
...	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
<b>Total II</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
<b>Total III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>262.439</b>	<b>52.743</b>	<b>49.985</b>	<b>312.424</b>	<b>62.789</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:  
Judetul Arges



Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE  
Beneficiar: Judetul Arges

## DEVIZUL

Obiectului: Constructii si instalatii

actualizat - faza „raport finalizare obiectiv de investitii” la terminare executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul:  
Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),  
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti  
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,9758 lei/euro din data de 05.06.2024

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>						
1	Terasamente					
2	Consolidari terasamente	515.883	103.678	98.018	613.901	123.377
3	Structura rutiera	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Dispozitive scurgere ape	16.051.121	3.225.837	3.049.713	19.100.834	3.838.746
5	Podete	1.467.455	294.918	278.816	1.746.271	350.953
6	Drumuri laterale	1.535.334	308.560	291.713	1.827.047	367.187
7	Lucrari conexe	1.972.229	396.364	374.723	2.346.952	471.673
8	Siguranta circulatiei	44.623	8.968	8.478	53.102	10.672
9	Pod km 56+959	218.437	43.900	41.503	259.940	52.241
10	Pod km 58+046	658.729	132.387	125.158	783.887	157.540
11	Pod km 58+501	571.853	114.927	108.652	680.505	136.763
12	Constructii: rezistente si arhitectura	2.362.095	474.717	448.798	2.810.893	564.913
13	Izolatii	-	-	-	-	-
14	Instalatii electrice	-	-	-	-	-
15	Instalatii sanitare	-	-	-	-	-
...	.....	-	-	-	-	-
<b>Total I</b>		<b>25,397.759</b>	<b>5,104.256</b>	<b>4,825.574</b>	<b>30,223.333</b>	<b>6,074.065</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
..	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
<b>Total II</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
...	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
...	Utilaje si echipamente de transport	-	-	-	-	-
...	Dotari	-	-	-	-	-
<b>Total III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>25,397.759</b>	<b>5,104.256</b>	<b>4,825.574</b>	<b>30,223.333</b>	<b>6,074.065</b>

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

05.06.2024

4.9758

RON/EURO

Proiectant:  
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar  
Judetul Arges

