

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Denumirea lucrării : LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITIE REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE
A CASTRULUI ROMAN JIDAVA (JIDOVA)



Amplasament : CARTIERUL PESCĂREASA, LA INTRAREA DINSPRE SUD ÎN
MUNICIPIUL CÂMPULUNG

Beneficiar : JUDETUL ARGES

Proiectant : S.C. MILCONSROM SRL

Număr proiect : CR.01.2022/2026

Faza de proiectare : PTh+DE



Separat față de fazele determinante solicitate de Proiectantul Structuri de rezistență (PS) și de Proiectantului de Instalații (PI) (v. proiectele de structură și instalații), pentru execuția lucrărilor (de orice natură: structură, arhitectură, restaurare, instalații, amenajare peisagistică) se stabilesc de către Proiectantul General următoarele faze determinante, la care Constructorul (C) și Beneficiarul (B) sunt obligați să solicite prezența Proiectantului General (PG), Proiectantului de Structură (PS), Proiectantului de Instalații (PI).


PROGRAM

pentru controlul calitatii lucrarilor si faze determinante pentru ARHITECTURĂ MUZEU DE SIT

Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calitatii in constructii” si „Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii” aprobat prin HG 766/1997.

Antreprenorul trebuie sa anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarile. Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru controlul pe santier va reprezenta preluarea de catre executant a atributiilor si raspunderilor proiectantului pentru verificarea calitatii executiei prevazute in Legea nr. 10/1995.

Nr. crt.	Lucrări care se controlează și se verifică sau se recepționează și pentru care se întocmesc documente scrise	Documente care se întocmesc: PV – process verbal PVP – process verbal de predare PVLA – process verbal de lucrari ascunse PVR – proces verbal de receptie	Cine intocmeste si semneaza: G – Geotehnician A - arheolog B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant	Nr. si data documentului
1	Predare primire amplasament	PVP	B, E, P, A	
2	Trasare constructii noi, amenajari noi, plantatii noi, stabilirea cotei 0,00	PV	B, E, P, A	
3	Trasare compartimentari interioare	PVLA	B, E, P, A	
4	Verificarea realizării termoizolației orizontale și verticale	PV	B, E, P	
5	Verificarea stratificației terasei înierbate	PV	B, E, P	
6	Verificare finisaje interioare: la pardoseli, pereti, plafoane si tamplarii Exterioare: fatade (materiale culori)	PV	B, E, P	
7	Receptia la terminarea lucrarilor	PVR- Conform HG 273/1994, actualizată prin HG 343/2017	B, E, P	



Beneficiar

Constructor

PROGRAM

Pentru controlul calității lucrărilor și faze determinante pentru CONSERVARE, RESTAURARE SI PROTEJARE VESTIGII ARHEOLOGICE

Nr. crt.	Lucrări care se controlează și se verifică sau se recepționează și pentru care se întocmesc documente scrise	Documente care se întocmesc: PV – process verbal PVP – process verbal de predare PVLA – process verbal de lucrari ascunse PVR – proces verbal de receptie	Cine întocmeste si semneaza: G – Geotehnician A - arheolog B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant R- restaurator	Nr. si data documentu lui
1	Predare primire amplasament	PVP	B, E, P, A/R	
2	Curățare rosturi și probe reconstituite	PV	B, E, P, A/R	
3	Curățare elemente friabile piatră suprafețe pământ orizontale si i verticale sondaje și casete arheologice și probe soluție de consolidare	PV	B, E, P, A/R	
4	Probe de curățare suprafețe și materiale arheologice	PV	B, E, P, A/R	
4	Probe de execuție zone reconstituite	PV	B, E, P, A/R	
3	Verificarea montare, bănci, panouri	PV	B, E, P, A/R	
4	Verificarea naturii solului de plantare	PV	B, E, P, A/R	

Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995.

În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului și executantului și în următoarele situații:

- când certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect,
- pentru orice neconcordanță cu proiectul,
- la recepție.

Programul de față stabilește categoria lucrărilor de execuție care urmează a fi recepționate din punctele de vedere al rezistenței și stabilității construcției și siguranței în exploatare și pentru care trebuie întocmite documente scrise (tipul documentului, cine îl întocmește și semnează, data închiderii).

Executantul va respecta în activitatea de construcții-montaj Ordinul MLPAT nr. 1233/0 din 30.12.1996.

Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.

Proiectant,

Beneficiar,

Constructor,

