



ASOCIEREA S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R. (Lider de asociere) Nr. 1490 / 23.07.2025

S.C. CONI S.R.L. (Asociat)

Nr. 1324 / 23.07.2025

ACT ADIȚIONAL nr.1

la Contractul de proiectare și execuție lucrări „MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. DÂMBОВИȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM”, nr.13638/936/892/21.05.2025

JUDEȚUL ARGEȘ, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș, telefon 0248.210.056, fax 0248.220.137, cod unic de înregistrare 4229512, cont RO 34TREZ0465006XXX000183 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat prin domnul Ion MÎNZÎNĂ – Președinte al Consiliului Județean Argeș, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și,

ASOCIEREA: S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. cu sediul în mun.Pitești, Șoseaua Pitești-București nr.866, județul Argeș, tel.0248.208.520, fax.0248.208.515, e-mail. generaltrustarges@yahoo.com, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr.J2003000623033/17.03.2025, CUI RO15428170, cont RO 97 TREZ 0465069xxx004144, deschis la Trezoreria mun. Pitești, reprezentată de domnul Aurel **STANCIU -(LIDER DE ASOCIERE)**, cu o cotă de participare de 99, 23 % pentru execuția lucrărilor în cadrul contractului de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. DÂMBОВИȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM” și **S.C. CONI S.R.L.** cu sediul în comuna Mănești, sat Mănești, Str. Principală nr.172, județul Prahova, tel.0244.531.283, fax.0244.598.189, e-mail. office@coni-ph.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 29/ 2928/1992, CUI RO1310859, cont RO97BRDE300SV30091193000, reprezentată de domnul Gheorghe **CRISTEA (ASOCIAT)**, în calitate de **ANTREPRENOR**, cu o cotă de participare de 0,77% pentru execuția lucrărilor de drum și pod, respectiv a execuției lucrărilor gaze, ce implică autorizare ANRE în cadrul contractului de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. DÂMBОВИȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM”, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr.31/ 04.09.2024 încheiat între Județul Argeș și AM_PRS Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Cod SMIS 319143) pentru proiectul „MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. DÂMBОВИȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM” în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027, Prioritatea P4 – O regiune accesibilă, obiectiv specific RSO3.2 – Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusive îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, nr. apelului de proiecte PRSM /149 /PRSM P4 /OP3 / RSO3.2 / PRSM A29;
- Referatul comun nr. 19731 / 23.07.2025 al Direcției Juridice Administrație Publică Locală și al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, precum și documentele anexate acestuia.
- Centralizator realizari - perioada 16.06-30.06.2025 ;
- Anexa 2 - Fișa rezumativă pentru certificatul intermediar/situația intermediară de plată nr.1/2025 aprobată de S.C. IRIMAT CONS S.R.L. – diriginte de șantier, la data de 22.07.2025.

În temeiul dispozițiilor art. 221, lit. a) și e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, art. 109, alin.(1), lit.c) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborat cu dispozițiile prevăzute la **Clauza 37 și Clauza 48, pct.48.3**

din Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 13638/936/892/21.05.2025, se încheie prezentul act adițional, în sensul modificării pct.4, care va avea următorul conținut :

"Pct.4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: 218.338.973, 20 lei, exclusiv TVA reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în sumă de 41.484.404,91 lei. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale".

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ

PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ARGEȘ,
Ionel VOICA

ANTREPRENOR,
ASOCIEREA S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. (Lider de
asociere) si S.C.CONI S.R.L. (Asociat)

prin Împuternicit S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.
(Lider de asociere)



DIRECTOR EXECUTIV,
Sorin IVĂȘCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU



Întocmit,
Responsabil juridic,
Veronica STROE