

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

**DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
SERVICIUL DERULARE PROIECTE DE INVESTIȚII CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ**

**APROB,
PREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU**

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA**

RAPORT

privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „*Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești*” actualizat ca urmare a majorării cotei de TVA

UAT Județul Argeș a semnat contractul de finanțare nr. SP85/21/15.05.2023//11647.24.05.2023 cu Ministerul Sănătății în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul cu titlul: „*Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești*”, în cadrul PNRR, COMPONENTA: 12 – Sănătate. INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice. Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă. Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală.

Valoarea totală a proiectului este de **93.545.424,35 lei cu TVA**, din care:

- contribuție PNRR=70.187.215,79 lei cu TVA
- contribuție CJ Argeș=23.358.208,56 lei cu TVA

Laboratorul de radioterapie va fi o construcție cu 5 nivele (S1+S2+D+P+1E parțial) și se va amplasa în zona de sud-est a secției de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Pitești, la aproximativ 4,6 m față de aceasta.

Ulterior construcției, clădirea va fi dotată cu echipamente, dotări și active necorporale de ultimă generație propuse a fi achiziționate prin proiect. Tehnologia de ultimă generație IMRT – VMAT asigură unul dintre cele mai performante tratamente de radioterapie disponibile în lume și permite acoperirea întregului lanț de tratare a afecțiunilor oncologice.

Dintre acestea menționăm:

- Acceleratoare liniare de particule - energie 15 MV;
- Computer tomograf simulator;
- Sistem planificare tratament;
- Stație de conturare;
- Sistem de înregistrare și verificare;
- Sistem de imobilizare;
- Sistem de dozimetrie;

Contractul de lucrări nr. 27052/665/74/02.10.2024/ a fost semnat cu Asocieria S.C RO Construct Center S.R.L.-Lider de Asocierie și S.C. Vivas Internațional S.R.L.-Asociat.

Ordinul de începere lucrări a fost emis sub nr.28919 din data de 18.10.2024. Predarea amplasamentului s-a realizat prin Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului nr. 30728 din 06.11.2024.

La data prezentului raport stadiul fizic al execuției lucrărilor este de 64%.

În cadrul proiectului au fost executate , până în prezent următoarele lucrări:

Amenajarea terenului-Zid sprijin - 91,88%

Desfiintare corp cladire C5-cos de fum (activitate noua conform AA2) - 100,00%

Relocare utilități existente - 100,00%

Canalizare menajeră - 100,00%

Cabluri electrice - 100,00%

Canivou - 100,00%

Instalație apă potabilă - 100,00%

Instalație aeriană energie electrică - 100,00%

Electrice exterioare - 100,00%

Demolări platforme și pregătire teren pentru foraje - 100,00%

Rezistență buncăr camera de iradiere – 87,14%

Rezistență construcții - 37,31%

Sprijinire cu ecran din pereți mulați - 94,22%

Arhitectura construcții+ Buncăr camera de iradiere - 0,71%

Organizare șantier -Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 92,05%

Organizare șantier - Cheltuieli conexe organizării șantierului - 61,11%

Stadiul financiar : 62,63%

Ministerul Sanatatii prin adresa nr. 7956/13.10.2025, inregistrata la sediul Consiliului Judetean Arges sub nr. 27532/16.10.2025 transmite Informarea privind demararea procedurii de suspendare a finantarii din Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR).

In temeiul prevederilor *Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 41/2025 pentru instituirea unor masuri in domeniul gestionarii investitiilor finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta si din fonduri publice nationale* si in conformitate cu *Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei* privind transferul anumitor proiecte catre Programul Sanatate 2021-2027, Ministerul Sanatatii a initiat procedura suspendarii temporare a finantarii aferenta proiectului „*Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești*”, finantat in baza Contractului de finantare nr. SP85/21/15.05.2023//11647.24.05.2023.

Aceasta masura se inscrie in cadrul procesului strategic de realocare a fondurilor si de revizuire a investitiilor asumate de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR), avand ca obiectiv principal asigurarea continuitatii implementarii proiectelor de importanta strategica aflate intr-un stadiu avansat de executie.

Decizia nu constituie incetarea finantarii, ci reprezinta o etapa tranzitorie necesara in vederea transferului proiectului catre Programul Sanatate 2021-2027.

În data de 25 iulie 2025 a fost promulgată Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin Decretul nr. 791/2025 semnat de Președintele României. Actul normativ aduce o serie de modificări cu impact semnificativ asupra politicii fiscale și bugetare, vizând atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Având în vedere intrarea în vigoare, începând cu data de 01.08.2025, a noii cote de TVA de 21 %, potrivit art.VII, alin.(1) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborat cu art. II din același act normativ , raportat la art. 291, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, apreciem necesitatea actualizării Devizului general în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Actualizarea Devizului general a ținut cont de încadrarea în aceeași valoare totală a proiectului, sumele necesare actualizării cotei de TVA, fiind acoperite din capitolul 7. Aferent marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret, subcapitolul 7.2 Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, considerăm ca proiectul de hotarare *privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investitii „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești”* actualizat ca urmare a majorarii cotei de TVA, este fundamentat din punct de vedere al reglementarilor în vigoare, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestei

direcții, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința Consiliului Județean Argeș, în temeiul art.173, alin. (5), lit.c), art. 182, alin. (1), coroborat cu art.196 alin. (1), lit. a), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului raport următoarele documente:

- Devizul General pentru obiectivul de investiții „*Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești*” actualizat cu cota de 21% TVA;

-Adresa Ministerului Sănătății nr. 7956/13.10.2025, înregistrată la sediul Consiliului Județean Argeș sub nr. 27532/16.10.2025 cu *Informarea privind demararea procedurii de suspendare a finanțării din Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR)*.

**Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională**
Director executiv,
Sorin IVAȘCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,
Carmen MOCANU

Manager proiect,
Laliu Tatiana

Responsabil tehnic,
Mihail Mosoiu

Responsabil raportare,
Elena Popescu

Responsabil financiar,
Badoi Mirela

Responsabil juridic,
Toma Gheorghe