



S.C. LABORATORIUM S.R.L.

2090/ 22.09.2025

ACT ADIȚIONAL nr.1

la Contractul de furnizare de produse nr. 24310/2082/11.09.2025 - **LOT 5 - Echipamente pentru preparare lame și colorare în imunohistochimie și imunofluorescență FISH**

din cadrul proiectului ” *Dotarea cu echipamente a laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești*”

JUDEȚUL ARGEȘ, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș, telefon 0248.210.056, cod unic de înregistrare 4229512, cont RO34TREZ0465006XXX000183 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat prin domnul Ion **MÎNZÎNĂ**– **Președintele Consiliului Județean Argeș**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și,

S.C LABORATORIUM S.R.L., cu sediul în: Târgul Bujor, strada Gheorghe Buzoianu, bl. PA2, ap. 10, județul Galați, telefon: 031/4378146, e-mail: office@laboratorium.ro, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J20/0800/2150/170, cod de înregistrare fiscală RO21897589, cont IBAN nr. RO09TREZ3065069XXX013664, deschis la Trezoreria TREZORERIA STATULUI, reprezentată prin **Ionuț MELINTE - Administrator**, în calitate de **furnizor**

Având în vedere:

- Contractul de Finanțare nr. DGPS 97283/18.12.2024, încheiat între Județul Argeș și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,

- Contractul de furnizare de produse nr. 24310/2082/11.09.2025, privind achiziția **Echipamente pentru preparare lame și colorare în imunohistochimie și imunofluorescență FISH** din cadrul proiectului ”*Dotarea cu echipamente a laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești*”,

-Adresa furnizorului prin care ne transmite graficul de livrare actualizat, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 24821/17.09.2025,

-Referatul Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională nr. **25045/ 19.09.2025**

-**Art. 7**, alin. (1) și (2), din Instrucțiunea ANAP nr. 1/ 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru,

În temeiul dispozițiilor **Art. 221**, alin.(1) , lit a) și e) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare și a **Art. 13. Modificarea contractului, clauze de revizuire** din Contract, se încheie prezentul act adițional, în sensul modificării și completării **Art. 6 Documentele contractului, alin. 6.1.**, din Contract.

Art.6, Documentele contractului alin. 6.1, după modificare și completare are următorul conținut :

“Documentele prezentului Contract sunt:

- (i) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare – Anexa nr. 1;
- (ii) Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 2;
- (iii) Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 3;
- (iv) Graficul de livrare – Anexa nr. 4;
- (v) Garanția de bună execuție – Anexa nr. 5;
- (vi) **Graficul de livrare actualizat Anexa nr. 6;**

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Drept care, s-a încheiat prezentul act adițional, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

JUDEȚUL ARGHEȘ,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ



SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI ARGHEȘ,
Ionel VOICA



DIRECTOR EXECUTIV,
Sorin IVAȘCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU



Viză C.F.P.
Ștefania VETRILĂ



Întocmit
Consilier juridic
Roxana Ștefania DIMA



FURNIZOR,
S.C. LABORATORIUM S.R.L.
ADMINISTRATOR
Ionuț MELINTE

