

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

APROB,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPRESEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizelor generale actualizate – faza PT, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L=1,699 km”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

U.A.T. Județul Argeș, în calitate de Achizitor a încheiat Contractul de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări nr.6210/380/05.03.2025, având ca obiect: *Servicii de proiectare (inclusiv asistență din partea proiectantului) și execuție lucrări, pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L=1,699 km”.*

Investiția se regăsește în lista aprobată (publicată pe site-ul M.D.L.P.A.) prin Ordinul nr.1370/2022 emis de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, care cuprinde obiectivele de investiții ce vor fi finanțate în județul Argeș, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, cu suma alocată de la bugetul de stat de 5.666.634,62 lei inclusiv T.V.A., comunicată prin adresa nr.84013/18.07.2022 în platforma digitală “*investitii.mdlpa.ro*”.

Prin Hotărârea 339/31.07.2025 a fost aprobat: *proiectul tehnic și detaliile de execuție, indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna*

Uda, L=1,699 km”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și suma reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr.1333/2021, au fost încărcate în platforma digitală a Programului național de investiții „Anghel Saligny” documentele necesare semnării Contractului de finanțare, iar la data de 05.06.2025, respectiv la data de 07.06.2025 a fost semnat Contractul de finanțare nr.3701/15539.

Cota standard de TVA la data aprobării prin Hotărârea nr.339/31.07.2025 a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții *„Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L=1,699 km”*, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului a fost de 19%. Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA în România a crescut de la 19% la 21%, conform prevederilor art.291, alin.(1) din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Prin urmare, valoarea totală a investiției din Devizul general actualizat, întocmit la faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție, este de:

6.889.037,70 lei, inclusiv T.V.A.

Suma alocată de la bugetul de stat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” este de:

5.666.634,62 lei, inclusiv T.V.A.

Cofinanțarea necesară în vederea realizării obiectivului de investiții este de:

1.222.403,08 lei, inclusiv T.V.A.

Având în vedere cele de mai sus, cât și prevederile:

- Art.291, alin.(1) din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr.1333/2021;
- HG nr.907/2016 - forma în vigoare la data emiterii O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Art. 173, alin. (1), lit. ”b”, alin (3), lit. ”f”, alin (5), lit. ”l”, art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1) lit.”a” și art. 243, alin (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

Supunem spre aprobare plenului Consiliului Județean Argeș:

- Indicatorii tehnico – economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții *„Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L=1,699 km”*, conform modelului prevăzut în anexa 2.2.c la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;

- Devizul general actualizat – faza PT, aferent obiectivului de investiții „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L=1,699 km”, conform modelului prevăzut în anexa 2.1 la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Devizul general actualizat – faza PT, aferent obiectivului de investiții „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L=1,699 km”, conform HG nr.907/2016 - forma în vigoare la data emiterii O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Finanțarea de la bugetul local al U.A.T. Județul Argeș a sumei de **1.222.403,08 lei, inclusiv T.V.A.** pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ703B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L = 1,699 Km”, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021.

Anexăm la prezentul raport:

- Indicatorii tehnico-economici actualizați – *faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție*, conform modelului prevăzut în anexa 2.2 c la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;

- Devizul general actualizat – *faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție*, conform modelului prevăzut în anexa 2.1 la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;

- Devizul general actualizat, aferent obiectivului de investiții „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+899, în Comuna Uda, L=1,699 km”, întocmit conform HG nr.907/2016 - forma în vigoare la data emiterii O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021

DIRECTOR EXECUTIV,
Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

Șef SLPPII,
Tatiana TODERICI

Redactat:
Consilier superior Florentina DĂNESCU

Consilier Juridic,
Robert CIORTAN

Consilier superior Marinela DURDUI

