

APROB,
PREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT

pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 237 din 27.05.2025 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș, a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova)”, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, apelul de proiecte nr. PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Această investiție este destinată și Unităților administrativ-teritoriale Județ, iar activitățile eligibile în cadrul acestui program includ protecția, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin activități de restaurare, consolidare, extindere, accesibilizare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice de categoria A, inclusiv servicii de digitizare/digitalizare în scop educativ, precum și activități de marketing și promovare turistică.

În urma procesului de evaluare și selecție, proiectul a fost declarat eligibil și se încadrează în alocarea financiară a apelului, potrivit comunicării transmise de ADR Sud Muntenia.

Cererea de finanțare se află în etapa de contractare conform Deciziei de contractare încărcată pe platforma My SMIS – cod SMIS 336896 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10518/12.05.2026.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10565/12.05.2026, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a solicitat transmiterea anexelor obligatorii la contractul de finanțare, printre care Hotărârea de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, document întocmit pe baza ultimei forme a bugetului proiectului,

recalculat cu noua cotă standard de TVA de 21%, în vigoare începând cu 1 august 2025, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 602/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 715/2025.

Totodată prin adresa nr. 23/13.05.2026 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10733/13.05.2026, proiectantul a înaintat Devizul general revizuit cu noua cotă de T.V.A. de 21 %, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și Graficul de execuție revizuit prin modificarea duratei de execuție de la 36 de luni la 30 de luni.

Aceasta modificare are impact direct asupra bugetului proiectului, intrucat toate cheltuielile ce includ TVA trebuie recalculate la cota de 21%. In conformitate cu Instructiunea AM nr. 38/17.10.2025 emisa de Autoritatea de Management si publicata pe site-ul ADR Sud Muntenia, beneficiarii proiectelor finantate din fonduri europene au obligatia de a actualiza bugetele aferente cererilor de finantare pentru a reflecta noua cota de TVA.

Prin urmare, bugetul proiectului „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova)” a fost recalculat integral cu aplicarea cotei de TVA de 21%, rezultând umatoarele valori:

- Valoarea totala a proiectului 37.327.864,26 lei (inclusiv TVA);
- valoarea eligibilă: 26.591.132,51 lei (inclusiv TVA);
- valoare neeligibilă: 10.736.731,75 lei (inclusiv TVA);
- valoare nerambursabilă: 26.059.309,84 lei (inclusiv TVA);
- contribuția solicitantului (2% din cheltuielile eligibile): 531.822,67 lei (inclusiv TVA).

Astfel, creșterea determinată de majorarea cotei TVA de la 19% la 21% a deteminat creșterea valorii totale a devizului general cu suma de 612.879,23 lei din care valoare eligibilă 439.522,84 lei și valoare neeligibilă 173.356,39 lei.

Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10565/12.05.2026, prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a solicitat transmiterea, în regim de urgență, a anexelor obligatorii la contractul de finanțare, inclusiv hotărârea de aprobare actualizată a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, se impune aprobarea cu celeritate a prezentei hotărâri, în vederea respectării termenelor impuse de autoritatea de management și a evitării oricărui risc de pierdere a finanțării europene aferente proiectului „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova)”.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și cu cerința transmisă de ADR Sud Muntenia prin solicitarea de documente justificative/suplimentare, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10565/12.05.2026, propunem spre aprobare Consiliului Județean Argeș adoptarea unei hotărâri privind aprobarea bugetului proiectului, actualizat cu cota de TVA de 21% conform Instrucțiunii AM nr. 38/17.10.2025;

Ca urmare a celor menționate supunem spre aprobare:

- Inlocuirea Anexei 1 – Bugetul Proiectului cu anexa care însoțește prezentul raport;

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 237 din 27.05.2025 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova)” și a cheltuielilor legate de proiect este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor în vigoare, raportat la atribuțiile și competențele specifice Direcției Strategii

Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în ședință extraordinară a Consiliului Județean Argeș în temeiul art. 173, alin. (1), lit.b), art. 182, alin. (1), coroborat cu art.196 alin. (1), lit. a), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului:

- Bugetul revizuit al proiectului (Anexa nr. 1);

Direcția Strategii Sinteze
Proiecte cu Finanțare
Internațională
Director executiv/
manager de proiect
Sorin IVAȘCU

Direcția Economică

Director executiv,
Carmen MOCANU

Direcția Juridică
Administrație
Publică Locală
Director executiv,
Alisa CIOBANU

Asistent manager de proiect,
Cristina Voicu-Olteanu

Responsabil juridic,
Gheorghe Toma

Responsabil financiar,
Ramona Ghebaru

Responsabili tehnici,
Mihaela Zaidel

Minodora Soare

Responsabil raportare MySmis,
Diana Mușoiu

Responsabil informare și publicitate,
Raluca Savu