

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**  
**Nr. 203/SC/27.05.2026**

**REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE**  
**pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Județean Argeș nr. 236/27.05.2025**  
**privind aprobarea documentației tehnice – faza P.T., Deviz General (faza P.T.) pentru**  
**obiectivul de investiții: „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman**  
**Jidava (Jidova)”, cu modificările și completările ulterioare**

În cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 apelul de proiecte nr. PRSM/380/PRSM\_P6/ OP5/RSO5.2/PRSM\_A40, Județul Argeș a depus Cererea de finanțare pentru proiectul **”Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova)”**, care se află în etapa de contractare conform Deciziei de contractare înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10518/12.05.2026.

Prin Solicitarea de clarificari nr. 1 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 11725/25.05.2026 se solicită reincadrarea cheltuielilor eligibile în suma de **3.495.042,75 lei cu TVA** în categoria cheltuielilor neeligibile, reprezentând cheltuieli pentru construirea noului muzeu, în exteriorul castrului propus prin proiect, având în vedere că acesta nu este monument istoric, dar este necesar să se realizeze pentru promovarea Castrului Roman și dezvoltarea turismului prin creșterea numărului de turiști (indicator de proiect).

Având în vedere că de la promovarea acestui proiect și până în prezent, a trecut un an și ținând cont de creșterea indicilor de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură, s-a avut în vedere revizuirea valorii cap. 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț.

În urma acestor modificări, valoarea proiectului a crescut cu suma de **2.180.895,47 lei cu TVA**, reprezentând ajustare de preț, de la suma de **37.327.864,26 lei cu T.V.A.** la suma de **39.508.759,73 lei cu T.V.A.**

Prin adresa nr. 26/25.05.2026 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 11972/27.05.2026, proiectantul a înaintat Devizul general revizuit.

Devizul general a fost revizuit după cum urmează:

**Valoarea totală a Devizului General : 39.508.759,73 lei cu T.V.A.**

**Din care Construcții + Montaj : 27.353.702,74 lei cu T.V.A.**

Valoarea totală cu T.V.A. este de **39.508.759,73**, din care:

- Valoare eligibilă: 25.426.466,28 lei;

- Valoare neeligibilă: 14.082.293,45 lei.

Față de cele prezentate mai sus și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.2 și art. 182 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Județean Argeș nr. 236/27.05.2025 privind aprobarea documentației tehnice – faza P.T., Deviz General (faza P.T.) pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova)”, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE**  
**ION MÎNZÎNĂ**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**IONEL VOICA**