

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr. 228/SC/15.06.2026

REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea *Devizului General revizuit* pentru obiectivul de investiții :

“Consolidarea și modernizarea imobilului situat în str.Domnița Bălașa, nr.19, aparținând Teatrului Alexandru Davila Pitești, denumită Sala Așchiuță, județul Argeș”

Prin adresa nr.1505/11.06.2026 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 13620/11.06.2026, Teatrul Alexandru Davila Pitești transmite Nota de fundamentare privind aprobarea revizuirii Devizului General pentru obiectivul de investiții ***“Consolidarea și modernizarea imobilului situat în str. Domnița Bălașa, nr.19, aparținând Teatrului Alexandru Davila Pitești, denumită Sala Așchiuță, județul Argeș”***.

Prin H.C.J.Argeș nr.417 din data 30.10.2025 a fost aprobat Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții menționat, în urma creșterii cotei TVA de la 19% la 21% - valoarea totală aprobată: 19.267.407,18 lei (inclusiv TVA).

Revizuirea devizului general are la bază nota justificativă întocmită de proiectantul general al obiectivului de investiții.

Justificarea necesității revizuirii devizului

Având în vedere perioadele de prelungire a termenului de execuție la contractul de lucrări nr. 1561/19.06.2023 conform actelor adiționale întocmite: act adițional nr.2/30.04.2025 (termenul de execuție se modifică și va fi de 20 luni), act adițional nr.4/30.10.2025 (termenul de execuție se modifică și va fi de 23 luni) și act adițional nr. 5/13.02.2026 (termenul de execuție se modifică și va fi de 27 luni și 25 zile) se impune revizuirea sumelor din devizul general în cadrul capitolului 3.*Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică* prin compensarea cheltuielilor cu încadrarea în valoarea totală de finanțare, în conformitate cu art 10. alin.(5) H.G. nr. 907/2016 actualizată. Se menționează că întârzierile și reluările de lucrări au fost fundamentate în baza *clauzei 35 lit(i) și lit(vii) din Hotărârea nr.1/10.01.2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte* și în baza Legii nr.10/1995, normativul C 16-64 - Executarea lucrărilor pe timp friguros.

Precizăm că redistribuirea sumelor neutilizate nu modifică valoarea totală a investiției și nu afectează caracteristicile funcționale sau arhitecturale ale obiectivului de investiții.

Valoarea totală a investiției conform Devizului general este de **19.267.407,18 lei (TVA inclus)**.

Având în vedere cele menționate și în temeiul art.136, alin.1, alin.2 și art.182, alin.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea *Devizului General revizuit* pentru obiectivul de investiții : ***“Consolidarea și modernizarea imobilului situat în str.Domnița Bălașa, nr.19, aparținând Teatrului Alexandru Davila Pitești, denumită Sala Așchiuță, județul Argeș”***.

**PREȘEDINTE,
ION MÎNZÎNĂ**

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

IONEL VOICA