

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /



BENEFICIAR:
JUDEȚUL ARGEȘ

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

DRUM EXPRES A1-PITEȘTI – MIOVENI - Soluția 1 recomandată

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	Lei	Lei	Lei
3		4	5	
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	20,852,106.00	3,127,815.90	23,979,921.90
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	8,706,790.84	1,828,426.08	10,535,216.92
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	27,697,853.47	5,816,549.23	33,514,402.70
TOTAL CAPITOL 1		57,256,750.31	10,772,791.21	68,029,541.52
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	1,571,042.48	322,563.83	1,893,606.31
3.1.1	Studii de teren	1,234,667.82	259,280.24	1,493,948.06
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	336,374.66	63,283.59	399,658.25
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	12,500.00	2,625.00	15,125.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	226,350.00	0.00	226,350.00
3.5	Proiectare	16,325,912.90	3,428,441.71	19,754,354.60
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,243,232.83	261,078.89	1,504,311.72
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	717,508.57	150,676.80	868,185.38
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	14,350,171.49	3,013,536.01	17,363,707.50
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	12,197,645.77	2,561,505.61	14,759,151.38
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	4,484,428.59	941,730.00	5,426,158.60
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2,242,214.30	470,865.00	2,713,079.30
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,242,214.30	470,865.00	2,713,079.30
3.8.2	Dirigenție de șantier	7,175,085.75	1,506,768.01	8,681,853.75
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conf. HG300/2006 cu modificările și completările ulterioare	538,131.43	113,007.60	651,139.03
TOTAL CAPITOL 3		30,333,451.14	6,315,136.15	36,648,587.29
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,793,771,436.45	376,692,001.65	2,170,463,438.10
4.1.1	Drumuri	176,411,486.12	37,046,412.09	213,457,898.21
4.1.2	Poduri	1,617,359,950.33	339,645,589.57	1,957,005,539.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.2.1	Sistem ITS	1,194,825.98	250,913.46	1,445,739.44

4.2.2	Sistem de iluminat	2,591,152.58	544,142.04	3,135,294.62
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,817,019,916.86	381,574,182.54	2,198,594,099.40
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	6,359,569.71	1,335,509.64	7,695,079.35
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	3,270,635.85	686,833.53	3,957,469.38
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	3,088,933.86	648,676.11	3,737,609.97
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	20,239,367.59	5,433.16	20,244,800.74
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	9,186,163.48	0.00	9,186,163.48
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1,837,232.70	0.00	1,837,232.70
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9,186,163.48	0.00	9,186,163.48
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	29,807.94	5,433.16	35,241.10
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	188,194,811.98	39,520,910.52	227,715,722.50
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	50,000.00	10,500.00	60,500.00
TOTAL CAPITOL 5		214,843,749.28	40,872,353.31	255,716,102.59
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	104,654,300.67	21,977,403.14	126,631,703.81
TOTAL CAPITOL 7		104,654,300.67	21,977,403.14	126,631,703.81
TOTAL GENERAL		2,224,108,168.27	461,511,866.34	2,685,620,034.61
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1)		1,837,232,695.17	385,818,865.99	2,558,988,330.80

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGES

Intestat,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte,
Ion Mădăraș

Director executiv
Manager proiect
Ivașcu Sorin

Responsabil tehnic,
Soare Minodora
Floare

Grigore Maria Iuliy

Dumitru Cornelia

20.03.2026: Data

Asistent manager,
Dana Istrate

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII				
DRUM EXPRES A1-PITEȘTI – MIOVENI - Soluția 2				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	Lei	Lei	Lei
3	4	5		
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	20,852,106.00	3,127,815.90	23,979,921.90
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	8,706,790.84	1,828,426.08	10,535,216.92
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	27,697,853.47	5,816,549.23	33,514,402.70
TOTAL CAPITOL 1		57,256,750.31	7,644,975.31	44,049,619.62
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	1,571,042.48	322,563.83	1,893,606.31
3.1.1	Studii de teren	1,234,667.82	259,280.24	1,493,948.06
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	336,374.66	63,283.59	399,658.25
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	12,500.00	2,625.00	15,125.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	226,350.00	0.00	226,350.00
3.5	Proiectare	18,600,563.90	3,906,118.42	22,506,682.32
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,243,232.83	261,078.89	1,504,311.72
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie	825,825.29	173,423.31	999,248.60
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,516,505.78	3,468,466.21	19,984,972.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	14,039,029.92	2,948,196.28	16,987,226.20
3.8.1	Asistenta tehnică din partea proiectantului	5,161,408.06	1,083,895.69	6,245,303.75
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2,580,704.03	541,947.85	3,122,651.87
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,580,704.03	541,947.85	3,122,651.87
3.8.2	Dirigenție de șantier	8,258,252.89	1,734,233.11	9,992,486.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conf. HG300/2006 cu modificările si completările ulterioare	619,368.97	130,067.48	749,436.45
TOTAL CAPITOL 3		34,449,486.30	7,179,503.53	41,628,989.83
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,064,563,222.84	433,558,276.80	2,498,121,499.64
4.1.1.	Drumuri	179,013,184.14	37,592,768.67	216,605,952.81
4.1.2.	Poduri	1,885,550,038.70	395,965,508.13	2,281,515,546.83
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00

4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		2,087,811,703.25	438,440,457.68	2,526,252,160.93
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	7,933,684.47	1,666,073.74	9,599,758.21
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	6,263,435.11	1,315,321.37	7,578,756.48
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	1,670,249.36	350,752.37	2,021,001.73
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	23,250,998.03	5,433.16	23,256,431.18
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	10,555,086.40	0.00	10,555,086.40
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2,111,017.28	0.00	2,111,017.28
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	10,555,086.40	0.00	10,555,086.40
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	29,807.94	5,433.16	35,241.10
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	215,685,594.14	45,293,974.77	260,979,568.91
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	50,000.00	10,500.00	60,500.00
TOTAL CAPITOL 5		246,920,276.64	46,975,981.66	293,896,258.30
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	120,106,384.48	25,222,340.74	145,328,725.22
TOTAL CAPITOL 7		120,106,384.48	25,222,340.74	145,328,725.22
TOTAL GENERAL		2,546,544,600.98	525,463,258.92	3,051,155,753.90
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1)		2,111,017,280.82	443,313,628.97	2,554,330,909.79

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5,0943 lei.

Președinte,
Ion Minzina

Director executiv,
Manager proiect
Ivascu Borin

Responsabil tehnic,
Soare Minodora
Floare

Grigore Maria M Gy

Dumitru Cornelia

Asistent manager,
Dana Istălescu

20.08.2026: Data

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGEȘ



**DEVIZUL CAPITOLUI 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
 al obiectivului de investiții - Soluția 1 Recomandată**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	20,852,106.00	3,127,815.90	23,979,921.90
1.1.1	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Pitești	6,185,830.00	1,299,024.30	7,484,854.30
1.1.2	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mărăcineni	11,681,285.00	2,453,069.85	14,134,354.85
1.1.3	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Micești	234,851.00	49,318.71	284,169.71
1.1.4	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mioveni	2,750,140.00	577,529.40	3,327,669.40
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	8,706,790.84	1,828,426.08	10,535,216.92
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	27,697,853.47	5,816,549.23	33,514,402.70
1.4.1	Protejare/Relocare cf. Ordinului nr. 184/2020 (cofinanțare CJ Argeș) - rețele de joasă tensiune și medie tensiune	1,601,586.74	336,333.22	1,937,919.96
1.4.2	Protejare/Relocare lucrări ce aparțin altor consumatori (cofinanțare CJ Argeș) - rețele de joasă tensiune și medie tensiune	1,070,520.36	224,809.28	1,295,329.64
1.4.3	Protejare/Relocare LEA 110KV - rețea D.E.O.	18,023,136.27	3,784,858.62	21,807,994.89
1.4.4	Relocare protejare rețele Telecomunicații	1,396,856.85	293,339.94	1,690,196.79
1.4.5	Relocare/protejare rețele gaze S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	1,128,918.48	237,072.88	1,365,991.36
1.4.6	Relocare/protejare rețele gaze Distrigaz Sud Rețele	87,827.05	18,443.68	106,270.73
1.4.7	Relocare/protejare rețele apă	4,389,007.72	921,691.62	5,310,699.34
TOTAL CAPITOL 1		57,256,750.31	10,772,791.21	68,029,541.52

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte,
Ion Mărină

Director executiv
Manager proiect
Ivăsescu Sorin

Responsabil tehnic Proiect
Soare Minodora
Grigore Maria
Dumitru Cornelia

Data 20.02.2026

Asistent manager,
Dano Istroiescu

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZUL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții al obiectivului de investiții - Soluția 1 Recomandată				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
Ion Minodora

Director executiv/
Manager proiect

Responsabil tehnic
Sorare Minodora Plone
Grigore Mario
Dumitru Cornelia

Asistent manager,
Dana Istoholescu

Date: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGES



DEVIZUL CAPITOLUI 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica al obiectivului de investiții - Soluția 1 Recomandată				
Nr.ă	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	Lei	Lei	Lei
3	4	5		
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	1,571,042.48	322,563.83	1,893,606.31
3.1.1	Studii de teren	1,234,667.82	259,280.24	1,493,948.06
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	336,374.66	63,283.59	399,658.25
3.1.3.1	Realizarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere	21,640.00	0.00	21,640.00
3.1.3.2	Proiectare pentru fazele AMC1 și AMC2 faza 1 (TVA 19%)	75,617.49	14,367.32	89,984.81
3.1.3.3	Studii de coexistenta D.E.O. (TVA 19%)	64,917.17	12,334.26	77,251.43
3.1.3.4	Alte studii specifice	174,200.00	36,582.00	210,782.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	12,500.00	2,625.00	15,125.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	226,350.00	0.00	226,350.00
3.5	Proiectare	16,325,912.90	3,428,441.71	19,754,354.60
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,243,232.83	261,078.89	1,504,311.72
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie	717,508.57	150,676.80	868,185.38
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	14,350,171.49	3,013,536.01	17,363,707.50
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	12,197,645.77	2,561,505.61	14,759,151.38
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	4,484,428.59	941,730.00	5,426,158.60
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2,242,214.30	470,865.00	2,713,079.30
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,242,214.30	470,865.00	2,713,079.30
3.8.2	Dirigenție de șantier	7,175,085.75	1,506,768.01	8,681,853.75
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conf. HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	538,131.43	113,007.60	651,139.03
TOTAL CAPITOL 3		30,333,451.14	6,315,136.15	36,648,587.29

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGES

Întocmit
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
 Ion Minina

Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZUL CAPITOLUI 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - Soluția 1 Recomandată

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,793,771,436.45	376,692,001.65	2,170,463,438.10
4.1.1.	Drumuri	176,411,486.12	37,046,412.09	213,457,898.21
4.1.1.1.	Terasamente	20,342,068.46	4,271,834.38	24,613,902.84
4.1.1.2.	Structură rutieră	86,723,267.23	18,211,886.12	104,935,153.35
4.1.1.4.	Podete	3,844,960.28	807,441.66	4,652,401.94
4.1.1.5.	Lucrari de consolidare	7,683,680.00	1,613,572.80	9,297,252.80
4.1.1.6.	Siguranta circulatiei	19,003,112.75	3,990,653.68	22,993,766.43
4.1.1.7.	Lucrari conexe	43,700.00	9,177.00	52,877.00
4.1.1.8.	Relocari drumuri	11,874,831.90	2,493,714.70	14,368,546.60
4.1.2.	Poduri	1,617,359,950.33	339,645,589.57	1,957,005,539.90
4.1.2.1.	Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea	2,085,028.72	437,856.03	2,522,884.75
4.1.2.2.	Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste râul Argeș si peste A1	53,713,669.36	11,279,870.57	64,993,539.93
4.1.2.3.	Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 5,4,1 si peste A1	59,129,041.70	12,417,098.76	71,546,140.46
4.1.2.4.	Pasaj pe bretea 1 la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 si peste A1	45,857,992.67	9,630,178.46	55,488,171.13
4.1.2.5.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni si râul Doamnei- fir stanga	539,494,888.88	113,293,926.66	652,788,815.54
4.1.2.6.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni si râul Doamnei- fir dreapta	507,504,466.23	106,575,937.91	614,080,404.14
4.1.2.7.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir stanga	42,160,090.94	8,853,619.10	51,013,710.04
4.1.2.8.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir dreapta	41,605,571.37	8,737,169.99	50,342,741.36
4.1.2.9.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga	160,661,491.42	33,738,913.20	194,400,404.62
4.1.2.10.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta	156,344,174.42	32,832,276.63	189,176,451.05
4.1.2.11.	Pasaj pe DE peste DX la km 7+560	8,803,534.62	1,848,742.27	10,652,276.89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,817,019,916.86	381,574,182.54	2,198,594,099.40

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGEȘ

Intocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte,
 Ion Mărină
 JUDEȚUL ARGEȘ

Santa 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZUL CAPITOLUI 5 - Alte cheltuieli al obiectivului de investiții - Soluția 1 Recomandată				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	6,359,569.71	1,335,509.64	7,695,079.35
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	3,270,635.85	686,833.53	3,957,469.38
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	3,088,933.86	648,676.11	3,737,609.97
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	20,239,367.59	5,433.16	20,244,800.74
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	9,186,163.48	0.00	9,186,163.48
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1,837,232.70	0.00	1,837,232.70
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9,186,163.48	0.00	9,186,163.48
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	29,807.94	5,433.16	35,241.10
5.2.5.1	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (T.V.A. 0%)	2,420.00	0.00	2,420.00
5.2.5.2	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare T.V.A. 19%	15,915.59	3,023.96	18,939.55
5.2.5.3	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (TVA 21%)	11,472.35	2,409.19	13,881.54
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	188,194,811.98	39,520,910.52	227,715,722.50
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	50,000.00	10,500.00	60,500.00
TOTAL CAPITOL 5		214,843,749.28	40,872,353.31	255,716,102.59

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
 Ion Mărină

Director executiv,
 Manager proiect
 Ivoșel Ștefan

Responsabil tehnic
 Soare Minodora Florina
 Grigore Maria Mihaela
 Dumitru Cornelia

Asistent manager
 Doina Istroiescu

Data: 20.02.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
JUDEȚUL ARGEȘ



**DEVIZUL CAPITOLUI 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
al obiectivului de investiții - Soluția 1 Recomandată**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
Ion Minănoiu
Director executiv
Manager proiect
Ivoșel Sorin

Responsabil tehnic,
Soare Minodora Florin
Grigore Maria Ingrid
Dumitru Cornelia

Asistent manager,
Dano Istroiescu

data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
JUDEȚUL ARGES



DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare al obiectivului de investiții - Soluția 1 Recomandată

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	104,654,300.67	21,977,403.14	126,631,703.81
TOTAL CAPITOL 7		104,654,300.67	21,977,403.14	126,631,703.81

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGES

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
Ion Minănoiu

Director executiv
Manager proiect
Iosue Sorin

Asistent manager,
Dana Ispărescu

Responsabil tehnic, Ploiești
Seone Minodora
Grigore Maria Ingrid
Dumitrescu Cornelia

Data 20.03.2022

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI

Drumuri

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	176,411,486.12	37,046,412.09	213,457,898.21
4.1.1.1.	Terasamente	20,342,068.46	4,271,834.38	24,613,902.84
4.1.1.2.	Structură rutieră	86,723,267.23	18,211,886.12	104,935,153.35
4.1.1.3.	Scurgerea apelor	26,895,865.50	5,648,131.76	32,543,997.26
4.1.1.4.	Podete	3,844,960.28	807,441.66	4,652,401.94
4.1.1.5.	Lucrari de consolidare	7,683,680.00	1,613,572.80	9,297,252.80
4.1.1.6.	Siguranta circulatiei	19,003,112.75	3,990,653.68	22,993,766.43
4.1.1.7.	Lucrari conexe	43,700.00	9,177.00	52,877.00
4.1.1.8.	Relocari drumuri	11,874,831.90	2,493,714.70	14,368,546.60
4.1.2.	Rezistență	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.	-	-	-	-
Total I - subcap. 4.1		176,411,486.12	37,046,412.09	213,457,898.21
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
Total II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		176,411,486.12	37,046,412.09	213,457,898.21

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGES

Președinte,
Ion Mărinăș
JUDEȚUL ARGES

Întocmit,

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

BUCHUREȘTI

Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI

Poduri

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.	-	-	-	-
4.1.1.2.	-	-	-	-
4.1.2.	Rezistență	1,617,359,950.33	339,645,589.57	1,957,005,539.90
4.1.2.1.	Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea	2,085,028.72	437,856.03	2,522,884.75
4.1.2.2.	Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste râul Argeș si peste A1	53,713,669.36	11,279,870.57	64,993,539.93
4.1.2.3.	Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 5,4,1 si peste A1	59,129,041.70	12,417,098.76	71,546,140.46
4.1.2.4.	Pasaj pe bretea 1 la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 si peste A1	45,857,992.67	9,630,178.46	55,488,171.13
4.1.2.5.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni si râul Doamnei- fir stanga	539,494,888.88	113,293,926.66	652,788,815.54
4.1.2.6.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni si râul Doamnei- fir dreapta	507,504,466.23	106,575,937.91	614,080,404.14
4.1.2.7.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir stanga	42,160,090.94	8,853,619.10	51,013,710.04
4.1.2.8.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir dreapta	41,605,571.37	8,737,169.99	50,342,741.36
4.1.2.9.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga	160,661,491.42	33,738,913.20	194,400,404.62
4.1.2.10.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta	156,344,174.42	32,832,276.63	189,176,451.05
4.1.2.11.	Pasaj pe DE peste DX la km 7+560	8,803,534.62	1,848,742.27	10,652,276.89
Total I - subcap. 4.1		1,617,359,950.33	339,645,589.57	1,957,005,539.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
Total II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		1,617,359,950.33	339,645,589.57	1,957,005,539.90

Beneficiar
 JUDEȚUL ARGES

Președinte,
 Ion Mihăilescu

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Iulian Petrescu

Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI				
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.	-	-	-	-
4.1.1.2.	-	-	-	-
4.1.2.	Rezistență/Structural Works	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.	-	-	-	-
4.1.2.2.	-	-	-	-
Total I - subcap. 4.1		0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.2.1	Sistem ITS	1,194,825.98	250,913.46	1,445,739.44
4.2.2	Sistem de iluminat	2,591,152.58	544,142.04	3,135,294.62
Total II - subcap. 4.2		3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06

Beneficiar
JUDEȚUL ARGEȘ

Președinte
Ion Măruț
JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI				
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	Lei	Lei	Lei
3	4	5		
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.	-	-	-	-
4.1.1.2.	-	-	-	-
4.1.2.	Rezistență	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.	-	-	-	-
4.1.2.2.	-	-	-	-
Total I - subcap. 4.1		0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
Total II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
4.3.1	Sistem ITS	4,779,303.92	1,003,653.82	5,782,957.74
4.3.2	Sistem de iluminat	14,683,197.93	3,083,471.57	17,766,669.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24

Beneficiar
 JUDEȚUL ARGES

Președinte
 Ion Miron

Înțeleg
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu



Data: 20.03.2028

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGEȘ



**DEVIZUL CAPITOLUI 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
 al obiectivului de investiții - Soluția 2**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	20,852,106.00	3,127,815.90	23,979,921.90
1.1.1	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Pitești	6,185,830.00	1,299,024.30	7,484,854.30
1.1.2	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mărăcineni	11,681,285.00	2,453,069.85	14,134,354.85
1.1.3	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Micești	234,851.00	49,318.71	284,169.71
1.1.4	Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mioveni	2,750,140.00	577,529.40	3,327,669.40
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	8,706,790.84	1,828,426.08	10,535,216.92
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	27,697,853.47	5,816,549.23	33,514,402.70
1.4.1	Protejare/Relocare cf. Ordinului nr. 184/2020 (cofinanțare CJ Argeș) - rețele de joasă tensiune și medie tensiune	1,601,586.74	336,333.22	1,937,919.96
1.4.2	Protejare/Relocare lucrări ce aparțin altor consumatori (cofinanțare CJ Argeș) - rețele de joasă tensiune și medie tensiune	1,070,520.36	224,809.28	1,295,329.64
1.4.3	Protejare/Relocare LEA 110KV - rețea D.E.O./ Protection	18,023,136.27	3,784,858.62	21,807,994.89
1.4.4	Relocare protejare rețele Telecomunicatii	1,396,856.85	293,339.94	1,690,196.79
1.4.5	Relocare/protejare rețele gaze S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	1,128,918.48	237,072.88	1,365,991.36
1.4.6	Relocare/protejare rețele gaze Distrigaz Sud Rețele	87,827.05	18,443.68	106,270.73
1.4.7	Relocare/protejare rețele apă	4,389,007.72	921,691.62	5,310,699.34
TOTAL CAPITOL 1		57,256,750.31	7,644,975.31	44,049,619.62

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGEȘ

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
Ion Măruț

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu



Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZUL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții al obiectivului de investiții - Soluția 2

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGEȘ

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Presedinte
Iosif Martine

Director executiv
Manager proiect
Ivona Sorin

Responsabil tehnic
Soare Minodora Plea
Grigore Maria
Dumitru Cornelia

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

Ing. Irina Petrescu

Asistent manager
Dana Iștărescu

Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGEȘ



**DEVIZUL CAPITOLUI 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
 al obiectivului de investiții - Soluția 2**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	1,571,042.48	322,563.83	1,893,606.31
3.1.1	Studii de teren	1,234,667.82	259,280.24	1,493,948.06
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	336,374.66	63,283.59	399,658.25
3.1.3.1	Realizarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere	21,640.00	0.00	21,640.00
3.1.3.2	Proiectare pentru fazele AMC1 și AMC2 faza 1 (TVA 19%)	75,617.49	14,367.32	89,984.81
3.1.3.3	Studii de coexistenta D.E.O. (TVA 19%)	64,917.17	12,334.26	77,251.43
3.1.3.4	Alte studii specifice	174,200.00	36,582.00	210,782.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	12,500.00	2,625.00	15,125.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	226,350.00	0.00	226,350.00
3.5	Proiectare	18,600,563.90	3,906,118.42	22,506,682.32
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,243,232.83	261,078.89	1,504,311.72
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie	825,825.29	173,423.31	999,248.60
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,516,505.78	3,468,466.21	19,984,972.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	14,039,029.92	2,948,196.28	16,987,226.20
3.8.1	Asistenta tehnică din partea proiectantului	5,161,408.06	1,083,895.69	6,245,303.75
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2,580,704.03	541,947.85	3,122,651.87
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,580,704.03	541,947.85	3,122,651.87
3.8.2	Dirigenție de șantier	8,258,252.89	1,734,233.11	9,992,486.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conf. HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	619,368.97	130,067.48	749,436.45

TOTAL CAPITOL 3

34,449,486.30

7,179,503.53

41,628,989.83

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGES

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.



Director executiv,
Manager proiect
Ivoșu Sorin

Responsabil tehnic,
Soare Minodero Floare
Grigore Moresu Mihail
Bucurteu Cornelia



Asistent manager,
Boro Istrotescu

Date: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZUL CAPITOLUI 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - Soluția 2

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,064,563,222.84	433,558,276.80	2,498,121,499.64
4.1.1.	Drumuri	179,013,184.14	37,592,768.67	216,605,952.81
4.1.1.1.	Terasamente	20,342,068.46	4,271,834.38	24,613,902.84
4.1.1.2.	Structură rutieră	89,324,965.25	18,758,242.70	108,083,207.95
4.1.1.3.	Scurgerea apelor	26,895,865.50	5,648,131.76	32,543,997.26
4.1.1.4.	Podete	3,844,960.28	807,441.66	4,652,401.94
4.1.1.5.	Lucrari de consolidare	7,683,680.00	1,613,572.80	9,297,252.80
4.1.1.6.	Siguranța circulației	19,003,112.75	3,990,653.68	22,993,766.43
4.1.1.7.	Lucrari conexe	43,700.00	9,177.00	52,877.00
4.1.1.8.	Relocări drumuri	11,874,831.90	2,493,714.70	14,368,546.60
4.1.2.	Poduri	1,885,550,038.70	395,965,508.13	2,281,515,546.83
4.1.2.1.	Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea	2,485,525.67	521,960.39	3,007,486.06
4.1.2.2.	Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste râul Argeș și peste A1	64,580,794.47	13,561,966.84	78,142,761.30
4.1.2.3.	Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 5, 4, 1 și peste A1	70,296,696.05	14,762,306.17	85,059,002.22
4.1.2.4.	Pasaj pe bretea 1 la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 și peste A1	55,098,403.66	11,570,664.77	66,669,068.42
4.1.2.5.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni și râul Doamnei- fir stanga	627,578,335.24	131,791,450.40	759,369,785.64
4.1.2.6.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni și râul Doamnei- fir dreapta	584,159,009.57	122,673,392.01	706,832,401.57

4.1.2.7.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir stanga	49,965,955.68	10,492,850.69	60,458,806.37
4.1.2.8.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir dreapta	49,355,984.14	10,364,756.67	59,720,740.81
4.1.2.9.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga	188,813,862.73	39,650,911.17	228,464,773.91
4.1.2.10.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta	184,064,814.03	38,653,610.95	222,718,424.98
4.1.2.11.	Pasaj pe DE peste DX la km 7+560	9,150,657.47	1,921,638.07	11,072,295.54
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		2,087,811,703.25	438,440,457.68	2,526,252,160.93

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte,
Ion Minodora
JUDEȚUL ARGEȘ

Director executiv,
Manager proiect
Ionescu Sorin

Asistent manager,
Bocu Iștoțescu D

Responsabil tehnic
Sorin Minodora
Grigore Maria
Dumitru Cornăciu

Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
 JUDEȚUL ARGES



DEVIZUL CAPITOLUI 5 - Alte cheltuieli al obiectivului de investiții - Soluția 2

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	7,933,684.47	1,666,073.74	9,599,758.21
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	6,263,435.11	1,315,321.37	7,578,756.48
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	1,670,249.36	350,752.37	2,021,001.73
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	23,250,998.03	5,433.16	23,256,431.18
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	10,555,086.40	0.00	10,555,086.40
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2,111,017.28	0.00	2,111,017.28
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	10,555,086.40	0.00	10,555,086.40
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	29,807.94	5,433.16	35,241.10
5.2.5.1	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (T.V.A. 0%)	2,420.00	0.00	2,420.00
5.2.5.2	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare T.V.A. 19%	15,915.59	3,023.96	18,939.55
5.2.5.3	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (TVA 21%)	11,472.35	2,409.19	13,881.54
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	215,685,594.14	45,293,974.77	260,979,568.91
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	50,000.00	10,500.00	60,500.00
TOTAL CAPITOL 5		246,920,276.64	46,975,981.66	293,896,258.30

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGES

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
Ion Minăreanu



K

20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
JUDEȚUL ARGEȘ



**DEVIZUL CAPITOLUI 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
al obiectivului de investiții - Soluția 2**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGEȘ

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte
Ion Minăre

Director executiv,
Manager proiect,
Ivascu Sorin

Responsabil tehnic,
Sorin Minodora Florin
Grigore Mădălin
Dumitru Cornel

Întocmit,

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu



Asistent manager,
Dano Iștărescu

data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare al obiectivului de investiții - Soluția 2

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	120,106,384.48	25,222,340.74	145,328,725.22
TOTAL CAPITOL 7		120,106,384.48	25,222,340.74	145,328,725.22

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 23.01.2026; 1 euro = 5.0943 lei.

Președinte,
ION MINZINA

Director executiv
Management Proiect
SORIN IVASCU

Responsabil tehnic,
Olivia Sone, Ploce
Maria Gugușcu
Sumitru Cornelia

Asistent Management
Dana Istrățescu

Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI - Soluția 2				
Drumuri				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei / Ron	Lei / Ron	Lei / Ron
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	179,013,184.14	37,592,768.67	216,605,952.81
4.1.1.1.	Terasamente	20,342,068.46	4,271,834.38	24,613,902.84
4.1.1.2.	Structură rutieră	89,324,965.25	18,758,242.70	108,083,207.95
4.1.1.3.	Scurgerea apelor	26,895,865.50	5,648,131.76	32,543,997.26
4.1.1.4.	Podete	3,844,960.28	807,441.66	4,652,401.94
4.1.1.5.	Lucrari de consolidare	7,683,680.00	1,613,572.80	9,297,252.80
4.1.1.6.	Siguranta circulatiei	19,003,112.75	3,990,653.68	22,993,766.43
4.1.1.7.	Lucrari conexe	43,700.00	9,177.00	52,877.00
4.1.1.8.	Relocari drumuri	11,874,831.90	2,493,714.70	14,368,546.60
4.1.2.	Rezistență	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.	-	-	-	-
Total I - subcap. 4.1		179,013,184.14	37,592,768.67	216,605,952.81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
Total II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		179,013,184.14	37,592,768.67	216,605,952.81

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGEȘ

PRESIDENT
 ION MÎNZÎNĂ
 JUDEȚUL ARGEȘ

Întocmit,

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu



Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI Soluția 2

Poduri

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	Lei	Lei	Lei
3	4	5		
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.	-	-	-	-
4.1.1.2.	-	-	-	-
4.1.2.	Rezistență	1,885,550,038.70	395,965,508.13	2,281,515,546.83
4.1.2.1.	Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea	2,485,525.67	521,960.39	3,007,486.06
4.1.2.2.	Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste râul Argeș si peste A1	64,580,794.47	13,561,966.84	78,142,761.30
4.1.2.3.	Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 5,4,1 si peste A1	70,296,696.05	14,762,306.17	85,059,002.22
4.1.2.4.	Pasaj pe bretea 1 la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 si peste A1	55,098,403.66	11,570,664.77	66,669,068.42
4.1.2.5.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni si râul Doamnei- fir stanga	627,578,335.24	131,791,450.40	759,369,785.64
4.1.2.6.	Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare Mărăcineni si râul Doamnei- fir dreapta	584,159,009.57	122,673,392.01	706,832,401.57
4.1.2.7.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir stanga	49,965,955.68	10,492,850.69	60,458,806.37
4.1.2.8.	Pod pe DX la km 7+817 peste râul Doamnei- fir dreapta	49,355,984.14	10,364,756.67	59,720,740.81
4.1.2.9.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga	188,813,862.73	39,650,911.17	228,464,773.91
4.1.2.10.	Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta	184,064,814.03	38,653,610.95	222,718,424.98
4.1.2.11.	Pasaj pe DE peste DX la km 7+560	9,150,657.47	1,921,638.07	11,072,295.54
Total I - subcap. 4.1		1,885,550,038.70	395,965,508.13	2,281,515,546.83
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
Total II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)		1,885,550,038.70	395,965,508.13	2,281,515,546.83

Beneficiar,
JUDEȚUL ARGES

PRESEDINTE
ION MINER

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI Soluția 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.	-	-	-	-
4.1.1.2.	-	-	-	-
4.1.2.	Rezistență	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.	-	-	-	-
4.1.2.2.	-	-	-	-
Total I - subcap. 4.1		0.00	0.00	0.00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.2.1	Sistem ITS	1,194,825.98	250,913.46	1,445,739.44
4.2.2	Sistem de iluminat	2,591,152.58	544,142.04	3,135,294.62
Total II - subcap. 4.2		3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		3,785,978.56	795,055.50	4,581,034.06

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGES



Întremit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Iuliana Petrescu



Data: 20.03.2026

PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu /



DEVIZUL OBIECTULUI Soluția 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.	-	-	-	-
4.1.1.2.	-	-	-	-
4.1.2.	Rezistență	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.	-	-	-	-
4.1.2.2.	-	-	-	-
Total I - subcap. 4.1		0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
Total II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
4.3.1	Sistem ITS	4,779,303.92	1,003,653.82	5,782,957.74
4.3.2	Sistem de iluminat	14,683,197.93	3,083,471.57	17,766,669.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		19,462,501.85	4,087,125.39	23,549,627.24

Beneficiar,
 JUDEȚUL ARGES
 PREȘEDINTE,
 ION MINZINĂ

Întreținut
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

Data: 20.03.2026