

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

APROB,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPRESEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea notei justificative privind modificarea de temă/soluție tehnică, modificarea denumirii obiectivului de investiții **din** „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – km 27+202,65 si km 28+520 – 29+863, L=3345,65 m’’, **în** „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 si km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m’’, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizelor generale actualizate, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții

U.A.T. Județul Argeș, în calitate de Achizitor a încheiat Contractul nr.26896/2231/09.10.2025, având ca obiect: *Servicii de proiectare (inclusiv asistență din partea proiectantului) și execuție lucrări, pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – km 27+202,65 si km 28+520 – 29+863, L=3345,65 m’’.*

Județul Argeș a adoptat Hotărârea nr.258/28.10.2021 prin care s-a aprobat cererea și devizul general estimativ în vederea obținerii finanțării acestui obiectiv de investiții prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. Ulterior s-a accesat finanțarea de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile Programului.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 și a Normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr.1333/2021, au fost încărcate în platforma digitală a Programului național de investiții „Anghel Saligny” documentele necesare semnării Contractului de finanțare, iar la data de 01.10.2024, respectiv la data de 07.10.2024 a fost semnat Contractul de finanțare nr.4063/27445 prelungit prin Actul adițional nr.1, înregistrat la MDLPA cu nr.7323/16.09.2026 și la Consiliul Județean Argeș cu nr.24092/07.10.2026, până la data de 31.12.2028, având alocată de la bugetul de stat suma de 19.416.751,76 lei inclusiv T.V.A..

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.71 din 26.02.2026 au fost aprobate: proiectul tehnic și detaliile de execuție, indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – km 27+202,65 și km 28+520 – 29+863, L=3345,65 m” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și suma reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea acestui obiectiv de investiții.

Prin adresa nr.2609.09/23.09.2026, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.R20407/23.09.2026, Proiectantul a înaintat o Notă de justificativă prin care, urmare a interferenței investiției **Autostrada A1 – Pitești – Sibiu, Secțiunea 3** cu obiectivul nostru de investiții, argumentează modificarea lungimii drumului județean DJ703H, ca urmare a extinderii coridorului de expropriere. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.228 din 25.08.2022 a fost aprobată trecerea unor părți din imobilele terenuri aferente DJ 703 H, DJ 703G, DJ 703F și a districtului de drumuri Cepari din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al Statului Român. În aceste condiții, se impune adaptarea prezentului proiect prin reducerea sectorului de drum propus spre modernizare prin împărțirea traseului în două tronsoane distincte, reconfigurate astfel:

- **Tronsonul I:** de la **km 25+200** până la **km 26+396,32**, reprezentând sectorul de drum cuprins între începutul proiectului și punctul de racordare cu drumul județean relocat prin proiectul **Autostrăzii A1 – Pitești – Sibiu, Secțiunea 3;**
- **Tronsonul II:** de la **km 28+531,94** până la **km 29+863**, reprezentând sectorul de drum cuprins între capătul drumului județean relocat, realizat în cadrul proiectului **Autostrăzii A1 – Pitești – Sibiu, Secțiunea 3** și sfârșitul obiectivului de investiții.

În urma acestei modificări, lungimea totală a sectorului de drum județean propus spre modernizare se reduce de la 3 345,65 m la 2 527,38 m, **rezultând o reducere de 818,27 m**, și o nouă denumire a obiectivului de investiții: „**Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 și km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m**”.

Valoarea totală a investiției din Devizul general actualizat, întocmit ca urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici, conform modelului prevăzut în anexa 2.1 la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr.1333/2021 este de:

15.969.649,68, inclusiv T.V.A.

Suma alocată de la bugetul de stat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” este de:

15.546.436,36 lei, inclusiv T.V.A.

Cofinanțarea de la bugetul local, necesară în vederea realizării obiectivului de investiții este de: **423.213,32 lei, inclusiv T.V.A.**

Având în vedere cele de mai sus, cât și prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr.1333/2021;
- HG nr.907/2016 - forma în vigoare la data emiterii O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Art. 173, alin. (1), lit. ”b”, alin (3), lit. ”f”, alin (5), lit. ”l”, art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1) lit.”a” și art. 243, alin (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

Supunem spre aprobare plenului Consiliului Județean Argeș:

- Nota justificativă privind modificarea de temă/soluție tehnică pentru proiectul „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – km 27+202,65 si km 28+520 – 29+863, L=3345,65 m’’;
- Modificarea denumirii obiectivului de investiții **din** „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – km 27+202,65 si km 28+520 – 29+863, L=3345,65 m’’, **în** „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 si km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m’’ ;
- Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 si km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m’’, conform modelului prevăzut în HG nr.907/2016 - forma în vigoare la data emiterii O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Indicatorii tehnico – economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 si km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m’’, conform modelului prevăzut în anexa 2.2.c la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 si km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m’’, conform modelului prevăzut în anexa 2.1 la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Finanțarea de la bugetul local al U.A.T. Județul Argeș a sumei de **423.213,32 lei inclusiv T.V.A.** pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 703 H

Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 si km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m'', reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "*Anghel Saligny*", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021.

Anexăm la prezentul raport:

- Nota justificativă privind modificarea de temă/soluție tehnică pentru proiectul *„Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – km 27+202,65 si km 28+520 – 29+863, L=3345,65 m''*;
- Indicatorii tehnico-economici actualizați, conform modelului prevăzut în Anexa 1 (înlocuiește Anexa 2.2 c) la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Devizul general actualizat, conform modelului prevăzut în anexa 2.1 la Normele metodologice aprobate prin O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;
- Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții *„Modernizare DJ 703 H Sălătrucu- Vâlcea, Km 25+200 – Km 26+396,32 si km 28+531,94 – km 29+863, L=2527,38 m''*, conform modelului prevazut in HG nr.907/2016 - forma în vigoare la data emiterii O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

Șef SLPII,
Tatiana TODERICI

Întocmit: Consilier superior F. Danescu
Consilier superior M. Durdui
Consilier juridic R. Ciortan