


INVESTITOR JUDETUL ARGES

SE APROBA,
Presedinte
Grigore Florin TECAU



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea Executie lucrari de constructii aferente proiectului „AMENAJAREA COMPLEXULUI MUZEAL GOLESTI-REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE” executata in cadrul contractului nr. 2324/191 din 18.02.2015, incheiat intre Judetul Arges si JCR OMCONSTRUCT HOLDING GRUPA pentru lucrarile de „AMENAJAREA COMPLEXULUI MUZEAL GOLESTI-REABILITAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE”.

Obiectivele investitiei:

- CONAC
- CLADIRE ANEXA MUZEU ETNOGRAFIC
- TURNUL PORTII
- PARCUL DIN JURUL CONACULUI
- ZID INCINTA CU PATRU TURNURI DE COLT
- PARC ALATURAT INCINTEI
- AMENAJARE PARCARE

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 108/12.05.2015 eliberata de Prim. Stefanesti la 12.05.2015 cu valabilitate pana la 12.05.2016.

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 217 din data 12.05.2016 si-a desfasurat activitatea in intervalul 17 - 20.05.2016, fiind formata din:

Presedinte ADRIAN NEGRILESCU
(nume si prenume)

Membrii 2. ZDRAFCU MIHAITA - Reprezentant ISC Arges - Specialisti
3. IEFAN DANAILA - Reprezentant DJC Arges
4. DAN ALDA - Reprezentant Primaria Stefanesti
5. TALIAN VASILE - Membru Specialisti instalati
6. STANCU MARIAN - Membru Specialisti civili
7. Ilie Mihail - Membru Judecatia drumuri
DAN LACATUS - Diriginte Lucrari
ORITA MARIANA - Secretar Comisie
Alexandru Gheorghe - Diriginte Lucrari
(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:

BOGDAN STOICA - CONSTRUCTOR - S.C. ROMCONSTRUCT
MILITARU CONSTANTIN - " " " "
CATALINA PRENA - SEF PROIECT
(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1. - NU ESTE CAZUL

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate. - NU ESTE CAZUL

4.3. Lucrările cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

NU ESTE CAZUL, DAR SUNT NECESARE REMEDIERI,
CONFORM ANEXEI (3 PAGINI) -
TERMEN: 14 ZILE. Sunt de acord cu propunerea de remedieri.

4.4. Valoarea declarată a investiției este de 4.817.353,98 lei. (inclusiv TVA).

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

RECEPTIA LUCRARII CU OBSERVATIILE DIN
ANEXA (3 PAGINI).

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrările sunt realizate in totalitate conform
proiect tehnic.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Urmasirea comportării in timp pe perioada
de garantie.

8. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 1 anexe numerotate cu un total de 3 file, a fost
incheiat astazi 20.05.2016 in 6 exemplare.

la sediu obiectiv

Comisia de receptie


Presedinte: 1. ARIAN NEGRULESCU

Membri: 2. ZARATRU MIHAITA

3. STEFAN DANA ILA

4. DAN AIDA





5. TALAH VASILE

6. STANCU MARIANA

7. ILIE MIHAIL

OPRITA MARIANA

DAN. LAPATZ GHEORGHE ALEXANDRU

ALEXANDRU GHEORGHE SANTIER

(Numele, prenumele) SC Nr.: 00026536 din 04.09.2000 (semnatura)

Invitati

DOMENII SUBDOMENII:

BOGDAN STICHA

MILITARU C. TIA

PRED A CATALINA

(Numele, prenumele)

(semnatura)




CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES



Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești

Com Moraresti, sat Dedulesti

Tel/ Fax: 0248/ 240018



PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr. 420 / 12.10.2016

Privind lucrarea : *Construire put forat U.A.M.S. Dedulesti*, situata in Comuna Moraresti, Jud. Arges, executata in cadrul contractului nr.346 / 19.08.2016, incheiat intre U.A.M.S. Dedulesti Comuna Moraresti, judetul Arges si SC SONECO SRL – pentru lucrarile de construire (executie si proiectare) *Construire put forat*.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr.19/23.08.2016 eliberata de Comuna Moraresti, Jud. Arges, cu valabilitate pana la 23.08.2017.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.10.2016 fiind formata din:

ION Adina	- presedinte
STINGESCU Veronica	- membru
DUMITRU Cornelia	-- membru -- reprezentant I.J.C. Arges
PURCARU Gheorghe	- membru -- reprezentant Primaria Moraresti
ANTONESCU Gigi Sandi	-- secretar comisie -- PFA Antonescu Gigi Sandi

3. Au mai participat la receptie :

Sorescu Cornel -proiectant
Sorescu Constantin Razvan -- reprezentant SC SONECO SRL

4. Constatările comisiei de receptie

- 4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sant incomplete piese cuprinse in lista anexa nr. 1 -- nu este cazul
- 4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate -- nu este cazul
- 4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului -- nu este cazul
- 4.4. Valoarea declarata a investitiei este de 114.000 lei fara TVA

5. Comisia de receptie , in urma constatarilor facute, propune :

- ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :

- vizualizarea constructiei;
- prezentarea Cartii Tehnice a Constructiei;
- referatul proiectantului la terminarea lucrarilor din care reiese ca lucrarile au fost eecutate conform documentatiei tehnice si sistemul este functional;
- IRC SUD MUNTENIA – I.J.C. Arges a eliberat adeverinta nr. 41089 / 07.10.2016, pentru confirmarea platilor cotelor;

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Urmarirea comportarii in timpul lucrarilor , atat pe perioada de garantie , cat si toata durata de exploatare, in conformitate cu prevederile Legii 10 / 1995 cu modificarile si completarile ulterioare , cat si ale Normativului 9 P130-99.

8. Prezentul proces-verbal continand 2 (doua) file si – anexe numerotate , cu un total de 2 (doua) file, a fost incheiat astazi 12.10.2016 la sediul U.A.M.S. Dedulesti din comuna Moraresti, sat Dedulesti, Judetul Arges in 5(cinci) exemplare.

Comisia de receptie :

ION Adina - presedinte

STINGESCU Veronica - membru

DUMITRU Cornelia – membru – reprezentant I.S.C. Arges

PURCARU Gheorghe - membru – reprezentant Primaria

Moraresti

ANTONESCU Gigi Sandi – secretar comisie – PFA Antonescu



Gigi Sandi

Invitati :

Sorescu Cornel

-proiectant

Sorescu Constantin Razvan – reprezentant SC SONECO





CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ



Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești

Com Moraresti, sat Dedulesti

Tel/ Fax: 0248/ 240018

NR. 35 / 30.01.2017

**CATRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECTIA TEHNICA
COMPARTIMENT PATRIMONIU**

ROMÂNIA		
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ		
Nr.	1478	
Ziua	Luna	Anul
01	02	2017

Va facem cunoscut ca in anul 2016 am executat un foraj alimentare cu apa complet echipat inclusiv studiu hidrogeologic si proiect

- Studiu hidrogeologic , proiect de executie , forat put cu adancime de 100-150 m
- Constructie cabina put subterana din beton armat
- Instalatii hidraulice interioare si exterioare foraj
- Furnizare si montare pompa submersibila tip Grundfos si tablou electric
- Instalatie electrica
- Racordarea putului la sistemul de alimentare cu apa de functionare automat

Va rugam sa introduceti in Domeniul Public al Judetului si in administrarea U.A.M.S. Dedulesti urmatorul mijloc fix : FORAJ LA ADANCIME DE 100 M ECHIPAT CU CABINA, POMPA SUMERSIBILA PT ALIMENTARE CU APA avand valoarea 139.304 lei.

Mentionam ca acest activ a fost inregistrat la noi in contabilitate in contul 212 - Constructii.

DIRECTOR

PANTERU Dragos



CONTABIL SEF

IONESCU Emanuela

PMB Nr. 1/2016

Seria DEPLASAT Nr. 00000000

Scrisoara salariatului

Adresa: 140/28-29/1998


de inreg. fiscala nr 427410

Adresa sociala: Bucuresti, B-dul Dacia 140, sector 2

De Fapt 1 of 311 AG

CHITANTA

Data 30-08-2016



Se primeste de la UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA adresa(localitatea) BUCURESTI AG de inreg. nr 133
suma de 409.00 lei reprezentand contravaloarea factura Nr. 04400010367.
sau Taxe diverse

Postrati prezentul document! Reclamatia se primeste in termen de 6 luni de la data prezentarii trimiterii, dupa expirarea caruia expeditorul pierde dreptul de despagubire. VA MULUMIM!

Sistem unitar de insusiere si numerotare asigurat de CN Posta Romana SA
Senzitati faptele de coruptie savarsite de personalul MPA, sunand la Directia Generala Anticoruptiei telefonul 0800006006

Cod MPA

PMB Nr. 1/2016

Seria DEPLASAT Nr. 00000000

Scrisoara salariatului

Adresa: 140/28-29/1998


de inreg. fiscala nr 427410

Adresa sociala: Bucuresti, B-dul Dacia 140, sector 2

De Fapt 1 of 311 AG

CHITANTA

Data 30-08-2016



Se primeste de la UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA adresa(localitatea) BUCURESTI AG de inreg. nr 133
suma de 35.00 lei reprezentand contravaloarea factura Nr. 04400010367.
sau Taxa aplicata la valoarea estimata a constructiei

Postrati prezentul document! Reclamatia se primeste in termen de 6 luni de la data prezentarii trimiterii, dupa expirarea caruia expeditorul pierde dreptul de despagubire. VA MULUMIM!

Sistem unitar de insusiere si numerotare asigurat de CN Posta Romana SA
Senzitati faptele de coruptie savarsite de personalul MPA, sunand la Directia Generala Anticoruptiei telefonul 0800006006

Cod MPA

Furnizor: **PFA. ANTONESCU GIGI**
 Nr. ord. reg. com./an: **RO 5/910/2008**
 C.: **RO 24705203**
 Sediul:
 Judetul: **ARGES**
 Cod IBAN: **RO 21 2500 0000 6001 2422 90**
 Banca: **REIFFESEN BANK PITESTI**
 Capital social:

FACTURĂ

BUN DE PLATĂ

Seria Nr. **19**
 Data (ziua, luna, anul) **17.10.2018**
 Nr. av. de însoțire a mărfii
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A.%

Cumpărător: **U.A.M.S. A. E. BUCUREȘTI**
 Nr. ord. reg. com./an:
 C.I.F.:
 Sediul: **A. E. BUCUREȘTI - NORDEȘ**
 Judetul: **ARGES**
 Cod IBAN:
 Banca: **TREZ PITESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar	Valoarea	Valoarea
0	1	2	3	4	5	6
	Contratare servicii obligatorii de salubritate la lucrarea "Construire pod forest U.A.M.S. A. E. BUCUREȘTI" Conf. conv. 358/26-08-2016	buc	1	1.500	1.500	300
Total				1500	1500	300
Total din care: accize						X
Semnătura de primire					Total de plată (col.5+col.6)	1800

Stampila furnizorului

Date privind expediția
 Numele delegatului: **Antonescu Gigi**
 B.I./C.I. seria: **925** nr. **925** liberat(a)
 Mijlocul de transport nr.
 Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la data de
 Semnăturile

Total din care: accize



Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6)

(Puthaviyam)

Județul ARGEȘ
Unitatea administrativ-teritorială DOMNEȘTI
Cod SÎRUTA 016454
Adresa copului de proprietate
Spitalul "Dr.Teja Papahagi"

Numele proprietarului:
JUDEȚUL ARGES
prin administrator:
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
Adresa: Piața Vasile Mîlea nr.1, Pitești



d40-22=3.78m
d22-300=3.32m
d300-301=6.10m
d301-24=3.39m