



Program Opera ional Regional

CERERE DE FINAN ARE

<b>ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE</b> Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Agen ia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz .....
Data înregistr rii .....	Semn tura.....
Cod apel: POR/166/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale	Cod proiect 120367
Titlul proiectului	Complex de 3 Locuin e Protejate i Centru de Zi, Comuna B bana, Satul Lupueni, Jude ul Arge
Componenta 1	P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilit i
Axa Prioritar	Dezvoltarea infrastructurii de s n tate i sociale
Opera iunea	Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI

Complex de 3 Locuin e Protejate i Centru de Zi, Comuna B bana, Satul Lupueni, Jude ul Arge

INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organiza ie:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Tipul Organiza iei:

instituti i publice aflate in subordinea sau sub coordonarea consiliului jude ean

Este intreprinderea IMM:

NU

Cod de inregistrare fiscal /CIF:

9742496

Num r de inregistrare la Registrul autorit ilor publice:

9742496

Cod CAEN principal:

8790 - Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

Data infiin rii:

01/01/2005

Inregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa po tal :

Municipiul Pite ti, Rom nia, Str. Calea Dragasani nr. Nr. 8, , jude ul Arge , cod po tal 110347, Rom nia

Telefon/Fax:

0248271131 / 0248271131

Adresa e-mail:

dgpdcarges@yahoo.com

Pagina Web:

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

Func ie:

Director general

Nume:

Adrian Macovei

Telefon/Fax:

0722978017 / 0248271131

Adres de e-mail:

dgpdcarges@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO74TREZ24A680600560102X	24A680600560102X	TREZORERIA	TREZORERIA PITESTI	Bulevardul Republicii, nr.118, Localitate Municipiul Pite ti, Cod postal: Cod 110347,Arge , Rom nia	TREZRO

EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salaria i	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2017 - 31/12/2017	1443	0.00	60,825,385.00	346,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINAN RI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni

Nr. de inregistrare contract: 5 / 06 IUN 2011

Dat incepere: 17 IUN 2011

**Dat finalizare:** 28 FEB 2014  
**Valoarea total proiect:** 4,347,508.38 LEI  
**Valoare eligibil proiect:** 4,347,508.38 LEI  
**Valoare eligibil beneficiar:** 4,347,508.38 LEI  
**Valoare sprijin beneficiar:** 3,742,400.62 LEI  
**Rambursare efectiv :** 3,742,400.62 LEI  
**Entitate finan toare:** Banca International pentru Reconstruc ie i Dezvoltare  
**Curs de schimb:** LEI din data de

#### M sura de ajutor de stat

##### **Baza legal na ional**

###### **Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### **Baza legal comunitar**

###### **Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### **Detalii proiect**

##### **Obiective**

Obiectivul general al proiectului l-a constituit diminuarea num rului persoanelor cu handicap din centrele reziden iale vechi izolate i supraaglomerate prin restructurarea acestora i redirec ionarea resurselor bugetare c tre serviciile nou înfiin ate.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupa ional Tigveni prin înfiin area de noi servicii sociale, astfel:

- 1 Centru de recuperare i reabilitare neuropsihiatric cu o capacitate de 48 de persoane adulte cu dizabilit i în localitatea C line ti
- Complex de 2 locuin e protejate de tip familial cu o capacitate de 6 locuri/locuint în localitatea Tigveni

##### **Rezultate**

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

1. Înfiin area unui Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 48 de personae adulte cu dizabilit i în localitatea C line ti, jude ul Arge .
2. Înfiin area unui Complex de 2 locuin e protejate de tip familial in com. Tigveni pentru 12 persoane adulte cu dizabilit i
3. Dotarea la standarde de calitate a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatric C line ti
4. Dotarea la standarde de calitate a Complexului de 2 locuin e protejate de tip familial Tigveni
5. Selec ia i consilierea persoanelor careau fost transferate în cadrul Centrului de recuperare i reabilitare neuropsihiatric Caline ti.
6. Selec ia i consilierea persoanelor care au fost transferate în cadrul Complexului de locuin e protejate de tip familial Tigveni.
7. Transferul celor 12 persoane cu handicap selectate în cadrul Complexului de 2 locuin e protejate de tip familial Tigveni i punerea în func iune a acestuia.
8. Cre terea calit ii vie ii beneficiarilor noilor servicii
9. Dobândirea abilit ilor de trai independent pentru beneficiarii locuin elor protejate.
10. Sprijinirea persoanelor cu dizabilit i în vederea integr rii în via a social i comunitar , formarea autonomiei personale i a deprinderilor de trai independent.

##### **Activit i finan ate**

- 1: Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
2. Realizarea proiectelor tehnice pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
3. Obtinerea autorizatiilor de constructie.
4. Organizarea activitatii de licitatii pentru atribuirea contractului de lucrari publice
5. Executarea lucrarilor de constructie a locuintelor protejate.
6. Executarea lucrarilor de constructie a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica.
7. Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica si a celor 4 locuinte protejate
8. Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii
9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul locuintelor protejate
10. Recrutare si angajarea personalului din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
11. Formarea personalului de specialitate din cadrul locuintelor protejate
12. Formarea personalului de specialitate din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

##### **Cod SMIS:**

**Titlul proiectului:** Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti

**Nr. de înregistrare contract:** 2 / 20 FEB 2012

**Dat începere:** 20 FEB 2012

**Dat finalizare:** 28 FEB 2014

<b>Valoarea total proiect:</b>	5,855,067.98	LEI
<b>Valoare eligibil proiect:</b>	5,855,067.98	LEI
<b>Valoare eligibil beneficiar:</b>	5,855,067.98	LEI
<b>Valoare sprijin beneficiar:</b>	4,876,277.92	LEI
<b>Rambursare efectiv :</b>	4,876,277.92	LEI
<b>Entitate finan toare:</b>	Banca International pentru Reconstruc ie i Dezvoltare	
<b>Curs de schimb:</b>	LEI din data de	

#### M sura de ajutor de stat

##### **Baza legal na ional**

##### **Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### **Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### **Detalii proiect**

##### **Obiective**

Obiectivul general al proiectului il constituie diminuarea numarului persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale vechi izolate si supraaglomerate prin inchiderea acestora si redirectionarea resurselor bugetare catre serviciile nou infiintate.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

-Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti si infiintarea de noi servicii sociale si transferul celor 80 de beneficiari ai acestuia, dupa cum urmeaza:

- 50 de beneficiari intr-un Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica;
- 30 de beneficiari in 5 Locuinte protejate a cate 6 locuri fiecare.

-Transferul celor 80 de beneficiari ai CRR Vulturesti in noile servicii

##### **Rezultate**

Rezultatele proiectului s-au concretizat in:

1. Infiin area unui centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatric pentru 50 de persoane adulte cu dizabilit i in localitatea Vulture ti, jude ul Arge .
- 2.Infiin area unei locuin e protejate de tip familial in localitatea Vulture ti
- 3.Infiintarea unui complex de 4 locuinte protejate de tip familial in localitatea Buzoe ti
4. Dotarea la standarde de calitate a obiectivelor de investit ie infiin ate: Centrul de recuperare i reabilitare neuropsihiatric Vulture ti, locuin a protejat Vulture ti i Complex de 4 locuin e protejate Buzoe ti
5. Selec ia i consilierea persoanelor care au fost transferate in cadrul : Centrului de recuperare i reabilitare neuropsihiatric Vulture ti, Locuin ei protejate Vulture ti, Complexului de 4 locuin e protejate Buzoe ti
6. Transferul celor 50 de persoane cu handicap neuropsihic selectate in cadrul Centrului de recuperare i reabilitare neuropsihiatric Vulture ti i punerea in func iune a acestuia.
7. Transferul celor 6 personae cu handicap neuropsihic selectate, in cadrul Locuin ei protejate Vulture ti i punerea in func iune a acesteia.
8. Transferul celor 24 de personae cu handicap neuropsihic selectate, in cadrul Complexului de 4 locuin e protejate de tip familial Buzoe ti i punerea in func iune a acestuia.
9. Cre terea calit ii vie ii beneficiarilor noilor servicii
10. Dobândirea abilit ilor de trai independent pentru beneficiarii locuin elor protejate.
11. Sprijinirea persoanelor cu dizabilit ti in vederea integr rii in via a social i comunitar , formarea autonomiei personale i a deprinderilor de trai independent.

##### **Activit i finan ate**

- 1.Executarea lucrarilor de constructie: Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica + locuinta protejata de tip familial Vulturesti si Complex de 4 locuinte de tip familial Buzoesti
- 2.Obtinerea autorizatiei de construire
- 3.Executarea lucrarilor de constructie a CRRN + locuinta protejata Vulturesti
- 4.Executarea lucrarilor de constructie a Complexului de 4 locuinte protejate de tip familial Buzoesti
- 5.Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica + locuinta protejata Vulturesti
- 6.Dotarea Complexului de 4 locuinte protejate Buzoesti
- 7.Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii
8. Recrutare si angajarea personalului din cadrul CRRN
9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul Locuintelor protejate
10. Formarea personalului de specialitate din cadrul CRRN

**Cod SMIS:** 23095

**Titlul proiectului:** Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti

**Nr. de inregistrare contract:** 3057 / 15 MAI 2012

**Dat începere:** 16 MAI 2012  
**Dat finalizare:** 15 NOI 2015  
**Valoarea total proiect:** 1,507,224.24 LEI  
**Valoare eligibil proiect:** 899,076.00 LEI  
**Valoare eligibil beneficiar:** 899,076.00 LEI  
**Valoare sprijin beneficiar:** 881,094.48 LEI  
**Rambursare efectiv :** 597,789.53 LEI  
**Entitate finan toare:** Uniunea Europeana  
**Curs de schimb:** LEI din data de

#### M sura de ajutor de stat

##### Baza legal na ional

##### Denumirea m surii de ajutor:

**Act juridic:** NR. din

##### Baza legal comunitar

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### Obiective

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbun t irea calit ii i capacit ii infrastructurii serviciilor sociale in jude ul Arge , pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie îmbun t irea calit ii i capacit ii infrastructurii serviciilor sociale din orasul Stefanesti, prin reabilitarea si modernizarea Centrului de zi din cadrul Centrului de tip familial Valea Mare.

##### Rezultate

- Reabilitarea i modernizarea spa iilor din cadrul Centrului de zi, c rora li s-au dat utilitatea necesar pentru desf urarea activit ilor specifice unor servicii sociale de calitate ce vor fi acordate copiilor cu handicap i familiilor acestora;

-Dotarea infrastucturii reabilitate cu echipamente i bunuri necesare acord rii catre beneficiari a unor servicii de calitate.

##### Activit i finan ate

1. Executarea lucr rilor de modernizare la Centrul de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare tefane ti

2. Dotarea cu echipamente i bunuri.

**Cod SMIS:** 23096

**Titlul proiectului:** Extinderea Complexului de servicii pentru copii cu handicap Trivale, Pitesti

**Nr. de înregistrare contract:** 3221 / 03 IUL 2012

**Dat începere:** 04 IUL 2012

**Dat finalizare:** 03 MAR 2014

**Valoarea total proiect:** 1,085,166.92 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 818,339.00 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 818,339.00 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 801,972.22 LEI

**Rambursare efectiv :** 444,304.32 LEI

**Entitate finan toare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** LEI din data de

#### M sura de ajutor de stat

##### Baza legal na ional

##### Denumirea m surii de ajutor:

**Act juridic:** NR. din

##### Baza legal comunitar

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătățirea calității și capacității infrastructurii serviciilor sociale în județul Argeș, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.  
Obiectivul specific al proiectului l-a constituit îmbunătățirea calității și capacității infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pitești, prin extinderea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale.

Rezultate

Extinderea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitești prin înființarea unui modul rezidențial pentru 12 copii cu grad de handicap grav și accentuat cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani.

Activități finanțate

- 1. Executarea lucrărilor de extindere la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale;
- 2. Dotarea spațiilor nou create cu echipamente și bunuri necesare acordării către beneficiari a unor servicii de calitate.

Asistență solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Membru 1

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: COMUNA BABANA  
Tipul Organizației: unitate administrativ teritorial nivel local  
Este întreprinderea IMM: NU  
Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4543980  
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 2014  
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala  
Data înființării: 23/08/1993  
Înregistrat în scopuri de TVA: NU  
Entitate de drept public: DA  
Adresa poștală : Babana, România, Str. principală nr. 10, , județul Argeș , cod poștal -, România  
Telefon/Fax: - / 0248.767.001  
Adresa e-mail: primariababana@yahoo.com  
Pagina Web:

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: primar  
Nume: Bebe Vasile Ivan  
Telefon/Fax: 0761101242 / 0248.767.001  
Adresă de e-mail: primariababana@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO42TREZ24A510103203030X		Trezoreria Pitești	Trezoreria Pitești	Bd. Republicii, nr.118, Localitate Municipiul Pitești, Cod postal: 110050, Argeș , România	

EXERCITII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salaria i	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2017 - 31/12/2017	35		23,706,139.00	5,686,942.00						
FINAN RI										

Asisten acordat anterior

Asisten solicitat

STRUCTURA GRUPULUI

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Babana CI Primar SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana CI Primar
DEVIZUL GENERAL al Obiectivului de investitie Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	DEVIZUL GENERAL al Obiectivului de investitie Babana-
Babana decl.eligibilitate SEMNAT.pdf 7FB58B6D4EDAF85B7BBE04E5F0C96C81CBD33A36EBE754D806912B5485AB42AC	19/02/2018	Babana decl.eligibilitate
Babana HCL aprob. parteneriat SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana HCL aprob. parteneriat
Babana HCL constituire CL SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana HCL constituire CL
Hotararea de constituire a CJ Arges-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Hot rarea de constituire a CJ Arge
Hotararea privind alegerea Presedintelui CJ Arges-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Hot rarea privind alegerea Pre edintelui CJ Arge
Bilant 31.12.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Bilant 31.12.2017
Contul de executie buget sect. de dezvoltare 31.12.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Contul de executie buget sect. de dezvoltare 31.12.2017
Hot. Acord Parteneriat Babana-DGASPC-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Hot. Acord Parteneriat B bana-DGASPC
Cont executie buget 31.12.2017Cheltuieli-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Cont executie buget 31.12.2017Cheltuieli
Certificat de acreditare al DGASPC Arges-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Certificat de acreditare al DGASPC Arge
CI reprezentant legal al DGASPC Arges-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	CI reprezentant legal al DGASPC Arge
Hotararea cu privire la infiintarea DGASPC Arges-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Hot rarea cu privire la înfiin area DGASPC Arge
Contul de rezultat patrimonial-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Contul de rezultat patrimonial
Acord parteneriat Babana-DGASPC-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Acord parteneriat B bana-DGASPC
Hot. documentatie tehnico-ec., indicatori, Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Hot. documentatie tehnico-ec., indicatori, B bana
Hotarare investire Primar Ivan Vasile Bebe0001 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Hot .instantei de validare a Primarului Babana
Descriere Organizare de santier Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Descriere Organizare de santier Babana-semnat.pdf

Fi �ier	Dat �inc rcare fi �ier	Descriere
Babana.31.12.2017 Adresa fin, bilant, cont rez. patrim., cont ex bugetara, , indicatori, anexa 1.3. semnate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Situatii financiare Babana la 31.12.2017 (Adresa fin, bilant, cont rez. patrim., cont ex bugetara, , indicatori, anexa 1.3)
EXTRAS CARTE FUNCIIARA BABANA semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	EXTRAS CARTE FUNCIIARA BABANA
DALI Memoriu Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	DALI Memoriu Babana-semnat.pdf
Deviz general si Deviz pe obiect S1 -DALI - Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Deviz general si Deviz pe obiect S1 -DALI - Babana-semnat.pdf
Deviz general si Deviz pe obiect S2 -DALI - Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Deviz general si Deviz pe obiect S2 -DALI - Babana-semnat.pdf
Babana decl.angajament SEMNAT.pdf BFE9A033BA17C571F9EEBB5219C256461A4988448272B1DF30C262564CB8DC69	19/02/2018	Babana decl.angajament
Devizul general si Devizele pe obiective SF - S1-Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Devizul general si Devizele pe obiective SF - S1-Babana-semnat.pdf
DECLARATIE TVA BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	DECLARATIE TVA BABANA-semnat.pdf
H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdf
Lista Dotari SF Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Lista Dotari SF Babana
Lista dotari DALI BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Lista dotari DALI BABANA
Devizul general si Devizele pe obiective SF - S2-Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Devizul general si Devizele pe obiective SF - S2-Babana-semnat.pdf
Nota privind incadrarea in standard Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Nota privind incadrarea in standard Babana-semnat
LICENTA DE FUNCTIONARE LP-DGASPC-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	LICENTA DE FUNCTIONARE LP-DGASPC-semnat.pdf
Grafic orientativ SF Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Grafic orientativ SF Babana
Grafic implementare DALI Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Grafic implementare DALI Babana
Grafic implementare SF Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Grafic implementare SF Babana-
Grafic implementare TOTAL Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Grafic implementare TOTAL Babana
Grafic. orientativ DALI Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Grafic. orientativ DALI Babana
RAPORT AUDIT ENERGETIC CAMIN BABANA1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	RAPORT AUDIT ENERGETIC CAMIN BABANA1
SF Memoriu Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	SF Memoriu Babana-semnat.pdf
Studiu geotehnic SF BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Studiu geotehnic SF BABANA-semnat.pdf
Aviz Babana ANPD-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Aviz Babana ANPD-semnat.pdf
Parte desenata I DALI BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Parte desenata I DALI BABANA-semnat.pdf
Parte desenata II DALI BABABA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Parte desenata II DALI BABABA-semnat.pdf

Fi  ier	Dat  înc  rcare fi  ier	Descriere
Parte desenata I SF BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	Parte desenata I SF BABANA-semnat.pdf
Parte desenata II SF BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	Parte desenata II SF BABANA-semnat.pdf
Expertiza tehnica fundatii DALI BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	Expertiza tehnica fundatii DALI BABANA-semnat.pdf
EXPERTIZA TEHNICA REZISTENTA DALI Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	EXPERTIZA TEHNICA REZISTENTA DALI Babana- semnat.pdf
Studiu Geotehnic DALI Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	Studiu Geotehnic DALI Babana-semnat.pdf
Lista generala echipam lucrari servicii eligibile neeligibile Babana- semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	Lista generala echipam lucrari servicii eligibile neeligibile Babana-semnat.pdf
BABANA DECL.ELIGIBILITATE DGASPC-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	BABANA DECL.ELIGIBILITATE DGASPC-semnat.pdf
Lista echipam lucrari servicii eligibile neeligibile SF Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	Lista echipam lucrari servicii eligibile neeligibile SF Babana-semnat.pdf
Lista echipam lucrari servicii eligibile neeligibile DALI Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	Lista echipam lucrari servicii eligibile neeligibile DALI Babana-semnat.pdf
BABANA DECL.ANGAJAMENT DGASPC-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	BABANA DECL.ANGAJAMENT DGASPC-semnat.pdf
AUDIT ENERGETIC SF BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	AUDIT ENERGETIC SF BABANA-semnat.pdf
FISA POCU-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	FISA POCU-semnat.pdf

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investi ii în infrastructur
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figureaz  în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o re ea transeuropean :	NU
Opera iunea este Plan de Ac iune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de ac iune comun:	
Proiectul include finan are Ini iativ Locuri de Munc  pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprrijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume i prenume : Ghitulescu Claudia  
Func ie : inspector

Telefon : 0786437756

Fax : 0248271131

Adres e-mail : claudia\_banuta@yahoo.com

## Persoană de contact

Nume și prenume : Ghitulescu Claudia

Funcție : inspector

Telefon : 0786437756

Fax : 0248271131

Adres e-mail : claudia\_banuta@yahoo.com

## Capacitate solicitant

**Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de**

### Sursa de cofinanțare

Buget local

### Calitatea entității în proiect

Autoritate locală cu responsabilități în domeniul asistenței sociale

### Cod CAEN relevant

### Capacitate administrativă

D.G.A.S.P.C. Argeș a fost înființată în anul 2005 prin HCJ Argeș nr.68/8.12.2004 și are în cadrul structurii organizatorice, la nivelul aparatului propriu, servicii specializate în cadrul căror funcționare personalul cu o experiență relevantă care poate acoperi domenii importante ale proiectului: asist. soci. a pers. adulte cu dizabilități, financiar, achiziții publice, tehnic și management și monitorizarea proiectului. Implementarea fi asigurată de către o echipă de implementare formată din 7 specialiști. Instituția este acreditată ca furnizor de servicii sociale, acordând o gamă largă de serv. soci. care vizează protecția copilului, familiei, pers. singure, adopția, pers. vârstnice, pers. cu handicap, precum și a oricăror pers. aflate în dificultate, la nivelul județului. În prezent gestionează funcționarea a 17 centre/complexe pt. copii și a 10 centre/complexe pt. adulți cu dizabilități. În cadrul componentei centre/complexelor pt. adulți cu dizabilități funcționează 7 locuințe protejate cu o capacitate de 6 locuri/locuințe, servicii licențiate conform legislației în vigoare. La 31.12.2017 D.G.A.S.P.C. Argeș avea un număr total de 1440 angajați, din care: 149 în aparatul propriu, 241 asistenți maternali profesioniști, 1050 angajați în centrele/complexele de servicii pt. copii și adulți. Serv. soci. ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create sunt: în Locuințele protejate: găzduire, servire masă, asistență med., socializare; în Centrului de zi: asistență soci., asistență med., psihologie, kinetoterapie și masaj, terapie ocupațională, socializare. Personalul care va deservei aceste serv. va fi transferat din cadrul CIA Pitești și/sau va fi angajat ulterior, pe criterii de calificare și experiență.

### Capacitate financiară

Gradul de îndatorare - 0

Grad de autofinanțare - 0

### Capacitate tehnică

DGASPC Argeș are implementat un sistem de management care demonstrează capacitatea instituției de a gestiona servicii sociale conform standardelor minime de calitate, precum și de a gestiona proiecte în domeniul social. Astfel, La 31.12.2017, DGASPC Argeș avea un număr total de 1440 angajați, din care: 149 în aparatul propriu, 241 asistenți maternali profesioniști, 1050 angajați în centrele/complexele de servicii pentru copii și adulți și în prezent gestionează funcționarea a 27 de servicii, din care 17 pentru copii și 10 pentru persoane adulte cu dizabilități. În cadrul structurii organizatorice a aparatului propriu al DGASPC. Argeș există servicii specializate care acoperă domenii relevante pentru implementarea proiectului, cum ar fi: Biroul de Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale va asigura activitatea de achiziții publice în cadrul proiectului (5 inspectori, cu vechime între în domeniul cuprins între 1 și 10 ani); Serviciul Financiar Contabilitate și Buget va asigura activitatea financiară în cadrul proiectului (13 inspectori, cu vechime între în domeniul cuprins între 9 și 13 ani); Serviciul Strategii Programe Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG-urile va asigura activitatea de coordonare a implementării proiectului (4 inspectori, cu vechime în domeniul cuprins între 2 și 13 ani); Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic și Aprovizionare va asigura activitatea tehnică în cadrul proiectului (4 inspectori, cu vechime în domeniul cuprins între 3 și 13 ani); De asemenea, UAT-ul partener va pune la dispoziția proiectului o persoană care va participa ca membru în echipa de implementare participând la promovarea proiectului

### Capacitate juridică

D.G.A.S.P.C. Argeș este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Argeș, care are rolul de a asigura la nivelul județului Argeș aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială. Conform statutului juridic, Instituția are personalitate juridică, directorul general al instituției are calitate de ordonator secundar de credite, are

patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri și cheltuieli, între în relații cu terții, conduce contabilitate proprie.

De asemenea, instituția are aptitudinea de a participa ca titular de drepturi și obligații juridice, în principiu, în toate ramurile juridice, fiind că legea să condiționeze această participare de îndeplinire anumitor condiții.

Membru 1 - COMUNA BABANA

Sursa de cofinanare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativ

În calitate sa de autoritate a administrației publice locale, UAT Babana are obligația de a îndeplini atribuțiile stabilite prin Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și prin celelalte acte normative. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Primăriei Comunei Babana cuprinde un număr de 35 funcții, din care 2 funcții de demnitate publică, 5 funcții publice și 28 funcții contractuale (din care 18 asistenți personali).

Partenerul, UAT Babana va pune la dispoziție o persoană care va face parte din echipa de implementare a proiectului și care, împreună cu Responsabilul de promovare, va derula următoarele activități:

- ? Diseminarea materialelor promoționale ale proiectului;
- ? Diseminarea materialelor promoționale cu privire la serviciile sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create prin proiect;
- ? Promovarea serviciilor sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create prin proiect.

Capacitate financiar

În conformitate cu Acordul de parteneriat dintre DGASPC Argeș, în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Babana, în calitate de partener, valoarea contribuției partenerului la cheltuielile proiectului este de 0 lei. Prin urmare nu este necesar ca UAT Babana să demonstreze că este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului.

Capacitate tehnic

În cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Babana este organizată și funcționează Compartimentul de Asistență Socială, care, la aceasta dată este în proces de acreditare.

Misiunea acestui compartiment este de a asigura activitatea de prevenție și intervenție primară pentru persoanele singure și familiile aflate în dificultate. Scopul este îmbunătățirea calității vieții acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață. Acordarea de prestații sociale și furnizarea de servicii sociale se realizează prin intermediul a 2 persoane, una dintre acestea urmând a fi desemnată pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului.

Capacitate juridic

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată Unitatea administrativ teritorială Babana are personalitate juridică și poate sta în nume propriu în judecată, fiind reprezentată de către Primar în relațiile cu alte entități publice, cu persoane fizice sau juridice romane ori straine, precum și în justiție.

Documente încercate

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
STRATEGIA PT. MONITORIZAREA IMPL. PROIECTULUI-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	STRATEGIA PT. MONITORIZAREA IMPL. PROIECTULUI-semnat.pdf
Adr.depunere Bilant, Nota justificativa privind Bilantul DGASPC si indicatorii de executie bugetara-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Adr.depunere Bilan , Not justificativ privind Bilan ul DGASPC și indicatorii de execuție bugetar -semnat.pdf

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informații proiect

Regiunea Sud - Muntenia

Jude ul Arge

Localitatea B bana

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
BABANA PLAN DE AMPLASAMENT-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	BABANA PLAN DE AMPLASAMENT-semnat
PV RECEPTIE STUDIU TOPOGRAFIC BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	PV RECEPTIE STUDIU TOPOGRAFIC BABANA
Extras carte funciara Babana-semnat bun.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Extras carte funciar B bana
Plan de situatie topografic-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Plan de situatie topografic

## Obiective proiect

### Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru via independentă și integrare în comunitate, în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial. Obiectivul general al proiectului va fi atins, prin dezvoltarea unui număr de 3 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 24 de persoane adulte dezinstituționalizate și a unui centru de zi în județul Argeș, comuna Băbana. Implementarea proiectului propus, prin activitățile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial. Proiectul, prin activitățile propuse, contribuie astfel, la creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități slab dezvoltate la nivelul județului Argeș și implicit contribuie la atingerea Obiectivului specific, 8.3. – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” al Programului Operațional Regional. Pe termen lung, acest proiect va contribui la sporirea șanselor de incluziune socio-profesională a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale.

### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea unui număr de 3 locuințe protejate în comuna Băbana pentru 24 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești.
2. Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități prin reabilitare, modernizare și dotare, în comuna Băbana, județul Argeș.

## Rezultate așteptate

### Detalii rezultat - Componenta 1

1. 3 locuințe protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoane cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.
2. Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

## Context

Având în vedere Recomandările Specifice de la Roma 5 pentru România 2014, prevăzute în Programul Național de Reformă 2014, referitoare la „accelerarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea alternativă prin acțiunile sprijinite de Programul Operațional Regional se pune accentul, pe de o parte, pe prevenirea instituționalizării, iar pe de altă parte, pe dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale mari care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial.

În paralel cu creșterea calității accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol important în prevenirea instituționalizării, este foarte importantă consolidarea procesului de tranziție de la servicii instituționalizate la cele furnizate în cadrul comunității pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilități. Una dintre constatările care fac obiectul RST 2014 se referă la faptul că, în ceea ce privește tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea alternativă și îngrijirea în cadrul comunității s-au realizat progrese limitate, mai ales în cazul anumitor grupuri vulnerabile precum persoane cu dizabilități. Astfel, numărul de persoane cu dizabilități care sunt îngrijite în instituții rezidențiale de mari dimensiuni este în continuare mare, în timp ce serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilități nu sunt suficient dezvoltate. O noutate relevantă în privința regulamentelor perioadei programatice 2014-2020 este prevederea condiționalității ex-ante. Dezinstituționalizarea este prevăzută în mod expres la condiționalitățile ex-ante -punctul 9.1, unde se precizează că sunt necesare măsuri pentru tranziția de la îngrijirea instituțională la cea familială în comunitate. Existența fondurilor POR și POCU, precum și posibilitatea folosirii lor într-o modalitate combinată pentru a realiza această tranziție reprezintă oportunități care trebuie valorificate în contextul actual. De asemenea, unul din obiectivele specifice prevăzute în Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016, la cap. VII.2. – Participare, se referă la dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru via independentă și integrare în comunitate. Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, document ratificat de Parlamentul României încă din anul 2010, recunoaște totodată dreptul persoanelor cu dizabilități la o viață independentă în comunitate și obligă statele părți să ia măsurile necesare pentru ca persoanele cu dizabilități să beneficieze de condiții de viață în mod egal cu ceilalți. Viața independentă presupune a trăi în comunitate și de a apela la serviciile acesteia, inclusiv servicii specializate, a participa activ la acțiunile de interes general și a primi sprijin pentru acestea, ceea ce intră în contrast evident cu asistența în îngrijirea pe termen lung în instituții rezidențiale clasice.

În ciuda acestor obligații asumate, România este încă tributară unui sistem instituționalizat de protecție socială. Aproximativ 2,5% (331 de copii și 18.045 de adulți cu dizabilități) din totalul persoanelor cu dizabilități de la nivel național se află într-o instituție publică rezidențială de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități. În privința numărului de centre destinate persoanelor cu dizabilități instituționalizate, acestea sunt 260 pentru adulți și 90 de centre de plasament clasice sau modulate pentru copii cu dizabilități. O infrastructură caracterizată prin clădiri supraaglomerate, cu aspect de unitate medicală localizate departe de viața comunității, și personal insuficient pregătit pentru

asigura nevoile de reabilitare a persoanelor integrate, nu poate asigura tranziția persoanelor cu dizabilități spre viața în comunitate precum și atingerea obiectivului de reabilitare și integrare socială a acestora. De asemenea, o astfel de structură nu poate asigura condiții adecvate pentru formarea unor deprinderi de viață independentă, iar unei pregătiri educaționale care să permită valorificarea potențialului propriu al acestor persoane. Dependența față de această infrastructură de protecție socială moartă, precum și lipsa unor măsuri de sprijin în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale care să asigure tranziția de la un sistem instituționalizat la servicii integrate în comunitate, generează o serie de practici care îngreșează procesul de reabilitare, incluziune și dezvoltare a persoanelor cu dizabilități. Creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor instituționalizate și integrarea socială a acestora este rezultatul pe care România dorește să îl obțină prin investițiile din diverse surse de finanțare inclusiv, prin POR. Pe de altă parte, susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării și de susținere a traiului în comunitate reprezintă o prioritate pentru România. Prin urmare, pentru perioada de programare 2014-2020, România își propune să asigure tranziția de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidențial la un sistem bazat pe servicii alternative comunitare care, în prezent, sunt insuficient dezvoltate. În contextul în care prin Programul Operațional Regional 2014-2020, România și-a asumat dezinstituționalizarea unui număr semnificativ de persoane adulte cu dizabilități, precum și pentru a aduce la îndeplinire prevederile Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020, precum și cele ale acordului de parteneriat cu care prin care România își asumă angajamentul să asigure tranziția de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidențial la unul bazat pe servicii alternative comunitare, care în prezent sunt insuficient dezvoltate, ANPD a elaborat Documentul de analiză a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului în alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilități din instituții rezidențiale de tip vechi, document care servește procesului de fundamentare a obiectivelor de investiții ce vor fi finanțate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8.1-Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale-Obiectiv specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.Documentul de analiză a nevoilor a constatat în identificarea entităților publice prioritare precum și selecția centrelor rezidențiale care vor intra în procesul de restructurare prindezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități prin finanțare din POR 2014-2020, conform Anexei 7 - ghidul solicitantului.Potrivit acestui document, la nivelul judeului Argeș au fost identificate 2 instituții rezidențiale pt. a intra în procesul de dezinstituționalizare. CIA Pitești, cu un număr de 162 de persoane adulte cu dizabilități, fiind unul din centrele rezidențiale selectate în baza documentului de analiză a nevoilor elaborat de către ANPD, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC Argeș) a elaborat Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire Asistență Pitești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeean Argeș nr.22/28.07.2016 al căruia obiectiv constă în dezinstituționalizarea unui număr de 24 de persoane adulte cu dizabilități și dezvoltarea unor servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate. Astfel, acest plan fundamentează prezentarea propunerii de proiect. Prin dezvoltarea celor 3 locuințe protejate, în care se vor transfera 24 de persoane dezinstituționalizate și a unui centru de zi în comuna Babana, proiectul contribuie la implementarea planului de restructurare a CIA Pitești.Oportunitatea implementării proiectului, este dată și de faptul că el răspunde constrângerilor și nevoii de schimbare a serviciilor sociale, prezentate în Strategia Europeană pentru persoane cu dizabilități 2010-2020, în Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2014 - 2020, precum și în Strategia națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020, atingând puncte cheie precum: egalitatea de șanse, viața independentă, respectarea drepturilor și a demnității persoanelor cu dizabilități, interesul persoanei cu handicap.Complementaritate cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse În vederea asigurării complementarității cu investițiile realizate din POCU, DGASPC Argeș va propune spre finanțare din POCU Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de Investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, obiectiv specific 4.15, un proiect care va avea ca obiect furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității, formarea personalului de specialitate și consolidarea de parteneriate relevante pentru a facilita tranziția către traiul independent a persoanelor. Propunerea de proiect face parte dintr-o inițiativă mai complexă de la nivelul Judeului Argeș demarată anterior, potrivit „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeului Argeș, 2008 – 2013” urmărind-seabordarea unor soluții de reformă, la nivelul serviciilor sociale judeene prin implementarea unor măsuri în vederea restructurării instituțiilor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități. Astfel au fost implementate:2 proiecte contractate în cadrul Programului de Incluziune Socială – Componenta 1 "Persoane cu Dizabilități"finanțate din (BIRD):Pr "Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni" și pr."Închiderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Vulturești" 2 proiecte finanțate prin POR 2007- 2013, AP 3.2

## Justificare

Inițierea proiectului se justifică pe nevoia de implementare a planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești, elaborat ca urmare a analizei nevoii de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale cu o capacitate de peste 120 și a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului în alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilități din instituții rezidențiale de tip vechi

Proiectul a apărut ca o necesitate având în vedere aspecte precum: numărul mare de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale de tip clasic, servicii diversificate și de calitate ca alternative la instituționalizarea de tip clasic insuficient dezvoltate, lipsa unor servicii sociale care să prevină instituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea familiilor sau care trăiesc independent.

În județul Argeș, în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș la data de 31.12.2017, sunt înregistrate 28.937 persoane cu dizabilități. Din numărul total al persoanelor cu dizabilități, 583 locuiesc în instituții specializate de asistență socială de îngrijire de tip rezidențial și 278 de persoane beneficiază de servicii acordate în centre de tip ambulatoriu.

În subordinea DGASPC există 12 unități de asistență socială rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, din care: 7 locuințe protejate, 2 centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, 1 centru de integrare prin terapie ocupațională, 2 centre de îngrijire și asistență.

Referitor la dimensiunile unităților de asistență socială, altele decât locuințele protejate, care furnizează servicii sociale persoanelor adulte cu dizabilități, la data de 31.12.2017, acestea se pot încadra în următoarele categorii:

Sub 50 de beneficiari – 1 centru;

50 de beneficiari – 1 centru;

Între 51 și 120 de beneficiari – 1 centru;

Între 120 – 200 de beneficiari – 1 centru;

Peste 200 de beneficiari – 1 centru

Se constată astfel că, din cele 5 centre rezidențiale, 2 au capacitate de peste 120 de beneficiari, acestea fiind selectate pentru a intra în procesul de restructurare.

Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești (CIA Pitești), cu un număr de 162 de persoane adulte cu dizabilități, este unul din centrele rezidențiale selectate la nivel județean pentru a intra în procesul de restructurare prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități prin finanțare din POR 2014-2020, conform Anexei 7 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice - Identificarea posibilităților de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități.

În baza documentului de analiză a nevoilor elaborat de către ANPD, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC Argeș) a elaborat Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeean Argeș nr.22/28.07.2016 al căruia obiectiv constă în dezinstituționalizarea unui număr de 24 de persoane adulte cu dizabilități și dezvoltarea unor servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate. Astfel, acest plan fundamentează prezentarea propunerii de proiect. Prin dezvoltarea celor 3 locuințe protejate, în care se vor transfera 24 de persoane dezinstituționalizate și a unui

centru de zi în comuna Babana, proiectul contribuie la implementarea planului de restructurare a CIA Pitești.

Conform planului de restructurare, proiectul propune înființarea unui număr de 3 locuințe cu o capacitate de 8 locuri/locuință, în care se vor transfera 24 de persoane dezinstituționalizate din CIA Pitești într-un centru de zi, cu o capacitate de 30 de locuri, în comuna Babana. În zona de acțiune a proiectului, respectiv comuna Babana nu există servicii de asistență socială, de aceea, potrivit datelor existente la nivelul DGASPC Argeș, în această comună figurează 226 de persoane adulte cu dizabilități, care se află în îngrijirea familiei sau trăiesc independent.

Se constată astfel, că la nivelul județului Argeș serviciile de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități sunt slab dezvoltate, iar în ceea ce privește serviciile de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, care asigură instituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în familie, acestea nu există.

În paralel cu creșterea calității accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol important în prevenirea instituționalizării, este foarte important consolidarea procesului de tranziție de la servicii instituționalizate la cele furnizate în cadrul comunității pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilități.

În județul Argeș, în ceea ce privește tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea alternativă și îngrijirea în cadrul comunității s-au realizat progrese limitate. Astfel, numărul de persoane cu dizabilități care sunt îngrijite în instituții rezidențiale de mari dimensiuni este în continuă creștere, în timp ce serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilități nu sunt suficient dezvoltate.

Totodată, dependența persoanelor instituționalizate în servicii rezidențiale clasice față de această infrastructură de protecție socială moartă, împreună cu lipsa unor măsuri de sprijin în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale care să asigure tranziția de la un sistem instituționalizat la servicii integrate în comunitate, vor genera o serie de practici care îngreșează procesul de reabilitare, incluziune și dezvoltare a persoanelor cu dizabilități. Se constată că locuitorii din aceste instituții dezvoltă pasiv un comportament de adaptare a lor la rutine, la plictiseală și la lipsa de activități semnificative.

Îngrijirea în instituții rezidențiale tipice, de mari dimensiuni este în eleasă ca orice îngrijire rezidențială în care beneficiarii sunt izolați de comunitatea largă, fiind obligați să trăiască împreună, neavând suficient control asupra propriilor lor vieți și asupra deciziilor care îi afectează.

Pornind de la aceste considerente, implementarea acestui proiect este importantă și urgentă, deoarece prin obiectivele propuse contribuie la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de dimensiuni mari către servicii integrate comunitare de tip familial, servicii inexistente în zona de acțiune a proiectului.

Prin înființarea locuințelor protejate și a centrului de zi, proiectul răspunde nevoii identificate de dezvoltare de soluții viabile care să permit valorificarea la maxim a potențialului persoanelor instituționalizate și să susțină integrarea lor activă în comunitate, în plan social și comunitar precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități.

## Grupul întreg

Grupul întreg al proiectului este format din persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești, (CIA Pitești), precum și persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate din comuna Babana, aflate în grija familiei sau trăiesc independent, astfel:

- 24 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul CIA Pitești;
- 6 persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate din comuna Babana, care sunt în grija familiei sau trăiesc independent.

În funcție de tipul de handicap, grupul întreg este format din persoane adulte cu dizabilități cu următoarele tipuri de handicap: mental, (7 persoane), vizual, (2 persoane), (neuropsihic (12 persoane), asociat, (2 persoane), somatic, (1 persoană), handicap psihic (6 persoane).

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

- 24 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate, rezidente ale locuințelor protejate, beneficiare ale serviciilor care se vor acorda oferite în cadrul locuințelor protejate: supraveghere, consiliere socială și informarea beneficiarilor pentru a accesa și valorifica resursele și facilitățile comunității (sănătate, educație, muncă, activități recreative etc), dezvoltarea abilităților de viață independent (autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului, altele) suport pentru angajare (identificarea, ocuparea și păstrarea unui loc de muncă), consiliere privind reintegrarea familială și comunitară, mediere (optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuința protejată în comunitate), intervenție în caz de urgență pentru rezolvarea unor situații de criză ale beneficiarilor (accidente, conflicte, boală etc), socializare, activități culturale și sportive, suport pentru sănătate.

- 30 persoane adulte cu dizabilități, din care 24 de persoane dezinstituționalizate, rezidente ale locuințelor protejate și 6 persoane adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciilor centrului de zi, respectiv: informare, evaluare, asistență medicală, dezvoltarea abilităților de viață independent (îngrijire personală, instruire pentru utilizarea de diverse dispozitive asistive), recuperare/reabilitare funcțională (kinetoterapie, consiliere psihologică, psihoterapie, psihopedagogie specială, terapii de expresie și terapie ocupațională, logopedie), integrare/reintegrare socială (asistență socială), facilități de acces pe piața a muncii (servicii de formare și reconversie profesională, activități de orientare vocațională), participarea la activități culturale și sportive.

Beneficiarii indirecti ai acestui proiect sunt:

- membrii familiilor persoanelor cu dizabilități;
- angajații celor 3 locuințe protejate și ai centrului de zi;
- comunitatea în care se vor înființa serviciile sociale - comuna Babana, județul Argeș

Beneficiarii indirecti vor beneficia de rezultatele proiectului prin: îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor și familiilor acestora, prevenindu-se astfel instituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, îmbunătățirea relațiilor intrafamiliale și o mai bună comunicare între membrii familiilor, creșterea gradului de informare, cunoașterea drepturilor de care dispun, reducerea cererilor de instituționalizare, ameliorarea stărilor de sănătate, reducerea morbidității și a cazurilor de suicid în rândul persoanelor cu dizabilități, sensibilizarea și conștientizarea comunității în raport cu problemele sociale cu care se confruntă o mare parte din populație, prevenindu-se astfel situațiile de marginalizare socială a persoanelor cu dizabilități.

Efectul proiectului asupra grupului întreg:

Prin implementarea acestui proiect se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate, corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilități, în scopul de a le îmbunătăți abilitățile de trai independent și capacitatea de a fi participanți activi pe piața forței de muncă și la viața socială.

Totodată, proiectul contribuie la prevenirea instituționalizării și marginalizării persoanelor cu dizabilități, asigurând suport pentru menținerea și dezvoltarea abilităților pentru o viață socială și profesională activă, în scopul integrării lor în comunitate și participării depline în societate.

Prin implementarea proiectului se vor îmbunătăți condițiile de viață ale persoanelor adulte cu dizabilități, beneficiare ale proiectului. Prin implementarea proiectului beneficiarii și îmbunătățirea condițiilor de viață. De asemenea vor fi promovate nondiscriminarea persoanelor cu dizabilități în comunitate, egalitatea de șanse, recunoașterea valorii persoanelor cu dizabilități, a dreptului persoanelor cu handicap de a fi respectate ca individualități și a apartenenței lor la comunitatea și cultura în care s-au născut, de a trăi în comunitate cu șanse egale cu ale celorlalți.

## Sustenabilitate

### Descriere/Valorificarea rezultatelor

Dupa finalizarea implementarii proiectului, se vor realiza urmatoarele activitati:

- Transferul celor 24 de beneficiari dezinstitionalizați din CIA Pitești în cele 3 locuințele protejate și vor beneficia de serviciile Centrului de Zi
- Selectarea și admiterea în centrul de zi a unui număr de 6 persoane adulte cu dizabilități din comunitate,
- Depunerea dosarului și obținerea licenței fiecărui serviciu social înființat prin proiect, în termen de cel mult 12 luni de la finalizarea proiectului
- Desfurarea activităților specifice în noile servicii sociale de tip locuință protejată și centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create, după finalizarea implementării proiectului sunt:

a) În locuințele protejate:

- cazare și masă;
- informare și consiliere;
- asistență pentru sănătate;
- sprijin și asistență planificată în la nevoie în scopul menținerii și dezvoltării abilităților de viață independent;
- sprijin pentru integrare-reintegrare socială,
- dezvoltarea abilităților de viață independent;
- sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată)
- sprijin pentru socializare.

b) În centrul de zi:

- informare
- integrare/reintegrare socială (consiliere și formarea abilităților pentru viață independentă (pe domeniile definite pentru componenta de activitate și participare conform CIF - Clasificarea Internațională a funcțiilor, dizabilităților și handicapurilor), formarea și dezvoltarea abilităților manuale
- recuperare/reabilitare funcțională (consiliere psihologică, terapie ocupațională, kinetoterapie și masaj)
- integrare socială și participare, activități recreative și de socializare
- asistență socială
- consiliere socială
- integrare socială /profesională
- asistență medicală
- socializare și activități recreative, culturale și sportive.

Desfurarea activităților în bune condiții în cadrul serviciilor înființate prin proiect, se va realiza cu personal de specialitate și administrativ. Acesta va fi asigurat prin redistribuire din cadrul C.I.A. Pitești sau se va angaja prin concurs în condițiile legii.

Structura orientativă de personal

Structura personalului centrului va fi următoarea:

- personal de conducere: ef centru;
- personal de specialitate: asistent social, psiholog, kinetoterapeut, pedagog de recuperare
- personal medical: asistenți medicali-
- personal de îngrijire: îngrijitor
- personal administrativ și de întreținere, deservire, pază.

Structura personalului locuinței protejate va fi următoarea:

- personal de conducere: coordonator locuințe protejate
- personal de specialitate: asistent social, pedagog de recuperare
- personal medical: asistent medical
- personal administrativ

O altă componentă a sustenabilității proiectului este cea financiară. Activitățile care se vor desfășura în cadrul locuințelor protejate și în centrul de zi vor fi finanțate din bugetul Consiliului Județean Argeș, din bugetul de stat (din sume defalcate din TVA). Costurile operaționale sunt reprezentate de: cheltuieli de personal, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli de asistență socială, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli pentru producerea energiei termice (achiziție pelet), cheltuieli generale de administrare, cheltuieli de întreținere, alte cheltuieli.

În vederea asigurării complementărității cu investițiile realizate din POCU, DGASPC Argeș va propune spre finanțare din POCU Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de Investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, obiectiv specific 4.15, un proiect care va avea ca obiect furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității, formarea personalului de specialitate și consolidarea de parteneriate relevante pentru a facilita tranziția către traiul independent a persoanelor.

**Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu partenerii pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:**

Au fost emise/elaborate următoarele avize/autorizații/studii:

- Certificat de Urbanism nr.68/27.07.2017
- Extras de carte funciara nr.80381-B Băna, Argeș
- Aviz mediu nr. 17774/31.08.2017 emis de Agenția de Protecția Mediului Argeș
- Avize conforme privind asigurarea utilităților
- Aviz pentru asigurarea apei potabile emis de A.E.P.S.U.P Argeș S.A nr.1787/31.08.2017

- Aviz pentru asigurarea cu energiei electrice , eliberat de Energie Oltenia S.A. nr. 060024909666/11.09.2017
- Aviz eliberat de I.S.U. Arge nr.1079844/04.09.2017
- Aviz de la D.S.P. Arge nr. 197/17.08.2017
- Studiu Geotehnic
- Expertiza tehnica
- Studiu Topografic întocmit de inginer Raicu Doru i vizat de O.C.P.I. cu nr. 47892/07.09.2017 în baza procesului verbal nr.1594/12.09.2017.
- Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru cl dirii i încadrarea necesarului de energie în nivelurile actuale.
- Raport de audit energetic

**Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionat infrastructura după încheierea proiectului( i anume, numele operatorului; metode de selec ie - administrare public sau concesiune; tip de contract etc.)**

Noile servicii sociale, rezultate după finalizarea proiectului, respectiv 3 locuin e protejate i un centru de zi, vor func iona în subordinea DGASPC Arge .

Din punct de vedere juridic, fiecare serviciu social rezultat prin proiect va func iona ca o institu ie subordonat D.G.A.S.P.C. Arge , f r personalitate juridic , având tampil proprie, regulament de organizare i func ionare, regulament de ordine interioar , organigram i stat de func ii proprii i buget propriu.

Dup finalizarea proiectului, cl dirile în care vor func iona locuin ele protejate i centrul de zi, echipamentele i dot rile achizi ionate, rezultate ale proiectului, vor fi utilizate de DGASPC Arges, în calitate de beneficiar al proiectului. Acestea vor asigura baza material necesar func ion rii noilor servicii sociale după finalizarea proiectului i implicit sustenabilitatea proiectului, Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului Arge , r mândându-i obliga ia de a utiliza corespunz tor echipamentele/dot rile i de a sus ine financiar partea de între inere periodic a acestora. Beneficiarii direc i ai echipamentelor, respectiv dot rilor achizi ionate, vor fi 24 de persoane adulte cu dizabilit i, reziden i ai locuin elor protejate, 30 de persoane adulte cu dizabilit i, beneficiare ale centrului de zi, precum i personalul angajat în cadrul acestor servicii.

**Transferabilitatea rezultatelor**

Rezultatele proiectului, activitatile care se vor desfasura în cadrul locuintelor protejate precum si în centru de zi vor fi publicate pe site-ul creat în cadrul proiectului, dar si pe cel al institu iei, putând fi astfel utilizate si multiplicat de alte institu ii sau or ganizatii cu rol similar din jutet sau din tara. DGASP Arge devine astfel furnizor de expertiz .

Totodat folosind lec iile înv ate din cadrul acestui proiect, solicitantul va elabora i implementa alte proiecte care s aisiure continuitatea experien ei, diseminarea i multiplicarea rezultatelor. Experien ele dobândite în urma realiz rii proiectului cresc capacitatea acestuia de a aplica cu succes i în viitor pentru alte resurse financiare necesare derul rii proiectelor.

Persoanele care au ocupat pozi iile diverselor activit i ale proiectului, î i vor valorifica oricând experien ele dobândite.

## Relevan

**Referitoare la proiect**

Proiectului contribuie la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare, care asigura tranzi ia de la via a în institu ii reziden iale de tip vechi catre serv.integrate comunitare de sprijin, servicii inexistente în zona de ac iune a proiectului.Prin înfiintarea locuin elor protejate i a centrului de zi, proiectul raspunde nevoii identificate, de dezvoltare de solutii viabile care sa permita valorificarea la maxim a potentialului persoanelor cu dizabilitati si care sa sustina integrarea lor activa în comunitate, în plan social si comunitar.Totodata, proiectul propus contribuie:la cre terea nr.de serv.sociala comunitare care vor permite participarea deplina a beneficiarilor în societate a scaderea nr persoanelor cu dizabilitati institutionalizate în centre reziden iale de tip vechi i de dimensiuni mari, la cre terea valorii persoanelor cu dizabilitati, la combaterea discriminarii si a recunoa terii dreptului egal al tuturor persoanelor cu dizabilitatai de a trai în comunitate cu sanse egale cu ale celorlalti. Cele 24 de persoane dezinstitu ionalizate vor avea posibilitatea de a-si alege casa, unde si cu cine sa traiasca. Serviciile si facilitatile din comunitate pentru populatie în general, sunt disponibile în aceeasi masura si acestora, contribuie la schimbarea deopotriva de mentalitati,putând fi astfel un model de bune practici pt cei cei care cred în poten ialul persoanelor cu dizabilitati, prevenirea institu ionalizarii persoanelor adulte cu dizabilita i aflate în îngrijirea familiilor în comunitate, prin dezvoltarea centrului de zi în Babana.

**Referitoare la SUERD**

**Aria prioritar SUERD**

**Referitoare la alte strategii**

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul se încadreaz în obiectivul Axei prioritare 8.1, contribuind astfel, la promovarea incluziunii sociale prin îmbun t irea accesului la servicii sociale, precum i la trecerea de la servicii institu ionale la serviciile prestate în comunitate.

Implementarea proiectului propus, prin obiectivele specifice, va duce la dezvoltarea unor servicii sociale ce vor avea o arie de acoperire mai mare la nivelul jude ului Arge , contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al Programului, Obiectivul Specific 8.3. – „Cre terea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Prin obiectivele propuse, proiectul este în concordan cu obiectivele Strategiei na ionale privind incluziunea social a persoanelor cu dizabilit i 2014 -2020, precum i cu obiectivul specific al Strategiei na ionale "O societate f r bariere pentru persoanele cu dizabilit i" 2016-2020, „Dezinstitu ionalizarea i prevenirea institu ionaliz rii persoanelor adulte cu dizabilit i, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru via a independent i integrare în comunitate”.

**Strategii relevante:**

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020
- Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020
- Strategia națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2015-2020

Riscuri

Principalele riscuri identificate în implementarea proiectului sunt: Neimplicarea corespunzătoare a membrilor echipei de management a proiectului, Insuficiența resurselor financiare și umane, Imposibilitatea respectării graficului activităților, Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliți la nivelul activităților, Nerespectarea termenilor contractuali de către furnizorii de bunuri și servicii din motive imputabile lor, Durata insuficientă pentru implementarea proiectului, Rezistența la schimbare a personalului și persoanelor cu dizabilități din instituția de tip vechi, Implicare redusă din partea comunității locale, Nerespectarea calendarului achizițiilor din proiect

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Neimplicarea corespunzătoare a membrilor echipei de management a proiectului – clasificarea riscului: mediu	Acest risc poate fi generat de lipsa implicării necorespunzătoare în desfășurarea activităților membrilor echipei de management a proiectului. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariției: scăzut, (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Impactul generat de consecințele acestui risc se va regăsi în desfășurarea necorespunzătoare a activităților conform planificării realizate în cererea de finanțare, fapt care va pune în pericol realizarea indicatorilor de rezultat predefiniți. Măsuri de atenuare: pentru limitarea consecințelor acestui risc se va proceda la înșेरarea în cuprinsul fișei postului a responsabilităților și indicatorilor de rezultat pentru fiecare post. Pe toată durata implementării, se va realiza o monitorizare atentă a activităților fiecărui membru prin rapoarte individuale de activitate. O altă măsură adoptată de atenuare a consecințelor riscului este organizarea și desfășurarea de edinе lunare de monitorizare a activităților și rezultatelor proiectului
2.	Insuficiența resurselor financiare și umane- clasificarea riscului: mediu	Acest risc poate fi generat de lipsa resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților prevăzute în cererea de finanțare. În ceea ce privește resursele umane, solicitantul dispune de resurse umane cu experiență în implementarea de proiecte similare și, astfel, dispune de capacitate operațională în vederea desfășurării în bune condiții a activităților proiectului. Impactul insuficienței resurselor financiare poate fi unul ridicat, conducând la imposibilitatea realizării cheltuielilor aferente desfășurării activităților și apariția unor „blocaje” în efectuarea plăților. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariției: scăzut, (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Măsuri de atenuare: În cazul insuficienței resurselor financiare pentru implementarea activităților proiectului și susținerea cheltuielilor în acest sens, generate de eventuale întârzieri în rambursarea cheltuielilor efectuate de beneficiar, se va proceda la decontarea cheltuielilor din bugetul propriu
3.	Imposibilitatea respectării graficului activităților	Acest risc poate fi generat de eventuale situații/evoluuții care pot să apară în perioada de implementare a proiectului și care nu au fost prevăzute/cunoscute în etapa realizării documentației tehnico-economice, sau ca urmare a unei estimări nerealiste a duratei de implementare a fiecărei activități. Impactul acestui risc este de natură apariției unor întârzieri în realizarea activităților și depășirea perioadelor de timp prevăzute și bugetate în vederea realizării acestora. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariției: scăzut, (b) nivelul controlului intern: mediu (c) nivelul impactului: mediu. Clasificarea riscului: mediu. Măsuri de atenuare: În etapa de realizare a documentației tehnico-economice, s-a realizat o fundamentare riguroasă privind volumul de muncă și resursele financiare necesare pentru implementarea fiecărei activități și atingerii rezultatelor predefinite. Astfel, planificarea implementării activităților este una realistă. Totuși, în cazul apariției unor situații/evoluuții care nu au fost prevăzute/cunoscute inițial, în baza unei fundamentări similare, se va proceda la prelungirea/decalarea perioadei de implementare în vederea eficientizării activităților din perspectiva timpului alocat și atingerii rezultatelor predefinite.
4.	Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliți la nivelul activităților	Acest risc poate fi generat de desfășurarea necorespunzătoare a activităților repartizate furnizorilor de lucrări, servicii și bunuri. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariției: scăzută, (b)

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
		<p>nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Masuri de atenuare: pentru diminuarea efectelor acestui risc se vor specifica clauze contractuale care va pune autoritatea contractanta la ad post de un comportament inadecvat al furnizorilor de lucr ri, servicii si bunuri, în condi iile respect rii legisla iei specifice. În stabilirea criteriilor de calificare i selec ie a furnizorilor de lucr ri, servicii i bunuri autoritatea contractanta va urm ri s se demonstreze poten ialul tehnic, financiar i organizatoric al fiec rui ofertant, poten ial care s reflecte posibilitatea concret a acestuia de a îndeplini contractul, f r ca acestea s fie restrictive i de natur a diminua cadrul concuren ial în care trebuie s se desf oare în mod optim o procedur de achizi ie public . Managerul de proiect va monitoriza pe toat perioada de implementare a proiectului, evolu ia realiz rii indicatorilor de rezultat predefini i. Vor fi organizate edin e de lucru lunare la nivelul fiec rei activit i prin care sunt urm rite rezultatele ob inute i progresul privind atingerea indicatorilor de rezultat</p> <p>Acest risc poten ial poate conduce la întârzierea implement rii unor activit i sau la derularea necorespunz toare a activit ilor proiectului.</p> <p>Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apari iei: sc zut , (b) nivelul controlului intern: sc zut, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. M suri</p>
5.	Durat insuficient pentru implementarea proiectului	<p>Acest risc poten ial poate conduce la întârzieri în implementarea proiectului</p> <p>Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apari iei: sc zut , (b) nivelul controlului intern: sc zut, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. M suri de atenuare</p> <p>Planificarea riguroas a calendarului de desf urare a activit ilor.</p>
6.	Rezisten a la schimbare a personalului i persoanelor cu dizabilit i din institu ia de tip vechi	<p>Consiliere de specialitate i discu ii cu personalul i persoanele cu dizabilit i</p>
7.	Implicare redus din partea comunitatii locale	<p>Promovarea imaginii persoanelor cu dizabilit i institu ionalizate i informarea opiniei publice asupra importan ei locuirii persoanelor cu dizabilit i într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.</p>
8.	Nerespectarea calendarului achizi iilor din proiect	<p>Planificarea riguroasa i în termeni reali a fiec rei achizi ii</p>

## Principii orizontale

### EGALITATE DE ANSE

**Egalitate de gen**

Se are în vedere integrarea principiului privind egalitatea de gen, urm rindu-se promovarea exclusiv a m surilor vizând asigurarea corectitudinii din acest punct de vedere. În ceea ce prive te constituirea echipei de proiect i oportunitatea atribuit membrilor colectivului, s-a urm rit integrarea în cadrul acesteia a unor persoane competente în domeniul de expertiz profesional necesar elabor rii i implement rii proiectului. S-a urm rit asigurarea oportunit ii de implicare a persoanelor de ambele genuri, iar criteriul vârstei nu a fost luat în considerare în selectarea membrilor echipei de proiect. Acela i principiu va sta la baza coordon rii echipei, de c tre managerul de proiect, în modalitatea de împ rire a sarcinilor/activit ilor, astfel încât s se consolideze încrederea între to i membrii echipei. În consecin , în ceea ce prive te elaborarea i implementarea proiectului se va urm ri respectarea principiului egalit ii de anse prin neoperarea niciunui criteriu subiectiv cu poten ial de discriminare. În identificarea grupurilor înt /beneficiari principiul egalit ii de gen pentru persoanele cu handicap va fi aplicat în crearea condi iilor de locuire, adaptare socio-profesional i integrare social a acestor persoane. Prin respectarea acestui principiu se d posibilitatea persoanelor cu handicap, de a primi ajutorul corespunz tor, sprijinindu-i astfel s devin membri mai activi ai societ ii, reducând gradul de dependen . Prin egalitatea de anse se urm re te dezvoltarea personalit ii, a voca iilor i a aptitudinilor mentale i fizice ale fiec rei persoane cu dizabilit i care beneficiaz de serviciile LP-urilor/CZ.

**Nediscriminare**

În cadrul tuturor etapelor proiectului nu se va accepta nici o deosebire, excludere, restric ie sau preferin , pe baza de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, categorie social , convingeri, sex, orientare sexual , vârst , handicap, boal cronic necontagioas , infectare HIV, apartenen la o categorie defavorizat , precum i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înl turarea recunoa terii,

folosin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social i cultural sau în orice alte domenii ale vie ii publice a persoanelor care fac parte din echipa de implementare a proiectului, a ofertan ilor care particip la achizi iile efectuate în cadrul proiectului, sau a personalului care va deservi serviciile sociale înfiin ate. Beneficiarii direc i au fost stabili i, conform obiectivului Programului, ca fiind persoane cu handicap, luându-se în considerare i celelalte situa ii de nediscriminare men ionate mai sus. Produsele achizi ionate în cadrul acestui proiect nu reprezint risc de excludiune social , adic accesul la produsele achizi ionate nu va fi restric ionat pentru anumite categorii de persoane; Principiul nediscrimin rii se aplic pentru a înl tura marginalizarea persoanelor cu handicap în societate i pentru a le facilita accesul la sistemul informa ional i comunica ional, ducând la prevenirea i combaterea obstacolelor i permi ând integrarea acestora în societate prin crearea posibilit ilor de egal participare la via a social .

### **Accesibilitate persoane cu dizabilit i**

Privitor la activit ile proiectului în vederea respect rii principiului accesibiliz rii pentru persoanele cu dizabilit i se va avea în vedere:

- Realizarea unor amenaj ri corespunz toare pentru accesul persoanelor cu handicap, respectiv utilizarea rampelor pentru accesul persoanelor cu handicap, sc ri prev zute cu elemente de siguran ;
- Asigurarea accesului cât mai facil din dormitoare c tre grupurile sanitare, acestea din urm fiind amplasate cât mai aproape de dormitoare;
- Grupurile sanitare/b ile sunt proiectate în conformitate cu prevederile standardelor minime obligatorii pentru locuin ele protejate i centru de zi, respectiv existen a a minim unui grup sanitar/baie adaptat persoanelor cu dizabilit i;
- Toate u ile de acces (în cl dire cât i în dormitoare/b i) sunt dimensionate pentru accesul persoanelor cu dizabilit i care folosesc carucior;
- Folosirea presei locale, pentru a promova proiectul i a transmite informa ii despre accesibilitate i egalitatea de anse.
- Placarea pardoselilor cu gresie de trafic, antiderapante, montarea de mâini curente i balustr zi de protec ie, holuri largi de acces, sisteme de iluminat i avertizare la incendiu, utilizarea unor materiale ignifuge i a materialelor higroscopice, a vopselelor antiseptice i antifungice contribuie la siguran a de ansamblu a cl dirii pentru utilizatorii acesteia.
- Utilizarea site-ului va fi proiectat astfel încât s fie accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor vârstnice sau a celor cu dizabilit i de auz, de vedere sau de mobilitate.

### **Schimb ri demografice**

În cadrul proiectului, respectarea temei orizontale – schimb ri demografice – va fi aplicat prin :

- angajarea/transferul din CIA Pite ti a personalului necesar furniz rii serviciilor sociale indiferent de vârst pe care o au.
- Beneficiarii direc i au fost stabili i indiferent de categoria de vârst ; exemplificând, 10 beneficiarii ai locuin elor protejate i centrului de zi au vârst de peste 65 de ani.
- Totodat , se prevede angajarea/transferul a cel pu in unei persoane cu dizabilit i de la CIA Pite ti care î i va derula activitatea în cadrul locuin elor protejate.

### **DEZVOLTAREA DURABIL**

#### **Poluatorul pl te te**

#### **Protec ia biodiversit ii**

Agen ia pentru Protec ia Mediului Arge decide clasarea notific rii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i de evaluare adecvat , prin Clasarea Notific rii nr. 17774/31.08.2017.

#### **Utilizarea eficient a resurselor**

Conform "Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru cl diri i încadrarea necesarului de energie în nivelurile actuale, se va proceda la reabilitarea termic a anvelopei cl dirii prin termoizolarea pere ilor de închidere cu polistiren de minim 10 cm grosime, termoizolarea plan eului peste parter cu vat mineral bazaltic de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton, cât i a exteriorului soclului funda iei cu un termosistem executat din pl ci de polistiren extrudat ignifugat de minim 3 cm grosime (la L.P-uri). În cazul CZ se va proceda la reabilitarea termic a anvelopei cl dirii prin termoizolarea pere ilor de închidere cu vat mineral bazaltic de minim 8 cm grosime, termoizolarea plan eului peste parter cu vat mineral bazaltic . De asemenea, se va folosi tâmpl rii de PVC cu geam termoizolant triplu cu emisivitate redus "low - e" cu rezisten termic cu fante higro-reglabile. Asigurarea energiei termice necesare pentru înc lzure i prepararea apei calde menajere se va realiza cu o central termic cu combustibil solid. Pentru producerea apei calde se vor utiliza în paralel boilerul cu acumulare i panouri solare. Energia solar poate fi folosit s înc lzeasc apa i s asigure un aport termic la înc lzurea locuin ei pe timp de iarn . Montarea pentru iluminatul exterior a l mpilor pentru iluminat prev zute cu panouri solare i sisteme de acumulatori, montarea unor sisteme de automatizare a instala iilor pentru sc derea consumului de energie pentru înc lzure, ap cald menajer i iluminat (robine i termosta i, baterii cu senzori, senzori de prezen ). Reducerea consumului de energie electric .

#### **Atenuarea i adaptarea la schimb rile climatice**

Impactul principal al schimb rilor climatice asupra zonelor locuie, infrastructurii i construc iilor este legat, în principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de c ldu r , c?deri abundente de z pad?, furtuni, inunda ii, cre terea instabilit ii versan ilor i modificarea unor propriet i geofizice. În cadrul acestui proiect au fost prev zute urm toarele m suri: promovarea unor sisteme de prevenire i interven ie rapid eficient în cazul apari iei fenomenelor meteorologice extreme; dezvoltarea unor pavaje adecvate, care s? asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, platformelor pietonale, pentru parcare i pentru depozitare; minimizarea riscului provocat de perioadele de c ldu r excesiv , prin sporirea suprafe elor spa iilor verzi i asigurarea apei pentru spa iile verzi; economisirea apei prin instala ii eficiente i dezvoltarea spa iilor verzi la nivelul teraselor, existen a solu iilor constructive pentru îmbun t irea performan elor de izolare termic a construc iilor, în vederea eficientiz rii consumului de energie; implementarea conceptelor moderne de arhitectur pentru realizarea construc iilor cu poten ial maxim de utilizare a surselor de energie regenerabil ; promovarea de materiale i solu ii constructive adecvate poten ialelor efecte ale schimb rilor climatice; aplicarea tehnologiilor i practicilor de utilizare a surselor de energie regenerabil pentru asigurarea utilit ilor necesare;

#### **Rezilien a la dezastre**

Conf. adresei ISU Arge , emiterea avizului ISU la faza SF nu se încadreaz în prev. HGR nr.571/2016 i O.M.A.I. nr.129/2016. Reabilitarea termic a locuin elor protejate se va realiza prin termoizolarea pere ilor de închidere cu polistiren de 10 cm grosime,

termoizolarea planului peste parter cu vat mineral bazaltic de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton, cât și a exteriorului soclului fundației cu un termosistem executat din plăci de polistiren extrudat ignifugat de minim 3 cm grosime, conductivitate termică  $0.035 \text{ W/m} \times \text{K}$ . Reabilitarea termică a anvelopei clădirii centrului de zi se va realiza prin termoizolarea pereților ilor de închidere cu vat mineral bazaltic de minim 8 cm grosime, conductivitate termică  $\lambda = 0.037 \text{ W/m} \times \text{K}$ , termoizolarea planului peste parter cu vat mineral bazaltic de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton, cât și a exteriorului soclului fundației cu un termosistem executat din plăci de polistiren extrudat ignifugat de minim 5 cm grosime, conductivitate termică  $0.035 \text{ W/m} \times \text{K}$ . Toate aceste materiale sunt incombustibile sau greu combustibile, ceea ce conferă o siguranță sporită ocupanților privind la această exigență fundamentală. Suplimentar, ignifugarea lemnului prin vopsire cu soluții specializate în straturi multiple, de la nivelul arpanței, asterealei, riglelor suport ale învelitorii, streșinilor și pazilor. O măsură activă de protecție la incendiu a ocupanților clădirii o constituie și sistemele de iluminat de panică și de urgență, a sistemelor de detecție și alarmare la incendiu ce vor fi montate în clădire.

## Descrierea investiției

În conformitate cu planul de restructurare, proiectul propune construirea și dotarea a 4 corpuri de clădire, cu regim de înălțime parter, în care vor funcționa locuințele protejate, precum și reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente în care va funcționa un centru de zi.

Obiectivele de investiție propuse, se vor realiza pe un amplasament situat comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș. A) Locuințele protejate. Cele 3 locuințe protejate vor fi 3 clădiri similare situate pe același amplasament. Clădirea are regim de înălțime parter, cu o suprafață construită  $S_c = 300,75 \text{ mp}$  și o suprafață desfășurată inclusiv terasă  $S_d = 326,50 \text{ mp}$ . Clădirea va fi compartimentată în 4 dormitoare cu câte 2 locuri fiecare, 2 băi, fiecare cu caduc și duș, 4 grupuri sanitare, bucătărie, Locuințele protejate terasă, loc de luat masă, cameră de zi pentru activități diverse, cameră mare, birou, magazie, cameră de toaletă și grup sanitar aferent (folosit doar de personalul ce deservește fiecare clădire) și încălzire centrală termică.

Cele 4 dormitoare vor fi mobilate cu câte 2 paturi, 2 noptiere și 2 dulapuri; Sala de activități se va dota cu: mese, scaune, canapele, fotolii, bibliotecă, dulap bibliotecă dublu, CD player.

Bucătăria va fi dotată cu plită electrică incorporabilă și cuptor incorporabil, cuptor cu microunde, frigider, dulapuri pentru veselă, veselă, masă și scaune pentru 8 persoane, ustensile de bucătărie. Lângă bucătărie se află o cameră pentru depozitare produse alimentare dotată cu rafturi; Biroul pentru personal se va dota cu: birou, scaune, bibliotecă dublu, raft documente.

Fiecare clădire are în dotare mai multă automată de spălat, 2 televizoare, canapele și fotolii pentru 8 persoane, echipamente IT, fier de călcat, cazarmament, Instalații detectivă incendiu, Instalații de supraveghere (Cameră video fixă de exterior, Digital video Monitor video, Sursă de alimentare, Sursă de tensiune neîntreruptă) Active necorporale, pubele și pichet PSI.

Băile și grupurile sanitare vor fi adaptate conform standardelor pentru persoane cu dizabilități.

De asemenea toate spațiile sunt dimensionate și adaptate pentru persoane cu dizabilități. Dotările și mobilierul din toate încăperile vor fi adaptate pentru persoane cu dizabilități.

Încălzirea se va face cu radiatoare racordate la o centrală termică pe pele. Evacuarea gazelor arse se va face printr-un coș de evacuare situat pe amplasamentul investiției. Apa caldă menajeră va fi asigurată pe timpul verii de 3 panouri solare amplasate pe acoperișul fiecărei clădiri și iarna de centrala termică. Pe exteriorul clădirii vor fi montate 2 camere de supraveghere. Clădirea va fi dotată cu rețea pentru internet și telefonie mobilă, sistem detectoare de fum.

B) Centrul de zi se va înființa prin reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente. Suprafața construită la sol a clădirii este de 212 mp iar suprafața desfășurată este de 212 mp exclusiv suprafața ocupată de trotuare, scări și alei de acces, având regimul de înălțime parter.

Reabilitarea clădirii presupune demolarea tuturor pereților ilor interiori existenți și a scenei, a corpurilor de încălzire, plafonului, arpanței și a învelitorii; se vor desface integral tencuielile existente pline de igrasie atât la interior cât și la exterior și se vor repara golurile de ferestre și uși prin demolarea și refacerea zidăriei, în conformitate cu noua compartimentare a centrului de zi; Din punct de vedere al lucrărilor de instalații se va proceda la înlocuirea integrală a instalațiilor electrice, sanitare și termice. Conform raportului de audit energetic se vor executa lucrări de reabilitare termică a pardoselii, a pereților exteriori opaci, reabilitarea termică a soclului (elevația) fundației, reabilitarea termică a tavanului exterior, reabilitarea termică a planului peste parter. Re-compartimentarea clădirii existente presupune și desfacerea pardoselilor existente, execuția de noi fundații la interior și refacerea acestora concomitent cu execuția unui termosistem de pardoseală. Ulterior compartimentării clădirii în care va funcționa centrul de zi vor rezulta următoarele spații cu următoarele funcționalități: sala primire, birou asistent social, 3 săli pentru activități de integrare socială, (din care 2 ateliere de terapie ocupațională) cabinet medical, sală kinetoterapie și masaj, cabinet psiholog, birou personal administrativ, 4 grupuri sanitare, cameră duș, cameră centrală termică, hol de acces și magazie. Pentru dotarea spațiilor clădirii în care se vor furniza servicii sociale se vor achiziționa: Mobilier, pentru cabinetul de psihologie, asistentă socială, sală de integrare socială, birou administrativ, magazie (scaune, mese, canapele, bibliotecă modulară, birou, etajera suspendată, dulap bibliotecă, dulap vestiar, raft metalic depozitare, roletă zebra, Suport TV, cuier pom, coșuri, pubele, pichet PSI), Echipamente/instrumente medicale pentru cabinetul medical (canapea de consultații, dulap pentru medicamente, stetoscop, tensiometru, trusă medicală de mică chirurgie, etuva), Echipamente pentru recuperare/reabilitare (masă masaj reglabil, covor rulant pentru reeducarea mersului, scoliometru, set gantere 1 kg, set gantere 2 kg, benzi elastice, placă canadiană, mingi medicinale, dispozitiv de recuperare flexie, extensie pronă și supină, mini steper, spălier, altea gimnastică, aparat multifuncțional kinetoterapie și masaj, bicicletă), Aparatură electrocasnică (Frigider, microunde, aspirator, TV), Echipamente IT (Leptop, multifuncțional), Instalații detectivă incendiu, Instalații de supraveghere, active necorporale. Băile și grupurile sanitare vor fi adaptate conform standardelor pentru persoane cu dizabilități.

Agentul termic și apa caldă pentru consum vor fi furnizate de o centrală proprie cu funcționare pe pele și pe timpul rece, iar pe timp cald de la rețeaua caldă pentru consum va fi asigurată din două surse și anume printr-un boiler alimentat cu energie electrică respectiv colector solar cu tuburi vidate. Evacuarea gazelor arse din centrală se va face printr-un coș de evacuare. Clădirea va fi dotată cu rețea pentru internet și telefonie mobilă, sistem detectoare de fum.

Alimentarea cu apă a obiectivului de investiție se face printr-un branșament la rețeaua de alimentare cu apă a comunei Băbana. Apele menajere rezultate vor fi colectate printr-o rețea de conducte de canalizare menajeră și conduse către un bazin vidanjabil etan din beton armat prevăzută în amplasament. Vidanjarea acestuia se face periodic prin grija beneficiarului, printr-o firmă specializată.

Asigurarea cu energie electrică se va face din rețeaua comună prin branșament. Iluminatul exterior al incintei în care se va realiza cu 6 stâlpi cu panouri fotovoltaice;

## Descriere tehnic a proiectului

1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj pentru fiecare locuinta protejata si centru de zi Centrala termica + arzator peleti + rezervor peleti de transformare, boiler ACM mixt (electric +2 serpentine de 300L), kit-3 buc-panou solar cu tuburi vidate+sistem automatizare+grup pompare + electropompa circulatie pe instalatie, electropompa vcirculatie ACM, elemente automatizare cazan, vas expansiune 50 L -circuit incalzire, cos evacuare gaze arse, bazin vidanjabil. 2. Utilaje, echipamentetehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport Instalatii detectie fum: Centrala DSA, detector fum, detector analogic adresabil de temperatura, detector GPL, buton incendiu, sirena interioara, sirena exterioara

Instalati de supraveghere : Camer video fix de exterior, Digital video Monitor video, Sursa de alimentare,Sursa de tensiune neîntrerupt

Sistemul de incalzire . Asigurarea energiei termice necesare pentru incalzire si prepararea a apei calde menajere se va realiza cu o centrala termica cu combustibil solid.Agentul termic de incalzire va fi apa calda 90/70 grade Celsius. Instalatiile de incalzire sunt necesare in toate incaperile locuintei. si ale centrului de zi. Astfel s-a prevazut montarea de calorifere din otel, in fiecare incapere. Sistemul de preparare acm. Pentru producerea apei calde se vor utiliza in paralel boilerul cu acumulare si panouri solare.

## Studii de fezabilitate

### Analiza cererii

#### Descrierea

Potrivit informa ilor disponibile pe site-ul Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu Dizabilit i din cadrul Ministerului Muncii i Justitiei Sociale, în ultimii 10 ani num rul persoanelor cu handicap a înregistrat o cre tere.

La 31 martie 2017 num rul total de persoane cu dizabilit i comunicat, prin direc iile generale de asisten social i protec ia copilului jude ene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti, a fost de 784.527 persoane. Dintre acestea, 2,30 % (18.032 persoane) se afl în institu iile publice reziden iale de asisten social pentru persoanele adulte cu dizabilit i (institu ionalizate) coordonate de Ministerul Muncii i Justitiei Sociale prin Autoritatea Na ional pentru Persoanele cu Dizabilit i. Rata persoanelor cu dizabilit i în jude ul Arge se situeaz peste media existent la nivel na ional, jude ul Arge , fiind pe locul al 5-lea din acest punct de vedere. Din punctul de vedere al num rului de adul i, persoane cu handicap, institu ionalizate, jude ul Arge se situeaz pe una dintre primele pozi ii, la nivel na ional. Este evident c cererea pentru servicii furnizate cu ajutorul infrastructurii dezvoltat prin proiect este ridicat i în cre tere, oferta existent fiind nesatisf c toare.

Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti este una din institu iile reziden iale pentru persoane cu dizabilit i subordonate DGASPC Arge , propus a intra în procesul de restructurare conform Documentului de analiz a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului în alternative de tip familial, a persoanelor adulte cu dizabilit i din institu ii reziden iale de tip vechi.

Atfel a fost întocmit Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire i Asisten (C.I.A.) Pite ti, al c rui obiect const în asigurarea tranzi iei de la institu iile de tip vechi c tre servicii integrate de sprijin, destinate persoanelor adulte cu dizabilit i, de tip locuin e protejate i centre de zi.

Principalele probleme care au dus la includerea acestui centru în procesul de restructurare sunt:

- Serviciile sociale acordate în cadrul C.I.A. Pite ti nu corespund standardelor minime de calitate, din punctul de vedere al num rului de beneficiari raportat la spa iul de locuit, respectiv cele 162 persoane cu dizabilit i sunt cazate în 51 de dormitoare, ocupate în medie de c tre 3 – 4 beneficiari;
- Dependen a persoanelor asistate în servicii reziden iale clasice fa de aceast infrastructur de protec ie social mo tenit , care împreun cu lipsa unor m suri de sprijin în ceea ce prive te dezvoltarea serviciilor sociale publice i private care s asigure tranzi ia de la un sistem institu ionalizat la servicii integrate în comunitate, vor genera o serie de practici care îngr desc procesul de reabilitare, incluziune i dezvoltare a persoanelor cu dizabilit i;
- La nivelul jude ului Arge , serviciile de asisten social pentru persoane adulte cu dizabilit i sunt slab dezvoltate, iar în ceea ce prive te serviciile de zi pentru persoane adulte cu dizabilit ii, care s previn institu ionalizarea persoanelor adulte cu handicap aflate în familie, acestea nu exist .
- Num rul mare al persoanelor adulte cu dizabilit i, în eviden a Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului Arge (29.604 înregistrate persoane la data de 31.03.2017 din care 610 sunt institu ionalizate în 7 locuin e protejate cu o capacitate de 6 locuri/locuin a i 5 centre reziden iale, din care, dou au o capacitate de peste 150 de persoane) .

Dezvoltarea slab a serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilit i, lipsa unor servicii alternative la servicii reziden iale clasice, la care se adaug num rul mare de beneficiari în cadrul C.I.A. Pite ti, num rul mare al persoanelor cu dizabilit i la nivel jude ean justific nevoia de dezvoltare de solu ii alternative viabile care s permit valorificarea la maximum a unor condi ii de via normale pentru persoanele adulte cu dizabilit i i s sus ina integrarea lor activ în comunitate, în plan social i comunitar. Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire i Asisten (C.I.A.) Pitesti, propune înfiin area, în comuna B bana, sat Lupueni, jude ul Arge , a trei locuin e protejate pentru un num r de 24 de persoane cu dizabilit i institu ionalizate în prezent în cadrul C.I.A.

#### Referin a

<http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/>

Eviden a Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului Arge

Documentul de analiz a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului în alternative de tip familial, a persoanelor adulte cu dizabilit i din institu ii reziden iale de tip vechi

Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire i Asisten (C.I.A.) Pite ti "S.F" Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta" Complex de 3 locuin e protejate", comuna B bana, satul Lupueni, judetul Arge ; D.A.L.I.- Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta „Centru de zi în sat Lupueni , comuna B bana, jude ul Arge ”

Pitești a unui Centru de zi în care se vor acorda servicii sociale pentru 30 de persoane adulte cu handicap, în această zonă nefiind dezvoltate servicii de tip rezidențial sau servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

## Analiza opțiunilor

### **Vișug Mășădescu descrie pe scurt opțiunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevăzută în Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):**

Valoarea estimată a obiectivului de investiții nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărârea Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, potrivit prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în cadrul studiului de fezabilitate au fost realizate analiza financiară, analiza cost-eficacitate și evaluarea riscurilor, iar în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții au fost realizate analiza financiară economică aferent realizării lucrărilor de intervenție.

În cadrul studiului de fezabilitate, realizat pentru componenta "Complex de 3 locuințe protejate" au fost luate în considerare 2 scenarii/opțiuni:

- Scenariul/opțiunea 1: realizarea a 3 clădiri similare situate pe același amplasament. Fiecare clădire are un regim de înălțime parter, cu o suprafață construită  $S_c = 300,75 \text{ mp}$  (cu rampă de acces principală și scări), fiind compartimentată în 4 dormitoare cu câte 2 locuri, 2 băi (una cu duș și una cu cadă), 4 grupuri sanitare, bucătărie, loc de luat masa, spațiu pentru relaxare (hobby), cămară, birou, magazie și încăpăre pentru centrală termică. Pentru izolarea clădirilor se va utiliza termosistem din polistiren expandat de 10 cm, acoperiul fiind din tablă. Pentru îngrijirea beneficiarilor între înerea clădirilor se va utiliza un efectiv de personal format din 9 angajați;

- Scenariul/opțiunea 2: spre deosebire de informațiile prezentate anterior, acest scenariu a fost fundamentat pe izolarea clădirilor cu termosistem din vată bazaltică de 10 cm, acoperiul fiind din țiglă ceramică. Scenariul al doilea va genera o eficiență energetică mai ridicată clădirilor, dar și un cost investițional mai mare. După cum rezultă din prezentarea particularităților amplasamentului și descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic, ambele opțiuni sunt fezabile. Ambele alternative au obiective principale identice: dezinstaurarea a 24 de persoane cu dizabilități din centrele rezidențiale mari și foarte mari, de tip vechi. Cele 2 opțiuni au fost analizate din punct de vedere financiar, rezultând costuri de exploatare mai reduse în cazul scenariului/opțiunii 2 și costuri investiționale mai reduse în cazul scenariului/opțiunii 1. În urma analizei cost-eficacitate a rezultat un raport cost/beneficiar mai mic pentru scenariul/opțiunea 1, luând în considerare costurile totale (inclusiv cele pe termen lung) implicate de realizarea și operaționalizarea proiectului de investiții.

Având în vedere recomandările Regulamentului 2015/207 al Comisiei Europene, potrivit cărora dacă mai multe alternative au același obiectiv unic, precum și externalități identice, se recomandă ca selecția să se bazeze pe soluția cea mai puțin costisitoare pe unitate de realizare, înăd seama de costurile operaționale și de întreținere pe termen lung asociate opțiunii, scenariul recomandat a fost scenariul 1.

În cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, realizat pentru componenta "Centru de zi" au fost luate în considerare 2 scenarii/opțiuni:

- Scenariul/opțiunea 1: recompartimentarea clădirii existente, consolidarea și reabilitarea termică a anvelopei termice a clădirii, inclusiv montarea unei tâmplării cu eficiență ridicată, refacerea finisajelor interioare și exterioare, refacerea integrală a instalațiilor electrice, termice și sanitare, precum și dotarea cu echipamente central termic pe combustibil solid. Înelitoarea va fi executată din panouri din tablă amprentată tip Lindab, zincată și vopsită de 0.5mm grosime. Înelitoarea va fi completată cu sistemele de gheaburi și burlane și accesorii metalice de închidere și protecție aferente. Pentru îngrijirea beneficiarilor între înerea clădirilor se va utiliza un efectiv de personal format din 6 angajați;

- Scenariul/opțiunea 2: spre deosebire de informațiile prezentate anterior, acest scenariu a fost fundamentat pe execuția înveltoarei din țiglă ceramică, structura arhitecturală rămânând identică. Durata de viață a înveltoarei realizată în cadrul acestui scenariu este mai mare, comparativ cu soluția descrisă în scenariul 1, dezavantajul fiind reprezentat de greutatea mai mare a țiglelor ceramice, comparativ cu panourile din tablă. După cum rezultă din prezentarea particularităților amplasamentului și descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic, ambele opțiuni sunt fezabile. Ambele alternative au obiective principale identice: integrarea a 30 de persoane cu dizabilități în comunitate, prin dobândirea de deprinderi, competențe și abilități necesare integrării.

Cele 2 opțiuni au fost analizate din punct de vedere financiar, rezultând costuri investiționale mai reduse în cazul scenariului/opțiunii 1. Diferențele în costurile de exploatare generate de operaționalizarea celor 2 scenarii nu au identificate, deoarece costurile suplimentare generate de întreținerea/înlocuirea înveltoarei din panouri de tablă excedează perioada de referință pentru care au fost realizate proiectările în cadrul analizei financiare și economice.

În urma analizei cost-eficacitate a rezultat un raport cost/beneficiar mai mic pentru scenariul/opțiunea 1, luând în considerare costurile totale (inclusiv cele pe termen lung) implicate de realizarea și operaționalizarea proiectului de investiții. Indicatorii analizei economice (valoarea actualizată net și rata rentabilității economice) au valori mai bune în cazul opțiunii 1, comparativ cu opțiunea 2, datorită costurilor investiționale mai mici implicate de implementarea primului scenariu.

Având în vedere recomandările Regulamentului 2015/207 al Comisiei Europene, potrivit

## **Referințe**

Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice  
HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice  
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creșterea economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

S.F" Complex de 3 locuințe protejate în Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, județul Argeș - Componenta "Complex de 3 locuințe protejate", comuna Babana, satul Lupueni, județul Argeș;

D.A.L.I.- Complex de 3 locuințe protejate în Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, județul Argeș - Componenta „Centru de zi în sat Lupueni, comuna Babana, județul Argeș”

c rora dac mai multe alternative au acela i obiectiv unic, precum i externalit i identice, se recomand ca selec ia s se bazeze pe solu ia cea mai pu n costisitoare pe unitate de realizare, inând seama de costurile opera ionale i de între inere pe termen lung asociate op iunii, scenariul recomandat a fost scenariul 1.

**V rug m s men iona i criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai bune solu ii [clasificându-le în func ie de importan a i metoda de evaluare, inând cont de rezultatele evalu rii privind vulnerabilitatea fa de schimb rile climatice i ale evalu rii riscurilor i de procedurile EIM/ESM, dup caz (a se vedea sec iunea F urm toare) i justificai, pe scurt, op iunea aleas în conformitate cu Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)]:**

Pentru selectarea celei mai bune solu ii au fost utilizate criteriile tehnice i economice, iar în urma procesului de examinare a acestora de c tre elaburatorul studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ii a rezultat o list scurt de alternative adecvate i fezabile (2 scenarii), care au fost comparate ulterior prin analiza eficien ei costurilor. Evaluarea alternativelor re inute, în termeni de costuri a fost realizat prin cuantificarea costurilor totale de investi ii, precum i costurile de func ionare i de între inere aferente fiec rei op iuni. Costurile au fost estimate pe o baz anual , în termeni reali, pentru o perioad care acoper durata de via a proiectului (perioada de referin ). Proiectul de investi ii nu este vulnerabil fa de schimb rile climatice. Datorit tipologiei în care se încadreaz proiectul de investi ii, nu au fost cuantificate emisiile de gaze cu efect de ser generate de proiect i nu s-a realizat estimarea costului economic al emisiilor de dioxid de carbon.

Îmbun ta irea din punct de vedere termo-energetic a cl dirii în care va func iona centrul de zi, prin anvelopare i montare de tâmplarie termoizolant cu eficien termic ridicat va contribui la reducerea amprenteii de carbon i protejarea în acest mod a mediului înconjurator (comparativ cu situa ia în care cl direa ar fi utilizat în starea actual ). Utilizarea echipamentelor de iluminat i înc lzirea apei calde menajere ce utilizeaz surse regenerabile va contribui la protec ia mediului înconjur tor.

Analiza eficien ei costurilor a justificat op iunea aleas , având în vedere c impactul general a teptat de la fiecare dintre alternativele luate în considerare poate fi considerat similar. În acest context, a fost preferat op iunea cu cel mai mic cost.

#### **Fezabilitatea op iunii selectate**

##### **Aspectul institu ional**

Entitatea responsabil cu implementarea investi iei este Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Arge care va impementa proiectul, va realiza obiectivul de investi ie i va asigura înfiin area i func ionarea serviciilor sociale pentru care se realizeaz infrastructura prin gestionarea acestora în mod corespunz tor. Cl dirile vor fi administrate judicios, efectuându-se lucr ri de între inere i repara ii de câte ori va fi necesar. Se va asigura igiena zilnic atât interioar , cât i exterioar de c tre personalul de specialitate. Conform fluxului de numerar au fost prev zute cheltuieli pentru între inere i repara ii anual începând cu anul 5 de exploatare.

**Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominal a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare i a dimensiunii proiectului în contextul cererii estimate, justificarea alegerilor f cute cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale i climatice (dup caz), estimarea costului de investi ie i a costului opera ional:**

Op iunea selectat a fost descris într-un studiu complet de fezabilitate, care justific faptul c proiectul const dintr-o serie de lucr ri, activit i i servicii bine puse la punct, în scopul îndeplinirii obiectivelor sale principale. Studiul de fezabilitate/ documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ii includ identificarea i descrierea proiectului, descrierea contextului, evaluarea nevoilor, analiza cererii de bunuri i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu i lung privind evolu ia cererii, în scopul justific rii necesit ii obiectivului de investi ii, determinarea datelor de proiectare de baz , într rile resurse, cerin ele de management i personal, definirea într rilor fizice, planificarea financiar , identificarea i evaluarea surselor de finan are, evaluarea riscului etc. De asemenea, pentru argumentarea fezabilit ii au fost descrise deficien ele de sistem în zona proiectului, problemele specifice în infrastructura existent i capacitatea de a satisface cerin a prev zut , în conformitate cu standarde relevante, au fost prezentate condi iile socioeconomice i au fost estimate costurile de capital i opera ionale.

**Aspecte de mediu i aspecte privind atenuarea schimb rilor climatice (emisii de gaze cu efect de ser ) i adaptarea la acestea (dac este cazul):**

Porivit Notific rii de clasare nr.17774/31.08.2017-A.P.M.Arge , se men ioneaz c : proiectul propus nu într sub inciden a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, i nici sub inciden a art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Proiectul de investi ii nu este vulnerabil fa de schimb rile climatice. Datorit tipologiei în care se încadreaz proiectul de investi ii, nu au fost cuantificate emisiile de gaze cu efect de ser generate de proiect i nu s-a realizat estimarea costului economic al emisiilor de dioxid de carbon.

Atât în execu ie, cât i în utilizarea infrastructurii vor fi luate m suri de diminuarea a impactului asupra mediului i compensatorii, m suri de gospod rire a de eurilor.În etapa de construc ie impactul asupra calit ii factorilor de mediu apa, sol i aer vor fi afecta i

##### **Referin a**

S.F" Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta" Complex de 3 locuin e protejate", comuna B bana, satul Lupueni, judetul Arge ;  
D.A.L.I.- Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta „Centru de zi în sat Lupueni , comuna B bana, jude ul Arge "

##### **Referin a**

S.F" Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta" Complex de 3 locuin e protejate", comuna B bana, satul Lupueni, judetul Arge ;  
D.A.L.I.- Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta „Centru de zi în sat Lupueni , comuna B bana, jude ul Arge "

##### **Referin a**

Notific rii de clasare nr.17774/31.08.2017-A.P.M.Arge ;  
S.F" Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta" Complex de 3 locuin e protejate", comuna B bana, satul Lupueni, judetul Arge ;  
D.A.L.I.- Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi", comuna Babana, satul Lupueni, jude ul Arge "- Componenta „Centru de zi în sat Lupueni , comuna B bana, jude ul Arge "

temporar, parțial și nesemnificativ. În faza de operare-utilizare a obiectivului de investiții se vor utiliza echipamente ce folosesc surse regenerabile pentru a produce apă caldă și iluminat exterior, sursele de iluminat interior economice, centrale termice pe peleți, anvelopă termică, geamuri termoiz cu 3 foi de geam low-e etc, ce reduc consumul energetic și de asemenea, se vor amenaja cu spații verzi cu copaci ornamentali (tuia).

Alte aspecte

Referințe

-

-



Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

În vederea pregătirii și depunerii proiectului, a fost elaborată cererea de finanțare, a fost elaborată și recepționată documentația tehnică Economică (studiul de fezabilitate, studiul Studiu Geotehnic, Expertiza tehnică, Studiu Topografic vizat de O.C.P.I. cu nr. 47892/07.09.2017 în baza procesului verbal nr.1594/12.09.2017, Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru clădiri în încadrarea necesarului de energie în nivelurile actuale, raportul de audit energetic.

Documentația tehnico-economică a proiectului a fost aprobată prin Hotărârea 305/29.11.2017 a Consiliului Județean Argeș; a fost încheiat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș, respectiv a Consiliului Local al UAT comuna Babana, Acordul de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și UAT comuna Babana.

De asemenea a fost obținut certificatul de urbanism precum și avizele stabilite prin certificatul de urbanism.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin în privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția terenurilor (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Au fost emise/elaborate următoarele avize/autorizații/studii:

- Certificat de Urbanism nr.68/27.07.2017
- Extras de carte funciară nr.80381-B Babana, Argeș
- Aviz mediu nr. 17774/31.08.2017 emis de Agenția de Protecția Mediului Argeș
- Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
- Aviz pentru asigurarea apei potabile emis de A.E.P.S.U.P Argeș S.A nr.1787/31.08.2017
- Aviz pentru asigurarea cu energiei electrice, eliberat de Energie Oltenia S.A. nr. 060024909666/11.09.2017
- Aviz eliberat de I.S.U. Argeș nr.1079844/04.09.2017
- Aviz de la D.S.P. Argeș nr. 197/17.08.2017
- Studiu Geotehnic
- Expertiza tehnică
- Studiu Topografic întocmit de inginer Raicu Doru în vizat de O.C.P.I. cu nr. 47892/07.09.2017 în baza procesului verbal nr.1594/12.09.2017.
- Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru clădiri în încadrarea necesarului de energie în nivelurile actuale.
- Raport de audit energetic

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințele)

Sfârșitul scenariilor (S) - realizarea a 3 clădiri similare situate pe același amplasament, tipul de izolare S1 -utilizarea de termosistem din polistiren expandat de 10 cm, acoperișul din tablă în timp ce S2- utilizarea de termosistem din vată bazaltică de 10 cm, acoperișul din țiglă ceramică. Analiza financiară : cele 2 S se prezintă prin fluxuri de numerar total cumulat egale cu 0 pt. totuși în analiza i, fiind verificată sustenabilitatea financiară. În ambele S, veniturile din exploatare ale investiției nu pot susține cheltuielile totale ale investiției, justificând sprijinul financiar solicitat. Analiza cost-eficiență indică S1 ca cel ce presupune un cost/beneficiu mai redus, astfel se recomandă finanțarea soluției tehnice aferente. Analiza de risc indică un risc mai redus în cazul S1. DALI -scenariile (S) propun aceleași tipuri de lucrări, însă învelitoarea să fie executată din: S1- panouri din tablă amprentată tip Lindab, zincată și vopsită de 0.5mm grosime completată cu sistemele de jgheaburi, burlane și accesoriile metalice de închidere și protecție; S2- țiglă ceramică, completată cu sistemele de jgheaburi și burlane și accesoriile metalice de închidere și protecție. Analiza economico-financiară arată că cele 2 S prezintă fluxuri de numerar total cumulat egale cu 0 pt. totuși în analiza i, fiind verificată sustenabilitatea financiară. În ambele S, veniturile din exploatare ale investiției nu pot susține cheltuielile totale ale investiției, justificând sprijinul financiar solicitat. Analiza cost-eficiență indică S1, ca fiind cel ce presupune un cost/beneficiu mai redus, astfel se recomandă finanțarea soluției tehnice aferente. Analiza de risc indică un risc mai redus pentru S1

În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Nu este cazul

Documente încadrate

Fișier	Data încadrării fișier	Descriere
Babana, Ministerul Mediului, Clasificarea notificării, nr. 17774 - 31.08.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana, Ministerul Mediului, Clasificarea notificării, nr. 17774 - 31.08.2017
CERTIFICAT URBANISM BABANA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	CERTIFICAT URBANISM BABANA
Extras carte funciară Babana-semnat bun.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Extras carte funciară Babana
Babana, Aviz I.S.U., nr. 107984404.09.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana, Aviz I.S.U., nr. 107984404.09.2017
Babana, D.S.P., Notificare, nr. 197 - 17.08.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana, D.S.P., Notificare, nr. 197 - 17.08.2017
Babana, Aviz Apa, nr.1787 - 31.08.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana, Aviz Apă, nr.1787 - 31.08.2017
Babana, Aviz Energie electrică, nr. 060024909666 - 11.09.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2018	Babana, Aviz Energie electrică, nr. 060024909666 - 11.09.2017

Indicatori prestabili i

Componenta 1

Indicatori prestabili i de realizare

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Beneficiari (persoane cu dizabilit i) de infrastructur de dez-institu ionalizare construit / reabilitat / modernizat /extins / dotat	Persoane	24.00	15	9		
Beneficiari (persoane cu dizabilit i) de infrastructur social de zi reabilitat /modernizat / extins / dotat	Persoane	30.00	18	12		

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator	Unitate m sur	Anul de referin	Valoare referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i
Num r de centre sociale de zi pentru persoane cu dizabilit i a c ror infrastructur a fost reabilitat /modernizat /extins /dotat	numar	2022	1.00	30.00	18	12
Num r de locuin e protejate realizate	numar	2022	3.00	24.00	15	9

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i
Beneficiari (persoane cu dizabilit i) de infrastructur social de zi reabilitat /modernizat / dotat	num r persoane	30.00	18	12
Beneficiari (persoane cu dizabilit i) de infrastructur de dez-institu ionalizare construit / reabilitat / modernizat /extins / dotat	num r persoane	24.00	15	9

Plan de achizi ii

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizi iei:	Achizi ie public servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii specifice ob inerii CU i avizelor din CU)
Descrierea achizi iei:	Servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii specifice ob inerii CU i avizelor din CU)
CPV:	71000000-8 - Servicii de arhitectur , de construc ii, de inginerie i de inspec ie , 71319000-7 - Servicii de expertiz , 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultan , analize , 71335000-5 - Studii tehnice
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	80,920.00 LEI
Tip procedur :	Achizi ie direct
Dat publicare procedur :	6 Iunie 2017
Dat publicare rezultat evaluare:	6 Iunie 2017
Dat semnare contract:	15 Iunie 2017
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizi iei:	Achizi ie public servicii de dirigen ie de antier
Descrierea achizi iei:	Servicii de dirigen ie de antier
CPV:	71247000-1 - Supraveghere a lucr rilor de construc ii
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	32,150.23 LEI
Tip procedur :	Achizi ie direct
Dat publicare procedur :	Februarie 2019
Dat publicare rezultat evaluare:	Februarie 2019

Dat semnare contract: Ianuarie 2019

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges**

**Titlul achiziției:** Achiziție publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiții

**Descrierea achiziției:** Lucrări aferente obiectivului de investiții

**CPV:** 45210000-2 - Lucrări de construcții de clădiri

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 4,230,932.37 LEI

**Tip procedură:** Cerere de oferte/Procedură simplificată

**Dat publicare procedură:** Decembrie 2018

**Dat publicare rezultat evaluare:** Februarie 2019

**Dat semnare contract:** Februarie 2019

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges**

**Titlul achiziției:** Achiziție publică a dotărilor (echipamente și bunuri) aferente obiectivului de investiție

**Descrierea achiziției:** Dotarea cu echipamente și bunuri

**CPV:** 38431000-5 - Aparate de detectare, 39700000-9 - Aparate de uz casnic, 39510000-0 - Articole textile de uz casnic, 30213100-6 - Computere portabile, 33100000-1 - Echipamente medicale, 39100000-3 - Mobilier, 48761000-0 - Pachete software antivirus, 48000000-8 - Pachete software și sisteme informatice, 32323500-8 - Sistem video de supraveghere, 48620000-0 - Sisteme de operare, 39221100-8 - Ustensile de bucătărie

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 289,781.80 LEI

**Tip procedură:** Cerere de oferte/Procedură simplificată

**Dat publicare procedură:** Septembrie 2020

**Dat publicare rezultat evaluare:** Octombrie 2020

**Dat semnare contract:** Octombrie 2020

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges**

**Titlul achiziției:** Achiziție publică servicii de audit

**Descrierea achiziției:** Servicii de audit

**CPV:** 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 71,400.00 LEI

**Tip procedură:** Achiziție directă

**Dat publicare procedură:** August 2018

**Dat publicare rezultat evaluare:** August 2018

**Dat semnare contract:** August 2018

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges**

**Titlul achiziției:** Achiziție publică servicii de tiprire și de creare site

**Descrierea achiziției:** Servicii de tiprire și de creare site

**CPV:** 45255400-3 - Lucrări de montaj, 35261000-1 - Panouri de informare, 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web), 79823000-9 - Servicii de tiprire și de livrare

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 20,000.00 LEI

**Tip procedură:** Achiziție directă

**Dat publicare procedură:** August 2018

Dat publicare rezultat evaluare: August 2018  
Dat semnare contract: August 2018  
Dat transmitere J.O.U.E:

**Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges**

**Titlul achiziției:** Achiziție publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. și P.T.E.

**Descrierea achiziției:** Servicii de proiectare faza P.A.C. și P.T.E.

**CPV:** 71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanță tehnică, 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiență energetică, 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 116,153.52 LEI

**Tip procedură:** Cerere de oferte/Procedură simplificată

**Dat publicare procedură:** August 2018

**Dat publicare rezultat evaluare:** Septembrie 2018

**Dat semnare contract:** Septembrie 2018

**Dat transmitere J.O.U.E:**

**Resurse umane implicate**

**Tabel centralizator resurse umane**

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	responsabil achiziții		214946 expert achiziții publice
2	manager proiect		242101 manager proiect
3	responsabil financiar		241205 inspector financiar-bancar
4	responsabil tehnic		242203 inspector de specialitate în administrația publică
5	asistent manager		243217 asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare)
6	responsabil promovare		243103 specialist marketing
7	Responsabil diseminare materiale promoționale		243203 referent de specialitate marketing

1.

Rol:

responsabil achizitii

Nume persoan :

Codul ocupaiei:

214946 expert achizitii publice

Atribu ii:

R spunde de implementarea activit ilor referitoare la achizi iile publice ce se vor realiza în cadrul proiectului;  
Ini iaz procedurile de achizi ie public ;  
Întocme te documenta ia pentru derularea procedurilor aferente achizi iilor publice;  
Întocme te caietele de sarcini cu privire la achizi iile publice împreun cu Responsabilul tehnic sau cu Responsabilul promovare, dup caz ;  
Deruleaz procedurile de achizitie public din cadrul proiectului;  
Particip în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ie public cu Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic sau cu Responsabilul promovare, dup caz;  
R spunde de întocmirea dosarului de achizi ie public ;  
Întocme te i transmite raport rile cu privire la achizi ii publice c tre finan ator;  
Asigur respectarea legisla iei nationale în vigoare în domeniul achizi iilor publice.
- Cerin e din fi a postului
- Educa ie solicitat

Minim studii medii - 4 ani

Experien solicitat

Experienta in domeniul achizitiilor publice (minim 1 an) - 1 ani

Competen e solicitate

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru în ritm sus inut

O bun rela ionare cu ceilal i membrii ai grupului

Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.
- Limbi str ine solicitate
- |         | În elegere                       |                                  | Vorbire                          |                                  | Scriere                          |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|         | Audi ie                          | Scriere                          | Conversa ie                      | Pronun ie                        |                                  |
| engleza | A1 - Utilizator elementar nivel1 | A1 - Utilizator elementar nivel1 | A1 - Utilizator elementar nivel1 | A1 - Utilizator elementar nivel1 | A1 - Utilizator elementar nivel1 |
- Curriculum vitae
2.

Rol:

manager proiect

Nume persoan :

Codul ocupaiei:

242101 manager proiect

Atribu ii:

Asigur coordonarea, monitorizarea i evaluare intern a proiectului;  
Aplic instruc iunile emise de finan ator;  
Organizeaz activit ile conform calendarului de activit i al proiectului;  
Solicit informa ii membrilor echipei de implementare cu privire la activit ile/subactivit ile de care r spund;  
Solicit clarific ri sau informa ii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agen ilor economici contracta i în cadrul proiectului;  
Organizeaz întâlniri de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agen i economici contracta i în cadrul proiectului;  
Stabile te prior it ile cu privire la ac iunile ce se vor derula pentru îndeplinirea intelor propuse;  
  
Stabile te m surile ce se impun în situa iile în care apar întârzieri i problemele ce îngreuneaz sau blocheaz implementarea proiectului;  
Men ine rela ia cu reprezentan ii finan atorului, autorit ilor locale, mass-mediei ai societ ii civile, i asigur controlul documentelor;  
Poart coresponden a cu AM i OI i alte institu ii interesate;  
  
Verific toate documentele necesare implement rii proiectului (rapoarte de progres, cereri de rambursare, etc.);

30

Supravegheaz contractarea furnizorilor i efectuarea de pl ilor;  
R spunde pentru realizarea obiectivelor propuse prin proiect;  
Efectueaz vizite de verificare în teren, la amplasamentul unde se desf oar proiectul.

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat Studii superioare de lung durat - 4 ani

Experien solicitat Experien în asisten social .

- 5 ani  
S fi fost membru, minim o dat , într-o echip de implementare a unui proiect cu finan are  
na ional sau interna ional ; - 1 ani

Competen e solicitate Corectitudine  
Punctualitate  
Dinamism  
Capacitate de lucru în ritm sus inut  
O bun rela ionare cu ceilal i membrii ai grupului  
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.  
Utilizare calculator i a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, POWER POINT,etc.

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

3. Rol: responsabil financiar

Nume persoan :

Codul ocupa iei: 241205 inspector financiar-bancar

Atribu ii: R spunde de implementarea activit ilor contabile i financiar-bancare aferente proiectului;  
Face demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar neces r pentru derularea proiectului;  
Urm re te din punct de vedere financiar derularea contractelor de lucr ri, servicii i furnizare încheiate în cadrul proiectului.  
Verific din punct de vedere financiar documentele depuse de agen ii economici contracta i inclusiv situa iile de lucr ri i le vizeaz .  
ine evden a la zi a sumelor eligibile i neeligibile din bugetul proiectului (cheltuielile efectuate, sumele ram se de cheltuit, sumele ram se dup atribuirea contractelor, etc.);  
Particip în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizit ie public , împreun cu Resonsabilul achizitiei si Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul promovare, dup caz;  
R spunde de situa iile i rapoartele financiare înaintate finan atorului;  
R spunde de întocmirea cererilor de rambursare i a rapoartelor de progres aferente pe componenta financiar ;  
R spunde de transmiterea documentelor justificative care înso esc cererea de rambursare c tre finan ator;  
Furnizeaz în termenul solicitat de c tre finan ator orice informa ii de natur financiar legate de proiect;  
Asigur realizarea unei eviden e contabile folosind conturi analitice distincte pentru proiect;  
Asigur respectarea legisla iei na ionale în vigoare în domeniul financiar.

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat Studii superioare de lung durat . - 4 ani

Experien solicitat

**Competențe solicitate**

Corectitudine  
Punctualitate  
Dinamism  
Capacitate de lucru în ritm sus înalt  
O bună relaționare cu ceilalți membrii ai grupului  
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.  
Utilizare calculator și a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

**Limbi străine solicitate**

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

**Curriculum vitae**

4. **Rol:** responsabil tehnic
- Nume persoană :**
- Codul ocupației:** 242203 inspector de specialitate în administrația publică
- Atribuții:**
- Răspunde de implementarea activităților care apar în domeniului tehnic ce se vor realiza în cadrul proiectului;
- Inițiază procedurile de achiziție publică ;
- Întocmește caietele de sarcini cu privire la achizițiile publice împreună cu Responsabilul achiziției sau cu Responsabilul promovare, după caz ;
- Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică cu Responsabilul financiar Responsabilul achiziției sau cu Responsabilul promovare, după caz;
- Urmărește din punct de vedere tehnic derularea contractelor de lucru, servicii și furnizare încheiate în cadrul proiectului;
- Întocmește procese verbale parțiale în derularea contractului de lucru ;
- Verifică din punct de vedere tehnic documentele depuse de agenții economici contractați inclusiv situațiile de lucru și le vizează ;
- Întocmește și transmite raporturile tehnice către finanțator;
- Asigură respectarea legislației naționale în vigoare în domeniul tehnic aplicabil în cadrul proiectului.

**Cerințe din fișa postului**

**Educație solicitată** Studii superioare de lungă durată - 4 ani

**Experiență solicitată** Minim 2 ani experiență în domeniile administrativ, patrimoniu, tehnic și aprovizionare - 2 ani

**Competențe solicitate**

Corectitudine  
Punctualitate,  
Dinamism,  
Capacitate de lucru în ritm sus înalt  
O bună relaționare cu ceilalți membrii ai grupului  
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.  
Utilizare calculator și a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

**Limbi străine solicitate**

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

**Curriculum vitae**

Redactează Planul de implementare al proiectului, Draft-ul raportului de activitate, Raport ri c tre finan ator;  
Urm re te instructiunile emise de finan ator i le comunic managerului i membrilor echipei de implementare;  
Solicit informa ii membrilor echipei de implementare cu privire la activit ile/subactivit ile de care r spund i le centralizeaz ;  
Solicit clarific ri sau informa ii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agen ilor economici contracta i în cadrul proiectului;  
Men ine rela ia cu reprezentan ii finan atorului, autorit ilor locale, mass-mediei ai societ ii civile, controlul documentelor;  
Asigur secretariatul înălnirilor de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agen ilor economici contractati în cadrul proiectului;  
R spunde de întocmirea i gestionarea dosarului proiectului;  
ine locul managerul de proiect ori de câte ori este nevoie.

Corectitudine  
Punctualitate  
Dinamism  
Capacitate de lucru în ritm sus înut  
O bună relaționare cu ceilalți membrii ai grupului  
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.  
Utilizare calculator și a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, POWER POINT, etc.

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	

**Atribu ii:** R spunde de implementarea activit ilor referitoare la promovarea proiectului si serviciilor ce se vor furniza in cadrul infrastructurii create prin proiect;  
Elaboreaz conform Manualului de identitate vizual continutul i forma materialelor promo ionale i ob ine avizarea acestora;  
Ini iaz procedurile de achizi ie public pentru serviciile necesare derul rii activit tii de promovare.

Întocme te caietele de sarcini cu privire la achizi iile publice de tiparire materiale promotionale si creare site împreun cu Responsabilul achizitiei sau cu Responsabilul tehnic;

Particip în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractului de achizi ie public tiparire materiale promo ionale i creare site cu Responsabilul financiar, Responsabilul achizitiei i/sau cu Responsabilul tehnic;  
Urm re te derularea contractului de încheiat în cadrul proiectului pentru asigurarea promov rii.

Asigur vizibilitatea proiectului;

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat	Studii superioare de lung durat . - 4 ani
Experien solicitat	Minim 3 ani în domeniul asisten ei sociale - 3 ani S fi participat cel pu in o dat la un eveniment în calitate de membru al echipei organizatoare. - 0 ani
Competen e solicitate	Corectitudine Punctualitate Dinamism Capacitate de lucru în ritm sus inut O bun relationare cu ceilal i membrii ai grupului Tenacitate în îndeplinirea scopului propus. Utilizare calculator i a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, POWER POINT, etc.

Limbi str ine solicitate

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

7.	Rol:	Responsabil diseminare materiale promo ionale
	Nume persoan :	
	Codul ocupa iei:	243203 referent de specialitate marketing
	Atribu ii:	Disemineaz materialele promo ionale ale proiectului împreun cu Responsabilul promovare . Disemineaz materialele promo ionale cu privire la serviciile sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create prin proiect împreun cu Responsabilul promovare. Promoveaz serviciile sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create prin proiect împreun cu Responsabilul promovare.

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat	Studii superioare de lung durat . - 4 ani
Experien solicitat	Vechime în munc de minim 1 an - 1 ani
Competen e solicitate	Corectitudine Punctualitate Dinamism Capacitate de lucru în ritm sus inut O bun relationare cu ceilal i membrii ai grupului Tenacitate în îndeplinirea scopului propus. Utilizare calculator i a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi str ine solicitate

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
FISE POST DGASPC-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2018	FISE POST DGASPC-semnat.pdf

Resurse materiale implicate

**Amplasament 1**      **Pus la dispozi ie de:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges (Lider)  
Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp  
**Adresa:** Strada Lupueni nr. 46, Localitatea: B bana, Cod po tal: 117055, Jude ul: Arge , ara: România

Resurs	Cantitate	Partener
birou	6 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
calculator cu echipamentele conexe	6 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
imprimant	3 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
scanner	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
copiator	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
fax	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
aparat foto	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
camera video	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
flipchart	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
videoproiector	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
autoturism	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
ma in de îndosariat	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
ghilotin cu pârghie	1 buc.	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Activit i previzionate

**Activitate:** Elaborarea Cererii de finan are

**Subactivit i**

Elaborarea cererii de finanare i a anexelor sale, conform Ghidului Solicitantului	Pentru derularea subactivit i a proiectului s-a realizat: - Colectarea i selectarea informa iilor pentru completarea Cererii de finanare; - Întocmirea documentelor suport necesare pentru depunerea proiectului; - Completarea online a capitolelor din formularul Cererii de finanare; - Semnarea electronic i ata area documentelor enex ; - Transmiterea proiectului.
ianuarie 2018 - Februarie 2018	
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges	
<b>Amplasamente</b>	Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România
<b>Rezultate previzionate</b>	3 locuin e protejate dezvoltate. Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .  Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .
<hr/>	
<b>Activitate:</b>	Elaborarea documenta iei tehnico-economice, faza SF/DALI i a documenta iilor tehnice necesare ob inerii certificatului de urbanism (CU) i a avizelor din Certificat urbanism i ob inerea acestora
<hr/>	
<b>Subactivit i</b>	
Elaborarea documenta iei de atribuire a contractului de prest ri servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii tehnice specifice ob inerii Certificatului de urbanism i a avizelor din CU) i derularea procedurii de achizi ie	Pentru derularea subactivit i s-a realizat: -Întocmirea i aprobarea caietului de sarcini împreun cu referatul de demarare achizi ie; -Întocmirea notelor justificative ale achizi iei; -Consultarea Catalogului Electronic din cadrul Sistemului Electronic de Achizi ii Publice; -Achizi ionarea serviciilor de proiectare; -Încheierea contractului de prest ri servicii.
Iunie 2017 - Iunie 2017	
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges	
<b>Amplasamente</b>	Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România
<b>Rezultate previzionate</b>	3 locuin e protejate dezvoltate. Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .  Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .
<hr/>	
Execu ia i monitorizarea contractului de prest ri servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii tehnice specifice ob inerii CU i avizelor din CU) i recep ia acestora	Pentru derularea subactivit i a proiectului s-a realizat: - Au fost predate firmei de proiectare documente i informa ii necesare pentru întocmirea documenta iilor; - S-a realizat recep ia documenta iilor predate de c tre firma de proiectare; - Au fost pl tite facturile emise de c tre firma de proiectare
Iunie 2017 - August 2018	
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges	
<b>Amplasamente</b>	Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România
<b>Rezultate previzionate</b>	3 locuin e protejate dezvoltate. Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Ob inerea Certificatului de urbanism i a avizelor din CU  
Iulie 2017 - Septembrie 2017

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Pentru realizarea acestei subactivit i:  
- S-au întocmit documenta iile necesare ob inerii Certificatului de urbanism i a avizelor prev zute în Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F i D.A.L.I.;  
- S-au depus documenta iile prezentate mai sus la institu iile avizatoare;  
- S-au ob inut Certificatul de urbanism i a avizele prev zute în Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F i D.A.L.I.

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

**Activitate:** Managementul proiectului

**Subactivit i**

Coordonare, Monitorizare i Control

August 2018 - Mai 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1. Dup semnarea contractului de finan are Managerul de proiect va prezenta proiectul i sarcinile corespunz toare fiec rui membru al echipei de implementare raportate la fiecare activitate/subactivitate a proiectului, cât i la perioadele de derulare ale acestora.
2. Managerul de proiect va elabora un plan de implementare al proiectului ce va fi dezvoltat i completat pe toat perioada implement rii activit ilor
3. Managerul de proiect solicit i/prime te informa ii cu privire la rezultatele ob inute, dar i întârzierile i problemele întâmpinate din partea fiec rui membru al echipei de implementare în timpul derul rii activit ilor/ subactivit ilor de care r spund în scopul monitoriz rii implement rii proiectului.
4. Informa iile primite sunt centralizate de c tre Asistentul manager înaintea fiec rei edinte de lucru.
5. Managerul de proiect ia cuno tin de toate informa iile furnizate lui de c tre membrii echipei de implementare i urm rind calendarul de activit i al proiectului, activit ile proiectului i rezultatele a teptate, stabile te priorit ile cu privire la ac iunile ce se vor derula pentru îndeplinirea intelor propuse i de asemenea, m surile ce se impun în situa iile în care apar întârzieri i problemele ce îngreuneaz sau blocheaz implementarea proiectului.

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

**Raportare i Evaluare**

August 2018 - Mai 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1. Dup semnarea contractului de finan are Asistentul manager, sub îndrumarea Managerul de proiect, întocme te un draft al raportului de activitate pe care fiecare dintre membrii echipei de implementare îl va completa periodic sau ori de câte ori este nevoie. Acesta va cuprinde informa ii cu privire la activitatea i subactivitatea proiectului aflat în derulare, activit ile desf urate pentru realizarea acesteia, stadiul ei, gradul de îndeplinire raportat la perioada alocat acesteia, conform calendarului de activit i al proiectului, întârzieri i probleme întâmpinate în implementare, propuneri cu privire la modalitatea de remediere a acestora.
2. Fiecare raport de activitate a fiec rui membru al echipei de implementare va fi vizat

atât de Managerul de proiect, cât și de către conducerea D.G.A.S.P.C. Argeș.

3. Datele din conținutul acestor rapoarte de activitate, cât și alte informații vor fi preluate de către Managerul de proiect pentru completarea planului de implementare și pentru raportările ce vor fi transmise către finanțator, care de asemenea vor fi vizate de către conducerea D.G.A.S.P.C. Argeș.

**Amplasamente** Com. Băbana, sat Lupueni, nr. 46; nr. cadastral 80381; supraf. 3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, Băbana, cod poștal 117055, județul Argeș, România

**Rezultate previzionate** 3 locuințe protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoane cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

**Activitate:** Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor

Subactivități	
Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție PTE, PAC și derularea procedurii de atribuire aferentă acestuia.	1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivității; 2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de achiziție publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect și de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeș care o va aproba.
August 2018 - Septembrie 2018	3. Responsabil tehnic va întocmi caietele de sarcini necesare achiziției și le supune vizării Managerului de proiect și de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeș care le va aproba.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistență Social și Protecția Copilului Argeș	4. După aprobarea solicitării și caietelor de sarcini, Responsabil achiziției va: - întocmi documentația necesară pentru derularea achiziției, - iniția procedura de achiziție publică, - derula achiziția publică, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmi dosarul de achiziție publică cu respectarea legislației naționale în vigoare.
	5. După stabilirea ofertei câștigătoare raportul procedurii va fi vizat de Managerul de proiect și de conducerea instituției, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C. Argeș va întocmi contractul.
	6. Contractul va purta viza de legalitate și viza de control financiar preventiv și va fi semnat din partea instituției de către conducerea D.G.A.S.P.C. Argeș.

**Amplasamente** Com. Băbana, sat Lupueni, nr. 46; nr. cadastral 80381; supraf. 3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, Băbana, cod poștal 117055, județul Argeș, România

**Rezultate previzionate** 3 locuințe protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoane cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

Execuția și monitorizarea contractului de achiziție PTE, PAC și recepția acestora.	1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivității; 2. Responsabilul financiar și Responsabilul tehnic vor urmări din punct de vedere financiar și tehnic derularea contractului.
Octombrie 2018 - Mai 2021	3. Responsabilul financiar și Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar și tehnic documentele depuse de agenții economici contractați;
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistență Social și Protecția Copilului Argeș	4. Firma contractată și va pune la dispoziția DGASPC documentațiile așa cum au fost solicitate în contract;
	5. Responsabil tehnic va propune constituirea comisiei de recepție;
	6. Recepția se va face de către o comisie desemnată de către DGASPC;
	7. Pe perioada contractului, responsabilul financiar va răspunde de: - demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activității;
	- efectuarea de plăți desfășurând activități contabile și financiar-bancare aferente activității proiectului înănd evidența contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Ob inerea avizelor/autoriza iilor  
1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;  
2. Responsabilul tehnic va întocmi solicit rile c tre institu iile avizatoare;  
3. Firma de proiectare contractat va face toate demersurile pentru ob inerea, în numele D.G.A.S.P.C.Arge , a avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor.  
Noiembrie 2018 - Noiembrie 2018

COMUNA BABANA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA  
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta  
Social si Protectia Copilului Arges

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

**Activitate:** Dirigen ia de antier

**Subactivit i**

Elaborarea documenta iei de atribuire a contractului de achizi ie, a serviciilor de dirigen ie de antier i derularea procedurii de atribuire a acestuia  
1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;  
2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicit demararea procedurii de achizi ie public pe care o supun spre vizare Managerului de proiect i de conducerii DGASPC Arge care o i aprob .  
3. Responsabil tehnic întocme te caietele de sarcini necesare achizitiei i le supune viz rii Managerului de proiect i de conducerii DGASPC Arge care le i aprob .  
4. Dup aprobarea solicit rii i caietelor de sarcini, Responsabil achizi ii: întocme te documenta ia necesar pentru derularea achizi iei, ini iaz procedura de achizi ie public , deruleaz achizi ia public , propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, întocme te dosarul de achizi ie public cu respectarea legisla iei na ionale în vigoare.  
5. Dup stabilirea ofertei câ tig toare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect i de conducerea institu iei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arge întocme te contractul.  
6. Contractul va purta viza de legalitate i viza de control financiar preventiv i va fi semnat din partea institu iei de c tre conducerea D.G.A.S.P.C.Arge .  
Februarie 2019 - Februarie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA  
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta  
Social si Protectia Copilului Arges

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele

cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de dirigenție de antier	1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivității; 2. Responsabilul financiar și Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere financiar și tehnic derularea contractului; 3. Responsabilul financiar și Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar și tehnic documentele depuse de agenții economici contractați; 4. Firma contractată și va pune la dispoziția D.G.A.S.P.C.Argeș documentațiile acordate cum au fost solicitate în contract; 5. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de: - demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activității; - efectuarea de plăți desfășurând activități contabile și financiar-bancare aferente activității proiectului înănd evidența contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.
---	--

Februarie 2019 - Mai 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

**Amplasamente** Com. Băbana, sat Lupueni, nr. 46; nr. cadastral 80381; supraf. 3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, Băbana, cod poștal 117055, județul Argeș, România

**Rezultate previzionate** 3 locuințe protejate dezvoltate. Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoanele cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

**Activitate:** Executarea lucrărilor

**Subactivități**

Elaborarea documentației de atribuire a contractului de lucrări și derularea procedurii de atribuire a acestuia	1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivității; 2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de achiziție publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect și de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeș care o aprobă. 3. Responsabil tehnic întocmește caietele de sarcini necesare achiziției și le supune vizării Managerului de proiect și de conducerii DGASPC Argeș care le aprobă. 4. După aprobarea solicitării și caietelor de sarcini, Responsabil achiziției: - întocmește documentația necesară pentru derularea achiziției, - inițiază procedura de achiziție publică, - derulează achiziția publică, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmește dosarul de achiziție publică cu respectarea legislației naționale în vigoare. 5. După stabilirea ofertei câștigătoare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect și de conducerea instituției, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Argeș întocmește contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate și viza de control financiar preventiv și va fi semnat din partea instituției de către conducerea D.G.A.S.P.C.Argeș.
---	---

Decembrie 2018 - Februarie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

**Amplasamente** Com. Băbana, sat Lupueni, nr. 46; nr. cadastral 80381; supraf. 3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, Băbana, cod poștal 117055, județul Argeș, România

**Rezultate previzionate** 3 locuințe protejate dezvoltate. Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoanele cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș.

Execu ia i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.	1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;
Martie 2019 - Mai 2021	2. Responsabilul financiar i Responsabil tehnic urm resc din punct de vedere financiar i tehnic derularea contractului;
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges	3. Responsabilul financiar i Responsabil tehnic verific din punct de vedere financiar i tehnic documentele depuse de agen ii economici contracta i inclusiv situa iile de lucr ri i le vizeaz ;
	4. Firma contractat va pune la dispozi ia D.G.A.S.P.C.Arge documenta iile a a cum au fost solicitate n contract;
	5. Pe perioada contractului, responsabilul financiar r spunde de:
	- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activit ii;
	- efectuarea de pl i desf urând activit i contabile i financiar-bancare aferente activit ii proiectului nând eviden a contabil folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate n procesul de integrare n comunitate i va fi situat n Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora n prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat n Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

**Activitate:** Dotarea cu echipamente i bunuri

**Subactivit i**

Elaborarea documenta iei de atribuire a contractelor de achizi ie bunuri i echipamente i derularea procedurilor de atribuire a acestora.	1 Managerul de proiect va superviz derularea subactivit ii;
Septembrie 2020 - Octombrie 2020	2.Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicit demararea procedurii de achizi ie public pe care o supun spre vizare Managerului de proiect i de conducerii D.G.A.S.P.C.Arge care o i aprob .
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges	3.Responsabil tehnic întocme te caietele de sarcini necesare achizitiei i le supune viz rii Managerului de proiect i conducerii D.G.A.S.P.C.Arge care le i aprob .
	4.Dup aprobarea solicit rii i caietelor de sarcini, Responsabil achizi ii:
	- întocme te documenta ia necesar pentru derularea achizi ii,
	- ini iaz procedura de achizi ie public ,
	- deruleaz achizi ia public ,
	- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,
	- întocme te dosarul de achizi ie public cu respectarea legisla iei na ionale n vigoare.
	5.Dup stabilirea ofertei câstig toare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect i de conducerea institu iei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arge întocme te contractul.
	6.Contractul va purta viza de legalitate i viza de control financiar preventiv i va fi semnat din partea institu iei de c tre conducerea D.G.A.S.P.C.Arge .

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate n procesul de integrare n comunitate i va fi situat n Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora n prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat n Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Execu ia i monitorizarea contractelor de achizi ie de bunuri i echipamente i recep ia acestora.	1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;
Noiembrie 2020 - Mai 2021	2. Responsabilul financiar i Responsabil tehnic urm resc din punct de vedere financiar i tehnic derularea contractului;
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta	3. Responsabilul financiar i Responsabil tehnic verific din punct de vedere tehnic i financiar documentele depuse de agen ii economici contracta i i le vizeaz ;
	4. Firma contractat va pune la dispozi ia D.G.A.S.P.C.Arge documenta iile a a cum au fost solicitate n contract;
	5. Responsabil tehnic propune constituirea comisiei de recep ie;

6. Recep ia se va face de c tre o comisie desemnat de c tre D.G.A.S.P.C. Arge ;  
7. Pe perioada contractului, responsabilul financiar r spunde de:  
-demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activit ii;  
-efectuarea de pl i desf urând activit i contabile i financiar-bancare aferente activit ii  
Social si Protectia Copilului Arges proiectului inând eviden a contabil folosind conturi analitice distincte pentru proiect.  
-analitice distincte pentru proiect.

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

**Activitate:** Auditul proiectului

**Subactivit i**

Elaborarea documenta iei de atribuire a contractului de achizi ie a serviciilor de audit i derularea procedurii de atribuire a acestuia  
August 2018 - August 2018  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;  
2.Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicit demararea procedurii de achizi ie public pe care o supun spre vizare Managerului de proiect i de conducerii D.G.A.S.P.C. Arge care o i aprob .  
3.Responsabil tehnic întocme te caietele de sarcini necesare achizi iei i le supune viz rii Managerului de proiect i de conducerii D.G.A.S.P.C. Arge care le i aprob .  
4.Dup aprobarea solicit rii i caietelor de sarcini, Responsabil achizi ii:  
- întocme te documenta ia necesar pentru derularea achizi iei,  
- ini iaz procedura de achizi ie public ,  
- deruleaz achizi ia public ,  
- propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor,  
- întocme te dosarul de achizi ie public cu respectarea legisla iei na ionale în vigoare.  
5.Dup stabilirea ofertei câ tig toare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect i de conducerea institu iei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arge întocme te contractul.  
6.Contractul va purta viza de legalitate i viza de control financiar preventiv i va fi semnat din partea institu iei de c tre conducerea D.G.A.S.P.C.Arge .

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Execu ia i monitorizarea contractului de achizi ie a serviciilor de audit.  
Septembrie 2018 - Mai 2021  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;  
2. Responsabilul financiar i Responsabil tehnic urm resc din punct de vedere financiar i tehnic derularea contractului;  
3. Firma contractat va pune la dispozi ia D.G.A.S.P.C.Arge documenta iile a a cum au fost solicitate în contract;  
4. Pe perioada contractului, responsabilul financiar r spunde de:  
- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activit ii;  
- efectuarea de pl i desf urând activit i contabile i financiar-bancare aferente activit ii proiectului inând eviden a contabil folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

**Amplasamente** Com. Bănaș, sat Lupueni, nr. 46; nr. cadastral 80381; supraf. 3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, Bănaș, cod poștal 117055, județul Argeș, România

**Rezultate previzionate** 3 locuințe protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoanele cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Bănaș, satul Lupueni, județul Argeș.

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Bănaș, satul Lupueni, județul Argeș.

**Activitate:** Informarea și publicitatea proiectului

**Subactivități**

Elaborarea materialelor de promovare 1. Managerul de proiect supervizează derularea activității  
2. Responsabil promovare elaborează conform Manualului de identitate vizuală conținutul și forma materialelor promoționale și obține avizarea acestora.  
August 2018 - Mai 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

**Amplasamente** Com. Bănaș, sat Lupueni, nr. 46; nr. cadastral 80381; supraf. 3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, Bănaș, cod poștal 117055, județul Argeș, România

**Rezultate previzionate** 3 locuințe protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoanele cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Bănaș, satul Lupueni, județul Argeș.

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Bănaș, satul Lupueni, județul Argeș.

Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție servicii publicitate (tipuri și creare site) și derularea procedurii de atribuire a acestuia.  
August 2018 - August 2018 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivității;  
2. Responsabilul financiar, Responsabilul promovare solicită demararea procedurii de achiziție publică pe care o supune spre vizare Managerului de proiect și de conducerii DGASPC Argeș care o și aprobă.  
3. Responsabil promovare întocmește caietele de sarcini necesare achiziției și le supune vizării Managerului de proiect și conducerii DGASPC Argeș care le și aprobă.  
4. După aprobarea solicitării și caietelor de sarcini, Responsabil achiziției:  
- întocmește documentația necesară pentru derularea achiziției,  
- inițiază procedura de achiziție publică,  
- derulează achiziția publică,  
- propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor,  
- întocmește dosarul de achiziție publică cu respectarea legislației naționale în vigoare.  
5. După stabilirea ofertei câștigătoare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect și de conducerea instituției, iar biroul juridic al DGASPC întocmește contractul.  
6. Contractul va purta viza de legalitate și viza de control financiar preventiv și va fi semnat din partea instituției de către conducerea DGASPC.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

**Amplasamente** Com. Bănaș, sat Lupueni, nr. 46; nr. cadastral 80381; supraf. 3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, Bănaș, cod poștal 117055, județul Argeș, România

**Rezultate previzionate** 3 locuințe protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor sociale de tipul locuințe protejate se va realiza pentru un număr de 24 persoanele cu dizabilități (8 persoane/locuință) provenite din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, intrate în procesul de integrare în comunitate și va fi situat în Comuna Bănaș, satul Lupueni, județul Argeș.

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesară pentru funcționarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, precum și persoanele cu dizabilități din comunitate, cărora în prezent nu li se oferă servicii destinate prevenirii instituționalizării. Centrul de zi va fi situat în Comuna Bănaș, satul Lupueni, județul Argeș.

Execu ia i monitorizarea contractului de achizi ie a serviciilor de publicitate a proiectului (tip r ire si creare site)	1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;
August 2018 - Mai 2021	2.Responsabilul financiar i Responsabilul promovare urm resc din punct de vedere financiar i tehnic derularea contractului;
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges	3.Responsabilul financiar i Responsabil promovare verific din punct de vedere tehnic i financiar documentele depuse de agen ii economici contracta i;
	4.Pe perioada contractului, responsabilul financiar r spunde de:
	- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activit ii;
	- efectuarea de pl i desf urând activit i contabile i financiar-bancare aferente activit ii proiectului inând eviden a contabil folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinsti ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii insti ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Diseminarea materialelor de promovare a proiectului	1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivit ii;
August 2018 - Mai 2021	2. Responsabilul promovare împreun cu Responsabilul diseminare materiale promo ionale vor asigura derularea acestei activit i.
COMUNA BABANA	Se vor organiza 2 seminarii, unul pentru lansarea oficial a proiectului dup semnarea contractului de finan are i unul la finalizarea proiectului. La seminarii vor fi invita i reprezentan i ai grupului int , ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, al i actori locali reprezentativi ai comunit ii locale.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges	În cadrul seminarului de deschidere proiect se vor prezenta scopul i obiectivele acestui proiect, precum i calendarul implement rii proiectului, urm rindu-se informarea membrilor grupului int i a factorilor locali interesa i, în vederea facilit rii implic rii acestora în activit ile ce urmeaz a se desf ura.
	În cadrul seminarului de închidere proiect se va face o prezentare a rezultatelor ob inute la finalul proiectului i modul în care au fost atinse obiectivele proiectului i de asemenea, va fi promovat i site-ul realizat.
	Participan ii la cele 2 seminarii vor primi mape de prezentare în con inutul c rora se vor prezenta obiectivele propuse, activit ile proiectului, alte materiale informative privind modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil i promovare a egalit ii de anse.
	În prima i ultima lun de implementare a proiectului se vor publica câte un comunicat de pres într-un ziar local.
	De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare vor fi furnizate presei locale, comunit ii informa ii cu privire la etapele de derulare i obiectivele îndeplinite ale proiectului. Aceste informa ii, vor fi afi ate i pe website-ul Consiliului Jude ean Arge , asigurându-se, astfel diseminarea rapid a informa iilor proiectului, dar i pe site-ul realizat în cadrul proiectului.

**Amplasamente** Com. B bana,sat Lupueni,nr. 46;nr.cadastral 80381;supraf.3236 mp - Str. Lupueni, nr. 46, B bana, cod po tal 117055, jude ul Arge , România

**Rezultate previzionate** 3 locuin e protejate dezvoltate.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .

Un Centru de zi dezvoltat.  
Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinsti ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii insti ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .



Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

**Activitatea:** Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat urbanism și obținerea acestora  
**Subactivitatea:** Executarea și monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF și documentații tehnice specifice

**Categorii cheltuiel eligibile :** 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  
**Subcategorii cheltuiel eligibile :** 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Servicii proiectare certificarea performanței energetice și elaborarea auditului energetic al clădirii.

**Achiziții:** Achiziție publică servicii de proiectare (DALI, SF și documentații specifice obținerii CU și avizelor din CU)

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	3,570.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare total neeligibil [LEI]	3,570.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	570.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

cheltuiel necesare pentru derularea primei etape din realizarea obiectivului de investiții

Documente justificative

-

**Activitatea:** Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat urbanism și obținerea acestora  
**Subactivitatea:** Executarea și monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF și documentații tehnice specifice

**Categorii cheltuiel eligibile :** 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  
**Subcategorii cheltuiel eligibile :** 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Servicii de elaborare studii geotehnice și studii topografice

**Achiziții:** Achiziție publică servicii de proiectare (DALI, SF și documentații specifice obținerii CU și avizelor din CU)

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare total [LEI]	5,950.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare total neeligibil [LEI]	5,950.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	5,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	950.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Cheltuiial necesar derul rii primei etape pentru realizarea obiectivului de investi ii

Documente justificative

-

**Activitatea:** Elaborarea documenta iei tehnico-economice, faza SF/DALI i a documenta iilor tehnice necesare ob inerii certificatului de urbanism (CU) i a avizelor din Certificat urbanism i ob inerea acestora

**Subactivitatea:** Execu ia i monitorizarea contractului de prest ri servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii tehnice specifice

**Categorie cheltuiual eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltuiual eligibil :**42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Servicii de proiectare elaborare Expertiz tehnic

**Achizi ie:** Achizi ie public servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii specifice ob inerii CU i avizelor din CU)

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	3,570.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare total neeligibil [LEI]	3,570.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	570.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuiuala necesar pentru derularea primei etape din realizarea obiectivului de investi ie

Documente justificative

-

**Activitatea:** Elaborarea documenta iei tehnico-economice, faza SF/DALI i a documenta iilor tehnice necesare ob inerii certificatului de urbanism (CU) i a avizelor din Certificat urbanism i ob inerea acestora

**Subactivitatea:** Execu ia i monitorizarea contractului de prest ri servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii tehnice specifice

**Categorie cheltuiual eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltuiual eligibil :**44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Servicii de proiectare pentru elaborarea documenta iei tehnico-economice, faza SF i DALI

**Achizi ie:** Achizi ie public servicii de proiectare (DALI, SF i documenta ii specifice ob inerii CU i avizelor din CU)

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	60,000.00	Valoare total [LEI]	71,400.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	60,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	11,400.00	Valoare total neeligibil [LEI]	71,400.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	60,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	11,400.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Cheltuiala necesar pentru derularea primei etape în realizarea obiectivului de investit ie.

Documente justificative

-

**Activitatea:** Elaborarea documenta iei tehnico-economice, faza SF/DALI i a documenta iilor tehnice necesare ob inerii certificatului de urbanism (CU) i a avizelor din Certificat urbanism i ob inerea acestora

**Subactivitatea:** Ob inerea Certificatului de urbanism i a avizelor din CU

**Categorie cheltui al eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltui al eligibil :**43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Ob inere avize acorduri autoriza ii

Achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,342.38	Valoare total [LEI]	1,597.43
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,342.38	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	255.05	Valoare total neeligibil [LEI]	1,597.43
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	1,342.38	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	255.05		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltui al necesar pentru b inere avize acorduri autoriza ii pentru derularea primei etape din realizarea obiectivului de investi ii.

Documente justificative

-

**Activitatea:** Elaborarea documenta iei tehnico-economice, faza SF/DALI i a documenta iilor tehnice necesare ob inerii certificatului de urbanism (CU) i a avizelor din Certificat urbanism i ob inerea acestora

**Subactivitatea:** Ob inerea Certificatului de urbanism i a avizelor din CU

**Categorie cheltui al eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltui al eligibil :**43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Ob inere avize acorduri autoriza ii

Achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	300.00	Valoare total [LEI]	300.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	300.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	300.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	300.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Celutal necesar pentru ob inere avize acorduri autoriza ii pentru derularea primei etape din realizarea obiectivului de investi ie

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare PTE, PAC i ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de achizi ie PTE, PAC i recep ia acestora.

Categorie cheltual eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltual eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentatii ob inerea avizelor/autoriza iilor

Achizi ie:

Tip cheltual :	Cheltual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total [LEI]	4,760.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare total neeligibil [LEI]	4,760.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	4,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	760.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Elaborare documentatii ob inerea avizelor/autoriza iilor

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare PTE, PAC i ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de achizi ie PTE, PAC i recep ia acestora.

Categorie cheltual eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltual eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare/ actualizare tema de proiectare

Achizi ie:

Tip cheltual :	Cheltual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	1,190.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare total neeligibil [LEI]	1,190.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	1,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	190.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Derularea etapei 2 din realizarea obiectivului de investii ii

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare PTE, PAC i ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de achizi ie PTE, PAC i recep ia acestora.

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare PTE, PAC

Achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	65,100.00	Valoare total [LEI]	77,469.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	65,100.00	Valoare total eligibil [LEI]	77,469.00
Valoare TVA [LEI]	12,369.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	65,100.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,549.38
TVA eligibil [LEI]	12,369.00	Public [LEI]	77,469.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	75,919.62
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Derularea etapei 2 din realizarea obiectivului de investii ie.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare PTE, PAC i ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de achizi ie PTE, PAC i recep ia acestora.

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnic de calitate a PT i DE

Achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare total [LEI]	11,900.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	11,900.00
Valoare TVA [LEI]	1,900.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	238.00
TVA eligibil [LEI]	1,900.00	Public [LEI]	11,900.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,662.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Derularea etapei 2 din realizarea obiectivului de investii

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare PTE, PAC i ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de achizi ie PTE, PAC i recep ia acestora.

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asisten în antier din partea proiectantului

Achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	13,508.00	Valoare total [LEI]	16,074.52
Valoare total (f r TVA) [LEI]	13,508.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	2,566.52	Valoare total neeligibil [LEI]	16,074.52
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	13,508.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	2,566.52		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Asigurarea realiz rii obiectivului de investii.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare PTE, PAC i ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor

Subactivitatea: Ob inerea avizelor/autoriza iilor

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) i ob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Ob inerea avizelor/autoriza iilor -ISCIR

Achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	999.62	Valoare total [LEI]	1,189.55
Valoare total (f r TVA) [LEI]	999.62	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	189.93	Valoare total neeligibil [LEI]	1,189.55
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	999.62	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	189.93		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare realiz rii obiectivului de investii

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare PTE, PAC i ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare execut rii lucr rilor

Subactivitatea: Ob inerea avizelor/autoriza iilor

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltui al eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Ob inerea avizelor/autoriza iilor - Certificat energetic

Achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total [LEI]	4,760.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare total neeligibil [LEI]	4,760.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	4,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	760.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Ob inerea avizelor/autoriza iilor necesare realiz rii obiectivului de investitie

Documente justificative

-

Activitatea: Dirigen ia de antier

Subactivitatea: Execut ia i monitorizarea contractului de achizi ie a serviciilor de dirigen ie de antier

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltui al eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Servicii de dirigen ie de antier

Achizi ie: Achizi ie public servicii de dirigen ie de antier

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	27,017.00	Valoare total [LEI]	32,150.23
Valoare total (f r TVA) [LEI]	27,017.00	Valoare total eligibil [LEI]	32,150.23
Valoare TVA [LEI]	5,133.23	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	27,017.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	643.00
TVA eligibil [LEI]	5,133.23	Public [LEI]	32,150.23
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	31,507.23
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Supravegherea lucr rilor pentru realizarea obiectivului de investitie.

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Executie i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltui al eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorie cheltui al eligibil :38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Lucr ri aferente obiectivului de investitie

Achizi ie: Achizi ie public a lucr rilor aferente obiectivului de investiti i

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	204,794.00	Valoare total [LEI]	243,704.86
Valoare total (f r TVA) [LEI]	204,794.00	Valoare total eligibil [LEI]	243,704.86
Valoare TVA [LEI]	38,910.86	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	204,794.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	4,874.09
TVA eligibil [LEI]	38,910.86	Public [LEI]	243,704.86
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	238,830.77
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Realizarea obiectivului de investitie

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Executie i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltui al eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorie cheltui al eligibil :39 - cheltuieli cu amenaj ri pentru protec ia mediului i aducerea la starea ini ial

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de realizare a obiectivului de investiti i

Achizi ie: Achizi ie public a lucr rilor aferente obiectivului de investiti i

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	46,600.00	Valoare total [LEI]	55,454.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	46,600.00	Valoare total eligibil [LEI]	55,454.00
Valoare TVA [LEI]	8,854.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	46,600.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,109.08
TVA eligibil [LEI]	8,854.00	Public [LEI]	55,454.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	54,344.92
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Realizarea obiectivului de investii

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltuial eligibil :13 - cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului

Subcategorie cheltuial eligibil :40 - cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de realizare a obiectivului de investii

Achizi ie: Achizi ie public a lucr rilor aferente obiectivului de investii

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	243,977.04	Valoare total [LEI]	290,332.68
Valoare total (f r TVA) [LEI]	243,977.04	Valoare total eligibil [LEI]	290,332.68
Valoare TVA [LEI]	46,355.64	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	243,977.04	Contributia proprie eligibil [LEI]	5,806.65
TVA eligibil [LEI]	46,355.64	Public [LEI]	290,332.68
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	284,526.03
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Realizare a obiectivului de investii

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorie cheltuial eligibil :53 - cheltuieli pentru construc ii i instala ii

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de realizare a obiectivului investiei- Centru de zi

Achizi ie: Achizi ie public a lucr rilor aferente obiectivului de investii

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	700,103.72	Valoare total [LEI]	833,123.43
Valoare total (f r TVA) [LEI]	700,103.72	Valoare total eligibil [LEI]	455,403.24
Valoare TVA [LEI]	133,019.71	Valoare total neeligibil [LEI]	377,720.19
Eligibil [LEI]	382,691.80	Contributia proprie eligibil [LEI]	9,108.06
TVA eligibil [LEI]	72,711.44	Public [LEI]	455,403.24
Neeligibil [LEI]	317,411.92	Nerambursabil [LEI]	446,295.18
TVA Neeligibil [LEI]	60,308.27		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Realizarea obiectivului investitiei

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucrurilor

Subactivitatea: Executarea și monitorizarea contractului de lucruri și recepția acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Lucruri de realizare a obiectivului de investiție - Locuințe protejate

Achiziție: Achiziție publică a lucrurilor aferente obiectivului de investiții

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,613,712.81	Valoare total [LEI]	1,920,318.24
Valoare total (fără TVA) [LEI]	1,613,712.81	Valoare total eligibil [LEI]	1,920,318.24
Valoare TVA [LEI]	306,605.43	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,613,712.81	Contributia proprie eligibil [LEI]	38,406.36
TVA eligibil [LEI]	306,605.43	Public [LEI]	1,920,318.24
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,881,911.88
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea obiectivului de investiție

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucrurilor

Subactivitatea: Executarea și monitorizarea contractului de lucruri și recepția acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Probe tehnologice și teste

Achiziție:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	3,570.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare total neeligibil [LEI]	3,570.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	570.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Probe tehnologice i teste

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de realizare a obiectivului de investi ie -Utilaje echipamente tehnologice i func ionale care necesit montaj

Achizi ie: Achizi ie public a lucr rilor aferente obiectivului de investi ii

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	111,020.00	Valoare total [LEI]	132,113.80
Valoare total (f r TVA) [LEI]	111,020.00	Valoare total eligibil [LEI]	132,113.80
Valoare TVA [LEI]	21,093.80	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	111,020.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,642.27
TVA eligibil [LEI]	21,093.80	Public [LEI]	132,113.80
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	129,471.53
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Ralizarea obiectivului investi ie

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de realizare a obiectivului investi ie - Montaj utilaje echipamente tehnologice i func ionale

Achizi ie: Achizi ie public a lucr rilor aferente obiectivului de investi ii

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	33,306.00	Valoare total [LEI]	39,634.14
Valoare total (f r TVA) [LEI]	33,306.00	Valoare total eligibil [LEI]	39,634.14
Valoare TVA [LEI]	6,328.14	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	33,306.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	792.68
TVA eligibil [LEI]	6,328.14	Public [LEI]	39,634.14
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	38,841.46
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Realizarea obiectivului de investitie

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucrilor

Subactivitatea: Executie i monitorizarea contractului de lucr i i receptia acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorie cheltuiel eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr i de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Lucr i construc ii- Construc ii instala ii pentru organizare antier

Achizitie: Achizitie public a lucr rilor aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	42,050.00	Valoare total [LEI]	50,039.50
Valoare total (f r TVA) [LEI]	42,050.00	Valoare total eligibil [LEI]	50,039.50
Valoare TVA [LEI]	7,989.50	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	42,050.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,000.79
TVA eligibil [LEI]	7,989.50	Public [LEI]	50,039.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	49,038.71
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Realizarea obiectivului de investitie.

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucrilor

Subactivitatea: Executie i monitorizarea contractului de lucr i i receptia acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorie cheltuiel eligibil :58 - cheltuieli conexe organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Lucr i de construc ii -organizarea de antier -conexe

Achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	132,293.28	Valoare total [LEI]	157,429.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	132,293.28	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	25,135.72	Valoare total neeligibil [LEI]	157,429.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	132,293.28	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	25,135.72		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Realizarea obiectivului de investii.

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltui al eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltui al eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane si taxe, cote legale, costul creditului necesare pentru realizarea obiectivului de investii.

Achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	28,964.65	Valoare total [LEI]	28,964.65
Valoare total (f r TVA) [LEI]	28,964.65	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	28,964.65
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	28,964.65	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea obiectivului de investii

Documente justificative

-

Activitatea: Executarea lucr rilor

Subactivitatea: Execu ia i monitorizarea contractului de lucr ri i recep ia acestora.

Categorie cheltui al eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorie cheltui al eligibil :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de realizare a obiectivului de investii

Achizi ie: Achizi ie public a lucr rilor aferente obiectivului de investii

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	423,548.88	Valoare total [LEI]	504,023.17
Valoare total (f r TVA) [LEI]	423,548.88	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	80,474.29	Valoare total neeligibil [LEI]	504,023.17
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	423,548.88	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	80,474.29		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Realizarea obiectivului de investii

Documente justificative

-

Activitatea: Dotarea cu echipamente i bunuri

Subactivitatea: Executie i monitorizarea contractelor de achizitie de bunuri i echipamente i recepia acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investia de baz

Subcategorie cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Dotarea infrastructurii -Centru de zi

Achizitie: Achizitie public a dot rilor (echipamente i bunuri) aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	56,795.94	Valoare total [LEI]	67,587.17
Valoare total (f r TVA) [LEI]	56,795.94	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	10,791.23	Valoare total neeligibil [LEI]	67,587.17
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	56,795.94	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	10,791.23		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Realizarea obiectivului de investitie

Documente justificative

-

Activitatea: Dotarea cu echipamente i bunuri

Subactivitatea: Executie i monitorizarea contractelor de achizitie de bunuri i echipamente i recepia acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investia de baz

Subcategorie cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Dotarea obiectivului de investitie - 3 Locuin e protejate

Achizitie: Achizitie public a dot rilor (echipamente i bunuri) aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	176,718.18	Valoare total [LEI]	210,294.63
Valoare total (f r TVA) [LEI]	176,718.18	Valoare total eligibil [LEI]	140,196.42
Valoare TVA [LEI]	33,576.45	Valoare total neeligibil [LEI]	70,098.21
Eligibil [LEI]	117,812.12	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,803.92
TVA eligibil [LEI]	22,384.30	Public [LEI]	140,196.42
Neeligibil [LEI]	58,906.06	Nerambursabil [LEI]	137,392.50
TVA Neeligibil [LEI]	11,192.15		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Realizarea dotarii obiectivului de investitie

Documente justificative

-

Activitatea: Dotarea cu echipamente şi bunuri

Subactivitatea: Executie şi monitorizarea contractelor de achiziţie de bunuri şi echipamente şi recepţie acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investitie de baz

Subcategorie cheltuiel eligibil :55 - cheltuieli cu active necorporale

Descrierea cheltuielii

Dotarea infrastructurii - 3 Locuin e protejate

Achizi ie: Achizi ie public a dot rilor (echipamente şi bunuri) aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total [LEI]	7,140.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00	Valoare total neeligibil [LEI]	7,140.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	6,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,140.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Realizarea oboectivului de investitie

Documente justificative

-

Activitatea: Dotarea cu echipamente şi bunuri

Subactivitatea: Executie şi monitorizarea contractelor de achiziţie de bunuri şi echipamente şi recepţie acestora.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investitie de baz

Subcategorie cheltuiel eligibil :55 - cheltuieli cu active necorporale

Descrierea cheltuielii

Dotarea infrastructurii - Centru de zi

Achizi ie: Achizi ie public a dot rilor (echipamente şi bunuri) aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total [LEI]	4,760.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,760.00
Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	95.20
TVA eligibil [LEI]	760.00	Public [LEI]	4,760.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,664.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Realizarea obiectivului de investitie

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul proiectului

Subactivitatea: Executie si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de audit.

Categorie cheltuiel eligibil :7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditarea proiectului

Achizitie: Achizitie public servicii de audit

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	60,000.00	Valoare total [LEI]	71,400.00
Valoare total (fara TVA) [LEI]	60,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	60,000.00
Valoare TVA [LEI]	11,400.00	Valoare total neeligibil [LEI]	11,400.00
Eligibil [LEI]	50,420.17	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,200.00
TVA eligibil [LEI]	9,579.83	Public [LEI]	60,000.00
Neeligibil [LEI]	9,579.83	Nerambursabil [LEI]	58,800.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,820.17		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Auditarea proiectului

Documente justificative

-

Activitatea: Informarea si publicitatea proiectului

Subactivitatea: Executie si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de publicitate a proiectului (tiparire si creare site)

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate

Subcategorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezult din obligatiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Promovarea proiectului

Achizitie: Achizitie public servicii de tiparire si de creare site

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	8,403.36	Valoare total [LEI]	10,000.00
Valoare total (fara TVA) [LEI]	8,403.36	Valoare total eligibil [LEI]	10,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,596.64	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,403.36	Contributia proprie eligibil [LEI]	200.00
TVA eligibil [LEI]	1,596.64	Public [LEI]	10,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,800.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Promovarea proiectului

Documente justificative

-

Activitatea: Informarea i publicitatea proiectului

Subactivitatea: Executia i monitorizarea contractului de achizi ie a serviciilor de publicitate a proiectului (tip rire si creare site)

Categorie cheltui al eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltui al eligibil :18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investi ie/produsului/serviciului finan at

Descrierea cheltuielii

Promovare - realizare site

Achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	8,403.36	Valoare total [LEI]	10,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	8,403.36	Valoare total eligibil [LEI]	10,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,596.64	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,403.36	Contributia proprie eligibil [LEI]	200.00
TVA eligibil [LEI]	1,596.64	Public [LEI]	10,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,800.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare site

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	4,875,770.00	3,533,476.11	3,533,476.11	3,533,476.11	3,462,806.63	0.00	70,669.48	1,342,293.89	98.0000
Total proiect	4,875,770.00	3,533,476.11	3,533,476.11	3,533,476.11	3,462,806.63	0.00	70,669.48	1,342,293.89	98.0000
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta	4,875,770.00	3,533,476.11	3,533,476.11	3,533,476.11	3,462,806.63	0.00	70,669.48	1,342,293.89	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	74,725.44	121,745.26	1,716,040.18	1,840,399.94	1,122,859.18	0.00	0.00

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr. crt	Detalii rezultat	Buget eligibil
1.	Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilit i care vor fi dezinstitu ionalizate din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, precum i persoanele cu dizabilit i din comunitate, c rora în prezent nu li se ofer servicii destinate prevenirii institu ionaliz rii. Centrul de zi va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .	546,975.53 ( 15.48 %)
2.	3 locuin e protejate dezvoltate. Infrastructura necesar pentru func ionarea serviciilor sociale de tipul locuin e protejata se va realiza pentru un num r de 24 persoanele cu dizabilit i (8 persoane/locuin ) provenite din Centrul de Îngrijire i Asisten Pite ti, intrate în procesul de integrare în comunitate i va fi situat în Comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge .	2,986,500.58 ( 84.52 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO31	Sud - Muntenia	Arge	3,533,476.11 (100.00 %)	0.00 ( 0.00 %)
Buget eligibil total			3,533,476.11 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 ( 0.00 %)

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
055	Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regional i local	3,533,476.11 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1

Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	3,533,476.11 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
-----	---------------	----------------

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
07	Nu se aplic	3,533,476.11 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

**Buget - Activitate economic**

Componenta 1

Cod	Activitate economic	Buget eligibil
21	Activita i de asisten socia , servicii colective, sociale i personale	3,533,476.11 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

**Buget - Obiectiv tematic**

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale i combaterea s r ciei, precum i a oric rei forme de discriminare	3,533,476.11 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

**Buget - Mecanisme aplic. terit.**

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
07	Nu se aplic	3,533,476.11 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

**Buget - Natura investi iei**

Componenta 1

Cod	Natura investi iei	Buget eligibil
3	Transformare/Modernizare	546,975.53 ( 15.48 %)
1	Constructie noua	2,986,500.58 ( 84.52 %)
Buget eligibil total		3,533,476.11 (100.00 %)

**Evaluare**

**Detaliere cerere de clarific ri**

**Introducere**

Stimate Solicitant,

Urmare a evalu rii tehnice i financiare a Cererii de finan are cu num rul de înregistrare Cod SMIS: 120367, Solicitant: Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului – Arge Titlul cererii de finan are: „Complex de 3 locuin e protejate i Centru de zi comuna B bana, satul Lupueni, jude ul Arge ”, sunt necesare urm toarele clarific ri în vederea continu rii / definitiv rii procesului de evaluare tehnic i financiar :

1. Va rugam sa transmiteti un calendar detaliat aferent activitatilor de monitorizare.
2. Va rugam sa transmiteti bugetul cererii de finantare, devizul general si devizele pe obiecte in format Excel.
3. Va rugam sa transmiteti un centralizator cu indicarea celor 3 oferte primite pentru dotari si active necorporale, mentionarea ofertei selectate cu justificarea deciziei.
4. Va rugam sa transmiteti in format Excel Formularul F3: Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si formularul F4: lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari.

Documentele solicitate in format excell se vor transmite pe e-mail la adresa: eval.oi@admuntenia.ro. Restul documentelor solicitate vor fi

transmise prin sistemul mysms.

**Concluzie cerere de clarific ri**

Termenul de raspuns este: 06.07.2018  
Totodata, pe aceasta cale, va propunem data de 16.07.2018, ora 11:00, pentru efectuarea vizitei la fata locului (verificare documente, vizitare obiectiv si incheiere raport)

Mentionam ca la aceasta vizita vor participa experti din partea OI ADR Sud Muntenia:  
Consuea PRIMARU, Presedinte Comisie  
Mircea COMAN, Secretar Comisie  
precum si evaluatori independenti tehnici si finantari.

Va rugam sa asigurati prezenta la vizita la fata locului, din partea institutiei dumneavoastra, a reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandatate din cadrul institutiei pentru a participa la vizita locului. La vizita la fata locului, pot participa in masura disponibilitatii si proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informatii de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului.  
De asemenea, va rugam sa va asigurati ca vor fi disponibile pentru a fi verificate urmatoarele documente obligatorii prevazute de cap 4.2 din Ghidul Solicitantului:

- Documentele statutare, ale solicitantului si ale fiecarui partener (unde este cazul);
- Acordul privind implementarea in parteneriat a proiectului (unde este cazul);
- Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului si partenerilor;
- Mandatul special autentificat / imputernicire speciala autentificata pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este cazul), conform legii
- Certificatul de acreditare al solicitantului de finantare /sau al unui membru al parteneriatului, in cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat intre entitatile eligibile, eliberat in baza prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
- Situatiile financiare anuale ale solicitantului /partenerului/partenerilor, dupa caz, aferente celui mai recent exercitiu financiar incheiat, inregistrate la Administratia financiara
- Declaratia de eligibilitate a solicitantului/partenerului dupa caz,
- Declaratia de angajament a solicitantului/partenerului dupa caz,
- Declaratie privind nedeductibilitatea TVA, a solicitantului/partenerului dupa caz
- Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/ administrare, dupa caz
- Documentatia tehnica – economica (DALI /SF, documentele ce fundamenteaza costurile – vezi si Nota incadrare in standardele de cost - vezi model anexa la prezentul Ghid, expertiza tehnica, audit energetic insotit de certificatul de performanta energetica, studii de teren, dupa caz), plus certificatul de urbanism
- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (decizia de incadrare referitor la necesitatea efectuarii studiului de impact (emisa in conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare) sau clasarea notificarii
- Hotararea solicitantului/hotararile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
- Devizul general pentru intocmit in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare.
- Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile
- Nota privind incadrarea in standardele de cost
- In afara documentelor obligatorii daca au mai fost atasate si alte documente se vor prezenta si acestea (Documente suplimentare).

Va rugam sa ne comunicati disponibilitatea de a participa la vizita pe teren in aceeasi zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificarii.

In cazul in care nu confirmati disponibilitatea de a participa la vizita la fata locului in maxim 5 zile lucratoare de la data transmiterii notificarii, proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare, selectie si contractare.

Cu toate acestea, in cazuri exceptionale si obiectiv justificate, vizita la fata locului poate fi amanata fara a depasi 10 zile lucratoare de la data transmiterii notificarii. In cazul in care vizita la fata locului nu se realizeaza in maximum 10 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificarii, proiectul dvs va fi respins din cadrul procesului de evaluare si selectie.

Precizam ca nu se va prelua niciun document la etapa de vizita la fata locului, iar cererea de finantare nu va putea fi completata/modificata. Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in original a documentelor anexate la cererea de finantare in copie conforma cu originalul. Lista documentelor originale ce se verifica vor constitui anexa 1 la raportul de vizita la fata locului.

Denumirea fisierelor va contine in mod obligatoriu, in denumire, etapa raspunsului la clarificari:  
\_ETF (pentru etapa de evaluare tehnico-financiara).

Persoana de contact din partea OIPOR SUD MUNTENIA este domnul COMAN Mircea, Secretar al comisiei de evaluare tehnica si financiara, e-mail: eval.oi@adrmuntentia.ro, Tel. +40242/33.17.69

**R spuns introducere**

Clarificare punct 1

Se transmite Calendarul aferent activitatilor de monitorizare a proiectului.

Clarificare punct 3

Se transmit centralizatoarele cu indicarea ofertelor aferente dotarilor si activelor necorporale.

**R spuns concluzie**

Raspuns concluzie 1

Calendarul aferent activitatilor de monitorizare a proiectului transmis.

Raspuns concluzie 3

Centralizatoarele cu indicarea ofertelor aferente dotarilor si activelor necorporale, transmise.

**Documente inc rcate**

Fi ier	Dat inc rcare fi ier	Descriere
--------	----------------------	-----------

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
1_ CAE - Acord Parteneriat DGASPC- Babana-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE -Acord Parteneriat DGASPC- Babana-semnat.pdf
1_ CAE - Declaratia de angajament DGASPC Arges-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE - Declaratia de angajament DGASPC Arges-semnat.pdf
1_ CAE - Adresa Construct Eval Proiect, clarificari-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE - Adresa Construct Eval Proiect, clarificari-semnat.pdf
1_ CAE- declaratie eligibilitate Babana-semnat.pdf FBA419516A007291A38DB55F2EFA45B47188CC223C69C66E4369D19CE40AE75F	22/03/2018	1_ CAE- declaratie eligibilitate Babana-semnat.pdf
1_ CAE - Anexa Bugetul cererii de finantare 8.3B persoane cu dizabilitati-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE - Anexa Bugetul cererii de finantare 8.3B persoane cu dizabilitati-semnat.pdf
1_ CAE - Declaratia de eligibilitate DGASPC Arges-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE - Declaratia de eligibilitate DGASPC Arges-semnat.pdf
1_ CAE - Extras cartea funciara, incheiere, nr. cadastral 80381-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE - Extras cartea funciara, incheiere, nr. cadastral 80381-semnat.pdf
1_ CAE - HCL nr. 21 - 14.03.2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE - HCL nr. 21 - 14.03.2017-semnat.pdf
1_ CAE - Fisa POCU-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/03/2018	1_ CAE - Fisa POCU-semnat.pdf
Babana Clarificare 2 ETF Calendarul activitatilor de monitorizare a proiectului-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	06/07/2018	Babana Clarificare 2 ETF Calendarul activitatilor de monitorizare a proiectului-semnat.pdf
Babana Clarificare 2 ETF Centralizator Oferte dotari 3 LP-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	06/07/2018	Babana Clarificare 2 ETF Centralizator Oferte dotari 3 LP-semnat.pdf
Babana Clarificare 2 ETF Centralizator Oferte dotari CZ-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	06/07/2018	Babana Clarificare 2 ETF Centralizator Oferte dotari CZ-semnat.pdf

## CERTIFICAREA APLICA I EI

Subsemnatul, Adrian Macovei, CNP 1550729034961, posesor al CI seria AS, nr. 820383, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges i COMUNA BABANA, confirm c informa iile incluse în această cerere de finan are i detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asisten a financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm c prezenta cerere de finan are este elaborat în conformitate cu legisla ia na ional i comunitar aplicabil (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizi iilor i a conflictului de interese, etc).

Confirm c am luat la cuno tin de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm c nu am la cuno tin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi întârziat i m angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges i COMUNA BABANA, s asigur resursele financiare necesare implement rii proiectului, în conformitate cu cele men ionate în bugetul proiectului.

Confirm c la prezenta cerere de finan are fi ierele ata ate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În eleg c , din punct de vedere legal i financiar, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges i COMUNA BABANA, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În eleg c , dac cererea de finan are nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sec iune, ar putea fi respins .

Prezenta cerere a fost completat având cuno tin de prevederile Codului penal.

Semn tura digital a reprezentantului legal/împuternicit Adrian Macovei.

### Data

06/07/2018 13:34:07