

JUDEȚUL ARGEȘ

Nr. _____ / _____

S.C. G&M ROAD BUILDING ENGINEERING S.R.L.

Nr. 2526/18.12.2019

**ACT ADIȚIONAL NR. 2 la
CONTRACT DE LUCRĂRI nr. 9181/1102/21.06.2019**

21769

Părți:

JUDEȚUL ARGEȘ, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș, telefon 0248.210.056, fax 0248.220.137, cod unic de înregistrare 4229512, cont RO48TREZ04624510256XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat prin dl. Constantin Dan MANU- Președinte al Consiliului Județean Argeș, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

S.C. G&M ROAD BUILDING ENGINEERING S.R.L. cu sediul în mun. Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr. 63, camera 1, județul Argeș telefon: 0248/630846, fax: 0248/630846, număr de înmatriculare: J03/1171/2012, CUI: RO30597041, cont IBAN: RO39TREZ0465069XXX013336, deschis la Trezoreria Pitești, reprezentată prin Alexandra Magdalena-Emilia, funcția administrator, în calitate de executant, pe de altă parte

Având în vedere Referatul nr. 21149/17.12.2019 al Direcției Tehnice, Adresa nr. 2384/02.12.2019 a S.C G&M ROAD BUILDING ENGINEERING S.R.L. înregistrată la Județul Argeș sub nr. 19892/03.12.2019, Nota de Constatare nr. 1/19.08.2019, Dispoziția de șantier nr. 1/22.08.2019 înregistrată la Județul Argeș sub nr. 12876/22.08.2019, Dispoziția de șantier nr. 2/03.10.2019 înregistrată la Județul Argeș sub nr. 19108/20.11.2019, dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, art. 164 alin. (1) și (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, și în temeiul art. 5.1., 15.3. și 19.1. din contractul de lucrări nr. 9181/1102/21.06.2019, au convenit modificarea și completarea următoarelor clauze contractuale:

- în cadrul art. 5.1. prețul se va modifica ca urmare a celor menționate mai sus de la 9.569.825,47 lei fără TVA la 9.496.767,14 lei urmând ca și TVA-ul să se modifice în mod corespunzător.

după modificare acesta va avea următorul conținut:

"5. Prețul contractului


5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor este de **9.496.767,14 lei fără TVA**, la care se adaugă T.V.A. în sumă de **1.804.385,76 lei**, conform propunerii financiare - Anexa nr.2 la prezentul contract,"

11301152,9


Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul act aditional, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
JUDEȚUL ARGES
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU



PRESTATOR,
S.C. G&M ROAD BUILDING
ENGINEERING S.R.L.
ALEXANDRU Magdalena Emilia




SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

DIRECTOR EXECUTIV,
Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU


DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU



dact. c. l.
Andrei Răduțescu

JUDEȚUL ARGEȘ
Nr. _____ / _____

S.C. G&M ROAD BUILDING ENGINEERING S.R.L.
Nr. 396 / 02.03.2020



ACT ADIȚIONAL NR. 3 la
CONTRACT DE LUCRĂRI nr. 9181/1102/21.06.2019

Părți:

JUDEȚUL ARGEȘ, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș, telefon 0248.210.056, fax 0248.220.137, cod unic de înregistrare 4229512, cont RO48TREZ04624510256XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat prin dl. Constantin Dan MANU- Președinte al Consiliului Județean Argeș, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

S.C. G&M ROAD BUILDING ENGINEERING S.R.L. cu sediul în mun. Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr. 63, camera 1, județul Argeș telefon: 0248/630846, fax: 0248/630846, număr de înmatriculare: J03/1171/2012, CUI: RO30597041, cont IBAN: RO39TREZ0465069XXX013336, deschis la Trezoreria Pitești, reprezentată prin Alexandra Magdalena-Emilia, funcția administrator, în calitate de executant, pe de altă parte

Având în vedere Referatul nr. 2576/14.02.2020 al Direcției Tehnice, Adresa nr. 2384/02.12.2019 a S.C G&M ROAD BUILDING ENGINEERING S.R.L. înregistrată la Județul Argeș sub nr. 19892/03.12.2019, Nota de Constatare nr. 2/21.08.2019, Dispoziția de șantier nr. 2/03.10.2019 înregistrată la Județul Argeș sub nr. 19108/20.11.2019, Instrucțiunea nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/ acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, art. 164 alin. (1) și (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, și în temeiul art. 5.1., 15.3. și 19.1. din contractul de lucrări nr. 9181/1102/21.06.2019, au convenit modificarea și completarea următoarelor clauze contractuale:

- în cadrul art. 5.1. prețul se va modifica ca urmare a celor menționate mai sus de la 9.496.767,14 lei fără TVA la 9.522.529,24 lei urmând ca și TVA-ul să se modifice în mod corespunzător.

după modificare acesta va avea următorul conținut:

"5. Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantului de către achizitor este de **9.522.529,24 lei fără TVA**, la care se adaugă T.V.A. în sumă de **1.809.280,55 lei**, conform propunerii financiare - Anexa nr.2 la prezentul contract,"

Val. contract cu TVA = 11.331.809,79 lei.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


**ACHIZITOR,
JUDEȚUL ARGES
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU**

**SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Alin STOICEA**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU**



c.j. Andrei Rădulescu

**PRESTATOR,
S.C. G&M ROAD BUILDING
ENGINEERING S.R.L.
ALEXANDRU Magdalena Emilia**

