

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor

Nr. 3277 din 08.10.2020

*privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției CONSTRUIRE
LOCUINTA INDIVIDUALA P (Sc=Scd=60.25mp), IMPREJMUIRE TEREN lucrări
executate în regie proprie.*

1. *Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
- adresa administrativă: Darmanesti, sat Piscani, pct. „Peste Vale”, jud. Arges.
- număr cadastral/număr topografic: ----
- număr carte funciară: ----*

2. *Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 17, eliberată de
Primăria Com. Darmanesti la data de 25.06.2020, cu valabilitate până la data
25.06.2024.*

3. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 08.10.2020 - fiind formată
din:*

Hera Monica - inginer

Priseceanu Vasilica - referent rol agricol

Dumitrescu Ioana Sorina – reprezentant urbanism

4. *Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)*

NEGOITA COSTINEL IRINEL SI NEGOITA CONSTANTA ELENA

5. *Secretariatul a fost asigurat de _____ - diriginte de șantier autorizat în
domeniul/domeniile _____, Autorizație nr. _____.*

6. *Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:*

6.1. *Capacități fizice realizate*

6.2. *Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a
procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma
expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor,
măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din
anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL*

6.3. *Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în
documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor,
cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - NU ESTE CAZUL*

6.4. *Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii
care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai
multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări,
refaceri de lucrări și altele. - NU ESTE CAZUL*

6.5. *Valoarea finală a lucrărilor executate este de 50000 lei (cu și fără TVA).*

6.6. *Perioada de garanție*

6.7. *Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a
putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de
construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis
autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al*

direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

➤ **NU ESTE CAZUL**

7. *În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:*

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. *Comisia de recepție motivează decizia luată prin:*

➤ **EXECUTAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE**

9. *Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:*

➤ **REACTUALIZAREA ROLULUI FISCAL**

10. *Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și ...-... anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 08.10.2020 în 2 exemplare.*

11. *Alte mențiuni PREZINTA CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA*

Comisia de recepție

Hera Monica - inginer

Priseceanu Vasilica - referent rol agricol

Dumitrescu Ioana Sorina – reprezentant urbanism

Semnatura Beneficiar
CONSTANTIN ADRIAN MARIAN