



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ JUDEȚUL ARGEȘ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea notelor de renunțare la lucrări și a notelor de comandă lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Șanț tip pișcot pe strada Valea Foi, Schiaucu-Cioltei”, com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

Proiect de hotărâre
Avizat secretar general comună
Ion Iosifescu

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 9956/11.12.2024 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 9955/11.12.2024, întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă notele de renunțare la lucrări și a notelor de comandă lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Șanț tip pișcot pe strada Valea Foi, Schiaucu-Cioltei”, com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș conform Dispozițiilor de șantier nr.1 și nr. 2 din centralizatorul nr. 9946 din 10.12.2024, anexe -49 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 9955/11.12.2024

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

*Privind aprobarea Notelor de renunțare conform Dispozițiilor de santier 1 și 2, respectiv a
Notelor suplimentare conform Dispozițiilor de santier 1 și 2
pentru obiectivul de investiție*

**“ SANT TIP PISCOT PE STRADA VALEA FOII, SCHIAUCU-CIOLTEI” din comuna
Valea Mare Pravăț**

În anul 2024, în data de 21.06.2024 a fost atribuit prin procedura simplificată contractul de lucrări privind obiectivul de investiție “ SANT TIP PISCOT PE STRADA VALEA FOII, SCHIAUCU-CIOLTEI” din comuna Valea Mare Pravăț în valoare de 702 616,18 lei fără TVA, respectiv 836 11,25 lei cu TVA.

Având în vedere Nota de constatare și Dispoziția de santier nr. 1 prin care se dorește modificări ale modului de execuție a acceselor în proprietăți, cu privire la punerea în concordanță a investiției cu situația actuală, s-a dispus următoarele:

- 1 Execuția unui număr de 4 buc podete de acces în proprietăți din teava corugată Ø 400 mm, cu placă armată, în dreptul/aferente imobilelor cu nr. 277, nr. 278 și nr. 300, acolo unde în documentație era prevăzută rigolă dreptunghiulară cu placate armate și unde nu existau accese în proprietăți (porți) la momentul elaborării proiectului, rezultând un nr. de podete suplimentare teava corugată Ø400 mm de:

4.0 buc - 1.0 buc (relocate din nr. 296 la unul din accese) = 3.0 buc.

-2 Execuția în dreptul accesului nr. 296, unei rigole dreptunghiulare cu placate armate L=5.00 m, în locul podetului de acces în proprietate Ø 400 mm, L=5 m prevăzut în documentație.

-3 Prelungirea rigolei dreptunghiulare cu placate armate cu 6 m înapoi de “Început proiect” stanga pentru a rezolva scurgerea apei pluviale și din dreptul acestui acces în proprietate, rezultând o lungime suplimentară de :

3 buc x 5.00 m = 15.00 m - 5.00 m (rigolă relocate la nr. 296) – 6.00 m = 4.00 m

-4 Renunțarea la execuția elevațiilor timpano podetelor de acces în proprietăți prevăzute în documentație.

În acest sens a fost întocmită Nota de comandă suplimentară și nota de renunțare.

De asemenea, având în vedere Nota de constatare și Dispoziția de santier nr.2 se dispune următoarele:



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



-1 Executia rigolei dreptunghiulare cu placate armate din elemente prefabricate pe partea dreapta din P0 (km 0+000÷P14 (km 0+323,37) L=323,37 m, in locul rigolei dreptunghiulare cu placate armate monolit, prevazuta in documentatie, cu aceleasi caracteristici si in conformitate cu fisa tehnica.

-2 Se renunta la executia a 2 buc x 4,50 m= 9,00 m de rigole dreptunghiulare cu placate armate in dreptul troitei (P13÷P14) unde exista doua accese in proprietati ma departe de drumul local prevazuta in documentatie si executia in locul acestora a doua podete acces in proprietati Ø400 mm, L=4,50m,

-3 La cererea beneficiarului se dispune executia placii armate cu plaza sudata de pe podetele de acces in proprietati, pana la limita proprietatilor existente, rezultand o latime medie a acceselor placi de 30 m fata de latimea medie de 2.00 m, prevazuta in documentatie.

In acest sens conform centralizatorului NR-NCR inregistrat la primaria Valea Mare Pravat sub nr. 9946/2024, rezulta urmatoarele:

Total lei fara TVA Note de renuntare 18 879,74;

Total lei fara TVA Note de comanda suplimentara 68 959,94.

Întocmit
Consilier Ahizitii publice
Crineanu Solomon / Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavalecamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr.9956/11.12.2024

REFERAT DE APROBARE

*Privind aprobarea Notelor de renunțare conform Dispozițiilor de santier 1 și 2, respectiv a
Notelor suplimentare conform Dispozițiilor de santier 1 și 2
pentru obiectivul de investiție*

**“ SANT TIP PISCOT PE STRADA VALEA FOII, SCHIAUCU-CIOLTEI” din comuna
Valea Mare Pravăț**

În anul 2024, în data de 21.06.2024 a fost atribuit prin procedura simplificată contractul de lucrări privind obiectivul de investiție “ SANT TIP PISCOT PE STRADA VALEA FOII, SCHIAUCU-CIOLTEI” din comuna Valea Mare Pravăț în valoare de 702 616,18 lei fără TVA, respectiv 836 11,25 lei cu TVA.

Având în vedere Nota de constatare și Dispoziția de santier nr. 1 prin care se dorește modificări ale modului de execuție a acceselor în proprietăți, cu privire la punerea în concordanță a investiției cu situația actuală, s-a dispus următoarele:

- 1 Execuția unui număr de 4 buc podete de acces în proprietăți din teava corugată Ø 400 mm, cu placă armată, în dreptul/aferele imobilelor cu nr. 277, nr. 278 și nr. 300, acolo unde în documentație era prevăzută rigolă dreptunghiulară cu placate armate și unde nu existau accese în proprietăți (porți) la momentul elaborării proiectului, rezultând un nr. de podete suplimentare teava corugată Ø400 mm de:

4.0 buc-1.0 buc (relocate din nr. 296 la unul din accese) = 3.0 buc.

-2 Execuția în dreptul accesului nr. 296, unei rigole dreptunghiulare cu placate armate L=5.00 m, în locul podetului de acces în proprietate Ø 400 mm, L=5 m prevăzut în documentație.

-3 Prelungirea rigolei dreptunghiulare cu placate armate cu 6 m înapoi de “Început proiect” stânga pentru a rezolva scurgerea apei pluviale și din dreptul acestui acces în proprietate, rezultând o lungime suplimentară de :

3 buc x 5.00 m = 15.00 m-5.00 m (rigolă relocate la nr. 296) – 6.00 m= 4.00 m

-4 Renunțarea la execuția elevațiilor timpano podetelor de acces în proprietăți prevăzute în documentație.

În acest sens a fost întocmită Nota de comandă suplimentară și nota de renunțare.

De asemenea, având în vedere Nota de constatare și Dispoziția de santier nr.2 se dispun următoarele:

-1 Execuția rigolei dreptunghiulare cu placate armate din elemente prefabricate pe partea dreaptă din P0 (km 0+000÷P14 (km 0+323,37) L=323,37 m, în locul rigolei dreptunghiulare cu placate armate monolit, prevăzută în documentație, cu aceleași caracteristici și în conformitate cu fișa tehnică.



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



-2 Se renunța la executia a 2 buc x 4,50 m = 9,00 m de rigole dreptunghiulare cu placate armate in dreptul troitei (P13÷P14) unde exista doua accese in proprietati ma departe de drumul local prevazuta in documentatie si executia in locul acesteia a doua podete acces in proprietati Ø400 mm, L=4,50m,

-3 La cererea beneficiarului se dispune executia placii armate cu plaza sudata de pe podetele de acces in proprietati, pana la limita proprietatilor existente, rezultand o latime medie a acceselor placi de 30 m fata de latimea medie de 2.00 m, prevazuta in documentatie.

In acest sens conform centralizatorului NR-NCR inregistrat la primaria Valea Mare Pravat sub nr. 9946/2024, rezulta urmatoarele:

Total lei fara TVA Note de renuntare 18 879,74;

Total lei fara TVA Note de comanda suplimentara 68 959,94.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 9955/2024, privind “SANT TIP PISCOT PE STRADA VALEA FOII, SCHIAUCU-CIOLTEI” din comuna Valea Mare Pravat propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL

Centralizator NR-NCS Dispozitii de Santier nr. 1 si nr.2

Nr. Crt	Obiect	DS1		DS2	
		Nota de Renuntare	Nota de comanda suplimentara	Nota de Renuntare	Nota de comanda suplimentara
1	Podete la accese in proprietati, acostamente, consolidate si platforme de piatra sparta	8,933.19	10,081.19	0.00	6,264.40
2	Rigola dreptunghiulara cu placute armate	3,105.31	0.00	6,841.24	0.00
3	Podete la accese in proprietati, acostamente, consolidate si platforme de piatra sparta- Diferenta latime podet	0.00	0.00	0.00	52,614.35
Totaluri Lei fara Tva		12,038.50	10,081.19	6,841.24	58,878.75

Total Lei fara Tva Note de Renuntare

18,879.74

Total lei fara Tva Nota de Comanda Suplimentara

68,959.94

Executant,



Beneficiar,



SC PROINSTAL PIPE SRL

Nr. Registrul Comertului J03/47/1999 C.U.I. RO11433360 Capital Social
Subscris: 110.000 RON
Cont RO07BUCU489442492511RO01 Alpha Bank: RO31BRDE030SV05649490300 BRD



ALEXA LA HCL

12024