



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 31/ 2024

privind aprobarea notelor de renunțare la lucrări și a notelor de comandă lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “ Șanț tip pișcot pe strada Valea Foi, Schiaucu-Cioltei”, com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 9956/11.12.2024 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 9955/11.12.2024, întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă notele de renunțare la lucrări și a notelor de comandă lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “ Șanț tip pișcot pe strada Valea Foi, Schiaucu-Cioltei”, com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș conform Dispozițiilor de șantier nr. 1 și nr. 2 din centralizatorul nr. 9946 din 10.12.2024, anexe -49 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș. .

Data astăzi: 17.12.2024

Presedinte de sedință
Andreoiu Codruț



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



Denumire Investitie: EXECUTIE ŞANT TIP PIŞCOT PE STRADA VALEA FOII,
SCHIAUCU-CIOLTEI, ÎN COMUNA VALEA MARE PRAVĂŢ, JUDEŢUL ARGHEŞ

ANEXA LA H.C.L. NR. 31/17.12.2024

Nota de constatare

Din data de 23.08.2024, întocmita în urma vizitei pe şantier a următorilor:

- ing. Diniş Ionel – Reprezentant Srl-Proiectant general
- ing. Roşu Ecaterina -Diriginte santier
- ing. Ciocănel Ştefan - Reprezentant S.C. Proinstal Pipe Srl-Manager Proiect

În urma evaluării situaţiei reale din teren, precum şi în urma consultării proprietarilor de pe strada valea Valea Fcii s-a constatat ca exista zone unde sunt necesare modificari fata de proiect, spre o mai buna realizare a traseului de evacuare apa pluviala. In acest sens, s-a obtinut si acceptul proprietarilor dupa cum urmeaza:

- În dreptul Imobilulelor situate la nr.277 si nr.278, unde este proprietar dl. Nicoară Lucian, noua varianta va prevede Podet din beton pentru acces.
- În dreptul Imobilului situate la nr. 294, unde este proprietar dl. Mara Adrian, noua varianta va prevede Podet din beton pentru acces.
- În dreptul Imobilului situate la nr. 296, unde este proprietar dl. Şeica Gheorghe, noua varianta va prevede Rigolă Dreptunghiulară cu Placute Armate
- În dreptul imobilului situate la nr. 300, unde este proprietar dl. Bontaş Viorel, noua varianta va prevede Podet din beton pentru acces.
- Renunţarea la supraînălţarea capetelor de pod, pentru un acces auto mai facil
- Prelungirea cu 6 metri ai şantului tip pişcot înaintea km 0, spre a capta si a rezolva problema evacuării apelor pluviale si in dreptul primei proprietati.

S-a intocmit prezenta spre a fi urmata de o Dispozitie de Santier

--Proiectant General

ing. Diniş Ionel

- Diriginte Santier

- Manager Proiect

ing. Ciocănel Ştefan