



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții
“ Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu”, com. Valea Mare- Pravăț, sat Gura Pravăț, județul
Argeș

Avizat secretar general comună
Ion Iosifescu

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. nr. 2504/07.04.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 2505/07.04.2025 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă suplimentarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții “ Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu”, com. Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, cu suma de 424.987,35 lei, inclusiv TVA, conform anexi nr.1- Notă comandă suplimentară(26 file) și Anexei nr. 2- Dispoziție de șantier nr.1/2025 (2 file), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă plata lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții “ Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu”, com. Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, în sumă de 424.987,35 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei Valea Mare- Pravăț, cap. 84.03.01..

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei, Compartimentul Achiziții Publice și Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 2505/07.04.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

Privind aprobarea Notei de constatare si a Dispozitiei de santier nr. 1

In data de 07.04.2025 a fost inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2499/2025 Nota de constatare nr. 1, referitoare la obiectivul de investitie " Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat.

In acest sens a fost intocmita de catre proiectantul lucrarii Dispozitia de santier nr 1, inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2500/2025.

Urmare acestora, s a dispus:

1. Se realizeaza amenajarea malurilor si in amonte de pod cu prefabricatele proiectate in partea de aval. Se va executa un strat de egalizare cu beton C16/20 cu grosimea de 10 cm pe un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta prefabricatele.
Amenajarea se va executa pe ambele parti pe cate 25,00 m fiecare.
2. Se va realiza amenajarea malurilor in aval de pod pe o lungime de 40.00 pe partea stanga si pe partea dreapta.
Se va executa un zid de sprijin din beton cu $H_e=3.00$ m si $H_f=1.20$ m.
3. Pentru stabilitatea umpluturilor rampelor de acces se vor executa aripile de beton cu $H_e=3.44$ la ambele capete.
4. Se va amenaja o rigola de acostament din beton pe o lungime de 41,00 m pe ambele parti ale rampei de urcare a podului si un acces betonat la proprietate.
5. Rampele de acces se vor executa pe o suprafata de 322,00 mp pentru asigurarea accesului de la DC 19 si pana la Drumul local existent.

Valoarea estimata executiei celor mentionate mai sus este in valoare de 425 987,35 lei cu TVA.

Prezentul referat sta la baza iniiierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea **Notei de constatare si a Dispozitiei de santier nr. 1 pentru obiectivul de investitie " Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat.**

Intocmit
Consilier Achizitii publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr.2504/07.04.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea Notei de constatare si a Dispozitiei de santier nr. 1

In data de 07.04.2025 a fost inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2499/2025 Nota de constatare nr. 1, referitoare la obiectivul de investitie " Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat.

In acest sens a fost intocmita de catre proiectantul lucrarii Dispozitia de santier nr 1, inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2500/2025.

Urmare acestora, s a dispus:

1. Se realizeaza amenajarea malurilor si in amonte de pod cu prefabricatele proiectate in partea de aval. Se va executa un strat de egalizare cu beton C16/20 cu grosimea de 10 cm pe un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta prefabricatele.
Amenajarea se va executa pe ambele parti pe cate 25,00 m fiecare.
2. Se va realiza amenajarea malurilor in aval de pod pe o lungime de 40.00 pe partea stanga si pe partea dreapta.
Se va executa un zid de sprijin din beton cu $H_e=3.00$ m si $H_f=1,20$ m.
3. Pentru stabilitatea umpluturilor rampelor de acces se vor executa aripile de beton cu $H_e=3,44$ la ambele capete.
4. Se va amenaja o rigola de acostament din beton pe o lungime de 41,00 m pe ambele parti ale rampei de urcare a podului si un acces betonat la proprietate.
5. Rampele de acces se vor executa pe o suprafata de 322,00 mp pentru asigurarea accesului de la DC 19 si pana la Drumul local existent.

Valoarea estimata executiei celor mentionate mai sus este in valoare de 425 987,35 lei cu TVA.

Avand la baza cele mentionate mai sus, cu privire la aprobarea **Notei de constatare si a Dispozitiei de santier nr. 1 pentru obiectivul de investitie " Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat** propun spre aprobare proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR
BONGOLNTE JONEL





**S.C. RS PROJECT
TEAM S.R.L.**

RS PROJECT TEAM SRL

Sediu: Calea București nr. 18, Camera 1, bl. 32, sc. A, et. 4, ap. 15, Pitești, jud. Argeș;
Tel mobil: 0746097560; E-mail: rsprojectteam@gmail.com,
RC: nr. J 03/1846/2018, CUI: RO 39896004;
Domeniu principal de activitate: cod CAEN:711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii
de consultanță tehnică legate de acestea



DISPOZITIE DE SANTIER **NR. 1/2025**

REFERITOARE LA PROIECTUL nr. 44/2023: „Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges”

Ca urmare a notei de constatare nr. 1/2025 insusita de catre toti factorii implicati in desfasurarea lucrarilor precum si masuratorile si constatarile proiectantului se dispun urmatoarele:

1. Se realiza amenajarea malurilor si in amonte de pod cu prefabricatele proiectate in partea de aval. Se va executa un strat de egalizare cu beton C16/20 cu grosimea de 10 cm pe un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta prefabricatele. Amenajarea se va executa o ambele parti pe cate 25,00 m fiecare.

2. Se va realiza amenajarea malurilor in aval de pod pe o lungime de 40,00 pe partea stanga si pe partea dreapta. Se va executa un zid de sprijin din beton cu $H_e=3,00$ m si $H_f=1,20$ m.

3. Pentru stabilitatea umpluturilor rampelor de acces se vor executa aripile de beton cu $H_e=3,44$ la ambele capete.

4. Se va amenaja o rigola de acostament din beton pe o lungime de 41,00 m pe ambele parti ale ale rampei de urcare a podului si un acces betonat la proprietate.

5. Rampele de acces se vor executa pe o suprafata de 322,00 mp pentru asigurarea accesului de la DC 19 si pana la Drumul Local existent.

Prezenta dispozitie de santier contine urmatoarele:

- Planse modificatoare;
- Note de comanda suplimentara;
- Note de renuntare;



**S.C. RS PROJECT
TEAM S.R.L.**


RS PROJECT TEAM SRL

Sediu: Calea București nr. 18, Camera 1, bl. 32, sc. A, et. 4, ap. 15, Pitești, jud. Argeș;
Tel mobil: 0746097560; E-mail: rsprojectteam@gmail.com,
RC: nr. J 03/1846/2018, CUI: RO 39896004;
Domeniu principal de activitate: cod CAEN:711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii
de consultanță tehnică legate de acestea

Toate aceste modificări reprezintă o îmbunătățire a proiectului prin adaptarea soluțiilor la situația reală din teren.

Prezenta dispoziție de santier și anexele sale fac parte integrată din proiectul nr. 44/2023: „Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu în comuna Valea Mare Pravat, județul Argeș”.


Proiectant,
S.C. RS PROJECT TEAM S.R.L.
Ing. Surdu Razvan



Beneficiar
COMUNA VALEA MARE PRAVAT



Diriginte Santier
ing. Rosu Ecaterina



Am luat la cunoștință,
SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL
Ene Andrei



S.C. FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL S.R.L.

Sediul : B-dul Republicii, nr. 85, Pitesti, jud. Arges

Reg. Com. J03/1357/2008

CUI RO 24115580

Tel/Fax: 0348 800 809

E-mail: florimar_construct@yahoo.com

Cont: RO19BACX0000000241555001-UniCredit Tiriac Bank

Nota comanda suplimentara

Referitor la obiectivul **Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges** au fost intocmite listele de comanda suplimentara care aduc urmatoarele modificari la contract:


1. Asfaltul in prelungirea rampelor de acces in valoare de 50.470,20 fara TVA
2. Prelungirea aripilor in inaltime pentru sustinerea malurilor in valoare de 31.697,83 fara TVA
3. Rigola pentru asigurarea scurgerii apelor din apropierea podului in valoare de 5.989,66 fara TVA
4. Apararile de mal din beton monolit pentru asigurarea proprietatilor din zona in valoare de 269.814,87 fara TVA

Toate lucrarile insumand un total de 357.972,57 fara TVA, iar cu TVA 425.987,35
Nu au fost intocmite si note de renuntare (NR) deoarece nefiind necesare la momentul actual.

SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL

ADMINISTRATOR

Ene Andrei



F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	357 972.57
4.1.7	Lucrari suplimentare	357 972.57
4.1.7.1	Asfalt turnat	50 470.20
4.1.7.2	Aripi pod	31 697.83
4.1.7.3	Asigurarea scurgerii apelor	5 989.66
4.1.7.4	Aparari de maluri	269 814.87
	TOTAL I	357 972.57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00
	TOTAL II	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	357 972.57
	TVA	68 014.79
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	425 987.35