



PRIMAR

Nr. 59 din 18.06.2025

Proiect de hotărâre

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu, în comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș,,

Avizat

Secretar general al comunei

Iosifescu Ion

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4146/ 13.06.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4145/ 13.06.2025, întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1.116/2023 ;
- HCL nr.nr.68/2023 modificată și completată prin HCL nr. 83/2022 și HCL nr. 97/2023;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu, în comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivului de investiții „Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu, în comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții Publice.

Art.4 Art.4: Prezenta hotărâre modifică și completează Hotărârile Consiliului Local Valea Mare- Pravăț nr. 68/12.10.2022, nr. 34/ 2024, 42/2024 și 35/ 2025 .

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre-Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 4145/13.06.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

Privind

**Actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivul de investitie “ Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare
Pavat**

In data de 07.04.2025 a fost inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2499/2025 Nota de constatare nr. 1, referitoare la obiectivul de investitie “ Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat.

In acest sens a fost intocmita de catre proiectantul lucrarii Dispozitia de santier nr 1, inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2500/2025.

Urmare acestora, s a dispus:

1. Se realizeaza amenajarea malurilor si in amonte de pod cu prefabricatele proiectate in partea de aval. Se va executa un strat de egalizare cu beton C16/20 cu grosimea de 10 cm pe un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta prefabricatele.
Amenajarea se va executa pe ambele parti pe cate 25,00 m fiecare.
2. Se va realiza amenajarea malurilor in aval de pod pe o lungime de 40.00 pe partea stanga si pe partea dreapta.
Se va executa un zid de sprijin din beton cu $H_e=3.00$ m si $H_f=1,20$ m.
3. Pentru stabilitatea umpluturilor rampelor de acces se vor executa aripile de beton cu $H_e=3,44$ la ambele capete.
4. Se va amenaja o rigola de acostament din beton pe o lungime de 41,00 m pe ambele parti ale rampei de urcare a podului si un acces betonat la proprietate.
5. Rampele de acces se vor executa pe o suprafata de 322,00 mp pentru asigurarea accesului de la DC 19 si pana la Drumul local existent.

Valoarea estimata executiei celor mentionate mai sus a fost in valoare de 425 987,35 lei cu TVA.

In acest sens au fost aprobate prin HCL nr. 35/2025 lucrarile suplimentare mentionate.

Avand in vedere faptul ca valoarea Devizului General a fost modificata, se impune aprobarea actualizarii acestuia si a Anexei 2.2 d privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitie.



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea **Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “ Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat.**

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





Nr.4146/13.06.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind

Actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie “ Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat

In data de 07.04.2025 a fost inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2499/2025 Nota de constatare nr. 1, referitoare la obiectivul de investitie “ Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat.

In acest sens a fost intocmita de catre proiectantul lucrarii Dispozitia de santier nr 1, inregistrata la Primaria Valea Mare Pravat sub nr. 2500/2025.

Urmare acestora, s a dispus:

1. Se realizeaza amenajarea malurilor si in amonte de pod cu prefabricatele proiectate in partea de aval. Se va executa un strat de egalizare cu beton C16/20 cu grosimea de 10 cm pe un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta prefabricatele.
Amenajarea se va executa pe ambele parti pe cate 25,00 m fiecare.
2. Se va realiza amenajarea malurilor in aval de pod pe o lungime de 40.00 pe partea stanga si pe partea dreapta.
Se va executa un zid de sprijin din beton cu $H_e=3.00$ m si $H_f=1,20$ m.
3. Pentru stabilitatea umpluturilor rampelor de acces se vor executa aripile de beton cu $H_e=3,44$ la ambele capete.
4. Se va amenaja o rigola de acostament din beton pe o lungime de 41,00 m pe ambele parti ale rampei de urcare a podului si un acces betonat la proprietate.
5. Rampele de acces se vor executa pe o suprafata de 322,00 mp pentru asigurarea accesului de la DC 19 si pana la Drumul local existent.

Valoarea estimata executiei celor mentionate mai sus a fost in valoare de 425 987,35 lei cu TVA.

In acest sens au fost aprobate prin HCL nr. 35/2025 lucrarile suplimentare mentionate.

Avand in vedere faptul ca valoarea Devizului General a fost modificata, se impune aprobarea actualizarii acestuia si a Anexei 2.2 d privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitie.

Prezentul referat sta la baza initierei Proiectului de Hotărâre privind aprobarea **Actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico economici pentru**



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



obiectivul de investiție “ Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat.

Avand la baza cele mentionate mai sus, cu privire la **Actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “ Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pavat** propun spre aprobare proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "POD GURA PRAVAT, PUNCTUL BALASOIU, IN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES"

Se completeaza doar campurile albastre

Anexa NR 1 la HCC nr.

/2025

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	1.180,99	224,39	1.405,38
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	1.180,99	224,39	1.405,38
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	70.601,82	13.414,35	84.016,17
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1.000,00	190,00	1.190,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.500,00	1.235,00	7.735,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	18.101,82	3.439,35	21.541,17
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	14.386,29	2.733,40	17.119,69
3,8,3	Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	104.988,11	19.947,75	124.935,86
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1.489.783,46	283.058,86	1.772.842,32
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	1.489.783,46	283.058,86	1.772.842,32
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.489.783,46	283.058,86	1.772.842,32

Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	8.927,91	1.696,30	10.624,21
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	8.927,91	1.696,30	10.624,21
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	16.438,16	1.424,90	20.863,06
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	7.448,92	0,00	7.448,92
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.489,78	0,00	1.489,78
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	7.499,46	1.424,90	8.924,36
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	110.234,46	20.944,55	131.179,01
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		138.600,53	24.065,75	162.666,28
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.734.553,09	327.296,75	2.061.849,84
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		1.499.892,36	284.979,55	1.784.871,91

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	2.061.849,84
buget de stat	1.157.315,82
buget local	904.534,02

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	0,00	1.489.783,46
Valoare investitie	0,00	1.734.553,09
Cost unitar aferent investiției	0,00	57.818.436,42
Cost unitar aferent investiției (EURO)	0,00	11.639.577,33

Data	04.12.2023
Curs Euro	4,9674
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)	0,030

Actualizat Data 04.12.2023

Beneficiar:

UAT Comuna Valea Mare Pravat

Proiectant:

RS PROJECT TEAM SRL



Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Anexa NR 2 La HCC Nr.

/2025

Denumirea obiectivului de investiții: „POD GURA PRAVAT, PUNCTUL BALASOIU, IN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PT+DE
Beneficiar (UAT)	Comuna Valea Mare Pravat
Amplasament:	Comuna Valea Mare Pravat
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	2061849,84
din care C+M (lei inclusiv TVA)	1784871,91
Curs BNR lei/euro din data 04.12.2023	4,9674
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	1157315,82
Valoare finanțată de UAT Valea Mare Pravat (lei inclusiv TVA)	904534,02

**PODURI, PODEȚE, PASAJE SAU PUNȚI PIETONALE, INCLUSIV PENTRU BICICLETE ȘI TROTINETE
ELECTRICE**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Număr obiecte:	buc.	1,00	1784871,91
Lungime:	m.	12,00	
Lățime:	m.	5,9	
Număr deschideri:	buc.	1,00	-
Alte capacități:	-	-	-
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților/Amenajarea terenului	buc.	1	-
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	buc.	0	-

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/20.09.2021 (euro fără TVA)		Nu este cazul
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	0,03km	356757,49

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, BONCOI PETRE IONEL
Semnătura