

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARGHEȘ  
PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDEȘTI  
Str. Principală, nr. 143  
E-mail: primariavladestiag@yahoo.com  
Cod fiscal 4122132



Nr. 757/08.02.2024

Nr. Antreprenor 57 /08.02.2024

**ACT ADITIONAL NR.2/8.02.2024  
LA CONTRACTUL DE SERVICII PROIECTARE ȘI EXECUȚIE  
pentru obiectivul "SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN SATUL  
VLADESTI, COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGHEȘ"  
nr.5619/499/28.11.2022**

**În temeiul :**

- Ordonanței de Urgență nr. 98/2006 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare ;
  - art. 5 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
  - luând în considerare prevederile Contractului de finanțare pentru programul național de investiții "Anghel Saligny" NR. MDLPA 353/19.01.2023
- Având în vedere adresa SC VALAH CONSTRUCT SRL prin care prestatorul își exprimă acordul pentru încheierea actului adițional

**1. Părțile contractante**

**COMUNA VLADEȘTI**, cu sediul în Comuna Vladesti, jud. Arges, telefon/fax: 0248/547740, cod fiscal: 4122132, cod postal 117840, număr cont RO13TREZ04724510271XXXXX, deschis la Trezoreria Campulung, adresa mail: [www.primariavladesti.ro](http://www.primariavladesti.ro), reprezentata prin d-nul. **Șerban Leonard Iustinian - viceprimar cu atribuții Primar**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte și

Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. (ASOCIAT 1 - LIDER ASOCIAT) - S.C. ZEUS S.A. (ASOCIAT 2) - S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L. (ASOCIAT 3) ȘI S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L. (SUBCONTRACTANT 1) - S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. (SUBCONTRACTANT 2) - S.C. DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION S.R.L. (SUBCONTRACTANT 3), prin Lider de asociere S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L., cu sediul în Pitești, str. Caporal Patru, nr. 30, jud. Argeș, telefon +40 348438689, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, sub nr. J03/38/2008, cod unic de identificare fiscală 23056027, reprezentata prin d-nul. **Olteanu Viorel – Administrator**, în calitate de **Antreprenor**, pe de alta parte

Părțile contractului de proiectare și execuție lucrări: «**SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL VLĂDEȘTI, COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGHEȘ- ETAPA I** » , au încheiat de comun acord prezentul act adițional prin care se aduc următoarele modificări:

**Art .1 Completarea art. 11.3 [Plăți Interimare] din contract, dupa cum urmeaza:**

*“Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Antreprenorul la emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuării platii de catre Achizitor.*

*Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau înscrisuri încheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.*

*Termenul de plata curge împotriva Achizitorului de la data comuni carii formale a facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a îndeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formala a situatiilor lunare de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.*

*Achizitorul și Antreprenorul convin asupra sumelor necesare și disponibile realizării obiectului contractului în fiecare exercițiu financiar inclus parțial sau total în perioada de valabilitate a contractului.*

*Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Antreprenor în urma primirii facturii emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor, în termen de 30 de zile.*

*Prin exceptie de la prevederile de mai sus, pentru restul de plata de la data de 08.02.2024, platile se vor realiza esalonat pana la data de 01.03.2025, in functie de fondurile alocate de catre Achizitor.”.*

**Celelalte clauze contractuale sunt neschimbate si rămân valabile.**

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional azi 08.02.2024, în două exemplare, unul pentru executant și unu pentru achizitor, având aceeași valoare în original, conținând un număr de 2 pagini.

**Achizitor**  
**COMUNA VLĂDEȘTI**

**p. PRIMAR**  
**ȘERBAN LEONARD IUSTINIAN**

**Contabil**  
**BĂDOIU TANIA**

**Consilier Juridic**  
**SIMIONOVICI MIHAI**

**Antreprenor**  
**S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L –**  
**LIDER ASOCIERE**

**Administrator**  
**OLTEANU VIOREL**

