

CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA NR. 84/ 13.12.2022

privind aprobarea centralizatorului -situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată -
regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42
cu lungimea de 1,88 km ”

Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în ședință extraordinară ;

Având în vedere :

- adresa nr. 646/28.11.2022, prin care S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. solicită recalcularea
ajustărilor pentru SL nr.5 și SL nr. 6 , conform O.U.G. nr. 47/14.04.2022 pentru contractul de lucrări
având ca obiect ” Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de
1,88 km ”,

- prevederile art.7 alin.(6) și alin.(7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;

- dispozițiile O.U.G. nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor -cadru ;

- inițiativa primarului Banzea Ion prin referatul de aprobare nr. 5785/09.12.2022 ;

- raportul de specialitate nr. 5786/09.12.2022 întocmit de dl. secretar general, prin care se propune
aprobarea aprobarea centralizatorului -situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată -
regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42
cu lungimea de 1,88 km,

- Avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (3), art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.g,
art. 196, alin. 1, lit.a, art. 297, art. 332, art. 333, art. 348 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă centralizatorul situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată -
regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42
cu lungimea de 1,88 km, conform Anexei 1.

Art. 2. - Se împuternicește primarul comunei pentru a semna actul - adițional prin care se modifică
Contractul de execuție lucrări nr. 2976/302/17.07.2020 încheiat cu S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L
(lider).- S.C. CAMINO CONSTRUCT SRL (terț susținător) prin determinarea prețului final al
contractului la 2.286.057,57 lei (inclusiv T.V.A .)

Art.3 - Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pe pagina de internet a primăriei comunei
Poienarii de Muscel, pentru aducerea ei la cunoștință publică, comunicată persoanelor interesate,
primarului și Instituției Prefectului - Județul Argeș, pentru control legalitate.

Data astăzi :13.12.2022

Președinte de ședință
Lucaciu Marius Ionuț

Contrasemnează
Secretar general
Boboc Remus Eduard

Nr.consilieri prezenți :12

Nr. Voturi - pentru :12

-împotriva :0

- abțineri :0

ARTEXA NR. 1

LA H.C.L. NR. 84/13.12.202

S.C CONTEH BARENGOTT S.R.L

Nr. Ord. Reg. Com/an: J15/39/2001;

Sediul: B-dul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste, Jud Dambovita

Obiectiv: „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”
Beneficiar: COMUNA POENARII DE MUSCEL


CENTRALIZATOR - SITUATIE LUCRARI - Iunie 2022 - SL NR. 5 - ajustare recalculata - regularizare sume

Nr	Denumire obiect/deviz	Valoare obiect /deviz, PO	NR -URI	NCS-URI	VALOARE ACTUALIZATA	REALIZAT ANTERIOR	REALIZAT IN LUNA	REALIZAT TOTAL	REST DE REALIZAT
0	1	2	3	4	5 = 2 - 3 + 4	6	7	8	9 = 6 - 7
1.	MOD DRUM COMUNAL DC 42 POIENARII DE MUSCEL, JUDETUL ARGES	1,766,367.60	0.00	0.00	1,766,367.60	1,163,675.43	501,470.06	1,665,145.49	101,222.11
2	Total fara TVA	1,766,367.60	0.00	0.00	1,766,367.60	1,163,675.43	501,470.06	1,665,145.49	101,222.11
3	Total fara profit						477,590.53		96,493.11
4	"ACTUALIZARE OUG 47 - COEFICIENT DE AJUSTARE=1.3212 (aplicat la valoarea situatie fara profit)"						153,402.08	153,402.08	30,993.59
5	Total valoarea cu ajustarea finala recalculata					1,163,675.43	654,872.14	1,818,547.57	132,215.70
6	Total valoarea cu actualizare (estimata la data intocmirii)						627,124.13		
7	Diferenta ajustare recalculata de facturat								
8	TVA 19 %	335,609.84	0.00	0.00	335,609.84	221,098.33	27,748.01		
9	Total general	2,101,977.44	0.00	0.00	2,101,977.44	1,384,773.76	33,020.13	2,164,071.61	157,336.68

EXECUTANT,
SC CONTEH BARENGOTT SRL



BENEFICIAR,
COMUNA POENARII DE MUSCEL



DIRIGINTE DE SANTIER,
ANTONESCU GIGI SANDI

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
ANTONESCU GIGI SANDI
DIRIGINTE DE SANTIER
Aut. nr. 00024525
Domenii/Subdomenii
1, 2.4, 3.2, 8.1, 8.2, 5.3, 6

S.C CONTEH BARENGOTT S.R.L

Nr. Ord. Reg. Com/an: J15/39/2001;

Sediul: B-dul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste, Jud Dambovita

Obiectiv: „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”

Beneficiar: COMUNA POENARII DE MUSCEL

CENTRALIZATOR - SITUATIE LUCRARI - Iunie 2022 - SL NR. 6 - ajustare recalculata - regularizare sume

Nr	Denumire obiect/deviz	Valoare obiect /deviz, PO	NR-URI	NCS-URI	VALOARE ACTUALIZATA	REALIZAT ANTERIOR	REALIZAT IN LUNA	REALIZAT TOTAL	REST DE REALIZAT
0	1	2	3	4	5 = 2 - 3 + 4	6	7	8	9 = 6 - 7
1.	MOD DRUM COMUNAL DC 42 POIENARII DE MUSCEL, JUDETUL ARGES	1,766,367.60	22,725.41	0.00	1,743,642.19	1,665,145.49	78,496.70	1,743,642.19	0.00
2	Total fara TVA	1,766,367.60	22,725.41	0.00	1,743,642.19	1,665,145.49	78,496.70	1,743,642.19	0.00
3	Total fara profit						74,758.76		0.00
4	"ACTUALIZARE OUG 47 - COEFICIENT DE AJUSTARE=1.3212 (aplicat la valoarea situatie fara profit)"					153,402.08	24,012.51	177,414.59	0.00
5	Total valoarea cu ajustarea finala recalculata					1,818,547.57	102,509.21	1,921,056.78	0.00
5	Total valoarea cu actualizare (estimata la data intoamirii)						98,165.73		
	Diferenta ajustare recalculata de facturat						4,343.48		
6	TVA 19 %	335,609.84	4,317.83	0.00	331,292.02	345,524.04	5,168.75	365,000.79	0.00
7	Total general	2,101,977.44	27,043.24	0.00	2,074,934.21	2,164,071.61	9,512.23	2,286,057.57	0.00


EXECUTANT,
SC CONTEH BARENGOTT SRL



BENEFICIAR,
COMUNA POENARII DE MUSCEL



DIRIGINTE DE SANTIER,
ANTONESCU GIGI SANDI



PRESTATOR: CONTEH BARENGOTT SRL

Obiectiv: „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”

Modalitatea de calcul a coeficientului de ajustare pentru valoarea solicitării de plată
conform OUG 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ICCn
ICCdataref

184.40 (aprilie 2022) conform Buletin statistic de prețuri TABEL NR. 15
137.90 (noiembrie 2019) conform Buletin statistic de prețuri TABEL NR. 15

p

valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată
4.76% valoric și prețul contractului

a

reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea
0 avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6)

$$Va = Vo \times \left[(1-p-a) \times \frac{IPCn}{IPCn} + (p+a) \right]$$

$$C = \left[(1-p-a) \times \frac{IPCn}{IPCn} + (p+a) \right]$$

$$C = 0.9524 \times \frac{184.40}{137.90} + 0.0476$$

$$C = 1.3212$$