



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
TOPOLOVENI

STEMA
UNITĂȚII
ADMINISTRATIV-
TERITORIALE

HOTĂRÂRE
Nr.4 din 31 ianuarie 2023

pentru aprobarea valorii cheltuielilor reprezentând ajustare de preț conform OUG nr. 64/2022, aferente Proiectului „Modernizare / extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni, Județul Argeș”, Cod SMIS 124132

Consiliul Local al orașului Topoloveni, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară publică la data de 31 ianuarie 2023;

Luând act de :

- Referatul de aprobare (expunere de motive) al Primarului orașului Topoloveni pentru inițierea și motivarea Proiectului de Hotărâre referitor la aprobarea valorii cheltuielilor reprezentând ajustare de preț conform OUG nr. 64/2022, aferente Proiectului „Modernizare / extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni, Județul Argeș”, Cod SMIS 124132;
- Referatul de specialitate nr.527 din 17.01.2023 întocmit de către Serviciul ”Investiții, Achiziții Publice, Implementare Proiecte” din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru Proiectul de Hotărâre menționat la alineatul precedent;
- Înscrierile care stau la baza proiectului de hotărâre, respectiv ”Centralizator financiar al Situației de lucrări nr. 8” - prevăzut atașat;
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

Având în vedere prevederile actelor normative incidente:

- Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- OUG 64/2022 – privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe ;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. a) și d) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul disp.art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.140 alin.(1) din C. adm. aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă valoarea cheltuielilor reprezentând ajustare de preț - conform OUG nr. 64/2022 aferente Proiectului „Modernizare / extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni, Județul Argeș”, Cod SMIS 124132 - în cuantum de **1.824.422,28 lei, TVA 346.640,23 lei**; însumând o **valoare totală de 2.171.062,51 lei** conform ultimei Situații de lucrări (SL8) și a Actului Adițional nr. 11 înregistrat sub nr. 549/17.01.2023 la contractul de execuție nr. 4510/04.06.2020.

(2) Centralizatorul financiar al Situației de lucrări nr.8 este prevăzut ca atașament la hotărâre, devenind *anexă* la hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.3. (1) Secretarul general al orașului Topoloveni va comunica prezenta hotărâre:

- Instituției - Prefectului județului Argeș pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului și viceprimarului orașului Topoloveni, pentru monitorizare implementare ;
- Serviciul ”Investiții, Achiziții Publice, Implementare Proiecte” din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru punere în aplicare;
- Oricăror persoane interesate.

(2) Compartimentul „Relații Publice” va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre prin publicare în Monitorul Oficial Local al Orașului Topoloveni - Subeticheta ”HOTĂRĂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” - care poate fi accesat de la următoarea adresă: www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oficial-local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Crasan Vergil



Contrasemnează

Secretar General al UAT Oraș Topoloveni
Maria-Doina Ungureanu

Procedura obligatorie ulterioare adoptării
HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL TOPOLOVENI
Nr.4 din 31 ianuarie 2023

(conform anexa nr.9 la Regulamentul aprobat prin Ordin MDLPA nr.25/2021 – M.O. Partea I nr.76 din 25.01.2021)

Nr. Crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1.	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate simplă, absolută; calificată; unanimitate	31.01.2023	
2.	Comunicarea către primar	"	
3.	Comunicarea către prefectul județului	01.02.2023	
4.	Aducerea la cunoștința publică	01.02.2023	
5.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	-	
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	01.02.2023	

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL SITUATIEI DE LUCRARI NR.8
"Executie lucrari si dotari aferente obiectivului de investitie MODERNIZARE / EXTINDERE ALEI PIETONALE SI CONSTRUIRE PISTE DE BICICLISTI IN ORAS TOPOLOVENI, JUDEȚUL ARGES"

Nr. crt.	Grupa de obiecte	Denumire obiect	Valoare oferta licitatie (exclusiv TVA) RON	Valoare oferta PT (Conform act additional nr.1) (exclusiv TVA) RON	Valoare oferta PT (Conform act additional nr.2) (exclusiv TVA) RON	Dispozitie de santier nr.2		Valoare oferta PT dupa Dispozitie de santier nr.2 (exclusiv TVA) RON	Decontat anterior		Realizat in luna		Decontat cumul		Rest de realizat conform oferta	
						NR	NCS		conform oferta	cf OG15/2021/OG64/2022	conform oferta (fara ajustare)	actualizat		conform oferta		CF OG 15/2021/OG64/2022
												Sume ajustare cf OG64/2022	TOTAL			
I	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica		470562.20	470562.20	470562.20	0.00	0.00	470562.20	449838.27	449838.27	0.00	0.00	0.00	449838.27	449838.27	20723.93
	Proiect tehnic si detalii de executie		449838.27	449838.27	449838.27			449838.27	449838.27	449838.27				449838.27	449838.27	0.00
	Asistenta tehnica din partea proiectantului		20723.93	20723.93	20723.93			20723.93	0.00	0.00				0.00	0.00	20723.93
II	Cheltuieli pentru obtinere si amenajarea terenului		2152488.68	1957629.06	1957629.06	-73594.75	0.00	1884034.31	1821566.69	2135582.77	62467.62	22888.60	85356.22	1884034.31	2220938.99	0.00
1	CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI		2152488.68	1957629.06	1957629.06	-73594.75	0.00	1884034.31	1821566.69	2135582.77	62467.62	22888.60	85356.22	1884034.31	2220938.99	0.00
	[0008.1.1] AMENAJAREA TERENULUI		761633.91	896185.01	896185.01			896185.01	896185.02	917451.18			0.00	896185.02	917451.18	0.00
	[0008.1.2] AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI		161890.35	340390.96	340390.96			340390.96	277923.34	401909.14	62467.62	22888.60	85356.22	340390.96	487265.36	0.00
	[0008.1.3] CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA./PROTECTIA UTILITATILOR		1228964.42	564311.34	564311.34	-46976.81		517334.53	517334.52	669700.74			0.00	517334.52	669700.74	0.00
	[0004.1.4] LUCRARI LEA DEMOLARI			16217.25	16217.25			16217.25	16217.25	19227.82			0.00	16217.25	19227.82	0.00
	[0004.1.5] LUCRARI LEA			11202.49	11202.49	-11202.49		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	[0004.1.6] LUCRARI DE CANALIZATIE			129322.01	129322.01	-15415.45		113906.56	113906.56	127293.89			0.00	113906.56	127293.89	0.00
III	Lucrari de constructii		10360538.10	10542029.91	11920825.53	-567139.13	640733.88	11994420.28	9661181.12	11989860.63	2333239.15	1106264.14	3439503.29	11994420.27	15429363.92	0.01
1	TRONSON 1 INTRARE LOCALITATE SE POD		3002568.31	3092742.18	3092742.18	-88421.76	0.00	3004320.42	2977034.33	3613942.00	27286.09	14106.18	41392.27	3004320.42	3655334.27	0.00
	[0008.2.1] TERASAMENTE		313856.82	431168.56	431168.56			431168.56	431168.56	431398.42			0.00	431168.56	431398.42	0.00
	[0008.2.2] PISTE CICLISM		1131606.12	1064888.12	1064888.12	-5402.52		1059485.60	1059485.60	1318800.42			0.00	1059485.60	1318800.42	0.00
	[0008.2.3] PLATFORME PIETONALE BETONATE		701763.44	803800.18	803800.18			803800.18	803800.18	956133.47			0.00	803800.18	956133.47	0.00
	[0008.2.4] BORDURI		360799.63	349646.97	349646.97	-5141.56		344505.41	344505.41	397279.60			0.00	344505.41	397279.60	0.00
	[0008.2.5] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE		321562.50	5823.00	5823.00			5823.00	0.00	0.00	5823.00	2797.11	8620.11	5823.00	8620.11	0.00
	[0008.2.6] MANAGEMENT DE TRAFIC		119539.13	258501.00	258501.00			258501.00	237711.00	390182.01	20790.00	11062.44	31852.44	258501.00	422034.45	0.00
	[0008.2.7] IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI		53440.67	53440.67	53440.67	-52767.58		673.09	0.00	0.00	673.09	246.63	919.72	673.09	919.72	0.00
	[0004.2.9] PLATFORME AUTO BETONATE			25110.10	25110.10	-25110.10		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	[0004.2.8] PODETE			12199.58	12199.58			12199.58	12199.58	17811.58			0.00	12199.58	17811.58	0.00
	[0008.2.5] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE - ECHIPAMENTE/DOTARI			88164.00	88164.00			88164.00	88164.00	102336.51			0.00	88164.00	102336.51	0.00
2	TRONSON 2 POD INTRARE LOCALITATE NV		6308366.41	6743862.75	6743862.75	-318862.79	0.00	6424999.96	4822581.36	6378527.78	1602418.59	850818.45	2453237.04	6424999.95	8831764.82	0.01
	[0008.3.1] TERASAMENTE		269328.67	421359.14	421359.14			421359.14	421359.13	421741.39			0.00	421359.13	421741.39	0.00
	[0008.3.2] PISTE CICLISM		889970.05	811642.71	811642.71	-23728.01		787914.70	787914.70	1084180.57			0.00	787914.70	1084180.57	0.00
	[0008.3.3] PLATFORME PIETONALE DIN GRANIT		1522366.90	1434554.93	1434554.93	-69184.01		1365370.92	1365370.92	1740966.83			0.00	1365370.92	1740966.83	0.00
	[0008.3.4] BORDURI		797440.75	757884.77	757884.77	-11331.78		746552.99	746552.99	970820.08			0.00	746552.99	970820.08	0.00
	[0008.3.5] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE		2162459.21	18245.41	18245.41			18245.41	0.00	0.00	18245.41	8764.29	27009.70	18245.41	27009.70	0.00
	[0008.3.6] MANAGEMENT DE TRAFIC		133312.07	554318.15	554318.15			554318.15	525212.15	864750.90	29106.00	15487.41	44593.41	554318.15	909344.31	0.00
	[0008.3.7] IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI		55110.70	55110.70	55110.70	-49736.79		5373.91	0.00	0.00	5373.91	1969.03	7342.94	5373.91	7342.94	0.00
	[0008.3.8] PLATFORME PIETONALE ASFALTATE		478378.06	692038.53	692038.53	-126545.21		565493.32	565493.32	752110.64	0.00	0.00	0.00	565493.32	752110.64	0.00
	[0004.3.9] PLATFORME PIETONALE BETONATE - INCLUSIV TREPE ACCES			14664.24	14664.24	-14664.24		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	[0004.3.10] PLATFORME AUTO DIN ASFALT			282633.54	282633.54			282633.54	282633.54	395329.36	0.00	0.00	0.00	282633.54	395329.36	0.00
	[0008.3.5] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE - ECHIPAMENTE/DOTARI			1701410.63	1701410.63	-23672.75		1677737.88	128044.61	148628.00	1549693.27	824597.72	2374290.99	1677737.88	2522918.99	0.00
3	TRONSON 3 PARCURI SI ACCES PARCURI		1049603.38	705424.98	705424.98	-9043.05	0.00	696381.93	690819.72	721730.39	5562.21	2594.45	8156.66	696381.93	729887.05	0.00
	[0008.4.1] TERASAMENTE		49319.16	40844.85	40844.85			40844.85	40844.85	40844.85			0.00	40844.85	40844.85	0.00
	[0008.4.2] PLATFORME PIETONALE DIN GRANIT		694416.44	443933.92	443933.92			443933.92	443933.92	460067.43			0.00	443933.92	460067.43	0.00
	[0008.4.3] BORDURI		123636.54	114115.54	114115.54			114115.54	114115.54	114115.54			0.00	114115.54	114115.54	0.00
	[0008.4.4] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE		169847.36	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	[0008.4.5] SEMNALIZARI RUTIERE SI PISTE CICLISTI		2363.75	4585.13	4585.13			4585.13	0.00	0.00	4585.13	2236.44	6821.57	4585.13	6821.57	0.00
	[0008.4.6] SPATII VERZI		10020.13	10020.13	10020.13	-9043.05		977.08	0.00	0.00	977.08	358.01	1335.09	977.08	1335.09	0.00
	[0008.4.4] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE - ECHIPAMENTE/DOTARI			91925.41	91925.41			91925.41	91925.41	106702.57			0.00	91925.41	106702.57	0.00
4	DISPOZITIE DE SANTIER NR.1		0.00	0.00	1378795.62	-150811.53	0.00	1227984.09	1170745.71	1275660.46	57238.38	30456.76	87695.14	1227984.09	1363355.60	0.00
	[0004.6.1] NCS Tr. II - lucrari de canalizatie: km 94 + 505 + km 94+695 pod peste raul Carcinov --> liceu				7346.88			7346.88	7346.88	9875.13			0.00	7346.88	9875.13	0.00
	[0004.6.3] NCS Tr. III - lucrari de canalizatie: km 95 + 020 + km 96+100 sfarsit intersectie DN7 cu D1702 --> milloc intersectie DN7 cu DC67				1371448.74	-150811.53		1220637.21	1163398.83	1265785.33	57238.38	30456.76	87695.14	1220637.21	1353480.47	0.00
5	DISPOZITIE DE SANTIER NR.2		0.00	0.00	0.00	0.00	640733.88	640733.88	0.00	0.00	640733.88	208288.30	849022.18	640733.88	849022.18	0.00
	[0004.7.1] NCS AMENAJAREA TERENULUI						24536.49	24536.49			24536.49	3591.80	28128.29	24536.49	28128.29	0.00
	[0004.7.2] NCS IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI - TRONSON 1						44303.44	44303.44			44303.44	8552.55	52855.99	44303.44	52855.99	0.00
	[0004.7.3] NCS PLATFORME RUTIERE ASFALTATE - TRONSON 1						24791.74	24791.74			24791.74	10274.09	35065.83	24791.74	35065.83	0.00
	[0004.7.4] NCS PLATFORME PIETONALE BETONATE - TRONSON 1						41010.80	41010.80			41010.80	16893.13	57903.93	41010.80	57903.93	0.00
	[0004.7.5] NCS TERASAMENTE - TRONSON 2						18596.77	18596.77			18596.77	2744.79	21341.56	18596.77	21341.56	0.00
	[0004.7.6] NCS BORDURI - TRONSON 2						4439.19	4439.19			4439.19	1957.03	6396.22	4439.19	6396.22	0.00
	[0004.7.7] NCS IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI - TRONSON 2						45687.93	45687.93			45687.93	8819.81	54507.74	45687.93	54507.74	0.00
	[0004.7.8] NCS PLATFORME AUTO DIN ASFALT TRONSON 2						88672.89	88672.89			88672.89	36805.69	125478.58	8		

Conform OUG 64/09.05.2022, formula care se utilizeaza in vederea ajustarii valorii solicitarii de plata este urmatoarea :

DIRIGINTE DE SANTIER

$$V_{apl} = V_m \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICC_{mr}/ICC_{mlr}] + (V_{pl} - V_m) + (1 - \%cpm) \times (V_{pl} - V_m) \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICC_r/ICC_{plr}] - (V_{pl} - V_m)$$

V_{apl} – valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

3535610.38

V_{pl} – valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

2406794.77

V_m – valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

2,029,285.58

ICC_{mr} – indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n";

171.30%

ICC_{mlr} – indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica, in luna de referinta;

109.80%

ICC_r – indicele de cost in constructii total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n";

180.40%

ICC_{plr} – indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, valabil in luna de referinta, pentru data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

139.64%

%av – procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării platii;

0.00%

%p – procentul de profit cuprins in solicitarile la plata, in situatia in care acesta nu exista sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situatiei de plata;

5.00%

%cpm – coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, determinat in functie de tipul de constructie;

47.21%

luna "n" – luna depunerii solicitarii de plata.

Dec.2022

luna de referinta reprezinta luna anterioara fata de data-limita de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

pentru contractele de achizitie pentru care luna de referinta este anterioara lunii ianuarie 2021, luna de referinta va fi asimilata lunii ianuarie 2021.

Ianuarie 2021