

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ARGES**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI**  
**TOPOLOVENI**

STEMA  
UNITĂȚII  
ADMINISTRATIV-  
TERITORIALE

**HOTĂRÂRE**  
**Nr.20 din 15 martie 2023**

pentru aprobarea valorii finale a cheltuielilor reprezentând ajustare de preț conform OUG nr. 64/2022, aferente Proiectului „MODERNIZARE / EXTINDERE ALEI PIETONALE ȘI CONSTRUIRE PISTE DE BICICLIȘTI ÎN ORAȘ TOPOLOVENI, JUDEȚUL ARGES”, Cod SMIS 124132

**Consiliul Local al orașului Topoloveni, județul Argeș, întrunit în ședință extraordinară publică la data de 15 martie 2023;**

**Luând act de :**

- Referatul de aprobare (expunere de motive) al Primarului orașului Topoloveni pentru inițierea și motivarea Proiectului de Hotărâre referitor la aprobarea valorii finale a cheltuielilor reprezentând ajustare de preț conform OUG nr. 64/2022, aferente Proiectului „MODERNIZARE / EXTINDERE ALEI PIETONALE ȘI CONSTRUIRE PISTE DE BICICLIȘTI ÎN ORAȘ TOPOLOVENI, JUDEȚUL ARGES”, Cod SMIS 124132; valoare actualizată în raport de indicii de cost în construcții total aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii în care s-a depus solicitarea de plată;
- Referatul de specialitate nr.2658 din 06.03.2023 întocmit de către Serviciul ”Investiții, Achiziții Publice, Implementare Proiecte” din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru Proiectul de Hotărâre anterior menționat ;
- Înscrierile atașate care stau la baza proiectului de hotărâre, respectiv : (i) Anexa nr. 7 la Metodologia privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 ; (ii) Centralizator financiar SL9;

**Având în vedere prevederile actelor normative incidente:**

- Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special

pentru zonele urbane, inclusiv promovarea, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- OUG 64/2022 – privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe ;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. a) și d) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

**În temeiul** disp.art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.140 alin.(1) din C. adm. aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ș T E :

**Art.1.** (1) Se aprobă **valoarea finală cheltuielilor reprezentând ajustare de preț** - conform OUG nr. 64/2022 aferente Proiectului „MODERNIZARE / EXTINDERE ALEI PIETONALE ȘI CONSTRUIRE PISTE DE BICICLIȘTI ÎN ORAȘ TOPOLOVENI, JUDEȚUL ARGEȘ”, Cod SMIS 124132 - în cuantum de **2.068.072,33 lei, TVA** - în cuantum de **392.933,74 lei**; însumând o **valoare totală de 2.461.006,07 lei** conform ultimei Situații de lucrări (SL9) și a Actului Adițional nr.13 înregistrat sub nr.2224 din 24.02.2023 la contractul de execuție nr. 4510/04.06.2020.

(2) Valoarea cheltuielilor menționată la alin.(1) este o valoare actualizată în raport de indicele de cost în construcții total aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii în care s-a depus solicitarea de plată.

(3) Centralizatorul financiar al Situației de lucrări nr.9 este prevăzut ca atașament la hotărâre, devenind *anexă* la hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

**Art.2.** Pe data adoptării prezentei hotărâri își încetează efectele orice alte prevederi contrare.


**Art.3.** (1) Secretarul general al orașului Topoloveni va comunica prezenta hotărâre:

- Instituției - Prefectului județului Argeș pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului și viceprimarului orașului Topoloveni, pentru monitorizare implementare ;
- Serviciul ”Investiții, Achiziții Publice, Implementare Proiecte” din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru punere în aplicare;

- Oricăror persoane interesate.

(2) Compartimentul „Relații Publice” va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre prin publicare în Monitorul Oficial Local al Orașului Topoloveni - Subeticheta ”HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” - care poate fi accesat de la următoarea adresă: [www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oficial-local](http://www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oficial-local).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Crasan Vergil



Contrasemnează  
Secretar General al UAT Oraș Topoloveni  
Maria-Doina Ungureanu

A blue ink signature of Maria-Doina Ungureanu.

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL TOPOLOVENI Nr.20 din 15 martie 2023 <i>(conform anexa nr.9 la Regulamentul aprobat prin Ordin MDLPA nr.25/2021 – M.O. Partea I nr.76 din 25.01.2021)</i>			
Nr. Crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1.	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate simplă; absolută; calificată; unanimitate	15.03.2023	
2.	Comunicarea către primar	15.03.2023	
3.	Comunicarea către prefectul județului	16.03.2023	
4.	Aducerea la cunoștința publică	16.03.2023	
5.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	-	
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	16.03.2023	

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL SITUATIEI DE LUCRARI NR.9**  
 "Executie lucrari si dotari aferente obiectivului de investitie MODERNIZARE / EXTINDERE ALEI PIETONALE SI CONSTRUIRE PISTE DE BICICLIȘTI ÎN ORAȘ TOPOLOVENI, JUDEȚUL ARGES"

Nr. crt.	Grupa de obiecte	Denumire obiect	Valoare oferta licitatie (exclusiv TVA) RON	Valoare oferta PT (Conform act additional nr.1) (exclusiv TVA) RON	Valoare oferta PT (Conform act additional nr.2) (exclusiv TVA) RON	Dispozitie de santier nr.2		Valoare oferta PT dupa Dispozitie de santier nr.2 (exclusiv TVA) RON	Decontat anterior			Realizat in luna			Decontat cumul		Rest de realizat conform oferta
						NR	NCS		conform oferta	cf OG15/2021/OG64/2022	conform oferta (fara ajustare)	Rectificare Actualizare situatie nr.7 conform OUG 64/2022	Rectificare Actualizare situatie nr.8 conform OUG 64/2022	TOTAL	conform oferta	CF OG15/2021/OG64/2022	
I		<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:</b>	<b>470562,20</b>	<b>470562,20</b>	<b>470562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470562,20</b>	<b>449838,27</b>	<b>449838,27</b>	<b>20723,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20723,93</b>	<b>470562,20</b>	<b>470562,20</b>	<b>0,00</b>
		Proiect tehnic si cetai de executie	449838,27	449838,27	449838,27			449838,27	449838,27	449838,27	20723,93	0,00	0,00	20723,93	470562,20	470562,20	0,00
		Asistenta tehnica din partea proiectantului	20723,93	20723,93	20723,93			20723,93	0,00	0,00	20723,93	0,00	0,00	20723,93	449838,27	449838,27	0,00
II		<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>	<b>2152488,68</b>	<b>1957829,06</b>	<b>1957829,06</b>	<b>-73694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1884034,31</b>	<b>1884034,31</b>	<b>2220938,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6927,80</b>	<b>934,59</b>	<b>7862,39</b>	<b>1884034,31</b>	<b>2228801,38</b>	<b>0,00</b>
1		<b>CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI</b>	<b>2152488,68</b>	<b>1957829,06</b>	<b>1957829,06</b>	<b>-73694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1884034,31</b>	<b>1884034,31</b>	<b>2220938,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6927,80</b>	<b>934,59</b>	<b>7862,39</b>	<b>1884034,31</b>	<b>2228801,38</b>	<b>0,00</b>
		[0008.1.1] AMENAJAREA TERENULUI	761833,91	896185,01	896185,01			896185,01	896185,01	917451,18	0,00	0,00	0,00	896185,01	917451,18	0,00	
		[0008.1.2] AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	161890,35	340390,96	340390,96			340390,96	340390,96	487265,36	6507,13	934,59	0,00	7441,72	340390,96	494707,08	0,00
		[0008.1.3] CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECTIA UTILITATILOR	1228964,42	564311,34	564311,34	-46976,81		517334,53	517334,52	669700,74	0,00	0,00	0,00	517334,52	669700,74	0,00	
		[0004.1.4] LUCRARI LEA DEMOLARI		16217,25	16217,25			16217,25	16217,25	19227,82	176,66	0,00	0,00	176,66	16217,25	19404,48	0,00
		[0004.1.5] LUCRARI LEA		11202,49	11202,49	-11202,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		[0004.1.6] LUCRARI DE CANALIZATIE		129322,01	129322,01	-15415,45		113906,56	113906,56	127293,89	244,01	0,00	0,00	244,01	113906,56	127537,90	0,00
III		<b>Lucrari de constructii</b>	<b>10360538,10</b>	<b>10542029,81</b>	<b>11920826,53</b>	<b>-567139,13</b>	<b>640733,88</b>	<b>11994420,28</b>	<b>11994420,27</b>	<b>18429363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>190870,68</b>	<b>46024,35</b>	<b>236896,03</b>	<b>11994420,27</b>	<b>1868258,95</b>	<b>0,01</b>
1		<b>TRONSON 1 INTRARE LOCALITATE SE POD</b>	<b>3002568,31</b>	<b>3092742,18</b>	<b>3092742,18</b>	<b>-88421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3094320,42</b>	<b>3094320,42</b>	<b>3665334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56171,46</b>	<b>673,88</b>	<b>65746,04</b>	<b>3094320,42</b>	<b>3711079,31</b>	<b>0,00</b>
		[0008.2.1] TERASAMENTE	313856,82	431188,56	431188,56			431188,56	431188,56	431398,42	0,00	0,00	0,00	431188,56	431398,42	0,00	
		[0008.2.3] PLATFORME PIETONALE BETONATE	1131808,12	1064888,12	1064888,12	-5402,52		1059485,60	1059485,60	1318800,42	0,00	0,00	0,00	1059485,60	1318800,42	0,00	
		[0008.2.4] BORDURI	701763,44	803800,18	803800,18			803800,18	803800,18	858133,47	0,00	0,00	0,00	803800,18	858133,47	0,00	
		[0008.2.5] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE	360799,63	349646,97	349646,97	-5141,56		344505,41	344505,41	397279,60	0,00	0,00	0,00	344505,41	397279,60	0,00	
		[0008.2.6] MANAGEMENT DE TRAFIC	321662,50	5823,00	5823,00			5823,00	5823,00	8620,11	0,00	113,83	0,00	8620,11	5823,00	8733,94	0,00
		[0008.2.7] IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI	119639,13	258501,00	258501,00			258501,00	258501,00	422034,45	7797,09	449,69	8245,78	258501,00	430281,23	0,00	
		[0004.2.9] PLATFORME AUTO BETONATE	53440,67	25110,10	25110,10	-25110,10		673,09	673,09	919,72	0,00	10,08	10,08	673,09	929,78	0,00	
		[0004.2.8] PODETE		12199,58	12199,58			12199,58	12199,58	17811,58	293,78	0,00	0,00	293,78	12199,58	18105,38	0,00
		[0008.2.8] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE - ECHIPAMENTE/DOTARI	88164,00	88164,00	88164,00			88164,00	88164,00	102336,51	47080,69	0,00	0,00	47080,69	88164,00	149417,10	0,00
2		<b>TRONSON 2 POD INTRARE LOCALITATE NV</b>	<b>6308369,41</b>	<b>6743882,79</b>	<b>6743882,79</b>	<b>-318852,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6424999,99</b>	<b>6424999,99</b>	<b>8831784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88473,99</b>	<b>34586,88</b>	<b>121086,88</b>	<b>6424999,99</b>	<b>8852828,67</b>	<b>0,01</b>
		[0008.3.1] TERASAMENTE	269328,67	421359,14	421359,14			421359,14	421359,14	421741,39	0,00	0,00	0,00	421359,14	421741,39	0,00	
		[0008.3.2] PISTE CICLISM	899970,05	811642,71	811642,71	-23728,01		787914,70	787914,70	1084180,57	224,03	0,00	0,00	787914,70	1084404,60	0,00	
		[0008.3.3] PLATFORME PIETONALE DIN GRANIT	1522366,90	1434554,93	1434554,93	-69184,01		1365370,92	1365370,92	1740966,83	398,20	0,00	0,00	1365370,92	1741365,03	0,00	
		[0008.3.4] BORDURI	797440,75	757884,77	757884,77	-11331,78		746552,99	746552,99	970820,08	119,24	0,00	0,00	746552,99	970839,32	0,00	
		[0008.3.5] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE	2162459,21	18245,41	18245,41			18245,41	18245,41	27009,70	0,00	356,65	356,65	18245,41	27366,35	0,00	
		[0008.3.6] MANAGEMENT DE TRAFIC	133312,07	554318,15	554318,15			554318,15	554318,15	909344,31	17355,23	629,57	17884,80	554318,15	927329,11	0,00	
		[0008.3.7] IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI	55110,70	55110,70	55110,70	-49736,79		5373,91	5373,91	7342,94	0,00	80,41	80,41	5373,91	7423,35	0,00	
		[0008.3.8] PLATFORME PIETONALE ASFALTATE	478378,06	692038,53	692038,53	-126545,21		565493,32	565493,32	752110,84	0,00	0,00	0,00	565493,32	752110,84	0,00	
		[0004.3.9] PLATFORME PIETONALE BETONATE - INCLUSIV TREPE ACCES	14684,24	14684,24	14684,24	-14684,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		[0004.3.10] PLATFORME AUTO DIN ASFALT	282633,54	282633,54	282633,54			282633,54	282633,54	395329,36	0,00	0,00	0,00	282633,54	395329,36	0,00	
		[0008.3.9] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE - ECHIPAMENTE/DOTARI	1701410,63	1701410,63	1701410,63	-73672,75		1677737,88	1677737,88	2522918,96	68327,29	33520,23	101697,52	1677737,88	2624616,51	0,00	
3		<b>TRONSON 3 PARCURSI SI ACCES PARCURSI</b>	<b>1049803,39</b>	<b>708424,98</b>	<b>708424,98</b>	<b>-9943,95</b>	<b>0,00</b>	<b>696381,93</b>	<b>696381,93</b>	<b>728897,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49289,23</b>	<b>105,61</b>	<b>49184,84</b>	<b>696381,93</b>	<b>778081,89</b>	<b>0,00</b>
		[0008.4.1] TERASAMENTE	49319,16	40844,85	40844,85			40844,85	40844,85	40844,85	0,00	0,00	0,00	40844,85	40844,85	0,00	
		[0008.4.2] PLATFORME PIETONALE DIN GRANIT	694416,44	443933,92	443933,92			443933,92	443933,92	460087,43	0,00	0,00	0,00	443933,92	460087,43	0,00	
		[0008.4.3] BORDURI	123636,54	114115,54	114115,54			114115,54	114115,54	114115,54	0,00	0,00	0,00	114115,54	114115,54	0,00	
		[0008.4.4] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE	169847,36	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		[0008.4.5] SEMNALIZARI RUTIERE SI PISTE BICICLISTI	2363,75	4585,13	4585,13			4585,13	4585,13	6821,57	0,00	90,99	90,99	4585,13	6912,56	0,00	
		[0008.4.6] SPATII VERZI	10020,13	10020,13	10020,13	-9043,06		977,08	977,08	1335,09	0,00	14,62	14,62	977,08	1349,71	0,00	
		[0008.4.6] MOBILIER URBAN SI AMENAJARI URBANE - ECHIPAMENTE/DOTARI	0,00	91925,41	91925,41			91925,41	91925,41	106702,57	49089,23	0,00	49089,23	91925,41	156791,80	0,00	
		[0004.6.1] NCS Tr. II - lucrari de canalizatie: km 94 + 505 + km 94+695 pod peste rau			1379795,82	-180811,53	0,00	1227884,09	1227884,09	1363365,60	0,00	136,00	1238,08	1374,08	1227884,09	1364729,68	0,00
		Carciuv - Iobu			7346,88		7346,88	7346,88	9875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7346,88	10011,13	0,00	
		[0004.6.3] NCS Tr. III - lucrari de canalizatie: km 95 + 020 + km 96+100 sfarsit intersectie DN7 cu D702 -> miloc intersectie DN7 cu DC67			1371448,74	-150811,53		1220637,21	1220637,21	1353480,47	0,00	0,00	1238,08	1238,08	1220637,21	1354718,55	0,00
4		<b>DISPOZITIE DE SANTIER NR.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640733,88</b>	<b>640733,88</b>	<b>640733,88</b>	<b>640722,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8820,22</b>	<b>640733,88</b>	<b>657642,40</b>	<b>0,00</b>	
		[0004.7.1] NCS AMENAJAREA TERENULUI					24536,49	24536,49	24536,49	28129,29	0,00	0,00	0,00	24536,49	28129,29	0,00	
		[0004.7.2] NCS IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI - TRONSON 1					44303,44	44303,44	44303,44	52855,99	0,00	0,00	0,00	44303,44	53209,68	0,00	
		[0004.7.3] NCS PLATFORME RUTIERE ASFALTATE - TRONSON 1					24791,74	24791,74	24791,74	35065,83	0,00	0,00	0,00	24791,74	35484,64	0,00	
		[0004.7.4] NCS PLATFORME PIETONALE BETONATE - TRONSON 1					41010,80	41010,80	41010,80	57903,93	0,00	0,00	0,00	41010,80	58592,62	0,00	
		[0004.7.5] NCS TERASAMENTE - TRONSON 2					18596,77	18596,77	18596,77	21341,56	0,00	0,00	0,00	18596,77	21456,00	0,00	
		[0004.7.6] NCS BORDURI - TRONSON 2					4439,19	4439,19	4439,19	6396,22	0,00	0,00	0,00	4439,19	6475,93	0,00	
		[0004.7.7] NCS IMB															