

12

CONSILIUL LOCAL BARLA

JUDETUL ARGES

HOTĂRÂREA NR.14

privind aprobarea valorii actualizata la nivel de Proiect Tehnic si incheierea in acest sens a actului aditional la contractul de lucrari pentru investitia ,, Modernizare, renovare si dotare Camin Cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla, judetul Arges ,,

CONSILIUL LOCAL BARLA;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Barla ca instrument de initiere a proiectului de hotarare ;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul contabilitate ;

În baza:

- prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederilor art.129,alin(1)si alin(2), lit.,b,, pct.(4),lit.,d,, pct.(7)lit.,k,, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificari ulterioare ,, ;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Barla;

În temeiul dispozițiilor art.139, alin.1 si ale art.196, alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aproba valoarea actualizata la nivel de Proiect Tehnic si incheierea in acest sens a actului aditional la contractul de lucrari pentru investitia ,, Modernizare, renovare si dotare Camin Cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla, judetul Arges ,, (anexa la prezenta);

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Barla ;

Art.3.Secretarul comunei Barla va comunica prezenta și o va înainta,în termen,Institutiei Prefectului judetului Arges.

Data,
28.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ionescu Ion Dumitru



Contrasemnează,
Secretar general UAT Barla,
V.Musat

**ACT ADITIONAL NR 1/2019
LA CONTRACTUL NR. 2 din 16.01.2018**

Preambul

In conformitate cu prevederile art 71, OUG 114/2018, de la data de 01.01.2019 s-a modificat salariul minim brut garantata in plata pentru domeniul constructii, la suma de 3.000 lei.

Prevederile ordonantei sunt aplicabile executantului **SC TOP DECON SRL-lider asociere.**

Conform art 7, alin 2, lit b din Instructiunea ANAP nr 2/2018, publicata in MO nr 32/11.01.2019, cresterea salariului minim aplicabil este asimilat situatiilor imprevizibile reglementate de art 221, 222 si 226, legea 98/2016 si art 164, HG 925/2016 si determina actualizarea intregii manopere cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim.

Pentru reglementarea relatiilor contractuale in acord cu modificarile legislative imperative, in temeiul prevederilor art 1270, alin 2, teza 2, C civil, al art 221, alin 1, lit e, Legea 98/2016 si art 164, alin 4, HG 925/2016 precum si in aplicarea Instructiunii ANAP nr 2/2018, partile contractante:

PRIMARIA COMUNEI BÎRLA cu sediul sat Birla, comuna Birla, judetul Arges, cod postal 117090, telefon 0248.678.141, 0248.678.201, fax 0248.678.090, cod fiscal 4122396, cont deschis la Trezoreria Statului, reprezentat legal prin **Gheorghe Voicu - primar**, in calitate de achizitor

Si

Asocierea compusa din:

S.C. TOP DECON SRL, cu sediul în Slatina, str. Basarabilor, nr.42, telefon 0249431739, fax 0249431739, înmatriculata la Registrul Comertului din Slatina, OLT sub nr.J28/82/2008, cod unic de înregistrare RO 15197440, reprezentata de Trifas Emil Florian, având functia de Administrator ;

S.C. SCADT SA, cu sediul în Slatina, str. Cireasov, Nr.18, telefon 0249434246, fax0249436601, înmatriculata la Registrul Comertului din Olt, sub nr. J28/970/1992, cod unic de înregistrare RO 1512351, reprezentata de Toma Ion Ovidiu, având functia de Director General;

S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN SRL, cu sediul în Slatina, str. Primaverii, nr.28, cod postal 230128, cod unic de inregistrare RO 34050070, telefon 0762192949, inmatriculata la Registrul Comertului din Olt, sub nr. J28/68/2015, reprezentata de Buga Florin, având functia de Administrator

14

in calitate de Executant, au convenit incheierea urmatorului act additional:

Art.I – Pentru restul de executat din contract la data de 01.01.2019, valoarea manoperei se indexeaza cu 57,28 % reprezentand coeficientul rezultat din indexarea salariului minim brut garantat in plata in domeniul constructii de la 1.900 lei la 3.000 lei.

Indexarea manoperei va fi evidentiata de executant conform ofertei actualizate

Art.II Noua valoare a contractului va fi **1.260.964,29 lei fara TVA** la care se adauga TVA-19%, in suma de 239.583,22 lei. Valoarea totala cu TVA fiind **1.500.547,51 lei.**

Art. III - Toate celelalte clauze prevazute in contractul initial raman neschimbate.

**Achizitor,
COMUNA BARLA**

**Primar
Gheorghe Voicu**

**Executant,
SC TOP DECON SRL- lider asociere**

**Administrator
Trifan Emil Florian**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Trifan Emil Florian", written over the stamp.