



ROMANIA
Județul Arges
Comuna Cetateni
Cod fiscal 4122434



www.primariecetateni.ro
Tel/fax 0248544005/0248544090
email: conscetateni@gmail.com
CONSILIUL LOCAL CETATENI

HOTARAREA Nr. 9 din data de 25.01.2024

pentru aprobarea **Devizului general-Actualizat** la obiectivul de investitii

„Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in comuna Cetateni, judetul Arges”

Consiliul Local al Comunei Cetateni, întrunit în ședință ordinară la data de 25.01.2024

Având în vedere:

- **Referatul de aprobare** al Primarului comunei Cetateni, in calitatea sa de initiator al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 451/25.01.2024. ;
- **Raportul de specialitate** al Compartimentului Achizitii Publice , inregistrat sub nr. 9940/25.01.2024
- **Avizul** Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cetateni;
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificari si completari ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), și alin. (4) lit d), art. 136, alin. (8), art. 139, alin. (1), din Ordonanta de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă **indicatorii tehnico-economici** , conform **Devizului general actualizat pe surse de finantare** ,la obiectivul de investitii, Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in comuna Cetateni, judetul Arges” **intocmit de SC Build Way Design SRL**, conform **Anexei nr 1**,care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

Total cheltuieli buget local(lei cu TVA) 518.625,08

Total cheltuieli buget de stat (lei cu TVA) 7.094.160,40

Total general (lei cu TVA) 7.612.785,49

Art 2. Se aproba **Devizul general rest de executat ,actualizat pe surse de finantare** , la obiectivul de investitii, Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in comuna Cetateni, judetul Arges” **intocmit de SC Build Way Design SRL**, conform **Anexei nr 2**,care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

Total cheltuieli buget local(lei cu TVA) 362.135,08

Total cheltuieli buget de stat (lei cu TVA) 1.090.198,96

Total general (lei cu TVA) 1.452.334.04

Art 3 Se aproba **Nota justificativa suplimentare sume** la obiectivul de investitii, **Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in comuna Cetateni, judetul Arges** , intocmit de **SC Build Way Design SRL** , conform **Anexei nr 3** ,care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 4 – Primarul comunei Cetateni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin aparatul de specialitate.

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija Secretarului comunei Cetateni.

Total consilieri in functie 11, prezenti 11 , pentru 11 , impotriva - , abtineri-

Presedinte de sedinta
Consilier local
Stan Gheorghe



Contrasemneaza
Secretar general al comunei
Corlet Maria



ANEXA Nr 1 LA HCL Nr 9 / 25.01.2021

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT- PE SURSE DE FINANTARE
Conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Extindere, Reabilitare si Modernizare Sistem Public de Alimentare cu Apa in Comuna Cetateni, Judetul Arges


Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	BUGETUL DE STAT	BUGETUL LOCAL
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	20,000.00	3,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		20,000.00	3,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii	38,100.00	7,239.00	45,339.00	0.00	45,339.00
3.1.1	Studii de teren	38,100.00	7,239.00	45,339.00	0.00	45,339.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3,750.00	712.50	4,462.50	0.00	4,462.50
3.3	Expertizare tehnica	6,000.00	1,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	110,787.43	21,049.61	131,837.04	71,719.37	60,117.67
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	45,000.00	8,550.00	53,550.00		53,550.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,519.05	1,048.62	6,567.67	0.00	6,567.67
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,000.00	950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	55,268.38	10,500.99	65,769.37	65,769.37	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	1,000.00	190.00	1,190.00	0.00	1,190.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	92,780.48	17,628.29	110,408.77	0.00	110,408.77
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	29,276.48	5,562.53	34,839.01	0.00	34,839.01
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	29,276.48	5,562.53	34,839.01	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	63,504.00	12,065.76	75,569.76	0.00	75,569.76
TOTAL CAPITOL 3		252,417.91	47,959.40	300,377.31	71,719.37	228,657.94
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	4,681,007.73	889,391.47	5,570,399.19	5,345,585.66	224,813.53
4.1.1	Constructii si Instalatii - Ajustare Decontata OG 15 / 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Constructii si Instalatii - Ajustare Decontata OG 47 / 2022	460,999.93	87,589.99	548,589.92	548,589.92	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	813,746.50	154,611.84	968,358.34	968,358.34	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	31,500.00	5,985.00	37,485.00	37,485.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		5,987,254.16	1,137,578.29	7,124,832.44	6,900,018.91	224,813.53
CAPITOL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	54,858.46	10,423.11	65,281.57	65,281.57	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, inclusiv dotari	54,858.46	10,423.11	65,281.57	65,281.57	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	57,385.53	0.00	57,385.53	0.00	57,385.53
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii(0.5%)	26,084.33	0.00	26,084.33	0.00	26,084.33
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii(0.1%)	5,216.87	0.00	5,216.87	0.00	5,216.87
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC(0.5%)	26,084.33	0.00	26,084.33	0.00	26,084.33
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	28,017.27	5,323.28	33,340.55	33,340.55	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		140,261.26	15,746.39	156,007.65	98,622.12	57,385.53
CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	3,000.00	570.00	3,570.00	0.00	3,570.00
6.2	Probe tehnologice si teste	3,527.80	670.28	4,198.08	0.00	4,198.08
TOTAL CAPITOL 6		6,527.80	1,240.28	7,768.08	0.00	7,768.08
TOTAL INVESTITIE		6,406,461.12	1,206,324.36	7,612,785.49	7,094,160.40	518,625.08
TOTAL Constructii+Montaj(1.2,1.3,1.4,2.4,1.4.2,5.1.1)		5,216,866.12	991,204.56	6,208,070.68	5,983,257.14	224,813.53

Beneficiar,
COMUNA CETATENI, JUD. ARGES

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL (LEI CU TVA)
 TOTAL CHELTUIELI BUGET DE STAT (LEI CU TVA)
 TOTAL GENERAL (LEI CU TVA)

518,625.08
 7,094,160.40
 7,612,785.49

Intocmit,
S.C. BUILD WAY DESIGN S.R.L.



Proiectanta de constructii
Stela Stancu
Stela Stancu



Consilier
de proiectare
Stela Stancu

ANEXA Nr.2 La HCL 9/

25.01.2021

DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT - FE SURSE DE FINANTARE
scind cheltuielile necesare realizarii investitiei

Conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Extindere, Reabilitare si Modernizare Sistem Public de Alimentare cu Apa in Comuna Cetateni, Judetul Arges

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	BUGETUL DE STAT	BUGETUL LOCAL
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	20,000.00	3,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		20,000.00	3,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	76,729.36	14,578.58	91,307.94	0.00	91,307.94
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	13,225.36	2,512.82	15,738.18	0.00	15,738.18
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	13,225.36	2,512.82	15,738.18	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	63,504.00	12,065.76	75,569.76	0.00	75,569.76
TOTAL CAPITOL 3		76,729.36	14,578.58	91,307.94	0.00	91,307.94
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	494,680.29	93,989.25	588,669.54	363,856.01	224,813.53
4.1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Constructii si Instalatii - Ajustare OG 47 / 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	507,496.50	96,424.34	603,920.84	603,920.84	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,002,176.79	190,413.59	1,192,590.37	967,776.84	224,813.53
CAPITOL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	54,858.46	10,423.11	65,281.57	65,281.57	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, inclusiv dotari	54,858.46	10,423.11	65,281.57	65,281.57	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	38,245.53	0.00	38,245.53	0.00	38,245.53
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii(0.5%)	16,514.33	0.00	16,514.33	0.00	16,514.33
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii(0.1%)	5,216.87	0.00	5,216.87	0.00	5,216.87
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC(0.5%)	16,514.33	0.00	16,514.33	0.00	16,514.33
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	28,017.27	5,323.28	33,340.55	33,340.55	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		121,121.26	15,746.39	136,867.65	98,622.12	38,245.53
CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	3,000.00	570.00	3,570.00	0.00	3,570.00
6.2	Probe tehnologice si teste	3,527.80	670.28	4,198.08	0.00	4,198.08
TOTAL CAPITOL 6		6,527.80	1,240.28	7,768.08	0.00	7,768.08
TOTAL INVESTITIE		1,226,555.20	225,778.84	1,452,334.04	1,090,198.96	362,135.08
TOTAL Constructii+Montaj(1.2,1.3,1.4,2.4,1.4.2,5.1.1)		569,538.75	108,212.36	677,751.11	452,937.57	224,813.53

Beneficiar,

COMUNA CETATENI, JUD. ARGES

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL (LEI CU TVA)
TOTAL CHELTUIELI BUGET DE STAT (LEI CU TVA)
TOTAL GENERAL (LEI CU TVA)

362,135.08
1,090,198.96
1,452,334.04

S.C. BUILD WAY DESIGN S.R.L.



Proiectate de proiectant
Supraveghe
Sten Albu

Confirmaza
Secretar Comuna
Costel Mani



COMUNA CETĂTENI

Județul Arges

Cod fiscal 4122434

www.primariecetateni.ro

Tel/fax 0248544005/0248544090

email: consccetateni@gmail.com

PRIMARUL COMUNEI CETATENI



Nr. 455/25.01.2024

Nota justificativa

Privind necesitatea suplimentarii sumelor de la bugetul de stat pentru realizarea si finalizarea obiectivului de investitie finantat prin PNDL – Etapa a II-a, „Extindre, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in Comuna Cetateni, judetul Arges”, contract de finantare nr. 1321 / 20.02.2018.

Ținând cont de:

- Avand in vedere prevederile OUG nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny";
- OUG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- Avand in vedere prevederile Legii 176 / 2022 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a guvernului nr. 93 privind instituirea unor masuri pentru derularea a de Urgenta a Guvernului nr. 6 / 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative Programului National de Dezvoltare Locala etapa a II-a si pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonante, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri
- si completarile ulterioare si ale Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil, publice.
- In baza prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și lit.d); alin. (4) lit. d) alin.(7) lit. m), art. 139 alin. (1) art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In sustinerea solicitarii noastre, prezentam urmatoarele:

- Suma de **6.495.579,60** lei alocata prin contractual de finantare nr. 1321/20.02.2018, incheiat cu MLPDA pentru obiectivul de investitie **„Extindre, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in Comuna Cetateni, judetul Arges”**, nu asigura decontarea tuturor categoriilor de cheltuieli care se pot finanta de la bugetul de stat, pentru finalizarea si receptionarea investitiei.
- Luand in considerare HCL 94/04.12.2023 prin care se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati, valoarea totala a investitiei este **7,612,785.49** lei, din care 7.318.973,94 lei din bugetul de stat si 283.101,59 lei din buget local,

datorita cheltuielilor aparute ca urmare a dispozitiilor de santier nr. 11/09.05.2022, 12/31.03.2023 si 13/25.07.2023

Firma de proiectare justifica suplimentarea valorica a investitiei, din punct de vedere tehnic, astfel:

- 1 Putul colector, cu chesoane retangulare din beton, cu dimensiunile de 3.00m x 2.00m(LxI) conform dispozitie de santier nr. 11/09.05.2022.

In urma executiei sapaturilor, in vederea montarii prefabricatelor de beton pentru realizarea putului colector Dn 1.50m, s-a identificat un nivel crescut al panzei freatice, ceea ce a facut imposibila continuarea sapaturii la cota-7.00 m, de la cota terenului, in conditii de siguranta.

S-au identificat straturi litologice din agregate de diferite sorturi(nisip, pietris, balast), care in contact cu apa din panza freatica, a facilitat surparea malurilor, ducand la aparitia unei caverne de dimensiuni mari.

Cofrajele din lemn nu fac fata surparii malurilor, ceea ce implica, pentru realizarea sapaturii in conditii de siguranta, executia sprijinirilor din palplanse metalice.

Pompele de epusiment nu au facut fata evacuarii apelor in conditii, pentru a se evita miscarea apei si surparea malurilor si a facilita executia sapaturii la cota stabilita. In consecinta, s-a dispus executia putului colector, cu chesoane retangulare din beton, cu dimensiunile de 3.00m x 2.00m(LxI), prin care se poate executa sapatura in conditii de siguranta.

Avand in vedere ca pentru executia putului colector, au fost necesare lucrari speciale, au aparut costuri suplimentare in valoare de **52.844,52 lei TVA inclus** (Valoare NR put proiectat 39.423,52 lei – Valoare NCS put dispozitie de santier 92,268.04 lei= **52.844,52 lei TVA inclus**)

- 2 Statia de pompare compacta pe Str. Primaverii pe traseul retelei de aductiune conform dispozitie de santier nr. 12/31.03.2023

Pentru alimentarea cu apa a satului Laicai in cadrul proiectului s-a mentinut grupul de pompare si reseaua de aductiune existent, executandu-se doar rezervorul de de inmagazinare de 110 mc.La punerea in functiune a rezervorului de inmagazinare s-a constatat ca grupul de pompare nu duce debitul necesar umplerii acestuia intr-un timp optim. Pentru asigurarea umplerii rezervorului de inmagazinare in conditii optime s-a dispus realizarea unei statii de pompare intermediare compacta, amplasata in subteran pe strada Primaverii in punctul de coordonate X= 516968,48, Y= 409176,47.

Statia de pompare compacta va fi complet echipata si sa cuprinda urmatoarele:

- Corp cilindric cu dimensiunile exterioare, D=3,00m, H=2,50m, executat din material PEHD
- Grup de pompare cu 2 pompe 1A+1R, Q=5l/s, H=30mCA, convertizor de frecventa
- Vas de expansiune de aproximativ 300l in functie de recomandarile finale ale furnizorului,
- Pompa de basa
- Gura de acces 1,00x1,00m, cu capac antiefracție

- Capac de fonta carosabil cu placa suport de beton armat
- Tablou electric, instalatii electrice, iluminat si prize.

Avand in vedere necesitatea executiei statiei de pompare pe Str. Primaverii pentru umplerea bazinului de inmagazinare aferent sistemului de alimentare cu apa ce alimenteaza satul Laicai, au aparut costuri suplimentare in valoare de **271.979,84 lei TVA inclus.**

3 Camine de bransament pe traseul retelei de distributie conform dispozitie de santier nr. 12/31.03.2023

Pentru asigurarea bransarii unui procent cat mai mare de gospodarii se va suplimenta cu 100 de bucati caminele de bransament.

Avand in vedere necesitatea bransarii a unui numar de 100 de proprietati, au aparut costuri suplimentare in valoare de **190.994,50 lei TVA inclus.**

4 Statii de pompare pe strazile Magurii, Plaiul Radului si str. Soarelui pentru asigurarea presiunii de functionare pe sistemul de distributie conform dispozitie de santier nr. 13/25.07.2023.

Datorita faptului ca relieful zonei unde se afla amplasat sistemul de alimentare cu apa al comunei Cetateni este alcatuit in cea mai mare parte din dealuri inalte si vai, in timpul zilei cand consumul de apa este ridicat pe strazile Magurii, Plaiul Radului si str. Soarelui, gospodariile aflate in capatul strazilor nu au presiune la apa, si debitul este insuficient

Pentru asigurarea presiunii necesare functionarii optime a sistemului de alimentare cu apa s-a dispus realizarea a trei statii de pompare, compacte amplasate in subteran pe strazile Magurii, Plaiul Radului si str. Soarelui.

Statiile de pompare vor fi complet echipate si vor cuprinde urmatoarele:

- Corp cilindric cu dimensiunile $D=2,20m, H=2,00m$, executat din material GRP;
- Grup de pompare cu 2 pompe 1A+1R, $Q=0,2l/s, H=45mCA$, convertizor de frecventa;
- Vas de expansiune in functie de recomandarile finale ale furnizorului;
- Pompa de basa;
- Gura de acces $1,00x1,00m$, cu capac antiefracție;
- Tablou electric, instalatii electrice, iluminat si prize;
- Placa de beton si capac carosabil.

Avand in vedere necesitatea executiei statiilor de pompare pe strazile Magurii, Plaiul Radului si str. Soarelui, au aparut costuri suplimentare in valoare de **429.821,78 lei TVA inclus.**

5 Camine cu vane de rupere presiune pe traseul retelei de distributie apa potabila Datorita faptului ca relieful zonei unde se afla amplasat sistemul de alimentare cu apa al comunei Cetateni este alcatuit in cea mai mare parte din dealuri inalte si vai, in timpul noptii cand consumul de apa este scazut, anumite strazi presiunea este foarte ridicata, ducand la avariarea retelei de distributie conform dispozitiei de santier 13/25.07.2023.

Pentru a reduce presiunea in zonele cu presiune ridicata, si pentru functionarea optima a sistemului de alimentare cu apa s-a dispus realizarea a 3 vane de rupere de presiune, dupa cum urmeaza;

- Vana de reducere presiune CV-PRV-5 propusa a fi amplasata pe strada Primaverii imediat dupa podetul din apropierea intersectiei si se va seta cu parametrii de reducere a presiunii la 5,5 bar;
- Vana de reducere presiune CV-PRV-7 propusa a fi amplasata pe strada Capitan Socol, conform planului de PG-00 si se va seta cu parametrii de reducere a presiunii la 4,5bar;
- Vana de reducere presiune propusa CV-PRV-6 amplasata pe strada Dealului, si se va seta cu parametrii de reducere presiune la 3,0bar.

Avand in vedere necesitatea executiei caminelor de rupere presiune pe strazile Primaverii, Capitan Socol si str. Dealului, au aparut costuri suplimentare in valoare de **22.136,20 lei TVA inclus.**

- 6 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizatii de santier, inclusive dotari suma de **65.281,57 lei TVA inclus.**
- 7 Bransarea la reseaua electrica si obtinerea avizului tehnic de racordare pentru statiile de pompare intermediare **23.800,00 lei TVA inclus.**

In urma diferentelor dintre valorile notelor de renuntare si a notelor de comanda suplimentara suma necesara pentru finalizarea investitiei este de **1,257,871.94 lei TVA inclus conform Anexei rest de executat.**

In devizul general rest de executat, aceasta suma se compune din 967,776.84 lei cu tva inclus cap 4 buget de stat + 65,281.57 lei cu tva inclus cap 5.1 buget de stat + 224,813.53 lei cu tva inclus cap 4 buget local

La valoarea de 967,776.84 lei cu tva inclus cap 4 buget de stat s-a ajuns prin insumarea punctelor 1, 2, 3, 4, 5, aferente prezentei note justificative.

La calculul sumelor necesare pentru finalizarea contractului nu s-a tinut cont de OUG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, datorita faptului ca la momentul decontarilor se va tine cont de ultimul indice INS aparut.

Lucrarile suplimentare se vor executa pe rețelele proiectare in cadrul proiectului nr. 33/2018.

Fara executia tuturor lucrarilor mentionate mai sus sistemul de alimentare cu apa al comunei nu poate functiona.

Pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in Comuna Cetateni, judetul Arges”, va solicitam suplimentarea sumelor prevazute în contractul de finanțare nr. 1321/20.02.2018,

incheiat cu MLPDA, derulat prin PNDL etapa a II-a, cu suma de **1,090,198.96** lei necesara finalizarii obiectivului de investitii.

Facem mentiunea ca nu au mai fost solicitate alte suplimentari de sume de la bugetul de stat, in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 93 / 2021, pentru acest obiectiv.

Tinand cont de cele mai sus expuse si avand in vedere faptul ca ne aflam in situatia in care ne este necesara alocarea altor sume peste cele alocate din bugetul de stat pentru finalizarea si receptionarea investitiei „**Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa in Comuna Cetateni, judetul Arges**”, solicitam suplimentarea sumei de **1,090,198.96** lei cu T.V.A. inclus, reprezentand cheltuieli care se finanteaza prin Programul National de Dezvoltare Locala.

Suma de **1,090,198.96** lei cu T.V.A. inclus se regaseste in devizul general rest de executie la TOTAL INVESTITIA pe coloanal BUGET DE STAT.

PRIMAR

Minciuca

Ion-Mugur

Avizat

Secretar General

Carlet Maria




Intocmit



Președinte de ședință
consiliu local

Ștefan Gheorghe



Contabil-murciș
Director comună
Carlet Maria