

## **MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI**

---

*DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII*

**ANEXA 2  
GRAFIC DE REALIZARE A EXECUTIEI PROIECTULUI**



## GRAFIC DE REALIZARE A EXECUTIEI PROIECTULUI

| Nr.<br>Crt. | Denumirea<br>activitatii            | Grafic de realizare - executie (luni) |   |   |   |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
|             |                                     | 1                                     | 2 | 3 | 4 |
| 1           | Organizare de santier               |                                       |   |   |   |
| 2           | Amenajarea terenului                |                                       |   |   |   |
| 3           | Amenajare pentru protectia mediului |                                       |   |   |   |
| 4           | Relocarea/protectia utilitatilor    |                                       |   |   |   |
| 5           | Asigurarea utilitatilor             |                                       |   |   |   |
| 6           | Terasamente                         |                                       |   |   |   |
| 7           | Rezistenta                          |                                       |   |   |   |
| 8           | Arhitectura                         |                                       |   |   |   |
| 9           | Instalatii                          |                                       |   |   |   |
| 10          | Montaj utilaje...                   |                                       |   |   |   |

Intocmit:

Ing. dip. Ghindea Marcel

