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Anexă la Ghidul specific 
Model F 

ANEXA nr. 1 la HCJ nr. 119/13.05.2022 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 
 

 

Planul 
Național de 
Redresare și 
Reziliență, 
Componenta 
10 – Fondul 
Local,  
Investiția 
“Elaborarea 
Planului de 
Amenajare a 
Teritoriului 
Județean 
(P.A.T.J.) 
Argeș” 

Titlu apel proiect  
 
 
 
 

PNRR/2022/C10/I.4  
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a 

teritoriului și de planificare urbană  

1. 

Descrierea pe 
scurt a 
situației 
actuale (date 
statistice, 
elemente 
specifice, 
etc.) 

Ordonatorul principal de credite/investitor este U.A.T. Județul Argeș, prin 
Consiliul Județean Argeș, autoritatea administrației publice locale care are 
potrivit legii obligația de a coordona activitatea de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism la nivel judeţean și de a stabili orientările generale privind 
amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a celor 102 
unități administrativ-teritoriale, prin iniţierea şi aprobarea planului de 
amenajare a teritoriului judeţean. 
Judetul Argeș este situat în partea central-sudică a României, pe cursul 
superior al râului Argeș, în regiunea Muntenia. Suprafața județului Argeș 
este de 6.826,3 km2, reprezentând 2,9% din suprafața totală a țării, 
ocupând locul 10 ca mărime.  
Populația Județului Argeș la 1 ianuarie 2021 era de 626.489 locuitori, în 
conformitate cu POPULAȚIA DUPA DOMICILIU pe grupe de vârstă și vârste, 
sexe, județe și localități, disponibilă la următoarea adresă: 
https://arges.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/ 
Conform Anexei Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 
teritoriului României, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare (Organizarea administrativă a teritoriului, pe categorii de unități 
administrative, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, disponibilă 
pe site-ul Direcției Județene de Statistică Argeș 
https://arges.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/organizarea-
administrativ-teritoriala/), structura administativă a județului este 
compusă din : 

- 3 municipii; 
- 4 orașe; 
- 9 localități componente ale municipiilor și orașelor; 
- 95 comune; 
- 576 sate, din care 21 aparțin municipiilor și orașelor; 

Prin hotărârea de consiliu județean nr. 331/21.12.2017 a fost alocată în 
bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2018 suma de 
1.400.000,00 lei, fără TVA, în vederea achiziționării serviciilor de elaborare 
a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș și 
finanțării activităților conexe de informare și consultare a publicului. Prin 
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hotărârea de consiliu județean nr. 267/26.10.2018 s-a aprobat inițierea 
P.A.T.J., desemnarea persoanelor responsabile cu informarea și 
consultarea publicului și constituirea grupului de lucru cu rol consultativ, 
fiind parcurse activitățile aferente Elapei I – etapa pregătitoare conform 
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 
turismului nr. 2.701/2010, cu modificările ulterioare.  
Precizăm că nu a fost inițiată, în perioada de timp 21.12.2017 până în 
prezent, achiziția serviciilor în acest sens, respectiv nu s-au făcut plăți 
pentru serviciile de elaborare P.A.T.J., astfel încât la această dată, 
județul Argeș nu deține P.A.T.J. aprobat în vigoare.  
La nivelul județului Argeș, circa 80 de unități administrativ teritoriale se 
află în diferite etape ale procedurii de elaborare sau actualizare a 
planurilor urbanistice generale. 

2. Necesitatea și 
oportunitatea 
investiției 
pentru care 
se aplică 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriul și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, fiecare 
judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean 
(P.A.T.J.) şi să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile 
şi de programele de dezvoltare ale judeţului. 
P.A.T.J. reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-
economică a judeţului, cuprinzând prevederi cu caracter director ce 
stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a teritoriului la 
diverse niveluri de complexitate. Propunerile cu caracter director sunt 
detaliate ulterior prin reglementări specifice în limitele teritoriilor 
administrative ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, prin planurile 
urbanistice generale ale acestora și regulamentele locale de urbanism 
aferente. 
Planul de amenajare a teritoriului județean este o documentație complexă 
ce va include o bază de date geospaţială realizată în format GIS, pe 
straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970 și va fi 
elaborată etapizat și în baza unor studii de fundamentare în conformitate 
cu cadrul conținut prevăzut de Normele de aplicare a Legii nr. 350/2001 
aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016, într-un termen estimat de 
36 de luni, fără a depăși 30 iunie 2026, de către un colectiv interdisciplinar 
condus și format din specialiști cu drept de semnătură acordat de Registrul 
urbaniștilor din România. 
 
Astfel, necesitatea și oportunitatea elaborării în format GIS a PATJ Argeș 
este justificată de:  

 obligativitatea respectării prevederilor actelor normative în 
vigoare; 

 corelarea cu prevederile strategiilor, politicilor şi programelor 

nationale de dezvoltare durabilă 
 identificarea problemelor și disfuncționalităților existente în 

teritoriu și propunerea unui set de măsuri pentru diminuarea sau 
înlăturarea efectelor negative ale acestora; 

 identificarea disfuncționalităților legate de infrastructură (de 
transport, transport energetic, echipare tehnico-edilitară, 
gospodărire comunală, infrastructura turistică a județului Argeș, 
etc.) și a priorităților de dezvoltare/modernizare;  

 evidențierea posibilităților si măsurilor necesare pentru 
valorificarea potențialului natural și cultural;  

 identificarea tipologiilor teritoriale pentru delimitarea unor zone 
funcționale, stabilirea măsurilor adecvate de capitalizare a 
potențialului local, inclusiv identificarea  unor soluții administrative 
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și instituționale pentru buna guvernanță a acestor zone; 
  identificarea polilor de creștere sectoriali (agricultură, 

industrie/ramuri industriale, cercetare, turism, patrimoniu 
cultural, peisaj, etc.) și a posibilităților și măsurilor necesare 
pentru dezvoltarea unui sistem policentric bazat pe o nouă relație 
urban-rural, cu considerarea inclusiv a polilor urbani de atractie din 
alte județe/municipiul București şi a polilor urbani de atracţie din 
cadrul judeţului cu influenţe asupra arealului limitrof şi/sau cu 
influenţe extrajudețene. 

 digitalizarea la nivelul autorității publice județene în ceea ce 
privește instrumentele de planificare teritorială; 

3. Corelarea cu 
proiecte deja 
implementate 
la nivel local 
 

Proiectul privind “Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Județean (P.A.T.J.) Argeș”, este propus în corelare cu următoarele 
proiecte deja implementate la nivel local: 

1. Planul judetean gestionare a deșeurilor în județul Argeș 2021-2025, 
elaborat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 
privind regimul deșeurilor, disponibil la următoarea adresă 
https://www.cjarges.ro/documents/10865/1330024/PJGD+Arges.pd
f/2824b21e-0d92-40b7-81a6-3bdf7f6ce372 

2. Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 
județul Argeș. 

3. Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024, 
elaborat în temeiul Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, disponibil la 
următoarea adresă 
https://www.cjarges.ro/documents/10865/310277/Plan+de+Menti
nerea+Calitatii+Aerului+in+judetul+Arges++2020_2024.pdf/80bd88
0c-a30f-4b81-beee-cad5b328def8; 

4. Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul 
județului Argeș, elaborat de Inspectoratele pentru Situații de 
Urgență „Cpt. Puică Nicolae” Argeș, disponibil la următoarea 
adresă http://www.isuarges.ro/PAAR_AG_2016.pdf 

5. Planul de management al riscului la inundații, elaborat de 
Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea,  disponibil la 
următoarea adresă 
http://www.inhga.ro/documents/10184/121027/7+PMRI+Arges-
Vedea.pdf/3a2701a9-2fc7-4308-8f44-b505c86f985f 

6. Hărți de hazard și risc la inundații elaborate de Administraţia 
Bazinală de Apă Argeş – Vedea, disponibile la următoarea adresă 
https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-
activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-
2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/ 

7. Planul de management ROSCI0194 Munţii Piatra Craiului ROSPA0165 
Piatra Craiului, RNP reprezentat prin Administraţia Parcului 
Naţional Piatra Craiului, aprobat prin HG OM 1156/24.06.2016; 

8. Planul de management ROSCI0122 Munții Făgăraș ROSPA0098 
Piemontul Făgăraș Ocolul Silvic Răşinari RA şi Ocolul Silvic Izvorul 
Florii, aprobat prin HG 1156/24.06.2016; 

9. Plan de Management ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş, 
Fundaţia Eco-Montan 2000, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 
1183/27.06.2016 Convenția de custodie nr. 213/29.03.2011; 

10. Plan de Management ROSCI0102 Leaota Fundatia Conservation 
Carpathia, aprobat prin OM 813/28.04.2016; 

11. Planul de Management ROSCI0326 Muscelele Argeșului Asociația Bio 
Romania, aprobat prin OM 1165/27.06.2016, Convenția de custodie 
nr. 10/10.05.2016; 
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12. Planul de Management ROSCI0177 Pădurea Topana Direcţia Silvică 
Olt, aprobat prin OM nr.654/2016; 

13. Planul de Management ROSCI0354 Platforma Cotmeana SC ROMDECA 
SRL, aprobat prin OM nr. 1201/28.06.2016, Convenția de custodie 
nr. 10/10.05.2016. 

Elaborarea P.A.T.J. Argeș va fi corelată cu Strategia de Dezvoltare Durabilă 
a Județului Argeș 2021-2027. Prevederile P.A.T.J. Argeș vor sta la baza 
documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism care le detaliază 
(P.A.T.Z., PUG, PUZ). Acesta se corelează cu Planul de Amenajare a 
Teritoriului Național (P.A.T.N.), cu Planul de Amenajare a Teritoriului 
Zonal (P.A.T.Z.) și alte documentații de amenajare a teritoriului și 
urbanism, cu strategiile și programele de guvernare sectoriale, cu 
prevederile planului de management, respectiv cu obiectivele de 
conservare a ariilor naturale protejate, cu alte programe de dezvoltare, 
precum și cu studiile privind obiectivele de investiții cu impact major 
asupra teritoriului. 
În procesul de elaborare a planului se va ține cont de următoarele cerințe: 
- Includerea în prevederile P.A.T.J. a unor domenii-ţintă potrivit 
cerinţelor ce revin României în calitate de membru al Uniunii Europene, 
precum: peisajul, protecţia mediului, măsuri privind zonele expuse la 
riscuri, utilizarea de energii neconvenţionale, cooperarea în cadrul zonelor 
metropolitane (respectiv poli de creştere) etc.; 
- Evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor din teritoriu şi 
prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea sau înlăturarea efectelor 
negative ale acestora; propuneri de strategii şi scenarii de dezvoltare 
pentru zone/subzone ce prezintă caracteristici similare de dezvoltare, 
precum şi pentru principalele direcţii cu obiective pe termen scurt, mediu 
şi lung determinate pe bază de prognoze în vederea rezolvării 
disfuncţionalităţilor teritoriale; 
- Identificarea disfuncționalităților legate de infrastructură (de 
transport, transport energetic, echipare tehnico-edilitară etc.) și a 
priorităților de dezvoltare/modernizare; 
- Evidențierea posibilităților si măsurilor necesare pentru 
valorificarea potențialului natural și cultural; 
- Identificarea tipologiilor teritoriale pentru delimitarea unor zone 
funcționale, stabilirea măsurilor adecvate de capitalizare a potențialului 
local, inclusiv identificarea unor soluții administrative și instituționale 
pentru buna guvernanță a acestor zone;  
- Identificarea polilor de creștere sectoriali (agricultură, industrie / 
ramuri industriale, cercetare, turism, patrimoniu cultural, peisaj etc.) și a 
posibilităților și măsurilor necesare pentru dezvoltarea unui sistem 
policentric bazat pe o nouă relație urban-rural, cu considerarea inclusiv a 
polilor urbani de atracție din alte județe/municipiul București şi a polilor 
urbani de atracţie din cadrul judeţului cu influenţe asupra arealului 
limitrof şi/sau cu influenţe extrajudețene; 
- Îmbunătăţirea calității mediului prin realizarea de perdele verzi şi 
centuri de protecţie a aşezărilor umane şi prin mărirea suprafeţelor 
împădurite. Se va lua în considerare prevederea unor centuri verzi 
periurbane. 

4. Corelarea cu 
proiecte în 
curs de 
implementare 
de la nivel 
local 

Proiectul privind “Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Județean (P.A.T.J.) Argeș”, este propus în corelare cu următoarele 
proiecte în implementare la nivel local: 

1. Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Pitești, județul Argeș 

2. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021-2027, 
disponibil la următoarea adresă:   
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https://www.cjarges.ro/documents/10865/1552704/SDD_Judetul+A
rges_29.04.2022.pdf/d54afaaf-d410-42b7-a040-0b53effa52ae  

3. Proiectul planului de management actualizat (2021) al spaţiului 
hidrografic Argeș-Vedea, elaborat de Administraţia Bazinală de Apă 
Argeş – Vedea, disponibil la următoarea adresă 
https://agwater.ro/wp-content/uploads/2021/07/Text-proiect-
Plan-Management-Actualizat-2021_spatiu-hidrografic-Arges-
Vedea.pdf 

4. Plan de Management ROSCI0381 Râul Târgului – Argeşel, Fundația 
Conservation Carpathia. 
Fundamentarea propunerilor din cadrul P.A.T.J. se realizează pe baza 
studiilor de fundamentare, care sunt lucrări de specialitate prin care se 
realizează analize şi propuneri de soluţionare a problemelor teritoriului şi 
localităţilor, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susţinerea 
propunerilor formulate în strategia de dezvoltare teritorială. 
Studiile de fundamentare vor prezenta concluzii pe bază de analiză de date 
actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani faţă de data elaborării. Pot fi 
folosite studii, cercetări şi proiecte anterioare numai în situaţia în care 
informaţiile oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea. 
După specificul lor, studiile de fundamentare sunt: 
a) studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluţia 
teritoriului şi localităţilor, caracteristicile acestora şi propuneri de 
dezvoltare în domeniul realizat: 
(i) evoluţia teritoriului şi localităţii din punct de vedere istoric, cultural, 
demografic, economic, etnografic, urbanistic şi arhitectural; 
(ii) organizarea circulaţiei şi transporturilor;  
(iii) condiţii geotehnice şi hidrogeologice; 
(iv) studii climatice, pedologice şi ecologice; 
(v) stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural şi antropic;  
(vi) stabilirea zonelor protejate naturale şi construite;  
(vii) tipuri de proprietate asupra imobilelor; 
(viii) echiparea tehnico-edilitară; 
(ix) valorificarea potenţialului turistic sau balnear;  
b) studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezintă elaborarea 
unor prognoze, scenarii sau alternative pentru diferitele domenii 
sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia activităţilor, evoluţia 
mişcării în teritoriu a activilor, reconversia forţei de muncă etc. 
Fiecare studiu de fundamentare se va finaliza cu o sinteză, axată în 
principal pe diagnosticarea disfuncţionalităţilor, ce va fi preluată în 
conținutul părților 1 și 2 şi pe formularea propunerilor de 
eliminare/diminuare a acestora şi de valorificare a potenţialului, ce vor fi 
dezvoltate în părțile a 3-a și a 4-a. 

5. Corelarea cu 
celelalte 
proiecte 
pentru care 
se aplică la 
finanțare 

PATJ se va elabora ținând seama de portofoliul de proiecte aferent 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș pentru perioada 2021-
2027, portofoliu care exprimă concret nevoile de dezvoltare ale UAT-urilor 
din județul Argeș, ce vor fi finanțate prin bugetul local, bugetul național și 
fondurile europene nerambursabile. 
În conformitate cu prevederile Art. 42 din  Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare:  
“ (1) Planul de amenajare a teritoriului judeţean are caracter director şi 
reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică 
a judeţului. Planul de amenajare a teritoriului judeţean se corelează cu 
Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a 
teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu 
alte programe de dezvoltare.  
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(2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean devin 
obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism care le detaliază.  
(3) Fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului 
judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile 
şi de programele de dezvoltare ale judeţului”. 

6. Efectul 
pozitiv 
previzionat 
prin 
realizarea 
obiectivului 
de investiții 

Proiectul “Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 
(P.A.T.J.) Argeș” va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-
economice a Judeţului Argeș, deoarece reprezintă documentul de referință 
care va sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice 
și private necesare ridicării nivelului de atractivitate a județului, creșterii 
calității vieții în zonele urbane și rurale, dezvoltării capitalului economic și 
uman, a accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie, 
protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural în judeţ. 
Elaborarea și transpunerea în format GIS a P.A.T.J. Argeș va asigura 
suportul informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu 
privire la limitele unităţilor administrative-teritoriale, infrastructura de 
interes public, situaţii de urgenţă, urbanism şi amenajarea teritoriului, 
protecţia mediului, prevenirea dezastrelor naturale.  
P.A.T.J. va cuprinde măsuri pentru gestionarea teritoriului printr-un 
ansamblu de activităţi complexe de interes general, ce vor contribui la 
dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi 
construit și la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi 
rurale.  
În procesul de elaborare a P.A.T.J.  vor fi promovate printre altele 
transportul durabil, infrastructura verde, albastră, soluții eficiente 
energetic și vor fi integrate aspectele privind necesitățile de adaptare sau 
nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă în concordanță cu 
eforturile de adaptare la nivel local. 
Documentaţia va integra suprafeţele cu regim special de protecție, zone 
sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone 
protejate etc). 
Beneficiile realizării proiectului vizează următoarele aspecte:  
- îmbunătăţirea accesibilităţii în judeţ și modernizarea drumurilor judeţene 
şi comunale;  
- dezvoltarea turismului;  
- dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător; 
- protecția patrimoniului construit și a peisajului cultural; 
- stimularea mediului de afaceri;  
- îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii de către Consiliul 
Judeţean Argeș, cu privire la: avizarea/aprobarea documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism (emiterea Avizului de oportunitate 
şi a Avizului Arhitectului-şef; emiterea certificatelor de urbanism şi a 
autorizațiilor de construire).  
Elaborarea și transpunerea în format GIS a P.A.T.J. va ține cont de 
următoarele:  

 Corelarea propunerilor P.A.T.J. cu prevederile secțiunilor Planului 
de amenajare a teritoriului național P.A.T.N., ale altor planuri de 
amenajare a teritoriului: ale planurilor urbanistice generale și 
zonale, precum și cu studiile privind obiectivele de investiții cu 
impact major asupra teritoriului; 

 Corelarea propunerilor P.A.T.J. cu Strategia de Dezvoltare Durabilă 
a Județului Argeș pentru perioada 2021-2027; 

  Preluarea în documentația P.A.T.J. Argeș a Master Planului General 
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de Transport al României a obiectivelor de investiții cu impact 
major asupra teritoriului județului Argeș;  

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini procesul de planificare urbană 
și teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă și inteligentă și de 
spori accesul digital la documentațiile de amenajare a teritoriului și de 
urbanism. 
Beneficiile digitalizării P.A.T.J. pe termen mediu și lung se reflectă în:  
- accesarea mai rapidă a documentelor în timp real de către beneficiar și 
utilizator;  
- reducerea timpului și a birocrației;  
- dispunerea de informații complexe pentru fundamentarea deciziilor 
administrative. 

7. Modul de 
îndeplinire a 
condițiilor 
aferente 
investițiilor 

P.A.T.J. va fi elaborat de către un colectiv interdisciplinar condus și 
format din specialiști cu drept de semnătură acordat de Registrul 
urbanistilor din România și va cuprinde: evidenţierea problemelor şi 
disfuncţionalităţilor din teritoriu şi măsuri pentru diminuarea sau 
înlăturarea efectelor negative ale acestora; identificarea 
disfuncționalităților legate de infrastructură (de transport, transport 
energetic, echipare tehnico-edilitară, etc.) și a priorităților de 
dezvoltare/modernizare; evidențierea posibilităților si măsurilor necesare 
pentru valorificarea potențialului natural și cultural; identificarea 
tipologiilor teritoriale pentru delimitarea unor zone funcționale, stabilirea 
măsurilor adecvate de capitalizare a potențialului local, inclusiv 
identificarea  unor soluții administrative și instituționale pentru buna 
guvernanță a acestor zone; identificarea polilor de creștere sectoriali 
(agricultură, industrie/ramuri industriale, cercetare, turism, patrimoniu 
cultural, peisaj, etc.) și a posibilităților și măsurilor necesare pentru 
dezvoltarea unui sistem policentric bazat pe o nouă relație urban-rural, 
cu considerarea inclusiv a polilor urbani de atractie din alte 
județe/municipiul București şi a polilor urbani de atracţie din cadrul 
judeţului cu influenţe asupra arealului limitrof şi/sau cu influenţe 
extrajudețene. 
 
P.A.T.J. Argeş este o documentație complexă ce va include o bază de 
date geospaţiale realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem 
de proiecţie stereografică 1970, va fi elaborată etapizat și se va structura 
astfel: 
PARTEA INTRODUCTIVĂ: 
• Introducere, tema-program, programul elaborării lucrării, perioada 
vizată, relaţiile cu alte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
planuri şi strategii de dezvoltare economico-socială, agenda consultării 
publicului;  
• Date generale; scopul şi necesitatea elaborării documentaţiei; baza 
documentară şi bibliografia; metodologia de lucru; 
• Studiile de fundamentare efectuate, strategiile şi programele de 
dezvoltare care au stat la baza documentaţiei.  
PARTEA 1– PIESE SCRISE ȘI DESENATE pentru fiecare din domeniile-ţintă 
şi componentele acestora, conform conținut cadru prezentat la pct. 7.1: 
   ● analiza situaţiei existente; 
● identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu 
evidenţierea problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor; 
  ● identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural; 
PARTEA a 2-a – PIESE SCRISE ȘI DESENATE: diagnostic prospectiv şi 
general (pentru fiecare din domeniile-ţintă şi componentele acestora); 
PARTEA a 3-a – PIESE SCRISE ȘI DESENATE: strategia de dezvoltare 
teritorială a judeţului (sinteza strategiilor sectoriale pentru fiecare din 
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domeniile-ţintă şi componentele acestora) 
PARTEA a 4-a: planul de acţiune pentru implementarea prevederilor 
planului - politici publice teritoriale, programe şi proiecte. 
ANEXE: 
1. STUDII DE FUNDAMENTARE A PATJ 
  a) studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluţia 
teritoriului şi localităţilor, caracteristicile acestora şi propuneri de 
dezvoltare în domeniul realizat: 
     (i) evoluţia teritoriului şi localităţii din punct de vedere istoric, 
cultural, demografic, economic, etnografic, urbanistic şi arhitectural; 
     (ii) organizarea circulaţiei şi transporturilor; 
     (iii) condiţii geotehnice şi hidrogeologice; 
(iv) studii climatice, pedologice şi ecologice; 
     (v) stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural şi antropic; 
     (vi) stabilirea zonelor protejate naturale şi construite; 
     (vii) tipuri de proprietate asupra imobilelor; 
     (viii) echiparea tehnico-edilitară; 
     (ix) valorificarea potenţialului turistic sau balnear; 
    b) studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezintă 
elaborarea unor prognoze, scenarii sau alternative pentru diferitele 
domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia activităţilor, 
evoluţia mişcării în teritoriu a activilor, reconversia forţei de muncă etc. 
 
Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării 
va fi structurat astfel: 
    a) delimitarea obiectivului studiat; 
    b) analiza critică a situaţiei existente; 
    c) evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţi de intervenţie; 
    d) propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor; 
    e) prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare. 
 
Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză, axată în 
principal pe diagnosticarea disfuncţionalităţilor, ce va fi preluată în 
conținutul părților 1 și 2 şi pe formularea propunerilor de 
eliminare/diminuare a acestora şi de valorificare a potenţialului, ce vor fi 
dezvoltate în părțile a 3-a și a 4-a. Elaboratorul documentaţiei de 
amenajare a teritoriului are obligaţia de a corela toate concluziile 
studiilor de fundamentare şi de a genera o concepţie unitară de 
amenajare a teritoriului şi dezvoltare durabilă şi competitivă a teritoriului 
judetului Argeș. 
 
Redactarea pieselor desenate se va realiza în format digital, 
georeferențiat, în conformitate cu dispozițiile jalonului 288 (Intrarea în 
vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile, trimestrul IV, 
2022) și ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul 
I, 2023). 
Piesele desenate ale P.A.T.J. Argeș în format GIS vor cuprinde simultan 
două categorii de informații care fundamentează deciziile, respectiv: 
i) date de tip vectorial, prin care sunt reprezentate entități spațiale ce 
sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite de 
intravilan, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale 
parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone funcționale, clădiri, 
drumuri, rețele și altele asemenea; 
ii) date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice 
asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate. 
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2. AVIZE, ACORDURI ȘI DOCUMENTAȚII CE AU STAT LA BAZA OBȚINERII 
LOR 
3. PREZENTARE SINTETICĂ ce va ilustra succint propunerile privind 
dezvoltarea spaţială a judeţului, cu obiectivele, măsurile şi acţiunile de 
urmat, pentru toate  domeniile. Materialul se va prezenta şi in format 
power point. 
 
Informarea şi consultarea populaţiei se vor realiza potrivit cap. IV 
secţiunea a 6-a din Legea nr. 350/2001 şi Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010, cu 
modificările ulterioare, în fiecare din etapele de desfăşurare procesului 
de elaborare, avizare și aprobare: 

1. Etapa I - etapa pregãtitoare – realizată în 2018, se va actualiza 
– informarea și consultarea principalilor factori interesați asupra 
demarării demersurilor de elaborare a PATJ 
– constituirea grupului de lucru cu rol consultativ, din care fac parte: 
responsabilul de proiect, reprezentanţi ai structurilor asociative ale 
administraţiilor publice locale, reprezentanți ai administrațiilor publice 
din judeţele limitrofe, reprezentanţi ai direcţiilor relevante din MDRAPFE, 
reprezentanţi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel central, 
regional, judeţean sau local 
– notificarea autorităţii competente pentru protecţia mediului asupra 
intenţiei de elaborare a documentaţiei şi obiectivele acesteia; 

2. Etapa II – elaborarea studiilor de fundamentare; informarea și 
consultarea publicului asupra concluziilor acestor studii 

3. Etapa III – elaborarea PATJ – partea I și partea a II-a – analiză si 
diagnostic 

4. Etapa IV –  elaborarea formei preliminare a PATJ; informarea și 
consultarea publicului asupra propunerilor preliminare 

5. Etapa V – avizarea PATJ de către organismele centrale și 
teritoriale interesate  

1. Etapa VI – redactarea documentației în forma finală, cu 
introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri și 
informarea și consultarea publicului asupra propunerilor finale, în 
vederea aprobării de către Consiliul județean Argeș;  

 
După aprobare, documentația aprobată va fi transmisă pentru integrarea 
în Observatorul Teritorial. 
Respectarea principiilor DNSH pentru I.4.  Elaborarea / actualizarea în 
format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism 
și a planurilor de mobilitate urbană 

1. Atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
Investiția propusă vizează elaborarea /actualizarea în format GIS a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului, de urbanism și a planurilor de 
mobilitate urbană durabilă, de tip Plan de Amenajare a Teritoriului 
destinate județului Argeș. Astfel, investiția are un caracter principal 
legislativ, normativ și procedural, neavând impact semnificativ negativ 
asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. 

2. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
Investiția nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de 
mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare 
efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul 
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implementării. 

În elaborarea sau actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a 
teritoriului și a planurilor urbanistice generale vor fi promovate printre 
altele transportul durabil, infrastructura verde, albastră, soluții eficiente 
energetic și vor fi integrate aspectele privind necesitățile de adaptare sau 
nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă în concordanță cu 
eforturile de adaptare la nivel local. 

Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției. 
 

3. Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă 
 
Activitățile asociate acestei investiții nu au impact asupra utilizării 
durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine. 
 

4. Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea 
 

Activitățile asociate acestei investiții nu au efecte privind prevenirea 
generării deșeurilor și economia circulară. 
 

5. Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului 
 

Prin activitățile specifice investiției nu există impact direct sau indirect 
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul 
poluării aerului, apei şi solului. 
 

6. Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor 
 

Investiția nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de 
mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd 
în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe 
parcursul implementării. 

Documentaţiile vor integra suprafeţele cu regim special de protecție, zone 
sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone 
protejate etc). 

8. Descrierea 
procesului de 
implementare 

Achiziția publică în vederea atribuirii contractului de prestări servicii 
pentru elaborarea documentației și transpunerea în format GIS va respecta 
legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind 
achiziţiile publice, actualizată, precum și Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Realizarea proiectului urmează etapele privind:  
- Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și urbanism; 
- Elaborarea propriu-zisă a documentației în format GIS (piese scrise și 
piese desenate); 
-   Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor;  
Pentru derularea proiectului Îmbunătățirea planificării teritoriale prin 
elaborarea și transpunerea în format GIS a PATJ Argeș, a fost/va fi 
constituită o echipă de proiect cu următoarea componență: 
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- Manager de proiect; 
- Asistent manager de proiect; 
- Responsabil financiar; 
- Responsabil achiziții publice; 
- Responsabil juridic; 
- Responsabil raportare; 
- Responsabil tehnic. 
Atribuții echipă de proiect: 
MANAGER DE PROIECT 

 - Răspunde de derularea contractului de finanțare; 
 - Organizează și coordonează activitatea echipei de implementare a 

proiectului, distribuind sarcinile în conformitate cu atribuțiile fiecăruia, 
pe specialități; 

 - Răspunde împreună cu echipa de proiect de realizarea activităților 
proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect, cu respectarea 
graficului de implementare și bugetului proiectului conform clauzelor 
contractului de finanțare; 

 -Programează lunar, conform prevederilor contractuale previzionarea 
derulării plăților, în stransă legatură cu graficul de eșalonare a lucrărilor; 

 - Răspunde la solicitările de clarificări referitoare la activitățile realizate; 
 - Participă împreună cu echipa de proiect la misiunile de control și asigură 

punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate; 
 - Avizează propunerile echipei de proiect privind încheierea de acte 

adiționale și/sau notificări la contractele de servicii; 
 - Analizează și propune, împreună cu echipa de proiect, dacă este cazul, 

încheierea de acte adiționale la contractul de finanțare; 
 - Vizează pentru „bun de plată” facturile care atestă serviciile prestate 

sau din care reies obligaţii de plată certe, emise conform contractelor 
încheiate în cadrul proiectului; 

 - Arhivează documentele rezultatele din activitățile realizate în ordinea 
operațiilor efectuate; 

 -  Participă la comandamentele realizate pentru implementarea 
proiectului și stabileşte împreună cu membrii echipei de implementare a 
proiectului, măsurile și acţiunile necesare a fi implementate în cadrul 
proiectului; 

 - Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 
informează pe şeful ierarhic şi conducerea Consiliului Judeţean Argeş cu 
privire la derularea proiectului şi solicită luarea deciziilor necesare 
implementarii în bune condiţii a proiectului; 

 - Ține legătura cu persoana nominalizată din cadrul MIPE de 
implementarea proiectului; 
ASISTENT MANAGER DE PROIECT 

 - Răspunde de derularea contractului de finanțare, alături de managerul 
de proiect, pe care îl înlocuiește ori de câte ori este nevoie; 

 - Face parte din comisiile de evaluare a ofertelor; 
 - Face parte din comisiile de recepție; 
 - Stabileşte împreună cu membrii echipei de implementare a proiectului, 

măsurile și acţiunile necesare a fi implementate în cadrul proiectului; 
 - Răspunde la solicitările de clarificări referitoare la activitățile realizate; 

-Colaborează cu responsabilul cu achiziţiile în vederea transmiterii 
dosarelor de achiziţie publică şi la întocmirea răspunsurilor la solicitările 
de clarificări; 
- Întocmește referatele de plată pentru servicii; 
- Întocmeşte documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, în conformitate cu art. 166 alin. (2) din HG 
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395/2016, actualizată; 
- Arhivează documentele rezultate din activitățile realizate, în ordinea 
operațiilor efectuate; 
- Participă la comandamentele realizate pentru implementarea 
proiectului. 
RESPONSABIL RAPORTARE 

 - Răspunde de derularea contractului de finanțare, alături de echipa de 
proiect, pe care îl înlocuiește ori de câte ori este nevoie; 

 - Elaborează toate raportările către ministerul de resort în cadrul 
proiectului; 

 - Realizează documentațiile necesare derulării contractului de finanțare; 
 - Face parte din comisiile de recepție; 
 - Stabileşte împreună cu membrii echipei de implementare a proiectului, 

măsurile și acţiunile necesare a fi implementate în cadrul proiectului; 
 - Răspunde la solicitările de clarificări referitoare la activitățile realizate; 

-Colaborează cu responsabilul cu achiziţiile în vederea transmiterii 
dosarelor de achiziţie publică şi la întocmirea răspunsurilor la solicitările 
de clarificări; 
- Întocmește referatele de plată pentru servicii; 
- Întocmeşte documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, în conformitate cu art. 166 alin. (2) din HG 
395/2016, actualizată; 
- Arhivează documentele rezultate din activitățile realizate, în ordinea 
operațiilor efectuate; 
- Participă la comandamentele realizate pentru implementarea 
proiectului. 
RESPONSABIL TEHNIC 

 - Face parte din comisiile de evaluare a ofertelor; 
 - Face parte din comisiile de recepție; 
 - Întocmește documentația (referat de necesitate si caiet de sarcini) 

pentru serviciile ce fac obiectul proiectului);  
 -  Întocmește răspunsurile la solicitările de clarificări pentru atribuirea 

contractului aferent serviciilor menționate; 
 - Întocmește referatele pentru acte adiționale la contractele de servicii– 

dacă este cazul; 
 -Verifică respectarea clauzelor contractului de servicii; 
 - În eventualitatea în care ritmul de prestare nu se respectă, din motive 

imputabile operatorului economic sau independente de acesta, are 
obligația de a notifica prestatorului în luarea de măsuri imediate pentru 
recuperarea întârzierilor; 

 - Rezolvă în termenele legale corespondența repartizată;   
 - Stabileşte împreună cu echipa de implementare măsurile si acţiunile 

necesare a fi implementate în cadrul proiectului; 
 - Arhiveaza documentele rezultatele din activitățile realizate, în ordinea 

operațiilor efectuate; 
 - Participă la întocmirea referatelor de plată pentru servicii; 
 - Întocmeşte documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a 

obligaţiilor contractuale, în conformitate cu art. 166 alin. (2) din HG 
395/2016, actualizată, pentru activităţile de care este responsabil; 

 - Participă la comandamentele realizate pentru implementarea 
proiectului;  

 - Răspunde la solicitările de clarificări instituţiilor abilitate, referitoare la 
activităţile de care este responsabil; 

 - Răspunde împreună cu echipa de proiect de realizarea activităților 
proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect, cu respectarea 
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graficului de implementare și bugetului proiectului conform clauzelor 
contractului de finanțare, în limita atribuțiilor. 
RESPONSABIL FINANCIAR 

 - Răspunde de derularea contractului de finanțare alături de întreaga 
echipă de proiect; 

 -Fundamentează, organizează şi execută activitaţile financiar – contabile 
ale proiectului, ţine evidenţa contabilă analitică şi realizează tot ceea ce 
ţine de partea financiar contabilă pentru proiect respectând legislaţia în 
vigoare, prevederile cuprinse în contractul de finaţare şi instrucţiunile 
emise de către Autoritatea de Management; 

 - Întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de conturi necesare pentru 
proiect, ţine evidenţa (contabilitatea) analitică a proiectului şi 
întocmeşte note contabile; 

 -Verifică documentele elaborate de către firmele contractate de 
beneficiar în cadrul proiectului, astfel încât cheltuielile realizate să fie 
conforme cu bugetul aprobat şi cu activităţile proiectului; 

 - Întocmeşte ordine de plată pentru fiecare prestator conform clasificaţiei 
bugetare şi a bugetului aprobat al proiectului; 

 -Întocmeste anexele necesare plăţilor prin trezorerie conform Listei de 
investiţii şi a bugetului aprobat al proiectului; 

 - Verifică și semnează cererea de rambursare și anexele; 
 - Elaborează rapoarte şi situaţii sintetice legate de sumele rambursate; 
 - Realizează analize, situaţii şi rapoarte financiar – contabile la solicitarea 

instituţiilor abilitate, precum şi orice rapoarte interne solicitate; 
 - Urmăreşte încadrarea şi nedepăşirea bugetului proiectului, în caz de 

necesitate propune  realocari bugetare şi propune deschiderea de credite 
bugetare; 

 - Relaționează cu Trezoreria; 
 - Întocmește registrul de inventar al mijloacelor fixe și fişa de evidenţă a 

materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă; 
 - Avizează documentele întocmite în vederea eliberării garanțiilor de 

participare și de bună execuție aferente contractelor încheiate cu 
prestatorii în cadrul proiectului; 

 - Întocmește notele intrare recepție și bonurile de consum și le 
înregistrează în evidența contabilă pentru bunurile materiale 
achiziționate în cadrul proiectului; 

 - Arhivează documentele rezultate din activitățile realizate, în ordinea 
operațiilor efectuate; 

 - Răspunde împreună cu echipa de proiect de realizarea activităților 
proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect, cu respectarea 
graficului de implementare și bugetului proiectului conform clauzelor 
contractului de finanțare, în limita atribuțiilor; 

 - Participă la comandamentele realizate pentru implementarea 
proiectului. 
RESPONSABIL  ACHIZIȚII PUBLICE 

 - Verifică dacă obiectivul de investiții este cuprins în  programul anual al 
achizițiilor publice; 

 - Realizează Planul anual al achiziţiilor publice pe proiect, în funcţie de 
calendarul activităţilor şi de bugetul aprobat;  

 - Realizează achiziţiile directe în conformitate cu prevederile art. 43 din 
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
actualizată şi transmite notificările aferente; 

 - Participă în calitate de preşedinte/membru al comisiei de evaluare 
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pentru procedura de atribuire a contractelor publice în cadrul proiectului; 
 - Elaborează strategiile  de contractare aferente procedurilor de achiziție 

publică; 
 Împreună cu comisia de evaluare are următoarele atribuții: 

- deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc 
oferta; 
- verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi;  
- desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării 
procedurilor de negociere; 
- verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu 
prevederile caietului de sarcini; 
- evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu 
criteriile de atribuire, dacă este cazul; 
- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv 
verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, 
verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică; 
- elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în 
vederea evaluării solicitărilor de participare şi/sau ofertelor; 
- stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care 
stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii; 
- stabilirea ofertelor admisibile; 
- aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a 
fost prevăzut în fişa de date a achiziţiei; 
-stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea 
propunerii de anulare a procedurii; 
- elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor 
intermediare aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe 
etape şi a raportului procedurii de atribuire; 
- constituirea și păstrarea dosarului de achizitie publică. 

 - Analizează documentația referitoare la întocmirea actului adițional, 
transmisă de compartimentul ce derulează contractul, în vederea 
încadrării acesteia în prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor 
publice; 

 - Stabileşte împreună cu echipa de implementare măsurile si acţiunile 
necesare a fi implementate în cadrul proiectului, în limita competențelor 
individuale; 

 - Monitorizează desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în 
concordanţă cu respectarea calendarului activităţilor proiectului; 

 - Furnizează informaţiile necesare întocmirii raportărilor în cadrul 
proiectului şi a altor documente specifice implementării proiectului; 

 - Asigură arhivarea electronică a dosarelor de achiziţie publică în cadrul 
proiectului, în conformitate cu cerinţele contractului de finanţare; 

 - Persoană de contact din partea autorităţii contractante, cu 
reprezentanţii  ANAP; 

 - Participă la comandamentele realizate pentru implementarea 
proiectului;  

 - Răspunde împreună cu echipa de proiect de realizarea activităților 
proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect, cu respectarea 
graficului de implementare și bugetului proiectului conform clauzelor 
contractului de finanțare, în limita atribuțiilor; 

 - Rezolvă în termenele legale corespondența repartizată. 
RESPONSABIL JURIDIC 

 -Răspunde de derularea contractului de finanțare, alături de echipa de 
proiect; 

 - Face parte din comisiile de evaluare a ofertelor; 
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 - Face parte din comisiile de recepție; 
 - Întocmește modelele de contracte de prestări servicii/ și actele 

adiționale aferente, dacă este cazul; 
 - Avizează pentru legalitate actele adoptate şi eliberate de beneficiar, în 

relaţia cu diverse instituţii;    
 - Avizează pentru legalitate referatele privind propunerile de acte 

adiţionale la contractele de prestări servicii/furnizare dotări/execuţie 
lucrări care implică modificări ale valorii; 

 - Elaborează punctele de vedere la contestaţiile formulate de operatorii 
economici interesaţi/participanţi la procedurile de achiziţie publică; 

 - Reprezintă solicitantul în situația apariției unor litigii aferente 
implementării proiectului; 
-Răspunde împreună cu echipa de proiect de realizarea activităților 
proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect, cu respectarea 
graficului de implementare și bugetului proiectului conform clauzelor 
contractului de finanțare, în limita atribuțiilor; 

 -Monitorizează derularea contractelor şi a actelor adiţionale încheiate în 
timpul implementării proiectului;  

 -Asigură legǎtura echipei de implementare proiect cu operatorii 
economici, în toate problemele de natură juridică, ce pot apare în 
perioada de implementare a proiectului și până la recepția finală a 
lucrărilor, conform condițiilor impuse în contractele aferente; 

 -Rezolvă în termenele legale corespondența repartizată;  
 -Arhiveaza documentele în ordinea operațiilor efectuate; 
 - Participă la comandamentele realizate pentru implementarea 

proiectului; 
  

9. Alte 
informații 

Consiliul Județean Argeș a adoptat H.C.J. nr. 331 din 21 decembrie 2017, 
prin care a fost aprobată alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2018 a sumelor necesare pentru achiziționarea, în condițiile legii, a 
serviciilor de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 
Argeș, precum și pentru finanțarea activităților conexe de informare și 
consultare a publicului ce vor fi organizate în conformitate cu cadrul legal 
aplicabil, având o valoare totală estimată de 1.400.000 lei, fără TVA. (nu a 
fost inițiată în perioada de timp cuprinsă între 21.12.2017 și până în 
prezent achiziția serviciilor de realizare a P.A.T.J. și nu au fost efectuate 
cheltuieli în acest sens la această dată, la această dată în bugetul de 
venituri și cheltuieli al judetului Argeș nu sunt prevăzute sume pentru 
elaborarea P.A.T.J.)  
Consiliul Județean Argeș a adoptat H.C.J. nr. 267 din 26 oct 2018, prin care 
a fost aprobată inițierea Planului de amenajarea teritoriului județean 
Argeș, au fost desemnate persoanele responsabile cu informarea și 
consultarea publicului și a fost aprobată constituirea grupului de lucru din 
care fac parte a reprezentanți ai C.J. Argeș și ai administraţiilor publice 
locale din județ şi din judeţele limitrofe, reprezentanţi ai direcţiilor 
relevante din MDRAP și ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel 
central, regional, judeţean sau local, ai mediului de afaceri și ai mediului 
academic. 
În data de 7 noiembrie 2018 a avut loc prima ședință a Grupului de lucru cu 
rol consultativ pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului 
județean Argeș (PATJ), ce a fost constituit în conformitate cu prevederile 
legislației de specialitate cu scopul de a sprijini persoanele responsabile cu 
informarea și consultarea publicului din cadrul CJ Argeș la redactarea 
procedurilor specifice de implicare a publicului pe parcursul elaborării 
planului, precum și a elementelor incluse în documentația necesară 
atribuirii serviciilor de elaborare a PATJ Argeș privind obiectivele, 
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aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate in plan. 
La această dată, nu există un contract în derulare pentru servicii de 
elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Argeș.   
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 222/29.08.2018 a fost 
aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aflate în competența de 
aprobare a Consiliului Județean Argeș. 
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