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A. PIESE SCRISE

enerale privind obiectivul de investitii

"MODERNIZARE D] 703B MORARESTI(DN7- KM 148+980)-SALISTEA-
VEDEA-LIM JUD OLT(KM 34+714)-MARGHIA-PADURESTI-COSTESTI-
SERBANESTI-SILISTEA-CATEASCA-LEORDENI(DN7-KM 91+230), KM
77+286-KM 83+126, L= 5.3 KM, COMUNA CATEASCA, JUDETUL ARGES "

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A
Pitesti, str. George Cosbuc, nr 40

Tel: 0248281962

e-mail: rajdarges@yahoo.com

Reprezentant legal: director Nicolau Alina

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A m—
Pitesti, str. George Cosbuc, nr 40 “ OWGE C4
Tel: 0248281962 & liEe T
e-mail: rajdarges@yahoo.com i ot €l \
Reprezentant legal: director Nicolau Alina i‘ = [ LG }_\\
L\ L R & :':J/';
S.C. INTERCAD PROIECT S.R.L. W Naae® “&
Adresa: str. Basarabi nr. 5, bl. A1, sc. A Iasi Ny : ;

Email: office@intercadproiect.ro
Tel: 0732.672.722
CUIL:RO 42645436

Colectiv de elaborare

Proiectanti: Drd. Ing. Ursanu Ovidiu — Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri
Ing. Santu Horea — Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri

Ing. Santu Horea — Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere izvoraste dintr-un
principiu fundamental, potrivit caruia transporturile reprezinta una dintre cheile succesului
pentru Piata Unica, intrucat contribuie semnificativ la concretizarea a doua dintre
obiectivele majore ale acesteia: libera circulatie a bunurilor si libera circulatie a
persoanelor.

Transporturile constituie un sector important al activitatii economice, reprezentand
aproximativ 7% din produsul national brut si fiind strans legat, atat in aval, cat si in
amonte, de alte politici fundamentale, cum ar fi cea economica, energetica, a mediului
inconjurator, sociala si regionala.

Politica Comuna a Transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele
progrese semnificative fiind inregistrate abia dupa 1985. Aceasta se explica printr-un
numar de factori, in special prin: diferentele importante din structura acestei activitati
existente de la un stat la altul si de la un tip de transport la altul; existenta monopolurilor
de stat; structurile traditionale ale pietei; disparitatea regulilor fiscale, administrative si
comerciale, increderea generala in politicile nationale cu orientare modala multitudinea

status quo-ul in locul dezvoitaru oportunltatllor si al provocarii la competitie.

Principalele obiective vizate de politica in domeniul transporturilor /st

prezentate, urmatoarele: 5‘ 55
» Politica in domeniul transporturilor trebuie sa indeplineasca m prlmul rand

obiectivele prevazute de Tratat, asa cum sunt enumerate in cadruI\bazel Iegale i

care se refera in linii mari la completarea pietei interne; T

Realizarea unui sistem viabil prin flexibilitate, si anume organizarea transportmfor
astfel incat sa se optimizeze consumurile energetice, conditiile si timpii de transport,

ceea ce implica in schimb asumarea costurilor infrastructurii la nivel comunitar.

v

In privinta tarii noastre, Uniunea Europeana si-a demonstrat deja intentia de a
sprijini financiar procesul de reabilitare a infrastructurii, aceasta masura vizand asigurarea
fundatiei necesare unei cooperari optime intre regiunile unei Europe largite. Documentul
privind Infrastructura rutiera si cea energetica in sud-estul Europei, elaborat de catre
Grupul de Lucru al Directiei Generale pentru Energie si Transport, Directiei Generale
pentru Relatii Externe si Biroului pentru Cooperare Europe Aid, descrie in mod clar
strategiile vizate in regiune, aceste vizand urmatoarele obiective principale:
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e acordarea de asistenta in domeniul dezvoltarii infrastructurii, prin extinderea
retelelor, in conformitate cu principiile si criteriile agreate;

o stabilirea unor norme de referinta pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale
elaborate atat la nivel national, cat si la nivel regional;

e impunerea respectarii principiilor stabilite, in cazul deciziilor ce vizeaza programe
sau interventii financiare.

Documentul mai sus mentionat stabileste de asemenea trei principii generale,
valabile pentru ambele sectoare - transport si energie — astfel:
« acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de
reabilitare;
* programele de investitii sa se axeze pe viabilitatea economica a proiectelor;
* densitatea retelelor de infrastructura sa reflecte puterea financiara a fiecarei tari.

Romania se numara printre cele mai slab dezvoltate tari din Europa. Prin urmare,
planul national pe termen lung se concentreaza asupra obtinerii unei cresteri economice
stabile intr-un ritm mai rapid decat media europeana, in contextul unei dezvoltari
echilibrate in teritoriu, avand in vedere diminuarea disparitatilor dintre mediul urban si cel
rural. Strategia Nationala de Dezvoltare este asadar conceputa in vederea incurajarii
investitiilor in sectoarele cu un real potential de crestere, pentru crearea de noi locuri de
munca si mentinerea acestora.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:
» diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii

echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata);
preintimpinarea producerii de noi dezechilibre;

e indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la
instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de
coeziune);

e corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea
cooperarii interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea
economica si care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile
internationale incheiate de Romania.

2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a
deficientelor

+ Generalitati
Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-social, Judetul Arges prin RAID

RA Arges a hotarat sa modernizeze reteaua de drumuri aflata in administrarea sa.
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Drumul judetean DJ 703B este un bun imobil aflata in domeniul public al CJ
Arges, in administrarea RAJD RA Arges.

Obiectul investitiei il constituie modernizarea sectorului de drum judetean DJ 703B,
intre km 77+826- km 83+126, Comuna Cateasca, judetul Arges.

Drumul judetean D] 703B isi are originea in drumul national DN7 Lim Jud
Dambovita-Topoloveni-Pitesti-Moraresti-Lim jud Valcea, pe raza Comunei Moraresti si se
termina in comuna Leordeni si parcurge o lungime totala de 88.752 km.

+ Clasificarea tehnica

Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-social, judetul Arges a hotarat
sa modernizeze reteaua de drumuri publice aflate in administrarea sa.

Astfel in aceasta faza a fost identificat si propus spre modernizare sectorul de drum
judetean D] 703B intre km 77+826-km 83+017 in lungime de 5191 ml.

Conform situatiei existente sectorul de drum propus spre modernizare are
urmatoarele caracteristici; parte carosabila din asfalt imbatranit cu degradari majore
specifice imbracamintilor asfaltice, cu gropi, fagase, faiantari cu o latime variabila intre
5.5si 6.0 m.

Conform OMT nr. 1295/2017 privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice,
drumul judetean analizat este de clasa tehnica V.

+ Situatie existenta a retelelor de utilitati
Pe amplasamentul drumului exista retea de iluminat public aeriana, exista retea
gaze naturale, exista retea publica de alimentare cu apa potabila, nu exista retea de
canalizare .

Descrierea traseului

Traseul in plan
Traseul drumului in plan se prezinta sub forma unei succesiuni aliniamente si curbe

Profilul longitudinal
In profilul longitudinal, drumul prezinta declivitati care nu depasesc 6.0%.

Profilul transversal
Drumul are o latime ce variaza intre 5.5 — 6.0 m. Este la nivelul terenului, sau in
usor rambleu.
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Pe drumul ce urmeaza a fi modernizata se vor adopta profile transversale tip in
concordanta cu O.M.T 1296/2017, STAS 10144-1/91, si STAS 863/85, urmarindu-se a se
pastra latimea existenta a platformei, pentru evitarea exproprierii terenurilor.

Colectare si scurgere a apelor pluviale
Scurgerea apelor pluviale este deficitara, apa baltind in anumite zone pe carosabil,
neexistand dispozitive de scurgere a apei.

Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcaje rutiere
Drumul nu este prevazut cu o semnalizare rutiera conform standardelor in vigoare.

Structura rutiera existenta

In urma examinarii drumului structura rutiera pe drumul analizat se prezinta dupa
cum urmeaza:

Structura rutiera pe drumul analizat se prezinta sub forma unei imbracaminti
asfaltice in grosime de 5-10 cm. In urma carotelor realizate in imbracamintea asfaltica s-
au identificat grosimi de 5-10 cm.

Imbracamintea asfaltica este imbatranita, cu gropi, faiantari, fagase, suprafete
exudate, valuriri. Se observa o stare puternica de degradare a imbracamintii asfaltice, cu
un volum mari de goluri.

Sub imbracamintea asfaltica exista o zestre existenta din balast de aproximativ

10-15 em Structura rutiera se afla intr-o stare de degradare accentuata, putandu-se

observa gropi, tasari, precum si denivelari.

Sub imbracamintea asfaltica exista o zestre ecistenta de aproximativ 10-15 cm.

Starea actuala a structurii rutiere existente a drumului influenteaza negativ
activitatea economica, agricola, circulatia vehiculelor si autovehiculelor
desfasurandu-se anevoios, mai ales in perioadele secetoase datorita prafului, dar si
in perioadele cu precipitatii datorita baltirii apelor pe platforma drumului.

+ Necesitati identificate

Reabilitarea acestui drum este importanta pentru circulatia rezidentilor din zona
Comunei Cateasca fiind o necesitate din punct de vedere social, economic si turistic, iar
realizarea lucrarii va imbunatati considerabil starea tehnica si implicit confortul si siguranta
circulatiei.

De asemenea, conditiile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor eliminate
in atmosfera, precum si prin diminuarea zgomotului si a vibratiilor produse de circulatia
autovehiculelor, in timp ce cheltuielile de exploatare suportate de participantii la trafic se
vor diminua semnificativ.
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+

Obiectivele principale care se urmaresc sunt:
cresterea sigurantei circulatiei autoturismelor;

cresterea comfortului;

reducerea semnificativa a cantitdtii de praf din aer;

cantitatea de noxe emanate de mijloacele de transport,

reducerea cantitatii de zgomot si de vibratii;

modernizarea drumului va avea un impact semnificativ atat pentru participantii la
trafic cat si pentru persoanele care locuiesc in imediata apropiere.

Oportunitatea promovarii investitiei

e Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei
de cai de transport , precum si dorinta de crestere a nivelului de trai a
locuitorilor .

o Varianta intretinerii periodice, prin impietruirea drumului, fara
reprofilarea platformei nu ar rezolva problema de fond, degradarile
vor aparea la scurt timp datorita stagnarii apelor in santuri si a
hidraulicii defectuoase a podetelor.

* Reabilitarea drumurilor are un impact pozitiv asupra mediului
inconjurator, realizand cai de comunicatie care satisfac nevoile actuale
si de perspectiva ale traficului, precum si cresterea sigurantei
circulatiei. Se vor asigura astfel conditi de desfasurare in conditji
normale a tuturor activitatilor socio-economice din zona.

» Totodata, prin reabilitarea acestora sunt influentate favorabil conditiile
igienico — sanitare in care trdiesc localnicii, deoarece in prezent, pe
timp nefavorabil deplasarea locuitorilor implicd lupta cu noroiul si
baltile care se formeaza in urma ploilor.

Realizarea investitiei va avea ca finalitate:

a. imediata:

- Cresterea comfortului locuitorilor din zona

b. pe termen mediu si lung:

- Dezvoltarea din punct de vedere economic si social a zonei.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele programului
Aceasta prioritate de investitie se adreseazd oraselor/municipiilor/mediul urban cu

peste 20.000 locuitori si este orientata cdtre acele orase in care sunt identificate zone
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marginalizate, adica zone cu populatie aflatd in risc de saracie si excluziune sociald, astfel
incat prin Strategiile de Dezvoltare Locald dedicate acestor zone s& se implementeze
masuri care sa diminueze actiunea factorilor ce genereaza saracie si excluziune sociala.

Obiectivul strategic, in domeniul infrastructurilor de transport la nivel regional,

vizeaza dezvoltarea unor retele de infrastructuri specializate si eficiente, compatibile cu
infrastructurile europene si internationale care sa sustina dezvoltarea durabila a teritoriului
national si catre trebuie sa asigura:

eliminarea zonelor deficitare din punct de vedere al volumului si al calitatii
transportului si satisfacerea mai buna a nevoilor de deplasare a cetatenilor;
asigurarea unei cat mai mari securitati in transport, a sigurantei rutiere pentru toti
participantii la trafic si a protectiei mediului inconjurator;

Prin realizarea investitiei publice, rezulta urmatoarele avantaie:

contribuie la dezvoltarea teritoriala — dezvoltare durabila, echilibrata a teritorului
national, intarirea coeziunii economice, sociale si teritoriale din centrul judetului;
asigura conditii pentru reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor
prin cresterea vitezei de transport;

permite valorificarea potentialului economic si turistic al zonelor tarii si in special
dezvoltarea turismului;

cresterea calitatii vietii in cadrul asezarilor umane sa imbunatatesaca accesul la caile
principale de transport, precum si spre obiectivele turistice, industriale, sociale si
culturale;

creste eficienta activitatilor economice;

reducerea consumului de carburanti si a costurilor de intretinere si reparatii;
reducerea gradului de poluare pentru incadrarea in limitele admisibile, prin
scaderea emisiei diverselor noxe (amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale
grele, pesticide, mangan) si reducerea volumului de praf;

De asemenea, programul vizeaza reducerea decalajului existent intre Uniunea

Europeana si Romania privind dezvoltarea turismului, si imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economie si punerea in valoare a mostenirii rurale.

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului

Drumul judetean D] 703B se afla in domeniul public al Consiliul judetean Arges.

Dreptul de proprietate asupra acestora este al Consiliului judetean Arges, fiind situat in
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intravilanul si extravilanul comunei Cateasca conform extraselor de carte funciara.
Lungimea totala propusa spre modenizare a acestui sector de drum judetean este de
5191 ml. Drumul este de categoria a V.

b) relatii cu zone invecinate
Amplasamentul drumului este in judetul Arges, localitatea Cateasca.

c) datele seismice si climatice;
Conform prevederilor normativului P.100-2013, amplasamentul se incadreaza la
urmatoarele categorii:

- acceleratia terenului .......ccceeiieieniennneen, T e— ag = 0,25;
»  DEIIORCR U8 COR iovwummmmnassunmsmnisissansine T —— Tc = 1,0 sec;
- regiunea este incadratd in gradul 7: de zonare seismicd dupa scara Msk.
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CARACTERIZAREA GEOLOGICA A ZONEI:

Judetul Arges este situat in partea central-sudica a tarii, fiind delimitat la sud de
paralela de 44°22’ latitudine nordica si la nord de cea de 45°36’ latitudine nordica, la vest
de meridianul de 24°26’ longitudine esticd, iar la est de cel de 25°19’ longitudine estica.
Suprafata judetului este de 682631 ha. In partea nordic3, limita judetului urméreste
crestele inalte ale muntilor Fagaras, traverseaza muntii Piatra Craiului si culoarul Rucar —
Bran ce desparte judetul Arges de judetele Sibiu si Brasov. La est limita cu judetul
Dambovita este mult mai lungd, traversand muntii Leaota, Subcarpatii Getici, piemontul
Candesti si cmpia Gavanu Burdea. Limita sudicé dinspre judetul Teleorman taie campia
Gévanu Burdea. La sud-vest, judetul Arges se invecineaza cu judetul Olt, limita strabatand
campia Romana si piemontul Cotmenei, traversand vaile din bazinul superior al raului
Vedea. Limita vestica, dinspre judetul Valcea, traverseaza valea raului Topolog.

Relieful este proportional repartizat, coborand in trepte de la nord spre sud,
cuprinzand toate unitatile geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la altitudinea de
peste 2500 m pana la 160 m. Predomina tinuturile deluroase, care ocupa 55% din
suprafata judetului, muntii 25% si campiile 20%.1n relieful séu se disting trei trepte:
treapta inaltd, cu orientare est-vest, se desfasoara pe o lungime de 70 Km, intre valea
Dambovitei si valea Oltului si se inscrie in peisaj prin cei mai inalti munti din tara (munti
Fagaras, muntii Iezer, muntii Piatra Craiului, muntii Leaota si muntii Papusa),precum si
muntii de indltime mijlocie (muntii Fruntii,si Chitu) ca si culoarul Dragoslavele-Rucar-Bran.
in cadrul acestei trepte si indeosebi a crestei muntilor Fégéras ce se intind intre Véile
Dambovitei si Oltului, se disting 140 de varfuri ce trec de 2000 de m altitudine, 29
depasesc 2400 m, iar 6 dintre acestea depasesc 2500 m (varful Moldoveanu 2544 m-cel
mai inalt varf din Carpatii romanesti, aflat in intregime pe teritoriul judetului Arges; varful
Negoiu-2535m; Céltun Lespezi-2522m; Vanatoarea lui Buteanu-2508m; Vistea Mare-2527
m si Dara -2501 m).

Zona centrald a judetului considerata si treapta mijlocie, este ocupata de dealuri
subcarpatice, fatd de care muntii se inaltd abrupt la nord, iar la sud dealurile scad in
indltime, pierzandu-se treptat in campie. Dealurile inalte subcarpatice, acoperite de paduri
de foioase, domina spre sud un relief larg valurit, cu spindri netede si vai largi. Piemontul
Getic reprezinta a treia treapta morfologica a reliefului judetului, a carui limita cu
subcarpatii este marcata de sirul depresiunilor intracolinare, spre care se termina prin
creste. Pe teritoriul judetului Arges se afld partial piemonturile Candesti si Cotmeana si in
totalitate piemontul Argesului (dealurile Argesului). Campia Romana constituie treapta cea
mai coborata a reliefului judetului Arges, avand doua subunitati: Campia inaltd a Pitestilor
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(in totalitate) si Campia Gavanu-Burdea (partial). Prima subunitate are un caracter
piemontan avand altitudinea cea mai ridicata din toata Campia Romana. Cealalta
subunitate este mult mai neteda si este strabatuta de vai largi si putin adanci.

Din punct vedere geologic, Campia Gavanu — Burdea face parte din marea unitate
de vorlant denumita Platforma Moesica, care se extinde putin spre nord pe flancul extern,
epiplatformic, al avanfosei carpatice.

Formatiunile de cuvertura apartin urmatoarelor 4 cicluri de sedimentare, dintre care doar
ultimul, Tortorian — Cuaternar, prezinta importanta pentru proiectarea si executarea
anumitor obiective in cuprinsul perimetrului comunei.

Din cadrul acestui ciclu vom prezenta formatiunile geologice postmiocene, incepand cu
cele ale Pliocenului.

« Meotianul este reprezentat prin depozite de argile si marne a caror grosime variaza intre
20 m in sudul regiunii i 300 m in nord;

» Pontianul este constituit din marne si marne nisipoase a caror grosime de la sud la nord
este cuprinsd intre 10 — 250 m;

» Dacianul este alcatuit predominant din nisipuri si gresii cu intercalatii nisipoase. Grosimea
depozitelor daciene este de 60 — 500 m, crescand de la sud la nord;

* Romanianul este reprezentat printr-o alternanta de argile, argile nisipoase si nisipuri,
avand o grosime de 60 m in sud si de peste 500 m in nord;

» Pleistocenul inferior cuprinde cei doi termeni a sdi: Villafranchianul si Saint — Prestianul.
Villafranchianul este argilos — nisipos, caracteristic Stratelor de Candesti. Saint —
Prestianului ii apartin Stratele de Fratesti, cara apar la zi pe vaile mai adanci ce
fragmenteaza Campia Gavanu — Burdea;

* Pleistocenul mediu este reprezentat prin argile, nisipuri si pietrisuri din subsolul Campului
Gavanu — Burdea, avand o grosime de 15 - 80 m;

» Pleistocenul superior este constituit din depozite loessoide, apartanand campului de vest
de Teleorman, aparand la zi pe o suprafata restransa din extremitatea sud — vestica a
perimetrului. Acestea sunt alcatuite din prafuri nisipoase cafeniu — uscate sau galbui, cu
concretiuni calcaroase si manganoase si cu rare elemente de nisip grosier si pietris
marunt. Grosimea acestor depozite este de 5 — 12 m si au fost raportate nivelului mediu al
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Pleistocenului superior. Apar la zi pe o suprafata restransa si in cuprinsul teritoriului
comunei Recea, in extremitatea sud — vestica a perimetrului;

» Holocenul inferior este reprezentat prin pietrisurile terasei joase, avand o grosime de 2 —
4 m.

Holocenul superior este constituit din depozitele din depozitele leossoide care acopera
terasa joasa si din aluviunile grosiere ale luncilor.

Depozitele leossoide ale terasei joase au un caracter nisipos — argilos, avand o grosime de
2 — 6 m. Aluviunile grosiere ale luncilor sunt alcatuite din nisipuri, pietriguri si bolovanisuri
si au o grosime ce variaza intre 2 si 8 m. Peste aluviunile grosiere ale luncii se asterne un
material prafos — argilos — nisipos, de culoare cenusiu rosiatica, uneori cu caracter
leossoid, avand o grosime de 1 — 5 m.

CARACTERIZAREA HIDROLOGICA SI HIDROGEOLOGICA A ZONEI A
ZONEI:

Reteaua hidrografica este reprezentatd in principal prin cursul superior al raului
Arges al carui bazin hidrografic are o suprafata de 12.550 kmp si o lungime de 350 km.

Alaturi de cursul principal, judetul Arges este brazdat de afluenti importanti precum
Vilsanul, Raul Doamnei, Raul Targului si Dambovita. Partea de NV a judetului este drenata
de un sector de vale al raului Topolog, in partea de S judetul este strabatut de cursurile
superioare ale raurilor Cotmeana, Teleorman, Dambovnic, Neajlov, iar in partea de NE, de
cursul superior al raului Dambovita.

Caracteristicile b.h. Arges este faptul ca pe raurile cu bazine de receptie mici, ploile
torentiale produc debite deosebit de mari, in timp ce in subbazinele cu suprafete mari,
efectul ploilor scade sensibil.

Judetul Arges este unul din cele mai bine echipate judete din punct de vedere al
lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, principalele fiind :

12 lacuri de acumulare totalizand un volum brut de 705,3 mil. mc, cele mai
importante fiind: Vidraru, Valcele, Budeasa, Golesti pe raul Arges, Rausor pe raul Raul
Targului si Pecineagu pe raul Dambovita. Volumul total de atenuare a viiturilor este de
135,6 mil. mc, inclusiv acumularea nepermanenta Maracineni de pe Raul Doamnei §i
incinta nepermanenta Galasesti a barajului Budeasa.

Pagina 17 din 95



Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca, IntercadProiect
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017
Faza: D.A.L.I

Argesul impreuna cu afluentii sai formeaza unul dintre cele mai importante bazine
hidrografice ale tarii, avand in vedere potentialul hidroenergetic si alimentarile cu apa a
centrelor populate si industriale , precum si irigarea terenurilor agricole.

Raul Arges are o lungime de 350 km avandu-si izvoarele sub creasta Muntilor
Fagaras, de unde izvorasc cele doua rauri Capra si Buda care prin unirea lor dau nastere
raului Arges.

Principalii afluenti, in ordinea formarii bazinului hidrografic sunt : Valsanul (L=79
km, F=348 km2), Raul Doamnei, care are si cel mai mare aport de debit (L=107 km,
F=1836 km2), Raul Targului (L=72 km, F=1096 km2), Carcinovul (L=43 km,
F=184km2), Neajlovul (L=186 km, F=3720 km2), Dambovnicul (L=110 km, F=639km2),
Calnistea (L=112 km, F=1748 km2), Glavaciocul ( L=120 km, F=682 km2), Sabarul
(Rastoaca) (L=174 km, F=1346 km2) si Raul Dambovita - cu cea mai mare lungime
(L=286 km, F=2824km?2).

Argesul este alimentat asimetic, afluentii de pe stanga avand un aport de debit de
peste 6 ori mai mare decat cei de pe dreapta. Principalii afluenti de pe stanga (Valsanul,
Raul Doamnei, Dambovita) isi formeaza bazinele de receptie din zona subalpina, unde
alimentarea este mixta —pluvionivala si subterana — aceasta din urma cu un regim mai
uniform pe anotimpuri. Pe dreapta, singurul afluent mai important este Neajlovul, care are
scurgere sezoniera, cu diferente mari in timpul anului.

Panta medie a raului principal este de 6%00 , pe cand cea a afluentilor principali se
incadreaza intre 6%o(Dambovita) si 25%o(Valsanul). Coeficientul sau de sinuozitate este
de 1,52. Din totalul de 174 afluenti, 113 prezinta un regim de curgere nepermanent.

Densitatea retelei hidrografice este de cca. 1,4 km/km2 in zona de munte (cursul superior
al Argesului), unde o serie de izvoare si rauri mici converg catre colectorii principali,
micsorandu-se treptat catre 0,4 -0,5 km/km2 in zona de campie.

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute
in:
- NP 074-2014 — ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
- NP 125-2010 - ,Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la
umezire"
- SR EN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationald”;
- SR EN 1997-2 — ,Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;
- EN ISO 14688-1,2 — Cercetari si incercdri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”;
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- STAS 1243-88 — Clasificare si identificarea pamanturilor.
- EN ISO 22476-2 - Cercetéri si incercéri de teren. Incercarea de penetrare dinamicé.

Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:

- consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti
intocmiti la studiile geotehnice aferente din zona si vecinatati cat si din executia forajelor
realizate pentru verificarea stratificatiei pe zona activd a fundatiilor in amplasamentul
analizat;

- stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor;

- stabilirea zonei dificile (pamanturi sensibile la umezire, lucrari amplasate pe versanti);

- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si
stabilitatea terenului de baza;

- identificarea tipului starii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;

- stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;

- incadrarea terenurilor naturale in clasele prevazute de normele de deviz pentru lucréri de
sapaturi si terasamente.

Amplasamentul este situat intr-o zona dens populate cu imobile de locuit idividuale si
imobile industriale — cu regim mic de inaltime.

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” — CR 1-
1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o incércare la sol S0,k= 2,0 kN/m2 cu un
IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutatii stratului de zapada.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” -
CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referintd a vantului,
mediatd pe 10 min. la 10 m indltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de
gref = 0,5kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 70 + 80 cm.
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Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2,0 KN/m2 avand
intervalul de recuperare IMR=50 ani.

—— © UTCB, 2010

In vederea investigatiei din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare
pentru amplasamentul aflat in discutie, au fost executate puncte de investigatie (incercari
de penetrare dinamica medie si foraje geotehnice) conform planului de situatie din studiul
geotehnic, studiu geotehnic atasat la prezenta documentatie.

Pentru recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au aplica prescriptiile SR EN
1997 -2:2008 EUROCODE 7. Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea
pastrarii integritatii lor pe parcursul transportului si depozitarii lor.

Pozitia prospectiunilor este reprezentatd in planul de situatie anexat iar rezultatele
determindrilor in situ si de laborator, sunt centralizate pe fisele de foraj/ incercare
penetrare dinamica.

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

o Studiu topografic;
- baza pentru realizarea proiectului s-a intocmit un plan topografic vizat de OCPI
Arges (anexat);
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- baza topografica a lucrarii, este constituita din ridicari topografice realizate in
sistemul STEREO 70. Terenul pe care este amplasata lucrarea apartine domeniului
public.

o Studiu geotehnic;
- prezentul studiu geotehnic s-a intocmit in conform recomandarilor "Normativ privind

documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 si a tuturor STAS-urilor in
vigoare, privind cercetarea geotehnica si determinarea caracteristicilor fizico-
mecanice a terenurilor cercetate pe baza incercarilor de laborator.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Pe amplasamentul drumului exista retea de iluminat public aeriana,nu exista retea
de gaze naturale , nu exista retea publica de alimentare cu apa potabila, nici retea de
canalizare.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de
administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca
pondere. Beneficiarul obiectivului investitional, prezinta o capacitate de management si de
implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au fost
evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General
estimativ pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 20% din costul direct de
investitie. In acest mod sunt asigurate conditile normale de desfasurare a urmatoarelor
faze de proiectare si mai ales de executie.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:
Tehnice:
» Proasta executie a lucrarii.
» Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii.
» Aparitia calamitatilor.

Financiare:
» Neaprobarea finantarii.
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» Intarzierea platilor.

Legale:
» Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei.

Y

Institutionale:

Lipsa colaborarii institutionale .

» Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si

externa.

» Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.

v

v

Posibile vulnerabilitati care pot apare pe amplasamentul investitiei sunt si cele
aparute in timpul ploilor torentiale, si au ca urmari acumulari bruste de apa la suprafata
carosabilului.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Obiectivele nu sunt in lista monumentelor instorice de arhitectura si nici in zona de
protectie a monumentelor istorice sau siturilor arheologice.

Pe amplasamentul studiat nu se regasesc situri arheologice si nici in zonele
invecinate.

Nu exista zone protejate pe amplasamentele studiate si nici conditionari specifice
impuse de zonele protejate.

3.2. Regimul juridic
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;
Sectorul de drum judetean DJ 703B - drum de categoria V-a.
b) destinatia constructiei existente:
Destinatia stabilita conform Planului Urbanistic General este cea de cai de
comunicatii rutiere;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora
si in zone construite protejate, dupa caz;
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Obiectivul investitiei nu se afla in lista monumentelor instorice de arhitectura, arii
naturale protejate si nici in zona siturilor arheologice sau zona de protectie a acestora.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz.
Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta
Lucrarile care fac obiectul proiectului se incadreaza in categoria ,C"- lucrari de
importanta normala, determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 si
~Metodologia de stabilire a conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene,
in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 .
Categoria de importanta a constructiei este C (stabilita conform Anexei 1)
Categoria de importanta a fost stabilitd conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr.
31/N din 2.10.1995 ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”
Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:
Importanta vitala.
Importanta social-economica si culturala.
Implicarea economica.
Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu.
Volumul de munca si de materiale necesare.
Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterii
asociate, a caror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.
Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n) = k(n) x Z p(i) / n(i);
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinant;i:
P(1) — Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei
S-a apreciat cad nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 1,
p(ii) - oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel redus, punctaj 1;
P(2) — Importanta social economica si culturala, functiunile constructiei
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — marimea comunitatii care apeleaza la functiuni — nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate nivel apreciabil, punctaj 4;

g
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p(iii) — natura si importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;

P(3) — Implicarea ecologicd, influenta constructiei asupra mediului
natural si construit

S-a apreciat cd nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea
mediului — nivel redus, punctaj 1;
p(ii) = gradul de influenta nefavorabild — nivel redus, punctaj 1;
p(iii) — rolul activ in protejarea / refacerea mediului — nivel mediu, punctaj 2;

P(4) — Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta)

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — durata de utilizare preconizata — nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) — masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea
evolutiei actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare — nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata
de utilizare — nivel mediu, punctaj 2;

P(5) — Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependentd de conditiile locale
de teren si de mediu — nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueazé defavorabil in timp -
nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu determind activitati / masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei — nivel mediu, punctaj 2;

P(6) — Volumul de munca si de materiale necesare

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — ponderea volumului de munca si de materiale inglobate — nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) — volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor
constructiei pe durata de existenta a acesteia — nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia — nivel
redus, punctaj 1;

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate

Crt. k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1 2 3 4 5 6
1. 1 1 1 2 1
2. 1 3 4 4 2
3. 1 1 1 1 2
4, 1 3 2 = 2
5. 1 3 6 2 2
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6. 1 P 6 2 1
Total 6 13 20 15 10
14 (6<14<17)
Categoria de importanta C - normala

Conform H.G. 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare
a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzétoare celor sase factori
determinanti: rezultd categoria de importanta este C — lucréri de importanta normala.

Conform catalog 30.11.2004 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de
functionare a mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 — Constructii

Subgrupa 1.3 — Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii

Clasa 1.3.7. — Infrastructura drumuri (publice, industrial, agricole), alei, trotuare si
autotrotuare, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapet, marcaje,
semne de circulatie).

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbracaminte din beton asfaltic pe fundatie supla.

Conform acestei incadrari, conform Catalog nr. 30/11/2004 privind Clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe este de 20 — 30 ani.

Constructiile se incadreaza in urméatoarele categorii si clase de rezistenta:

- categoria de importanta: ,C” conf. HG 766/97;
- clasa de importanta : a - III - a conf P100-1/2013;
- categoria functionald — drum de cat. V.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Se estimeaza ca durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

d) suprafata construita;
Suprafata totala a sectorului de drum- conform certificatului de urbanism este de
aproximativ — 34106 mp;

e) suprafata construita desfasurata;
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice
si/sau ale auditului energetic

4+  Analiza structura sectorului de drum
Sectorul de drum investigat a fost realizat de o buna perioada de timp, durata de
exploatare a acesteia este depasita de multi ani, iar pentru prelungirea acesteia investitiile
privind lucrarile de intretinere au fost locale si nesemnificative, fapt ce a condus la starea
de degradare actuala.
In conformitate cu instructiile tehnice in vigoare pentru acest drum sunt necesare
lucrari de modernizare, pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii optime.

In urma inspectiei vizuale s-au constatat urmatoarele:

- actiunea agresiva a traficului si a factorilor de mediu, au accentuat starea de
degradare.

- structura rutiera este sub dimensionata din punct de vedere al cerintelor actuale
de trafic;

- caracteristicile geometrice in plan si in profil transversal ale drumului analizat nu
respecta standardele si normativele in vigoare;

- nu este asigurata siguranta circulatiei;

- starea tehnica actuala afecteaza in mod direct conditiile de trai ale cetatenilor;

- scurgerea apelor se realizeaza partial.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit
legii.
In urma reviziei tehnice a sectorului de drum sus-mentionat si a consultarii studiului
. geotehnic, se constata urmatoarele:

e Drumul se situeaza in intravilan si extravilanul comunei Cateasca si este de
categorie V.

» Imbracamintea asfaltica in grosime de 5-10 cm este imbratranita, fiind puternic
degradata.

Existenta gropilor si a zonelor de baltire a apei ;

» Imbracamintea asfaltica prezinta o puternica stare de degradare;
Santurile sunt din pamant, majoritatea colmatate si nu asigura o evacuare
controlata in lungul drumului ;

» Podetele existente sunt partial sau total colmatate si nu au amenajata sectiunea
de evacuare a apelor colectate ;
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e Un numar redus de podete sunt intr-o starea avansata de degradare, necesitand
inlocuirea acestora ;

« Au fost identificate forme de cedare a terasamentului de drum, in special pe zona
de rambleu a drumului.

¢ Actiunea agresiva a traficului si a factorilor de mediu, au accentuat starea de
degradare.

e Structura rutiera este subdimensionata pentru valorile actuale de trafic;

» caracteristicile geometrice in plan si in profil transversal ale drumului analizat nu
respecta standardele si normativele in vigoare;

e Neexistand o semnalizare corespunzatoare, nu este asigurata siguranta
circulatiei;

e Starea tehnica actuala afecteaza in mod direct conditiile de confort ale
cetatenilor;

e Scurgerea apelor se realizeaza deficitar, neexistand dispozitive de scurgere a
apelor de pe partea carosabila.

Foto 01. Situatia existenta pe drumul analizat
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Foto 02. Situatia existenta pe drumul analizat

Foto 03. Situatia existenta pe drumul analizat
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Foto 04. Situatia existenta pe drumul analizat

Foto 05. Situatia existenta pe drumul analizat

Foto 06. Situatia existenta pe drumul analizat

Structura rutierd este necorespunzatoare din punct de vedere al capacitatii
portante, fapt ce necesitd modernizarea drumului pentru a se imbunatati confortul si
siguranta circulatiei pentru utilizatori.

In ansamblu acest sector de drum ce urmeaza a fi modernizat nu corespunde
prevederilor ,Normativului privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor
legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE 021/2003 si a ,Instructiunilor tehnice privind
determinarea starii tehnice a drumurilor publice”, indicativ C155/2001, motiv pentru care
se impune modernizarea sa si aducerea la parametrii tehnici corespunzatori.
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3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz;
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,

concluziile studiilor de diagnosticare

In urma inspectiei vizuale s-au constatat urmatoarele:

» Existenta gropilor si a zonelor de baltire a apei ;

« Santurile sunt din pamant, majoritatea colmatate si nu asigura o evacuare
controlata in lungul drumului ;

Podetele existente sunt partial sau total colmatate;
Un numar redus de podete sunt intr-o starea avansata de degradare,
necesitand inlocuirea acestora ;

¢ Au fost identificate forme de cedare a terasementului de drum, in special pe
zona de rambleu a drumului.

e Actiunea agresiva a traficului si a factorilor de mediu, au accentuat starea de
degradare.

e Structura rutiera este subdimensionata pentru valorile actuale de trafic;
Caracteristicile geometrice in plan si in profil transversal ale drumului analizat
nu respecta standardele si normativele in vigoare;

e Neexistand o semnalizare corespunzatoare, nu este asigurata siguranta
circulatiei;

o Starea tehnica actuala afecteaza in mod direct conditiile de confort ale
cetatenilor;

e Scurgerea apelor se realizeaza deficitar, neexistand dispozitive de scurgere a
apelor de pe partea carosabila.

Starea actuala a structurii rutiere existente influenteaza negativ activitatea——.

economica, sociala si culturala a Iocmtorllor circulatia vehlculelor Si autoyehlculﬁbr *{H\\

Cauza aparitiei acestor defectiuni se datoreaza mai multor grupe d
cazul nostru putem afirma ca acestea sunt :
- actiunea agresiva a traficului;
- lucrari de intretinere insuficiente si neefectuate la timp; \ ,
- variatii de temperatura datorate actiunii fenomenului de inghet-dezghet; = "%/l 5, 5007
- oboseala datorata depasirii duratei normale de exploatare. TN

Drumul analizat nu este prevazut cu semnalizare rutiera, fiind necesara realizarea
acesteia.
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Tinand seama de starea tehnica actuala a drumului — stare tehnica “rea”,
necorespunzatoare, consideram ca modernizarea acestuia este absolut
necesara.

Cele prezentate mai sus ne obliga la adoptarea unor solutii adecvate de
modernizare a drumului in cauza, care sa reziste la actiunea fenomenului de inghet-
dezghet, sa asigure o buna portanta si sa aiba dispozitive adecvate pentru o mai buna
scurgere a apelor.

Se impune consolidarea drumului pe toata lungimea analizata.

a) clasa de risc seismic;
Zona seismica de calcul E, ag=0,25

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
In urma studiilor efectuate si analizarii situatie din teren au fost propuse doua
variante constructive pentru structura rutiera, dupa cum urmeaza:

Varianta 1: Consolidarea drumului cu sistem rutier elastic( dupa frezarea
asfaltului existent si profilarea zestrei existente)

A1l. Structura rutiera elastica:

» 4.0 cm, strat de uzura beton asfaltic BA16;
6.0 cm, strat de legatura beton asfaltic BAD22.4;
15,0 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta 0-63mm;
25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm;
15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;
P4, patul drumului; PN

VVVVYVY

Varianta 2: Consolidarea drumului cu sistem rutier rigid( dupa frezarea -

asfaltului existent si profilarea zestrei existente)

B

A2. Structura rutiera rigida: N2
» 20 cm dala din beton de ciment; \
> hartie Kraft; W .
» 15 cm fundatie piatra sparta; NGB

15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;
P4, patul drumului;

» 25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mmy; g

Pagina 32 din 95

S

SR



Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017

Faza: D.A.L.1

Avantajele sistemului rutier elastic
- Costuri economice mici;

- Nu necesita tehnologii speciale de executie a lucrarilor;
- Durata mica de executie;

Avantajele/ dezavantaje sistemului rutier rigid
- Costuri economice mari;

- Necesita tehnologii speciale de reciclare a materialului local cu liantii
hidraulici;(dispunerea liantului la dozajul stabilit, amestecarea si omogenizarea acestuia cu
materialul local)

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic
Solutiile tehnice regdsesc in expertiza tehnica intocmita in luna decembrie 2021 de
catre expert tehnic - ing. Mihai Iuga.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate

Recomandarea expertului este ca solutiile de interventie sa fie adoptate pe zone si
tip de constructie, functie de structura rutiera existenta si de starea ei de degradare.

Se recomanda adoptarea unei structuri rutiere elastic, pretabila pentru drumuri
private cu trafic greu, solutie care permite aplicarea principliului consolidarii progresive
(realizarea de noi straturi bituminoase pe masura sporirii solicitarilor de trafic).

Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative, urmand
ca prin acest calcul sa se determine grosimile necesare. De asemenea, in timpul executiei
lucrarilor exista riscul sa se evidentieze grosimi ale straturilor existente mai mici decat cele
precizate de studiul geotehnic sau calculul de dimensionare. Antreprenorul si dirigintele de
santier vor anunta beneficiarul si proiectantul in astfel de situatii pentru a se determina
solutiile tehnice care se impun situatiei concrete. In toate situatiile se va evita pastrarea
sau punerea in opera a unor straturi rutiere cu grosimi mai mici decat cele existente in
calculul de dimensionare. In acelasi context, suprafetele cu terenuri slabe de fundare :Vér fi

identificate in timpul lucrarilor si vor fi tratate independent pentru asngurarea “unei i

capacitati portante uniforme la nivelul patului drumului.
Ambele variante asigura cerintele si exigentele de calitate.

\ 4

Complexele rutiere obtinute prin calculul de rezistenta se vor verifica b@n
inghet-dezghet (STAS 1079/1-90 si STAS 1709/3-90).

NOTA: Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative,
urmand ca prin acest calcul sa se determine grosimile necesare. De asemenea, in timpul
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executiei lucrarilor exista riscul sa se evidentieze grosimi ale straturilor existente mai mici
decat cele precizate de studiul geotehnic sau calculul de dimensionare. Antreprenorul si
dirigintele de santier vor anunta beneficiarul si proiectantul in astfel de situatii pentru a se
determina solutiile tehnice care se impun situatiei concrete. In toate situatiile se va evita
pastrarea sau punerea in opera a unor straturi rutiere cu grosimi mai mici decat cele
existente in calculul de dimensionare. In acelasi context, suprafetele cu terenuri slabe de
fundare vor fi identificate in timpul lucrarilor si vor fi tratate independent pentru asigurarea
unei capacitati portante uniforme la nivelul patului drumului.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum

douad) si analiza detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural;

Se descrie solutia aleasa (Varianta 1);
Consolidarea structurii rutiere a drumului

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan s-a urmarit ca axa
proiectata sa se suprapuna cat mai fidel pe axa drumului existent, urmarind traseul
existent si cu respectarea pe cat posibil a prevederilor STAS 863/85.

Linia proiectata (linia rosie) se va stabili functie de structura rutiera adoptata cu
corectiile care se impun, respectand prevederile STAS 863/85, insa se va tine cont si de
conditiile existente din teren pentru evitarea lucrarilor costisitoare. Daca prin asternerea
straturilor rutiere drumul se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgeru apelor,
adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgeiﬁ 83 preia
corespunzator, atat apele de pe suprafata platformei drumului, precuny’si ‘cele provenlte/-/ ‘\
de pe proprietatile limitrofe. / rf Trws! *\

Declivitati longitudinale proiectate au valori medii, pe portiﬁm scurte de ul ol
acestea avand valori mari, iar racordarile verticale ale declivitatilor ah fost facute cu arce ' Zj )
de cerc. \ -‘.‘.f

\

]
f

\,,
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Se propun urmatoarele lucrari:

Pentru sectorulul de drum judetean DJ 703B, km 77+826- km 83+017 in lungime
de 5191 ml.

A1. Structura rutiera elastica, frezarea asfaltului existent si dupa scarificarea si profilarea
Zestrei existente.
4.0 cm, strat de uzura beton asfaltic BA16;
6.0 cm), strat de legatura beton asfaltic BAD22.4;
15,0 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta 0-63mm;
25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mmy;
15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;
P4, patul drumului;

VVVVVY

Drumurile laterale vor fi amenajate cu aceeasi structura rutiera ca ce a drumului
principal.Acestea se vor amenaja pe o lungime de 20 m si o latime de 4 m.

Aplicabilitatea amenajarii drumurilor laterale este prezentata mai jos:

Tabel 1

Nr.
crt.

Lucrare
drum

Lungime

(m)

Pozitia
kilometrica

Partea
(stg./dr.)

Latimea

(m)

Amenajare
1 drum
lateral

20

77+950

stanga

4

Amenajare
2 drum
lateral

20

78+415

dreapta

Amenajare
3 drum
lateral

20

78+800

stanga

Amenajare
4 drum
lateral

20

78+930

dreapta

Amenajare
5 drum
lateral

20

79+180

dreapta

Amenajare
6 drum
lateral

20

79+300

stanga

Amenajare
drum

20

79+550

dreapta
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lateral

Amenajare
drum
lateral

20

79+585

stanga

Amenajare
drum
lateral

20

79+650

stanga

10

Amenajare
drum
lateral

20

79+820

stanga

11

Amenajare
drum
lateral

20

79+860

stanga

12

Amenajare
drum
lateral

20

79+920

dreapta

13

Amenajare
drum
lateral

20

80+000

stanga

14

Amenajare
drum
lateral

20

80+130

dreapta

15

Amenajare
drum
lateral

20

80+290

dreapta

16

Amenajare
drum
lateral

20

80+300

dreapta

17

Amenajare
drum
lateral

20

80+680

stanga

18

Amenajare
drum
lateral

20

80+780

stanga

19

Amenajare
drum
lateral

20

81+330

stanga

20

Amenajare
drum
lateral

20

81+400

dreapta

21

Amenajare
drum
lateral

20

81+530

stanga

22

Amenajare
drum

20

81+720

stanga
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lateral

Amenajare
23 drum 20 82+140 dreapta 4
lateral
Amenajare
24 drum 20 82+790 stanga 4
lateral
Amenajare
25 drum 20 82+800 dreapta 4
lateral

+ Terasamente
Terasamentele de pamant se executd conform normelor Ts si Normativului C 182 -

82, mecanizat cu buldozerul si excavatorul. Compactarea terasamentelor se realizeaza
mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone intinse si manual in spatele culeelor podetelor.
Cantitatile rezultate se regasesc in evaluari.
Imbracamintea asfaltica se va freza si va fi depozitata in zone special indicate de
catre beneficiar. Volum imbracaminte asfaltica frezata= 519 mc.
Dupa aceasta operatiune se va scarifica si profila zestre existenta de balast.

Dupa profilarea zestrei existente se va proceda la compactarea acesteia pana Ia un R

grad minim de 95% Proctor Normal. <
Dupa aceste operatiuni de scarificare si profilare se va completa zestrea existentaﬁ
cu umplutura din balast ,pentru corectia linii rosii pana la nivelul de pat drum: '
Sapaturile pentru casetele execute pentru largirea platformei vor ﬂ executate pe 0
adancime de 25 cm. Latimea medie a casetelor este 0.75-1.00 m pentn.l fie ecare din cele_
doua benzi.Umplutura in casete se va face din piatra sparta 0-63 mm. Acea§ta va conluc;ra
cu structura rutiera existenta, prin realizarea de trepte de infratire. \ b

La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform 2

reglementérilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr.
766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate
pentru executia lucrarilor.
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4« Scurgerea apelor

Apele pluviale vor fi preluate prin santurile noi profilate, si vor descarca in podetele
transversale care mai apoi vor descarca catre emisar.

Santurile vor fi profilate din pamant in zona de extravilan iar in zonele de intravilan
santurile vor fi betonate.

Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin podete transversale tubulare cu
diametrul de 800 mm, dotate cu camera de cadere.

Pentru asigurarea continuitatii santului in zonele cu accese se vor dispune podete
tubulare cu diametrul de 600 mm , lungime de 6.0 m iar pentru asigurarea continuitatii
santului cu drumurile laterale se vor dispune montarea de podete tubulare cu diametrul de
600 mm, lungime de 7.5 m. Podetele vor fi realizate din tuburi Premo. Podetele ex15tentg_

se demoleaza. Y AT

Podetele existente vor fi demolate. Numar podete demolate exlstente= 318 Buc
Aplicabilitatea santurilor si a podetelor este prezentata mai jos ' AP

,n

Calculele hidrologice pentru verificarea sectiunilor santurilor se vbr face“conforrh

STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979 pentru santuri; '\ii | al
Tabel 2.Podete N\, A e
Nr.crt | Tip podet | Material | Diametru(mm) | PoZitia | Lungime \CEICATOR
kilometrica | podet(m)
1 | Transversal| TuP 600 774950 75
beton :
Tub
2 Transversal bt 600 78+415 7.5
Tub
3 Transversal Batess 600 78+800 1.5
4 |Transversal| TP 600 78+930 7.5
beton :
Tub
5 Transversal bk 800 794095 1.5
6 |Transversal| T4P 600 79+180 75
beton
Tub
Vi Transversal Batrn 600 79+300 7:5
Tub
8 Transversal Bolion 600 79+550 15
Tub
9 Transversal Bekan 600 79+585 75
10 | Transversal| TP 600 79+650 75
beton '
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11 | Transversal | 20 600 79+820 15
12 |Transversal | 4P 600 79+860 7.5
beton

13 | Transversal | 10 600 79+920 7.5
14 | Transversal b-gl;gn 600 80+000 7.5
15 | Transversal | U0 600 80+130 7.5
16 | Transversal bzl;ct:n 600 80+230 75
17 | Transversal | T 600 80+290 7.5
18 | Transversal b-le-:tlgn 600 80+300 7.5
19 | Transversal | 14> 800 80+700 7.5
20 |Transversal | 10 600 80+780 7.5
21 | Transversal bL‘t‘gn 600 81+330 7.5
22 | Transversal b-tl;::n 600 81+530 7.5
23 | Transversal | 14> 800 82+140 7.5
24 | Transversal bz‘t";’n 600 82+280 7.5
25 | Transversal | 0 600 82+320 7.5
2 |Transversal | 14 600 82+340 7.5
27 | Transversal b-;‘t’gn 600 82+380 7.5
28 | Transversal | 40 600 822480 |~ 7.5
29 | Transversal b;l;_li':]gn 600 'v6<2+700,--- | 715,
30 | Transversal bzli.:jcl):’n 600
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| nturi di n
Nr. crt i Lungime Pozitia kilometrica VR
s drum (m) (stg./dr.)
1 Sant betonat 2064 77+826 79+890 | dreapta+stanga
Sant betonat 320 79+910 80+230 | dreapta+stanga
Sant betonat 100 804230 80+330 stanga
4 Sant betonat 230 80+500 80+730 dreapta
5 Sant betonat 670 80+730 81+400 | dreapta+stanga
6 Sant betonat 60 81+400 81+460 stanga
7 Sant betonat 90 81+460 81+550 | dreapta+stanga
8 Sant betonat 10 Drum lateral km 77+950 dreapta
l nturi din n
Lucrare Lungime o S " Partea
Nr. crt. Pozitia kilometrica
drum (m) (stg./dr.)
1 Sant pamant 85 81+550 81+635 | dreapta+stanga
2 Sant pamant 79 81+635 81+710 stanga
3 Sant pamant 110 82+030 | -82+140 | dreapta+stanga
4 Sant pamant 110 B%GE @Hﬁﬂ,\ stanga
5 | sant pamant 200 ﬁ{ﬁ‘s‘ﬁ 824780 | .. stanga
J'f ,'i._ f' l‘ et .i \
Total lungime santuri beton= 54§&ml, v " u\l
Total lungime santuri pamant= 7?5ml' & "*5‘“;"'" | ¢
+ Siguranta circulatiei .o /. *Q
Se va realiza o semnalizare rutxera conegpm@bare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere. \\______,,,

Se vor prevedea marcaje rutiere conf. SR 1848-7-2015 pe o lungime de 17.1 km.
De asemenea, se vor prevedea indicatoare rutiere in numar de 27 amplasate
conform SR 1848-1-2011 si a planului de situatie. Tipul acestora va fi normal, cu folie
reflectorizanta gr. II. Stalpii pentru indicatoarele rutiera vor fi din teava zincata cu
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+

diametrul de 62 mm. Acestea vor avea 3,50 m inaltime pentru un indicator, respectiv
4,0 pentru doua indicatoare.

Bornele kilometrice si hectometrice se vor amplasa conform SR 6900-1995.De
asemenea, acestea vor avea forma, dimensiunile si materialele din care vor fi
confectionate conform aceluiasi SR 6900. Numar total borne kilometrice = 6 bucati
si numar total borne hectometrice = 52 bucati.

Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incat sa se realizeze cu precizie
formele si dimensiunile prevazute in caietul de sarcini de la PT.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si
cele in forma de sageata - se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min.
2,0 mm, avand conturul ranforsat prin dubla indoire sau cu profil special din
aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m
se executa din profile speciale imbinate pe verrticala.

Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii
Europene.

Sistemul rutier
Scopul acestor calcule este de a stabili solutiile de sistem rutier adoptate pentru

modernizarea tronsoanelor de drum omogene care alcatuiesc drumul analizat. Pe baza
datelor comunicate sau culese din teren, pentru fiecare tronson de drumul analizat, se
va stabili capacitatea portanta prin utilizarea metodelor si programului de calcul
“CALDEROM" prevazute de Instructiunile tehnice de Normativul AND 550 si PD 177/2001.

Metoda analitica de dimensionare se bazeaza pe stabilirea unei alcatuiri a sistemului

rutier, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare si verificarea starii
de solicitare a acestuia sub actiunea traficului de calcul.

Sunt determinate si verificate daca se inscriu in limite admisibile:

Deformatia specifica de intindere la baza straturilor bituminoase

Deformatia specifica de compresiune la nivelul patului drumului

Dimensionarea sistemului rutier comporta urmatoarele etape:

Stabilirea traficului de calcul. Acesta se bazeaza pe un studiu amanuntit de trafic

si furnizeaza volumul de trafic estimat pentru perioada de perspectiva. Este

exprimat in osii standard de 115 KN, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum.

Evaluarea capacitatii portante la nivelul patului drumului. Caracteristicile de

deformabilitate ale pamantulur‘de fundare se stabilesc in functie de tipul

pamantului, de tipul d:ﬁ}ateﬁc a'i 20ne| m\care este situat drumul si de regimul

hidrologic al complexylu; rutler.
[[S /340

= (o W 25
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- Alcatuirea sistemului rutier. Variantele de alcatuire ale sistemelor rutiere suple si
semirigide sunt conforme cu prevederile cuprinse in norme

- Se recomanda adoptarea unei structuri rutiere, conform normelor tehnice in
vigoare pentru traficul de calcul determinat.

Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard. Sistemul rutier supus
analizei este caracterizat prin grosimea fiecarui strat rutier si prin caracteristicile de
deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere si ale pamantului de fundare.
Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard comporta calculul deformatiilor
specifice si al tensiunilor in punctele critice ale complexului rutier, acolo unde starea de
solicitare este maxima. Calculele se efectueaza cu programul CALDEROM 2000.

Verificarea comportarii sub trafic a sistemelor rutiere. Verificarea comportarii sub
trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor calculate ale deformatiilor si
tensiunilor specifice cu cele admisibile, stabilite pe baza proprietatilor de comportare a
materialelor.

Se considera ca un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului corespunzator
perioadei de perspectiva daca sunt respectate concomitent urmatoarele criterii:

< Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor
bituminoase este respectat daca rata degradarii prin oboseala (RDQO) are o valoare
mai mica sau egala cu RDOadmisibil

RDO < RDOadmisibil

Nc
Nadm

in care:

N¢ -traficul de calcul in milioane osii standard de 115 kN, (m.o.s.)

Nadm.- numarul de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de
straturile bituminoase, corespunzator starii de deformatie la baza acestora.

>

» Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare
este respectat daca este indeplinita conditia:

& < &adm, in care :

gz - este deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare,

in microdeformatii.

€z adm. - deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare, in
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017

Faza: D.A.L.I

microdeformatii

€zadm = 600 x N¢ 0-28

Clasele de incadrare a traficului asa cum au fost definite in normativul CD 155-
2001 (determinarea starii tehnice a drumurilor moderne).

TRAFIC DRUMURI, OSII 115KN, CONFORM CD 155-2001
Clase de trafic Volum de trafic Nc (m.o.s.)
Foarte usor sub 0,03
Usor 4 X £ — 0,1
Mediu [+ 1, R——— ; 7. |
Greu 4 1. S— 1,0
Foarte greu [ Ve—— 3,0 ’
Exceptional C 0 10,0

Avand in vedere ca traficul pe drumul analizat este alcatuit in general din
autoturisme si autovehicule de tonaj greu, si luand in considerare experiente anterioare
stabilite prin masuratori pentru lucrari similare, putem considera ca valorile de trafic pentru
urmatorii 10 ani se vor incadra intre 0.1 si 0.3 m.o.s., clasa de trafic mediu conform
Normativului CD 155-2001.

Astfel ca pentru dimensionarea structurii rutiere se va lua in considerare o valoare a
traficului de calcul Nc, cuprinsa 0.1...0.3 m.o.s. — trafic mediu

Verificarea structurii propuse la actiunea traficului

In cele ce urmeaza vom verifica cu programul CALDEROM rezistenta structurii
rutiere propuse, conform PD 177/2001 — Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere
suple si semirigide ( metoda analitica).

Din capitolul anterior a rezultat traficul de calcul, Nc = 0,278 m.o.s, calculat
pentru sectorul analizat, trafic mediu.
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.I

Caracteristicile structurii rutiere sunt redate in tabelul ce urmeaza:

Denumirea materialelor din strat h(cm) | E(MPa) | uy

Beton asfaltic BA16 4 3600 0,35
Binder BAD 22.4 6 3000 0.35
Piatra sparta amestec optimal 15 600 0.27
Fundatie balast 0-63 mm 40 207.5 0.27
Pamant in patul drumului P4 - 70 0.35

DRUM: D] 703B

Cateasca, ]udetul Arges
Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul 600. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 4: Modulul 208. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 40.00 cm
Stratul 5: Modulul  70. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

REZULTATE: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE

R L RADIAL RADIALA VERTICALA
cm cm MPa  microdef microdef
0 -10.00 .600E+00 .174E+03 -.265E+03
.0 10.00 .384E-02 .174E+03 -.630E+03
.0 -25.00 .161E+00 .255E+03 -.366E+03
0 25.00 .233E-01 .255E+03 -.702E+03
0 -65.00 .326E-01 .146E+03 -.202E+03
0 65.00 .265E-02 .146E+03 -.374E+03

Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare
este respectat daca este indeplinita conditia
€z < £z adm, in care :
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.]

ez - este deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare,
in microdeformatii.

£z adm. - deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de
fundare, in microdeformatii

€z = 374 microdeformatii _—
gzadm = 600 x Nc?%= 600 x Qy ,;‘ Q > £z = 374 microdeformatii
J\

Criteriul deformatiei gedfice dg.intidere af ibile la baza straturilor bituminoase
este respectat daca rata dfi6 radafFpRn'olmseala ¢RE ‘\‘ are o valoare mai mica sau
maxi enf

egala cu RDO admisibil ( me 18 p drumuri judetene)
RDO < RDO admisibil oo Q? 2 zp

Nadm.- numarul de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile
bituminoase, corespunzator starii de deformatie la baza acestora.
Nadm= 24.5 x 108 x er3%7

er=174
Nadm= 24.5 x 108 x 174397 =3.1202 m.0.s
Nc 0.266
RDO = = = 0.0855 < 1.0 (RDOadmisibil)
Nadm 3.1202

RDO < RDOadmisibil

in care RDO admisibil are urmatoarele valori:

- max. 0,80 pentru autostrazi si drumuri expres;

- max. 0,85 pentru drumuri europene;

- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale si strazi;
- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare;

- max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale;

Se constata ca structura rutiera propusa verifica criteriile de dimensionare si asigura
preluarea traficului de calcul in perioada de perspectiva proiectata.

Verificarea structurii rutiere la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.I

In conformitate cu ST,
rutier ', amplasamentul dru AN
de umiditate Toronthwaite JAf¥0... ij, @&§onare a teritoriului Romaniei, iar
tipul pamantului din teren
Adancimea de inghet in si
pamantul de fundatie Z, la
Zcrt = Z + Az (cm)

diegala cu adancimea de inghet in
4 se calculeaza cu relatia:

AZ = HSR - He (cm), in carg ;,
HSR — grosimea sistemuluifru de materiale rezistente la inghet in
cm

He — grosimea echivalenta de calcul la ingha sistemului rutier in cm
Conform diagramei din STAS 1709/1-90, pdg. 3, adancimea de inghet in pamantul de
fundatie este z = 70 cm.
HSR= 4.0 + 6.0 + 15.0 +40.0 = 65.0 cm
He = Z Hi x cti = 4.00 x 0.50 +6.00 x 0.60 + 15.0 x 0.75 +40.0 x 0.90 = 52.85 cm
AZ = HSR — He = 65.0 = 52.85 = 12.15cm
Zcrt =70.0 +12.15= 82,15 cm
Gradul de asigurare la inghet dezghet, in conformitate cu STAS 1709/2-90 este:

K = He/Zcr= 52.85/82.15 = 0.643 > 0.55 (k admisibil).
Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier K reprezinta raportul
dintre grosimea echivalenta a sistemului rutier He si adancimea de inghet in complexul
rutier Zcr, ambele stabilite conform STAS 1709/1-1990.

Varianta 1: Consolidarea drumului cu sistem rutier elastic (dupa fljezarea

——

imbracamintii si profilarea zestrei) G CAL

T4,
A KA Ar N\
A1. Structura rutiera elastica: X g *'\\
» 4.0 cm, strat de uzura beton asfaltic BA16; _,/"_-;. 0~ - atl
» 6.0 cm, strat de legatura beton asfaltic BAD22.4; [ = N/ R =
» 15,0 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta *-63mm, s § i; )
> 25.0 cmy, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mmj;, VO //
» 15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta; A e @Y
» P4, patul drumului; N 4

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:
Nu este cazul;

interventii de protejare / conservare a elementelor naturale si antropice
existente valoroase, dupa caz;
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.I

Nu este cazul;

- demolarea partiala a unor elemente struturale / nestructurale, cu / fara
modificarea configuratiei si / sau a functiunii existente a constructiei;
Nu sunt necesare demolari;

- introducerea unor elemente structurale / nestructurale suplimentare;
Nu este cazul;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
antiseismic al constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz si a altor categorii de lucrari incluse in solutia
tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, recuperarea
/ inlocuirea instalatiilor / echipamentelor aferente constructiei, demolari / montari,
debransari / bransari, finisaje la exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Lucrarile de modernizare a drumului reprezinta un avantaj in cazul unui incendiu
prin faptul ca autovehiculele de interventie au acces mai facil pentru interventii de stingere
a acestora.

De asemenea, prin cresterea latimii drumului si modernizarea acestuia se va facilita
si imbunatati interventia utilajelor de dezapezire pe perioada iernii.

Vulnerabilitatile cauzate de schimbarile climatice pot apare datorita cresterii
intensitatii ploilor pe parcursul duratei de exploatare a drumului, daca nu sunt intretinute
dispozitivele de colectare si evacuare a apelor de suprafata (rigole carosabile, santuri
pereate).

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

ELEMENTE GEOMETRICE SI CARACTERISTICE TEHNICE A DRUMULUI
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.I

In profil transversal drumul proiectata are urmatoarele caracteristici in aliniament, la
care se adauga supralargirile din curbe:
Profil tip — parte carosabila — Pc = 6,00 m, Acostamente 2 x 0,50 m

- Categorie drum: Clasa tehnica IV;

- viteza de proiectare: 30 km/h (exceptional 10 km/h);
- latimea partii carosabile: 6,00 m;

- panta transversala parte carosabila: 2,50%;

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de standardele romanesti armonizate cu
normele europene in vigoare, cu privire la proiectarea elementelor geometrice in plan si pe
verticala (STAS 10144/1-90, STAS 10144/3-91, STAS 863-85, precum si de tema de
proiectare emisa de Beneficiar, expertiza tehnica, studiul geotehnic, studiul topografic,
dimensionarea structurii rutiere, rezistenta la inghet-dezghet).

<+ Traseul in plan

In plan si profil longitudinal, s-au proiectat unele elemente geometrice
corespunzatoare vitezei de proiectare de 30 km/h, cu pastrarea in totalitate a traseului
existent si cu proiectarea si amenajarea elementelor geometrice conform prevederilor
STAS 863-85. In acest sens, racordarile din plan cu raze mai mici de 250 m care necesita
supralargiri si racordarile cu raze mai mici decat raza minima recomandabila s-au amenajat
prin convertiri sau suprainaltare, conform normelor in vigoare.

Pentru evitarea demolarilor de cladiri, mutarilor de instalatii si, implicit a
exproprierilor de terenuri unde nu a fost posibila realizarea supralargirilor in limita
domeniului public, s-a pastrat latimea din alimiament si s-au redus supralargirile.

Traseul drumului proiectat in plan este realizat in aliniamente scurte si curbe
stranse (90 grade) in functie de configuratia terenului disponibil in domeniul public.

Amenajarea curbelor in plan si spatiu a tinut cont de racordarea liniei rosii fata de
cota existenta impusa de accesele existente adiacente.

<  Profil longitudinal
La stabilirea liniei rosii s-a tinut seama de grosimea structurii rutiere adoptate,
precum si de STAS 10144/3-91 care reglementeaza elementele geometrice si parametrii
de calcul functie de clasa tehnica a drumului si viteza de baza, folosite la proiectarea unui
drum, precum si de cotele obligate date de drumurile adiacente si accesele la proprietati.
Toate elementele geometrice in profil longitudinal (declivitati, curbe de racordare
verticala, pas de proiectare) folosite la stabilirea liniei rosii se incadreaza in parametrii
impusi de STAS 10144/3-91.
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Proiect:“ opg
fora RNIZARE D.{ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
m jud Olt(km 34+71 4)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca.
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”
Beneficiar: RAJD ARGES
Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017
Faza: D.A.L.I

Tinand cont de pasul de proiectare de 50 m si de viteza de proiectare de 30 km/h,
exceptional 25 km/h, racordarile verticale s-au realizat cu raze medii de 150-200 m pentru
sectoare cu declivitati reduse si raze de sub 100 m pentru declivitati mai mari.

In profil longitudinal, declivitatile proiectate sunt predominante de pana la 6%.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor

suplimentare
Nu este cazul; 7 3%

LR AN %
5.3. Durata de realizéte é_fapg princip
graficul orientativ/(€ realizare q'inve tit'|u;iir detaliat pe etape principale

RN 0
.:&Qv " z )
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Anexa 2laH.CJ nr....................

Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.I

Intercadf

5.4. Costurile estimative ale investitiei

DEVIZ GENERAL CONFORM HG 907/2016
al obiectivului de investitii :

“"MODERNIZARE D] 703B MORARESTI(DN7- KM 148+980)-SALISTEA-VEDEA-LIM JUD OLT(KM
34+714)-MARGHIA-PADURESTI-COSTESTI-SERBANESTI-SILISTEA-CATEASCA-
LEORDENI(DN7-KM 91+230), KM 77+286- KM 83+126, L= 5.3 KM, COMUNA CATEASCA,
JUDETUL ARGES " - faza DALI

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare
Crt. subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului
1.3 | si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
initiald
1.4 Chgltu}eli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
Total
capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total
capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii | 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.1. Studii de teren 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.2. Raport privind impactul
asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport si cheltuieli
3.2 | pentru obtinerea de avize, acorduri 2,000.00 0.00 2,000.00
si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnicd 4,000.00 760.00 4,760.00
Certificarea performantei energetice
3.4 | & auditul engfgetic ol Ciadirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 | Proiectare 131,500.00 24,985.00 156,485.00
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare
’ a lucrdrilor de interventii si deviz 12,500.00 T30 14 875.0
" general
3.5.4. Documentatiile tehnice
’ necesare in vederea obtinerea | 2,000.00 380.00 2350.00
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,

judetul Arges ™

Intercad

Beneficiar: RAJD ARGES
Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017
Faza: D.A.L.1
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate
a proiectului tehnic si a detaliilor de 5,000.00 950.00 5,950.00
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de
P 112,000.00 21,280.00 133,280.00
Organizarea procedurilor de
3.6 | achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect
pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistentd tehnica 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.8.1. Asistenta tehnica din
partea proiectantului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a
Koerieticn: 10,000.00 1,425.00 8,925.00
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucréarilor de 5,000.00 1,425.00 8,925.00
executie, avizat de Inspectoratul de
Stat in Constructie
3.8.2. Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 187,500.00 35,245.00 222,745.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si utilaje | 12,550,133.00 2,384,525.27 14,934,658.27
4.1.1. | Cheltuieli pentru investitia de baza 12,550,133.00 2,384,525.27 14,934,658.27
Montaj utilaje, echipamente
i tehnologice si functionale 0.00 0.00 a0
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3, functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. | functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
si echipamente de transport
4.5. | Dotdri 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 12,550,133.00 2,384,525.27 14,934,658.27
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 90000.00 17100.00 107100.00
5.1.1. Lucréri de constructii si
instalatii aferente organizérii de 70000.00 13300.00 83300.00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
st 20000.00 3800.00 23800.00
Comisioane, cote, taxe, costul
5.2. craditiils 138821.46 0.00 138821.46
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,

judetul Arges”

Beneficiar

: RAJD ARGES
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L.I

Intercad

5.2.1. Comisioanele si dobanzile

Beneficiar/ Investitor,
RAJD R.A ARGES

u Ursanu

aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 63100.67 0.00 63100.67
constructii
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru
controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru %00 1ona013
autorizarea lucrdrilor de constructii 12620.13
5.2.4. Cota aferentd Casei sociale a 63100.67
Constructorilor- CSC 040 i
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0.00 0.00
construire/ desfiintare 0.00
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 1272163.30 241711.03 1513874.33
5.4 Cheltuieli pentru informare si
"™ | publicitate 7000.00 1330.00 8330.00
Total capitol 5 1507984.76 260141.03 1768125.79
CAPITO
LUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Pregatirea personalului de
6.1. exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 14245617.76 2679911.30 16925529.06
dincareC+M (1.2 + 13+ 14+ 2+ 4.1
+4.2 +5.1.1) 12620133.00 2397825.27 15017958.27
intocmit,
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“MODERNIZARE DJ 703B MORARESTI(DN7- KM 148+980)-SALISTEA-VEDEA-
LIM JUD OLT(KM 34+714)-MARGHIA-PADURESTI-COSTESTI-SERBANESTI-
SILISTEA-CATEASCA-LEORDENI(DN7-KM 91+230), KM 77+286- KM 83+126,

L=5.3 KM, COMUNA CATEASCA, JUDETUL ARGES ”- faza DALI

Deviz pe obiect:
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
Crt. de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4- Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 12,550,133.00 | 2,384,525.27 | 14,934,658.27
4.1.1. | Terasamente 652,598.00 123,993.62 776,591.62
4.1.2. | Constructii 11,897,535.00 | 2,260,531.65 | 14,158,066.65
4.1.2.1 | Sistem rutier drum 7,077,070.00 | 1,344,643.30 | 8,421,713.30
4.1.2.2 | Drumuri laterale 390,800.00 74,252.00 465,052.00
4.1.2.3 | Acostamente 199,360.00 37,878.40 237,238.40
4.1.2.4 | Casete 636,020.00 120,843.80 756,863.80
4.1.2.5 | Scurgerea apelor 3,513,435.00 667,552.65 | 4,180,987.65
4.1.2.6 | Lucrari de semnalizare 80,850.00 15,361.50 96,211.50
TOTAL I- subcap. 4.1 12,550,133.00 | 2,384,525.27 | 14,934,658.27
42 Montaj .utilaje, echipamente tehnologice
= si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il- subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si
3 funciionale care necesita mogr’\tgj i 0.00 Bak
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill- subcap. 4.3 +4.4+ 45+ 46 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total
[11)] 12,550,133.00 | 2,384,525.27 | 14,934,658.27
Beneficiar/ Investitor Intocmit,

RAJD R.A/ARGES

drd.ing Ovidiu Ursanu
S.C. INTERCAD PROIECT SRL

\

\
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Prin modernizarea drumului se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin
imbunatatirea accesului catre caile principale de transport, precum si spre obiectivele de
interes public si privat.

Contribuie la sporirea aspectului social din zonele adiacente drumului, cresterea
nivelului de viata a populatiei care conduce la stabilitate si contribuie la mentinerea unui
aspect modern si placut al localitatilor, reducerea poluarii, a nivelului fonic si a vibratiilor
realizate de traficul existent, fluidizarea traficului auto din zona.

Influenta socio-economica
- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
- 0 mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca;
- reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor;
- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Faza de executie: forta de muncd ce va participa la executia lucrarilor acestui
obiectiv de investitii va trebui sa fie calificatd si va fi stabilitd de cdtre constructor,
estimandu-se ca numarul forteide munca locale ce ar putea fi folosita pe toata perioada de
derulare a investitiei va fi de minimum 27 persoane.

- 1 post inginer sef santier;

- 1 posturi de inginer sef punct de lucru (drum)
- 2 posturi tehnician;

- 3 posturi personal administrativ;

- 10 posturi muncitori calificati;

- 10 posturi muncitori necalificati.

Pentru efectuarea operatiilor de intretinere curentd se va apela la firme de
specialitate, asigurandu-se periodic locuri de munca.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz.

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr.135/2010 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, construirea si
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modernizarea de drumuri i sunt activitati cu impact redus asupra mediului care nu
se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

La elaborarea proiectului se vor lua in considerare si se vor respecta urmatoarele
norme : Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului Legea 294/2003 cu completari
la Legea 137/1995 H.G 321/2005 Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

Executantul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia de Protectia Mediului
pentru organizarea de santier si va lua toate masurile pentru reducerea la minim a
impactului negativ asupra mediului. In timpul lucrarilor de constructie se vor inregistra
unele cresteri ale poluarii aerului, mai ales in zona santierului si a gropilor de imprumut.
Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de
evaluare a efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta legislatia
Romaniei. Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile tehnice
adoptate vor fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa nu genereze
constrangeri de mediu prin aplicarea lor.

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor
acceptate pe plan european, Directivele Consiliului europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985
si 97/11/EC din 3 martie 1997 in domeniul protectiei mediului, care in cea mai mare
parte se regasesc si in legislatia romana. Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta
(exigenta) esentiala in Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE si este definita astfel:
"Constructia trebuie proiectata si executata astfel incat zgomotul perceput de utilizatori
sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze
sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau sa lucreze in conditii
satisfacatoare”. “Protectia la zgomot” este in acelasi timp cerinta de calitate in constructii
in contextul Legii 10/1995.

< Statutul actual al mediului
In prezent, in tara noastra, poluarea atmosferica datorata traficului rutier este
relativ scazuta, in comparatie cu celelalte tari.

Se estimeaza ca traficul din Romania contribuie la poluare cu 10-15 %, in timp ce
in alte tari acesta poate depasi 50 %.

Conform ,,Cartii Albe a Transporturilor”, elaborata de Comisia Europeand, conditia
de baza a mobilitatii o reprezinta asigurarea unei infrastructuri adecvate si a utilizarii
inteligente a acesteia. Infrastructura trebuie astfel planificatd, incat sa sustina si sa
impulsioneze cresterea economicd, dezvoltarea din punct de vedere social si protectia
mediului, precum si cresterea sigurantei participantilor la trafic. Prin maximizarea
impactului pozitiv asupra cresterii economice si minimizarea impactului negativ asupra
mediului, investitiile in infrastructura transporturilor conduc, de fapt, la cresterea
calitatii vietii cetatenilor din zona acoperita de reteaua rutiera.
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< Evaluarea emisiilor de poluanti
Se pot face anumite observatii asupra cresterii influentelor modernizarii
tronsoanelor de drum.Fluenta traficului, posibilitatea de a rula cu o viteza constanta, adica,
cu un numar redus de accelerari si decelerari, conduce la descresterea emisiilor de
poluanti de la capatul tevilor de esapament.
Conform datelor din literatura de specialitate, tabelul 1 prezinta continutul de
poluanti al gazelor de esapament. Se poate observa foarte clar ca emisiile de poluanti au
concentratii ce depind de tipul de motor (ex. benzina si motorina) si de regimul de rulare.

Tabelul 1
Dl Rulare lenta | Regim optimal | Acceleratie Deceleratie
I b m b m b m b T
Mono-oxid de

Sachon 9, 7,0 - p' 4. 0,1 1,8 - 3,0 -
Hidrocarbon % 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03
Oxid ?:p’r“;t)r ogen | 30 | 60 | 1100 | 850 | 650 | 150 | 20 30
Aldehida (ppm) 10 20 20 10 10 10 300 30

Date referitoare la compozitia gazelor de esapament pot fi luate si din alte analize
de impact similare facute de autorii acestei documentatii in unele garaje de masini din
industria constructiilor si lemnului (tabelul 2).

Tabelul 2
C . |_Motor cu aprindere prin scanteie Compresia motorului (diesel)
e min max min max
Cco 0,2 135 0 7,6
Carbon
analhidric a4 i3 L 18
Hidrocarbon 0 e 0 0,5
Aldehide 0 0,03 0 0,0037
Oxid de nitogen 0 0,2 0 0,15
Alti componenti Tetraetilplumb Funingine

Nivelul concentratiei de poluanti depinde in mare masura de starea tehnica a
vehiculelor.

Daca ardem intr-un motor un litru de combustibil (benzina sau motorina) vor
rezulta urmatoarele concentratii de poluanti (tabelul 3)

Pagina 57 din 95




Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca, Intercad
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017

Faza: D.A.L.1 i
Tabelul 3
Poluant "o etoring Durata de viata (zile)
Mono—oxndcccl)e carbon - 465,6 20,8 20-1000
Oxid de nitrogen - NOx 233 4,2 1-5
Hidrocarbon liber CmHm 15,9 1,03 1-2
Dioxid de sulf SO 19 7,8 1-6
Aldehide - R-CH 0,9 0,8 1-5
Total 507,6 : 46,6 -

Efectele gazelor de esapament sunt grave, dupa cum se poate vedea:

- in zonele de trafic greu oxizii de sulf liberi si hidrocarbonul pot duce la negura
industriala (amestec de fum si ceata), ce reduce vizibilitatea cu 20-70%); alte efecte pot fi
iritatii ale ochilor si deteriorarea formelor de viata;

- monoxidul de carbon este un gaz toxic, incolor, inodor ce ajunge in sange de 20 de
ori mai repede decat oxigenul si decat capacitatea de circulatie a sangelui; acesta poate
genera dureri de cap, greata, oboseala; persista mult timp in atmosfera (pana la 100 de
zile);

- dioxidul de sulf este in gaz toxic durabil ce cauzeaza probleme respiratorii;

- particulele de plumb din aditivii de combustibili au o actiune toxica specifica ;

- hidrocarbonul oxigenat are efecte cancerigene asemanatoare fumatului.

Pentru a reduce efectele poluarii cauzate de trafic exista cateva posibilitati ca:
- folosirea de combustibili fara aditivi ;
- oxidarea catalitica a evacuarilor, si
- reglarea corespunzatoare a motoarelor, etc.

Avand in vedere pe de o parte, fluenta traficului de pe drumul reabilitat, care
reduce timpul de acoperire a sectorului de drum in studiu si in consecinta poluarea
atmosferica, si pe de alta parte, cresterea traficului, se poate estima ca nivelul actual de
poluare nu va fidepasit in urmatorii 3-5 ani.

<+ Impactul investitiei asupra mediului
Efectele trebuie analizate atat pentru perioada de executie cand acestea sunt
negative, cat si pentru perioada de functionare (durata de serviciu a drumului), cand
efectele sunt favorabile mediului, in special atmosferei.
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< Impactul pe timpul perioadei de executie a lucrarilor

Asa cum se arata in descrierea proiectului, lucrarile se desfasoara fara intreruperea
traficului. Pe timpul executiei, impactul asupra componentilor mediului se manifesta prin:

Scoaterea temporara din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare
santierului de constructii, statii de asfalt si de beton, cariere, drumuri temporare, etc;

Circulatia intensa a echipamentului de constructii in zonele de lucru pentru
transportul materialelor si a prefabricatelor, executia rambleelor, turnarea asfaltului si a
betonului, refacerea sistemului de drenare si de deversare a apelor pluviale;

Functionarea statiilor de asfalt si de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere
de mentinere si de reparatii, depozite pentru materiale si combustibili, tabere de santier,
etc;

Exploatarea pamantului din gropile de imprumut si a carierelor de agregate;

Suspendarea si devierea temporara a traficului de pe drum;

Cresterea poluarii fonice, continutul de particule in suspensie (praf) si noxe,
erodarea si degradarea terenului, in general in zonele unde functioneaza santierele de
constnuctii;

Impactul lucrarilor de modernizare pe perioada de executie, depinde in principal de
marimea lucrarilor de constructii si de modul in care acestea sunt conduse.

.

» Impactul pe timpul perioadei de functionare/circulatie

Poluarea mediului datorata traficului ce va circula pe drumul reabilitat poate fi

clasificata in 3 categorii principale:

- poluare permanenta legata de intensitatea traficului, cauzata de emisiile gazelor de
esapament, de deteriorare a partii carosbile, cauciucuri, vehicule, articole de
siguranta si de utilitatile drumului;

- poluare accidentala produsa de evacuarea unor substante toxice si a deseurilor in
urma accidentelor de trafic;

- poluare periodica produsa de folosirea unor fuziuni de agenti chimici (NaCl) pe

timpul iernii.

De asemenea, urmatoarele aspecte ale traficului au o contributie limitata la
impactul asupra mediului:
- impact fonic in cazul unor valori mai mari ale traficului; acesta avand influente
asupra populatiei ce traieste si lucreaza in zona invecinata drumului;
- scoaterea din circuitul economic a unor terenuri.

Trebuie mentionat faptul ca, in general, lucrarile de reabilitare schimba favorabil
impactul traficului asupra mediului.
O data cu imbunatatirea fluxului de trafic al autoturismelor, consumul de
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combustibil se reduce cu 10 - 20 %, reducand-se si emisiile de poluanti, asa cm se arata
in cele ce urmeaza. Riscul accidentelor de trafic si a poluarii accidentale se reduce pe
drumurile reabilitat, datorita circulatiei imbunatatite, a semnalizarii si a parcarilor.

“ Masuri de protectie a mediului

La realizarea constructiilor se vor utiliza terhnologii de executie care sa nu afecteze
mediul inconjurator. Se evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de
materiale (moloz) se vor depozita corespunzator si transportate in locul special
recomandat de administratia locala. La efectuarea lucrarilor de sapaturi se va acorda o
atentie deosebita respectarii legislatiei privind protectia mediului.Dupa finalizarea
constructiilor se vor efectua lucrari de aducere in starea initiala a zonelor afectate de
organizarea de santier, de depozitele de materiale si de folosirea utilajelor si mijloacelor de
transport.

Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea
incendiilor pe durata executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea
corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la
proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret 290/97 , de Normele tehnice
de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/83, de
Normele generale de prevenire si stingere a incediilor aprobate prin ordinul comun
MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe
durata executiei lucrarilor de constructii si instalatile aferente acestora - C300/94, de
normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor si
produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58/96.

In timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice
privind protectia muncii, tehnica securitatii , sanatatea si igiena muncii (Regulamentul
privind protectia si igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va
adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si
muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor
utilizate si conditiile de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va
asigura incinta santierului.

<+ Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor
Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in
scopul reducerii poluarii cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si
depozitate in spatii speciale. Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in
spatii speciale in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Spatiul ocupat de
organizarea de santier va fi limitat de strictul necesar.Dupa executarea lucrarilor,
constructorul va reda terenul respectiv destinatiei originale, fara degradari.
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Pentru organizarea de santier, costructorul va obtine autorizatia de mediu de la
Inspectoratul de Protectie a Mediului si va lua toate masurile pentru reducerea la minimum
a impactului negativ asupra mediului. Carburantii si produsele chimice trebuie stocate in
celule etanse. De asemenea trebuie avut in vedere ca exista riscul poluarii in zona statiilor
de asfalt si de betoane, prin antrenarea de catre vant a cimentului sau a prafului din
agregate.

<+ Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului

In perioada de realizare a investitiei se poate produce poluarea aerului datorita
activitatii parcului de utilaje , organizarii sediului de santier, bazelor de utilaje, depozitelor
de materiale, statiilor de asfalt si de betoane, traficului pe amplasamentul lucrarii precum
si traficului pe drumuri satesti de acces la amplasament.

Dat fiind specificul lucrarilor , poluarea aerului va fi cauzata mai ales in perioada de
excavatie si de realizare a umpluturilor ca urmare a functiilor utilajelor si traficului pentru
transportul pamantului si a balastului.

Poluarea atmosferica in cazul traficului rutier este rezultat arderii carburantilor in
motoare, pe de o parte, iar pe de alta parte este rezultatul uzurii prin frecare a
materialelor diferitelor suprafete de contact. Acest tip se manifesta ca urmare a :

- Evacuarii in atmosfera a produsilor de ardere.
- Producerii de pulberi de diferite naturi din cauza uzurii caii de rulare si a pneurilor, a
dispozitivelor de franare si de ambreaj, precum si a elementelor de caroserie.

La motoarele cu benzina poluantii, rezultati ca urmare a combustiei amestecului
carburant, sunt: CO2, CO, oxid de azot (NOx), hidrocarburi arse si nearse (HC)si SO2.
Proportiile acestora depind de raportul aer/carburant. In cazul vehiculelor cu motor diesel
emisiile sunt mai mici de circa 10 ori pentru CO, de 3-4 ori pentru HC, de 2-3 ori pentru
NOx.

Gazele de esapament contin in functie de tipul carburantului: particule de plumb in
cazul benzinei (cu aditivi) si particule de fum in cazul motorinei.

+ Emisii de zgomote la vibratii
In functie de amplasament si de distanta fata de zonele locuite se vor lua masurile
pentru reducerea la minim a zgomotelor si vibratiilor produse de santier astfel incat
acestea sa nu afecteze populatia.

<+ Emisii de radiatii
In cazul in care se lucreaza cu diverse aparate, acestea pot avea diferite emanatii
periculoase. Pentru a se evita acest lucru se vor lua toate masurile necesare de
verificare/reparare a aparatelor astfel incat nivelul radiatiilor emise sa nu depaseasca
limitele admise de normele in vigoare.
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< Gospodarirea deseurilor
Deseurile produse in timpul executarii lucrarilor de constructii pot fi:

- menajere sau asimilabile:

- materiale de constructii: moloz, resturile de la descarcarea betoanelor, mixturilor
asfaltice;

- slamuri petroliere rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant;

- deseuri de lemn inclusiv ambalaje;

- acumulatori, anvelope si uleiuri (lubrefianti) uzate;

- hartie si deseuri specifice activitatii de birou in cadrul organizarii de santier.

In conformitate cu reglementarile in vigoare , aceste deseuri vor fi colectate,
transportate si depuse la rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor.
Colectarea/evacuarea acestor deseuri se va face astfel:

In conformitate cu H.G nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, deseurile
menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in
puncte de colectare prevazute cu containere tip pubela. Periodic vor fi transportate in
conditii de siguranta la o rampa de gunoi stabillita de comun acord cu Inspectoratul de
Protectia a Mediului.

Se va tine o stricta evidenta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si
identificatorii mijloacelor de transport utilizate.

In baza H.G. nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi
colectate si predate la punctele de colectare.deseurile metalice vor fi colectate si
depozitate temporar in amplasamentelor si vor fi valorificate obligatoriu la unitatile
specializate.

Deseurile materialelor de costructii (resturi de beton, mortar,mixturi asfaltice, etc.)
nu ridica probleme deosebite din punct de vedere al potentialului de contaminare.

De aceea se propun urmatoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare
locala in pavimentul drumurilor de exploatare , acoperirea intermediara in cadrul
depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea in gropile de imprumut ajunse la
cota de exploatare.

Deseuri lemnoase vor fi selectate si eliminate functie de dimensiuni.

Acumulatori uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat , vor fi stocati si
depozitati corespunzator, urmand sa fie stocati si valorificati in unitati
specializate.anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale unui santier.

In baza H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate
in locuri special amenajate iar antreprenorul va gasi o solutie pentru eliminarea lor. Se
interzice arderea lor.
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Deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate
separat, in vederea valorificarii.

Vopselele, diluantii precum si celelalte substante periculoase vor fi depozitate,
manipulate in conditii de maxima siguranta.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventie:
a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

Perioada de referinta pentru acest tip de investitie se considera de 25 de ani.
Analiza se bazeaza pe faptul ca valoarea lucrarilor de intretinere in varianta fara proiect
sunt mai mari decat in cazul variantei cu proiect. Astfel prin realizarea investitiei se
degreveaza bugetul CJ Arges pe o perioada de 30 ani.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura de
acces este mai dezvoltatd. De asemenea, cresterea economica exercitd o presiune asupra
infrastructurii rutiere de acces existente si determind o nevoie mai accentuatd de
dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea si intretinerea unei infrastructuri rutiere de buna
calitate au un efect multiplicator, ce creeazd numeroase locuri de munca si impulsioneaza
dezvoltarea economica.

Infrastructura rutiera constituie un element de baza in asigurarea conditiilor
necesare pentru un trai decent dar si pentru dezvoltarea economica a comunitatii.

Infastructura neadecvata este unul din elementele principale care constituie o
piedica in calea procesului de dezvoltare socio-economica.

<+ Identificarea investitiei
Obiectivul general al proiectului, dupa cum este descris in documentatia de avizare a

lucrarilor de interventie, il reprezinta ,, MODERNIZARE D] 703B Moraresti(DN7- km
148+980)-Salistea-Vedea-lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-
Silistea-Cateasca-Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+286- km 83+126, L= 5.3 km, comuna
Cateasca, judetul Arges ”

Obiectivele investitiei preconizate a fi atinse prin implementarea proiectului sunt:
o dezvoltarea teritoriala — dezvoltarea durabila, echilibrata a teritoriului
national, intarirea coeziunii economice, sociale si teritoriale;
» cresterea policentrica echilibrata a asezarilor umane;
» protejarea si promovarea patrimoniului national;
o cresterea calitatii vietii in cadrul asezarilor umane.
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< Strategia de finantare
Obiectul investitiei este finantat din cadrul Bugetului Local al Consiliului judetean
Arges.

4 Perioada de referinta
Analiza a fost realizata pentru o perioada de 25 ani conform tabelului pentru
perioade de referinta indicate:

Sector Perioada de referinta
(ani)
Energie 25
Cai ferate 30
Apa si mediu 30
Porturi si aeroporturi 25
Telecomunicatii 15
Industrie 10
Alte servicii J 15

<+ Prezentarea scenariului de referinta
In conformitate cu HG 907/2016 au fost luate in calcul doua optiuni.
Mai jos sunt redate variantele specificate de catre proiectant in documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie, respectiv justificarea tehnica pentru varianta aleasa.

A1. Structura rutiera elastica, dupa frezarea asfaltului existent si profilarea zestrei

» 4.0 cm, strat de uzura beton asfaltic BA16;

» 6.0 cm, strat de legatura beton asfaltic BAD22.4;

» 15,0 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta 0-63mm;
» 25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm;
>

_r

15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;
P4 patul drumului;

A2. Structura rutiera rigida, dupa frezarea asfaltului existent si profilarea zestrei
20 cm dala din beton de ciment;

hartie Kraft;

15 cm fundatie piatra sparta;

25 cm fundatie balast 0-63 mm;

15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;

P4, patul drumului;

‘n‘

VVVVYVY
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Avantajele sistemului rutier elastic
- Costuri economice mici;

- Nu necesita tehnologii speciale de executie a lucrarilor;
- Durata mica de executie;

Avantajele/ dezavantaje sistemului rutier rigid
- Costuri economice mari;

- Necesita tehnologii speciale de reciclare a materialului local cu liantii
hidraulici;(dispunerea liantului la dozajul stabilit, amestecarea si omogenizarea acestuia cu
materialul local)

VARIANTA RECOMANDATA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO-ECONOMIC
Varianta propusa pentru realizarea investitiei este VARIANTA 1.

4 Costurile capitale ale constructiei
Varianta 1.

Costul total al investitiei conform devizului general este de 16.925.529,06 lei cu TVA
din care C+M 15.017.958,27 lei

Varianta 2.

Costul total al investitiei conform devizului general este de 17.183.311,86 lei cu TVA
din care C+M 15.250.353,37 lei

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Modernizarea drumului, are rolul cresterii sigurantei rutiere, creste gradul de
confort fizic si psihologic participantilor la trafic si asigura o accesibilitate rapida pentru
rezidentii din zona.

Dupa finalizarea lucrarilor se vor crea conditii civilizate de trai si functionare, astfel
localitatile vor constitui alternativa pentru investitorii particulari sau pentru localnicii care
locuiesc in zonele adiacente drumului.

Prin realizarea acestei investitii se ating obiectivele specifice activitatii actuale de
dezvoltare a localitatilor, cresterea de viata a populatiei care conduce la stabilitate,
imbunatatirea starii de sanatate, asigurarea conditiilor pentru reducerea duratei de
deplasare a persoanelor si marfurilor prin cresterea vitezei de transport, permite
valorificarea potentialului economic si turistic al zonelor tarii si in special dezvoltarea
turismului, contribuie la protejarea si promovarea patrimoniului national inclus in UNESCO.
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c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara

Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obisnuit, din punct de vedere al
proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. Sunt cazuri in care proprietarul
si operatorul infrastructurii nu sunt aceeasi entitate (gestiune delegata). In aceste cazuri
va fi dezvoltata o analiza financiara consolidata (ca si cum ar fi aceeasi entitate).

Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a ,fluxului net de numerar
actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

In cadrul analizei se va utiliza metoda incrementala.

Atunci cand este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile si veniturile in
situatia ,fara proiect”, este recomandat ca scenariul ,fara proiect” sa fie considerat acela
«fara nici o infrastructura”, adica veniturile si costurile de operare si intretinere sa fie
considerate pentru intreaga infrastructura, nu numai pentru portiunea reabilitata,
modernizata, prin prioiect.

Analiza financiara va evalua in special:

» profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VNAF/C
(venitul net actualizat calculat la total valoare investitie) si RIRF/C (rata interna de
rentabilitate calculata la total valoare investitie.

» durabilitatea financiara a proiectului.

Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de
analiza. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua in considerare toata
costurile (eligibile si ne-eligibile) si toate sursele de finantare (atat pentru investitie cat si
pentru operare si functionare, inclusiv veniturile nete).

Anaiza financiara: inainte de a efectua analiza financiara — pe baza incrementala —
trebuie sa prezentam fundamentarea acestei analize, tinand cont de urmatoarele
elemente:

» modelul financiar: aceasta informatie este necesara pentru a intelege modul de
formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ,tehnice” ale analizei
financiare;

» proiectiile financiare: aceste proiectii vor prezenta costurile investitionale si
operationale aferente proiectului;

» sustenabilitatea proiectului: aceasta analiza va indica performantele financiare ale
(VAN - valoarea actuala neta, RIR — rata interna de rentabilitate, RCB — raportul
cost/beneficiu), va stabili in ce masura proiectul necesita finantare nerambursabila
si in ce masura se va sustine dupa incetarea finantarii nerambursabile.
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<+ Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in
faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow
Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe
durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare,
operatiune necesara pentru a ,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Duoa cum a fost mentionat anterior, proiectul nu genereaza venituri, intrucat nu se
vor percepe taxe de utilizare a drumului modernizat.

<+ Valoarea Actualizata Neta (VAN)
Dupa cu o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea
actuala — la momentul zero — a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse
fluxuri de venituri si cheltuieli.

1

e CF, VR

vAN=7 1=k " (1=k) =

, CF, .. _— :
Ufnd?. ‘= cash flow-ul generat de proiect in anul ‘" - diferenta dintre veniturile si cheltuielile
efective

R, = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza (presupusa a fi 30% din
Investitia initiala)

I = :
? = Investitia necesara pentru implementarea proiectului.

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor
excede cheltuielile, toare aceste diferente anuale ,aduse” in prezent — si insumate
reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

4+ Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Astfel spus,
aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica
indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte datrita
faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa
capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de
epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR
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financiara negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva —
acelasi concept, dar de data asta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

<+ Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

Raportul cost — beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand
valoarea actuala a costurilor viitoare cu cea a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea
investitiei:

RCB = BCR-1

BCR_ VP(I)D

V0),

o VETL . - . .
Unc_ie. ( )° = vgloarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

vP(0), _ . - ,
_ :— valqarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale)

Intrucat toti acesti indicatori depind intr-o foarte mare masura de rata de
actualizare, se impune prezentarea, in continuare, a unei scurte justificari a valorii alese.

<+ Rata de actualizare
Rata de actualizare recomandata este de 5% pentru analiza financiara, respectiv
5,5% pentru cea socio-economica.

<+  Orizontul de timp
Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni.
Penrru majoritatea investitiilor in infrastructura, orizontul de timp este, orientativ, de cel
putin 25 ani.
Pentru a fi precauti, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viata

economica a proiectului, estimata la 30 ani, prim urmare, orizontul de timp a fost stabilit la
25 ani.

% Conceptul de ,incremental”

Atat veniturile, cat si cheltuielile vor fi luate in considerare in cadrul analizei
financiare (si al analizei economic — Cost-beneficiu) conform conceptului incremental —
viabilitatea proiectului nu trebuie sa ia in considerare veniturile / cheltuielile care ar fi fost
generate oricum, indiferent daca proiectul ar fi fost sau nu implementat.

Analiza financiara, impreuna cu analiza economica reprezinta cele mai puternice
argumente in favoarea deciziei de investitie. In concluzie, nu ne putem astepta la
realizarea unei investitii pentru rezultate care ar fi fost obtinute oricum, si fara investitie.
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Metoda incrementala se bazeaza pe comparatia dintre scenariile ,,cu proiect” si ,fara
proiect”. Aceasta diferenta dintre cele doua cash flow-uri (cash flow incremental) se
actualizeaza in fiecare an si este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se
stabili daca valoarea actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoarea pozitiva sau
negativa.

4+ Proiectiile financiare
Acest subcapitol vizeaza prezentarea principalelor cheltuieli implicate de
implementarea proiectului propus:
» costurile investitionale (de capital);
» cheltuielile de operare si intretinere;

Nota: Intrucat autoritatile locale nu sunt platitoare de TVA si nu isi pot deduce

aceste taxe, care vor reprezenta astfel un cost pentru ele, toate proiectiile financiare vor
include si TVA.

<+ Perioada de referinta

Analiza a fost realizata pentru o perioada de referinta de 25 ani conform tabelului
pentru perioade de referinta indicative:

Sector Perioada de referinta
(ani)
Energie 25
Drumuri 25
Cai ferate 30
Apa si mediu 30
Porturi si aeroporturi 25
Telecomunicatii 1D
| Industrie 10
| Alte servicii 15
|
|
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Varianta 1: Consolidarea drumului cu sistem rutier elastic:

A1. Structura rutiera elastica( dupa frezare asfalt existent si scarificare-profilare zestre)

4.0 cm, strat de uzura beton asfaltic BA16;
6.0 cm, strat de legatura beton asfaltic BAD22.4;
15,0 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta 0-63mm;
25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm;
15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;
P4, patul drumului;

v

VVV
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Varianta 2: Consolidarea drumului cu sistem rutier rigid

A2. Structura rutiera rigida( dupa frezare asfalt existent si scarificare-profilare zestre)
» 20 cm dala din beton de ciment;
hartie Kraft;
15 cm fundatie piatra sparta;
25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm;
15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;
P4, patul drumului;

V VYV

7l

+ Costurile investitionale totale:

Varianta 1.

Costul total al investitiei conform devizului general este de 16.925.529,06 lei
cu TVA din care C+M 15.017.958,27 lei

Varianta 2.
Costul total al investitiei conform devizului general este de 17.183.311,86 lei
cu TVA din care C+M 15.250.353,37 lei

Evolutia veniturilor

Intrucat nu se vor percepe tarife pentru utilizarea drumurilor, proiectul nu se
incadreaza in categoria investitiilor generatoare de venituri. Singurele asa-zise intrari de
fluxuri de trezorerie luate in considerate vor fi economiile la sumele alocate de catre CJ
Arges pentru acoperirea cheltuielilor de reparare si intretinere a drumurilor in cazul
scenariului ,fara proiect” fata de scenariul ,cu proiect”.
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<+  Evolutia costurilor

Costurile de intretinere in Varianta 0 — ,fara proiect”; costuri anuale de intretinere si
proiectia acestora pentru 25 ani.

Costurile suportate de CJ Arges pentru intretinerea drumului luat in considerare in
prezentul proiect in fiecare an au fost determinare pe baza cheltuielilor specifice detaliate
in cele ce urmeaza.

Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor
inundatiilor ce cuprind lucrari de intretinere a santurilor si a rigolelor: curatarea santurilor,
a rigolelor, a canalelor si a podetelor; pentru indepartarea apelor din zona drumului,
decolmatarea/ desfundarea santurilor, rigolelor se considerea o lungime totala de 1420 m.

Deasemenea, pentru perioada de iarma trebuie asigurata aprovizionarea cu
materiale pentru combaterea poleiului ce cuprinde: aprovizionari cu materiale chimice si
antiderapant (nisip, pietris, zgura, sare, solutii, etc.) pentru combaterea ghetii si a poleiului

Pentru 1 km de drum trebuie asigurata o cantitate de 30 mc materiale antiderapant
anual.

Pentru perioada de iarna trebuie asigurata deszapezirea drumului, folosindu-se un
utilaj care se considera ca va lucra pentru tot anul un numar de 90 zile cu 6h/zi. Numarul
total de ore va fi:

1 utilaj x 6 ore/zi x 90 zile/an = 540 ore

Cheltuielile de intretinere anuale sunt de aproximativ 55.128 lei/ an.

Costurile de intretinere in Varianta 1 — ,cu proiect” in preturi minime; costuri anuale
de intretinere si proiectia costurilor pentru 25 ani.

Regimul de intretinere anuala a drumului modernizat va incepe in anul ce urmeaza
implementarii. Perioada de implementare a proiectului a fost stabilita la 12 luni, astfel ca
perioada de intretinere va incepe cu anul 2023. Pentru primii 10 ani drumul modernizat va
ramane in conditie buna (B), in urmatorii 10 ani conditia acestora va continua sa scada la
un nivel mediu (M), ceea ce implica costuri mari de intretinere, pentru ca in urmatorii 5 ani
sa scada la nivel slab (S), costurile de intretinere crescand din nou.

Costurile suportate de CJ Arges pentru intretinerea celor 5.2 km de drum luat in
considerare in prezentul proiect pe perioada de 25 ani luata in calcul in Varianta 1 — ,cu
proiect” sunt de:

Moneda Conditie Conditie Conditie s
buna medie slaba
Lei/ km 2.454,88 2.914,08 _[ 3.611,56
|
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Costurile proiectului economic (fata de cel financiar) sunt masurate din punct de
vedere al costurilor lor de ,resursa” sau ,oportunitate”; aceasta reprezinta beneficiul care
poate fi predeterminat (pierderea de oportunitate) de societate prin utilizarea in proiect a
resurselor economice limitate comparativ cu o utilizare alternativa a fondurilor in alte
scopuri.

In mod similar, beneficiile economice ale proiectului pot fi masurate din punct de
vedere al costurilor evitate ca rezultate al implementarii proiectului, sau din punct de
vedere al beneficiilor externe care rezulta din implementarea proiectului si care nu sunt
incluse in analiza financiara.

Punctul de start in analiza economica este fluxul de numerar calculat pentru analiza
financiara la care, sunt introduse doua tipuri de corectii. Aceste corectii se reflecta in
fluxurile economice de numerar: (i) corectia fiscala si conversia preturilor, (ii) monetizarea
externalitatilor.

Intrucat autoritatile locale nu sunt platitoare de TVA si nu isi pot deduce aceste
taxe, care vor reprezenta astfel un cost pentru ele, toate proiectiile financiare vor include
si TVA.

+ Corectiile fiscale
Preturile de piata includ uneori impozite, subventii si alte transferuri, care pot afecta
nvelul lor relativ. Corectiile fiscale se vor efectua cu luarea in considerare a urmatoarelor
principii:
» Preturile aferente fluxurilor de intrare si iesire nu vor include TVA si nici alte
impozite indirecte;
» Preturile aferente fluxurilor de intrare vor include impozitele directe;
» Transferurile catre indivizi, cum ar fi cele pentru asistenta sociala, nu vor fi incluse.

%  Corectii privind externalitatile

Obiectivul acestei etape este acela de a dimensiona beneficiile si costurile externe
(indirecte) ce nu au fost incluse in analiza financiara.

Desi impactul infrastructurii de transport (noua sau reabilitata) este unul cert,
efectele pe termen lung asupra economiei locale sunt dificil de evaluat, iar o astfel de
evaluare este considerata in studiile stiintifice si empirice ca fiind usor controversata.

Un alt factor important care trebuie avut in vedere, pentru a nu distrosiona
rezultatele analizei economice, este ,evidentierea dubla”. Exista posibilitatea ca anumite
efecte sa fie luate in calcul de doua sau chiar de mai multe ori. Spre exemplu, impactul
infrastructurii de transport poate fi reducerea timpului de calatorie. Impactul secundar il
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reprezinta accesul mai usor la locurile de munca, serviciile de educatie, magazine, facilitati
de recreere. Impactul tertiar ar consta in cresterea economica pe care infrastructura a
indus-o, in conditiile in care traficul a fost corect previzionar, toate efectele secundare si
tertiare nu reprezinta decat o manifestare a impactului primar, ele putand fi puse pe
seama efectului multiplicator.
Prin urmare, am decis sa includem in analiza socio-economica doar efectele
primare, si anume:
» reducerea costurilor interne (suportate de catre utilizatorii drumului): reducrerea
duratei calatoriei, reducerea costurilor de operare (COV-uri);
» reducerea/cresterea costurilor externe (nu sunt suportate de catre utilizatorii
drumului): accidente, zgomot, poluarea aerului, schimbarile climatice, natura si
peisajul.

4+ Transformarea in preturi umbra
Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de iesire nu reflecta cu acuratete

valoarea lor sociala, datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea
schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta, etc. Distorsiunile preturilor sunt corectate
cu ajutorul factorilor de conversie.

Metodologia de aproximare a factorilor de conversie urmareste regulile impuse in
Ghidul analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investitie.

+ Factorul standard de coversie (FSC)
Acest factor va fi folosit atunci cand estimarea cu ajutorul factorilor specifici de
conversie nu este posibila sau ar necesita perioade mari de timp. Formula este
urmatoarea:

FSC=(M+X)/[(M+ Tm) + (X-Tx)]

Unde, M = importuri totale CIF;
X = exporturi totale FOB;
Tm = taxe de import;
Tx = taxe de export.

Folosind formula de mai sus si date disponibile din Anuarul Statistic al Romaniei,
FSC pentru Romania este SCF = 0,99.

Factorul de conversie pentru materialele de constructii:
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Luand in considerare faptul ca toate materialele importate — ce vor fi utilizate in
cadrul proiectului — au ca tara de origine Uniunea Europeana, pentru care nu se percep
taxe de import, factorul de conversie este 1.

Pentru materialele locale se poate aplica factorul de conversie standard, si anume
0,99.

Prin urmare, nu consideram ca este necesara corectarea costurilor aferente
componentei ,materiale” a cheltuielilor de operare si intretinere.

Factorul de conversie pentru forta de munca:
Piata fortei de munca calificata a fost considerata ca fiind nedistorsionata. Deci,
factorul de conversie este 1: FSC = 1.

Factorul de conversie pentru cursul valutar:

Luand in considerare integrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, precum si
trendul actual al cursului de schimb LEI/EUR, nu consideram ca piata valutara este
distorsionata si, prin urmare, nu este necesara ajustarea componentei de curs valutar.

+ Alte beneficii

Pe varianta ,cu proiect” calitatea drumurilor va fi mai buna decat in situatia ,fara
proiect”, ceea ce implica si costuri mai scazute pentru operatorii de vehicule. De aici
rezulta beneficii generate de reducerea costurilor suportate de operatorii de vehicule.

S-a considerat ca modernizarea drumurilor nu va conduce la o crestere
semnificativa a valorii terenurilor si a caselor adiacente drumului modernizat.

Moderrnizarea drumurilor va avea ca efect scurtarea timpului de parcurs de catre
vehicule, prin cresterea vitezei de parcurgere.

Investitia va usura accesul la zona rezidentiala din zona si va facilita circulatia in
condiiti de siguranta si confort.

Prin reducerea noxelor de esapament datorate circulaltiei pe drumurile modernizate
se asteapta o crestere a sanatatii populatiei.

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, fiind in concordanta cu
politicile de mediu, cu strategiile locale de dezvoltare.

Lucrarile propuse prin prezentul proiect vizeaza modernizarea sectorului de drum
judetean DJ 703B, intre km 77+826- km 83+017, impactul lucrarilor propuse asupra
mediului va fi minim.

«+  Calculul ratei interne de rentabilitate economica
Beneficii pentru beneficiar rezulta din diferente intre costurile totale in varianta ,cu
proiect” cat si cele ,fara proiect”.
Beneficii din costuri ale operatorilor de vehicule mai scazute in varianta ,cu proiect”.
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Beneficii generate de cresterea pretului terenurilor si a caselor adiacente drumurilor
modernizate.

In concluzie proiectul este fezabil din punct de vedere economic!

Putem afirma faptul ca analiza economica prezinta cel mai puternic argument in
favoarea implementarii proiectului de modernizare a sectorului de drum judetean,
investitie care va imbunatati cu siguranta atat confortul participantilor la trafic si
mobilitatea populatiei, cat si situatia economica si nivelul de trai in regiune, construind
astfel un model de urmat si in alte regiuni ce beneficiaza de potential.

4 Analiza de riscuri, maruri de prevenire/ diminuare a riscurilor.

Asemenea oricarui proiect, si proiectul investitional analizat este supus amenintarii
unor riscuri de natura tehnica, financiara, institutionala si legala. Descrierea acestor riscuri,
consecintele si modalitatile de eliminarea a acestora, precum si alocarea responsabilitatilor
in gestionarea acestora sunt prezentate in tabelul urmator:
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Riscuri institutionale
Modificarea Riscul ca pe | Impact negativ | Veniturile Investitorul
regimului parcursul proiectului | asupra investitorului
impozitelor si | regimul de | veniturilor trebuie sa
taxelor impozitare general | financiare ale | permita
sa se schimbe in | investitorului acoperirea
defavoarea diferentelor f
investitorului nefavorabile, i
pana la un
cuantum stabilit
intre parti prin
ico-ntracl.
!
Riscuri legale
Schimbari Riscul schimbarilor | O crestere | Labby politic pe | Investitorul
legislative/de | legislative si  al | semnificativa in | langa
politica politicii  autoritatilor | costurile autoritatile Executantul
guvernamentale operationale publice de Ia
care nu pot fi|ale niveluri
anticipate la | investitorului si | supericare cu
semnarea ! sau | scopul ca
contractului si care | necesitatea de | actele
sunt adresate direct, | a efectua | normative cu
specific si exclusiv | cheltuieli de | impact asupra
proiectului ceea ce | capital pentru a | proiectului  sa
conduce la costuri | putea raspunde | ramana
de capital sau | acestor neschimbate.
operationale schimbari Urgentarea
suplimentare din executiei
| partea investitorului lucrarii care sa
‘ evite modificari
ale legislatiei

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor trei
elape:

» identificarea riscurilor pe baza surselor de risc

» estimarea §i evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate

» gestionarea riscului §i imbunatafirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al
Riscului

Identificarea riscurilor se realizeaza prin;
* analiza planului de implementare
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brainstorming
experienta specialistilor si a echipei de implementare

* metode analitice (acolo unde este posibil)
Se identifica in structura proiectului doua mari surse de risc si anume :

risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementarii proiectului

* risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viata a investitiei

Riscurile identificate in cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus mentionate de identificare a
riscurilor sunt;

i
»
»

»
»

. Riscuri comerciale si strategice

schimbarile tehnologice
proprietatea asupra utilitatilor

. Riscuri economice:

cregterea ratei de actualizare
cresterea pretului la energie
schimbarea ratelor de schimb
cregterea accelerata a inflafiei
cresterea costului celorialte utilitati
descregterea demografica

. Riscuri contractuale:

Intarzieri in executarea lucrarilor
lipsa de forfa majora
probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale si echipamente

. Riscuri financiare :

modificarea ratefor dobénzii

lipsa surselor interne de finantare

lipsa surselor externe de finantare
majorarea impozitelor

scaderea ratei de colectare a taxelor
cregterea chelluielilor de capital
dificultati la rambursare a imprumutului

. Riscuri de mediu

intérzieri ale proceselor de avizare

. Riscuri politice

refragerea sprijinuiui politic local
schimbari politice majore
renunfarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii investitionale

. Riscuri sociale :

aparifia grupurilor de presiune
ingelarea agteptarilor comunitatii
raspuns negaliv la consultarea comunitatii

. Riscuri naturale :

cutremure
alunecari de teren
incendii

inundatii

. Riscuri institutionale si organizationale:

management de proiect neadecval

greve

relragerea sprijinului acordat de catre Consiliul Local
angajarea celor inferesali in alte imprumuturi

lipsa de resurse §i de planificare

10. Riscuri operationale si de sistem:
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Intercad

»
»

probleme de comunicare
estimari gregite ale pierderilor

11. Riscuri determinate de factorul uman:

»
»
»
»

erori de esfimare
erori de operare
sabotaj
vandalism

12. Riscuri tehnice:

»
»
»
»
»
»
»

lipsa de personal specializat si calificat

nerespectarea reglementarilor $i standardelor lehnice de executie
erori in documentatia de licitatie

evaluari geotehnice neadecvate

control defectuos al calitaji

lipsa de ritmicitate in livrarea de utilaje

Intérzieri de finalizare

Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluarii impactului pe care |-ar

avea riscurile respective asupra proiectului in cazul producerii lor precum si a estimarii
producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care tre

pentru gestionarea riscurilor.
Abordarez analizei riscurilor se bazeaza astfel pe:

dimensionarea riscului — se determina impactul, marimea riscului
masurarea riscului — se determina probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Impact ' ; )

- Scazut | Mediu Mare
Probabilitate | N . .
Scazuta ] 3
Medie B el 6
Mare | 7 | 9

Evaluarea riscurilor: — _
\

Punctaj

Risc { conform
| matrice de
o W — | evaluare
_ schimbarile tehnologice " 2

proprietatea asupra utilitailor 3
cresgterea ratei de actualizare 3
cresgterea pretului la energie o
schimbarea ratelor de schimb 6
cresterea accelerata a inflatiei 3
cresterea costului celorlalte utilitati N 2
cresterea demografica 1
intarzieri in executarea lucrarilor 6

probabilitatii
buiesc luate
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Intercad

. management de proiect neadecvat _

Risc

forta majora

probleme neprevazute ale furnizorilor de
echipamente

modificarea ratelor dobanzii —
lipsa surselor interne de finantare

lipsa surselor externe de finantare
majorarea impozitelor

_scaderea ratei de colectare a taxelor

cresterea chelluielilor de capital
dificultati la rambursarea imprumutului
retragerea sprijinului politic local
intérzieri ale proceselor de avizare

__schimbari politice majore

renuntarea la derularea proiectului in urma
presiunilor  politice sau a  reorientarii
investitionale

_aparitia grupurilor de presiune
_inselarea asteptarilor comunitatii

raspuns negativ la consultarea comunitatii =~ |

cutremure

alunecari de teren

__incendii

~inundatii

greve

retragerea sprijinului acordat de catre Consiliul
Local

angajarea celor interesati In alte imprumuturi
lipsa de resurse si de planificare

probleme de comunicare

estimari gresite ale pierderilor

erori de estimare

Punctaj
conform
matrice de
evaluare

3

- (N e = (D (= [ NN %) W IN (W w0 W N

7 ]
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Risc Punctaj conform
matrice de
evaluare |
erori de operare 2 |
sabotaj 2 |
vandalism 2
lipsa de personal specializat si calificat 2
nerespectarea reglementarilor si standardelor 3
tehnice de executie
evaluari geotehnice neadecvate 1
control defectuos al calitatii 3
lipsa de ritmicitate in livrarea de utilaje 3
intarzieri de finalizare 2 |
erori in documentatia de licitatie 2

Ca o concluzie generala a evaluarii riscurilor se pot afirma urmatoarele:

Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la
producere, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare.

Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice.Ele nu pot
aparea in conditiile dezvoltarii actuale a societatii si a sprijinului acordat de CEE.
Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contrata prin contractarea
lucrarilor de consultanta(si ulterior de executie) cu firme de specialitate si cu experienta in
domeniu.

Gestionarea riscurilor

In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari
eficente si corecte a riscurilor.Gestionarea riscurilor se realizeaza pe baza a patru
operatiuni distincte.

» Planificarea(operatiune care intra in sarcina RAIJD RA ARGES si a consultantului
desemnat in urma licitatiei de prestari servicii pentru aceasta etapa).

» Monitorizare(operatiune care intra in sarcina RAJD RA ARGES).

» Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor
produse(operatiune care intra in sarcina RAJD RA ARGES direct implicat in proiect si
alte institutii financiare sau politice a caror rol este de sprijinire a proiectului).

» Control(operatiune care intra in sarcina RAJD RA ARGES).

Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru

a realiza o gestionare eficenta a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe:
e Analiza factorilor interesati-factorii interesati sunt: RAJD RA ARGES
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lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 914+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca, Intercad
judetul Arges”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017
Faza: D.A.L.I

e Analiza sociala- analiza a fost realizata de RAJD RA ARGES, iar in urma acestei
analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populatiei, gradul de implicare
civica a cetatenilor, reactia sociala la obiectivele investitionale ale proiectului,
crearea de noi locuri de munca.

e Analiza institutionala- proiectul poate fi implementat din punct de edere
legislativ, dar in functie de evolutia proiectului trebuie reglementat modul de
functionare.Pot fi facute de asemenea modificari de reglementare la nivel local
pentru imbunatatirea capacitatii institutionale si mangeriale.

e Analiza tehnica- analiza care in prezent se regaseste in documentatia de avizare
a lucrarilor de interventii si furnizeaza informatii cu privire la culculul si
dimensionarea sistemului rutier, solutii tehnice necesare in atingerea
obiectivelor.

e Analiza economica- analiza care se regaseste to in documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii si furnizeaza informatii legate de rentabilitatea
proiectului.

e Analiza de mediu- realizata in stransa legatura cu Agentia de Protectie a
Mediului, furnizeaza informatii cu privire la intergrarea prezentului proiect in
strategia nationala si regionala de mediu, masuri de respectare a
reglementarilor de mediu nationale si internationale.

e Toate aceste analize dimensioneaza solutii si implicit obiective, dar acestea la
randul lor sunt insotite de riscuri.Pentru gestionarea riscurilor se impun, inca din
faza de elaborare a proiectului, luarea unor masuri de prevenire si protectie a
proiectului.

* Includerea de cheltuieli neprevazute in bugetul proiectului, masura care
poate solutiona aparitia unor riscuri naturale, tehnice si chiar financiar-
economice

* Includerea in proiect a activitatilor de atenuare a riscurilor

* Proiecte complementare, sustinute din fonduri locale sau din alte surse,
care au ca si obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect.

= Corelarea obiectiva intre obiectivele, scopurile si rezultatele proiectului.

= Atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atenta
monitorizare

= Angrenarea factorilor interesati in toate etapele de derulare a proiectului.
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca, IntercadF
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017
Faza: D.AL.]

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate

Obiectivul Analizei Cost-eficacitate este acela de a identifica si masura din punct de
vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de
acesta.

Costurile si beneficiile financiare au fost evaluate folosind analiza incrementala ce
consta in identificarea diferentelor intre alternativa cu si fara proiectul propus. In acest
sens, s-a realizat un model de calcul Excel constand in calcule in termeni reali, ce reflecta
costul investitiei, costurile de intretinere asociate investitiei propuse si calculul indicatorilor
economici si financiari ai proiectului.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a),
recomandat(a)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Principalele criterii de selectie pentru alternativa optima trebuie sa indeplineasca
principiile unei dezvoltari durabile:
- sa aiba efecte negative minime asupra mediului inconjurator;
- sa fie acceptabil din punct de vedere social;
- sa fie fezabil din punct de vedere economic.

in analiza optiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrand in categoria
bunurilor publice are doud caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau
extrem de anevoios s fie impiedicatd utilizarea Iui de cdtre anumiti consumatori) si
nonrival (prin faptul ca nu se vor percepe taxe si deci existd mai multi consumatori care sa
obtina beneficii de pe urma utilizarii acelui bun public in acelasi timp si la acelasi nivel al
ofertei).

Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleasi pentru toti locuitorii, nefiind
perceputa o taxd pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii.

Varianta zero — varianta fara investitie

Situatia precara a lucrarilor de aparare a sectorului de drum, au creat o serie de
efecte negative. Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in perioadele cu
precipitatii abundente.

Sub actiunea factorilor climatici, suprafata drumurilor locale s-a degradat,
prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf vara si noroi in perioadele
ploioase), ceea ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a
pietonilor sa fie ingreunata.
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca, Intercadf
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 —- KM 83+017
Faza: D.A.L.I [

Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se
desfasoara necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand
lucrari de modernizare a acestui drum.

Varianta intretinerii periodice, prin balastare, prin refacerea corpului drumului ori
de cate ori este afectat de inundatii nu ar rezolva problemele de fond, degradarile vor
aparea la scurt timp datorita stagnarii apelor. in ansamblu, aceastd variantd ar fi mai
putin costisitoare fata de modernizarea sectorului de drum, pentru moment, dar fara
rezultate pe termen mediu si lung.

CJ Arges prin RAJD RA ARGES, analizand necesitatile comunitdtii privind starea
drumurilor aflat in administrarea sa, a stabilit ca prioritati pentru dezvoltarea ulterioara a
zonei proiectul de modernizare a tronsonului de drum judetean D] 703B, km 77+826- km
83+017.

Varianta maxima — varianta cu investitie maxima

Realizarea acestor cdi de acces modernizate pentru locuitorii din localitatea
Ciudanovita va avea influente benefice imediate asupra ridicérii standardelor in vigoare
privind conditiile igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive ce se
desfasoara in zona.

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere
financiar cat si ca durata, pe termen mediu si lung vor aparea avantajele economice,
sociale si de mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea
decalajelor dintre Romania si tarile dezvoltate ale UE.

Din punct de vedere al structurii rutiere, in conformitate cu conditiile geologice,
privind adancimea de inghet in zona si conditile hidrologice din teren, in urma
dimensionarii diferitor structuri rutiere pentru realizarea platformei s-au ales 2 scenarii.

Varianta 1: Consolidarea drumului cu sistem rutier elastic:
A1l. Structura rutiera elastica: ( dupa frezare asfalt existent si scarificare-profilare zestre)

» 4.0 cm, strat de uzura beton asfaltic BA16;

» 6.0 cm, strat de legatura beton asfaltic BAD22.4;

» 15,0 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta 0-63mm;
» 25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm;

» 15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta,;

» P4, patul drumului;
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.I

[
\ Intercad
|

|

Varianta 2: Consolidarea drumului cu sistem rutier rigid:

A2, Structura rutiera rigida: ( dupa frezare asfalt existent si scarificare-profilare zestre)

v

20 cm dala din beton de ciment;
hartie Kraft;
15 cm fundatie piatra sparta;

VVVY

15.0 cm zestre existenta din pietruirea existenta;
P4, patul drumului;

Y

25.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm;
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017

Faza: D.A.L.l

“MODERNIZARE D] 703B MORARESTI(DN7- KM 148+980)-SALISTEA-VEDEA-
LIM JUD OLT(KM 34+714)-MARGHIA-PADURESTI-COSTESTI-SERBANESTI-
SILISTEA-CATEASCA-LEORDENI(DN7-KM 91+230), KM 77+286- KM 83+126, L=
5.3 KM, COMUNA CATEASCA, JUDETUL ARGES " - faza DALI, scenariu

recomandat
) Pret
Nr.crt | Descrierea si calculul cantitatii | UM | Cantitate | ypijtar | valoare (RON)
(RON)
LUCRARI EXECUTIE DRUM
TERASAMENTE

SISTEM RUTIER DRUM

DRUMURI LATERALE

ACOSTAMENTE -balast
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017

Faza: D.A.L.1

TOTAL

12,550,133.00
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.1

"MODERNIZARE D] 703B MORARESTI(DN7- KM 148+980)-SALISTEA-VEDEA-
LIM JUD OLT(KM 34+714)-MARGHIA-PADURESTI-COSTESTI-SERBANESTI-
SILISTEA-CATEASCA-LEORDENI(DN7-KM 91+230), KM 77+286- KM 83+126, L=
5.3 KM, COMUNA CATEASCA, JUDETUL ARGES " - faza DALI varianta

comparativa
Pret
Nr.crt | Descrierea si calculul cantitatii | UM | Cantitate | ypjtar | valoare (RON)
(RON)
LUCRARI EXECUTIE DRUM

TERASAMENTE

DRUMURI LATERALE

ACOSTAMENTE -balast

SCURGEREA APELOR
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017

Faza: D.A.L.1

TOTAL

12,745,423.00
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,

judetul Arges™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017
Faza: D.A.L.I

IntercadProic

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

elastic din urmatoarele considerente:

- Costuri economice mai mici;

Analiza comparativa intre cele doua scenarii:

- Nu necesita tehnologii speciale de executie a lucrarilor;
- Durata mica de exectutie;

Varianta optima propusa de expert este varianta I - varianta cu sistem rutier

< Scatianti X . | oetany
crl:. | Criterii de analiza si selectie alternativa Structura Sthichita
e _ : elastica
: : % rigida
Durata de exploatare mare/mica (5/1) 4 5
Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut 5
bun / slab (5/1)
Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu
3 (5/1) 5 4
4 Raport utilizare / temperatura mediu ambient 5 4
bun/slab (5/1)
5 Raport rezistenta la uzura / trafic mare / mic 4 5
6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce 3 3
actioneaza accidental da /nu (5/1)
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 3
8 Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 2 2
9 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea 5 4
nocturna (5/1)
10 Necesita utilaje specializate de executie cu 4 2
intretinere atenta da/nu ]
1 Necesita adaptarea traficului la executie nu/da 4 2
(5/1)
12 Durata mica / mare de la punerea in opera la i 2
darea in circulatie (5/1)
13 Necesita executia si intretinerea atenta a 5 1
rosturilor transversal nu/da (5/1)
14 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de 5 2
capacitate portanta usor/greu (5/1)
15 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 2
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017

Faza: D.A.L.1
16 Riscuri de executie (5/1) 4 3
17 Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) 5 3
18 Confortul la rulare (lipsa rosturilor 5 2
transversale) mare/mic (5/1)
Executia facila pe sectoare cu elemente
19 | geometrice (raze mici,supralargiri foarte mari) 5 2
da/nu (5/1)
20 Cresterea rugozitatii da/nu (5/1) 5
21 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza 2 4
(30 ani) mici / mari (5/1)
TOTAL 86 63

Punctaj realizat :

o Structuri rutiere de tip elastic = 86 puncte.
e Structuri rutiere de tip rigid = 63 puncte.

Fata de puctajul maxim — minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere
de tip elastic = varianta optima, se califica realizind 86 puncte, fata de structurile

rutiere de tip rigid, care au obtinut 63 puncte.

Concluzie: Din analiza multicriteriala a rezultat un punctaj ridicat al variantei de
alcatuire a structurii rutiere de tip elastic, fata de structura rutiera de tip rigid, iar acest
fapt a condus la adoptarea solutiei de alcatuire a unui sistem rutier elastic.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,

exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general

Valoare TVA Valoare

(fara TVA) (cu TVA)
TOTAL GENERAL | 14245617.76 | 2679911.30 | 16925529.06
din care C+M 12620133.00 | 2397825.27 | 15017958.27
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES
Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017
Faza: D.A.L.I

a) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

“MODERNIZARE D] 703B MORARESTI(DN7- KM 148+980)-SALISTEA-VEDEA-
LIM JUD OLT(KM 34+714)-MARGHIA-PADURESTI-COSTESTI-SERBANESTI-
SILISTEA-CATEASCA-LEORDENI(DN7-KM 91+230), KM 77+286- KM 83+126, L=
5.3 KM, COMUNA CATEASCA, JUDETUL ARGES “ - faza DALI, scenariu

recomandat
" Pret
) Nr.crt | Descrierea si calculul cantitatii | UM | Cantitate | ypijtar | valoare (RON)
(RON)

LUCRARI EXECUTIE DRUM
TERASAMENTE

SISTEM RUTIER DRUM

DRUMURI LATERALE

ACOSTAMENTE -balast
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.I

TOTAL 12,550,133.00

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Conform graficului de realizare a investitiei, durata estimatd de executie a
obiectivului de investitiei este de 12 luni.
Durata de implementare a proiectului este de 14 luni.

6.4. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca, intercad
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017
Faza: D.A.L.l

constituite
Sursa de finantare: Bugetul Local al CONSILIULUI JUDETEAN ARGES

6.5. Prezentarea modului in care se asigura conformitatea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punct de vedere al
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propuneriilor tehnice

Asigurarea exigentelor minime de calitate sunt cerinte obligatorii in conformitate cu
prevedrile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ca atare prin solutia
proiectata sunt asigurate:

- Rezistenta mecanica si stabilitate;

- Securitate la incendiu;

- Igiena, sanatate si mediu;

- Siguranta in exploatare;

- Protectie impotriva zgomotului;

- Economie de energie si izolare termica.

+ Rezistenta mecanica si stabilitate
Rezistenta mecanica si de stabilitate este asigurata de structura rutiera proiectata la
drum, structura care a fost dimensionata si verificata la cerintele normativelor in vigoare
(capacitate portanta si rezistenta la inghet-dezghet).

< Siguranta in exploatare
Prin reparatiile drumului se asigura planeitatea suprafetei de rulare si se impiedica
producerea de accidente.

4 Securitate la indendiu
Sistemele de scurgere a apelor nu sunt combustibile si nu intretin arderea.

+ Igiena, sanatate si mediu

Lucrarile cuprinse in prezentul proiect au ca scop asigurarea fluentei circulatiei
publice si eleiminarea baltilor cu apa si noroi pe tot tronsonul de drum studiat. Se reduce
poluarea mediului si creste nivelul de curatenie si igiena persoanal.

Refacerea si protectia mediului dupa executie se va face prin sistematizare,
inierbare si plantatii de arbori si arbusti.

Se reduce consumul de combustibil. Nu este cazul de izolare termica, fiind lucrari de
utilizare in exterior.

4+ Protectie impotriva zgomotului
Lucrarile de drum imbunatatesc si reduc nivelul fonic existent.
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca, Intercad?
judetul Arges™

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 - KM 83+017
Faza: D.A.L.I

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism
Certificatul de urbanism emis de catre Primaria Cateasca

7.2. Studiu topografic
Studiu topografic vizat de OCPI Arges se regaseste atasat la documentatie;

7.3. Avize privind asigurarea utilitatilor, dupa caz(conform certificat de
urbanism)

7.4. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului
e Agentia pentru protectia Mediului;

7.5. Alte avize, dupa caz
Nu este cazul
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Proiect:* MODERNIZARE DJ 703B Moraresti(DN7- km 148+980)-Salistea-Vedea-
lim jud Olt(km 34+714)-Marghia-Paduresti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-
Leordeni(DN7-km 91+230), km 77+826- km 83+126, L= 5.3 km, comuna Cateasca,
judetul Arges ”

Beneficiar: RAJD ARGES

Amplasament: DJ 703B, KM 77+826 — KM 83+017

Faza: D.A.L.1

Intercad

B. PIESE DESENATE

in functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele
desenate sunt prezentate la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, regasite in

documentatia tehnica anexa:
» Specialitatea DRUMURI

D1. Plan de incadrare in zona,

D2.1-D2.34 Plan de situatie,

D3.1-D3.31 Profil longitudinal,

D4.1-D4.8 Profil transversal tip,

D5. Detaliu podet tubular ® 600 mm,L=6 m

D6. Detaliu podet tubular ® 800 mm, L=7.5m

D7. Detaliu podet tubular transv ® 800 cu camera, L=7.5m

scara 1:10000;
scara 1:500;
scara 1:500; 1:50;
scara 1:50;

scara 1:50;

scara 1:50;

scara 1:50;

Intocmit,

Drd.Ing. Ovidiu URSANU
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